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ANLAGE 1 AUSFÜHRUNGSFRISTEN  
 
ALS ERGÄNZUNG ZU DEN BESONDEREN VERTGASBEDINGUNGEN  
GEM. FORMBLATT 214  

 
Auftraggeber:  St. Elisabeth-Hospital GmbH, Elisabethstraße 10, 59269 Beckum 
Baumaßnahme: Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin 
 

 
1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
 
1.1       Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung  

      (=Ausführungsfristen):  
      SIEHE FORMBLATT 214 BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
  
        Mit der Ausführung ist zu beginnen: 

Innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den 
Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen 
voraussichtlich bis zum 15.02.2027 zugehen; Ihr Auskunftsrecht 
gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. 

 
1.2  Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind 

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen: 
 

Raumlufttechnik: 

- Ausführungsfrist insgesamt:        595 Werktage (WT) nach Beginn der Ausführung.  
- Technische Klärung:        15 Werktage (WT)     

 
 
 

 
Ende der Ergänzung zu den Besonderen Vertragsunterlagen 

 


