
 

 

Anlage 2: Vereinbarte Besondere Leistungen 

 

 

 Der AG beauftragt den AN mit folgenden Besonderen Leistungen im Zuge der 

Leistungsphase 8 (Örtliche Bauüberwachung) für den Bereich der Anlage 6 

genannten Haltestellen: 

– Kostenkontrolle 

– Prüfen von Nachträgen 

– Plausibilitätsprüfung der Absteckung 

– Überwachen der Ausführung der Bauleistungen 

o Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme 

(Bauanlaufbesprechung) 

o Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur 

Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben 

des Auftraggebers, 

o Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 

o Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen 

o Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen 

festgestellten Mängel 

o Dokumentation des Bauablaufs 

– Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der 

Aufmaße 

– Mitwirken bei behördlichen Abnahmen 

– Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen 

– Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der 

Auftragssumme 

– Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile 

und der Gesamtanlage 

– Der AN verpflichtet sich, während der Bauzeit jeden Baustellenbesuch der 

örtlichen Bauüberwachung zu dokumentieren. Das Bautagebuch ist wöchentlich 

dem AG vorzulegen. Der Mindestinhalt des Bautagebuchs umfasst Angaben zu: 

o Witterungsverhältnissen 

o Termine und Ergebnisse von Baubesprechungen 

o Einweisung von Firmen in ihre Arbeit 

o Beurteilungen von Lieferungen 

o Besondere Vorkommnisse wie Arbeitsbehinderungen, Unterbrechungen und 

Verzögerungen 

o Personeller und örtlicher Einsatz der Unternehmer 

o Beschreibung der Bauleitertätigkeiten 

o Beschreibung sonstiger wesentlicher Ereignisse 

o Beschreibung von Bauablaufstörungen 

o Anordnungen der Bauüberwachung 

o Anordnungen des Auftraggebers 

 

 Terrestrische Vermessung (Vermessung des gesamten Planungsgebietes als 

Grundlage für alle nachfolgenden Planungsschritte). 

 Detailbeschreibung des Leistungsumfangs und der Datenaufbereitung siehe 

„Umfang der Vermessungsleistungen incl. der Auswertungen vom      “. 



 

 

 Aufnahme der bestehenden Bausubstanz incl. Anfertigung von Bestandzeichnungen 

im Maßstab      . 

 Prüfen und Werten von Nebenangeboten nach Bedarf auf Basis des erforderlichen 

Zeitaufwands. 

 Überwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjährfristen nach Bedarf auf 

Basis des erforderlichen Zeitaufwands. 
(Hinweis: Im Zuge der Leistungsphase 9) 

 Prüfen und Evaluieren der vorhandenen Planungsleistungen 

 


