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Ingenieurvertrag 

 

 

Zwischen 

 

 

 Ortsgemeinde Kinderbeuern  

Straße: Kondelstr 24 a  

PLZ, Ort: 54538 Kinderbeuern 

vertreten durch: den Ortsbürgermeister Rainer Schwind  

 

 

 

 

nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt - 

 

 

 

 

und dem 

 

 

 

 

Ingenieurbüro       

Straße:       

PLZ, Ort:       

vertreten durch:       

 

 

 

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt - 

 

 

 

wird für das Projekt  Kindertagesstätte „Zauberwald“ Kinderbeuern: Anbau, 

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 

 

folgender Ingenieurvertrag geschlossen: 

 

 

  

http://www.ingenieurvertrag-online.de/


- Seite 2 - 

Vertragsmuster erstellt durch: │ Webeler Rechtsanwälte,   RA Gerald Webeler 
www.Ingenieurvertrag-online.de │ Vergabeberatungsstelle Klaeser GmbH,   Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Klaeser 
 │   Ver. 13.0 / 01-2026 

INHALTSVERZEICHNIS 

1.  Gegenstand des Vertrages ........................................................................................ 3 

2.  Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen ............................................................... 4 

3.  Budget / Baukostenobergrenzen .............................................................................. 4 

4.  Beauftragter Leistungsumfang des AN .................................................................... 4 

4.1. Stufenweise Beauftragung ................................................................................... 4 

4.2. Besondere Leistungen ......................................................................................... 5 

5.  Leistungserbringung durch den AN ......................................................................... 5 

5.1. Leistungsverpflichtete des AN .............................................................................. 5 

5.2. Leistungserbringung durch Dritte ......................................................................... 6 

5.3. Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN .......................... 6 

6.  Termine und Fristen ................................................................................................... 6 

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer ................................................................................ 6 

6.2. Planungsterminplan ............................................................................................. 7 

6.3. Vertragsstrafenvereinbarung ................................................................................ 7 

7.  Honorar ....................................................................................................................... 7 

7.1. Pauschalvereinbarung .......................................................................................... 7 

7.2. Vergütungsvereinbarung für die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI ....... 8 

7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2............................................................... 9 

7.4. Zusätzliche Leistungen und Änderungsleistungen .............................................. 10 

7.5. Nebenkosten ...................................................................................................... 10 

7.6. Umsatzsteuer ..................................................................................................... 10 

7.7. Fälligkeit und Abrechnung .................................................................................. 10 

8.  Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung ................................................................10 

 

  

http://www.ingenieurvertrag-online.de/


- Seite 3 - 

Vertragsmuster erstellt durch: │ Webeler Rechtsanwälte,   RA Gerald Webeler 
www.Ingenieurvertrag-online.de │ Vergabeberatungsstelle Klaeser GmbH,   Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Klaeser 
 │   Ver. 13.0 / 01-2026 

1.  Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand dieses Vertrages sind Tragwerksplanungsleistungen 

für das Bauvorhaben 

Kindertagesstätte „Zauberwald“ Kinderbeuern: Anbau, Umbau- und 

Sanierungsmaßnahmen 

 

Projektbeschreibung: 

Die Auftraggeberin und Bauherrin, die Ortsgemeinde Kinderbeuern, Kondelstraße 

24a, 54538 Kinderbeuern, möchte die bestehende, zweigruppige Kindertagesstätte 

„Zauberwald“ in Kinderbeuern auf Grundlage des Kita-Zukunftsgesetzes zu einer 

dreigruppigen Einrichtung erweitern.  

 

Vorgesehen sind eine Nestgruppe für Kinder unter drei Jahren sowie zwei 

Regelgruppen mit einer Gesamtaufnahmekapazität von 54 Kindern. Die heutige 

Einrichtung deckt mit maximal 32 Plätzen den Bedarf nicht. 

 

Gegenstand diesen Vertrags ist Los 3 – Tragwerksplanung in den Leistungsphasen 

1-6 nach § 51 HOAI. 

 

Die Leistungsphasen 1-4 der Objekt- und der TGA-Planung sind bereits ausgeführt. 

Aufgrund der prognostizierten rückläufigen Kinderzahlen in der Ortsgemeinde musste 

die Bedarfsplanung durch die Ortsgemeinde und Jugendamt erneut überprüft werden, 

weswegen die Vergabe der Leistungsphasen 5-9 HOAI vorerst zurückgestellt wurde. 

Inzwischen liegt die Entscheidung über die Weiterführung der Baumaßnahme auf 

Grundlage der vorliegenden Planung vor, sodass die Vergabe der Leistungsphasen 

5-9 HOAI erfolgen kann. 

 

Bruttogrundfläche (BGF, DIN 277) gesamt898,24 m² 

– davon Bestand532,77 m² 

– davon Anbau Erweiterung183,97 m² 

– davon Anbau Küche62,85 m² 

Bruttorauminhalt (BRI, DIN 277) gesamt4.701,89 m³ 

Nutzungsfläche (NUF, DIN 277) gesamt615,54 m² 

 

Die Maßnahme umfasst zwei Anbaubereiche sowie umfangreiche Umbau- und 

Sanierungsarbeiten im Bestand: 

- Größerer Anbau mit Gruppenraum U3, Schlafraum, Wickelraum, Lagerraum, Flur 

mit Garderoben, Behinderten-WC, Personal-WC, Personalraum und 

Abstellraum. 

- Zweiter Anbau mit Technikraum, WC/Umkleide für die Hauswirtschaftskraft sowie 

neuer Küche mit Spülbereich, Vorraum und Magazin; Änderung des 

Eingangsbereichs/Windfangs; Umbau und Sanierung des Waschraums. 

- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Bestand: Anlage eines Stiefelgangs am 

seitlichen Eingang, Abbruch von Innen- und Zwischenwänden zur Schaffung von 

Neben- und Bistroflächen, Erneuerung von Bodenbelägen, Einbau neuer 

Akustikdecken, energetische Maßnahmen (Decken, Fassade, Fußboden) und 

barrierefreie Erschließung. 

- Überarbeitung und Neuaufbau der Außenanlagen und Zuwegungen sowie 

Ergänzung von Einfriedung und Toren, soweit erforderlich. 
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Im Bestandsteil der Kita wird eine umfangreiche Schadstoffsanierung notwendig. Der 

Untersuchungsbericht liegt bei. 

 

Zur Anbahnung des Vertrages hat der AG ein VgV Verfahren durchgeführt, im 

Rahmen dessen der AN ergänzende Angaben zum Qualitätsmanagement seiner 

Planung und zur Intensität der Bauüberwachung gemacht hat. Soweit diese über die 

folgende vertragliche Vereinbarung hinausgehen, gehören sie zum geschuldeten 

Leistungsumfang des AN. 

 

2.  Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen 

Der Vertrag enthält folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge 

auszulegen sind: 

  dieser Ingenieurvertrag 

  Allgemeine Vertragsbedingungen zum  

Vertrag (AVB), Stand 01/2026 – Anlage 1 – 

  Besondere Leistungen  – Anlage 2 – 

  Festlegung der Honorargrundlagen – Anlage 3 – 

  Mustererklärung zum Mindestentgelt – Anlage 4a –  
(bitte beifügen, soweit im Einzelfall erforderlich) 

  Erklärungen zur Arbeitnehmerüberlassung – Anlage 4b –  
 (bitte beifügen, soweit im Einzelfall erforderlich) 

  Leistungsbeschreibung  – Anlage 5 – 

  Bericht Schadstoffuntersuchung – Anlage 6 – 

  Vorgaben / Ergebnis der Bedarfsplanung  – Anlage       – 

         – Anlage       – 

 

3.  Budget / Baukostenobergrenzen 

./. 

 

4.  Beauftragter Leistungsumfang des AN 

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden 

Grundleistungen die Anlage 14 zur HOAI zu Grunde und vereinbaren hierzu 

Folgendes: 

4.1. Beauftragter Leistungsumfang 
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Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen gemäß § 51 HOAI in Verbindung 

mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen 

 

 Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung 

 Leistungsphase 2 Vorplanung 

 Leistungsphase 3 Entwurfsplanung 

 Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung 

 Leistungsphase 5 Ausführungsplanung 

 Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe 

 

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen 

Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. 

 

4.2. Besondere Leistungen 

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeführten Besonderen Leistungen im Sinne der 

HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum 

vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen. 

 

Die Beauftragung der jeweiligen Leistungsphase schließt somit die entsprechenden 

Besonderen Leistungen mit ein. 

 

4.3. Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen 

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen 

werden nicht beauftragt: 

 vom AG zu erbringende Leistungen /  
nicht beauftragte Teilleistungen 

Leistungsphase   : •       

•       

 

 

5.  Leistungserbringung durch den AN 

5.1. Leistungsverpflichtete des AN 

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen 

persönlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenüber dem AG und Dritten zu 

vertreten: 

 

Leistungen der Projektleitung: 

• Projektleitung:        

• Stellvertretung:        

 

Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4) 

• Planung:        

• Stellvertretung:        
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Leistungen in der Ausführungsvorbereitung (Leistungsphasen 5 und 6) 

• Planung:        

• Stellvertretung:        

 

Weitere für die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen: 

•       

•       

 

5.2. Leistungserbringung durch Dritte 

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte 

weiterzugeben: 

• Leistung:       

• Nachunternehmer:       

 

5.3. Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN 

 
 Variante 1: 

     Es wird keine Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN 

vereinbart. 
 

 Variante 2: 

     Der AN verpflichtet sich an den AG eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von       

      € je angefangenen Monat je Person zu bezahlen, in dem der AN anstelle 

der in der Ziffer 5.1 benannten Personen zur Leistungserbringung andere 

Personen einsetzt, ohne dass die Zustimmung des AG vor deren Leistungsantritt 

eingeholt wurde oder eine andere Personen eingesetzt wird, obschon der AG 

seine Zustimmung aus wichtigem Grund gemäß der Ziffer 5.1 der AVB verweigert 

hat. Die Vertragsstrafe ist insgesamt auf 5 % der objektiv richtigen Netto-

Schlussrechnungssumme für die betroffene Leistungsphase begrenzt. 

 

6.  Termine und Fristen 

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer 

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine 

eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht überschritten 

wird: 

 

Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass der Abschluss der Leistungsphase 

8 bis Ende 2028 sichergestellt ist. 

 

Die Termine für weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen 

einvernehmlich festgelegt. 
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6.2. Planungsterminplan 

Spätestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen 

Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur 

Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der 

Freigabe verbindlich. 

 

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren 

Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe 

vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe 

ebenfalls verbindlich. 

 

6.3. Vertragsstrafenvereinbarung 

 
Es wird keine Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverzug des AN vereinbart. 
 

 

7.  Honorar 

7.1. Pauschalvereinbarung 

 

 Variante 1: 

    Es wird keine Pauschalhonorarvereinbarung getroffen, die Honorarvereinbarung 

richtet sich nach Ziffer 7.2. 

 

 Variante 2: 

    Die nachstehende Vergütungsvereinbarung für die Grundleistungen in Anlehnung 

an die HOAI (Ziffer 7.2) gilt nicht. 

 

Die Vertragsparteien vereinbaren für die Vergütung der mit diesem Vertrag 

übertragenen Grundleistungen gemäß Ziffer 4.1 ein Pauschalhonorar  

- für die Leistungsstufe 1 in Höhe von       € netto, 

- für die Leistungsstufe 2 in Höhe von       € netto.  

 

In dem Pauschalhonorar wurde honorarmindernd berücksichtigt, dass sämtliche in 

Ziffer 4.4 aufgeführten Leistungen vom Auftraggeber beigestellt werden. 
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Die Parteien sind sich einig, dass weitergehende Honoraransprüche, 

insbesondere auf Grundlage der Regelungen der HOAI, nicht bestehen und die 

Vergütungsvereinbarung abschließend ist. Insbesondere erfolgt keine Anrechnung 

der mitzuverarbeitenden Bausubstanz und keine Anrechnung eines Umbau- oder 

Modernisierungszuschlag.  

 

Die Parteien vereinbaren insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI 

keine Anwendung auf die Vergütungsvereinbarung finden sollen. 

 

[Hinweis: Die nicht vereinbarte Variante kann gelöscht werden] 

 

7.2. Vergütungsvereinbarung für die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI 

Ist vorstehend kein Pauschalhonorar vereinbart, treffen die Vertragsparteien 

hinsichtlich der Vergütung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende 

Vereinbarung in Anlehnung an die Vergütungsmethodik der HOAI und soweit 

nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergütungsmethodik der HOAI 

vereinbart ist. 

 

Für die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 übertragenen Grundleistungen ermittelt 

sich das Honorar des AN 

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts, 

- nach dem Leistungsbild, 

- nach der Honorarzone, 

- und der Honorartafel der § 52 HOAI. 

 

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die 

Parteien Folgendes: 

Die anrechenbaren Kosten für die Tragwerksplanung sind demnach die anteilig 

addierten (Netto-)Kosten  

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und 

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276 

nach Maßgabe des § 50 HOAI. 

 

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner  

 

 Variante 1: 

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4  

nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der 

Kostenschätzung; 

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-6 

nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der 

Kostenberechnung; 

 

 Variante 2: 

- für die Grundleistungen sämtlicher übertragener Leistungsphasen auf Grundlage 

der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht 

vorliegt auf Grundlage der Kostenschätzung. 
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[Hinweis: Die nicht vereinbarte Variante kann gelöscht werden] 

 

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die 

Regelungen des § 51 HOAI gelten sollen. 

 

Abweichend von § 52 Abs. 2-3 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts 

verbindlich mit der Honorarzone III fest. Soweit vorstehend keine Honorarzone 

festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Maßgabe des § 52 Abs. 2-3. 

 

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten. 

Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz. 

 

Für nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen 

einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages 

getroffen. 

 

Teilweise ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahme geplant: 

 

Auf den Bereich Anbau/Umbau fällt kein Umbauzuschlag an.  

 

Auf den Bereich Umbau/Sanierung vereinbaren die Parteien für die 

Grundleistungen einen Umbauzuschlag in Höhe von       %. Eine 

Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz findet nicht statt, 

diese wurde angemessen beim vorgenannten Umbauzuschlag 

berücksichtigt. 

 

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergütungsregelung: 

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch für die 

Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen  

 Nachlass des AN in Höhe von       %. 

 Zuschlag des AN in Höhe von       %. 

 

Die vorstehende Honorarregelung ist abschließend. Die Parteien vereinbaren 

insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die 

Vergütungsvereinbarung finden sollen. 

 

7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2 

Die Vergütung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages 

festgelegt. 
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7.4. Zusätzliche Leistungen und Änderungsleistungen 

Für die Kalkulation von zusätzlichen Leistungen oder Änderungsleistungen sowie für 

die Vergütung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien 

folgende Stundensätze (netto, ohne Nebenkosten): 

- für den AN  

(Geschäftsführer / Partner der Gesellschafter / Inhaber)       €/h 

- für angestellte Architekten / Ingenieure /  

Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc.       €/h 

- für technische Zeichner und Mitarbeiter mit 

vergleichbarer Qualifikation, die technische oder 

wirtschaftliche Aufgaben erfüllen       €/h 

 

7.5. Nebenkosten 

Zur Abgeltung der Nebenkosten erhält der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller 

Leistungen in Höhe von       % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung 

getroffen ist.  

Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten. 

 

7.6. Umsatzsteuer 

Die Honorare verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

7.7. Fälligkeit und Abrechnung 

Sämtliche Leistungen des AN sind prüffähig abzurechnen. Der Honoraranspruch des 

AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fällig. 

Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung. 

 

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der 

Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach 

Rechnungslegung fällig. 

 

8.  Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung 

Ergänzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien für die vom AN 

abzuschließende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung 

folgende Mindestdeckungssummen: 

-  für Personenschäden in Höhe von 2.000.000,00 € 

-  für Sach- und Vermögensschäden in Höhe von  2.000.000,00 € 
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Für den AG: Für den AN: 

 

     , den              , den       
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