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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 12/26-07

Baumafinahme

VG Bad Breisig

Generalsanierung der Rdmer-Therme in Bad Breisig

Leistung

Metallbau-, Verglasungsarbeiten
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfuhrung auf der Baustelle ist zu beginnen

O am .ceeeeennes

0 spatestens 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

X innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ilhnen voraussichtlich am 12.10.2026
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

Beginn der Montage Fenster: 26.10.2026
Beginn der Montage PR-Fassaden: 07.04.2027

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O in.... KW nach der Frist fur den Ausfiihrungsbeginn auf der Baustelle
X in der 33. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW.
[1 in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

X folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
X Die Vorlage der Werkzeichnungen fiir die Fenster hat spatestens bis zum 28.08.2026
zu erfolgen.
XI Die Vorlage der Werkzeichnungen fiir die PR-Fassaden hat spatestens bis zum
01.02.2027 zu erfolgen.
X Die auszufiihrenden und beauftragten Leistungen stehen hinsichtlich ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit zu verschiedenen Vor- und Folgewerken voneinander. Der Auftragnehmer ist
nach einer vorleistungsbedingten Arbeitsunterbrechung mit einer Abruffrist von 5 Werktagen
zum Leistungsbeginn des jeweils folgenden Arbeitsschritts verpflichtet.

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,1 Prozent der Schlussrechnung des Auftragnehmers ohne Umsatzsteuer; Betrage fir
~ angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Verringert sich das Auftragsvolumen nachtraglich, ist die geprifte
Schlussrechnung mafR3geblich fiir die vorgenannte Grenze von 5%.
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23 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
X Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt sVertragserfullungsbuirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Méangelansprichebirgschaft
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft®
7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrlcklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.
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Freibleibend
Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Der Auftragnehmer hat die Metallbau- und Verglasungsarbeiten durch eigene Mitarbeiter auszufiihren.
Eine weiter Beauftragung dieser Leistungen an Nachunternehmer ist vertraglich ausgeschlossen.

Die auszufuihrenden und beauftragten Leistungen stehen hinsichtlich ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit
zu verschiedenen Vor- und Folgewerken voneinander und sind in Abhangigkeit des Baufortschritts
auszufiihren. Auf die Baubeschreibung wird insoweit Bezug genommen. Eine durchgehende
Baufreiheit besteht fir die Ausfihrung der MaBnahme nicht. Vorleistungsbedingte
Arbeitsunterbrechungen sind insoweit zwangslaufig und bedingen keine Behinderung des ANs im
Rahmen der Bauausfiihrung gemaR § 6 Abs. 1 und 2 VOB/B. Sie flihren nicht zu einer Verlangerung
der Ausflihrungsfristen. Der AG plant eine enge Abstimmung der zeitlichen Abfolge der einzelnen
Arbeitsschritte  mit den Nebenunternehmern der Gewerke im Rahmen der wdchentlichen
Baubesprechung soll mit einem Vorlauf von 14 Tagen der geplante und mdgliche Bauablauf
abgestimmt werden. Der AN verpflichtet daher zur Teilnahme an den wdchentlichen
Baubesprechungen und zur Mitwirkung an der Koordination mit den Nebenunternehmern der Lose.
Der AN ist verpflichtet den bei der Ausflihrung anfallenden Abfall, Schutt und Verpackungsreste selbst
und auf eigene Kosten zu beseitigen. Gerat der AN trotz Fristsetzung mit dieser Verpflichtung in den
Verzug, ist er verpflichtet dem AG dem durch die Baustellenreinigung entstehenden Schaden zu
ersetzen. In diesem Fall ist der AG berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Hohe von 0,2 %
der Auftragssumme zu verlangen. Dem AN ist nachgelassen nachzuweisen, dass dem AG tatsachlich
ein geringerer Schaden entstanden ist.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass der oOffentliche StraRenraum von durch ihn verursachten
Verschmutzungen arbeitstaglich zu reinigen ist.

Der AN ist verpflichtet eine Werk- und Montageplanung mit einem Vorlauf von 10 Wochen vor der
Ausfihrung der jeweiligen Leistung zur Prufung zur Verfigung zu stellen. Eine Ausfuhrung darf erst
nach Freigabe in Textform der jeweiligen Planung beginnen.

Spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG einen detaillierten Bauablaufplan
der von ihm auszufihrenden Leistungen zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat Uiber seine etwaige Nachtragsangebote/Behinderungsanzeigen/etc eine Liste
zu fihren.

Vor der Ausflihrung zusatzlicher oder geanderter Leistungen hat der AN dem AG hierzu unverziglich
ein schriftliches Nachtragsangebot vorzulegen. Das gilt auch fir Mengenunter- oder Uberschreitungen
i.S.d. § 2 Abs. 3 VOB/B.

Der AN ist verpflichtet, zur Ausfihrung der Leistung keine illegal Beschaftigten einzusetzen. Der AN
hat sicherzustellen, dass auch von ihm eingesetzte Nachunternehmer keine illegal Beschaftigten
einsetzen.
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