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A. Gegenstand und Zielsetzung des vorliegenden Verfahrens

Zielsetzung dieser FérdermaRBnahme ist die Unterstlitzung eines effektiven und technologie-neutralen
Breitbandausbaus in der Stadt Hessisch Lichtenau (nachstehend: ,Konzessionsgeber®) zur Errichtung
eines nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfahigen Gigabitbreitbandnetzes (Gigabitnetz),
um eine flachendeckende Versorgung zu erreichen.

Der Konzessionsgeber hat dazu im Rahmen des Férderprogramms des Bundes , Férderung zur Unter-
stitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0, 2. Anderung vom 13.01.2025, einen Férderantrag gestellt und Férdermittel in
vorlaufiger Hohe bewilligt bekommen. Darliber hinaus hat der Konzessionsgeber eine Kofinanzierung
nach der ,Richtlinie zur Férderung der Gigabitversorgung im Land Hessen” beantragt und ebenfalls
Fordermittel in vorlaufiger Hohe bewilligt bekommen.

B. Begriffsbestimmungen
Gigabit-Richtlinie Richtlinie , Férderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Te-

lekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0“ vom 31.03.2023, 2. Anderung vom 13.01.2025.

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie zur Forderung der Gigabitversorgung im Land Hessen vom
26.06.2023.
Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland

zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen
vom 01.08.2024.

Wirtschaftlichkeitsllicke Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert
aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs. Die Wirtschaftlichkeits-
licke gilt als einmaliger Zuschuss fiir einen durchgehenden Betrieb
Uber sieben Jahre (§ 6 Abs. 1 Gigabit-RR).

Projekt- bzw. Ausbaugebiet Das Projektgebiet bezeichnet das fiir den geforderten Ausbau ausge-
wahlte Gebiet im Zielgebiet. Das Ausbaugebiet umfasst im Projekt-
gebiet alle weilRen und grauen NGA-Flecken.

C. Leistungsbeschreibung

I. Darstellung des Ausbaugebietes

Das Markterkundungsverfahren hat ergeben, dass derzeit noch 363 Adressen unterversorgt sind. Die
Anbindung dieser Adressen an ein Gigabitnetz ist Gegenstand dieser Ausschreibung.
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Eine Ubersichtskarte des Ausbaugebiets ist in Anlagenkonvolut 1 enthalten. Das Ausbaugebiet umfasst
alle in Anlagenkonvolut 1 dargestellten Adresspunkte (Geometrietyp: Point im shape-Format). Ergan-
zend zu den Geodaten werden die Adressen und deren Koordinaten als Liste (.xlsx) zur Verfligung ge-
stellt. Die Geodaten bzw. die Adressliste sind maligeblich fur die Angebotslegung.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich der Konzessionsgeber Anderungen des Gebiets-
zuschnitts wahrend des gesamten Verfahrens vorbehilt. Diesbeziiglich wird auf die Ausfithrungen
in Ziff. B. und D. V. 8. des Begleitdokuments zur Bekanntmachung verwiesen.

Der Konzessionsgeber behalt sich vor, im weiteren Verfahren in den forder- und vergaberechtlichen
Grenzen eine Anpassung des Ausschreibungsgebiets vorzunehmen. Mit Abgabe eines Angebots erklart
der Bieter, dass er sich verpflichtet, weitere Adressen entlang der Trasse im Ausbaugebiet hinzuzuneh-
men, die erst nach Abschluss des Verfahrens im Rahmen der bauvorbereitenden Planung bekannt wer-
den, soweit dies vergabe- und forderrechtlich zuldssig ist.

Il. Einbeziehen vorhandener Infrastrukturen sowie geplanter TiefbaumaBBnahmen im Pro-
jekt- und Ausbaugebiet

Jeder am Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber, der iber eine mitnutzbare eigene passive
Infrastruktur im Ausbaugebiet verfligt, muss mit Angebotsabgabe bestatigen, dass er die Daten zu
dieser Infrastruktur der Bundesnetzagentur zur Einstellung in deren Infrastrukturatlas zum Stichtag
1.7. eines jeden Jahres zur Verfligung gestellt hat. In diesem Falle hat sich der Infrastrukturinhaber
auch grundsatzlich bereit zu erklaren, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahlverfahren teil-
nehmenden Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen.

Es wird gefordert, bestehende Infrastruktur im Rahmen der ausschreibungsgegenstandlichen Ausbau-
malnahme auch mitzunutzen. Der Konzessionsnehmer hat geeignete mitnutzbare Infrastrukturen ein-
zuplanen. Spatestens im Rahmen der Feinplanung ist die Mitnutzung bestehender Infrastruktur mit
dem Konzessionsgeber abzuklaren.

In der Stadt Hessisch Lichtenau wurden folgende Breitband-Férderprojekte realisiert:

o Landesforderprojekt Leerrohrinfrastruktur:
Nutzbare Leerrohrinfrastruktur auf ca. 50 km Trassenlange im Graue Flecken-Projektgebiet.

Bezliglich ggf. nutzbarer weiterer Infrastrukturen und erganzender Informationen wird auf den Infra-
strukturatlas der Bundesnetzagentur verwiesen. AulRerdem wird auf Bestandsinfrastruktur verwiesen,
die im Rahmen eines fritheren geforderten Projektes seinerzeit von der Breitband Nordhessen GmbH
bereits errichtet wurde bzw. in der Errichtung befindlich ist. Inzwischen steht die Infrastruktur im Ei-
gentum der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (nachfolgend: , KVV*“), der Betrieb und die Ver-
waltung des Netzes erfolgen durch die Netcom Kassel GmbH. Des Weiteren wird auf Bestandsinfra-
struktur verwiesen, die im Rahmen des sog. Liickenschlusspilotprogramms von der GlasfaserPlus
GmbH errichtet wird.
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Entsprechende GIS-Netzplane (Layer ,Trassenbau®) werden vom Konzessionsgeber auf Nachfrage zur
Verfligung gestellt. Hierflr ist die als Anlage 10 beigefligte Geheimhaltungserklarung — durch welche
der Bieter bestatigt, dass die zur Verfligung gestellten Trassenlayer nur zum Zwecke der Angebotsein-
reichung verwendet werden — Uber die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals DTVP einzu-
reichen. Zur Vermeidung einer etwaig forderschadlichen Doppelférderung sollen die betreffenden
Trassen, sofern es Uberschneidungen mit den Angebotsplanungen gibt, in den Planungen beriicksich-
tigt werden.

Eine Priifung der vorliegenden GIS-Netzplane ist durch den Konzessionsgeber nicht erfolgt. Diese wer-
den auf Nachfrage so weitergeleitet, wie sie vom Infrastrukturinhaber an den Konzessionsgeber tiber-
mittelt wurden. Der Konzessionsgeber (ibernimmt keine Gewahr hinsichtlich der Ordnungsgemalheit
der weitergegebenen Informationen. Insbesondere wird keine Gewahr in Bezug auf die Beschaffung
oder die tatsachliche Nutzbarkeit der Infrastrukturen im vorliegend ausschreibungsgegenstandlichen
Ausbauprojekt abgegeben. Eine entsprechende Priifung bzw. Abschatzung obliegt vielmehr den Bie-
tern, die die Plandaten im Rahmen der Angebotsplanung bericksichtigen. Fir belastbare Informatio-
nen beziiglich der Verfligbarkeit von Leerrohr- und Glasfaserkapazitdten und Konditionen fir die Mit-
nutzung ist zwingend der jeweilige Eigentimer bzw. Betreiber zu kontaktieren.

Kontaktdaten der KVV:

Telefon: 0561 782-0
Fax: 0561 782-2121
E-Mail: info@kvvks.de

TiefbaumalBnahmen sind grundsatzlich geplant und bei Ausbaumallnahmen zu berticksichtigen. Hierzu
ist im Rahmen der spateren Projektumsetzung der Konzessionsnehmer ebenfalls aufgefordert, wah-
rend der Planungsphase nochmals die Eignung entsprechend der zeitlichen und sachlichen Nutzung
der TiefbaumalRnahmen fiir eine Mitverlegung zu priifen und entsprechend zu berlicksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Konditionen fiir die Nutzung etwaiger kommunaler oder sonstiger
Infrastrukturen sowie einer Koordinierung von Bauarbeiten bzw. Mitverlegung durch den Bieter mit
den Inhabern der entsprechenden Infrastrukturen bzw. den jeweiligen Bauherren abzuklaren sind; Inf-
rastrukturen und BaumaBnahmen stehen nicht grundsatzlich kostenfrei zur Verfiigung.

lll. Mindestanforderungen an die zu erbringenden Leistungen

Konkret soll mit dieser Ausschreibung die erforderliche Leistung fiir die Errichtung und den Betrieb
einer bedarfsgerechten, nachhaltigen, flaichendeckenden und ausbaufihigen Gigabit-Breitbandinfra-
struktur sowie die Erbringung der breitbandigen Telekommunikationsdienste in unterversorgten Ge-
bieten des Projektgebietes vergeben werden.

1. Standard Gigabit-Breitbandversorgung

Der Konzessionsnehmer plant, errichtet und betreibt im Ausbaugebiet ein Gigabit-Netz, das folgende
Mindestbandbreiten ab Inbetriebnahme technisch gewahrleistet:
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Fiir 100 % aller Anschliisse im Projektgebiet miissen ab Inbetriebnahme des Netzes zu
Spitzenlastzeitbedingungen Bandbreiten von mind. 1 Gbit/s symmetrisch technisch zu-
verldssig gewahrleistet werden.

2. Netzplanung und Netzerrichtung

Hierzu plant, errichtet und betreibt der Konzessionsnehmer die dazu erforderliche passive Netzinfra-
struktur (Tiefbauleistungen, Leerrohre mit Kabel sowie zugehérige Komponenten einschliefRlich
Schachte, Verzweiger, Hausanschliisse und Anschlusseinrichtungen). Durch den Konzessionsnehmer
erfolgen weiterhin die fachgerechte Planung und betriebsbereite Bereitstellung weiterer Komponen-
ten und der aktiven Technik zur ErschlieBung aller technisch ausbaubaren oder im Zuge der MaRnahme
neu zu errichtenden Kabelverzweiger oder gleichwertiger Gigabit-Komponenten sowie zur Erschlie-
Bung der benannten Adressen im Ausbaugebiet. Dies geschieht unter Einbeziehung der vorhandenen
Telekommunikationsinfrastruktur des Konzessionsnehmers sowie unter sinnvoller Ausnutzung der
sonstigen geeigneten vorhandenen oder geplanten Infrastrukturen.

Geforderte Bandbreiten sind unabhangig von der Wahl der Technik zu liefern.

Der Konzessionsnehmer muss samtliche Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um die geforderte
Breitbandversorgung herzustellen und dauerhaft betreiben zu kénnen.

Hierzu gehoren unter anderem alle Leistungen zur Planung des Netzes, zur Einholung samtlicher Ge-
nehmigungen zur Errichtung der erforderlichen passiven Infrastrukturen, zum Bau und zum dauerhaf-
ten Betrieb. Vorhandene Leerrohre und Glasfaserkabel des Konzessionsnehmers sowie Dritter (z.B. der
Kommunen) sind in die Planung und Umsetzung einzubeziehen, um den Tiefbauanteil zu minimieren.
Fir weitere Infrastrukturen wird auf den Infrastrukturatlas des Bundes verwiesen.

Neue Leerrohr- und Kabeltrassen werden moglichst in erdverlegter Bauweise errichtet. Hierfiir gelten
die einschlagigen, aktuellen DIN-Normen. Die Verlegeart ist in dem Konzept detailliert darzustellen und
im Auftragsfalle mit dem jeweils zustandigen Wegebaulasttrager abzustimmen. Erforderliche Zustim-
mungen sind bei diesem im Einzelfall einzuholen.

Neben den passiven Infrastrukturen sind alle Leistungen zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des
aktiven Ubertragungsnetzes einschlieRlich der zugehérigen Stromversorgungen und sekundérer Infra-
strukturen vom Konzessionsnehmer zu erbringen, damit die in dieser Ausschreibungsunterlage gefor-
derte Breitbandversorgung sicher erbracht werden kann.
3. Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen und die Umsetzung der Bauleistung
e  Bauzeitenplan/ Netzinbetriebnahme

Mit Angebotsabgabe ist ein Bauzeiten- und Zahlungsplan (vgl. Anlage 8) mit definierten Bauab-

schnitten einzureichen. Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die auszufiihrenden Bauleistun-
gen bauabschnittsweise auch fertigzustellen.
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In Bezug auf die Umsetzung der Bauleistung hat der Konzessionsnehmer bzw. dessen beauftragter
Nachunternehmer/ Generalunternehmer somit prinzipiell die nachfolgend aufgefiihrte Baurei-
henfolge einzuhalten: Zunachst ist die Zufiihrung vom Backbone und die Errichtung von den PoP’s
vorzunehmen. Hiernach hat sodann die Errichtung der Hausanschlisse und eine zeitnahe Aktivie-
rung dieser zu erfolgen. Durch die Einhaltung der vorgenannten Reihenfolge soll sichergestellt
werden, dass zeitnah betriebsbereite Bauabschnitte fertiggestellt werden; es ist sicherzustellen,
dass bereits errichtete Hausanschliisse zeitnah auch in Betrieb genommen werden.

) Berichtswesen

Ergdnzend zu Ziff. 5.12 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) Ubergibt der Bieter dem Konzessi-
onsgeber quartalsweise schriftliche Projektfortschrittsberichte mit detaillierten und prifbaren
Angaben zum Planungs- und Baustand, der Anzahl der hergestellten Hausanschlisse, zur Termin-
situation unter Bericksichtigung des Bauzeitenplans, zu den fiir den begonnenen Kalendermonat
beabsichtigten Abldaufen und den Teilleistungen sowie zu dem fiir das Ende des begonnenen Ka-
lendermonats zu erwartenden Leistungsstand und zu besonderen Vorkommnissen.

Zusatzlich zu den vorgenannten Projektfortschrittsberichten teilt der Bieter dem Konzessionsge-
ber ebenfalls quartalsweise die Héhe der Kundenpenetration mit.

e Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen

Mit Einreichung eines Angebots erklart sich der Bieter mit folgenden Regelungen und Klarstellun-
gen einverstanden:

Der Konzessionsnehmer kann zur Erbringung seiner Leistung fachkundige, leistungsfahige und zu-
verldssige Nachunternehmer/ Generalunternehmer beauftragen. Voraussetzungen fiir die Wei-
tergabe von Leistungen an Nachunternehmer/ Generalunternehmer ist die fachliche, nachgewie-
sene Qualifikation, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozi-
alabgaben nachkommen und die gewerblichen Voraussetzungen erfillen.

Der Konzessionsgeber kann (auch wahrend der Ausfiihrungsphase) die Zustimmung zur Beauftra-
gung von Nachunternehmern/ Generalunternehmern durch den Bieter versagen oder widerrufen,
wenn wichtige Griinde, wie z.B. mangelnde Fachkunde und Zuverldssigkeit des Nachunterneh-
mers/ Generalunternehmers, mangelhafte Leistungen oder verspatete Fertigstellungstermine
vorliegen.

Bei der Besetzung des Bautrupps ist pro Baustelle mindestens ein Ansprechpartner mit hinrei-
chenden Sprachkenntnissen (deutsch) vor Ort einzuplanen. Die Kontaktdaten des Ansprechpart-
ners sind vor Baubeginn dem Konzessionsgeber vorzulegen.

Zudem muss eine zentrale Bauleitung, die in allen Fragestellungen der Endkunden und der Kom-

munen ansprechbar ist, zur Verfligung stehen. Die Bauleitung hat in der Regel stiandig bzw. bei
Problemen innerhalb einer halben Stunde vor Ort zu sein.

Leistungsbeschreibung, Stadt Hessisch Lichtenau, Stand: 09.10.2026 Seite 7



Unabhangig von den Anforderungen an die Bautrupps hat der Bieter zudem einen Ansprechpart-
ner fur Rickfragen und Beratungen zum Ablauf der Baumalnahme (insbesondere auch in Bezug
die Errichtung des Hausanschlusses) sowie flir Beschwerden der interessierten Bilirger bzw. An-
schlussnehmer vorzuhalten.

Der Konzessionsnehmer wird zweiwdchentlich Baubesprechungen mit der Stadt abhalten. Die
Baubesprechungen werden sowohl von dem Konzessionsnehmer als auch dem Konzessionsgeber
protokolliert.

4. Einhaltung der férderrechtlichen Mindestvorgaben

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Grundlage und im Rahmen der Uberarbeiteten Gigabit-RR
(Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiitzung des flaichendeckenden Aufbaus
von Gigabitnetzen) vom 01.08.2024, der Genehmigung der Gigabit-RR durch die EU-Kommission
[SA.109748 (2024/N)] sowie der Breitbandleitlinien der Kommission (Mitteilung der Kommission, Leit-
linien der EU fir die Anwendung der Vorschriften tiber staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem
schnellen Breitbandausbau, 2013/C 25/01, ABI. C 25 vom 26.01.2013, S. 1, gedndert durch Mitteilung
der Kommission, 2014/C 198/02, ABI. C 198 vom 27.06.2014, S. 30, welche sodann auch Grundlage fir
die Gigabitrahmenregelung war, nebst der aktuellen Mitteilung der Kommission, Leitlinien der EU fir
staatliche Beihilfen zur Férderung von Breitbandnetzen, 2023/C 36/01, ABI. C36 vom 31.01.2023, S. 1).

Am 31.03.2023 ist die Forderrichtlinie der Bundesrepublik Deutschland ,Richtlinie fur die Férderung
zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ in Kraft getreten und am 13.01.2025 {berar-
beitet worden. Der Konzessionsgeber hat Fordermittel fir den Fordergegenstand 3.1 der Gigabit-Richt-
linie 2.0 — Wirtschaftlichkeitsliickenférderung — beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Daher er-
klart der Konzessionsgeber die Gigabit-Richtlinie 2.0 in der Fassung der 2. Anderung vom 13.01.2025
sowie die ,Anlagen”, abrufbar unter

https://www.gigabitfoerderung.gov.de/wp-content/uploads/2026/03/gigabit-richtlinie-2-0.pdf

und die Erlduterungen des BMDS hierzu, soweit diese fiir eine Férderung zwingende Voraussetzungen
enthalten, als fur dieses Verfahren fir verbindlich.

Der Konzessionsgeber hat des Weiteren eine Kofinanzierung zur Bundesforderung nach der ,Richtlinie
zur Férderung der Gigabitversorgung im Land Hessen” beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Da-
her erklart der Konzessionsgeber auch die ,Richtlinie zur Férderung der Gigabitversorgung im Land
Hessen” nebst Rechtsgrundlagen und Anlagen als fiir dieses Verfahren verbindlich, abrufbar unter

https://www.wibank.de/resource/blob/wibank/573628/cd08aac48f25ae1a9625c32a9fe8bd76/richt-
linie-zur-foerderung-der-gigabitversorgung-im-land-hessen-data.pdf

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Erlasses der endgiiltigen Zuwendungsbescheide der
Fordergeber auf aktuellere Rechtsgrundlagen verweisen kann; aulRerdem sind Veranderungen der
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Rechtsgrundlagen noch im laufenden Ausschreibungsverfahren denkbar. Der Konzessionsgeber behalt
sich insoweit Anpassungen ausdricklich vor.

Aufgrund der Vorlaufigkeit der vorbenannten Férdermittel steht die Finanzierung des Projekts unter
Vorbehalt. Der Konzessionsgeber behalt sich daher nach MalRgabe der rechtlichen Vorgaben bei der
Nichtfinanzierbarkeit des Projektes (insbesondere aufgrund einer Nichtgewahrung von Férdermitteln
oder fehlender Zustimmung kommunaler Gremien) sowie bei einer auf Grundlage der Verhandlungen
deutlich werdenden Unwirtschaftlichkeit vor, die Investitionsbeihilfe fir die Errichtung des Gigabit-
Netzes im Ausschreibungsgebiet bzw. in Teilgebieten nicht zu vergeben.

Mit diesem Verfahren wird der Konzessionsgeber nicht zur Gewahrung einer Beihilfe verpflichtet. Ins-
besondere die Aufhebung des Verfahrens bleibt dem Konzessionsgeber vorbehalten, sollte sich nach
der Eignungspriifung kein Bewerber als geeignet erweisen oder sollte sich das Gesamtprojekt als ge-
samtwirtschaftlich nicht darstellbar bzw. finanzierbar erweisen. Der Konzessionsgeber behilt sich au-
Rerdem vor, das vorliegende Verfahren insgesamt aufzuheben, sofern kein bezuschlagbares Angebot
eingeht. Eine Erstattung von Kosten erfolgt nicht.

Nachfolgend werden die Rechtsgrundlagen im Einzelnen aufgefiihrt:

Gigabit-Richtlinie 2.0 Richtlinie ,,Forderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland —
Gigabit-Richtlinie 2.0“, 2. Anderung vom 13.01.2025.

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie zur Férderung der Gigabitversorgung im Land Hessen
vom 26.06.2023.

Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gi-
gabitnetzen vom 01.08.2024.

Leitfaden Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie ,Forderung zur Unter-
stltzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in
der Bundesrepublik Deutschland” (Gigabit-Richtlinie 2.0) des
BMDS in der letzten aktualisierten Fassung vom 24.04.2023.

Einheitliches Materialkonzept Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fiir die Dimensio-
nierung passiver Infrastruktur im Rahmen des gefoérderten Breit-

bandausbaus, 5.0.2 vom 02.08.2024.

Hinweisblatt Dokumentation Hinweisblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und
des Baus, Version 1.0 vom 02.06.2022.

ANBest-P Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung (ANBest-P) vom 24.04.2025.
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ANBest-Gk

BNBest-Gigabit

GIS-Nebenbestimmungen

Regelung Mitverlegung

Prozessbeschreibung

Bahnquerungen

Hinweisblatt Information

und Kommunikation

Layoutvorlage KVZ Quer

Layoutvorlage KVZ Hoch

Hinweisblatt Mittelanforderungen

Hinweisblatt Zwischennachweis

Zuwendungsbescheide

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung an Gebietskorperschaften und Zusammenschlisse
von Gebietskorperschaften (ANBest-Gk) vom 28.06.2024.

Besondere Nebenbestimmungen fiir die auf Grundlage der
Richtlinie ,,Férderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland”
durchgefiihrten Antrags- und Bewilligungsverfahren, die Umset-
zung von Projekten und dazu gewédhrte Zuwendungen des Bun-
des (BNBest-Gigabit) vom 06.11.2024.

GIS-Nebenbestimmungen, Version 5.1 vom 03.04.2023.

Regelung zur Kostenteilung bei (Eigen-)Mitverlegungen im
Graue-Flecken-Programm vom 17.06.2021.

Prozessbeschreibung flir Querungsantrage bei der DB vom
13.05.2022.

Hinweisblatt fiir ,,Informations- und KommunikationsmaRnah-
men“, Version 1.0 vom 21.05.2025.

Layoutvorlage (Querformat) fur die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Layoutvorlage (Hochformat) fiir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Hinweisblatt Mittelanforderungen fiir Gigabitausbauprojekte,
Version 1.0 vom 14.05.2025.

Hinweisblatt Zwischennachweis fiir Gigabitausbauprojekte, Ver-
sion 1.0 vom 14.05.2025.

Zuwendungsbescheide des Projekttragers des Bundesférder-
mittelgebers und des Landes jeweils in vorldufiger Hohe.

Die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sind auch in Anlagenkonvolut 6 beigefiigt.

Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sowie

samtliche Anforderungen aus den vorldufigen Bescheiden — insbesondere die Regelungen in Bezug auf

die Nutzung des Infrastrukturatlasses sowie das Breitband-Portal zur volldigitalisierten Beantragung

der Zustimmung der Wegebaulasttrager — einzuhalten.
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Mit dem Angebot ist die Anlage 5, das Formblatt des BMDS, ,,Erkldrung des ausgewahlten Betreibers
zur Kenntnisnahme der Zuwendungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutz-
barer Infrastrukturen“ einzureichen.

5. Umfang der Férderung

Der Anschluss bis zum Hauslibergabepunkt ist geférdert, d.h. die Forderung umfasst den Infrastruktur-
ausbau bis zum Hausabschlusspunkt (Netzebene 3), nicht aber das Inhousenetz (Netzebene 4). Die
Forderung erfasst grundsatzlich die angegebene Wirtschaftlichkeitsliicke. Wahrend der Planungs- und
Bauphase sind Hausanschliisse kostenfrei ohne Bindung an einen Endkundenvertrag zu errichten. Uber
diese Moglichkeit sind die Teilnehmer mindestens Uber einen Zeitraum von drei Monaten vor dem
Beginn des tatsachlichen Ausbaus zu informieren. Die Versorgungsziele gemaR Ausschreibungsunter-
lage sind einzuhalten. Innerhalb der Zweckbindungsfrist missen durch den Konzessionsnehmer Haus-
anschlisse zu erschwinglichen bzw. marktiblichen Konditionen zur Verfligung gestellt werden. Dies
gilt auch, wenn BaumaRnahmen bereits als abgeschlossen gelten. Die Bieter sind aufgefordert, bereits
mit dem Angebot die entsprechenden Konditionen fiir die nachtragliche Errichtung von Hausanschlis-
sen anzugeben. Der Konzessionsgeber behilt sich vor, im Rahmen der Aufklarungsgesprache (vgl. Ziff.
D. V. 8.) des Begleitdokuments zur Bekanntmachung) diesbezlglich Riickfragen zu stellen bzw. die
Preisangaben zum Gegenstand von Verhandlungen zu machen. Nach der Zweckbindungsfrist bestehen
flr die Konditionen fur Hausanschliisse keine Vorgaben.

6. Offener Zugang auf Vorleistungsebene

Der Konzessionsnehmer muss allen nachfragenden Unternehmen einen offenen Zugang auf Vorleis-
tungsebene gewahren. Die Gewahrleistung von Open Access hat im Einklang mit § 8 Gigabit-Rahmen-
regelung und den Leitlinien der EU fir die Anwendung der Vorschriften lber staatliche Beihilfen im
Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau zu erfolgen. Hierfir ist ein offener und diskrimi-
nierungsfreier Zugang (Open Access) zu der errichteten Infrastruktur zu gewahrleisten und zwar unab-
hangig von Verdanderungen bei den Eigentumsverhaltnissen, der Verwaltung oder dem Betrieb der Inf-
rastruktur. Dies gilt auch fir auBerhalb des Fordergebietes aber diesem nachstgelegenen Liegenschaf-
ten, soweit dies zum Erreichen der vorgenannten Infrastrukturen notwendig ist, sowie fiir Komponen-
ten, die Teil des geforderten Netzes sind, aber nicht staatlich geférdert werden. Im gesamten Netz
missen dieselben Zugangsbedingungen gelten, auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende
Infrastruktur genutzt wurde.

GemaR § 8 Abs. 4 Gigabit-Rahmenregelung hat der Bund unter Beteiligung der Bundesnetzagentur
zwischenzeitlich die Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem
geforderten Netz verbindlich festgelegt und diese am 23.12.2024 veroffentlicht (Anlage 7.2).

Einzelheiten zur Gewahrung des offenen Netzzugangs und zur Gestaltung der Vorleistungspreise wer-
den in § 9 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) geregelt. Mit dem Angebot ist das ausgefiillte Form-
blatt , Vorleistungspreise” (Anlage 7.1) einzureichen, die vom Bund veroffentlichten Bedingungen und
Preise flir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind ent-
sprechend zu beachten.
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7. Projektorganisation und Kommunikationspflichten

Der Konzessionsnehmer muss eine Projektorganisation einrichten und vorhalten, damit der zugesi-
cherte Ausbau verzogerungsfrei, vollumfanglich und betriebsfahig umgesetzt wird. Die Projektorgani-
sation wird dazu eng mit dem Konzessionsgeber zusammenarbeiten und ihn laufend (z.B. in wochent-
lich wiederkehrenden Statusbesprechungen zur Darstellung der erreichten Bauleistung im Projekt, In-
betriebnahme von Netzabschnitten und Vermarktungserfolg oder im Falle von Projektabweichungen
Besprechungstermine zur Darstellung der Notwendigkeit und des Umfangs der Projektabweichung)
und umfassend Uber den Fortschritt der Arbeiten informieren. Der Konzessionsnehmer wird an Ar-
beitsgruppen- und Ausschusssitzungen auf Wunsch des Konzessionsgebers teilnehmen und erforder-
lichenfalls Prasentationen Giber den aktuellen Projektstand und die anstehenden Schritte durchfiihren.
Bieter haben in dem Formular ,,Angebot” (Anlage 9) einen Projektleiter und seinen Stellvertreter mit
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu benennen.

Der Konzessionsnehmer hat die Kommunikationspflichten, die sich aus den oben genannten Rechts-
grundlagen ergeben, zu beachten. Hierzu zdhlen unter anderem die Mitteilungspflichten nach Nr. 5
ANBest-GK, nach Nr. 3 BNBest-Gigabit und nach den Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Lan-
des.

8. Fertigstellungstermin

Das Gigabit-Netz im Ausbaugebiet soll gemaR dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Projekttra-
gers des Bundesfordermittelgebers

bis spatestens 31.03.2029

vollstandig errichtet und mit den geforderten Bandbreiten in Betrieb genommen sein. Eine Einhaltung
des aufgefiihrten Termins ist ggf. nicht realistisch. Ein spaterer Gesamtfertigstellungstermin kann
gleichwohl im Rahmen des Angebots angegeben werden; dieser muss im Rahmen der Beantragung der
endgiltigen Zuwendungsbescheide allerdings durch die Fordermittelgeber explizit bestatigt werden.
Falls die Fordermittelgeber nicht zustimmen, kénnen Angebote, die einen spateren Gesamtfertigstel-
lungstermin vorsehen, nicht beriicksichtigt werden.

Wahrend der Zweckbindungsfrist (vgl. Ziff. 7.4 der Gigabit-Richtlinie 2.0) muss ein Anschluss nachfra-
gender Haushalte und Unternehmen zu erschwinglichen Kosten erfolgen. Dies wird auch gewahrleis-
tet, soweit die BaumalRnahmen bereits abgeschlossen sind.

9. Dokumentation
Der Konzessionsnehmer hat die Leistungserbringung entsprechend den oben genannten Rechtsgrund-
lagen zu dokumentieren. Insbesondere sind die geforderten Infrastrukturen nach den Vorgaben des

§ 9 Gigabit-RR sowie des Merkblattes zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus zu
dokumentieren. Sdmtliche fir die Evaluierung der Gigabit-Rahmenregelung und des Bundesférderpro-
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gramms erforderlichen Datenerhebungen, die der Mitwirkung und Unterstiitzung des Konzessionsneh-
mers bedirfen, sind durch diesen zu erbringen. Zu den Dokumentationsleistungen zdhlen unter ande-
rem:

- Nachweise und Dokumentation im Rahmen der Auszahlung (siehe z. B. Nr. 1.3 ANBest-GK und
Nr. 1 der BNBest-Gigabit).

- Verwendungsnachweis (siehe Nr. 6 und 7 der ANBest-GK und Nr. 4 der BNBest-Gigabit).

- Sonstige Nachweis-, Dokumentations- und Informationspflichten (siehe Nr. 5 der BNBest-Gigabit).

- Dokumentationspflichten aus §§ 6, 8 - 10 Gigabit-RR.

- Regelmalige Baufortschrittsdokumentation anhand Adresslisten.

Insbesondere ist nach Ablauf der Zweckbindungsfrist unaufgefordert binnen sechs Monaten nachzu-
weisen, wie viele Haushalte bzw. Unternehmen im Rahmen der MaRnahme tatsachlich angeschlossen
und wie viele Einnahmen aus Vorleistungsprodukten, Endkundenprodukten und Gewerbeanschliissen
tatsachlich erzielt wurden.

Art, Form, Inhalt und Zeitpunkt der Dokumentationsleistungen ergeben sich im Detail aus dem Entwurf
des Zuwendungsvertrages (Anlage 4).

Der Konzessionsnehmer hat den Konzessionsgeber bei der Erflllung samtlicher aus den Forderbestim-
mungen resultierenden Melde-, Datenlieferungs- und Dokumentationspflichten gegeniiber GigaMaP-
Hessen (www.gigamap-hessen.de), dem Infrastrukturatlas des Bundes (ZIS), dem Breitbandatlas des
Bundes sowie etwaigen Nachfolgeplattformen zu unterstiitzen und die hierfiir erforderlichen Daten,
Geoinformationen, Protokolle und Nachweise fristgerecht bereitzustellen.

10. Zugangs- und Priifrechte

Es wird klargestellt, dass die Einrdumung eines uneingeschrankten Zugangs- und Priifrechts fiir die Zu-
wendungsgeber und von diesen Beauftragte sowie die Beachtung der Vorgaben aus dem zum Bundes-
forderprogramm von dem BMDS verdéffentlichten Dokument ,Einheitliches Messkonzept” zu den Min-
destvorgaben der Férderung zahlt.

11. Publizitat
Die nach den Rechtsgrundlagen bestehenden Publizitdtspflichten, insbesondere die Informations- und

KommunikationsmalRnahmen nach Ziff. 5.1. bis 5.3 BNBest-Gigabit, sind durch den Konzessionsneh-
mer zu beachten und zu erfillen.

IV. Technisch-wirtschaftliches Angebot
Mit der Abgabe eines Angebots bestatigt der Bieter, dass er die Vergabeunterlagen vollstandig gepriift
hat, die in den Vergabeunterlagen mitgeteilten Mindestanforderungen und sonstigen Vorgaben inhalt-

licher Natur sowie die verfahrensrechtlichen Vorgaben akzeptiert, soweit er sie nicht ausdricklich be-
anstandet oder als unvollstandig oder klarungsbediirftig hinterfragt hat.
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Das technisch-wirtschaftliche Angebot muss die nachfolgenden Inhalte in der nachfolgend angegebe-
nen Reihenfolge umfassen:

1. Formular ,Angebot” (Anlage 9)

Bieter haben mit ihrem Angebot das beigefligte Formular ,Angebot” (Anlage 9) vollstindig ausgefiillt
samt samtlicher dort geforderter Angaben einzureichen.

2. Ausbaukonzept/ technisches Konzept

Als Bestandteil seines Angebotes muss der Bieter ein aussagekraftiges Ausbaukonzept/ technisches
Konzept vorlegen. Das Ausbaukonzept/ technische Konzept zur Realisierung der Breitbandinfrastruk-
tur umfasst die Bereiche Netzerrichtung und Netzbetrieb.

Der Konzessionsgeber weist ausdriicklich darauf hin, dass zur Beantragung des endgiiltigen Zuwen-
dungsbescheids durch die Bewilligungsbehorde die Netzplane entsprechend den GIS-Nebenbestim-
mungen und dem Materialkonzept in der aktuellen Fassung abgegeben werden miissen. Die Netzplane
sind durch den Konzessionsnehmer zu erstellen. Es wird empfohlen, die Netzplane im geforderten Um-
fang bereits friihzeitig mit dem Angebot vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass einzelne Bestandteile des technischen Konzepts der Bieter Gegen-
stand der Angebotswertung sein werden. Hierzu wird auf nachfolgende Ziff. D. verwiesen.

a) Angaben zur Realisierung und Umsetzung der Breitbandinfrastruktur
(1) Technik, Ausfiihrung, Quantitat, Qualitat und Leistung des Zufiihrungsnetzes

e  Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Backbonenetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausfiihrung und Dimensionierung?)

(2) Technik, Ausfiihrung, Quantitat, Qualitat und Leistung des Verteil- und Anschlussnetzes

e  Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Anschlussnetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausfiihrung und Dimensionierung?) Mit welcher Netztech-
nologie (FTTB, FTTH, etc.) wird das Verteil- und Anschlussnetz realisiert?

e Welche Netzelemente werden genutzt, ertlichtigt sowie neu geschaffen?

e Detaillierte Angaben zum Netzkonzept (Faser-, Leerrohr-, Verteilkonzept, Anzahl CO/
POP/ HVt, NVT, MFG und sonstige Verteiler, vorgesehene Muffen). Angabe der vorgese-
henen Bandbreite und Technik je Anschluss.

e  GemaR Ziff. 1 (9) des Dokuments , Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fiir die

Dimensionierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geférderten Breitbandausbaus
(Version 5.0.2) ist die Infrastruktur in Gewerbe- und Industriegebieten so zu planen, dass
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b)

(3)

(4)

(5)

eine redundante Anbindung der Gebdude (Ringstruktur) moglich ist. StichstralRen sind
hiervon ausgenommen. Die Anbindung muss in der Netzplanung (siehe nachfolgend)
nachvollziehbar sein.

Mit dem Angebot sind aussagekréaftige Karten (Geodaten) mit Ausweis der Bauten, Netztech-
nik und Leerrohre/ Leerrohrverbindungen vorzulegen. Die nachfolgenden Angaben gemaR
den GIS-Nebenbestimmungen in der vorgegebenen Version sind spatestens zum Zeitpunkt
der Beantragung der Fordermittel in endgiltiger Hohe auf Anforderung des Konzessionsge-
bers vorzulegen:

e  Form: Abgabe eines Netzplanes
e  Format: shape
e alle Layer nach den giiltigen GIS-Nebenbestimmungen

Angaben zum Betriebs- und Entstorkonzept

e Angaben zum nachhaltigen Betrieb des Netzes auf der Ebene des Anschluss- und Zufiih-
rungsnetzes

e  Angaben zum nachhaltigen Entstorkonzept auf der Ebene des Anschluss- und Zuflh-
rungsnetzes (Angabe typischer Entstorzeiten im Netz in h), Standorte, technisches Ser-
vicepersonal etc.

Open Access/ Zugang auf Vorleistungsebene

Es ist in Form eines kurzen Konzeptes (max. 3 Seiten) darzustellen, in welcher Form und unter
welchen Bedingungen, Wettbewerbern Zugang auf Vorleistungsebenen zu der neu geschaf-
fenen Infrastruktur, einschlieflich einer nachfragegerechten Entbilindelung, eingerdumt
wird. Die Vorleistungspreise und -produkte sind im Formblatt ,Vorleistungspreise” (An-
lage 7.1) anzugeben, die vom Bund veroffentlichten Bedingungen und Hochstpreise fiir den
Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind entspre-
chend zu beachten.

Nutzung vorhandener Infrastrukturen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlege-
methoden

Der Bieter ist aufgefordert, mit dem Angebot ein Konzept dahingehend vorzulegen, wie vorhan-

dene Infrastruktur sinnvoll und kostenreduzierend i. R. d. AusbaumaBnahme beriicksichtigt wer-

den wird. Mitnutzung soll laut Forderbedingungen dort stattfinden, wo sie moglich und wirt-

schaftlich sinnvoll ist. Es geht nicht allein um den Umfang der Mitnutzung in Trassen-km. Vielmehr

sollen die Bieter darlegen, wie die Entscheidung fir oder gegen die Mitnutzung auf einzelnen

Trassenabschnitten erfolgte, etwa durch einen Vergleich der Kosten fiir Mitnutzung und Tiefbau.

Das Konzept soll erkennen lassen, dass i. R. einer Antragstellung der Bieter gegeniiber den For-

dermittelgebern glaubhaft gemacht werden kann, die wirtschaftlichste ErschlieRung gewahlt zu

haben. Mitgenutzte Trassen, die keinen Ersatz fir Tiefbau darstellen, haben fiir das Konzept keine
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Relevanz. Die Bieter haben zudem die Kommunikation in Form von Anfrage und Angebot mitnutz-
barer Infrastruktur vorzulegen, da diese ggf. auch von den Fordermittelgebern nachgefragt wer-
den konnte.

Wie bereits vorstehend unter Ziff. C. Il. ausgefiihrt, wurden folgende Breitband-Forderprojekte in
der Stadt Hessisch Lichtenau realisiert:

e Landesforderprojekt Leerrohrinfrastruktur:
Nutzbare Leerrohrinfrastruktur auf ca. 50 km Trassenldange im Graue Flecken-Projektgebiet.

AulRerdem wird auf Bestandsinfrastruktur verwiesen, die im Rahmen eines friheren geférderten
Projektes seinerzeit von der Breitband Nordhessen GmbH bereits errichtet wurde bzw. in der Er-
richtung befindlich ist. Inzwischen steht die Infrastruktur im Eigentum der Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH (nachfolgend: , KVV“), der Betrieb und die Verwaltung des Netzes erfolgen
durch die Netcom Kassel GmbH. Des Weiteren wird auf Bestandsinfrastruktur verwiesen, die im
Rahmen des sog. Liickenschlusspilotprogramms von der GlasfaserPlus GmbH errichtet wird.

Entsprechende GIS-Netzplédne (Layer , Trassenbau“) werden vom Konzessionsgeber auf Nachfrage
zur Verfligung gestellt. Hierfiir ist die als Anlage 10 beigefligte Geheimhaltungserklarung — durch
welche der Bieter bestatigt, dass die zur Verfligung gestellten Trassenlayer nur zum Zwecke der
Angebotseinreichung verwendet werden — liber die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals
DTVP einzureichen. Bezlglich ggf. nutzbarer weiterer Infrastrukturen und erganzender Informati-
onen wird auf den Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur verwiesen, auch diese sollen im Kon-
zept Bericksichtigung finden.

Der Konzessionsgeber behalt sich vor, Angaben aufzuklaren und die Plausibilitat der Netzplanung
in Verbindung mit der Wirtschaftlichkeitsllickenkalkulation in Bezug auf das vorgelegte Konzept
zu Uberprifen.

Es wird an dieser Stelle noch einmal betont, dass fiir Inhaber geférderter Infrastrukturen Vorga-
ben fiir Open Access sowie die Beriicksichtigung von Vorleistungseinnahmen bestehen, die es ein-
zuhalten gilt.

Um zu schnellen und kostenglinstigen Gesamtlésungen zu kommen, ist im Rahmen der Mal3-
nahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlege-
methoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung, Spiilverfahren, Ka-
belpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Verglnstigung der Angebotssumme und der Be-
schleunigung des Ausbaus im Besonderen forderfahig und stets mit Vorrang zu prifen (vgl.
Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0).

e Angaben zur Nutzung vorhandener kommunaler und nichtkommunaler Infrastrukturen
(Leerrohre, Glasfaserkabel etc.), siehe hierzu auch die Erlduterungen oben unter Ziff. C. Il. Im
Angebot ist auszufiihren und zu begriinden, falls und warum vorhandene Infrastrukturen
nicht mitgenutzt werden.
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<)

d)

e  Angaben dazu, welche Verlegemethoden zur Verfligung stehen bzw. in der vorliegenden Aus-
baumalinahme zur Anwendung gelangen sollen (insbesondere Klarstellung, wie entschieden
wird, welche Verlegemethoden wann und unter welchen Voraussetzungen zum Einsatz kom-
men und wie hierdurch eine Verglinstigung der Angebotssumme und eine Beschleunigung
des Ausbaus realisiert werden kann).

Zeitplan und Zeitpunkt der Inbetriebnahme

e Vorlage eines detaillierten Zeitplans zur Realisierung mit Angabe von zeitlichen Meilenstei-
nen der einzelnen Umsetzungsphasen. Die Meilensteinplanung muss quartalsgenau die Er-
reichung bestimmter Ausbauziele sowie entsprechende Auszahlungsziele vorsehen und eine
Angabe des friihesten Zeitpunkts der Inbetriebnahme und Fertigstellung der einzelnen Bau-
abschnitte sowie der gesamten Breitbandstrukturen ab Inkrafttreten der Rechte und Pflich-
ten aus dem Zuwendungsvertrag gemal § 18.1 des Zuwendungsvertrages enthalten.

e  Die Angaben sind ausschlieBlich im Formblatt ,, Bauzeiten- und Zahlungsplan“ (Anlage 8) vor-
zunehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Bauzeiten- und Zahlungsplan genannte
Inbetriebnahmezeitpunkt verbindlich und vertragsstrafenbewehrt ist (vgl. § 15.2. des Zuwen-
dungsvertrages).

Meilenstein- und Zahlungsplanung

Es ist ein schliissiges und nachvollziehbares Konzept zur Meilenstein- und Zahlungsplanung einzu-
reichen, das mindestens folgende Inhalte umfassen muss:

e Quartalsgenaue Darstellung der wesentlichen Ausbau- und Projektmeilensteine.

e Darstellung der vorgesehenen Mittelabrufe und Konzept zur Einhaltung der vom Land Hessen
vorgesehenen ,Jahresscheiben” (vgl. vorlaufiger Zuwendungsbescheid der WIBank vom
10.06.2026, Anlagenkonvolut 6).

e Darstellung etwaiger projektrelevanter Risiken sowie vorgesehener Gegensteuerungsmal3-
nahmen.

e  Zeitpunkt der vollstandigen Inbetriebnahme des gigabitfahigen Hochleistungsnetzes in Ka-
lenderwochen ab Inkrafttreten der Rechte und Pflichten aus dem Zuwendungsvertrag (vgl.
§ 18.1 des Zuwendungsvertrages) bis zur Gesamtinbetriebnahme des Gigabitnetzes.

Die Harmonisierung des Projekts mit der Mittelabflussplanung des Landes ist von zentraler Be-
deutung, da sie sich aus den haushaltsrechtlichen Regelungen des Landesférdermittelgebers
ergibt (vgl. Ziff. Ill. des vorlaufigen Zuwendungsbescheides der WIBank vom 10.06.2026, Anlagen-
konvolut 6). Diese Regelungen sehen vor, dass die finanziellen Mittel in den vorgegebenen Haus-
haltsjahren planmaRig abflieRen missen, um die ordnungsgemafle Verwendung und Abrechnung
der Fordergelder zu gewahrleisten. Abweichungen von den geplanten Rechnungsstellungszeit-
punkten kénnen dazu flihren, dass Fordermittel nicht wie vorgesehen abgerufen werden kénnen.
Solche Abweichungen gehen nicht zu Lasten des Konzessionsgebers.
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e)

f)

Preis fiir Endkundenprodukte

Es ist aufzuzeigen, welche Produkte zur Inbetriebnahme des Netzes angeboten werden. Dazu sind
jeweils zwei Produkte fir Privat- und Gewerbekunden darzustellen. Es ist in den aufgefihrten
Leistungskategorien zu differenzieren.

e  Privatkunden:
—  Privatkundenprodukt mit > 200 Mbit/s im Download
—  Privatkunden-Premiumprodukt mit > 1.000 Mbit/s im Download

e  Gewerbekunden:
—  Gewerbekunden-Standardprodukt mit = 250 Mbit/s symmetrisch
—  Gewerbekunden-Premiumprodukt mit > 1.000 Mbit/s symmetrisch

Diese Produkte sind in dem ,Standardisierten Produktblatt” (Anlage 2) zu beschreiben und die
Endkundenpreise als Nettobetrdge ohne gesetzliche Umsatzsteuer anzugeben.

Die Produkte miissen mindestens fiir einen Zeitraum von zwei Jahren ab vollstandiger Inbetrieb-
nahme des Netzes buchbar sein.

Fiir Privatkundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten tber die gesamte Ver-
tragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten anzugeben.
Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

Flir Gewerbekundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten Uber die gesamte
Vertragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten anzuge-
ben. Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

Weiterhin sind fiir die aufgefiihrten Produkte detaillierte Produktspezifikationen (AGB, Preisliste,
Leistungsbeschreibung) einzureichen.

Marketing- und Vertriebskonzept

Es ist darzustellen, in welcher Form die Anschlussnehmer im Ausbaugebiet informiert, beraten
und versorgt werden sollen. Es ist aufzuzeigen, welche Methoden im Marketingmix Anwendung
finden und in welchem AusmaR diese geplant sind.

e  Bewerbung und Vermarktung der Produkte mit dem Ziel einer hohen Anschlussdichte (Lokale
Bilirgerinformationsveranstaltungen, lokale Beratungstermine, regionaler Standort (z.B. La-
denlokal) flr die persénliche Kundenberatung, regionale Werbekampagne bezogen auf das
Projektgebiet, Vertriebskonzept mit fachkundiger Beratung fiir Gewerbekunden)

o inder Planungsphase
o inder Bauphase
o inder dauerhaften Betriebsphase
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e Dauerhafter Kundenservice; darzustellen sind vor allem die folgenden Punkte:
o Servicehotline [h/d]

o  Personliche Beratungsmoglichkeiten
o Beratung/ Vertrieb von gewerblichen Kunden

g) Betriebs- und Servicekonzept

e  Essind Angaben zu machen, wie eine fortlaufende, unterbrechungsfreie und anforderungs-
gerechte Leistungserbringung sichergestellt wird.

e  Essind Angaben zur technischen und zeitlichen Verflgbarkeit (%/ Jahr), sowie einem nach-
vollziehbaren Entstérkonzept zu machen. Dabei ist die maximale Entstorzeit zu benennen.

e  Wie wird ein Vorort-Service gewahrleistet und mit welchem Personal (eigene/ fremde Mit-
arbeiter)?

e |st ein regionaler Standort flr den technischen AufRendienst vorhanden?

e st eintechnischer AuRendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbun-
denen oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens vorhanden?

e  Essind Reaktionszeiten auf Storungen im Netz [h] zu nennen.
e  Essind Behebungszeiten fiir Stérungen im Netz [h] zu nennen.

e In welchen Zeitrdumen ist die Servicehotline erreichbar (an Werktagen sowie Sonn- und Fei-
ertagen)?

3. Angaben zum Wirtschaftlichkeitsliickenausgleich

Gegenstand der Forderung ist eine Wirtschaftlichkeitslickenférderung nach § 3 Abs. 1 lit. a) Gigabit-
RR i.V.m. Nr. 3.1 Gigabit-Richtlinie 2.0. Die Férderung darf durch den Konzessionsnehmer ausschlief3-
lich zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbaugebiet verwendet werden.

Die Notwendigkeit und Hohe der Férderung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitsliicke ist auf der
Grundlage des konkreten Konzepts zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbauge-
biet detailliert, nachvollziehbar und plausibel darzustellen und muss auf das erforderliche Minimum
beschrankt werden.

Die Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus
und -betriebs fir den Zeitraum der Zweckbindungsfrist ist offenzulegen. Hierzu sind die zur Projek-
tumsetzung notwendigen ErschlieBungsmaBnahmen darzustellen sowie zum Nachfragepotenzial Stel-
lung zu nehmen, welches der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde liegt.
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Fir die Kalkulation der férderfahigen Investitions- und Betriebskosten sind nur die Kosten fiir diejeni-
gen Anschlisse forderfahig, die technisch zuverlassig mit Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s im Up-
und Download versorgt werden.

In Bezug auf die Beriicksichtigung der Umsatze etwaiger Bestandskunden sind die Vorgaben der Gi-
gabit-Richtlinie und die dazu ergangenen Hinweise und Verlautbarungen des Projekttragers des Bun-
desministeriums fiir Digitales und Staatsmodernisierung in ihrer jeweils aktuellsten Fassung zu be-
rlcksichtigen.

Im Einzelnen missen die Angebote die in § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Gigabit-RR benannten Angaben umfas-
sen. Zu beziffern und darzulegen sind insbesondere:

a) Angaben zur Zuverlassigkeit und den unter § 1 der Gigabit-RR genannten Netzparametern der zu
errichtenden Infrastruktur.

b) Die fir Netzaufbau und/ oder -betrieb kalkulierten Kosten, einschlieRlich der Kosten der Finanzie-
rung.

c) Alle zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung der Vorleistungsprodukte.
d) Alle zu erwartenden Einnahme aus der Vermarktung der Endkundenprodukte.
e) Nach Zuschlag und Umsetzung angebotene Dienste sowie Erstproduktangebote.

f)  Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskriminierungsfreien Zugangs gemaR § 8 der
Gigabit-RR und Angabe zur geplanten Art und Weise der Erfiillung dieser Verpflichtung einschlie3-
lich indikativer Angabe moglicher Vorleistungspreise.

Der Bieter muss hierzu das vom Konzessionsgeber zur Verfligung gestellte Excel-Dokument ,Wirt-
schaftlichkeitsliickenberechnung” (siehe Anlage 3) verwenden und das Tabellenblatt ,, WL” dieses Do-
kuments ausfillen.

Spatestens mit der Einreichung eines verbindlichen Angebots ist eine Kalkulation einzureichen, aus
welcher sodann hervorgeht, welche Beitrage in welchem Kalenderjahr voraussichtlich abgerechnet
werden.

4. Riickforderungsmechanismus

Nach Ziff. 8 G der Gigabit-Richtlinie 2.0 kann es zu Rickforderungen des Wirtschaftlichkeitsliickenaus-
gleichs kommen, wenn im Rahmen der ersten Priifung nach sieben Jahren festgestellt wird, dass sich
die im Ausschreibungsverfahren zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitsliicke verringert hat (Abrechnung
im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens, das
dem endgitiltigen Bewilligungsbescheid zugrunde lag), da sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
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zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben (Investitions- und Betriebskosten) fiir den Zuwendungs-
zweck ermaRigt, die Deckungsmittel (Einnahmen) erhdht haben oder neue Deckungsmittel hinzuge-
treten sind (Ziff. 2.1 ANBest-P). Ergidnzend gilt nach § 10 Gigabit-RR: Ubersteigt der Zuschuss den Be-
trag von 10 Millionen Euro, priift die Bewilligungsbehdrde nach sieben Jahren, ob ein angemessener
Gewinn aus der Vermarktung der geférderten, neu errichteten Breitbandzugdnge im Ausbaugebiet
Ubertroffen wurde (§ 10 Abs. 1 Gigabit-RR). Auch hier kann es zu Riickforderungen kommen: GemaR
§ 10 Abs. 2 Gigabit-RR wird der angemessene Gewinn Ubertroffen und entsprechend der Forderhéhe
zurilickgefordert, wenn die Kapitalrendite bis zu 13 % pro Jahr Ubersteigt; dies gilt auch fiir Gewinne
aus anderen Transaktionen im Zusammenhang mit dem staatlich geférderten Netz.

5. Anmerkungen zum Zuwendungsvertrag

Bieter haben mit dem ersten Angebot zu den Vertragsinhalten des Zuwendungsvertrages (Anlage 4)
abschlieRend Stellung zu nehmen.

Das Bundesministerium fir Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat hierzu einen Muster-Zu-
wendungsvertrag (Anlage 4) bereitgestellt, der zwingend zu verwenden ist. Seitens des Konzessions-
gebers bleibt eine Verhandlung tiber den Mustervertrag ausdricklich vorbehalten. Insofern wird da-
rauf hingewiesen, dass gemaR dem Bearbeitungshinweis des Muster- Zuwendungsvertrags die in die-
sem gelb hinterlegten Stellen mit jeweils zutreffenden Daten zu ergdnzen/ anzupassen/ auszufillen
sind. Lediglich die grau hinterlegten Stellen sind dispositiv; alle weiteren Regelungen sind prinzipiell
nicht verhandelbar, wobei bei etwaigen Abweichungen von nicht disponibel gestellten Vertragsteilen
eine Genehmigung der Bewilligungsbehorde erforderlich wird.

Uber einzelne Regelungen des Zuwendungsvertrages kann daher verhandelt werden, es wird insoweit
auf die Klarstellungen zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens unter Ziff. D. V. 8. des Begleitdoku-
ments zur Bekanntmachung verwiesen. Es wird jedoch bereits jetzt darauf hingewiesen, dass be-
stimmte Mindestinhalte — insbesondere in Bezug auf die Gewahrung eines offenen Zugangs auf Vor-
leistungsebene — zwingend in dem Zuwendungsvertrag enthalten sein missen und sich einer Verhand-
lung entziehen.

V. Finanzierungsanforderungen

Der Konzessionsgeber behilt sich vor, die Bieter spatestens mit der Aufforderung zur Abgabe verbind-
licher Angebote oder im Nachgang den praferierten Bieter aufzufordern, das Vorliegen ausreichender
Kapitalmittel fir die notwendigen Zwischenfinanzierungen des Projektes nachzuweisen. Sofern die mit
dem Teilnahmeantrag bereits vorgelegten Jahresabschliisse keine ausreichenden Kapitalmittel aus-
weisen, ist eine vorbehaltlose und projektbezogene Bestatigung eines Finanzierungspartners bzw. Fi-
nanzdienstleisters, dass das Kapital durch diesen Finanzierungspartner bzw. Finanzdienstleister bereit-
gestellt wird, vorzulegen.

Die Hohe der nachzuweisenden Kapitalmittel betrdagt mindestens 20 % der voraussichtlichen Gesamt-
kosten.
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D. Wertungskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der nachfolgenden Kriterien.

o Wertungs-
Wertungskriterium
punkte
1. Hohe der Wirtschaftlichkeitsliicke Max. 75 Punkte

Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten Wirtschaftlichkeitsliicke (nach-
stehend: ,, das Bestangebot”) erhilt die volle Punktzahl (75). Zu den verbleibenden Ange-
boten wird die rechnerische Differenz in Prozent — bezogen auf den Zuschuss/ die Wirt-
schaftlichkeitsliicke — zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann
erhalt dieses Angebot 10 % und damit 7,5 Punkte weniger in der Bewertung.

Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitsllicke ist plausibel und nachvollziehbar gemaR dem
Excel-Dokument , Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung” (Anlage 3 zur Leistungsbeschrei-
bung) darzulegen.

2. Meilenstein- und Zahlungsplanung Max. 20 Punkte

Mit dem Angebot ist ein Konzept zur Meilenstein- und Zahlungsplanung vorzulegen, das
insbesondere die unter Ziff. C. IV. 2. d) der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Inhalte
umfasst. Das Konzept sollte klar strukturiert, pragnant und nachvollziehbar formuliert sein.
Bericksichtigt werden stets auch die Plausibilitat und Glaubhaftigkeit der gemachten An-
gaben.

Die qualitative Bewertung erfolgt auf Grundlage der nachstehenden Bewertungsskala.
Diese beschreibt den Grad der Erfiillung des Zuschlagskriteriums in Notenstufen, denen
Punkte zugeordnet werden.

Textliche Umschreibung des Erfiillungsgrades Notenwert Punkte

Das Konzept erfiillt die Anforderungen in herausragen-
der Weise. Die Darstellungen sind vollstandig, schlissig,
belastbar und besonders detailliert. Der Projektablauf
erscheint realistisch und Uliberzeugend. Die Einhaltung
der Fordermittelvorgaben und der Jahresscheiben ist
) . o sehr gut 20
nachvollziehbar sichergestellt. Risiken werden umfas-
send identifiziert und geeignete, konkrete Gegensteue-
rungsmafnahmen aufgezeigt. Die vollstandige Inbetrieb-

nahme wird besonders friihzeitig erreicht.
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Das Konzept erfillt die Anforderungen {berdurch-
schnittlich. Die wesentlichen Meilensteine, Mittelabrufe
und Risiken sind nachvollziehbar dargestellt. Die Umset-
zungsplanung erscheint realistisch und belastbar. Risiken
und Gegenmalnahmen sind weitgehend konkret be-
schrieben. Die vollstdandige Inbetriebnahme erfolgt in ei-
nem Uberdurchschnittlich kurzen Zeitraum.

gut

16

Das Konzept erfiillt die Anforderungen ordnungsgemaR.
Die geforderten Inhalte sind Uberwiegend vollstandig
dargestellt. Die Umsetzungsplanung erscheint grund-
satzlich plausibel. Risiken und GegenmalRinahmen wer-
den beschrieben, jedoch teilweise nur allgemein. Die
vollstandige Inbetriebnahme erfolgt innerhalb eines
marktlblichen Zeitraums.

befriedi-
gend

12

Das Konzept erfiillt die Anforderungen lediglich mit Ein-
schrankungen. Wesentliche Angaben sind nur teilweise
nachvollziehbar oder wenig detailliert. Die Plausibilitat
der Planung ist eingeschrankt. Risiken werden nur ober-
flachlich behandelt. Die vorgesehene Inbetriebnahme
erfolgt vergleichsweise spat.

ausrei-
chend

Das Konzept weist erhebliche Defizite auf. Mehrere we-
sentliche Anforderungen werden nur unzureichend dar-
gestellt. Die Umsetzbarkeit erscheint zweifelhaft. Risiken
und Gegenmalinahmen werden kaum oder nicht nach-
vollziehbar beschrieben. Die vorgesehene Inbetrieb-
nahme erfolgt deutlich spater als bei vergleichbaren An-
geboten.

mangelhaft

Das Konzept erfillt die Anforderungen nicht. Wesentli-
che Inhalte fehlen oder sind nicht bewertbar. Die Um-
setzbarkeit ist nicht nachvollziehbar dargestellt oder die
geforderten Angaben fehlen weitgehend.

ungenu-
gend

3. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemetho-

den

Max. 5 Punkte

Um zu schnellen und kostengtinstigen Gesamtlésungen zu kommen, ist im Rahmen der
Maflnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alterna-
tiver Verlegemethoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung,
Spulverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Verglinstigung der Angebots-
summe und der Beschleunigung des Ausbaus im Besonderen férderfahig und stets mit Vor-
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Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Angebote soll das Wertungskriterium 1 (Hohe der Wirt-
schaftlichkeitsliicke) fiir die Rangfolge der Bieter ausschlaggebend sein. Sollte auch hiernach noch
Punktegleichheit bestehen, gilt folgende Rang- und Reihenfolge der Wertungskriterien: 2 (Meilenstein-

Das vorgelegte Konzept wird wie folgt bewertet:

legemethoden vorzulegen (vgl. Ziff. C. IV. 2. b) der Leistungsbeschreibung).

rang zu prifen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher ein nachvollziehbares Kon-
zept zum Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Ver-

Die Ausfiihrungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es
sind umfangreiche und schliissige Angaben (iber die Herangehensweise
an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netz-
technologien und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Anga-
ben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Verglinstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus vollumfanglich
Rechnung getragen werden kann.

5 Punkte

Die Ausfihrungen im Konzept sind weitestgehend plausibel und nach-
vollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse lber die Herange-
hensweise an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternati-
ver Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen.
Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergiins-
tigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rech-
nung getragen werden kann.

2,5 Punkte

Die Ausfiihrungen im Konzept sind nur stichpunktartig und lickenhaft.
Es lassen sich keine Erkenntnisse Uber die Herangehensweise an die
Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnolo-
gien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Verglinstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung ge-
tragen werden kann.

0 Punkte

Summe

100 Punkte

und Zahlungsplanung), 3 (Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden).

E. Anlagen

Anlagenkonvolut 1 GIS-Daten und Adressliste

Anlage 2 Standardisiertes Produktblatt

Anlage 3 Excel-Dokument ,Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung”
Anlage 4 Entwurf Zuwendungsvertrag
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Anlage 5

Anlagenkonvolut 6

Anlage 7.1
Anlage 7.2

Anlage 8
Anlage 9
Anlage 10

Erklarung des ausgewahlten Betreibers zur Kenntnisnahme der Zuwen-
dungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutzbarer
Infrastrukturen

Rechtsgrundlagen samt Zuwendungsbescheiden des Projekttrdgers des
Bundesfordermittelgebers in vorlaufiger H6he sowie des Landes Hessen in
vorlaufiger Hohe

Formblatt , Vorleistungspreise”

Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu
dem geférderten Netz (23.12.2024)

Formblatt ,,Bauzeiten- und Zahlungsplan”

Formular ,,Angebot”

Geheimhaltungserklarung (zur Herausgabe Trassenlayer geforderter Infra-
struktur)
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