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I. Gegenstand und Zielsetzung des vorliegenden Verfahrens

Zielsetzung dieser FérdermaRBnahme ist die Unterstilitzung eines effektiven und technologie-neutralen
Breitbandausbaus in der Stadt Puttlingen (nachstehend: ,Konzessionsgeber”) zur Errichtung eines
nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfahigen Gigabitbreitbandnetzes (Gigabitnetz), um eine
flachendeckende Versorgung zu erreichen.

Der Konzessionsgeber hat dazu im Rahmen des Férderprogramms des Bundes ,,Forderung zur Unter-
stlitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0“ einen Forderantrag gestellt und Férdermittel in vorlaufiger Hoéhe bewilligt bekom-
men. Dariber hinaus hat der Konzessionsgeber eine Kofinanzierung nach der , Gigabit-Kofinanzie-
rungsrichtlinie Saarland” beantragt und ebenfalls Fordermittel in vorldufiger Hohe bewilligt bekom-
men.

Il. Begriffsbestimmungen

Gigabit-Richtlinie Richtlinie , Forderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Te-
lekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0 vom 31.03.2023, 2. Anderung vom 13.01.2025.

Kofinanzierungsrichtlinie Gigabit-Kofinanzierungsrichtlinie Saarland vom 10.07.2023.

Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland
zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen
vom 01.08.2024.

Wirtschaftlichkeitsliicke Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert
aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs. Die Wirtschaftlichkeits-
licke gilt als einmaliger Zuschuss flr einen durchgehenden Betrieb
Uber sieben Jahre (§ 6 Abs. 1 Gigabit-RR).

Projekt- bzw. Ausbaugebiet Das Projektgebiet bezeichnet das fiir den geférderten Ausbau ausge-

wahlte Gebiet im Zielgebiet. Das Ausbaugebiet umfasst im Projekt-
gebiet alle weillen und grauen NGA-Flecken.

Leistungsbeschreibung Stadt Pttlingen, Stand: 20.08.2026 Seite 4



lll. Leistungsbeschreibung
1. Darstellung des Ausbaugebietes

Das Ausbaugebiet umfasst alle in Anlagenkonvolut 1 dargestellten Adresspunkte (Geometrietyp:
Point/ MultiPoint im shape-Format). Ergdnzend zu den Geodaten werden die Adressen und deren Ko-
ordinaten als Liste (.csv) zur Verfligung gestellt. Die Geodaten bzw. die Adressliste sind maRgeblich fur
die Angebotslegung.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich der Konzessionsgeber Anderungen des Gebiets-
zuschnitts wihrend des gesamten Verfahrens vorbehilt. Diesbeziiglich wird auf die Ausfiihrungen
in Ziff. 2 und 4 e) ff) des Begleitdokuments zur Bekanntmachung verwiesen.

Der Konzessionsgeber behilt sich vor, im weiteren Verfahren in den forder- und vergaberechtlichen
Grenzen eine Anpassung des Ausschreibungsgebiets vorzunehmen. Mit Abgabe eines Angebots erklart
der Bieter, dass er sich verpflichtet, weitere Adressen entlang der Trasse im Ausbaugebiet hinzuzuneh-
men, die erst nach Abschluss des Verfahrens im Rahmen der bauvorbereitenden Planung bekannt wer-
den, soweit dies vergabe- und forderrechtlich zuldssig ist.

2. Einbeziehen vorhandener Infrastrukturen sowie geplanter TiefbaumaBnahmen im Pro-
jekt- und Ausbaugebiet

Jeder am Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber, der liber eine mitnutzbare eigene passive
Infrastruktur im Ausbaugebiet verfiigt, muss mit Angebotsabgabe bestatigen, dass er die Daten zu
dieser Infrastruktur der Bundesnetzagentur zur Einstellung in deren Infrastrukturatlas zum Stichtag
1.7. eines jeden Jahres zur Verfligung gestellt hat. In diesem Falle hat sich der Infrastrukturinhaber
auch grundsatzlich bereit zu erklaren, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahlverfahren teil-
nehmenden Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen.

Es wird gefordert, bestehende Infrastruktur im Rahmen der ausschreibungsgegenstandlichen Ausbau-
malRnahme auch mitzunutzen. Der Konzessionsnehmer hat geeignete mitnutzbare Infrastrukturen ein-
zuplanen. Spatestens im Rahmen der Feinplanung ist die Mitnutzung bestehender Infrastruktur mit
dem Konzessionsgeber abzuklaren.

Bezliglich ggf. nutzbarer weiterer Infrastrukturen und ergdanzender Informationen wird auf den Infra-
strukturatlas der Bundesnetzagentur verwiesen. Aullerdem wird auf Bestandsinfrastruktur verwiesen,
die im Rahmen eines frilheren geférderten Projektes der Stadt Plttlingen bereits errichtet wurde bzw.
in der Errichtung befindlich ist. Entsprechende GIS-Netzpldne (Layer ,Trassenbau”) (Layer Endverbrau-
cher, Leerrohre, Netztechnik & Bauten, Trassenbau, Verbindungen) werden vom Konzessionsgeber auf
Nachfrage zur Verfligung gestellt. Hierfir ist die als Anlage 10 beigefligte Geheimhaltungserklarung -
durch welche der Bieter bestétigt, dass die zur Verfligung gestellten Trassenlayer nur zum Zwecke der
Angebotseinreichung verwendet werden — Uber die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals
DTVP einzureichen. Zur Vermeidung einer etwaig férderschadlichen Doppelférderung sollen die be-
treffenden Trassen, sofern es Uberschneidungen mit den Angebotsplanungen gibt, in den Planungen
beriicksichtigt werden.

Leistungsbeschreibung Stadt Pttlingen, Stand: 20.08.2026 Seite 5



Eine Priifung der vorliegenden GIS-Netzplane ist durch den Konzessionsgeber nicht erfolgt. Diese wer-
den auf Nachfrage so weitergeleitet, wie sie vom Infrastrukturinhaber an den Konzessionsgeber tber-
mittelt wurden. Der Konzessionsgeber Gibernimmt keine Gewahr hinsichtlich der OrdnungsgemaRheit
der weitergegebenen Informationen. Insbesondere wird keine Gewahr in Bezug auf die Beschaffung
oder die tatsachliche Nutzbarkeit der Infrastrukturen im vorliegend ausschreibungsgegenstandlichen
Ausbauprojekt abgegeben. Eine entsprechende Priifung bzw. Abschadtzung obliegt vielmehr den Bie-
tern, die die Plandaten im Rahmen der Angebotsplanung bericksichtigen.

TiefbaumaBnahmen sind grundsatzlich geplant und bei Ausbaumalinahmen zu berticksichtigen. Hierzu
ist im Rahmen der spateren Projektumsetzung der Konzessionsnehmer ebenfalls aufgefordert, wah-
rend der Planungsphase nochmals die Eignung entsprechend der zeitlichen und sachlichen Nutzung
der TiefbaumalRnahmen fiir eine Mitverlegung zu prifen und entsprechend zu bericksichtigen.

Darliber hinaus wird darauf hingewiesen, dass im Projektgebiet eigenwirtschaftlicher Ausbau ange-
kiindigt bzw. teilweise bereits begonnen wurde. Etwaige sich Giberschneidende Ausbaumallinahmen
sind rechtzeitig zu harmonisieren, sodass mogliche Konflikte oder Verzogerungen im Rahmen des Aus-
baus vermieden werden kénnen. BaumalRnahmen sind derart zu koordinieren, sodass alle Arbeiten
effizient und reibungslos ablaufen und sich insbesondere die verschiedenen BaumaRnahmen nicht ge-
genseitig behindern. Der Konzessionsnehmer wird aufgefordert etwaige Synergien, welche sich unter
anderem auch im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaus ergeben, so weit wie moglich zu nutzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Konditionen fiir die Nutzung etwaiger kommunaler oder sonstiger
Infrastrukturen sowie einer Koordinierung von Bauarbeiten bzw. Mitverlegung durch den Bieter mit
den Inhabern der entsprechenden Infrastrukturen bzw. den jeweiligen Bauherren abzuklaren sind; Inf-
rastrukturen und Baumalnahmen stehen nicht grundsatzlich kostenfrei zur Verfligung.

3. Mindestanforderungen an die zu erbringenden Leistungen

Konkret soll mit dieser Ausschreibung die erforderliche Leistung fiir die Errichtung und den Betrieb
einer bedarfsgerechten, nachhaltigen, flaichendeckenden und ausbaufidhigen Gigabit-Breitbandinfra-
struktur sowie die Erbringung der breitbandigen Telekommunikationsdienste in unterversorgten Ge-
bieten des Projektgebietes vergeben werden.

a) Standard Gigabit-Breitbandversorgung

Der Konzessionsnehmer plant, errichtet und betreibt im Ausbaugebiet ein Gigabit-Netz, das folgende
Mindestbandbreiten ab Inbetriebnahme technisch gewahrleistet:

Fiir 100 % aller Anschliisse im Projektgebiet miissen ab Inbetriebnahme des Netzes zu

Spitzenlastzeitbedingungen Bandbreiten von mind. 1 Gbit/s symmetrisch technisch zu-
verldssig gewdhrleistet werden.
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b) Netzplanung und Netzerrichtung

Hierzu plant, errichtet und betreibt der Konzessionsnehmer die dazu erforderliche passive Netzinfra-
struktur (Tiefbauleistungen, Leerrohre mit Kabel sowie zugehdrige Komponenten einschlieflich
Schachte, Verzweiger, Hausanschliisse und Anschlusseinrichtungen). Durch den Konzessionsnehmer
erfolgen weiterhin die fachgerechte Planung und betriebsbereite Bereitstellung weiterer Komponen-
ten und der aktiven Technik zur ErschlieBung aller technisch ausbaubaren oder im Zuge der MaBnahme
neu zu errichtenden Kabelverzweiger oder gleichwertiger Gigabit-Komponenten sowie zur Erschlie-
Bung der benannten Adressen im Ausbaugebiet. Dies geschieht unter Einbeziehung der vorhandenen
Telekommunikationsinfrastruktur des Konzessionsnehmers sowie unter sinnvoller Ausnutzung der
sonstigen geeigneten vorhandenen oder geplanten Infrastrukturen.

Geforderte Bandbreiten sind unabhangig von der Wahl der Technik zu liefern.

Der Konzessionsnehmer muss samtliche Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um die geforderte
Breitbandversorgung herzustellen und dauerhaft betreiben zu kénnen.

Hierzu gehoren unter anderem alle Leistungen zur Planung des Netzes, zur Einholung samtlicher Ge-
nehmigungen zur Errichtung der erforderlichen passiven Infrastrukturen, zum Bau und zum dauerhaf-
ten Betrieb. Vorhandene Leerrohre und Glasfaserkabel des Konzessionsnehmers sowie Dritter (z.B. der
Kommunen) sind in die Planung und Umsetzung einzubeziehen, um den Tiefbauanteil zu minimieren.
Fir weitere Infrastrukturen wird auf den Infrastrukturatlas des Bundes verwiesen.

Neue Leerrohr- und Kabeltrassen werden moglichst in erdverlegter Bauweise errichtet. Hierflir gelten
die einschlagigen, aktuellen DIN-Normen. Die Verlegeart ist in dem Konzept detailliert darzustellen und
im Auftragsfalle mit dem jeweils zustandigen Wegebaulasttrager abzustimmen. Erforderliche Zustim-
mungen sind bei diesem im Einzelfall einzuholen.

Neben den passiven Infrastrukturen sind alle Leistungen zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des
aktiven Ubertragungsnetzes einschlieRlich der zugehérigen Stromversorgungen und sekundérer Infra-
strukturen vom Konzessionsnehmer zu erbringen, damit die in dieser Ausschreibungsunterlage gefor-
derte Breitbandversorgung sicher erbracht werden kann.

c) Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen und die Umsetzung der Bauleistung

e  Bauzeitenplan/ Netzinbetriebnahme
Mit Angebotsabgabe ist ein Bauzeiten- und Zahlungsplan (vgl. Anlage 8) mit definierten Bauab-
schnitten einzureichen. Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die auszufihrenden Bauleistun-
gen bauabschnittsweise auch fertigzustellen.
In Bezug auf die Umsetzung der Bauleistung hat der Konzessionsnehmer bzw. dessen beauftragter

Nachunternehmer/ Generalunternehmer somit prinzipiell die nachfolgend aufgefiihrte Baurei-
henfolge einzuhalten: Zunachst ist die Zufiihrung vom Backbone und die Errichtung von den PoP’s

Leistungsbeschreibung Stadt Pttlingen, Stand: 20.08.2026 Seite 7



vorzunehmen. Hiernach hat sodann die Errichtung der Hausanschliisse und eine zeitnahe Aktivie-
rung dieser zu erfolgen. Durch die Einhaltung der vorgenannten Reihenfolge soll sichergestellt
werden, dass zeitnah betriebsbereite Bauabschnitte fertiggestellt werden; es ist sicherzustellen,
dass bereits errichtete Hausanschliisse zeitnah auch in Betrieb genommen werden.

) Berichtswesen

Ergdnzend zu Ziff. 5.9 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) (ibergibt der Bieter dem Konzessions-
geber monatlich schriftliche Projektfortschrittsberichte mit detaillierten und priifbaren Angaben
zum Planungs- und Baustand, der Anzahl der hergestellten Hausanschliisse, zur Terminsituation
unter Beriicksichtigung des Bauzeitenplans, zu den fiir den begonnenen Kalendermonat beabsich-
tigten Ablaufen und den Teilleistungen sowie zu dem fiir das Ende des begonnenen Kalendermo-
nats zu erwartenden Leistungsstand und zu besonderen Vorkommpnissen.

Zusatzlich zu den vorgenannten Projektfortschrittsberichten teilt der Bieter dem Konzessionsge-
ber ebenfalls monatlich die Hohe der Kundenpenetration mit.

e Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen

Mit Einreichung eines Angebots erklart sich der Bieter mit folgenden Regelungen und Klarstellun-
gen einverstanden:

Der Konzessionsnehmer kann zur Erbringung seiner Leistung fachkundige, leistungsfahige und zu-
verldssige Nachunternehmer/ Generalunternehmer beauftragen. Voraussetzungen fir die Wei-
tergabe von Leistungen an Nachunternehmer/ Generalunternehmer ist die fachliche, nachgewie-
sene Qualifikation, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozi-
alabgaben nachkommen und die gewerblichen Voraussetzungen erfillen.

Der Konzessionsgeber kann (auch wahrend der Ausflihrungsphase) die Zustimmung zur Beauftra-
gung von Nachunternehmern/ Generalunternehmern durch den Bieter versagen oder widerrufen,
wenn wichtige Griinde, wie z.B. mangelnde Fachkunde und Zuverlassigkeit des Nachunterneh-
mers/ Generalunternehmers, mangelhafte Leistungen oder verspatete Fertigstellungstermine
vorliegen.

Bei der Besetzung des Bautrupps ist pro Baustelle mindestens ein Ansprechpartner mit hinrei-
chenden Sprachkenntnissen (deutsch) vor Ort einzuplanen. Die Kontaktdaten des Ansprechpart-
ners sind vor Baubeginn dem Konzessionsgeber vorzulegen.

Zudem muss eine zentrale Bauleitung, die in allen Fragestellungen der Endkunden und der Kom-
munen ansprechbar ist, zur Verfligung stehen. Die Bauleitung hat in der Regel stindig bzw. bei

Problemen innerhalb einer halben Stunde vor Ort zu sein.

Unabhéngig von den Anforderungen an die Bautrupps hat der Bieter zudem einen Ansprechpart-
ner flr Rickfragen und Beratungen zum Ablauf der BaumalRnahme (insbesondere auch in Bezug
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die Errichtung des Hausanschlusses) sowie flir Beschwerden der interessierten Birger bzw. An-
schlussnehmer vorzuhalten.

Der Konzessionsnehmer wird vierwdchentlich Baubesprechungen mit der Stadt abhalten. Die
Baubesprechungen werden sowohl von dem Konzessionsnehmer als auch dem Konzessionsgeber
protokolliert.

d) Einhaltung der férderrechtlichen Mindestvorgaben

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Grundlage und im Rahmen der lberarbeiteten Gigabit-RR
(Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiitzung des flichendeckenden Aufbaus
von Gigabitnetzen) vom 01.08.2024, der Genehmigung der Gigabit-RR durch die EU-Kommission
[SA.109748 (2024/N)] sowie der Breitbandleitlinien der Kommission (Mitteilung der Kommission, Leit-
linien der EU fiir die Anwendung der Vorschriften Gber staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem
schnellen Breitbandausbau, 2013/C 25/01, ABI. C 25 vom 26.01.2013, S. 1, gedndert durch Mitteilung
der Kommission, 2014/C 198/02, ABI. C 198 vom 27.06.2014, S. 30, welche sodann auch Grundlage fir
die Gigabitrahmenregelung war, nebst der aktuellen Mitteilung der Kommission, Leitlinien der EU fir
staatliche Beihilfen zur Férderung von Breitbandnetzen, 2023/C 36/01, ABI. C 36 vom 31.01.2023, S. 1).

Am 31.03.2023 ist die Forderrichtlinie der Bundesrepublik Deutschland ,Richtlinie fir die Foérderung
zur Unterstitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ in Kraft getreten und am 13.01.2025 iberar-
beitet worden. Der Konzessionsgeber hat Férdermittel fir den Férdergegenstand 3.1 der Gigabit-Richt-
linie 2.0 — Wirtschaftlichkeitslickenforderung — beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Daher er-
klart der Konzessionsgeber die Gigabit-Richtlinie 2.0 in der Fassung der 2. Anderung vom 13.01.2025
sowie die ,,Anlagen”, abrufbar unter

https://www.gigabitfoerderung.gov.de/downloads/

und die Erlauterungen des BMDS hierzu, soweit diese fiir eine Férderung zwingende Voraussetzungen
enthalten, als fur dieses Verfahren fir verbindlich.

Der Konzessionsgeber hat des Weiteren eine Kofinanzierung zur Bundesférderung nach der ,Gigabit-
Kofinanzierungsrichtlinie Saarland” beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Daher erklart der Kon-
zessionsgeber auch die ,,Gigabit-Kofinanzierungsrichtlinie Saarland” nebst Rechtsgrundlagen und An-
lagen als fir dieses Verfahren verbindlich, abrufbar unter

https://www.saarland.de/mwide/DE/portale/breitbandundmobilfunk/foerderung/gigabitfoer-

derungkommunen

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Erlasses der endgiiltigen Zuwendungsbescheide der
Fordergeber auf aktuellere Rechtsgrundlagen verweisen kann; auBerdem sind Veranderungen der
Rechtsgrundlagen noch im laufenden Ausschreibungsverfahren denkbar. Der Konzessionsgeber behalt
sich insoweit Anpassungen ausdriicklich vor.
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Aufgrund der Vorlaufigkeit der vorbenannten Férdermittel bzw. der teilweise noch ausstehenden vor-
laufigen Zuwendungsbescheide steht die Finanzierung des Projekts unter Vorbehalt. Der Konzessions-
geber behilt sich daher nach MalRgabe der rechtlichen Vorgaben bei der Nichtfinanzierbarkeit des Pro-
jektes (insbesondere aufgrund einer Nichtgewdhrung von Férdermitteln oder fehlender Zustimmung
kommunaler Gremien) sowie bei einer auf Grundlage der Verhandlungen deutlich werdenden Unwirt-
schaftlichkeit vor, die Investitionsbeihilfe fir die Errichtung des Gigabit-Netzes im Ausschreibungsge-
biet bzw. in Teilgebieten nicht zu vergeben.

Mit diesem Verfahren wird der Konzessionsgeber nicht zur Gewahrung einer Beihilfe verpflichtet. Ins-
besondere die Aufhebung des Verfahrens bleibt dem Konzessionsgeber vorbehalten, sollte sich nach
der Eignungsprifung kein Bewerber als geeignet erweisen oder sollte sich das Gesamtprojekt als ge-
samtwirtschaftlich nicht darstellbar bzw. finanzierbar erweisen. Der Konzessionsgeber behalt sich au-
Rerdem vor, das vorliegende Verfahren insgesamt aufzuheben, sofern kein bezuschlagbares Angebot
eingeht. Eine Erstattung von Kosten erfolgt nicht.

Nachfolgend werden die Rechtsgrundlagen im Einzelnen aufgefihrt:

Gigabit-Richtlinie 2.0 Richtlinie ,Férderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland —
Gigabit-Richtlinie 2.0“, 2. Anderung vom 13.01.2025.

Kofinanzierungsrichtlinie Gigabit-Kofinanzierungsrichtlinie Saarland vom 10.07.2023.

Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gi-
gabitnetzen vom 01.08.2024.

Leitfaden Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie ,Férderung zur Unter-
stlitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in
der Bundesrepublik Deutschland” (Gigabit-Richtlinie 2.0) des
BMDS in der letzten aktualisierten Fassung vom 24.04.2023.

Einheitliches Materialkonzept Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fiir die Dimensio-
nierung passiver Infrastruktur im Rahmen des gefoérderten Breit-
bandausbaus, 5.0.2 vom 02.08.2024.

Hinweisblatt Dokumentation Hinweisblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und
des Baus, Version 1.0 vom 02.06.2022.

ANBest-P Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung (ANBest-P) vom 24.04.2025.

ANBest-Gk Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-

forderung an Gebietskorperschaften und Zusammenschliisse
von Gebietskorperschaften (ANBest-Gk) vom 24.04.2025.
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BNBest-Gigabit Besondere Nebenbestimmungen fir die auf Grundlage der
Richtlinie ,Forderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland”
durchgefiihrten Antrags- und Bewilligungsverfahren, die Umset-
zung von Projekten und dazu gewdhrte Zuwendungen des Bun-
des (BNBest-Gigabit) vom 06.11.2024.

GIS-Nebenbestimmungen GIS-Nebenbestimmungen, Version 5.1 vom 03.04.2023.

Regelung Mitverlegung Regelung zur Kostenteilung bei (Eigen-)Mitverlegungen im
Graue-Flecken-Programm vom 17.06.2021.

Prozessbeschreibung Prozessbeschreibung fiir Querungsantrage bei der DB vom

Bahnquerungen 13.05.2022.

Hinweisblatt Information Hinweisblatt fur ,,Informations- und KommunikationsmaRnah-

und Kommunikation men”, Version 1.0 vom 21.05.2025.

Layoutvorlage KVZ Quer Layoutvorlage (Querformat) fiir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Layoutvorlage KVZ Hoch Layoutvorlage (Hochformat) fiir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Hinweisblatt Mittelanforderungen  Hinweisblatt Mittelanforderungen fiir Breitbandausbaupro-
jekte, Version 1.0 vom 14.05.2025.

Hinweisblatt Zwischennachweis Hinweisblatt Zwischennachweis GFP fiir Breitbandausbaupro-
jekte, Version 1.0 vom 22.06.2023.

Zuwendungsbescheide Zuwendungsbescheide des Projekttragers des Bundesforder-
mittelgebers und des Landes jeweils in vorlaufiger Hohe.

Die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sind auch in Anlagenkonvolut 6 beigefiigt.

Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sowie
samtliche Anforderungen aus den vorldufigen Bescheiden —insbesondere die Regelungen in Bezug auf
die Nutzung des Infrastrukturatlasses sowie das Breitband-Portal zur volldigitalisierten Beantragung
der Zustimmung der Wegebaulasttrager — einzuhalten.

Mit dem Angebot ist die Anlage 5, das Formblatt des BMDS, ,,Erklarung des ausgewdhlten Betreibers

zur Kenntnisnahme der Zuwendungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutz-
barer Infrastrukturen” einzureichen.
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e) Umfang der Forderung

Der Anschluss bis zum Hauslibergabepunkt ist gefordert, d.h. die Férderung umfasst den Infrastruktur-
ausbau bis zum Hausabschlusspunkt (Netzebene 3), nicht aber das Inhousenetz (Netzebene 4). Die
Forderung erfasst grundsatzlich die angegebene Wirtschaftlichkeitsliicke. Wahrend der Planungs- und
Bauphase sind Hausanschliisse kostenfrei ohne Bindung an einen Endkundenvertrag zu errichten. Uber
diese Moglichkeit sind die Teilnehmer mindestens (iber einen Zeitraum von drei Monaten vor dem
Beginn des tatsachlichen Ausbaus zu informieren. Die Versorgungsziele gemald Ausschreibungsunter-
lage sind einzuhalten. Innerhalb der Zweckbindungsfrist miissen durch den Konzessionsnehmer Haus-
anschlisse zu erschwinglichen bzw. marktiblichen Konditionen zur Verfligung gestellt werden. Dies
gilt auch, wenn BaumaRnahmen bereits als abgeschlossen gelten. Die Bieter sind aufgefordert, bereits
mit dem Angebot die entsprechenden Konditionen fir die nachtragliche Errichtung von Hausanschlis-
sen anzugeben. Der Konzessionsgeber behélt sich vor, im Rahmen der Aufklarungsgesprache (vgl. Ziff.
4 e) ff) des Begleitdokuments zur Bekanntmachung) diesbeziiglich Riickfragen zu stellen bzw. die Preis-
angaben zum Gegenstand von Verhandlungen zu machen. Nach der Zweckbindungsfrist bestehen fiir
die Konditionen fiir Hausanschlisse keine Vorgaben.

f) Ruckforderungsmechanismus

Nach Ziff. 8 G der Gigabit-Richtlinie 2.0 kann es zu Riickforderungen des Wirtschaftlichkeitslickenaus-
gleichs kommen, wenn im Rahmen der ersten Priifung nach sieben Jahren festgestellt wird, dass sich
die im Ausschreibungsverfahren zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitsllicke verringert hat (Abrechnung
im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens, das
dem endgiiltigen Bewilligungsbescheid zugrunde lag), da sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben (Investitions- und Betriebskosten) fiir den Zuwendungs-
zweck ermaRigt, die Deckungsmittel (Einnahmen) erhéht haben oder neue Deckungsmittel hinzuge-
treten sind (Ziff. 2.1 ANBest-P). Erganzend gilt nach § 10 Gigabit-RR: Ubersteigt der Zuschuss den Be-
trag von 10 Millionen Euro, priift die Bewilligungsbehérde nach sieben Jahren, ob ein angemessener
Gewinn aus der Vermarktung der geférderten, neu errichteten Breitbandzugange im Ausbaugebiet
Ubertroffen wurde (§ 10 Abs. 1 Gigabit-RR). Auch hier kann es zu Rickforderungen kommen: GemaR §
10 Abs. 2 Gigabit-RR wird der angemessene Gewinn Ubertroffen und entsprechend der Férderhohe
zurtickgefordert, wenn die Kapitalrendite bis zu 13 % pro Jahr (ibersteigt; dies gilt auch fiir Gewinne
aus anderen Transaktionen im Zusammenhang mit dem staatlich geférderten Netz.

g) Offener Zugang auf Vorleistungsebene

Der Konzessionsnehmer muss allen nachfragenden Unternehmen einen offenen Zugang auf Vorleis-
tungsebene gewahren. Die Gewahrleistung von Open Access hat im Einklang mit § 8 Gigabit-Rahmen-
regelung und den Leitlinien der EU fur die Anwendung der Vorschriften (iber staatliche Beihilfen im
Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau zu erfolgen. Hierfir ist ein offener und diskrimi-
nierungsfreier Zugang (Open Access) zu der errichteten Infrastruktur zu gewahrleisten und zwar unab-
hédngig von Verdanderungen bei den Eigentumsverhaltnissen, der Verwaltung oder dem Betrieb der Inf-
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rastruktur. Dies gilt auch fir aulRerhalb des Fordergebietes aber diese nachstgelegenen Liegenschaf-
ten, soweit dies zum Erreichen der vorgenannten Infrastrukturen notwendig ist, sowie fiir Komponen-
ten, die Teil des geforderten Netzes sind, aber nicht staatlich gefordert werden. Im gesamten Netz
missen dieselben Zugangsbedingungen gelten, auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende
Infrastruktur genutzt wurde.

GemaR § 8 Abs. 4 Gigabit-Rahmenregelung hat der Bund unter Beteiligung der Bundesnetzagentur
zwischenzeitlich die Bedingungen und Preise fir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem
geférderten Netz verbindlich festgelegt und diese am 31.03.2026 veroffentlicht (Anlage 7.2).

Einzelheiten zur Gewahrung des offenen Netzzugangs und zur Gestaltung der Vorleistungspreise wer-
den in § 9 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) geregelt. Mit dem Angebot ist das ausgefiillte Form-
blatt ,Vorleistungspreise” (Anlage 7.1) einzureichen, die vom Bund veroffentlichten Bedingungen und
Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem gefdérderten Netz (Anlage 7.2) sind ent-
sprechend zu beachten.

h) Projektorganisation und Kommunikationspflichten

Der Konzessionsnehmer muss eine Projektorganisation einrichten und vorhalten, damit der zugesi-
cherte Ausbau verzogerungsfrei, vollumfanglich und betriebsfahig umgesetzt wird. Die Projektorgani-
sation wird dazu eng mit dem Konzessionsgeber zusammenarbeiten und ihn laufend (z.B. in wéchent-
lich wiederkehrenden Statusbesprechungen zur Darstellung der erreichten Bauleistung im Projekt, In-
betriebnahme von Netzabschnitten und Vermarktungserfolg oder im Falle von Projektabweichungen
Besprechungstermine zur Darstellung der Notwendigkeit und des Umfangs der Projektabweichung)
und umfassend Uber den Fortschritt der Arbeiten informieren. Der Konzessionsnehmer wird an Ar-
beitsgruppen- und Ausschusssitzungen auf Wunsch des Konzessionsgebers teilnehmen und erforder-
lichenfalls Prasentationen Gber den aktuellen Projektstand und die anstehenden Schritte durchfihren.
Bieter haben in dem Formular ,Angebot” (Anlage 9) einen Projektleiter und seinen Stellvertreter mit
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu benennen.

Der Konzessionsnehmer hat die Kommunikationspflichten, die sich aus den oben genannten Rechts-
grundlagen ergeben, zu beachten. Hierzu zdhlen unter anderem die Mitteilungspflichten nach Nr. 5
ANBest-GK, nach Nr. 3 BNBest-Gigabit und nach den Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Lan-
des.

i)  Fertigstellungstermin

Das Gigabit-Netz im Ausbaugebiet soll gemall dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Projekttra-
gers des Bundesférdermittelgebers

bis spatestens 31.12.2028
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vollstandig errichtet und mit den geforderten Bandbreiten in Betrieb genommen sein. Eine Einhaltung
des aufgefiihrten Termins ist ggf. nicht realistisch. Ein spaterer Gesamtfertigstellungstermin kann
gleichwohl im Rahmen des Angebots angegeben werden; dieser muss im Rahmen der Beantragung der
endgliltigen Zuwendungsbescheide allerdings durch die Férdermittelgeber explizit bestatigt werden.
Falls die Fordermittelgeber nicht zustimmen, kdnnen Angebote, die einen spateren Gesamtfertigstel-
lungstermin vorsehen, nicht bericksichtigt werden.

Waihrend der Zweckbindungsfrist (vgl. Ziff. 7.4 der Gigabit-Richtlinie 2.0) muss ein Anschluss nachfra-
gender Haushalte und Unternehmen zu erschwinglichen Kosten erfolgen. Dies wird auch gewabhrleis-
tet, soweit die BaumalRnahmen bereits abgeschlossen sind.

j) Dokumentation

Der Konzessionsnehmer hat die Leistungserbringung entsprechend den oben genannten Rechtsgrund-
lagen zu dokumentieren. Insbesondere sind die geforderten Infrastrukturen nach den Vorgaben des
§ 9 Gigabit-RR sowie des Merkblattes zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus zu
dokumentieren. Samtliche fir die Evaluierung der Gigabit-Rahmenregelung und des Bundesférderpro-
gramms erforderlichen Datenerhebungen, die der Mitwirkung und Unterstiitzung des Konzessionsneh-
mers bedirfen, sind durch diesen zu erbringen. Zu den Dokumentationsleistungen zdhlen unter ande-
rem:

- Nachweise und Dokumentation im Rahmen der Auszahlung (siehe z. B. Nr. 1.3 ANBest-GK und
Nr. 1 der BNBest-Gigabit).

- Verwendungsnachweis (siehe Nr. 6 und 7 der ANBest-GK und Nr. 4 der BNBest-Gigabit).

- Sonstige Nachweis-, Dokumentations- und Informationspflichten (siehe Nr. 5 der BNBest-Gigabit).

- Dokumentationspflichten aus §§ 6, 8 - 10 Gigabit-RR.

- RegelmaRige Baufortschrittsdokumentation anhand Adresslisten.

Insbesondere ist nach Ablauf der Zweckbindungsfrist unaufgefordert binnen sechs Monaten nachzu-
weisen, wie viele Haushalte bzw. Unternehmen im Rahmen der MalRnahme tatsachlich angeschlossen
und wie viele Einnahmen aus Vorleistungsprodukten, Endkundenprodukten und Gewerbeanschliissen
tatsachlich erzielt wurden.

Art, Form, Inhalt und Zeitpunkt der Dokumentationsleistungen ergeben sich im Detail aus dem Entwurf
des Zuwendungsvertrages (Anlage 4).

k) Zugangs- und Priifrechte

Es wird klargestellt, dass die Einrdumung eines uneingeschrankten Zugangs- und Prifrechts fir die Zu-
wendungsgeber und von diesen Beauftragte sowie die Beachtung der Vorgaben aus dem zum Bundes-

forderprogramm von dem BMDS veroffentlichten Dokument ,,Einheitliches Messkonzept” zu den Min-
destvorgaben der Forderung zahlt.
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I)  Publizitat
Die nach den Rechtsgrundlagen bestehenden Publizitatspflichten, insbesondere die Informations- und

Kommunikationsmafnahmen nach Ziff. 5.1. bis 5.3 BNBest-Gigabit, sind durch den Konzessionsneh-
mer zu beachten und zu erfiillen.

4. Mindestanforderungen an das technisch-wirtschaftliche Angebot

Mit der Abgabe eines Angebots bestatigt der Bieter, dass er die Vergabeunterlagen vollstandig gepriift
hat, die in den Vergabeunterlagen mitgeteilten Mindestanforderungen und sonstigen Vorgaben inhalt-
licher Natur sowie die verfahrensrechtlichen Vorgaben akzeptiert, soweit er sie nicht ausdriicklich be-

anstandet oder als unvollstdandig oder klarungsbedirftig hinterfragt hat.

Das technisch-wirtschaftliche Angebot muss die nachfolgenden Inhalte in der nachfolgend angegebe-
nen Reihenfolge umfassen:

a) Formular ,Angebot“ (Anlage 9)

Bieter haben mit ihrem Angebot das beigefligte Formular ,,Angebot” (Anlage 9) vollstandig ausgefiillt
samt samtlicher dort geforderter Angaben einzureichen.

b) Ausbaukonzept/ technisches Konzept

Als Bestandteil seines Angebotes muss der Bieter ein aussagekréftiges Ausbaukonzept/ technisches
Konzept vorlegen. Das Ausbaukonzept/ technische Konzept zur Realisierung der Breitbandinfrastruk-
tur umfasst die Bereiche Netzerrichtung und Netzbetrieb.

e  Technik, Ausflihrung, Quantitat, Qualitat und Leistung des Zufliihrungsnetzes

o Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Backbonenetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausfiihrung und Dimensionierung?)

e  Technik, Ausfiihrung, Quantitat, Qualitdt und Leistung des Verteil- und Anschlussnetzes
o Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Anschlussnetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausfiihrung und Dimensionierung?) Mit welcher Netztechno-
logie (FTTB, FTTH, etc.) wird das Verteil- und Anschlussnetz realisiert?
o  Welche Netzelemente werden genutzt, ertlichtigt sowie neu geschaffen?
o Detaillierte Angaben zum Netzkonzept (Faser-, Leerrohr-, Verteilkonzept, Anzahl CO/

POP/ HVt, NVT, MFG und sonstige Verteiler, vorgesehene Muffen). Angabe der vorgese-
henen Bandbreite und Technik je Anschluss.
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o  Gemdp Ziffer 1 (9) des Dokuments , Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fiir die
Dimensionierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geférderten Breitbandausbaus
(Version 5.0.2) ist die Infrastruktur in Gewerbe- und Industriegebieten so zu planen, dass
eine redundante Anbindung der Gebdude (Ringstruktur) méglich ist. StichstrafSen sind
hiervon ausgenommen. Die Anbindung muss in der Netzplanung (siehe nachfolgend)
nachvollziehbar sein.

c) Angaben zur Netzresilienz (Betriebs- und Entstorungskonzept)

Der Bieter hat in Form eines kompakten Konzeptes (Umfang: 3—5 Seiten, DIN A4, Schrift: Arial, Schrift-
groRe: 11) darzustellen, mit welchen MaBnahmen und innerhalb welcher Reaktionszeiten Netzstorun-
gen behoben werden. Die Darstellung ist prazise und nachvollziehbar zu gestalten. Mindestens auf
folgende Inhalte ist einzugehen:

e Angaben zum nachhaltigen Betrieb des Netzes auf der Ebene des Anschluss- und Zu-
fihrungsnetzes

e  Strategie zur schnellen Entstorung: Beschreibung der organisatorischen und techni-
schen MalRnahmen zur schnellstmdglichen Behebung von Netzstérungen (z. B. Bereit-
schaftszeiten, Eskalationsverfahren, Zusammenarbeit mit Tiefbauunternehmen).

e  Einsatz temporarer Netzsysteme: Angaben zu bisherigen Erfahrungen mit provisori-
schen Lésungen (z.B. Notkabel, mobile Technik), die den Betrieb bis zur endgiiltigen
Wiederherstellung sichern.

e Darstellung typischer Stérungsszenarien: Konkrete Beispiele aus den haufigsten Scha-
densfallen, u. a.:
o Tiefbau- und Fremdeinwirkungen (z.B. Kabelbeschadigung durch Baggerar-
beiten)
o Umwelt- und Alterungseinfliisse (z.B. Wassereintritt in Muffen oder Schachte,
Nagetierschdaden, thermische Belastungen)

Die Ausflihrungen sind so zu verfassen, dass sie eine nachvollziehbare Bewertung im Hinblick auf
Schnelligkeit, technische Qualitdt und Praxistauglichkeit der EntstérungsmaBnahmen ermaéglichen.

d) Open Access/ Zugang auf Vorleistungsebene

Es ist in Form eines kurzen Konzeptes (max. 3 Seiten, DIN A4, Schrift: Arial, SchriftgrofRe: 11) darzu-
stellen, in welcher Form und unter welchen Bedingungen, Wettbewerbern Zugang auf Vorleistungs-
ebenen zu der neu geschaffenen Infrastruktur, einschliefllich einer nachfragegerechten Entbiinde-
lung, eingerdumt wird. Die Vorleistungspreise und -produkte sind im Formblatt ,Vorleistungspreise”
(Anlage 7.1) anzugeben, die vom Bund veroffentlichten Bedingungen und Hochstpreise fiir den Zu-
gang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind entsprechend zu be-

achten.
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e) Nutzung vorhandener Infrastrukturen und alternativer Verlegemethoden

Um zu schnellen und kostenglinstigen Gesamtlésungen zu kommen, ist im Rahmen der MaRnahme
die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden
(Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung, Spiilverfahren, Kabelpflugverfah-
ren, usw.) mit dem Ziel einer Verginstigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Aus-
baus im Besonderen forderfahig und stets mit Vorrang zu priifen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0).

e Angaben zur Nutzung vorhandener kommunaler und nichtkommunaler Infrastrukturen
(Leerrohre, Glasfaserkabel etc.).

e Angaben dazu, welche Verlegemethoden zur Verfligung stehen bzw. in der vorliegenden Aus-
baumalnahme zur Anwendung gelangen sollen (insbesondere Klarstellung, wie entschieden
wird, welche Verlegemethoden wann und unter welchen Voraussetzungen zum Einsatz
kommt und wie hierdurch eine Verglinstigung der Angebotssumme und eine Beschleunigung
des Ausbaus realisiert werden kann).

f) Nachverdichtungskonzept

Es ist in Form eines kurzen Konzeptes darzustellen, in welcher Form und unter welchen Bedingungen
eine Nachverdichtung (nachtragliche Anschliisse) von projektteilnehmenden Adressen (ausgeschrie-
bene Forderadressen) oder nicht projektteilnehmenden Adressen entlang der geférderten Trassen
durch den Konzessionsnehmer realisiert wird. Dazu sind mindestens folgende Angaben zu machen:

e Welches zusatzliche Nachverdichtungspotenzial wird auf Basis des Férderprojektes gese-
hen?

e  Wie sieht der (vertriebliche, planerische, bautechnische, zeitplanerische) Prozess fiir den
nachtraglichen Anschluss einer projektteilnehmenden Adresse nach Ablauf der Vermark-
tungsphase und nach Ablauf der Bauphase aus?

e  Wie sieht der (vertriebliche, planerische, bautechnische, zeitplanerische) Prozess fiir den
nachtraglichen Anschluss einer nicht-projektteilnehmenden Adresse entlang der geférder-

ten Trassen nach Ablauf der Bauphase aus?

e  Wie sieht eine Beispielrechnung zur Ermittlung von Kosten fiir nachtragliche Anschliisse
aus?

g) Netzpldne (Grobnetzplanungen)
Der Konzessionsgeber weist ausdriicklich darauf hin, dass zur Beantragung des endgiltigen Zuwen-

dungsbescheids durch die Bewilligungsbehorde die Netzplane entsprechend den GIS-Nebenbestim-
mungen und dem einheitlichen Materialkonzept in der aktuellen Fassung abgegeben werden miissen.
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Es wird den Bietern daher empfohlen, die Netzplane bereits mit dem ersten Angebot gemaR GIS-NB
5.1 und MK 5.0.2 vorzulegen. Im Moment der Einreichung eines finalen Angebotes ist die Abgabe der
Netzpldne nach GIS-NB 5.1 und MK 5.0.2 dann verpflichtend (Format: Shapefile).

Folgende Datenlayer sind einzureichen:

e  Bauten und Netztechnik

° Leerrohre

e  Verbindungen

e Trassenbau

e  Mitverleg (falls anwendbar)

h) Angaben zum Realisierungszeitraum

Vorlage eines detaillierten Zeitplans zur Realisierung mit Angabe von zeitlichen Meilenstei-
nen der einzelnen Umsetzungsphasen. Die Meilensteinplanung muss quartalsgenau die Er-
reichung bestimmter Ausbauziele sowie entsprechende Auszahlungsziele vorsehen und eine
Angabe des friihesten Zeitpunkts der Inbetriebnahme und Fertigstellung der einzelnen Bau-
abschnitte sowie der gesamten Breitbandstrukturen ab Zuschlagserteilung/ Vertragsunter-
zeichnung enthalten.

Die Angaben sind ausschliefRlich im Formblatt ,,Bauzeiten- und Zahlungsplan” (Anlage 8) vor-
zunehmen. Wertungsrelevant ist die Summe aller Kalenderwochen fir die Projektdurchfih-
rung vom Beginn der Planungsphase bis zum vollstdandigen Abschluss der Inbetriebnahme
des Netzes. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die im Bauzeiten- und Zahlungs-
plan genannten Fertigstellungstermine der definierten betriebsbereiten Bauabschnitte zu
verbindlichen Vertragsfristen werden.

i)  Preis fiir Endkundenprodukte

Es ist aufzuzeigen, welche Produkte zur Inbetriebnahme des Netzes angeboten werden. Dazu sind je-

weils zwei Produkte fur Privat- und Gewerbekunden darzustellen. Es ist in den aufgefiihrten Leistungs-

kategorien zu differenzieren.

Privatkunden:

—  Privatkundenprodukt mit > 200 Mbit/s im Download

Gewerbekunden:

—  Gewerbekunden-Standardprodukt mit = 250 Mbit/s symmetrisch

Diese Produkte sind in dem beigefiigten standardisierten Produktblatt (Anlage 2) zu beschreiben.
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Die Endkundenpreise sind im ,,Standardisierten Produktblatt“ (Anlage 2) als Nettobetrdge ohne
gesetzliche Umsatzsteuer anzugeben.

Die Produkte miissen mindestens fiir einen Zeitraum von zwei Jahren ab vollstandiger Inbetrieb-
nahme des Netzes buchbar sein.

e Fir Privatkundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten iber die gesamte
Vertragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten an-
zugeben. Uber das Formblatt werden fiir das Wertungskriterium ,,Privatkundenprodukte” die
Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

e  Fir Gewerbekundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten lber die ge-
samte Vertragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkos-
ten anzugeben. Uber das Formblatt werden fiir das Wertungskriterium , Gewerbekunden-
produkte” die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

Weiterhin sind fur die aufgefiihrten Produkte detaillierte Produktspezifikationen (AGB, Preisliste,
Leistungsbeschreibung) einzureichen.

i)  Marketing- und Vertriebskonzept

Es ist in Form eines kurzen Konzeptes (max. 3 - 5 Seiten, DIN A4, Schrift: Arial, SchriftgroRe: 11) darzu-
stellen, in welcher Form die Anschlussnehmer im Ausbaugebiet informiert, beraten und versorgt wer-
den sollen. Es ist aufzuzeigen, welche Methoden im Marketingmix Anwendung finden und in welchem
Ausmal diese geplant sind.

e  Strategie, um einen hohen Nutzungsgrad des Netzes zu erreichen

e  Erklarung der eingesetzten Vertriebsmethoden (z.B. digital, postalisch, personlich, ...)
e  Anpassung des Vertriebs, falls Vermarktung unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt
e Individuelle Beratungsmoglichkeiten

e Vermarktung nach Ende der Bauphase (Nachverdichtung)

k) Betriebs- und Servicekonzept

Es sind auf maximal 3 DIN A4-Seiten, Schrift: Arial, SchriftgroRe: 11, Angaben zu machen, wie eine
fortlaufende, unterbrechungsfreie und anforderungsgerechte Leistungserbringung sichergestellt wird.
Weiter sind Angaben zur technischen und zeitlichen Verfiigbarkeit (%/ Jahr), sowie einem nachvoll-

ziehbaren Entstérkonzept zu machen. Dabei ist die maximale Entstorzeit zu benennen.

e  Wie wird ein Vorort-Service gewahrleistet und mit welchem Personal (eigene/ fremde Mit-
arbeiter)?
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e |[stein regionaler Standort fiir den technischen AufRendienst vorhanden?

e [steintechnischer AuRendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbun-
denen oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens vorhanden?

e  Essind Reaktionszeiten auf Stérungen im Netz [h] zu nennen.

e  Essind Behebungszeiten fir Stérungen im Netz [h] zu nennen.

In welchen Zeitrdumen ist die Servicehotline erreichbar (an Werktagen sowie Sonn- und Fei-
ertagen)?

I)  Angaben zum Wirtschaftlichkeitsliickenausgleich

Gegenstand der Férderung ist eine Wirtschaftlichkeitslickenférderung nach § 3 Abs. 1 lit. a) Gigabit-
RRi.V.m. Nr. 3.1 Gigabit-Richtlinie 2.0. Die Forderung darf durch den Konzessionsnehmer ausschlie-
lich zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbaugebiet verwendet werden.

Die Notwendigkeit und Hohe der Forderung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitsliicke ist auf der
Grundlage des konkreten Konzepts zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbauge-
biet detailliert, nachvollziehbar und plausibel darzustellen und muss auf das erforderliche Minimum
beschrankt werden.

Die Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus
und -betriebs fir den Zeitraum der Zweckbindungsfrist ist offenzulegen. Hierzu sind die zur Projek-
tumsetzung notwendigen ErschlieRungsmaBnahmen darzustellen sowie zum Nachfragepotenzial Stel-
lung zu nehmen, welches der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde liegt.

Fir die Kalkulation der férderfahigen Investitions- und Betriebskosten sind nur die Kosten fiir diejeni-
gen Anschlisse forderfahig, die technisch zuverlassig mit Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s im Up-
und Download versorgt werden.

In Bezug auf die Bertlicksichtigung der Umsatze etwaiger Bestandskunden sind die Vorgaben der Gi-
gabit-Richtlinie und die dazu ergangenen Hinweise und Verlautbarungen des Projekttragers des Bun-

desministeriums fir Digitales und Verkehr in ihrer jeweils aktuellsten Fassung zu bericksichtigen.

Im Einzelnen missen die Angebote die in § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Gigabit-RR benannten Angaben umfas-
sen. Zu beziffern und darzulegen sind insbesondere:

a) Angaben zur Zuverlassigkeit und den unter § 1 der Gigabit-RR genannten Netzparametern der zu
errichtenden Infrastruktur.

b) Die fur Netzaufbau und/ oder -betrieb kalkulierten Kosten, einschlieRlich der Kosten der Finanzie-
rung.
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c) Alle zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung der Vorleistungsprodukte.
d) Alle zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung der Endkundenprodukte.
e) Nach Zuschlag und Umsetzung angebotene Dienste sowie Erstproduktangebote.

f)  Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskriminierungsfreien Zugangs gemal® § 8 der
Gigabit-RR und Angabe zur geplanten Art und Weise der Erfiillung dieser Verpflichtung einschliel3-
lich indikativer Angabe moglicher Vorleistungspreise.

Der Bieter muss hierzu das vom Konzessionsgeber zur Verfligung gestellte Excel-Dokument ,Wirt-
schaftlichkeitsliickenberechnung” (siehe Anlage 3) verwenden und das Tabellenblatt ,WL" dieses Do-
kuments ausfillen.

Spatestens mit der Einreichung eines verbindlichen Angebots ist eine Kalkulation einzureichen, aus
welcher sodann hervorgeht, welche Beitridge in welchem Kalenderjahr voraussichtlich abgerechnet
werden.

m) Anmerkungen zum Zuwendungsvertrag

Bieter haben mit dem ersten Angebot zu den Vertragsinhalten des Zuwendungsvertrages (Anlage 4)
abschlieend Stellung zu nehmen.

Das Bundesministerium fiir Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat hierzu einen Muster-Zu-
wendungsvertrag (Anlage 4) bereitgestellt, der zwingend zu verwenden ist. Seitens des Konzessions-
gebers bleibt eine Verhandlung tiber den Mustervertrag ausdriicklich vorbehalten. Insofern wird da-
rauf hingewiesen, dass gemaR dem Bearbeitungshinweis des Muster- Zuwendungsvertrags die in die-
sem gelb hinterlegten Stellen mit jeweils zutreffenden Daten zu ergdnzen/ anzupassen/ auszufillen
sind. Lediglich die grau hinterlegten Stellen sind dispositiv; alle weiteren Regelungen sind prinzipiell
nicht verhandelbar, wobei bei etwaigen Abweichungen von nicht disponibel gestellten Vertragsteilen
eine Genehmigung der Bewilligungsbehdrde erforderlich wird.

Uber einzelne Regelungen des Zuwendungsvertrages kann daher verhandelt werden, es wird insoweit
auf die Klarstellungen zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens unter Ziff. 4 e) ff) des Begleitdokuments
zur Bekanntmachung verwiesen. Es wird jedoch bereits jetzt darauf hingewiesen, dass bestimmte Min-
destinhalte — insbesondere in Bezug auf die Gewahrung eines offenen Zugangs auf Vorleistungsebene
—zwingend in dem Zuwendungsvertrag enthalten sein missen und sich einer Verhandlung entziehen.

5. Finanzierungsanforderungen

Der Konzessionsgeber behilt sich vor, die Bieter spatestens mit der Aufforderung zur Abgabe verbind-
licher Angebote oder im Nachgang den préaferierten Bieter aufzufordern, mit den verbindlichen Ange-
boten das Vorliegen ausreichender Kapitalmittel fiir die notwendigen Zwischenfinanzierungen des Pro-
jektes nachzuweisen. Sofern die mit dem Teilnahmeantrag bereits vorgelegten Jahresabschlisse keine
ausreichenden Kapitalmittel ausweisen, ist eine vorbehaltlose und projektbezogene Bestatigung eines
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Finanzierungspartners bzw. Finanzdienstleisters, dass das Kapital durch diesen Finanzierungspartner
bzw. Finanzdienstleister bereitgestellt wird, vorzulegen.

Die Hohe der nachzuweisenden Kapitalmittel betragt mindestens 20 % der voraussichtlichen Gesamt-

kosten.

IV. Wertungskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der nachfolgenden Kriterien.

N Wertungs-
Wertungskriterium
punkte
1. Hohe der Wirtschaftlichkeitsliicke Max. 70 Punkte

Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten Wirtschaftlichkeitsliicke (nach-
stehend: ,,das Bestangebot”) erhélt die volle Punktzahl (70). Fiir das Dreifache des Bestan-
gebots werden 0 Punkte vergeben. Dazwischen erfolgt die Bewertung durch lineare Inter-
polation mit bis zu drei Stellen hinter dem Komma. Muss gerundet werden, findet das
kaufmannische Runden Anwendung. Angebotspreise, die liber dem Dreifachen des Be-
stangebots liegen, erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Die Berechnung der Wertungspunkte fiir dieses Wertungskriterium erfolgt nach dieser For-
mel:

Punkte = 2min =P 70 punkte

min

Dabei ist Pmin das Bestangebot und P die Wirtschaftlichkeitsllicke des zu bewertenden An-
gebots.

Beispiele:
Weicht das zu bewertende Angebot vom Bestangebot um 10 % ab, erhélt dieses Angebot
3,5 Punkte (5 %) weniger in der Bewertung.

Weicht das zu bewertende Angebot vom Bestangebot um 100 % ab, betradgt die Wirtschaft-
lichkeitsliicke des zu bewertenden Angebots also das Doppelte der Wirtschaftlichkeitsli-

cke des Bestangebots, erhalt dieses Angebot 35 Punkte (50 %) weniger in der Bewertung.
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2. Realisierungszeitraum Max. 15 Punkte

Die Bewertung der angebotenen Realisierungszeitradume vom Zeitpunkt des Vorliegens der
Zuwendungsbescheide von Bund und Land in finaler Hohe bis zur vollstandigen Inbetrieb-
nahme des Netzes, einschlielllich einer eventuellen Projektvorlaufzeit vor Planungsbeginn
wird nach untenstehender Kategorisierung vorgenommen. Maximal kdnnen von den Bie-
tern 15 Punkte erreicht werden.

Realisierungszeitraum < 78 Wochen 15 Punkte
Realisierungszeitraum 79 < 104 Wochen 10 Punkte
Realisierungszeitraum 105 < 156 Wochen 5 Punkte
Realisierungszeitraum > 157 Wochen 0 Punkte

3. Marketing- und Ausbaukonzept Max. 10 Punkte

Bewertet werden die Qualitat, Plausibilitdt und Konsistenz des technischen Angebots, ins-
besondere die Angaben (ber die Resilienz des Netzes, die Nachverdichtung nach dem Aus-
bauzeitraum und des Marketings (Ziffer Ill. 4. c, f, j der Leistungsbeschreibung der Min-
destanforderungen an das technisch-wirtschaftliche Angebot):

Das technische Konzept ist konsistent, plausibel und nachvollziehbar
und lasst erkennen, dass die Leistung optimal umgesetzt werden kann.

1
Nur minimale Abweichungen liegen vor. 0 Punkte

Das technische Konzept ist weitestgehend konsistent, plausibel und
nachvollziehbar und lasst erkennen, dass die geforderte Leistung er-
bracht werden kann, es bleiben jedoch geringe Unklarheiten durch das 7,5 Punkte
technische Konzept bestehen.

Das technische Konzept ist nur in Teilen konsistent, plausibel und nach-
vollziehbar; es bleiben beziiglich der Projektumsetzung groRRere Unklar-

heiten durch das technische Konzept bestehen. 2,5 Punkte
Das technische Konzept ist nicht konsistent, plausibel und nachvollzieh-
bar oder unvollstandig; es bleiben bezliglich der Projektumsetzung er- 0 Punkte

hebliche Unklarheiten durch das technische Konzept bestehen.

4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemetho-
p Max. 5 Punkte
en

Um zu schnellen und kostengiinstigen Gesamtlosungen zu kommen, ist im Rahmen der
MafRnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alterna-
tiver Verlegemethoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung,
Spulverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Verglinstigung der Angebots-
summe und der Beschleunigung des Ausbaus im Besonderen férderfahig und stets mit Vor-
rang zu prifen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher ein nachvollziehbares Kon-
zept zum Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Ver-
legemethoden vorzulegen (vgl. Abschnitt I11.4. der Leistungsbeschreibung).

Das vorgelegte Konzept wird wie folgt bewertet:
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Die Ausfiihrungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es
sind umfangreiche und schliissige Angaben liber die Herangehensweise
an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netz-
technologien und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Anga- 5 Punkte
ben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Verglnstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus vollumfanglich
Rechnung getragen werden kann.

Die Ausfiihrungen im Konzept sind weitestgehend plausibel und nach-
vollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse lber die Herange-
hensweise an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternati-
ver Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. 2,5 Punkte
Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergiins-
tigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rech-
nung getragen werden kann.

Die Ausfiihrungen im Konzept sind nur stichpunktartig und liickenhaft.
Es lassen sich keine Erkenntnisse lber die Herangehensweise an die
Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnolo-
gien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 0 Punkte
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergilinstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung ge-
tragen werden kann.

Summe 100 Punkte

Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Angebote soll das Wertungskriterium 1 (Hohe der Wirt-
schaftlichkeitsliicke) fiir die Rangfolge der Bieter ausschlaggebend sein. Sollte auch hiernach noch
Punktegleichheit bestehen, gilt folgende Rang- und Reihenfolge der Wertungskriterien: 2 (Realisie-
rungszeitraum); 3 (Marketing- und Ausbaukonzept); 4 (Alternative Netztechnologien und alternative
Verlegemethoden).
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V. Anlagen

Anlagenkonvolut 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5

Anlagenkonvolut 6

Anlage 7.1
Anlage 7.2

Anlage 8
Anlage 9
Anlage 10
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GIS-Daten und Adressliste

Standardisiertes Produktblatt

Excel-Dokument ,,Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung”

Entwurf Zuwendungsvertrag

Erklarung des ausgewidhlten Betreibers zur Kenntnisnahme der Zuwen-
dungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutzbarer
Infrastrukturen

Rechtsgrundlagen samt Zuwendungsbescheiden des Projekttragers des
Bundesfoérdermittelgebers in vorlaufiger Hohe sowie des Landes Saarland
in vorlaufiger Hohe

Formblatt , Vorleistungspreise”

Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu
dem geférderten Netz (31.03.2026)

Formblatt ,,Bauzeiten- und Zahlungsplan”

Formular ,,Angebot”

Geheimhaltungserklarung (zur Herausgabe Trassenlayer geférderter Infra-
struktur)

Seite 25




    3   P  m i n   −   P    2   P  m i n   x   70   P u n k t e

