Architektenvertrag

zum Vorhaben Neubau Grundschule SédingstraBe

zwischen Hagener ErschlieRungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Eilper Str. 132-136,
58091 Hagen

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und ..o [ergénzen: Name des siegreichen Bieters]

- nachstehend Auftragnehmer genannt —
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§1

Gegenstand und Ziele des Vertrages

Gegenstand dieses Architektenvertrags sind Architektenleistungen zum Leistungsbild
Freianlagen gemaf Teil 3 Abschnitt 2 der HOAI i. V. m. Anlage 11 zur HOAI flr das in
Teil A der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) naher beschriebene Bauvorhaben

Neubau Grundschule Sodingstrale

Die Parteien vereinbaren folgende wesentliche Planungsziele und — soweit der Auftrag-
nehmer gemal § 3 bis zur Leistungsphase 8 weiterbeauftragt wird — Uberwachungsziele
fur das Bauvorhaben:

1.2.1 Als Planungsgrundlagen gelten die in Teil A der Leistungsbeschreibung (Anla-
ge 1) beschriebenen Anforderungen an die herzustellenden Auf3enanlagen.

1.2.2 Eine erste grobe Kosteneinschatzung ergibt sich aus Teil C der Leistungsbe-
schreibung (Anlage 1).

§2

Grundlagen des Vertrages

Weitere Bestandteile dieses Architektenvertrages neben diesem Vertragstext selbst sind:

2.1.1 die vom Auftraggeber erstellte Leistungsbeschreibung einschlieBlich ihrer Anla-
gen (Anlage 1),

2.1.2 das Honorarangebot des Auftragnehmers vom __ . .2026 (Anlage 2),

2.1.3 das vom Auftragnehmer mit seinem Angebot vom __ . .2026 vorgelegte Projekt-
konzept (Anlage 3),

2.1.4 das Protokoll des Prasentationsgesprachs vom _ . .2026 (Anlage 4)

Soweit dieser Vertrag keine abweichende Bestimmung enthalt, gelten erganzend nach-
einander:

2.2.1 die Bestimmungen dieses Vertragstextes,

2.2.2 die weiteren Bestandteile dieses Architektenvertrages in der in § 2.1 aufgefiihrten
Reihenfolge, wobei bei Widerspriichen und zur Auslegung des geschuldeten Leis-
tungs- und/oder Honorarumfangs die spezielleren Regelungen den allgemeinen
Regelungen vorgehen,

2.2.3 die fur Architekten- und Ingenieurvertrage geltenden Bestimmungen des BGB.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Beachtung und Berlcksichtigung aller
jeweils geltenden und fiir das Bauvorhaben einschlagigen

2.3.1 Offentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und sonstigen
Verwaltungsvorschriften,

2.3.2 Forderbestimmungen einschliel3lich aller fir das Vorhaben ergangenen sowie
kinftig noch ergehenden Zuwendungsbescheide inklusive Nebenbestimmungen
und

2.3.3 technischen Normen und Spezifikationen
zu erbringen.

Soweit in diesem Vertrag auf die Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI)
Bezug genommen wird, ist — auch fir nachtraglich Ubertragene Beauftragungsstufen
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gemal § 3 — deren bei Abschluss dieses Vertrages geltende Fassung malfgeblich. Die
Parteien vereinbaren hierzu ausdriicklich, dass fir die Honorarberechnung des Auftrag-
nehmers ausschlie8lich die Bestimmungen dieses Vertrages gelten und die Bezugnahme
auf einzelne Bestimmungen der HOAI in diesem Vertrag nicht bedeutet, dass die Partei-
en sich auch dartber hinaus an sonstige Bestimmungen der HOAI binden wollen.

Soweit nach den Bestimmungen dieses Vertrages der Prozentwert einzelner Grundleis-
tungen zu dem in § 1.1 genannten Leistungsbild zu ermitteln ist, werden die Parteien
hierzu die als Anlage 5 beigefiigte Bewertungstabelle nach Siemon (im Folgenden ,Sie-
mon-Tabelle“ genannt) zugrunde legen.

§3
Stufenweise Beauftragung

Die nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen werden von dem
Auftraggeber stufenweise in Auftrag gegeben. Mit Abschluss dieses Vertrages wird der
Auftragnehmer zunachst nur mit den Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt (Beauftra-
gungsstufe 1).

Dem Auftraggeber bleibt die stufenweise Weiterbeauftragung des Auftragnehmers mit
den Leistungen der folgenden weiteren Beauftragungsstufen vorbehalten:

Beauftragungsstufe 2:
o Leistungsphasen 5 bis 9 gemaR HOAI.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung dieser weiteren Leistungen
besteht nicht.

Die Weiterbeauftragung der Leistungen gemaf § 3.2 erfolgt einzig und allein durch eine
schriftliche Mitteilung (§ 22.2) des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Die in diesem
Vertrag und seinen Bestandteilen (§ 2.1) enthaltenen Vertrags- und Honorarregelungen
gelten dann gleichermalden auch fir die weiteren dem Auftragnehmer Ubertragenen Leis-
tungen. Sollte im Einzelfall ausnahmsweise von dem Schriftformerfordernis abgewichen
werden, was von dem Auftragnehmer zu beweisen ware, und sollte eine Teilleistung ei-
ner nachfolgenden Leistungsphase, die noch nicht schriftlich beauftragt wurde, in positi-
ver Kenntnis des Auftraggebers (Kennenmissen des Auftraggebers genugt nicht) von
dem Auftragnehmer erbracht werden, wirde in diesem Einzelfall nur diese Teilleistung
der nachsten Beauftragungsstufe vergitet. Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf
Ubertragung oder Verglitung der weiteren Leistungsphasen zu.

Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber durch eine wirksame Weiterbeauftragung
nach § 3.3 beauftragten weiteren Leistungen nur dann auszufthren, wenn ihm die schrift-
liche Erklarung des Auftraggebers Uber die Weiterbeauftragung spatestens drei Monate
nach Fertigstellung aller zuvor beauftragten Leistungen zugeht. Im Streitfall hat der Auf-
tragnehmer den Fertigstellungszeitpunkt der zuvor beauftragten Leistungen nachzuwei-
sen und den Zeitpunkt des Zugangs der Weiterbeauftragung anzugeben; macht der Auf-
traggeber einen abweichenden Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuwei-
sen.

Geht dem Auftragnehmer eine Weiterbeauftragungserklarung gemafl § 3.3 erst nach
Ablauf der gemal § 3.4 Satz 1 geltenden Frist zu und will er die Weiterbeauftragung ab-
lehnen, so muss er dies dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach Zugang der
Weiterbeauftragung schriftlich (§ 22.2) mitteilen (Absageerklarung); der Auftragnehmer
kann eine (vorsorgliche) Absageerklarung auch bereits vor Erhalt einer Weiterbeauftra-
gung erklaren. Fir die Wahrung der Monatsfrist nach Satz 1 ist der Zugang der Absage-
erklarung beim Auftraggeber ausschlaggebend. Im Streitfall hat der Auftraggeber den
Zeitpunkt des Zugangs der Absageerklarung anzugeben; macht der Auftragnehmer ei-
nen abweichenden Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuweisen. Unterlasst
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der Auftragnehmer eine fristgerechte Absageerklarung, gilt die Weiterbeauftragung als
von ihm angenommen, es sei denn seit Fertigstellung aller zuvor beauftragten Leistun-
gen ist mehr als ein Jahr vergangen.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Erhé-
hung des Honorars oder auf Schadensersatz ableiten.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Beauftra-
gungsstufen gemal § 3.2 sind die bis dahin erbrachten Leistungen, insbesondere die
angefertigten und jeweils aktualisierten Zeichnungen und Plane dem Auftraggeber zu
ubergeben. Art und Umfang der zu Ubergebenden Unterlagen richten sich nach den ver-
traglichen Bestimmungen.

§4

Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

Allgemeine Festlegung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer ist zur Erbringung aller Architektenleistungen verpflichtet, die zur
mangelfreien und funktionsgerechten Realisierung des in § 1.1 genannten Bauvorhabens
erforderlich und dem in § 1.1 genannten Leistungsbild (Objektplanung Freianlagen) zu-
zuordnen sind.

Nur Leistungen, die nach den Bestimmungen dieses Vertrages oder der als Anlage 1
beigefluigten Leistungsbeschreibung (einschliellich ihrer Anlagen) ausdricklich durch
weitere fachlich Beteiligte (siehe § 6) oder den Auftraggeber selbst erbracht werden sol-
len, sind von der in § 4.1.1 festgelegten Leistungspflicht des Auftragnehmers ausge-
nommen. Der Auftraggeber ist berechtigt, auch diese Leistungen unter den Vorausset-
zungen des § 4.2.3 nachtraglich vom Auftragnehmer zu verlangen.

Konkrete Ausgestaltung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer hat die in § 1 sowie die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und
dem ihr beigeflugten Teilleistungsverzeichnis (Anlage B01-1.3 zur Leistungsbeschrei-
bung) ausdrticklich genannten Teilleistungen in jedem Fall — also auch, soweit er sie
nicht far erforderlich halt — zu erbringen

Nicht unter § 4.2.1 fallende, aber nach § 4.1 von ihm geschuldete Leistungen (z. B. Wie-
derholungsleistungen oder nicht ausdriicklich beauftragte besondere Leistungen) hat der
Auftragnehmer nur mit schriftlicher (§ 22.2) Anordnung oder Zustimmung des Auftragge-
bers zu erbringen. Wird die Erforderlichkeit solcher Leistungen fur den Auftragnehmer
erkennbar, hat er den Auftraggeber unverziglich in Textform (§ 126b BGB) hierlber zu
informieren und den Auftraggeber ausdricklich um dessen schriftliche Zustimmung zur
Ausfuhrung dieser Leistungen zu bitten.

Leistungen, die nicht unter § 4.2.1 fallen und zu deren Erbringung der Auftragnehmer
auch nicht nach § 4.1 verpflichtet ist, kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer nur
dann verlangen, wenn es sich um Architektenleistungen handelt, die sich dem in § 1 ge-
nannten Leistungsbild zuordnen lassen und fir das in § 1.1 genannte Bauvorhaben er-
bracht werden sollen. Dies gilt sowonhl flir die unter § 4.1.2 fallenden Leistungen als auch
fur Architektenleistungen, die fir das Bauvorhaben nicht zwingend erforderlich, aber
nach Einschatzung des Auftraggebers zweckmalig sind.

Architektenleistungen nach § 4.2.2 und § 4.2.3 muss und darf der Auftragnehmer nur mit
schriftlicher Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ausfuhren. § 11.1 und
§ 11.2 sind in diesem Fall — insbesondere hinsichtlich des zusatzlichen Honorars fur die-
se Architektenleistungen — zu beachten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf schriftliche Anordnung des Auftraggebers einzelne
Grundleistungen oder besondere Leistungen in einer friheren als in der jeweiligen Leis-
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tungsphase zu erbringen (vorgezogene Teilleistungen). Die fir diese vorgezogenen Teil-
leistungen geschuldeten Honorare sind bereits mit der Leistungsphase, in der diese Leis-
tungen tatsachlich erbracht werden, zu vergiten; das Honorar fur die spatere Leistungs-
phase, welcher die vorgezogenen Teilleistungen nach HOAI zugerechnet werden, verrin-
gert sich um denselben Betrag, es sei denn, die vorgezogene Teilleistung muss in dieser
spateren Leistungsphase wiederholt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie nach den fir das in § 1 genannte Bauvorhaben gultigen Best-
immungen und gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der Anregungen und Forde-
rungen des Auftraggebers nach dem Grundsatz der ZweckmaRigkeit sowie Wirtschaft-
lichkeit zu erbringen. Es ist auf mdglichst niedrige Betriebs-, Unterhaltungs- und sonstige
Lebenszykluskosten hinzuwirken, soweit dem nicht sonstige Planungsziele oder Vorga-
ben des Auftraggebers entgegenstehen; in Zweifelsfallen hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber umfassend zu beraten und dessen Entscheidung einzuholen. Der Auftrag-
nehmer hat so vorausschauend zu planen, dass die AufRenanlagen im Zeitpunkt der ab-
nahmereifen Fertigstellung den dann voraussichtlich geltenden anerkannten Regeln der
Technik entsprechen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unabhangig von Liefer- und Ausfiihrungsinte-
ressen zu erbringen, das Interesse des Auftraggebers an einer wirtschaftlichen und spar-
samen Ausfuhrung der ihm Ubertragenen Leistungen zu wahren und alle Mallnhahmen
zur Abwendung von Schaden und Nachteilen fiir den Auftraggeber zu treffen. Uber die
freigegebene Planung hinausgehende finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber
darf er nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers eingehen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 6ffentlich-
rechtliche Hindernisse oder andere Bedenken entgegenstehen. Samtliche Unterlagen
und Berechnungen sind dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Auftrag-
geber eine Abwagung aller Aspekte und eine abschlieRende Entscheidung ermdéglicht
werden, ohne dass der Baufortschritt verzogert wird.

Notwendige Nachbesserungen der Unterlagen und unwesentliche Uberarbeitungen auf
Verlangen des Auftraggebers stellen keine Wiederholungsleistungen dar und begriinden
keinen Anspruch auf ein zusatzliches Honorar. Sollte nach Ansicht des Auftragnehmers
im Einzelfall eine Wiederholungsleistung vorliegen, die einen Anspruch auf Zahlung ei-
nes zusatzlichen Honorars begriinden kdnnte, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
hieriiber vor deren Ausflihrung in Textform (§ 126b BGB) hinzuweisen und dabei die
Grinde und die Hohe des Honorars darzulegen. Fihrt der Auftragnehmer derartige Leis-
tungen ohne entsprechenden Hinweis aus, steht ihm hierflr kein zusatzlicher Honorar-
anspruch zu.

Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterschrei-
ben. Bei elektronisch bermittelten Unterlagen gilt dies auch ohne Unterzeichnung durch
den Auftragnehmer, es sei denn die Unterlage ist ausdricklich als unverbindlicher Ent-
wurf gekennzeichnet.

Fir die fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit der von ihm gefertigten Unterlagen tragt
der Auftragnehmer die alleinige Verantwortung. Der Auftraggeber ist zu einer Prifung der
Unterlagen auf fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit mangels entsprechender perso-
neller Ressourcen nicht verpflichtet. Dies gilt auch, sofern und soweit er selbst, seine
Mitarbeiter oder sonstige Erflllungsgehilfen zu einer solchen Prifung aufgrund eigener
Fachkunde in der Lage waren. Eine eventuelle Zustimmung (Freigabe) des Auftragge-
bers — egal ob schriftlich, mundlich oder konkludent erklart — zu den Unterlagen entbindet
den Auftragnehmer nicht von seiner Alleinverantwortung fir deren fachliche Richtigkeit
und Mangelfreiheit und begriindet bei Mangeln an den Auflienanlagen auch weder eine
Haftung noch ein Mitverschulden des Auftraggebers gegenuber dem Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Baulberwachung — soweit diese vom Auftrag-
nehmer geschuldet ist — darauf zu achten, dass nur solche Bauleistungen ausgefihrt
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werden, die in den Planunterlagen, der Baubeschreibung oder den Leistungsverzeichnis-
sen festgelegt sind, es sei denn, sie sind zur mangelfreien Herstellung der AuRenanlagen
erforderlich. Anderungen der Planung, die Auswirkungen auf Kosten, Termine, Raum-
programm, Flachen, Funktionalitdt u. 4. haben, bedirfen der schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers.

Des Weiteren hat der Auftragnehmer daflir zu sorgen, dass die mit dem Auftraggeber
abgestimmten Termin- und Kostenziele eingehalten werden. Drohende oder eingetretene
Abweichungen von diesen Zielen sind dem Auftraggeber sofort bei Erkennbarwerden mit
entsprechender Begrindung mitzuteilen.

Das Ergebnis jeder Leistungsphase hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber vor der
Ausflhrung der weiteren Leistungen zu erértern. Der Auftragnehmer hat die wesentli-
chen Ergebnisse des Erdrterungsgesprachs in einem Besprechungsprotokoll festzuhal-
ten und dem Auftraggeber eine Abschrift zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die Leistungen zu jeder beauftragten Leistungsphase ziigig und
ohne Unterbrechung auszufuhren. Sollte der Auftragnehmer in der Leistungsausfuhrung
behindert sein, sind dem Auftraggeber die hindernden Umstande und deren Auswirkun-
gen auf die zeitliche Ausfihrung der Leistung unverzuglich, in Textform (§ 126b BGB)
und unter Angabe der Griinde darzulegen.

Nachunternehmer, die nicht bereits im Projektkonzept (Anlage 3) namentlich benannt
und fur die Erbringung der ihnen Gbertragenen Leistungen vorgesehen sind, darf der Auf-
tragnehmer nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers einsetzen. Dies gilt auch
fur einen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern. Sowohl den Einsatz als
auch einen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern muss der Auftragnehmer
rechtzeitig vorher ankiindigen. Hat der Auftraggeber die Zustimmung nicht erteilt, darf der
Auftragnehmer die Weitervergabe nicht vornehmen und muss ggf. einen anderen Nach-
unternehmer vorschlagen. Die Nichterteilung der Zustimmung lasst die Leistungspflichten
und die Haftung des Auftragnehmers nach diesem Vertrag unberihrt.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in den Leistungsphasen 1 bis 8 durch folgende
Personen verantwortlich und projektleitend personlich bearbeiten zu lassen:

- verantwortliche/r Landschaftsarchitekt/in: .........cov oo e

Ein Austausch der vorstehend genannten Person vor Abschluss der Leistungsphase 8 ist
nur in begrindeten Ausnahmefallen (z.B. langere Erkrankung) zulassig. Im Vertretungs-
fall der vorstehend genannten Person(en) (z. B. bedingt durch Urlaub, kurze Krankheits-
zeit) ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich bei der Erbringung der vertraglich geschulde-
ten Leistungen durch vergleichbar qualifizierte Stellvertreter vertreten zu lassen.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer einzelne oder alle der in
§ 4.14 benannten Personen oder spéater an ihre Stelle getretene oder nachbenannte Per-
sonen austauscht, wenn dies durch das Verhalten der auszutauschenden Person(en) —
insbesondere durch Schlechtleistungen — oder aus sonstigen triftigen Grinden, z. B. auf-
grund andauernder schwerwiegender Streitigkeiten mit anderen am Projekt Beteiligten,
sachlich gerechtfertigt erscheint. Der Auftraggeber soll ein Austauschverlangen gemaR
Satz 1 unter Angabe der hierfir geltend gemachten Griinde ankiindigen und dem Auf-
tragnehmer Gelegenheit zur Abhilfe gewahren, wenn die geltend gemachten Griinde
nicht so schwerwiegend sind, dass ein weiteres Zuwarten flir den Auftraggeber unzu-
mutbar ware. Dem Auftragnehmer ist nach einem Austauschverlangen gemal Satz 1 —
unter Bericksichtigung des Gewichts der vom Auftraggeber fir den Austausch geltend
gemachten Grinde — eine angemessene Reaktionszeit zuzugestehen; der Auftragneh-
mer hat dem Auftraggeber unverziiglich nach Erhalt eines Austauschverlangens des Auf-
traggebers in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen, innerhalb welcher Reaktionsfrist er
dem Austauschverlangen nachkommen wird.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers eine Verpflichtungserklarung
gemal § 1 VerpflG abzugeben sowie die Abgabe entsprechender Verpflichtungserkla-
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rungen durch die zu seiner Geschaftsflihrung berufenen Personen, durch seine Nachun-
ternehmer sowie zu deren Geschéftsfuhrung berufene Personen und durch die in § 4.14
genannten Personen zu veranlassen.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers im erforderlichen Umfang ver-
pflichtet, den Auftraggeber bei dessen Offentlichkeitsarbeit zum Bauvorhaben zu unter-
stiitzen. Die vom Auftraggeber verlangte Teilnahme des Auftragnehmers an Offentlich-
keitsterminen, die keiner der in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) genannten Leis-
tungen zuzuordnen sind, ist auch ohne ausdrickliche Vereinbarung als Arbeit zum Zeit-
nachweis gemaf § 11.5 zu verguten, wobei der Auftragnehmer die Teilnahme von mehr
als einer Person nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber abrechnen darf.

§5

Einzelbestimmungen zum Leistungsumfang

Far die vom Auftragnehmer nach den §§ 1 und 4 sowie der beigeflgten Leistungsbe-
schreibung auszufuhrenden Grundleistungen nach den Bestimmungen der HOAI gelten
folgende erganzenden Vorgaben bzw. Klarstellungen:

GRUNDLAGENERMITTLUNG
(Leistungsphase 1 gemafy HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter nimmt der Auftraggeber
selbst wahr, ohne dass der Auftragnehmer hierfir Entscheidungshilfen zu formu-
lieren hat.

VORPLANUNG
(Leistungsphase 2 gemaf HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Die Kostenschatzung ist nach der DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) bis
zur 2. Ebene der Kostengliederung aufzustellen. Der Auftragnehmer hat die Kos-
tenschatzungen der Fachplanungen (Technische Ausristung, Tragwerksplanung
etc.) und der Freianlagenplanung (KG 500) sowie die Angaben des Auftraggebers
zur KG 700 zu integrieren.

ENTWURFSPLANUNG
(Leistungsphase 3 gemaf HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Die Kostenberechnung ist frihzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen und, so-
weit nichts anderes abgestimmt wird, nach der DIN 276:2018-12 (Stand Dezem-
ber 2018) bis zur 3. Ebene der Kostengliederung aufzustellen. Der Auftragnehmer
hat die Kostenberechnungen der Fachplanungen (Technische Ausristung, Trag-
werksplanung etc.) und der Freianlagenplanung (KG 500) sowie die Angaben des
Auftraggebers zur KG 700 zu integrieren.

GENEHMIGUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 4 gemafs HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Sollten Abstimmungen mit der Bauaufsicht, Feuerwehr, Arbeitsschutz, Gewerbe-
aufsicht oder sonstigen Behorden erforderlich oder durch den Auftragnehmer ge-
wulnscht werden, ist der Auftraggeber hiervon frihzeitig in Kenntnis zu setzen,
ggf. an diesen Gesprachen zu beteiligen oder Uber die Ergebnisse in Textform
(§ 126b BGB) zu unterrichten.
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5.1.5 AUSFUHRUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 5 gemaf HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

Ausfihrungszeichnungen sind als solche zu kennzeichnen.

5.1.6 VORBEREITUNG DER VERGABE
(Leistungsphase 6 gemafs HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

Uber die Aufstellung der Leistungsverzeichnisse hat sich der Auftragnehmer friih-
zeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen. In die Leistungsverzeichnisse sind die
zur Vergabe von Bauleistungen des Auftraggebers zu verwendenden Vertrags-
bedingungen einzuarbeiten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese von dem
Auftraggeber bei Bedarf anzufordern.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorbereitung und Zusammenstellung der Verga-
beunterlagen zu beachten, dass den Ausschreibungen die VOB/B in der jeweils
aktuellen Fassung zugrunde zu legen sind. Der Auftraggeber weist hierzu darauf
hin, dass die Bestimmungen der VOB/B zur Vermeidung einer AGB-rechtlichen
Inhaltskontrolle als Ganzes, das heift ohne jegliche Abweichung vereinbart wer-
den missen, woran der Auftraggeber ein besonderes Interesse hat. Der Auftrag-
nehmer hat dies bei der Gestaltung der von ihm selbst formulierten Vergabeunter-
lagen (insb. Leistungsbeschreibung bzw. Leistungsverzeichnis) ebenso zu beach-
ten wie bei der Zusammenstellung und ggf. Erganzung sonstiger Vergabeunterla-
gen (z. B. besonderer oder zusatzlicher Vertragsbedingungen oder Mustererkla-
rungen). Er hat alle von ihm bereitgestellten oder inhaltlich erganzten Vergabeun-
terlagen dahingehend zu Uberprifen, ob sie Abweichungen zur VOB/B enthalten,
und etwaige Abweichungen zu beseitigen. Ist eine Abweichung nicht ohne be-
sondere rechtliche Uberpriifung — zu der der Auftragnehmer nicht verpflichtet ist —
auszuschlieen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf ausdrucklich
und unter genauer Bezeichnung der mdglichen Abweichung hinzuweisen. Kommt
der Auftragnehmer den vorstehenden Verpflichtungen zur Sicherstellung einer
wirksamen Vereinbarung der VOB/B als Ganzes nicht nach und fihrt dies zur
Unwirksamkeit einzelner Regelungen der VOB/B, kann der Auftragnehmer hier-
durch entstehende Schaden vom Auftragnehmer ersetzt verlangen.

Vor Beginn des ersten Vergabeverfahrens fir Bauleistungen ist auf der Grundla-
ge der vom Auftragnehmer bepreisten Leistungsverzeichnisse oder, soweit diese
noch nicht vorliegen, auf Grundlage der Ausfihrungsplanung ein nach Gewerken
gegliederter vorlaufiger Kostenanschlag vorzulegen. Dieser dient als Grundlage
fur die Entscheidung Uber die Durchfihrung der Bauvergaben und die weitere
Kostenverfolgung. Bei allen Vergabevorschlagen ist ein Vergleich der Auftrags-
summen zu den Summen dieses vorlaufigen Kostenanschlags anzugeben. Bei
starken Abweichungen sind diese in Textform (§ 126b BGB) zu begriinden und
bei Mehrkosten Anderungsvorschlage — ohne Anspruch auf zusétzliche Vergi-
tung — zur Kostendeckung vorzulegen. Im Zuge der Kostenkontrolle ist der vorlau-
fige Kostenanschlag standig entsprechend dem aktuellen Stand der Leistungsab-
rechnungen der bauausfilhrenden Unternehmen fortzuschreiben.

Nach Erstellung des vorlaufigen Kostenanschlages ist ein sorgfaltig ausgearbeiteter
Terminplan vorzulegen, der auf3er den Leistungen der ausfiihrenden Firmen auch
die Termine der vorausgehenden Planungsleistungen des Auftragnehmers und der
weiteren fachlich Beteiligten (§ 6), wie Ausschreibungsvorlagen, Submissionstermi-
ne, Vorlage der Vergabevorschlage, Auftragstermine etc. enthalten muss. Dieser
Terminplan ist entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt fortlaufend zu aktua-
lisieren. Verzogerungen und Anderungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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5.1.7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE
(Leistungsphase 7 gemaft HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

Die Veroffentlichung von Bekanntmachungen in Vergabeverfahren, die Versen-
dung von Aufforderungen zur Angebotsabgabe mitsamt den Vergabeunterlagen
sowie die Entgegennahme, Verwahrung, Submission und Kennzeichnung von
Angeboten sind beim Auftraggeber verbleibende Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die einschlagigen vergaberechtlichen Regelungen der
§§ 97 ff. GWB, der Vergabeverordnung (VgV), der VOB/A und des TVgG NRW
sowie die sonstigen fir den Auftraggeber geltenden Vergabegrundsatze zu be-
achten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Eckdaten fir den Verdffentli-
chungstext nach VOB/A sowohl bei nationalen als auch bei EU-weiten Ausschrei-
bungen zu liefern.

Zu beachten sind bei Ausschreibungen die relativ langen Vorlaufzeiten bis zum
Submissionstermin. Einzelheiten zu den Terminvorgaben sind so friih wie mdglich
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Abstimmung des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber zur Vergabe der
Bauleistungen fuhrt nicht zu einer Mithaftung oder eines Mitverschuldens des Auf-
traggebers, es sei denn, dieser fihrt eine vergaberechtswidrige Ausschreibung
entgegen dem ausdricklichen schriftlichen Hinweis des Auftragnehmers durch.

Die Angebote sind nach §§ 16 bis 16d bzw. §§ 16 EU bis 16d EU VOB/A zu pri-
fen und zu werten. Angaben und Klarstellungen zum Inhalt der Angebote, die fir
die fachtechnische Wertung bendtigt werden, sind eigenverantwortlich bei den
Bietern anzufordern.

Die Feststellungen bei der Prifung der Angebote sind umfassend zu werten, wo-
bei insbesondere notwendige oder mogliche Konsequenzen (z.B. Ausschluss von
Angeboten etc.) aufzuzeigen sind. Ist aus Sicht des Auftragnehmers eine rechtli-
che Prufung erforderlich, hat er den Auftraggeber hierauf ausdrtcklich in Textform
(§ 126b BGB) hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat den Hergang und die Ergeb-
nisse seiner Prifung in Textform (§ 126b BGB) in einem Vermerk mit Vergabe-
vorschlag zu dokumentieren. Dabei hat er auf Uberschreitungen des vom Auf-
tragnehmer genehmigten Budgets ausdricklich hinzuweisen und — ohne An-
spruch auf zusatzliche Verglitung — geeignete Vorschlage zur Kostendeckung
vorzulegen.

5.1.8 OBJEKTUBERWACHUNG - BAUUBERWACHUNG UND DOKUMENTATION
(Leistungsphase 8 gemal’ HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

5.1.8.1 Nachtragsangebote:

Der Auftraggeber ist unverzuglich zu informieren, wenn zur Herstellung der Au-
enanlagen Leistungen anfallen, die nicht im Auftrag/Leistungsverzeichnis enthal-
ten sind. Gleiches gilt auch, wenn Massenmehrungen bei den beauftragten Posi-
tionen zu erwarten sind.

Bei zusatzlichen, bisher nicht beauftragten Leistungen ist unverziiglich — vor der
Ausfiihrung - ein Nachtragsangebot einzuholen und auf Ubereinstimmung mit den
Preisen aus dem Hauptangebot zu prifen und geprift dem Auftraggeber zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Grinde fiir die zusatzlichen
Leistungen dem Auftraggeber in Textform (§ 126b BGB) darzulegen; die Ange-
messenheit der angebotenen Preise ist zu prifen und ggf. zu bestatigen. Auch
sind die finanziellen Auswirkungen darzustellen, insbesondere, ob sich die Ge-
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samtkosten erhdhen oder aber durch an anderer Stelle entfallende Leistungen
diese Mehrkosten kompensierbar sind.

= Fur Nachtragsangebote, die nicht mit den Preisen des Hauptangebotes vergli-
chen werden kénnen, muss ein Kalkulationsnachweis beigebracht werden. Bei
Nachtragsangeboten grofleren Umfangs, die separat beauftragt werden kénnen,
ist durch Gegenangebote ein Wettbewerb herzustellen.

= Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unterneh-
men zusatzliche Leistungen erst ausfihren, wenn der Auftraggeber deren Aus-
fuhrung zumindest dem Grunde nach freigegeben hat.

5.1.8.2 Mehrkosten/Koordinierungspflicht des Auftragnehmers:

= Dem Auftragnehmer obliegt die alleinige und umfassende Koordinierungspflicht
mit allen weiteren fachlich Beteiligten i. S. v. § 6.

= Der Auftragnehmer hat den vorlaufigen Kostenanschlag nach Gewerken (§ 5.1.7)
aufgrund eventueller Nachtragssummen und erkennbarer Massenmehrungen
bzw. -minderungen — auch soweit sie in Gewerken auftreten, die von weiteren
fachlich Beteiligten zu Uberwachen sind — fortzuschreiben. In gleicher Weise hat
der Auftragnehmer im Zuge der Kostenkontrolle den (ggf. fortgeschriebenen)
Kostenanschlag mit dem aktuellen Stand der Leistungsabrechnung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen abzugleichen; bei erkennbaren Abweichungen hat der
den Auftraggeber unverziglich zu informieren und den Kostenanschlag in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber ggf. anzupassen. Er hat sich hierzu fortlaufend
aktiv mit den weiteren fachlich Beteiligten auszutauschen.

= Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich zu informieren, wenn ab-
sehbar ist, dass die Auftragssummen bei einzelnen Gewerken Uberschritten wer-
den und/oder sich hdhere Gesamtkosten als vorgesehen ergeben. Er hat insbe-
sondere darauf hinzuwirken, dass die bauausfilhrenden Unternehmen bei er-
kennbaren berechtigten Nachtragen unverzlglich entsprechende Nachtragsan-
gebote einreichen, und eingegangene Nachtragsangebote unverziglich zu prufen
und an den Auftraggeber weiterzuleiten. Bei Mehrkosten hat der Auftragnehmer,
ggf. unter Beteiligung des Landschaftsarchitekten und der Fachplaner, alle Ein-
sparungsmoglichkeiten unaufgefordert zu priifen und entsprechende Vorschlage
zu unterbreiten.

5.1.8.3 Uberwachen der Bauausfiihrung:

= Sobald und solange Bauleistungen in den vom Auftragnehmer zu Gberwachenden
Baugewerken ausgefuhrt werden, hat der Auftragnehmer eine angemessene
Prasenz am Ort des Bauvorhabens zu gewahrleisten. Die Prasenz ist dabei so-
wohl in zeitlicher Hinsicht (Frequenz und Dauer der Anwesenheit) als auch hin-
sichtlich der Anzahl der prasenten Mitarbeiter des Auftragnehmers daran auszu-
richten, was nach Art, Umfang und Stand der jeweils ausgefiihrten und vom Auf-
tragnehmer zu Uberwachenden Bauleistungen erforderlich ist. Weitergehende
Zusagen des Auftragnehmers aus seinem Projektkonzept (Anlage 3) bleiben un-
berthrt.

= Der Bauleiter oder ein sonstiger sach- und fachkundiger Vertreter des Auftrag-
nehmers muss flr den Auftraggeber, einen von diesem ggf. hinzugezogenen Pro-
jektsteuerer, die weiteren fachlich Beteiligten i. S. v. § 6 sowie die Bauunterneh-
mer wahrend der normalen Arbeitszeit jederzeit erreichbar sein.

= Die mit dem Uberwachen der Bauausfiihrung verantwortlich Beauftragten miissen
Uber eine abgeschlossene Fachausbildung und eine angemessene Baustellen-
praxis — in der Regel von mindestens 3 Jahren — verfligen. Der ortliche Vertreter
des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbei-
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5.1.84

ten zu benennen; Bestellung und Wechsel des ortlichen Vertreters des Auftrag-
nehmers bedirfen des Einvernehmens des Auftraggebers.

= Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind in
sachlicher und rechnerischer Hinsicht unverziglich und vollstandig zu prifen.
Dies gilt insbesondere fir die Prifung der Schlussrechnungen. Zum Zeichen der
Prifung hat der Auftragnehmer alle Ansatze und Betrage abzuhaken. Sind Rech-
nungen nicht im Sinne des § 14 VOB/B prifbar, sind diese unverziglich mit Be-
grindung zurickzusenden.

» Die vollstandig gepruften Kostenrechnungen sind mit den belegenden Unterlagen
dem Auftraggeber bei Abschlagsrechnungen innerhalb von 10 Werktagen und bei
Schlussrechnungen innerhalb von 15 Werktagen auszuhandigen, wobei Samsta-
ge nicht als Werktage im Sinne dieser Bestimmung gelten. Die dem Auftraggeber
durch eine mangelhafte oder verspatete Prifung des Auftragnehmers entstehen-
den Schaden, zusatzlichen Kosten und Aufwendungen gehen zu Lasten des Auf-
tragnehmers.

= Wird ein Bauauftrag fur ein vom Auftragnehmer zu Uberwachendes Gewerk aus
wichtigem Grund gekindigt und verlangt entweder der Auftraggeber oder der be-
auftragte Bauunternehmer eine gemeinsame Feststellung des Leistungsstandes,
so hat der Auftragnehmer als Sachwalter des Auftraggebers an der gemeinsamen
Leistungsstandsfeststellung mitzuwirken. Dies umfasst insbesondere die Teil-
nahme an einer gemeinsamen Inaugenscheinnahme der vom Bauunternehmer
hergestellten Anlagen und das Hinwirken auf eine vollstandige und fachlich zu-
treffende Beschreibung des hierbei erkennbaren Leistungsstandes. Der Auftrag-
nehmer ist dabei berechtigt und verpflichtet, entsprechende Erklarungen zur Be-
schreibung des Leistungsstandes flir den Auftraggeber abzugeben.

» Hat der Auftraggeber bei einem vom Auftragnehmer zu Uberwachenden Gewerk
die Abnahme von Bauleistungen verweigert und verlangt der mit diesen Baulei-
tungen beauftragte Unternehmer die Mitwirkung des Auftraggebers an einer ge-
meinsamen Zustandsfeststellung, so hat der Auftragnehmer als Sachwalter des
Auftraggebers an der gemeinsamen Zustandsfeststellung mitzuwirken. Dies um-
fasst insbesondere die Teilnahme an einer gemeinsamen Inaugenscheinnahme
der vom Bauunternehmer hergestellten Anlagen und das Hinwirken auf eine voll-
standige und fachlich zutreffende Beschreibung des hierbei erkennbaren Zustan-
des. Der Auftragnehmer ist dabei berechtigt und verpflichtet, entsprechende Er-
klarungen zur Beschreibung des Zustandes fur den Auftraggeber abzugeben.

Wahrnehmung der Bauleiterfunktion nach § 56 BauO NRW

= Der Auftragnehmer nimmt fir den Auftraggeber die Bauleiterfunktion gemag § 56
der Bauordnung NRW wahr und tragt fur die Erflllung der dem Bauleiter nach
dieser Vorschrift gesetzlich auferlegten Pflichten Sorge.

5.1.9 OBJEKTBETREUUNG

5.2

5.3

(Leistungsphase 9 gemaf HOAI)
Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
=  Kkeine

Die in der Leistungsbeschreibung und deren Anlage B01-1.3 ausdrucklich vorgesehenen
besonderen und sonstigen Leistungen werden jeweils stufenweise zusammen mit der
Leistungsphase, der sie zugeordnet sind, tbertragen.

Der Auftragnehmer hat alle von ihm zu erstellenden Unterlagen in digitaler Form zur Ver-
fugung zu stellen, und zwar in einem offenen und zur Weiterbearbeitung uneingeschrankt
tauglichen Format. Dies gilt insbesondere flir Zeichnungen, Berechnungen, Terminplane,
Vergabeunterlagen und Erlauterungsberichte. Der Auftraggeber ist berechtigt, bestimmte
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5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

allgemein ubliche Dateiformate (flir Zeichnungen z. B. *.dwg oder *.dxf) vorzugeben. Die
vom Auftragnehmer offen bereitgestellten Dateien darf der Auftraggeber nur fir das in
§ 1 genannte Vorhaben sowie ggf. fir spatere Anderungen (einschlieBlich Abriss) oder
Erweiterungen nutzen. Die digitale Bereitstellung der Daten ist mit dem vereinbarten Ho-
norar abgegolten und unterliegt keiner gesonderten Vergutungspflicht. Bei vorzeitiger
Beendigung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Leistungsphasen sind die
bis dahin angefertigten und jeweils aktualisierten Unterlagen ebenfalls in der nach den
vorstehenden Satzen geschuldeten Form zu Ubergeben.

Der Auftraggeber kann zusatzlich zu der in § 5.3 geregelten digitalen Ubergabe auch
eine Bereitstellung der vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen in Papierform verlan-
gen. Dies gilt insbesondere fiir Prasentationsplane zu Planungsbesprechungen sowie flr
die Bereitstellung von Ausfihrungsplanen und sonstigen notwendigen Unterlagen fiir die
ausfihrenden Unternehmen. Plane sind dabei jeweils malistabsgerecht bereitzustellen.
Die Bereitstellung von Unterlagen in Papierform in jeweils einfacher Ausfertigung ist mit
der Nebenkostenpauschale gemaf § 10.6 dieses Vertrages abgegolten.

§6
Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte

Soweit Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte erbracht werden sollen, erteilt der
Auftraggeber die Auftrage hierzu. Satz 1 gilt nicht fir Sonderfachleute, die der Auftrag-
nehmer zur Erfullung der ihn nach diesem Vertrag treffenden Leistungspflichten hinzu-
ziehen mochte (z. B. Fassadenplaner); derartige Sonderfachleute hat der Auftragnehmer
ggf. als Nachunternehmer auf eigene Kosten zu beauftragen, wobei § 4.13 (vorherige
Zustimmung des Auftraggebers) zu beachten ist.

Weitere fachlich Beteiligte wird der Auftraggeber in jedem Fall fir folgende Leistungsbe-
reiche beauftragen:

X Objektplanung Gebaude und Innenrdume

X] Fachplanung Tragwerk

X] Fachplanung technische Ausriistung

Xl Bauphysik

X Brandschutz

X] Bodengutachten

Xl Vermessung

X Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Die Beauftragung weiterer fachlich Beteiligter flir andere als die in § 6.2 genannten Leis-
tungsbereiche bleibt vorbehalten und wird dem Auftragnehmer rechtzeitig mitgeteilt.
Gleiches gilt fiir die eventuelle Hinzuziehung eines Projektsteuerers.

§7

Projektorganisation

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen wahrend des gesamten Planungs- und Ausflh-
rungsprozesses zu koordinieren, entsprechend den Zielvorgaben des Auftraggebers zu
erbringen, mit dem Auftraggeber abzustimmen und diesem Uber den Leistungs- und
Planstand Auskunft zu erteilen. Die Arbeitsergebnisse jeder Leistungsphase sind dem
Auftraggeber vorzustellen und auf dessen Anordnung hin abzuandern. Bedenken gegen
entsprechende Anderungsanordnungen muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber un-
verzuglich in Textform (§ 126b BGB) mitteilen und Alternativen vorschlagen. Verursacht
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

der Auftragnehmer durch die Ausfiihrung von Anderungsanordnungen des Auftraggebers
einen Schaden, so kann er sich auf ein diesbezligliches Mitverschulden des Auftragge-
bers nur berufen, wenn er Bedenken gegen diese Anderungsanordnungen dem Auftrag-
geber rechtzeitig in Textform (§ 126b BGB) mitgeteilt hat.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit denen der weiteren fachlich Beteiligten (§ 6)
abzustimmen, diesen im erforderlichen Umfang Auskunft zu erteilen und Einblick in die
Planungsunterlagen zu gewahren, die Leistungen der weiteren fachlich Beteiligten zu
koordinieren sowie deren Arbeitsergebnisse auf Plausibilitat (insbesondere auf Uberein-
stimmung mit seiner Objektplanung) zu Uberprifen, zusammenzufassen und an den Auf-
traggeber weiterzuleiten.

Dem Auftragnehmer obliegt die alleinige und umfassende Abstimmungs- und Koordinie-
rungspflicht mit allen weiteren fachlich Beteiligten. Uber samtliche kostenrelevanten
Malnahmen aus den Fachgebieten der weiteren fachlich Beteiligten hat sich der Auf-
tragnehmer selbst zu informieren, so dass gewahrleistet ist, dass dem Auftragnehmer zu
jeder Zeit alle zur Kostenkontrolle erforderlichen Informationen und Unterlagen vorliegen.
Samtliche kostenrelevanten MaRnahmen sind unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

Der Auftragnehmer ist zur Erflllung seiner Abstimmungs- und Koordinierungspflichten
berechtigt und verpflichtet, die weiteren fachlich Beteiligten mit Ausnahme des Projekt-
steuerers in dem erforderlichen Umfang unmittelbar selbst in Anspruch zu nehmen. Ins-
besondere kann er mit ihnen vereinbaren, dass sie fur ihren jeweiligen Fachbereich die
(Teil-) Niederschrift der Baubesprechungen fertigen.

Zieht der Auftraggeber einen Projektsteuerer hinzu, so hat der Auftragnehmer den Pro-
jektsteuerer in samtliche Abstimmungen, Koordinierungen und Auskunftserteilungen mit
dem Auftraggeber mit einzubeziehen, soweit und solange der Auftraggeber nicht aus-
drucklich etwas anderes anordnen. Zum Zwecke dieser Einbeziehung hat der Auftrag-
nehmer insbesondere seine Schreiben, Telefaxe, E-Mails und sonstigen Mitteilungen an
den Auftraggeber in Kopie auch dem Projektsteuerer zu Gbersenden; dies ist dem Auf-
traggeber in geeigneter Weise (z.B. durch einen Hinweis) kenntlich zu machen. Weisun-
gen des Projektsteuerers hat der Auftragnehmer — vorbehaltlich vorgehender Weisungen
nach § 7.6 — wie eigene Weisungen des Auftraggebers zu behandeln, wenn die Weisung
in Textform (§ 126b BGB) ubermittelt wird und der Auftraggeber dem Auftragnehmer
schriftlich (§ 22.2) mitgeteilt hat, dass der Projektsteuerer zu Weisungen an den Auftrag-
nehmer befugt ist.

Der Auftraggeber kann jederzeit eigene Weisungen erteilen, die eventuellen Weisungen
eines Projektsteuerers vorgehen. Weisungen des Auftraggebers sind — mit Ausnahme
von Weisungen nach § 7.7 Satz 1 und 2 — an keine Form gebunden. Der Auftragnehmer
kann verlangen, dass der Auftraggeber eine mindliche oder fernmindliche Weisung in
Textform (§ 126b BGB) bestatigt; er darf die Befolgung der Weisung aber nicht vom Zu-
gang dieser Bestatigung abhangig machen.

Der Auftraggeber kann ein Organisationshandbuch aufstellen. Das Organisationshand-
buch gilt als Weisung des Auftraggebers, wenn und soweit der Auftraggeber es dem Auf-
tragnehmer in Textform (§ 126b BGB) Gbermittelt. Vom Organisationshandbuch abwei-
chende Weisungen des Auftraggebers sind flr den Auftragnehmer nur dann verbindlich,
wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b BGB) erteilt oder bestatigt hat.
Vom Organisationshandbuch abweichende Weisungen eines Projektsteuerers sind fir
den Auftragnehmer nur dann verbindlich, wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform
(§ 126b BGB) bestéatigt hat.

Der Austausch von Planen und sonstigen Unterlagen zwischen allen Projektbeteiligten
hat ggf. elektronisch lber eine zentrale, vom Auftraggeber bereitgestellte Austauschplatt-
form (z. B. Cloud oder Projektserver) zu erfolgen. Eine vom Auftraggeber vorgegebene
Ordnerstruktur ist dabei unbedingt zu beachten. Auf der Austauschplattform sind insbe-
sondere auch samtliche Revisionsunterlagen abzuspeichern. Stellt der Auftragnehmer
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8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

auf der Austauschplattform Plane oder sonstige Unterlagen fir den Auftraggeber bereit,
so hat er diesen per E-Mail Gber die erfolgte Bereitstellung zu benachrichtigen.

§8

Termine und Fristen

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsphase zligig und ohne Unter-
brechung zu erbringen und im Rahmen seiner Planung, Uberwachung und Koordinierung
des Vorhabens auch auf eine entsprechend zligige und unterbrechungsfreie Leistungs-
erbringung bzw. Mitwirkung der Gbrigen am Bauvorhaben Beteiligten — einschlieRlich des
Auftraggebers — hinzuwirken. Dies schliefdt ausdrucklich auch die Verpflichtung ein, den
Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer Weiterbeauftragung des Auftrag-
nehmers nach § 3.3 hinzuweisen, wenn die Einhaltung festgelegter Termine anderenfalls
gefahrdet ist.

Konkrete Terminziele

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Planung, Uberwachung und Koordinierung
des Vorhabens die Einhaltung der in Teil D der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) aus-
drlcklich genannten Terminziele sicherzustellen.

Terminplanung und -steuerung

Die Federfuhrung bei der Erstellung und Fortschreibung der Terminplanung liegt beim
Auftragnehmer. Dieser hat dafir zu sorgen, dass die von ihm einvernehmlich mit dem
Auftraggeber und in Abstimmung mit den weiteren fachlich Beteiligten festgelegten Ter-
mine, insbesondere die in den Bauvertragen festgelegten Zwischen- und/oder Fertigstel-
lungstermine, von den Bauunternehmern eingehalten werden. Drohende oder eingetre-
tene Abweichungen von der Terminplanung sind dem Auftraggeber friihzeitig unter Dar-
legung der Grinde in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist dabei
verpflichtet, dem Auftraggeber wirtschaftlich sinnvolle Vorschlage zur Abwehr ggf. ent-
stehender Terminverzégerungen zu unterbreiten.

§9

Baukostenobergrenze; Erarbeitung von Einsparvorschlagen

Die Parteien werden im Zuge der Leistungsphase 2 unter Fortentwicklung der Kosten-
einschatzung geman § 1.2.2 gemeinsam eine Baukostenobergrenze festlegen, die samt-
liche Kosten der Kostengruppen 200 bis 500 nach der DIN 276:2018-12 umfasst.

Die gemal § 9.1 festgelegte Baukostenobergrenze stellt ausdriicklich keine Beschaffen-
heitsvereinbarung dar. Der Auftragnehmer hat auf die Einhaltung der Baukostenober-
grenze aber mit hochstmdglicher von einem Planer zu erwartender Sorgfalt hinzuwirken.

Ist eine Kostenuberschreitung vor oder wahrend der Planung, Ausschreibung oder Bau-
phase erkennbar und nicht abwendbar, hat der Auftragnehmer diese dem Auftraggeber
unter Angabe der Griinde unverziglich in Textform (§ 126b BGB) anzuzeigen und — un-
ter Einbeziehung aller weiteren fachlich Beteiligten (§ 6) — wirtschaftlich sinnvolle Ein-
spar- und Kostensenkungsvorschlage (nach Mdéglichkeit mindestens zwei Varianten) un-
ter grélRtmoglicher Beibehaltung der durch den Auftraggeber vorgegebenen Qualitats-
standards zu erarbeiten. Der Auftragnehmer ist darliber hinaus verpflichtet, an der Erar-
beitung von Einspar- und Kostensenkungsvorschlagen durch einen ggf. hinzugezogenen
Projektsteuerer mitzuwirken. Dies gilt nicht nur bei einer drohenden Uberschreitung der
Baukostenobergrenze, sondern auf Verlangen des Auftraggebers auch in anderen Fal-
len.
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9.4

10.1

10.2

10.3

Die Pflichten des Auftragnehmers nach § 9.3 zur Erarbeitung von oder Mitwirkung an
Einspar- und Kostensenkungsvorschlagen beschranken sich zunachst auf die Identifizie-
rung und Uberschlagige Bewertung moglicher Einspar- und Kostensenkungsmafnah-
men; eine Verpflichtung zur planerischen Ausarbeitung ist damit noch nicht verbunden.
Die Erfullung dieser Pflichten begriindet deshalb noch keinen Anspruch auf Zahlung ei-
nes zusatzlichen Honorars, sondern ist mit dem Gesamthonorar abgegolten. Fordert der
Auftraggeber den Auftragnehmer zu einer ndheren planerischen Ausarbeitung von Ein-
spar- oder Kostensenkungsvorschlagen auf und fihrt dies zu Wiederholungs- oder Um-
planungsleistungen, finden § 11.1 und § 11.2 Anwendung.

§ 10
Vereinbarte Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fir die Leistungen des Auftraggebers eine Vergitung (Hono-
rar), deren Hohe sich nach den folgenden Bestimmungen richtet.

Das Honorar fur die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen zu dem in § 1
genannten Leistungsbild ist wie folgt zu berechnen:

10.2.1 Bemessungsgrundlage fur das Grundleistungshonorar zum Leistungsbild ist ein
Referenzhonorar, dessen Hoéhe sich nach dem malgeblichen Tafelhonorar
(§ 10.3) und dem vom Auftragnehmer frei kalkulierten, im Honorarangebot (Anla-
ge 2) angegebenen prozentualen Auf- oder Abschlag auf dieses mal3gebliche Ta-
felhonorar richtet.

10.2.2 Der Auftragnehmer erhalt fir jede der an ihn — je nach Beauftragungsstufe geman
§ 3 — beauftragten Leistungsphasen ein Grundhonorar, dessen Héhe dem fir die-
se Leistungsphase geltenden Prozentanteil am Referenzhonorar entspricht. Der
Prozentanteil richtet sich dabei nach den in Anlage 2 angegebenen Prozentwer-
ten fur die Leistungsphasen. Andert sich der Grundleistungsumfang zu einer Leis-
tungsphase gegenuber den Vorgaben in Anlage B01-1.3 zur Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 1), so gilt § 11.1.

10.2.3 Den im Honorarangebot (Anlage 2) vorgesehenen Umbau-/Modernisierungs-
zuschlag auf das Grundhonorar nach § 10.2.2 kann der Auftragnehmer nur ver-
langen, sofern in der jeweils zu vergutenden Leistungsphase ein Umbau bzw. ei-
ne Modernisierung noch Gegenstand der Planung bzw. Uberwachung ist.

Die Berechnung des maR3geblichen Tafelhonorars (§ 10.2.1) richtet sich nach der HOAI,
soweit nicht im Folgenden etwas anderes geregelt ist:

10.3.1 Die jeweils anzuwendenden Honorarzonen und Honorarsatze sowie die Abgren-
zung ggf. separat abzurechnender Objekte richten sich verbindlich und abschlie-
end nach den entsprechenden Angaben im Honorarangebot (Anlage 2). Ein An-
spruch auf Anderung der vereinbarten Honorarzone anhand der einschlagigen
Bewertungsmerkmale der HOAI oder der Objektabgrenzung scheidet sowohl zu-
gunsten des Auftraggebers als auch zugunsten des Auftragnehmers aus. Werden
allerdings Planung und Ausflihrung einzelner Teile des Bauvorhabens nach Ab-
schluss dieses Vertrages zunachst zurlickgestellt und erst nach einer zeitlichen
Zasur zum Ubrigen Bauvorhaben weiter geplant und ausgefiihrt, sind die betroffe-
nen Teile abweichend von Satz 2 als separates Objekt abzurechnen, auch wenn
dies in Anlage 2 nicht vorgesehen ist.

10.3.2 Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten richtet sich nach der vom Auftraggeber
freigegebenen Kostenberechnung bzw. ggf. Kostenschatzung, auch wenn diese
nicht unter Anwendung der DIN 276-1:2008-12 (Stand Dezember 2008), sondern
nach DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) oder in einer anderen mit dem
Auftraggeber abgestimmten Weise erstellt worden ist.

Architektenvertrag Stand: 05.11.2026 Seite 15 von 27



10.3.3 Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7
HOAI bleiben bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten unbericksichtigt.
Mehraufwand des Auftragnehmers wegen einer ggf. erforderlichen technischen
und/oder gestalterischen Mitverarbeitung vorhandener Bausubstanz hat der Auf-
tragnehmer bei der Bemessung des von ihm angebotenen Auf- oder Abschlags
auf das mafgebliche Tafelhonorar (vgl. § 10.2.1) mitbertcksichtigt.

10.4 Der Auftragnehmer erhalt fir die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und ihren An-
lagen ausdricklich vorgesehenen besonderen und/oder sonstigen Leistungen die hierfir
im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen Honorare als Pauschalhonorare, und zwar
jeweils nur, soweit ihm die besonderen bzw. sonstigen Leistungen im Rahmen der bishe-
rigen Beauftragungsstufen gemaf § 3.1 und § 3.2 mit Gbertragen worden sind. Die Hohe
der Pauschalhonorare ist unabhangig von der Hohe der anrechenbaren Kosten des je-
weiligen Leistungsbildes. Fur die Honorierung eventueller weiterer besonderer oder
sonstiger Leistungen gelten die Bestimmungen in § 11.

10.5 Diein § 10.2 und § 10.4 vereinbarten Honorare verstehen sich jeweils zuzuglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer.

10.6  Fir Nebenkosten wie z. B. Fotokopien, Lichtpausen, Fahrtkosten, Post- und Fernmelde-
geblhren und sonstige Nebenkosten im Sinne von § 14 Abs. 2 HOAI vereinbaren die
Parteien eine Pauschalierung. Hierzu wird auf die Grundhonorare nach § 10.2.2 (ohne
Umbau-/Modernisierungszuschlag) fur die Grundleistungen zu dem in § 1 genannten
Leistungsbild jeweils ein prozentualer Aufschlag entsprechend der im Honorarangebot
(Anlage 2) zum Leistungsbild angegebenen Nebenkostenpauschale erhoben; ist die Ne-
benkostenpauschale mit 0 % angegeben, so sind die Nebenkosten mit dem Grundleis-
tungshonorar nach § 10.2 abgegolten. Die Honorare fur besondere und sonstige Leis-
tungen (§ 10.4) verstehen sich inklusive Nebenkosten. Sowohl die Abrechnung nach
Einzelnachweisen als auch eine Erhohung der Pauschale ist ausgeschlossen. Die Ne-
benkostenpauschalierung beinhaltet insbesondere samtliche Reisekosten des Auftrag-
nehmers.

Von der vorstehenden Pauschalierung ausgenommen sind Ausfertigungen von Unterla-
gen in Papierform, die Uber die in § 5.4 Satz 4 vorgesehene Anzahl hinausgehen, die
Kosten eines Baustellenblros, das vom Auftraggeber (einschliellich eines DSL-
Anschlusses, jedoch mit Ausnahme der vom Auftragnehmer kostenfrei selbst zu stellen-
den EDV-Ausstattung und Blromittel) bei entsprechendem Erfordernis gestellt wird, so-
wie Nebenkosten gemaf § 14 Abs. 2 Nr. 7 HOAI.

§ 11
Vergiitungsanderungen, Vergitung zum Zeitnachweis

11.1  Sollte sich der Umfang der beauftragten Leistungen andern, steht dem Auftragnehmer
ein geandertes Honorar nur dann zu, wenn die Parteien hiertber eine schriftliche (§ 22.2)
Vereinbarung vor deren Ausfiihrung treffen oder wenn die Voraussetzungen der in § 11.2
vorgesehenen Ausnahmeregelung vorliegen. Dies gilt gleichermalien auch fur Wiederho-
lungsleistungen oder eventuelle weitere besondere oder sonstige Leistungen i. S. v.
§ 10.4 Satz 3. Die Erforderlichkeit dieser Leistungen ist dem Auftraggeber in jedem Fall
vor deren Ausfiihrung unter Angabe der Griinde in Textform (§ 126b BGB) anzuzeigen.

11.2  Ohne eine vorherige schriftliche Vereinbarung nach § 11.1 kann der Auftragnehmer eine
Vergutungsanderung wegen geanderter Leistungen, Wiederholungsleistungen oder zu-
satzlicher Leistungen nur verlangen, wenn und soweit

a) er den Auftraggeber vor Erbringung der entsprechenden Leistungen schriftlich da-
rauf hingewiesen hat, dass es sich nach seiner Einschatzung um gesondert vergu-
tungspflichtige Leistungen handelt, aus welchen Griinden diese Leistungen erforder-
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lich sind und welche zusatzliche Vergutung fir diese Leistungen voraussichtlich zu
veranschlagen ist, und

b) im Anschluss hieran der Auftraggeber die Leistungserbringung ausdricklich schrift-
lich freigegeben hat.

Die Freigabe als solche gilt dabei nicht als Anerkenntnis des Auftraggebers, dass und in
welchem Umfang die freigegebenen Leistungen gesondert vergutungspflichtig sind; im
Streitfall verbleibt die Beweislast insoweit beim Auftragnehmer. Sind die Leistungen dem
Grunde nach vergltungspflichtig und erzielen die Parteien keine anderweitige Einigung
uber die HOhe der entsprechenden Vergutung, so sind die Leistungen grundsatzlich nur
nach Zeitaufwand gemaf § 11.5 abzurechnen. Zusatzliche und/oder wiederholte Grund-
leistungen sind vom Auftragnehmer unter Anwendung der Siemon-Tabelle (Anlage 5) zu
den nach § 10.2.2 geltenden Grundhonoraren abzurechnen, wobei fur den Umbau-
/Modernisierungszuschlag § 10.2.3 und fur die Nebenkostenpauschalierung § 10.6 ent-
sprechend gelten.

11.3 Soweit sich nicht aus den Regelungen in § 11.3.1 bis § 11.3.4 ausdricklich etwas ande-
res ergibt, kann der Auftragnehmer wegen einer Verlangerung des Planungs-, Aus-
schreibungs- und/oder Ausfuhrungszeitraums fur das Bauvorhaben keine Vergutungsan-
derung verlangen.

11.3.1 Der Auftragnehmer kann eine zusatzliche Vergutung fir die Leistungsphase 8
verlangen, wenn sich wegen einer von ihm nicht zu vertretenden langeren Aus-
fihrungsdauer des Bauvorhabens der tatsichliche Uberwachungszeitraum um
mehr als drei Monate (Karenzzeit) verlangert. Tatséchlicher Uberwachungszeit-
raum ist dabei nur der Zeitraum, wahrend dessen der Auftragnehmer nach
§ 5.1.8.3 eine angemessene Prasenz am Standort des Bauvorhabens zu gewahr-
leisten hat und tatsachlich gewahrleistet.

11.3.2 In Fallen des § 11.3.1 erhalt der Auftragnehmer fir jeden zusatzlichen Monat des
tatséchlichen Uberwachungszeitraums, der Uber die Karenzzeit hinausgeht, eine
monatliche Zusatzvergltung, die nach § 11.3.3 zu berechnen ist. Fir angefange-
ne zusatzliche Monate ist die Zusatzvergutung zeitanteilig zu zahlen.

11.3.3 Zur Ermittlung der monatlichen Zusatzvergitung ist derjenige Anteil der verein-
barten Vergutung fir die Leistungsphase 8, der auf die am Ort des Bauvorhabens
zu erbringenden Baulberwachungsleistungen entfallt (Ausgangsvergutung ge-
maR § 11.3.4), durch die Anzahl der urspriinglich fiir den tatséchlichen Uberwa-
chungszeitraum vorgesehenen Monate zu teilen. Die Anzahl der ursprunglich fir
den tatsachlichen Uberwachungszeitraum vorgesehenen Monate richtet sich da-
bei nach dem zu Beginn der Bauausflihrung geltenden zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer abgestimmten Terminplans.

11.3.4 Die Ausgangsvergutung entspricht dem — jeweils anhand der einschlagigen Sie-
mon-Tabelle (Anlage 5) zu ermittelnden — Teil des gemal § 10.2 zu zahlenden
Honorars, der auf folgende Grundleistungen zur Leistungsphase 8 entfallt:

- beim Leistungsbild Freianlagen die Teilleistungen zu den Buchstaben a), c),
d) und e) gemafl Anlage B01-1.3 zur Leistungsbeschreibung.

11.4 Werden nicht alle Ubertragenen Grundleistungen einer Leistungsphase vom Auftragneh-
mer auch tatsachlich erbracht, so steht diesem nur ein Honorar zu, das dem Anteil der
erbrachten Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Der Anteil ist anhand
der Siemon-Tabellen zu ermitteln. Fallen einzelne Grundleistungen durch Teilkiindigung
des Auftraggebers weg, gelten fir die Vergltung abweichend die Bestimmungen des
§17.

11.5 Sollten Arbeiten zum Zeitnachweis erforderlich werden, so sind hierliber vor Beginn der
Arbeiten entsprechende Vereinbarungen mit dem Auftraggeber zu treffen. Eine Vereinba-
rung nach Satz 1 ist nicht erforderlich, sofern flir bestimmte Leistungen bereits nach den
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Bestimmungen dieses Vertrages einschlie3lich seiner Bestandteile gemaR § 2.1 eine Ab-
rechnung zum Zeitnachweis vorgesehen ist. Zur Vergutung von Arbeiten zum Zeitnach-
weis sind die im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen stiindlichen Verrechnungssat-
ze jeweils zzgl. gultiger Umsatzsteuer vereinbart. Die Stundenhonorare sind anhand
nachprufbarer Stundenbelege nachzuweisen. Die Abrechnung soll in noch festzulegen-
den festen Zeitrdumen erfolgen; wurde kein Zeitraum festgelegt, hat der Auftragnehmer
die Abrechnung spatestens nach einem Zeitraum von einem Monat vorzunehmen, da es
dem Auftraggeber andernfalls nicht mehr méglich ist, die Stundennachweise nachzuvoll-
ziehen. Stundennachweise, die erst nach diesem bzw. dem vereinbarten Zeitraum einge-
reicht werden, kann der Auftraggeber zurlickweisen, es sei denn die Fristliberschreitung
beruht auf Umstanden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

Bei der Abrechnung von Arbeiten zum Zeitnachweis werden reine Fahrzeiten (insbeson-
dere fur Fahrten zum Auftraggeber oder zum Ort des Bauvorhabens) nicht zum Stun-
dennachweis abgerechnet. Stattdessen erhalt der Auftragnehmer fir Fahrten zum Auf-
traggeber oder zum Ort des Bauvorhabens, die zur Erbringung von Arbeiten zum Zeit-
nachweis erforderlich sind oder vom Auftraggeber gefordert werden, die im Honoraran-
gebot (Anlage 2) angegebene Anfahrtspauschale, mit der sowohl alle Fahrt- und ggf.
Ubernachtungskosten als auch die Reisezeit abgegolten ist. Die Anfahrtspauschale wird
auch bei Anfahrt mehrerer Personen nur einmalig pro Termin gewahrt, bei mehrtagigen
Terminen pro Tag.

§12
Abrechnung und Zahlungen

12.1 Der Auftragnehmer kann Abschlagszahlungen entsprechend dem tatsachlichen Leis-
tungsfortschritt verlangen. Erreicht die Summe der Abschlagszahlungen 95 % des ver-
einbarten Gesamthonorars flur alle beauftragten Leistungen, kann der Auftragnehmer
keine weiteren Abschlagszahlungen verlangen; im Falle einer stufenweisen Beauftra-
gung ist dabei das Gesamthonorar fir die jeweils bereits Ubertragenen Beauftragungs-
stufen maflygeblich. Der Auftraggeber zahlt die Abschlagsrechnungen nach Vorlage einer
pruffahigen Rechnung und eines Nachweises des Leistungsstandes unter Einhaltung ei-
ner Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen nach Rechnungseingang.

12.2 Die Schlusszahlung wird 30 Kalendertage nach Abnahme und Vorlage einer pruffahigen
Schlussrechnung fallig. Im Falle einer stufenweisen Beauftragung kann der Auftragneh-
mer nach Abschluss einer Beauftragungsstufe eine Schlussrechnung fir die bis dahin
erbrachten Leistungen stellen, sofern ihm nicht zuvor bereits eine weitere Beauftra-
gungsstufe Ubertragen worden ist. In jedem Fall kann der Auftragnehmer nach der Teil-
abnahme gemal § 14.2 Satz 1 eine Teil-Schlussrechnung flir alle von dieser Teilabnah-
me erfassten und noch nicht anderweitig schlussgerechneten Leistungen stellen; Satz 1
gilt fur diese Teilschlussrechnung entsprechend.

12.3 Der Auftragnehmer hat seine Schlussrechnung innerhalb von drei Monaten nach Ab-
nahme seiner Leistungen durch den Auftraggeber ordnungsgemaf zu stellen; malRgeb-
lich fir die Wahrung der Frist ist der Eingang der Schlussrechnung beim Auftraggeber.
Satz 1 gilt entsprechend fur die Stellung von Teilschlussrechnungen nach eventuellen
Teilabnahmen. Verletzt der Auftragnehmer seine Verpflichtung nach den Satzen 1 und 2
oder erteilt er eine fehlerhafte (Teil-)Schlussrechnung, hat er dem Auftraggeber einen
hierdurch entstehenden Schaden (z. B. durch eine nicht mehr mogliche Inanspruchnah-
me von Fordermitteln flr das Honorar des Auftragnehmers) zu ersetzen, es sei denn, der
Auftragnehmer hat die Pflichtverletzung bzw. die Fehlerhaftigkeit der (Teil-)Schluss-
rechnung nicht zu vertreten.

12.4 Reicht der Auftragnehmer eine prifbare Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auf-
traggeber daflr eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst
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141

14.2

14.3

14.4

14.5

auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen bzw. aufstellen lassen. § 12.3 Satz 3 bleibt
unberthrt.

§13
Erstattung von Uberzahlungen

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch die eigene
Rechnungsprifung und im Falle der Inanspruchnahme o&ffentlicher Férdermittel auch
durch die fur den Zuwendungsgeber zustandige Rechnungsprufung, die gegebenenfalls
mehrere Jahre nach Abschluss des Vorhabens stattfinden kann. Der Auftragnehmer
muss daher damit rechnen, dass von ihm die Erstattung von Uberzahlten Betragen ge-
fordert wird. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer dabei
nicht berufen. Die Verjahrungsfrist fir den Rilckzahlungsanspruch des Auftraggebers
wird unter Beibehaltung der Voraussetzungen des § 199 BGB von drei Jahren auf finf
Jahre verlangert.

§ 14
Abnahme

Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers nach vollstandiger und im We-
sentlichen mangelfreier Erfullung aller beauftragten Leistungen abzunehmen. Im Falle
einer stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer nach Abschluss einer Beauf-
tragungsstufe eine Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, sofern ihm
nicht zuvor bereits eine weitere Beauftragungsstufe Ubertragen worden ist.

Der Auftragnehmer kann in jedem Fall nach Abnahme der letzten Leistung der von ihm
zu Uberwachenden bauausfihrenden Unternehmer eine Teilabnahme aller von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen. In allen dbrigen Fallen sind Teilabnahmen aus-
geschlossen.

Abnahmen nach § 14.1 und § 14.2 werden schriftlich (§ 22.2) erklart und dabei ausdrick-
lich als solche bezeichnet. Erklarungen des Auftraggebers, die nicht ausdriicklich als
»~Abnahme* bezeichnet sind, genligen der Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers nicht
und fuhren im Zweifel auch nicht die Rechtsfolgen einer Abnahme herbei.

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten nur dann gemaR § 650q Abs. 1i. V. m. § 640
Abs. 2 Satz 1 BGB als abgenommen (fiktive Abnahme), wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die hierzu notwendige angemessene Frist zur Abnahme schriftlich (§ 22.2)
gesetzt hat. Die Parteien vereinbaren ferner fir die Angemessenheit der Frist eine Min-
destlange von 15 Arbeitstagen, wobei Arbeitstage im Sinne dieser Vorschrift alle Tage
mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz des Auf-
traggebers sind.

Will der Auftragnehmer gemaf § 650 Abs. 1i. V. m. § 650g Abs. 1 BGB nach einer Ab-
nahmeverweigerung durch den Auftraggeber dessen Mitwirkung an einer gemeinsamen
Zustandsfeststellung verlangen, so hat er dem Auftraggeber dies schriftlich (§ 22.2) mit-
zuteilen. Soweit Leistungen des Auftragnehmers, fir welche dieser eine Zustandsfest-
stellung verlangt, nicht in einem hergestellten Bauwerk oder einer hergestellten Aul3en-
anlage manifestiert sind, hat der Auftragnehmer in der schriftlichen Mitteilung gemafn
Satz 1 genau zu bezeichnen, auf welche Plane oder sonstigen Unterlagen sich die Zu-
standsfeststellung beziehen soll; dabei ist sowohl der jeweils aktuelle Stand dieser Unter-
lage anzugeben als auch darauf hinzuweisen, ob und ggf. wann dem Auftraggeber diese
Unterlagen zur Verfliigung gestellt wurden. Dem Auftraggeber ist eine angemessene Frist
zur Prifung dieser Unterlagen zuzubilligen. Zu einer einseitigen Festlegung eines Ter-
mins fir die Zustandsfeststellung ist der Auftragnehmer — auch bei angemessener Frist-
setzung — nur berechtigt, wenn er den Auftraggeber zuvor in Textform (§ 126b BGB) zu
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

einer gemeinsamen Vereinbarung eines solchen Termins aufgefordert hat und eine ent-
sprechende Vereinbarung nicht innerhalb von flnf Arbeitstagen zustande kommt.

§15
Mangelanspriiche und -rechte des Auftraggebers

Dem Auftraggeber stehen bei mangelhaften Leistungen des Auftragnehmers die gesetz-
lichen Mangelanspriuche und Mangelrechte zu.

Leistungen des Auftragnehmers, die schon wahrend der Ausflihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer unverziiglich durch mangelfreie zu
ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach,
kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen
und nach dem Ablauf der Frist den Vertrag auf3erordentlich kiindigen.

Der Auftragnehmer kann sich wegen seiner Alleinverantwortung fur die von ihm gefertig-
ten Unterlagen (vgl. § 4.8) zur Begrindung einer (Mit-)Haftung oder eines Mitverschul-
dens des Auftraggebers nicht darauf berufen, dass dieser vom Auftragnehmer gefertigte
Plane oder sonstige Unterlagen auf Richtigkeit Gberprifen konnte und dass dem Auf-
traggeber bei einer solchen Uberpriifung aufgrund eigener Fachkunde oder der Fach-
kunde hinzugezogener Dritter (z.B. eines Projektsteuerers) fachliche Unrichtigkeiten oder
sonstige Mangel hatten auffallen missen.

Die in § 15.1 und § 15.2 genannten Mangelanspriche und Mangelrechte verjahren in
funf Jahren. Der Beginn der Verjahrungsfrist richtet sich nach § 15.5.

Wird der Auftragnehmer vor Ablauf der hierfir in § 3.4 bestimmten Frist mit der jeweils
nachsten Beauftragungsstufe weiterbeauftragt, so beginnt die Verjahrungsfrist fir Mangel
aller Leistungen, die vor der in § 14.2 Satz 1 genannten Teilabnahme erbracht wurden,
erst mit dieser Teilabnahme. Im Ubrigen beginnt die Verjahrungsfrist mit der jeweiligen
Abnahme, jedoch nicht vor Ablauf der jeweils gemal § 3.4 vereinbarten Frist fir eine
Weiterbeauftragung.

§ 16
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte des Auftraggebers im Rahmen seiner
ihm obliegenden Aufgaben (als sog. Sachwalter) berechtigt und verpflichtet. Dies gilt ins-
besondere auch flir die Ausiibung des Hausrechts auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt und nicht bevollmachtigt, in Vertretung fir den
Auftraggeber Vertrage mit Bauunternehmen, weiteren fachlich Beteiligten oder sonstigen
Dritten abzuschlieBen. Dies gilt fir samtliche rechtsgeschaftlichen Erklarungen, es sei
denn, dieser Vertrag enthdlt abweichende Regelungen oder der Auftraggeber bevoll-
machtigt den Auftragnehmer nach Vertragsabschluss ausdriicklich schriftlich (§ 22.2) zur
Vornahme bestimmter rechtsgeschaftlicher Erklarungen.

Im Rahmen der Interessenwahrnehmung flr den Auftraggeber ist der Auftragnehmer
berechtigt, gegeniiber den am Bau Beteiligten Weisungen auszusprechen. Ist Gefahr in
Verzug, darf der Auftragnehmer finanzielle Verpflichtungen fiir den Auftraggeber einge-
hen, wenn dessen Einverstandnis nicht mehr eingeholt werden kann. In dem Fall wird
dem Auftragnehmer ausdrucklich die Vertreterbefugnis eingeraumt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, die ausfiihrenden Bauunternehmen fir
den Fall, dass Bauleistungen nicht vertragsgemal} erbracht werden, schriftlich zu mah-
nen und ihnen unter Setzung einer angemessenen Frist zur Nacherfullung die Kiindigung
und die Geltendmachung eines Verzugsschadens anzudrohen. Ferner ist der Auftrag-
nehmer berechtigt und verpflichtet, unberechtigte Behinderungsanzeigen schriftlich zu-
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17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

rickzuweisen und Bedenkenanzeigen bauausfiihrender Unternehmen schriftlich zu be-
antworten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziglich eine Durchschrift ent-
sprechender Schreiben zu tbermitteln. Die Geltendmachung der Verzugsfolgen, insbe-
sondere die Erklarung der Kiindigung, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Der Auftrag-
nehmer hat den Auftraggeber frihzeitig zu informieren, wenn sich Probleme mit beauf-
tragten Bauunternehmen abzeichnen, die Auswirkungen auf die vertragsgemalle oder
termingerechte Fertigstellung der Arbeiten haben kénnten.

§17
Kiindigung des Vertrages

Fir die Kiindigung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes geregelt ist. Die Kindigung bedarf der gesetzlichen Schriftform
(§ 126 BGB); § 22.2 findet keine Anwendung.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, oder kindigt
der Auftraggeber, ohne dass ein vom Auftragnehmer zu vertretender Grund vorliegt,
steht dem Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar fiir die bis zur Kiindigung
erbrachten Leistungen zu. Fur den Ubrigen Teil des Honorars muss er sich dasjenige an-
rechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch ander-
weitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst; es
gilt § 6509 Abs. 1i. V. m. § 648 Satz 3 BGB.

Wird aus einem Grund gektindigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder kiindigt
der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund, ohne dass der Auftraggeber diesen zu
vertreten hat, steht dem Auftragnehmer nur ein Anspruch auf Vergitung der bis dahin
erbrachten und fir den Auftraggeber uneingeschrankt verwertbaren oder bereits verwer-
teten Leistungen zu.

In jedem Fall der Kindigung oder sonstigen Vertragsbeendigung ist der Auftraggeber
berechtigt, das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben auf Grundlage des Entwurfs und der
einzelnen vom Auftragnehmer erstellten Planungsleistungen weiter durchzuflihren. Zu
diesem Zweck kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Herausgabe aller von die-
sem bis dahin erstellten Plane und sonstigen Unterlagen fiir das Bauvorhaben in einer
dem § 5.3 entsprechenden digitalen Form verlangen. Der Auftragnehmer ist nicht be-
rechtigt, Zurlickbehaltungsrechte gegeniiber diesem Herausgabeanspruch des Auftrag-
gebers geltend zu machen, es sei denn sie griinden sich auf dem Grunde und der Hohe
nach unstreitige oder rechtskraftig festgestellte Anspriche aus diesem Vertrag.

Will eine Partei nach einer Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund eine gemein-
same Feststellung des Leistungsstandes gemal® § 650q Abs. 1 i. V. m. § 648a Abs. 4
BGB verlangen, so hat sie dies der jeweils anderen Partei schriftlich (§ 22.2) mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in diesem Fall eine Aufstellung des aktuellen
Standes der von ihm gefertigten Plane und sonstigen Unterlagen zu tUbermitteln und die-
se auf Verlangen des Auftraggebers nochmals gebilindelt in einer dem § 5.3 entspre-
chenden digitalen Form bereitzustellen, soweit eine solche geblindelte Bereitstellung
nicht bereits nach § 17.5 stattgefunden hat. Hat der Auftraggeber die gemeinsame Fest-
stellung des Leistungsstandes verlangt, kann er dem Auftragnehmer fiir die Ubermittlung
der Aufstellung und die geblndelte digitale Bereitstellung aller Unterlagen eine ange-
messene Frist setzen. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber innerhalb einer ange-
messenen Frist eine Erklarung dazu verlangen, ob eine bermittelte Aufstellung gemaf
Satz 2 den Leistungsstand des Auftragnehmers zutreffend wiedergibt. Soweit sich die
Leistungen des Auftragnehmers bereits in einem ganz oder teilweise hergestellten Au-
Renanlage manifestiert haben, kann jede Partei zusatzlich dessen gemeinsame Inau-
genscheinnahme zur Leistungsstandsfeststellung verlangen.
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

19.1

§18
Nutzungs- und Verwertungsrechte

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer erstellten Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen fir die Planung und Ausfiihrung des in § 1 genannten
Vorhabens zu nutzen. Dies gilt auch und insbesondere, wenn der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer nicht mit weiteren der in § 3 genannten Beauftragungsstufen beauftragt oder
der Vertrag — gleich aus welchen Griinden — vorzeitig beendet wird. In den Fallen des
Satzes 2 ist der Auftraggeber auch berechtigt, die vom Auftragnehmer begonnene Pla-
nung durch Dritte fortfiihren zu lassen; fir Anderungen am Entwurf des Auftragnehmers
gilt in derartigen Fallen § 18.3.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber dauerhaft, unwiderruflich und ausschliel3lich
die Befugnis zur Nutzung des vom Auftragnehmer erstellten Entwurfs und aller von die-
sem flr das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben erstellten Plane und sonstigen Unterlagen
ein (im Folgenden als ,Nutzungsbefugnis® bezeichnet). Die Nutzungsbefugnis nach
Satz 1 gilt nur fiir das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben einschlie3lich einer eventuellen
Wiederherstellung im Falle einer Zerstérung oder Beschadigung.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im weiteren Planungsverlauf Anderungen am Entwurf
oder an sonstigen Planen des Auftragnehmers vorzunehmen, soweit hierdurch keine Ur-
heberrechte am Entwurf berihrt werden. FUr Anderungen, die Urheberrechte am Entwurf
berlhren, gilt § 19.

Der Auftraggeber ist auRerdem berechtigt, Anderungen an den auf Grundlage der Pla-
nungen des Auftragnehmers erstellten Bauwerken und AuRenanlagen vorzunehmen,
soweit hierdurch keine Urheberrechte am gebauten Entwurf beriihrt werden. Fir Ande-
rungen, die Urheberrechte am Entwurf berthren, gilt § 19.

Der Auftragnehmer ist ohne ausdrickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht berech-
tigt, auf der Grundlage der fir den Auftraggeber erstellten Planungen eine Kopie des in
§ 1.1 bezeichneten Bauvorhabens zu erstellen, d.h. dieses exakt gleich oder mit nur
marginalen Anderungen flr Dritte zu errichten.

Vom Auftragnehmer zur Erflullung dieses Vertrages an den Auftraggeber Ubergebene
Schriftstlicke, Papierplane, Datentrager und sonstige korperliche Gegenstande, in denen
die Leistungen des Auftragnehmers verkodrpert sind, gehen in das Eigentum des Auftrag-
gebers Uber, es sein denn, der Auftragnehmer erklart bei Ubergabe ausdriicklich etwas
anderes oder es ist aus den Umsténden der Ubergabe ersichtlich, dass die Gegenstande
dem Auftraggeber nur voribergehend (berlassen werden sollten.

Die Einrdumung der in diesem § 18 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Ande-
rungsrechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar
auch bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen gemai § 3.2.

§19
Urheberrecht

Soweit an den vom Auftragnehmer vorgelegten Zeichnungen, Berechnungen und sonsti-
gen Unterlagen sowie an den auf dieser Grundlage hergestellten AuRenanlagen (im Fol-
genden zusammenfassend als ,Architektenwerk® bezeichnet) ein Urheberrecht besteht,
teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen schriftlich mit, wer Inha-
ber des Urheberrechts (Urheber) ist, und stellt in geeigneter Weise sicher, dass der Ur-
heber der im vorstehenden § 18 sowie der in diesem § 19 vorgesehenen Einrdumung
von Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten zugunsten des Auftraggebers im er-
forderlichen MalRe zustimmt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich bei dem
Urheber um einen Mitarbeiter oder einen Nachunternehmer des Auftragnehmers handelt.
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19.4

19.5

19.6

20.1

20.2

Der Auftragnehmer tbertragt dem Auftraggeber ausdriicklich das Recht, Anderungen am
Architektenwerk vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen, soweit das Archi-
tektenwerk nicht urheberrechtlich geschutzt ist. Ist das Architektenwerk urheberrechtlich
geschiitzt, ist der Auftraggeber nur zu Anderungen berechtigt, durch die das Architek-
tenwerk nicht entstellt wird und die fir den Auftragnehmer auch nicht aus sonstigen
Griinden unzumutbar sind; Anderungen, an denen der Auftraggeber ein berechtigtes In-
teresse (insbesondere aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden) hat oder mit de-
nen der Auftragnehmer rechnen musste, weil sie fir die Nutzungsart des Vorhabens ty-
pisch sind, sind fir den Auftragnehmer zumutbar, wenn er nicht ausnahmsweise aus be-
sonderen Griinden ein (iberwiegendes Interesse an der Unterlassung der Anderung hat.

Die Parteien stellen klar, dass samtliche Urheberpersénlichkeitsrechte beim Urheber
verbleiben.

Die Einrdaumung der in diesem § 19 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Ande-
rungsrechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar
auch bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen geman § 3.2.

Fur jeden Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bzw. der nicht vollstandigen
Beauftragung mit allen in § 5 genannten Leistungen gelten die vorstehenden Regelungen
entsprechend.

Die Bestimmungen des § 18 sowie der vorstehenden §§ 19.1 bis 19.5 gelten entspre-
chend fir das Urheberrecht an dem vom Auftragnehmer erstellten Planungskonzept (An-
lage 5).

§20
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genann-
ten Mindestdeckungssummen je Versicherungsfall, die fur jedes Versicherungsjahr min-
destens zweifach maximiert sein missen, spatestens innerhalb von zwei Wochen nach
Abschluss dieses Vertrages einzugehen und fir die Dauer dieses Vertrages vorzuhalten:

- fur Personenschaden 1.500.000,00 €
- fur Sach- und Vermogensschaden 1.000.000,00 €

Der Nachweis Uber die Versicherung ist dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach
Vertragsabschluss vorzulegen. Samtliche Anderungen des Versicherungsvertrages, ins-
besondere die Kindigung und der Wechsel der Versicherungsgesellschaft, sind dem
Auftraggeber unaufgefordert und unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Sofern der Auftrag-
nehmer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz an-
gemessener Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der Auftraggeber zur Kiindigung des
Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.

§21
Bestimmungen zur Umsetzung
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegeset-
zes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon
unberthrt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:
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Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen

21.1.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a)

fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. August 1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fur allgemein
verbindlich erklarten Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeithnehmer-
Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden
Fassung fir allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach
§ 3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Februar 1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung er-
lassenen Rechtsverordnung

unterfallt, seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auf-
trags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindes-
tentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbind-
lich vorgegeben werden.

fur Leistungen im Bereich des 6ffentlichen Personenverkehrs auf Stralde und Schie-
ne (§ 1 Abs. 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausflih-
rung des Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in ei-
nem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft verein-
barten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Moda-
litaten zu zahlen und wahrend der Ausfiihrungslaufzeit Anderungen nachvoliziehen.

bei der Ausfiihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigs-
tens ein Entgelt in HOhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des
Mindestlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014
(BGBI. | S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch,
sofern das gemaf Buchst. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt
nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

21.1.2 Der Auftragnehmer tragt daflir Sorge, dass die bei der Ausfiihrung des Auftrags beteilig-
ten Nachunternehmen die in § 21.1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

21.1.3 § 21.1.1. Buchst. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. § 21.1.1. Buchst. c) gilt nicht fur Auftragneh-
mer, die unter § 224 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbu-
ches fallen.

21.2

Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
wahrend der Auftragsausflihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflich-

tet,

a)

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfliigung
zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, er-
folgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutz-
rechts;

seine Beschaftigten auf die Mdglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.
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21.3.1

21.3.2

21.3.3

221

22.2

23.1

23.2

23.3

241

Kiindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist
unter anderem kundigen,

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus § 21.1 verletzt,

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht
aus § 21.1 einhalten oder

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus § 21.2 nicht nachkommt.

In den in § 21.3.1 genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung
einer Vertragsstrafe, deren Hohe 1,00 %, bei mehreren Verstofen bis zu 5,0 % des Auf-
tragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber
ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren
Schadensersatz des Auftraggebers angerechnet.

Im Ubrigen beriihren die §§ 21.3.1 und 21.3.2 nicht die weiteren Rechte der Vertragspar-
teien.

§ 22
Schriftform

Samtliche Anderungen, Erganzungen, Einschrankungen oder Erweiterungen dieses Ver-
trages bedurfen zu Beweiszwecken einer ausdrucklichen schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen den Parteien; dies gilt auch fur einen eventuellen Verzicht auf dieses Schriftfor-
merfordernis. Die Schriftform gilt auch fur alle die Ausfuhrung des Vertrages betreffenden
wesentlichen Mitteilungen, soweit in diesem Vertragstext nicht ausdricklich eine andere
Form vorgesehen ist.

Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieses Vertrages genigt — soweit nicht gesetzlich
oder in den Bestimmungen dieses Vertrages ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist —
neben der gesetzlichen Schriftform (§ 126 BGB) auch die elektronische Form geman
§ 126a BGB sowie aulRerdem auch die Ubermittlung eines rechtsverbindlich unterzeich-
neten Schriftsticks durch Telefax oder als E-Mail-Anhang. Sonstige Formen elektroni-
scher Kommunikation (insbesondere einfache E-Mails) geniigen dagegen nicht zur Wah-
rung der Schriftform.

§23
Erfullungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist der Ort des Bauvorhabens, so-
weit die Leistungen dort zu erbringen sind, und im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Gerichtsstand flr alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Hagen.

Es gilt ausschlieRlich deutsches Recht.

§24
Klausel zur Umsetzung des Russland-Sanktionspakets

Der Auftragnehmer erklart ausdricklich, dass er nicht zu einer der nachfolgend aufge-
fuhrten Personen, Organisationen oder Einrichtungen zahlt:

a) russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juris-
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen;
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b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Uber
50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a) genannten Perso-
nen, Organisationen oder Einrichtungen gehalten werden;

c) natlrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Personen,
Organisationen oder Einrichtungen handeln.

Darlber hinaus erklart der Auftragnehmer ausdricklich — sofern er diesen Vertrag als
Arbeitsgemeinschaft schlie3t —, dass die in Satz 1 abgegebene Erklarung auch fir alle
Mitglieder seiner Arbeitsgemeinschaft zutrifft.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzuglich und unaufgefordert zu informie-
ren, wenn sich an der Richtigkeit der in § 24.1 abgegebenen Erklarung nachtraglich et-
was andert oder wenn er nachtraglich Kenntnis von der Unrichtigkeit der in § 24.1 abge-
gebenen Erklarung Kenntnis erlangt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personen, Organisationen und Einrichtungen, die
unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht ohne vorherige schriftliche (§ 22.2) Zu-
stimmung des Auftraggebers als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder in sonstiger Wei-
se am Auftrag zu beteiligen. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erteilung einer
Zustimmung des Auftraggebers. Auch bei erteilter Zustimmung dirfen Personen, Organi-
sationen und Einrichtungen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht zu mehr
als 10 % des Auftragswerts am Auftrag beteiligt werden; hierbei ist die Summe aller der-
artigen Beteiligungen ausschlaggebend, sofern mehrere Personen, Organisationen und
Einrichtungen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, am Auftrag beteiligt werden.

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund
berechtigt, wenn sich die Erklarung des Auftragnehmers nach § 24.1 als unzutreffend
erweist oder nachtraglich (z. B. durch eine Anteilsveraufterung) unrichtig wird. Verstoit
der Auftragnehmer gegen seine Verpflichtungen nach § 24.3, ist der Auftraggeber zur
fristlosen Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn er den Auftragnehmer schriftlich
(§ 22.2) wegen des VerstoRes abgemahnt hat und der Auftragnehmer nicht innerhalb
von funf Arbeitstagen (Werktage am Erfullungsort gem. § 23.1 mit Ausnahme von Sams-
tagen) nachweist, dass die gegen § 24.1 verstof3ende Leistungsbeziehung (Unterauftrag,
Lieferauftrag oder sonstige Beteiligung am Auftrag) beendet hat. Fur die Erklarung der
Kindigung gilt die in § 17.1 Satz 2 bestimmte Form.

§ 25
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile der Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder die Vertragsbestimmungen Licken aufweisen, wird die
Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht beruhrt.

Anstelle einer unwirksamen Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame Be-
stimmung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nachsten kommt.

Im Falle einer Licke haben die Parteien eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem ent-
spricht, was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernlnftigerweise vereinbart wor-
den ware, wenn diese Licke von vornherein zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses er-
kannt worden ware.
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Auftraggeber Auftragnehmer
Hagen, den , den
(Hagener ErschlieBungs- und Stempel und Unterschrift

Entwicklungsgesellschaft mbH)

Anlagen

Anlage 1:
Anlage 2:
Anlage 3:
Anlage 4:

Anlage 5

Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Honorarangebot des Auftragnehmers

Projektkonzept des Auftragnehmers

Protokoll des Prasentationsgesprachs vom XX.XX.2026
Siemon-Tabellen
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