Anlage zu 214 ,,Besondere Vertragsbedingungen
Weitere Besondere Vertragsbedingungen gemaf Ziffer 10

10.0 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1

Die nachfolgenden Regelungen beinhalten teils Anderungen, teils Ergdnzungen zu den Ver-
tragsregelungen in den Ziffern 1 bis 10 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214)
sowie der Baubeschreibung / Allgemeinen Vorgaben im Leistungsverzeichnis. Im Einzelnen:

Vertragsgrundlagen

MaRgebend fiir die vertragsrechtlichen Regelungen sind in nachstehender Rang- und Reihen-
folge folgende Bestimmungen:

(aa)  Auftragsschreiben des Auftraggebers;

(bb) Regelungen dieser Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen gemaf Ziffer 10 des
Formblattes 214 ,Besonderen Vertragsbedingungen®;

(cc) Regelungen gemal Ziffer 1 bis 10 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt
214);

(dd) Leistungsbeschreibung / Allgemeine Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses;

(ee) Bestimmungen der VOB Teil B;

(ff) Vorschriften des BGB, insbesondere die Bestimmungen geman §§ 631 ff. BGB;

Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus folgen-
den Vertragsbestandteilen:

(aa) Leistungsverzeichnis einschliellich Baubeschreibung, Allgemeine Vorgaben und Anla-
gen gemal Anlagenverzeichnis;

(bb) Hinweise und Antworten auf Bieterfragen im Rahmen der Angebotsbearbeitung;

(cc) Angaben und Festlegungen aus einem etwaigen Aufklarungsgesprach mit dem Auf-
tragnehmer;

(dd)  Angebot des Auftragnehmers nebst sdmtlichen Anlagen, Erklarungen und Nachweisen;

(ee)  Auflagen und behordliche Bestimmungen aus der vom Auftraggeber erwirkten Bauge-
nehmigung nebst Prifstatik nebst allen Auflagen und Nebenbestimmungen einschlief3-
lich Nachweisunterlagen, wie etwa den Anforderungen an den vorbeugenden und ab-
wehrenden Brandschutz gemafy Brandschutzkonzept, des genehmigten Entwasse-
rungsgesuchs, den Schallschutznachweisen etc.;

(ff) Die mit der Leistungserbringung zusammenhangenden gesetzlichen, behérdlichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, wie beispielsweise die Bauordnung des Lan-
des Rheinland-Pfalz, die Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Bau-
stellen, die Gefahrstoffverordnung, die Arbeitsstattenverordnung, die Unfallverhitungs-
vorschriften und die Richtlinien und Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaften;

(gg) anerkannten Regeln der Technik;

(hh)  Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB Teil C), den in
den ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen / Vorschriften erwahnten Regel-
werken sowie allen Ubrigen einschlagigen DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien, Re-
gelwerke des VDS/DVGW und Herstellervorschriften.

Sind in einer der vorgenannten Vertragsunterlagen Einzelleistungen oder Leistungsstandards
nicht oder anders erwahnt, als in einer der anderen Vertragsunterlagen, ist zu prufen, ob die wi-
derspriichlichen Angaben auf einer Fortentwicklung oder Anderung der zu erbringenden Leis-
tungen (unechter Widerspruch) beruhen. In diesem Fall ist Gegenstand der Leistungspflicht in-
soweit die fortentwickelte oder gednderte Leistung und die sie betreffenden Vertragsunterlagen.

Nur dort wo sich widersprechende Angaben nicht aus solchen geanderten oder fortentwickelten
Angaben der Unterlagen ergeben, die Vertragsbestandteile sind, liegt ein echter Widerspruch
mit der Folge vor, dass der Widerspruch durch die Reihenfolge der vorstehenden Auflistung
aufzuldsen ist, sofern er sich nicht anderweitig durch Auslegung beseitigen lasst.



10.2 Erganzende Pflichten des AN (§ 4 VOB/B)

(@)

Es obliegt dem Auftragnehmer, rechtzeitig auf seine Kosten die Genehmigungen / Erlaubnisse
fur im Zuge seiner Leistungserbringung notwendige straflenrechtliche Sondernutzungen ein-
schlie8lich Verkehrsbeschilderungen und Absicherungen zu erwirken. Ebenso obliegt es dem
Auftragnehmer, die fiir seine Leistungen vorgeschriebenen baubehdrdlichen Abnahmen und
Sachverstandigenabnahmen auf seine Kosten rechtzeitig vor der rechtsgeschéftlichen Abnah-
me des Auftraggebers herbeizufiihren. Erganzend wird auf das Leistungsverzeichnis nebst Vor-
bemerkungen verwiesen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den von ihm benannten Bauleiter einzusetzen. Ein Wechsel
des Bauleiters bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Ein Anspruch auf Zu-
stimmung des Auftraggebers besteht nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. Ein ungeneh-
migter Wechsel des Bauleiters kann den Auftraggeber nach erfolgloser Abmahnung zur Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, werktaglich ein Bautagebuch Uber die gesamte Dauer der
Bauausfiihrung bis zur Abnahme einschlieRlich etwaiger Nachabnahmen von Mangelbeseiti-
gungen / Restleistungen zu fihren. In dem Bautagebuch sind alle wesentlichen Vorgange und
Ereignisse auf der Baustelle werktaglich festzuhalten. Insbesondere ist in dem Bautagebuch
einzutragen:

- Zahl und Qualifikation der auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter;

- Angaben Uber eingesetzte Nachunternehmer;

- Artund Umfang der erbrachten Leistungen;

- Zeitpunkt der Anlieferung von Geraten und Baustoffen;

- Angaben uber die Witterungsverhaltnisse;

- Auflistung und Begriindung etwaiger Ausfallzeiten;

- Angaben zu etwaigen sonstigen besonderen Vorkommnissen;

- Einmal woéchentlich als Anlage Bilddokumentation mit stichpunktartiger Beschreibung,
insbesondere auch fiir spater nicht mehr zugangliche Bereiche.

Eine Kopie des Bautagebuches nebst samtlichen Anlagen ist dem Auftraggeber wochentlich zu
Uberlassen. Zudem ist das komplette Bautagebuch nebst allen Anlagen nochmals mit den Revi-
sions- und Dokumentationsunterlagen vom Auftragnehmer einzureichen.

Eintragungen des Auftragnehmers im Bautagebuch ersetzen nicht notwendige Hinweise und
Erklarungen, wie etwa Bedenkenanzeigen, Mehrkostenanmeldungen, Behinderungsanzeigen
etc., gegenuber dem Auftraggeber. Dies gilt auch, wenn die Bautagebucheintragungen vom
bauseitigen Bauleiter gegengezeichnet worden sein sollten. Mit der Gegenzeichnung bestatigt
der bauseitige Bauleiter nur den Empfang des Bautagebuchauszugs. Die Gegenzeichnung be-
inhaltet keine inhaltliche Bestatigung, geschweige denn irgendwelche rechtsgeschaftlichen Er-
klarungen des Auftraggebers.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers, auf seine Kosten bis zur rechtsgeschéaftlichen Abnahme
durch den Auftraggeber seine ausgefiihrten Leistungen vor Beschadigung und Diebstahl zu si-
chern. Dazu gehért auch der umfassende witterungsbedingte Schutz, wie etwa der Schutz vor
Winterschaden und Grundwasser.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmafig, mindestens wochentlich und auf Verlangen des
Auftraggebers jederzeit an Baubesprechungen und Jour-fix Terminen des Auftraggebers bzw.
der bauseitigen Planer / Baulberwacher teilzunehmen. An den Besprechungen hat zwingend
der vom Auftragnehmer benannte Bauleiter bzw. stellvertretende Bauleiter anwesend zu sein.
Die Baubesprechungen dienen der technischen und terminlichen Abstimmung, nicht der rechts-
geschéftlichen Vertragsanderung. Die zu den Baubesprechungen entsandten Vertreter des Auf-
traggebers sind denn auch nicht zum Abschluss rechtsgeschéftlicher Vertragsanderungen be-
volim&chtigt.



10.3

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des Landestariftreuegesetzes gemaf der
von ihm unterzeichneten Verpflichtungserklarung. Der Auftragnehmer wird ferner auf die Einhal-
tung seiner Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten achten und allen daraus resultieren-
den Verpflichtungen ordnungs- und fristgemaf nachkommen. Der Auftragnehmer hat zudem die
Vorschriften zur Bekdmpfung der Korruption und Schwarzarbeit sowie sdmtliche sozialversiche-
rungsrechtlichen, steuerrechtlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen strikt einzuhalten.
Dem Auftragnehmer ist bewusst, dass Verstte gegen die vorgenannten Verpflichtungen — ge-
gebenenfalls auch ohne vorherige Abmahnung — den Auftraggeber zur Kiindigung aus wichti-
gem Grund berechtigen kénnen.

Der Auftragnehmer hat die von ihm zu erbringenden Planvorlagen und Bemusterungen so
rechtzeitig vorzunehmen, dass dem Auftraggeber nicht nur eine angemessene Zeit zur Prifung
und Freigabe verbleibt, sondern jederzeit auch noch Plandnderungen vorgenommen und/oder
weitere Bemusterungen durchgefiihrt werden kénnen, ohne dass es dadurch zu Terminproble-
men kommt. Planvorlagen und Bemusterungen durfen vom Auftragnehmer zu seiner Bauaus-
fuhrung nur verwendet werden, wenn sie einen Freigabevermerk des Auftraggebers tragen. Die
Prifung und Freigabe von Planvorlagen, Bemusterungen und sonstigen Unterlagen des Auf-
tragnehmers durch den Auftraggeber lasst die Haftung und Einstandspflicht des Auftragneh-
mers flr seine ordnungsgemale und vertragsgerechte Leistungserbringung in allem unberihrt.
Ebenso wenig beinhalten Freigabevermerke des Auftraggebers rechtsgeschaftliche Ande-
rungsanordnungen, die Beauftragung von Zusatzleistungen oder sonstige vertragsandernden
Willenserklarungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf eigene Kosten die im Zuge seiner Leistungserbringung
anfallenden Abfalle gemal den gesetzlichen/behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen und
dem Auftraggeber spatestens mit der Ubergabe der Revisions- und Dokumentationsunterlagen
Kopie der ordnungsgemaflen Verwertungs-/Entsorgungsnachweise zu Uberlassen. Ebenso hat
der Auftragnehmer die von ihm zur Leistungserbringung in Anspruch genommenen Baustellen-
bereiche regelmafig, bei Bedarf werktaglich zu reinigen. Kommt der Auftragnehmer seiner Ab-
fallbeseitigungs- und Reinigungsverpflichtung trotz Fristsetzung nicht nach, ist der Auftraggeber
berechtigt, die Abfallentsorgung und / oder Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durch
Dritte durchflihren zu lassen, ohne dass es hierfir einer vorherigen Auftragsentziehung geman
§§ 4 Abs. 7 Satz 3, 8, Abs. 3 VOB/B bedarf.

Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 VOB/B)

Eine Vergitung im Stundenlohn erfolgt nur im Ausnahmefall. Eine Stundenlohnvergiitung setzt
zwingend voraus, dass vor dem Beginn der konkreten Arbeiten eine Vergltung im Stundenlohn
zwischen den Parteien vereinbart worden ist. Der allgemeine Ausweis von Stundenlohnsatzen
im Leistungsverzeichnis stellt ebenso wenig eine Stundenlohnvereinbarung dar wie die Gegen-
zeichnung von Stundenlohnzetteln durch den bauseitigen Bauleiter.

Mit der Gegenzeichnung von Stundenlohnzetteln bestatigt der bauseitige Bauleiter lediglich die
tatsdchliche Ausflhrung, nicht aber die Angemessenheit und Richtigkeit des Stundenlohnauf-
wandes, geschweige denn erteilt der bauseitige Bauleiter mit der Unterzeichnung einen Stun-
denlohnauftrag.

Haftung / Gefahrtragung / Versicherungen / Baustellenversorgung (§ 4 Abs. 4 Nr. 3, § 7
VOB/B)

Die Haftung der Vertragsparteien richtet sich nach § 10 VOB/B mit der Mal3gabe, dass die allei-
nige Innenausgleichshaftung des Auftragnehmers gemaR § 10 Abs. 3 VOB/B nur dann zum
Tragen kommt, wenn den Auftraggeber nicht gleichermalien ein erhebliches Mitverschulden
trifft.

Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen und/oder Sachschaden entstanden
sind, dem Auftraggeber sowie dem SiGeKo-Beauftragten unverziiglich schriftlich anzuzeigen.



10.5

10.6

Die Verteilung der Gefahr richtet sich entgegen § 7 VOB/B allein nach den gesetzlichen Best-
immungen, insbesondere den §§ 644, 645 BGB.

Die Prifung und Freigabe von Vertragsleistungen des Auftragnehmers wahrend der Ausfuhrung
(Zustandsfeststellungen, Planfreigaben etc.) durch den AG lassen die Haftung und Einstands-
pflicht des AN fiir seine ordnungsgemafle und vertragsgerechte Leistungserbringung in allem
unberuhrt. Auf einen Mitverschuldenseinwand kann sich der AN insofern nicht berufen. Ebenso
beinhalten Freigabevermerke des AG weder irgendwelche rechtsgeschéftliche Anderungsan-
ordnungen noch die Beauftragung von Zusatzleistungen noch eine rechtsgeschéftliche Abnah-
me oder sonstige rechtsgeschaftliche Willenserklarungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestde-
ckungssumme von € 1.500.000,00 fur Personenschanden sowie € 1.500.000,00 fur Vermo-
gens- und Sachschaden abzuschlieRen und bis zur Beendigung des Vertragsverhaltnisses auf-
rechtzuerhalten. Von der Betriebshaftpflichtversicherung missen auch die bauspezifischen Ri-
siken, wie beispielsweise Erschitterungen infolge Rammarbeiten oder aus der allmahlichen
Einwirkung von Gasen, Dampfen, Feuchtigkeit, Niederschlagen etc. ebenso wie Sachschaden
durch Abwasser erfasst sein. Einen jeweils aktuellen Versicherungsnachweis hat der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber wahrend der Vertragslaufzeit jederzeit auf Verlangen vorzulegen.

Der AG schlieBt fir die gesamte Bauzeit eine Bauleistungsversicherung zu den (blichen Versi-
cherungsbedingungen unter Einschluss der Leistungen des AN ab. Der AN kann jederzeit die
Vorlage der Versicherungsbedingungen verlangen. Fir den Abschluss und die Unterhaltung der
Bauleistungsversicherung ist der AG berechtigt, einen pauschalen Abzug von 0,3 % der Ab-
rechnungssumme beim Ausgleich der Schlussrechnung des AN vorzunehmen.

Der AN hat auf eigene Kosten fur Lagerplatze und Zufahrtswege zu sorgen und die hierfir not-
wendigen behoérdlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter einzuholen. Die Anschlusse
fir Baustrom und Bauwasser werden ebenso wie die Bautoiletten vom AG bereitgestellt, sofern
im Leistungsverzeichnis nichts Abweichendes geregelt ist. Im Fall bauseitiger Bereitstellung er-
hebt der AG fiir den Baustrom-/Bauwasseranschluss sowie die Bautoiletten nebst Verbrauch an
Baustrom und Bauwasser pauschale Umlagen in Hohe von insgesamt 0,9 % der Abrechnungs-
summe (Baustrom 0,3%, Bauwasser 0,3% und Bautoiletten 0,3%), die von der Schlussrech-
nung in Abzug gebracht werden. Dem AN bleibt vorbehalten, im Streitfall geringere Nutzungs-
und Verbrauchskosten nachzuweisen.

Vertraglicher Fertigstellungstermin / Vertragliche Zwischentermine

Die Parteien werden nach Vertragsschluss noch gesondert den verbindlichen Fertigstellungs-
termin sowie ggf. verbindliche Zwischentermine vereinbaren. Der AN verpflichtet sich hierzu,
dem AG die von diesem vorgeschlagenen Termine (Fertigstellungstermin sowie ggf. Zwischen-
termine) binnen 7 Kalendertagen schriftlich als verbindliche Vertragstermine zu bestatigen oder
alternativ einen eigenen, mit dem Bauzeitenplan des AG koordinierten verbindliche Terminvor-
schlag zum Fertigstellungstermin und den vom AG vorgesehenen Zwischenterminen zu unter-
breiten. Sollte der AN die vorstehende Verpflichtung nicht erfullen, ist der AG berechtigt, die Be-
stimmung des verbindlichen Fertigstellungstermins sowie ggf. verbindlicher Zwischentermine
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) selbst vorzunehmen. Mit der Terminbestatigung durch
den AN, der Billigung des Terminvorschlages des AN durch den AG oder der Terminbestim-
mung des AG gemalR § 315 BGB werden die Termine zu vereinbarten Vertragsterminen im Sinn
von § 5 Abs. 1 VOB/B.

Kiindigung (§ 8 VOB/B)

Kindigung und Kindigungsfolgen regeln sich nach §§ 8, 9 VOB/B mit der Mal3gabe, dass der
Auftraggeber dem Auftragnehmer den Auftrag gemal® § 8 Abs. 3 VOB/B auch aus sonstigen
wichtigen Grinden entziehen kann. Ein solcher wichtiger Kiindigungsgrund liegt beispielsweise
vor, wenn



- der Auftragnehmer auch nach fruchtloser Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung die
vereinbarte Vertragserfullungssicherheit nicht stellt oder

- der Auftragnehmer — gegebenenfalls trotz Abmahnung — schuldhaft gegen seine Ver-
pflichtung zur Einhaltung des Landestariftreuegesetzes (LTTG) verstol3t oder seine
Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten bzw. zur Abfallbeseitigung nicht einhalt
oder die Vorschriften zur Bekampfung der Korruption und Schwarzarbeit bzw. seiner
sozialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Verpflich-
tungen schuldhaft verletzt bzw. ungenehmigt Nachunternehmer einsetzt bzw. einen
ungenehmigten Wechsel seines Bauleiters vornimmt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Kiindigungen entgegen § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B auf ein-
zelne Teilleistungen oder Mangelbeseitigungsleistungen zu beschranken, auch wenn die Teil-
leistungen / Mangelbeseitigungsleistungen keinen in sich abgeschlossenen Teil der vertragli-
chen Leistung darstellen. Es genugt vielmehr, dass sich die gekundigten Teilleistungen bzw.
Mangelbeseitigungsleistungen auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werkes i.S. von
§ 648a Abs. 2 BGB beziehen.

Nach der Kindigung oder Teilkiindigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen,
dass sie an einer gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Insofern gilt § 648a
Abs. 4 BGB entsprechend.

Abnahme und Mangelverjahrung (§§ 12, 13 VOB/B)

Der Auftragnehmer kann nach Fertigstellung seiner Vertragsleistungen die rechtsgeschaftliche
Abnahme verlangen. Das Abnahmeverlangen setzt voraus, dass der Auftragnehmer alle fir
seine Vertragsleistungen erforderlichen baubehdérdlichen Abnahmen erwirkt und dem Auftrag-
geber die Revisions- und Dokumentationsunterlagen in der vertraglich vereinbarten Form Gber-
lassen hat. Ausgenommen sind Unterlagen der Revisions- und Bestandsdokumentation, die fir
die Ingebrauchnahme / Nutzung der Vertragsleistungen nicht zwingend erforderlich sind und die
deshalb auch noch bis langstens 4 Wochen nach Abnahme vom Auftragnehmer nachgereicht
werden konnen. Macht der Auftragnehmer von dieser Moglichkeit Gebrauch, hat er allerdings
mit der Nachreichung der Unterlagen, die Revisions- und Bestandsdokumentation nochmals
insgesamt vollstandig dem Auftraggeber zu lberlassen. Umfassen die Vertragsleistungen des
Auftragnehmers technische Anlagen, hat der Auftragnehmer zusatzlich vor der rechtsgeschaftli-
chen Abnahme durch den Auftraggeber in dessen Beisein einen aussagekraftigen Probebetrieb
der technischen Anlagen vorzunehmen, das Betriebspersonal des Auftraggebers in die techni-
schen Anlagen einzuweisen und den Probebetrieb nebst Einweisung zu dokumentieren und die
Dokumentation mit den Revisions- und Dokumentationsunterlagen vorzulegen.

Der Auftraggeber verlangt bereits jetzt die férmliche Abnahme. Die Moglichkeit einer fiktiven
Abnahme gemal} § 640 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberthrt. Die Rechtsfolge einer fiktiven Ab-
nahme gemal § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB tritt allerdings nur ein, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklarten
oder ohne Angabe von Mangeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat. Der Hinweis des Auf-
tragnehmers bedarf der Textform und muss auch trotz fehlender Verbrauchereigenschaft des
Auftraggebers erfolgen. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend fir Abnahmen von
Mangelbeseitigungsleistungen des Auftragnehmers.

Teilabnahmen sind ausgeschlossen. Abweichendes gilt allein im Fall von Teilkiindigungen,
sofern die teilgekiindigten Leistungen fir sich betrachtet abnahmereif sind. Insofern gelten die
vorstehenden Regelungen unter lit. (a) und (b) entsprechend.

Mit der rechtsgeschéaftlichen Abnahme beginnt die Mangelverjadhrungsfrist. Die Verjahrungsfrist
betragt abweichend zu samtlichen in § 13 Abs. 4 VOB/B genannten Fallen einheitlich 5 Jahre.



10.8

10.9

Abrechnung und Zahlung

Alle Rechnungen sind auf den AG (Prot. Kirchengemeinde Ludwigshafen-Pfingstweide, Brisse-
ler Ring 57, 67069 Ludwigshafen-Pfingstweide) auszustellen. Die Ubersendung der Rech-
nungsunterlagen (Original nebst sdmtlichen Anlagen) hat aber an den Verbund Prot. Kinderta-
geseinrichtungen im Prot. Kirchenbezirk Ludwigshafen, LutherstraRe 14, 67059 Ludwigshafen
zu erfolgen. Auf allen Rechnungen ist die BaumaRnahme, Auftragsnummer des Auftraggebers
und die Art der Rechnung anzugeben. Abschlagsrechnungen sind kumulativ abztglich bereits
gestellter Rechnungen zu erstellen. Sie sind fortlaufend zu nummerieren und haben alle bis
zum Stichtag erbrachten Leistungen nach Positionen/Leistungen und Maflnahmen getrennt und
prufbar auszufihren. Die Umsatzsteuer ist getrennt auszuweisen. Den Rechnungen sind die fir
die Prifbarkeit notwendigen Unterlagen beizufligen. Alle Abrechnungsgrundlagen mussen digi-
tal als PDF-Datei eingereicht werden. Leistungen, die nach Ausfuihrung nicht mehr nachvoll-
ziehbar sind, sind mittels Fotos zu dokumentieren. Bei Massenmehrungen gréRer 10% sind un-
aufgefordert entsprechende Erlduterungen vorzulegen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, von einzelnen Abschlagszahlungen und/oder der Schlusszah-
lung einen Steuerabzug in Hohe von 15 % vorzunehmen, wenn ihm nicht vor der jeweiligen
Zahlung eine giiltige Freistellungsbescheinigung geman § 48b EStG flr den Auftragnehmer vor-
liegt.

Die Falligkeit von Abschlagszahlungen tritt 30 Kalendertage nach Eingang einer priffahigen
Abschlagsrechnung beim Auftraggeber ein. Die Schlusszahlungsfrist betragt gemaf Ziffer 4 der
Besonderen Vertragsbedingungen 60 Kalendertage. Diese verlangerte Schlusszahlungsfrist ist
dem konkreten Einzelfall geschuldet, erfordert die Schlussrechnungsprifung der weitgehend
auf Einheitspreisbasis abzurechnenden Vertragsleistungen aufgrund ihrer Komplexitat doch ei-
nen besonderen Prifungsaufwand.

Im Falle einer etwaigen Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag umgehend
zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rickforderungs-
schreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Ver-
zug und hat Verzugszinsen in Hohe von 9 Prozentpunkten tber dem jeweiligen Basiszinssatz
zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.

Sicherheitsleistungen

Abweichend zu § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B ist die nichtverwertete Sicherheit flir Mangelanspriche
gemaly Ziffer 5 der Besonderen Vertragsbedingungen nach Ablauf der vereinbarten Regel-
Verjahrungsfrist von 5 Jahren zuriickzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber
geltend gemachte und durch die Sicherheit erfasste Anspriche noch nicht erfullt sind, darf der
Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurtickbehalten.

Wahlt der Auftragnehmer als Sicherheit fur die Mangelanspriche eine Hinterlegung von Geld
oder die Stellung einer Birgschaft, sichert der hinterlegte Geldbetrag / die Birgschaft unter
denselben Voraussetzungen auch verjahrte Mangel- und Schadensersatzanspriiche, unter de-
nen der Auftraggeber mit verjahrten Mangel- und Schadensersatzansprichen gemafl § 215
BGB Aufrechnung mit dem Rickzahlungsanspruch eines Bareinbehaltes erklaren kénnte. Die
Verpflichtung des Auftraggebers zur Einzahlung eines Bareinbehaltes auf ein Sperrkonto und
die Verzinsungspflicht nach § 17 Abs. 6 VOB/B werden abbedungen.

Der Anspruch des Auftragnehmers aus § 650e BGB wird ausgeschlossen.



10.10 Begriffsdefinition; Erfullungsort, Gerichtsstand, Streitigkeiten, anwendbares Recht,
Zustellungsbevollméchtigte, Urkalkulation

(@) Wenn in den vorstehenden Vertragsregelungen oder den in Ziffer 10.1 angefuhrten Vertrags-
grundlagen der Begriff ,Auftragssumme® verwendet wird, ist damit der Auftragswert zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses (,Zuschlagserteilung“) gemeint. Die ,Abrechnungssumme* be-
zeichnet die vom Auftraggeber geprifte Abrechnungssumme aus der Schlussrechnung des Auf-
tragsnehmers. Die vorlaufige Abrechnungssumme ist die Summe der zum Zeitpunkt der Ab-
nahme geleisteten Abschlagszahlungen. Sofern in den Vertragsunterlagen nicht ausdricklich
Abweichendes angegeben wird, handelt es sich bei den vorgenannten Bemessungsgrundlagen
jeweils um die Brutto-Betrage inklusive der jeweils gultigen Mehrwertsteuer.

(b)  Erfullungsort und ausschlieBlicher értlicher Gerichtsstand fir sdmtliche Streitigkeiten aus und im
Zusammenhang mit dem Vertrag ist Ludwigshafen am Rhein/Deutschland.

(c) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist deutsch. Verfligt der
Auftragnehmer Uber keinen Sitz in Deutschland und auch Uber keine Niederlassung mit Sitz in
Deutschland (§ 21 ZPO), ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber spatestens
2 Wochen nach Vertragsschluss einen Zustellungsbevoliméchtigten mit Sitz in Deutschland zu
benennen und bis zum Ablauf der vereinbarten Regel-Verjahrungsfrist von 5 Jahren aufrecht-
zuerhalten.

(d)  Der Auftragnehmer hat die seinem bezuschlagten Angebot zugrunde liegende Urkalkulation, ab
Verlangen der Vergabestelle, innerhalb von 6 Werktagen in einem verschlossenen Umschlag
beim Auftraggeber zu hinterlegen. Der Umschlag ist deutlich mit dem Hinweis ,Urkalkulation®,
sowie dem Titel des Bauvorhabens und dem Zusatz des jeweiligen Gewerks sowie dem Fir-
menstempel zu versehen. Die Kalkulation bleibt bis zur vollstdndigen Abwicklung des Vertrages
in Verwahrung des Auftraggebers und wird nur in Beisein des Auftragnehmers geoffnet. Bei
Vereinbarung von Zusatzleistungen oder bei Preisprifungen kann der Auftraggeber die Ein-
sichtnahme in die Urkalkulation verlangen.

— Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen —



