
SBH – SANIERUNG STADTBAD HALLE (SAALE) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          Seite 1 | 1                 

 

Auszug Bauzeitenplan 

VE 1-440-01 Elektrotechnik 

 

 

30.06.2026 

 

Ausführungsfristen 

siehe auch FB 214 VHB - Besondere Vertragsbedingungen 

 

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer  

in Kalenderwochen 

Beginn  

Kalenderwochen 

nach Beauftragung 

Ende  

Kalenderwochen 

nach Beauftragung 

Erstellen der Werk- und 

Montagepläne 
4 2 6 

 

2. Ausführung | Montagearbeiten  

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer  

in Kalenderwochen 

Beginn  

Kalenderwochen 

nach Aufforderung1) 

Ende   

Kalenderwochen 

nach Aufforderung1) 

Leistungszeitraum 65 2 71 

 

1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 10.11.2026 zugehen.  

 


