
Ehemaliges Gaswerk Pößneck

Im Tümpfel 12, 07381 Pößneck
Anlage 3.5

Allgemeiner Bauablauf

M

Wo

AT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

BE 2 1 2

Beräumung in zugänglichen Bereichen, Abbruch oberirdisch 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Aushub und Tiefenenttrümmerung 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Analytik Abbruchmaterial und Aushub 25

Rückverfüllung der Grube, Entsorgung sonstiger Abfälle 14

Stillstand möglich 16

Abstimmung mit Entsorgungsstellen, Vorbereitung eANV 5

Entsorgung Bauschutt und Aushub 5

Beräumung 2

M

Wo

AT 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

BE 2

Beräumung in zugänglichen Bereichen, Abbruch oberirdisch 30

Aushub und Tiefenenttrümmerung 14 14

Analytik Abbruchmaterial und Aushub 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rückverfüllung der Grube, Entsorgung sonstiger Abfälle 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stillstand möglich 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Abstimmung mit Entsorgungsstellen, Vorbereitung eANV 5 1 2 3 4 5

Entsorgung Bauschutt und Aushub 5 1 2 3 4 5

Beräumung 2 1 2
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