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Title Start End Qtr 3 2026 Qtr 4 2026

09.10.2620.08.261.1.1) Ausschreibung und Vergabe
09.10.2620.08.261.1) LP7_VE13_Exponateinrichtung
09.10.2620.08.261) LP7_KG600

09.10.2609.10.262.1.1) Auftakt
23.10.2612.10.262.1.2) Terminplanung, Exponatbesichtigung, Werk- & Montage Planung
06.11.2620.10.262.1.3) Prüfung & Freigabe WMP
27.11.2602.11.262.1.4) Produktion im Werk
04.12.2623.11.262.1.5) Einbringung der Exponate / Beleuchtungseinrichtung (Fertigstellung 

Ausstellungsbau 3.W Sep)
18.12.2607.12.262.1.6) Mängelbeseitigung & Abnahme

18.12.2609.10.262.1) LP8_VE13_Exponateinrichtung
18.12.2609.10.262) LP8-9: Objektüberwachung & Dokumentation


