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Anlage zum Vertrag HFRW Lüdenscheid 
Terminplan 
VE 310 – Klinkermauerwerk

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen) 

Bauteil 3:
Abruf der Leistung: 46 KW/ 2026
Ausführung 48 KW/ 2026-02 KW/ 2027

Bauteil 2:
Abruf der Leistung: 04 KW/ 2027
Ausführung: 06 KW/ 2027 – 10 KW/ 2027

Bauteil 5: 
Abruf der Leistung: 11 KW/ 2027
Ausführung: 13 KW/ 2027 – 17 KW/ 2027

Bauteil 1: 
Abruf der Leistung: 17 KW/ 2027
Ausführung: 19 KW/ 2027 – 23 KW/ 2027

Bauteil 4: 
Abruf der Leistung: 04 KW/ 2027
Ausführung: 6 KW/ 2027 – 10 KW/ 2027

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
• vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
• vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der

Leistung




