
Mühlenkreiskliniken Bad Oeynhausen Tiemann - Petri Koch Planungsgesellschaft mbh Freie Architekten BDA

Kostenberechnung nach DIN 276 (2018)
Neubau
Förderfähig

Neubau
nicht Förderfähig

Umbau
Förderfähig

Umbau
nicht Förderfähig

Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto gesamt Brutto gesamt
KG Bezeichnung 78,95% 21,05% 86,69% 13,31% Bemerkungen Hinweise
100 Grundstück
200 Vorbereitende Massnahmen 1.157.931,46 € 308.732,83 € 1.466.664,29 €
210 Herrichten 1.466.664,29 €

211 Sicherungsmassnahmen 0,00 €
212 Abbruchmassnahmen 1.063.980,96 € 283.683,33 € 1.347.664,29 €
213 Altlastenbeseitigung 0,00 €
214 Herrichten der Geländeoberfläche 0,00 €
215 Kampfmittelräumung 0,00 €
216 Kulturhistorische Funde 0,00 €
219 Sonstiges zur KG 210 0,00 €

220 Öffentliche Erschliessung 0,00 €
220 Öffentliche Erschliessung 0,00 €
230 Nichtöffentliche Erschliessung 0,00 €
240 Ausgleichsmassnahmen und -abgaben 0,00 €
250 Übergangsmassnahmen 0,00 €

251 Bauliche Maßnahmen 93.950,50 € 25.049,50 € 119.000,00 €
252 Organisatorische Maßnahmen 0,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 32.823.908,14 € 8.751.656,32 € 5.169.598,47 € 793.717,33 € 47.538.880,26 €
310 Baugrube/ Erdbau 1.396.880,59 € 372.442,51 € 0,00 € 0,00 € 1.769.323,11 €

311 Baugrubenherstellung 1.013.846,28 € 270.316,20 € 0,00 € 0,00 € 1.284.162,49 €
312 Baugrubenumschließung 266.575,15 € 71.075,45 € 0,00 € 0,00 € 337.650,60 €
313 Wasserhaltung ( Schichtenwasser) 116.459,16 € 31.050,86 € 0,00 € 0,00 € 147.510,02 €
314 Vortrieb 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
319 Baugrube Sonstiges zu KG 310 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

320 Gründung, Unterbau 3.129.031,15 € 834.276,20 € 53.282,71 € 8.180,79 € 4.024.770,84 €
321 Baugrundverbesserung 667.331,34 € 177.926,85 € 0,00 € 0,00 € 845.258,19 €
322 Flachgründungen 1.734.680,42 € 462.508,21 € 0,00 € 0,00 € 2.197.188,63 €
323 Tiefgründunge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
324 Gründungsbelöge 599.805,71 € 159.922,86 € 53.282,71 € 8.180,79 € 821.192,07 €
325 Abdichtungen und Bekleidung 127.213,67 € 33.918,28 € 0,00 € 0,00 € 161.131,95 €
326 Dränagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
329 Sonstiges zur KG 320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

330 Aussenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen 6.965.168,75 € 1.857.084,26 € 686.923,97 € 105.467,28 € 9.614.644,26 €
331 Tragende Außenwände 1.924.097,93 € 513.011,54 € 16.118,92 € 2.474,83 € 2.455.703,22 €
332 Nichttragende Außenwände 6.590,47 € 1.757,18 € 0,00 € 0,00 € 8.347,65 €
333 Außenstützen 267.384,02 € 71.291,12 € 0,00 € 0,00 € 338.675,14 €
334 Aussenwandöffnungen 1.624.779,95 € 433.206,05 € 168.668,40 € 25.896,60 € 2.252.551,00 €
335 Außenwandbekleidungen, außen 1.273.461,07 € 339.535,85 € 316.704,58 € 48.625,42 € 1.978.326,92 €
336 Außenwandbekleidungen, innen 234.531,39 € 62.531,80 € 0,00 € 0,00 € 297.063,19 €
337 Elementierte Außenwände 1.028.286,83 € 274.166,41 € 123.535,42 € 18.967,08 € 1.444.955,74 €
338 Lichtschutz zu KG 330 596.115,92 € 158.939,08 € 61.896,66 € 9.503,34 € 826.455,00 €
339 Sonstiges zu KG 330 9.921,17 € 2.645,23 € 0,00 € 0,00 € 12.566,40 €

340 Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen 6.832.387,99 € 1.821.681,66 € 1.400.999,95 € 215.103,35 € 10.270.172,95 €
341 Tragende Innenwände 1.019.273,67 € 271.763,28 € 0,00 € 0,00 € 1.291.036,95 €
342 Nichttragende Innenwände 1.988.082,99 € 530.071,53 € 692.107,82 € 106.263,18 € 3.316.525,51 €
343 Innenstützen 247.367,18 € 65.954,14 € 0,00 € 0,00 € 313.321,31 €
344 Innenwandöffnungen 1.748.155,74 € 466.101,06 € 410.993,82 € 63.102,18 € 2.688.352,80 €
345 Innenwandbekleidungen 1.229.377,91 € 327.782,20 € 214.234,66 € 32.892,64 € 1.804.287,41 €
346 Elementierte Innenwände 300.030,92 € 79.995,58 € 49.929,97 € 7.666,03 € 437.622,50 €
347 Lichtschutz zur KG 340 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
349 Innenwände,  Sonstiges zu KG 340 300.099,58 € 80.013,88 € 33.733,68 € 5.179,32 € 419.026,47 €

350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen 7.730.135,51 € 2.061.043,10 € 1.199.619,17 € 184.184,23 € 11.174.982,00 €
351 Deckenkonstruktionen 3.954.127,58 € 1.054.267,07 € 116.762,89 € 17.927,26 € 5.143.084,80 €
352 Deckenöffnungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
353 Deckenbeläge 1.711.602,26 € 456.355,00 € 494.141,67 € 75.868,33 € 2.737.967,27 €
354 Deckenbekleidungen 1.967.450,63 € 524.570,43 € 490.969,47 € 75.381,28 € 3.058.371,82 €
355 Elementierte Deckenkonstruktioen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
359 Sonstiges zu KG 350 96.955,04 € 25.850,58 € 97.745,14 € 15.007,36 € 235.558,12 €

360 Dächer 4.282.654,67 € 1.141.860,43 € 679.205,72 € 104.282,25 € 6.208.003,07 €
361 Dachkonstruktionen 1.880.173,10 € 501.300,11 € 0,00 € 0,00 € 2.381.473,21 €
362 Dachfenster, Dachöffnungen 68.208,06 € 18.185,94 € 0,00 € 0,00 € 86.394,00 €
363 Dachbeläge 2.107.749,46 € 561.977,53 € 504.734,51 € 77.494,71 € 3.251.956,21 €
364 Dachbekleidungen (unter) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
365 Elementierte Dachkonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
366 Lichtschutz zur KG 360 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
369 Dächer, Sonstiges zu KG 360 226.524,05 € 60.396,85 € 174.471,21 € 26.787,54 € 488.179,65 €

370 Infrastrukturanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten 432.285,04 € 115.257,76 € 84.798,42 € 13.019,58 € 645.360,80 €

381 Allgemeine Einbauten 284.670,02 € 75.899,99 € 77.370,83 € 11.879,18 € 449.820,00 €
382 Besondere Einbauten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
383 Landschaftsgestalterische Eibauten 93.950,50 € 25.049,50 € 0,00 € 0,00 € 119.000,00 €
384 Mechanische Einbauten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
385 Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
386 Orientierungs- und Informationssysteme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
387 Schutzeinbauten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
389 Sonstiges zur KG 380 53.664,53 € 14.308,27 € 7.427,60 € 1.140,40 € 76.540,80 €

390 Sonstige Massnahmen für Baukonstruktionen 2.055.364,44 € 548.010,40 € 1.064.768,52 € 163.479,86 € 3.831.623,23 €
391 Baustelleneinrichtung 518.012,99 € 138.114,93 € 138.978,63 € 21.338,17 € 816.444,72 €
392 Gerüste 678.160,89 € 180.814,27 € 165.647,33 € 25.432,76 € 1.050.055,25 €
393 Sicherungsmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
394 Abbruchmaßnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
395 Instandsetzungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
396 Materialentsorgung 175.373,72 € 46.758,92 € 0,00 € 0,00 € 222.132,64 €
397 Zusätzliche Maßnahmen 567.468,54 € 151.300,98 € 732.289,07 € 112.432,43 € 1.563.491,02 €
398 Provisorische Baukonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
399 Sonstiges zur KG 390 116.348,30 € 31.021,30 € 27.853,50 € 4.276,50 € 179.499,60 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 19.965.617,35 € 5.323.321,66 € 13.886.859,72 € 2.132.127,15 € 41.307.925,88 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 2.156.163,98 € 574.886,03 € 1.459.729,57 € 224.120,44 € 4.414.900,00 €

411 Abwasseranlagen 477.043,81 € 127.191,54 € 189.360,45 € 29.073,57 € 822.669,37 €
412 Wasseranlagen 1.202.499,88 € 320.615,86 € 477.146,91 € 73.259,03 € 2.073.521,69 €
419 Sonstiges zur KG 410 476.620,28 € 127.078,62 € 793.222,20 € 121.787,84 € 1.518.708,94 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 3.081.576,40 € 821.623,60 € 4.126.444,00 € 633.556,00 € 8.663.200,00 €
421 Wärmeerzeugungsanlagen 1.111.157,26 € 296.261,69 € 2.393.017,72 € 367.413,38 € 4.167.850,05 €
422 Wärmeverteilnetze 822.992,29 € 219.429,86 € 682.978,06 € 104.861,44 € 1.830.261,65 €
423 Raumheizflächen 934.398,79 € 249.133,56 € 425.879,97 € 65.387,73 € 1.674.800,05 €
429 Sonstiges zur KG 420 213.028,06 € 56.798,49 € 624.568,25 € 95.893,45 € 990.288,25 €

430 Raumlufttechnische Anlagen 4.124.426,95 € 1.099.673,05 € 2.821.456,09 € 433.193,92 € 8.478.750,00 €
431 Lüftungsanlagen 2.554.485,91 € 681.088,39 € 0,00 € 0,00 € 3.235.574,30 €
432 Teilklimaanlagen 1.301.242,61 € 346.943,09 € 2.309.869,87 € 354.647,23 € 4.312.702,80 €
434 Kälteanlagen 18.790,10 € 5.009,90 € 20.632,22 € 3.167,78 € 47.600,00 €
439 Sonstiges zur KG 430 249.908,33 € 66.631,67 € 490.953,99 € 75.378,91 € 882.872,90 €

440 Elektrische Anlagen 4.415.673,50 € 1.177.326,50 € 1.676.367,88 € 257.382,13 € 7.526.750,00 €
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 377.915,89 € 100.761,61 € 127.610,28 € 19.592,72 € 625.880,50 €
442 Eigenstromversorgungsanlagen 860.868,43 € 229.528,57 € 44.617,18 € 6.850,32 € 1.141.864,50 €
443 Niederspannungsschaltanlagen 263.719,05 € 70.313,95 € 56.222,80 € 8.632,20 € 398.888,00 €
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 2.053.499,57 € 547.513,18 € 757.718,28 € 116.336,72 € 3.475.067,75 €
445 Beleuchtungsanlagen 441.276,10 € 117.655,00 € 294.050,40 € 45.147,20 € 898.128,70 €
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 316.199,80 € 84.306,60 € 85.355,49 € 13.105,11 € 498.967,00 €
449 Sonstiges zur KG 440 102.194,66 € 27.247,59 € 310.793,45 € 47.717,85 € 487.953,55 €

450 Komunikations-, sicherheits-, und informationstechnische Anlagen 986.480,25 € 263.019,75 € 1.186.352,65 € 182.147,35 € 2.618.000,00 €
452 Such- und Signalanlagen 234.312,55 € 62.473,45 € 166.553,60 € 25.571,90 € 488.911,50 €
453 Zeitdienstanlagen 4.697,53 € 1.252,48 € 28.369,30 € 4.355,70 € 38.675,00 €
455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen 23.957,38 € 6.387,62 € 515,81 € 79,19 € 30.940,00 €
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 335.328,12 € 89.406,68 € 340.359,42 € 52.257,28 € 817.351,50 €
457 Datenübertragungsnetze 348.838,21 € 93.008,79 € 534.168,18 € 82.013,82 € 1.058.029,00 €
459 Sonstiges zur KG 450 39.346,47 € 10.490,73 € 116.386,35 € 17.869,45 € 184.093,00 €

460 Förderanlagen 380.499,53 € 101.450,48 € 392.012,18 € 60.187,82 € 934.150,00 €
461 Personenaufzüge 380.499,53 € 101.450,48 € 392.012,18 € 60.187,82 € 934.150,00 €

Personenaufzüge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
470 Nutzungstechnische und verfahrenstechnische Anlagen 1.381.072,35 € 368.227,65 € 696.337,43 € 106.912,58 € 2.552.550,00 €

471 Küchentechnische Anlagen 559.005,48 € 149.044,53 € 77.370,83 € 11.879,18 € 797.300,00 €
473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnisch... 737.511,43 € 196.638,58 € 531.279,67 € 81.570,34 € 1.547.000,00 €
474 Feuerlöschanlagen 84.555,45 € 22.544,55 € 87.686,94 € 13.463,07 € 208.250,00 €

470 SBR 473 Nutzungstechnische und verfahrenstechnische Anlagen 2.425.059,00 € 646.580,01 € 816.348,35 € 125.338,52 € 4.013.325,88 €
480 Gebäude- und Anlagenautomation 1.014.665,40 € 270.534,60 € 711.811,59 € 109.288,41 € 2.106.300,00 €

481  Automationseinrichtungen 648.023,57 € 172.778,93 € 495.431,18 € 76.066,32 € 1.392.300,00 €
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte 97.191,79 € 25.913,71 € 70.871,68 € 10.881,32 € 204.858,50 €
483 Automationsmanagement 88.689,27 € 23.646,73 € 25.274,47 € 3.880,53 € 141.491,00 €
484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme 161.406,96 € 43.035,04 € 105.430,64 € 16.187,36 € 326.060,00 €
485 Datenübertragungsnetze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
489 Sonstiges zur KG 480 19.353,80 € 5.160,20 € 14.803,62 € 2.272,88 € 41.590,50 €

490 Sonstige Massnahmen für technische Anlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
500 Außenanlagen und Freiflächen 3.728.143,74 € 940.671,35 € 4.722.158,00 €
510 Erdbau 286.079,27 € 76.275,73 € 362.355,00 €

511 Herstellung 239.573,78 € 63.876,23 € 303.450,00 €
512 Umschließung 23.487,63 € 6.262,38 € 29.750,00 €
519 Sonstiges zur KG 510 23.017,87 € 6.137,13 € 29.155,00 €

520 Gründung, Unterbau 0,00 € 0,00 € 0,00 €
530 Oberbau, Deckschichten 1.283.833,58 € 333.659,34 € 1.626.135,00 €

531 Wege 244.271,30 € 65.128,70 € 309.400,00 €
532 Straßen 811.732,32 € 216.427,68 € 1.028.160,00 €
533 Plätze, Höfe, Terrassen 122.135,65 € 32.564,35 € 154.700,00 €
534 Stellplätze 73.281,39 € 19.538,61 € 92.820,00 €
539 Sonstiges zur KG 530 32.412,92 € 8.642,08 € 41.055,00 €

540 Baukonstruktionen 251.176,66 € 64.665,28 € 318.146,50 €
541 Einfriedung 19.400,78 € 5.172,72 € 24.573,50 €
542 Schutzkonstruktionen 35.231,44 € 9.393,56 € 44.625,00 €
543 Wandkonstruktionen 129.181,94 € 34.443,06 € 163.625,00 €
544 Rampen, Treppen, Tribünen 58.719,06 € 15.655,94 € 74.375,00 €
549 Sonstiges zur KG 540 8.643,45 € 2.304,55 € 10.948,00 €

550 Technische Anlagen 667.048,55 € 116.354,93 € 844.900,00 €
551 Abwasseranlagen 361.709,43 € 96.440,58 € 458.150,00 €
552 Wasseranlagen 27.715,40 € 7.389,60 € 35.105,00 €
553 Analgen für Gase und Flüssigkeiten 32.882,68 € 8.767,33 € 41.650,00 €
554 Wärmeversorgung 14.092,58 € 3.757,43 € 17.850,00 €
556 Elektrische Anlagen 164.413,38 € 43.836,63 € 208.250,00 €
557 Kommunikations- sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation 42.277,73 € 11.272,28 € 53.550,00 €
559 Sonstiges zur KG 550 23.957,38 € 6.387,62 € 30.345,00 €

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 68.114,11 € 18.160,89 € 86.275,00 €
561 Allgemeine Einbauten 42.277,73 € 11.272,28 € 53.550,00 €
562 Besondere Einbauten 14.092,58 € 3.757,43 € 17.850,00 €
563 Orientierungs- und Informationssysteme 9.395,05 € 2.504,95 € 11.900,00 €
569 Sonstiges zur KG 560 2.348,76 € 626,24 € 2.975,00 €

570 Vegetationsflächen 236.144,58 € 59.642,86 € 299.106,50 €
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitungen 31.003,67 € 8.266,34 € 39.270,00 €
572 Sicherungsbauweisen 18.320,35 € 4.884,65 € 23.205,00 €
573 Pflanzflächen 75.160,40 € 20.039,60 € 95.200,00 €
574 Rasen- und Saatflächen 99.211,73 € 26.452,27 € 125.664,00 €
579 Sonstiges zur KG 570 12.448,44 € 3.319,06 € 15.767,50 €

580 Wasserflächen 103.345,55 € 149.733,39 € 130.900,00 €
581 Befestigungen 84.555,45 € 22.544,55 € 107.100,00 €
583 Befpflanzung 16.441,34 € 4.383,66 € 20.825,00 €
589 Sonstiges zur KG 580 2.348,76 € 626,24 € 2.975,00 €

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 832.401,43 € 122.178,94 € 1.054.340,00 €
591 Baustelleneinrichtung 32.882,68 € 8.767,33 € 41.650,00 €
593 Sicherungsmaßnahmen 27.010,77 € 7.201,73 € 34.212,50 €
594 Abbruchmaßnahmen 374.862,50 € 99.947,51 € 474.810,00 €
595 Instandsetzung 23.487,63 € 6.262,38 € 29.750,00 €
596 Materialentsorgung 253.666,35 € 67.633,65 € 321.300,00 €
598 Provisorische Außenanlagen und Freiflächen 31.238,54 € 8.328,96 € 39.567,50 €
599 Sonstiges zur KG 590 89.252,98 € 23.797,03 € 113.050,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 1.320.013,84 € 351.947,96 € 367.431,46 € 56.413,81 € 2.095.807,08 €
610 Allgemeine Ausstattung 0,00 €
610 Allgemeine Ausstattung
620 Besondere Ausstattung 1.201.588,84 € 320.372,96 € 367.431,46 € 56.413,81 € 1.945.807,08 €
620 Besondere Ausstattung 0,00 €
630 Informationstechnische Ausstattung 0,00 €
640 Künstlerische Ausstattung 0,00 €
690 Sonstige Ausstattung 118.425,00 € 31.575,00 € 150.000,00 €

KG 200 - 600 Summe Kostengruppe 200- 600 58.995.614,52 € 15.676.330,12 € 19.423.889,65 € 2.982.258,29 € 97.131.435,51 €
700 Baunebenkosten 11.835.649,62 € 3.155.673,52 € 4.286.425,81 € 658.118,90 € 19.935.867,86 €

Baunebenkostenanteil KG  473 569.888,86 € 151.946,30 € 191.841,86 € 29.454,55 € 943.131,58 €
710 Bauherrenaufgaben
720 Vorbereitung der Objektplanung
730 Objektplanung
740 Fachplanung
750 Künstlerische Leistungen
760 Allgemeine Baunebenkosten
790 Sonstige Baunebenkosten
Gesamt Kostengruppe 200 - 700 Brutto 118.010.434,95 €

Förderfähig Neubau und Umbau KG 200-600  Summe 78.419.504,17 €
Nicht Förderfähig Neubau und Umbau KG 200-600 Summe 18.658.588,41 €

Förderfähig Neubau und Umbau KG 200-700  Summe 95.303.310,34 €
Nicht Förderfähig Neubau und Umbau KG 200-700 Summe 21.843.716,49 €
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