Neubau ITN der hochschule 21

Totalunternehmerleistung
Anlage 08 — Wesentliche Regelungen im TU-Vertrag
Stand: 15.10.2026

Aufforderung zur Abgabe eines

Teilnahmeantrages

,Neubau ITN der hochschule 21“

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Totalunternehmerleistungen

Anlage 8

Wesentliche Regelungen im TU- Vertrag

Seite 1 von 3



Neubau ITN der hochschule 21

Totalunternehmerleistung
Anlage 08 — Wesentliche Regelungen im TU-Vertrag
Stand: 15.10.2026

Wesentliche Regelungen TU-Vertrag

s,Neubau hochschule 21%

Im Folgenden werden wesentliche Regelungen des Totalunternehmervertrags, die moéglicherweise fiir
die Entscheidung, ob sich ein Unternehmen an dem Verfahren beteiligen mochte, relevant sein konnen
dargestellt. Die Aufzdhlung ist nicht abschlieBend. Die Reihenfolge kann im finalen Vertrag abweichen,
Formulierungen sind nicht endgiiltig. Die Bieter erhalten mit der Aufforderung zur Abgabe von
Erstangeboten die Gelegenheit, Anmerkungen und Anderungswiinsche zum Vertragsentwurf zu duBern.
Soweit fiir den AG damit wirtschaftliche Vorteile verbunden sind oder vorteilhafte Effekte fiir das
Bauvorhaben entstehen, wird der AG diese Anderungswiinsche zum Gegenstand der
Vertragsverhandlungen machen und diese ggf. iibernehmen. Verbindliche Angebote miissen aber den
dann vom AG vorgesehenen Vertragsentwurf ohne Anderungen zu Grunde legen.

Der angestrebte Totalunternehmervertrag wird insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, Regelungen zu
den folgenden Themen enthalten:

» Leistungspflicht des AN
Folgende Totalunternehmerleistung ist auf Grundlage der Funktionalen Leistungsbeschreibung
(FLB) Gegenstand des Vertrags:

=  Generalplanung der GesamtmaBnahme, also Neubau Zentrum fiir Innovative Technologien
zur Nachhaltigen Entwicklung (ITN)

= Schliisselfertige Planung und Errichtung des Neubaus, mit AuBenanlagen und Stellplatzen

= Anbindung an die verkehrliche und technische Infrastruktur

Definition ,,Schliisselfertig”:

Alle Bauwerke sind gem#B den Regelungen des Vertrages vollstindig funktions- und
betriebsbereit zu errichten, so dass sie fiir die vertraglich vorgesehenen Nutzungen, die in den
Vertragsanlagen erldutert sind, uneingeschriankt zur Verfiigung stehen.

* Mitwirkung bei Antragstellung fiir die Forderung
» Der AN hat das Gebdude so =zu planen, dass die Forderbedingungen des
Fordermittelbescheids eingehalten werden. Der AN hat den AG bei dem Abruf der
Fordermittel und der Erstellung des Verwendungsnachweises zu unterstiitzen.

» Vertragsbestandteile
= Vertrag gilt vorrangig
= Finales Angebot des AN und Vergabeunterlagen des AG
= Musterdokumente zu Sicherheiten, Arbeitsdokumenten
= VOB/B sowie die VOB/C in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giiltigen Fassung
erganzend fiir die Bauleistungen
BGB fiir Planungsleistungen sowie Vermietung
= Anerkannte Regeln der Technik unter Einbeziehung der Europiischen Normen (EN) sowie
die Normen des Deutschen Institutes fiir Normung e.V. (DIN-Normen),
= VDE-, VDI-, VDS- sowie TUV-Vorschriften, einschlieBlich aller einschldgigen
Herstellerrichtlinien
= Alle jeweils giiltig zum Abnahmezeitpunkt, soweit nicht ausdriicklich schriftlich anders
vereinbart

* Baugenehmigungsverantwortung
Der AN muss die Baugenehmigung und alle weiteren Genehmigungen fiir den Neubau erwirken.
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Vertragstermine

Abhingig vom Bauablauf des AN wird ein Fertigstellungstermin fiir den Neubau als
strafbewehrte Vertragsfrist vereinbart

Nach MaBgabe des vom AN vorgeschlagenen Rahmenterminplans werden jeweils
Meilensteine, wie z.B. Baubeginn, Inbetriebnahme etc. verhandelt und als Vertragsfristen
fest vereinbart

Pauschalpreisvertrag

Die Parteien vereinbaren als Vergiitung einen Pauschalfestpreis
Die Zahlung erfolgt entsprechend des nachgewiesenen Baufortschritts und anhand eines
etwaigen Zahlungsplans

Anordnungsrecht

Der AG ist berechtigt, gedinderte und/oder zusétzliche Leistungen anzuordnen, auch wenn
diese nicht erforderlich, aber zweckmaBig fiir die Realisierung der BaumaBnahme sind

Dies gilt auch fiir Planungsleistungen, Beschleunigungsanordnungen und fiir Anordnungen,
die zu einer Veranderung der vertraglich bestimmten Ausfiithrungszeit fithren

Fiir eine storungsfreie Abwicklung des Projektes verpflichtet sich der AN, gednderte
und/oder zusitzliche Leistungen auf schriftliche Anordnung des AG auch dann auszufiihren,
wenn noch keine Nachtragsvereinbarung zur Hohe der geidnderten Vergiitung bzw.
Terminauswirkung zustande gekommen ist

Dies gilt auch, wenn die Parteien sich uneinig dariiber sind, ob die Leistung zum
vertraglichen Leistungsumfang gehort oder Streit iiber die Priifbarkeit des
Nachtragsangebotes vom AN besteht

Controlling

Die Parteien vereinbaren ein Plan- und Bemusterungscontrolling

Der AN muss Plane fristgerecht iibergeben

Nach Ablauf der Priifzeit des AG greift eine Genehmigungsfiktion

Der AN muss Baumuster fiir alle sichtbaren Bauteile zur Festlegung von Ausfithrungsart und
Giite der beauftragten Verfahren und Materialien stellen; auBer es ist schon eine endgiiltige
Festlegung in den Vertragsanlagen erfolgt

Grundsitzlich miissen drei vergleichbare und den Anforderungen der FLB entsprechende
Muster zur Wahl des AG auf der Baustelle vorbereitet werden

Abnahme
Die Abnahme erfolgt ausschlieBlich formlich

Gewiihrleistungs-/Mangelanspriiche

In Abweichung von § 13 VOB/B betrigt die Gewihrleistungsfrist fiir simtliche Leistungen
des AN fiinf Jahre

Fiir die Gebaudehiille betragt die Gewihrleistung 10 Jahr

Fiir LED-Leuchtmittel 24 Monate

Vertragsstrafe und Schadensersatz

Geridt der AN mit der Einhaltung der Fertigstellungstermine oder einer sonstigen Vertragsfrist

in Verzug, soll eine Vertragsstrafe vereinbart werden

Sicherheiten

Der AN stellt

eine Vertragserfiillungsbiirgschaft in Hohe von 10% des Nettopauschalfestpreises
eine Gewihrleistungsbiirgschaft in Hohe von 5% der Nettoschlussrechnungssumme
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