Bezeichnung der Bauleistung:

KreisstralRe 3256 Belagssanierung zwischen Abzw. B298 und Zimmerbach

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausflihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur vorlibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuziiglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt wer-
den kann.

Als Bauteil im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B gelten auch unbearbeitete Stahlbleche, die in
das Montage-/Fertigungswerk geliefert werden.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaR § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu libergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,
Auftraggeber,
Nummer des Aufmaliblattes,

— Bezeichnung der Bauleistung,

—  Ordnungszahl (0Z).
Unmittelbar ber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafiblatt den Text enthalten:
LAufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundelie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

3. []" Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. []Y Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise missen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
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—  Nummer des Wiegenachweises,

—  Datum und Uhrzeit der Wagung,

— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

—  Bruttomasse (B),

— Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu be-
statigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziiglich dem Auftraggeber zu tibergeben.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

—  Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage han-
delt.

— Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Lade-
gutes sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (La-
devorgange).

— Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waa-
gen zu unterschreiben.

(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des bela-
denen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich iber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergutet. Die Kosten fir dariiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebulhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fir die Beaufsichtigung der Kontrollwa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. [1" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIlg.) und Verfah-
rens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fur einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschliefRen.

3. Datentbergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer flr die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tUberge-
ben. Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchflhrung der Leistungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein
Bezug der Eingabedaten zu den Ausflhrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
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Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prufberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepruft
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Ab-
weichungen vom Ergebnis der Priifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulierhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [ " Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oderdes Landes . oder
__________________________________________ an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine die-
ser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stra-

Ren- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Korperschaften und dem Auftragnehmer.

7. [ Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehért zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Ubergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller notwen-
digen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablauf-
planes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vor-
gange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfih-
rungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.
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Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

Zu Ziffer 4 und 5 der Besonderen Vertragsbedingungen (Sicherheitsleistung)

Die Sicherheiten fiir Vertragserfiillung und Mangelanspriiche erstrecken sich auch auf alle Anderungen
des Bauentwurfs und zusatzliche Leistungen nach § 1 Abs. 3 und Abs. 4 S.1 VOB/B.

8. Pflichten gemaR Ersatzbaustoffverordnung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den anzeigepflichtigen Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe gemaf
§22 der Ersatzbaustoffverordnung vorzunehmen inklusive der Abschlussanzeige. Hierbei sind die Fristen
zu beachten. Die Anzeige ist nach den Vorgaben des Ministeriums fir Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft mit einem Musterformular auf Basis einer Excel-Datei vorzunehmen. Dieses Formular kann mit
nachfolgend angegebenem Link abgerufen werden:

https://lum.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/abfall-und-kreislaufwirtschaft/rechtliche-grundla-
gen/gesetze-verordnungen-und-sonstige-regelungen/mineralische-abfaelle/ersatzbaustoffverordnung

9. Zustandige Stelle fiir Schlichtungsverfahren im Sinne von § 18 Abs. 2 VOB/B:

Zustandig fur das Verfahren nach § 18 Abs. 2 VOB/B ist das Regierungsprasidium. Die Aufgaben werden
Bediensteten Ubertragen, die bei der Vertragsabwicklung nicht mafigeblich mitgewirkt haben.

10. []" Vertragsbedingungen fiir Rahmenvertrige

1.Die Gesamtleistung wird mit Einzelauftragen abgewickelt in denen Leistungsumfang und Ausfliihrungs-
frist jeweils festgelegt werden.

2.Die Laufzeit des Vertrages betragt 12 Monate nach Zuschlagserteilung. wird die Vertragssumme bereits
friher erreicht, ist die Laufzeit des Vertrages zu diesem Zeitpunkt beendet.

3.Wird die Vertragssumme innerhalb der Laufzeit nicht erreicht, wird der Vertrag um 3 Monate verlangert.
Im Ubrigen gilt § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B.

4.Eine geringfiigige Uberschreitung von mehr als 10 v. H. der Vertragssumme ist unschadlich, wenn eine
begonnene Teilleistung zu einem qualifizierten Abschluss gebracht wird.

11. Weitere Bedingungen:

Hinweis: Bei den mit ,, !, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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