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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2026-OAK-AA-10

BaumafRnahme

Kliniken Ostalb, Erweiterung der
Angiographie in Aalen -
Raumlufttechnische Anlagen -
Leistung

Raumlufttechnische Anlagen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 29.06.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

L]

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemafR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberthrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 06.11.2026

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausflhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[]

1.2

<

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

ENEIES

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

D aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

Ausfiihrungsbeginn: 29.06.2026
Ausfihrungsende: 06.11.2026

2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs
Zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

X| 0,15 v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung (8 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fur Mangelanspriche

Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit flir M&ngelanspriiche betréagt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist daflir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfiullung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriichebirgschaft"
- vereinbarte Vorauszahlungen und w<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsbirgschaft®

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Bautagesberichte (8 4)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber -
arbeitstaglich zu fuhren und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauuberwachung
beauftragten Architekten/Ingenieur spatestens wdchentlich zu Gbergeben.

10.2 Baufristenplan (8 5)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan Uber seine vertraglichen Leistungen zu
erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
Uberwacht werden kann. Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben
und nach Aufforderung durch den Auftraggeber Uberarbeitet zu Ubergeben. Bei
Anderungen der Vertragsfristen ist der Auftraggeber zu unterrichten und der Plan
unverzuglich zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber spatestens 14 Werktage
nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitung unverziiglich jeweils in 1-facher Fertigung zu
Ubergeben.

10.3 Versicherung (8 7)

Bauleistungsversicherung ABN hat der Auftraggeber abgeschlossen. Mitversichert sind
die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen. Die Selbstbeteiligung je
Schadensereignis betragt_ 0___ v.H. der Entschadigungssumme, mindestens 500 Euro
und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu Ubernehmen, die nach VOB/B
die Gefahr zu tragen hat. Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Pramienbetragvon 1 v. T.
der Abrechnungssumme (brutto) bei der Schlusszahlung verrechnet.

10.4 Wasseranschluss

Ist vorhanden und wird in Hohe von 0,1 v.H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.

10.5 Stromanschluss

Ist vorhanden und wird in Hohe von 0,1 v.H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.

10.6 Stammpersonalklausel
Die “Stammpersonalklausel“ kommt zur Anwendung

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschlieBlich etwaiger
Nachtrage, auf die sein Be trieb eingerichtet ist, mindestens ca. 70 v. H. im eigenen
Betrieb auszufiihren. In diesem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Ubertragung
auf Nachunternehmer versagt (8 4 Abs. 8).
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2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu
verpflichten, dass sie die ihnen Ubertragenen Teile der Leistung vollstandig im eigenen
Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betrieb auf diese
Leistungen eingerichtet ist.

3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste Uber das
Stammpersonal von seinem Betrieb und von dem Betrieb der beauftragten
Nachunternehmer zu Ubergeben (betr. nur die Lohnempfanger), gegliedert nach Namen,
Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschaftigung. Die Anmeldung an die
Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die fur den Einsatz auf der Baustelle
vorgesehenen Arbeitskrafte sind in der Liste gesondert aufzufthren.

4. Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskraften an der Baustelle schriftlich
mitzuteilen.

10.7 Wahrend der gesamten Bauarbeiten des AN ist die Baustelle durchgangig mit
einem deutschsprachigen, fachlich qualifizierten Fachbauleiter zu besetzen.
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