
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

Inhalt

01 Kommunikationsdienstleistungen................................................................................................................... 3

01.01 Risikokommunikation................................................................................................................................................................... 3

01.01.01 Konzept zur Risikokommunikation.................................................................................................................................... 3

01.01.02 Risikokommunikation mit Industrie, Gewerbe und weiteren Akteuren.............................................................................. 3

01.01.03 Risikokommunikation mit der Bevölkerung....................................................................................................................... 4

01.02 Öffentlichkeitsarbeit...................................................................................................................................................................... 6

01.02.01 Zielgruppenorientierte Aufbereitung der Ergebnisse........................................................................................................ 6

01.03 Aktive Mitarbeit............................................................................................................................................................................. 7

01.03.01 Aktive Mitarbeit im Runden Tisch Starkregen................................................................................................................... 7

02 Fachliche Erstellung des Starkregenvorsorgekonzeptes.............................................................................. 9

02.01 Arbeitsvorbereitung und Abstimmungsprozesse.......................................................................................................................... 9

02.01.01 Termin- und Ablaufplanung............................................................................................................................................... 9

02.01.02 Aktive Mitarbeit bei verschiedenen Austauschformaten................................................................................................... 9

02.01.03 Abschlussbericht............................................................................................................................................................... 11

02.01.04 Bearbeitungsumfang......................................................................................................................................................... 13

02.02 Grundlagenermittlung................................................................................................................................................................... 16

02.02.01 Ermittlung, Abstimmung und Festlegung der Datengrundlage und der benötigten Date.................................................. 16

02.03 Bestandsaufnahme...................................................................................................................................................................... 18

02.03.01 Recherche und Beschaffung von vorhandenen Daten und Planungen............................................................................ 18

02.03.02 Vermessungsleistungen.................................................................................................................................................... 21

02.04 Gefährdungsanalyse.................................................................................................................................................................... 23

02.04.01 Gefährdungsabschätzung anhand verfügbarer Daten...................................................................................................... 23

02.04.02 Hydraulische Modellierung (2D): Hydraulische Gefährdungsanalyse............................................................................... 24

02.04.03 Hydraulische Gefährdungsanalyse mit gekoppelter Kanalnetzmodellierung.................................................................... 29

02.04.04 Dokumentation der Gefährdungsanalyse......................................................................................................................... 31

02.05 Bewertung des Schadenspotenzials............................................................................................................................................ 35

02.05.01 Datengrundlage für die Schadenspotenzialbewertung..................................................................................................... 35

02.05.02 Konkretisierung der Schutzbedürfnisse ........................................................................................................................... 38

02.05.03 Identifikation möglicher nicht monetär bewertbarer Schäden........................................................................................... 40

02.05.04 Flächenbezogene Bewertung des Schadenspotenzials................................................................................................... 44

02.05.05 Vorbereitung der Clusterbildung ...................................................................................................................................... 49

02.05.06 Dokumentation der Schadenspotenzialbewertung........................................................................................................... 50

02.06 Risikoanalyse............................................................................................................................................................................... 54

02.06.01 Grundlagenermittlung und Einbindung vorhandener Daten.............................................................................................. 54

02.06.02 Vorbereitung der Risikoermittlung..................................................................................................................................... 56

02.06.03 Detaillierte Risikoanalyse ................................................................................................................................................. 58

02.06.04 Dokumentation und Ergebnisdarstellung der Risikoanalyse............................................................................................. 62

02.06.05 Clusterbildung .................................................................................................................................................................. 66

02.07 Maßnahmen- und Handlungskonzept zur Reduzierung der Starkregenrisiken............................................................................ 69

02.07.01 Grundlagenermittlung und Einbindung vorhandener Daten und bisher erarbeiteter Er.................................................... 69

02.07.02 Entwicklung von Maßnahmen auf Basis der Risikoanalyse.............................................................................................. 71

25.09.2026 1 von 92

EN
TW

URF



Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

02.07.03 Abgestimmte Entwicklung von Maßnahmen der Starkregenvorsorge.............................................................................. 76

02.07.04 Dokumentation der Maßnahmenentwicklung.................................................................................................................... 77

02.07.05 Zusammenführung von Maßnahmen zu Clustern............................................................................................................. 80

02.07.06 Bewertung und Priorisierung von Maßnahmen / Maßnahmenclustern............................................................................. 81

02.07.07 Dokumentation und Ergebnisdarstellung des Handlungskonzeptes................................................................................. 85

25.09.2026 2 von 92

EN
TW

URF



Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

Leistungsverzeichnis
Währung in EUR

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Kommunikationsdienstleistungen01

Risikokommunikation01.01

Konzept zur Risikokommunikation01.01.01

Entwurf und Abstimmung eines langfristigen Konzeptes zur nachhaltigen 

Risikokommunikation

01.01.01.0010

Der Auftragnehmer erarbeitet ein Konzept zur nachhaltigen 

Risikokommunikation für die Stadt Damme, das auf einem 

projektbegleitenden Kommunikationskonzept (Kapitel 3.4 des

Leitfadens) aufbaut und dieses in einen dauerhaften Prozess 

überführt, der über die Projektlaufzeit hinaus wirkt. 

Grundlage sind die Anforderungen des Leitfadens 

Kommunale Starkregenvorsorge Niedersachsen. Das Konzept 

dient als Grundlage für die nachfolgenden Positionen der 

Risikokommunikation mit verschiedenen Zielgruppen (Pos. 

1.1.1.2 und 1.1.1.3).

Der Auftragnehmer analysiert systematisch alle relevanten 

Ziel- und Akteursgruppen der Stadt Damme und definiert 

ihre unterschiedlichen Kommunikationsansprüche und 

Informationsbedürfnisse. Er zeigt die Informationswege auf, 

schlägt Maßnahmen zur Verfestigung des Wissenstransfers 

vor und etabliert regelmäßige Austauschformate. Der 

Auftragnehmer entwickelt ein Konzept zur 

Informationsvorsorge und Sensibilisierung für Eigenvorsorge, 

stellt Best-Practice-Lösungen dar und entwirft Vorlagen für 

unterschiedliche Zielgruppen. Der Auftragnehmer prüft alle 

verfügbaren Kommunikationsmedien und -kanäle auf ihre 

Eignung im Hinblick auf zielgruppengerechte Ansprache. Das 

Ergebnis ist ein umfassendes, schriftlich dokumentiertes 

Konzept zur nachhaltigen Risikokommunikation, das 

zielgruppengerecht Kommunikationsziele, geplante 

Maßnahmen und Formate enthält. Das Konzept wird mit der 

Projektleitung und dem Runden Tisch Starkregen abgestimmt

und stellt die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen der 

Risikokommunikation dar.

Die konkrete methodische Umsetzung obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Nachvollziehbarkeit und der Plausibilität der 

Maßnahmenableitung gleichwertig erfüllt werden. Das 

Konzept wird ausschließlich digital als PDF-Datei 

bereitgestellt. Die Abstimmung mit der Projektleitung erfolgt 

vorab zur Finalisierung.

1,000 psch

01.01.01 Konzept zur Risikokommunikation

Risikokommunikation mit Industrie, Gewerbe und weiteren Akteuren01.01.02

Entwicklung von Inhalten für die Risikokommunikation mit Industrie, Gewerbe 01.01.02.0010
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

und weiteren (auch überregionalen) Akteuren

Der Auftragnehmer konkretisiert das in Position 1.1.1.1 

erarbeitete Konzept zur nachhaltigen Risikokommunikation 

speziell für Industrie-, Gewerbe- und Versorgungsbetriebe, 

Land- und Forstwirtschaft, Gewässerunterhaltungsverbände 

sowie weitere überregionale Akteure mit Relevanz für die 

Starkregenvorsorge der Stadt Damme. Der Auftragnehmer 

entwickelt zielgruppenspezifische Ideen, Inhalte und 

Materialien, die Starkregenrisiken für diese Akteure 

transparent machen und ihre Eigenverantwortung für 

betriebliche Vorsorge aktivieren. Grundlagen sind die 

Ergebnisse der Gefährdungsanalyse, 

Schadenspotenzialbewertung und Risikoanalyse (Titel 2.4 bis 

2.6).

Der Auftragnehmer analysiert systematisch die spezifischen 

Gefährdungs- und Risikosituationen für Industrie-, Gewerbe- 

und Versorgungsbetriebe und entwickelt Ideen und 

Informationsmaterialien, die Möglichkeiten und 

Handlungsansätze für betriebliche Eigenvorsorge, 

Schutzmaßnahmen und Notfallplanung aufzeigen. Der 

Auftragnehmer bereitet Kommunikationsmaterialien 

zielgruppengerecht auf, stimmt diese mit der Projektleitung 

ab. Der Auftragnehmer entwirft Zeit- und Kostenpläne für 

mögliche Anschlussprojekte, recherchiert 

Finanzierungsmöglichkeiten und identifiziert potenzielle 

Projektträger und Partner für eine Verstetigung. Das Ergebnis 

sind zielgruppenspezifische Kommunikationsinhalte und -

materialien in digitaler Form (PDF, Präsentationen, Vorlagen), 

die der Stadt Damme zur Verfügung stehen, um die 

Risikokommunikation mit diesen Akteuren langfristig zu 

führen.

Die konkrete methodische und inhaltliche Ausgestaltung 

obliegt dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt. Die Abstimmung mit der 

Projektleitung erfolgt vorab zur Finalisierung.

1,000 psch

01.01.02 Risikokommunikation mit Industrie, Gewerbe und weiteren Akteuren

Risikokommunikation mit der Bevölkerung01.01.03

Entwicklung von Inhalten für die Risikokommunikation mit der Bevölkerung01.01.03.0010

Der Auftragnehmer konkretisiert das in Position 1.1.1.1 

erarbeitete Konzept zur nachhaltigen Risikokommunikation 

speziell für die Zielgruppe der Bürgerinnen und Bürger sowie 

privater Grundeigentümer der Stadt Damme. Der 

Auftragnehmer entwickelt zielgruppengerechte Ideen, Inhalte 

und Materialien, die das Verständnis für die lokal 

bestehenden Starkregenrisiken fördern und die 

Eigenverantwortung für private Vorsorge und 

Schutzmaßnahmen aktivieren. Grundlagen sind die 
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ergebnisse der Gefährdungsanalyse, 

Schadenspotenzialbewertung und Risikoanalyse (Titel 2.4 bis 

2.6).

Der Auftragnehmer analysiert systematisch die spezifischen 

Gefährdungs- und Risikosituationen für private Haushalte 

und Grundeigentümer und entwickelt Ideen und 

Informationsmaterialien, die Information- und 

Verhaltensvorsorge, Möglichkeiten zum privaten 

Objektschutz sowie lokale Beratungsangebote aufzeigen. Der 

Auftragnehmer bereitet die Ergebnisse der Risikoanalyse 

verständlich und visuell ansprechend auf und erarbeitet 

Ideen für Formate wie Informationsveranstaltungen, 

Bürgerbegehungen vor Ort und digitale 

Informationsangebote an. Der Auftragnehmer aktiviert 

hierdurch die Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit, indem er die 

Möglichkeit schafft, Erfahrungen mit bisherigen 

Starkregenereignissen zu berichten und die Ergebnisse der 

Analyse durch eigene Beobachtungen zu verifizieren. Der 

Auftragnehmer entwirft Zeit- und Kostenpläne für mögliche 

Anschlussprojekte, recherchiert Finanzierungsmöglichkeiten 

und identifiziert potenzielle Projektträger und Partner für eine 

Verstetigung. Das Ergebnis sind zielgruppengerechte 

Kommunikationsinhalte und -materialien in digitaler und ggf. 

analoger Form (PDF, Präsentationen, Vorlagen), die der Stadt 

Damme zur Verfügung stehen, um die Risikokommunikation 

mit der Bevölkerung langfristig zu führen und zu verstetigen.

Die konkrete methodische und inhaltliche Ausgestaltung 

obliegt dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Bürgerbeteiligung und Verständlichkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt. Die Abstimmung mit der Projektleitung erfolgt 

vorab zur Finalisierung.

1,000 psch

01.01.03 Risikokommunikation mit der Bevölkerung

01.01 Risikokommunikation
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Öffentlichkeitsarbeit01.02

Zielgruppenorientierte Aufbereitung der Ergebnisse01.02.01

Zielgruppenorientierte grafische und textliche Aufbereitung von Ergebnissen01.02.01.0010

Der Auftragnehmer bereitet alle Fach- und Projektergebnisse 

des Starkregenvorsorgekonzeptes zielgruppenorientiert für 

die Öffentlichkeitsarbeit auf. Grundlage sind insbesondere 

die Ergebnisaufbereitung zur Verwendung bei der 

Öffentlichkeitsarbeit aus Position 2.7.7.6, der 

Erläuterungsbericht des Handlungskonzeptes (Position 

2.7.7.1), die Übersichtspläne (Position 2.7.7.2) und die 

Maßnahmensteckbriefe (Position 2.7.7.3) sowie die fachlichen 

Ergebnisse der Gefährdungsanalyse, 

Schadenspotenzialbewertung und Risikoanalyse (Titel 2.4 bis 

2.6). Die Position stellt Fachinhalte in verständliche, visuell 

ansprechende Darstellungen für unterschiedliche Zielgruppen

und Kommunikationskanäle dar.

Der Auftragnehmer bearbeitet und ergänzt die von Los 2 

bereitgestellten Materialien, fasst Fach-Präsentationen 

zusammen und erstellt neue Aufbereitungen unter 

Beachtung der unterschiedlichen Qualifikationen und 

Informationsbedürfnisse verschiedener Zielgruppen. Der 

Auftragnehmer führt zielgruppengerechte Vereinfachungen 

durch, stellt Fachdaten anschaulich dar, erstellt Erläuterungen 

zu Fachkarten und bereitet auf. Der Auftragnehmer ergänzt 

die Darstellungen um allgemeine Informationen der Stadt 

Damme und stellt sicher, dass die Botschaften 

zielgruppengerecht sind. Alle Materialien werden mit der 

Projektleitung abgestimmt. Das Ergebnis sind vielfältig 

aufbereitete, zielgruppenspezifische 

Kommunikationsmaterialien in digitaler Form (PDF, 

Broschüren, Präsentationen, Planwerke), die die Ergebnisse 

des Starkregenvorsorgekonzeptes verständlich, transparent 

und bürgernah vermitteln.

Die konkrete grafische Gestaltung sowie der 

Detaillierungsgrad der Aufbereitung obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Verständlichkeit und zielgruppengerechte Aufarbeitung 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt. Die Abstimmung mit der 

Projektleitung erfolgt vorab zur Finalisierung.

1,000 psch

01.02.01 Zielgruppenorientierte Aufbereitung der Ergebnisse

01.02 Öffentlichkeitsarbeit
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Aktive Mitarbeit01.03

Aktive Mitarbeit im Runden Tisch Starkregen01.03.01

Aktive Mitarbeit im Runden Tisch Starkregen01.03.01.0010

Der Auftragnehmer führt nach Abschluss der Los-1-

Leistungen (Pos. 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.2.1.1) einen Online-

Termin des Runden Tisches Starkregen durch, in dem die 

entwickelten Risikokommunikationskonzepte, 

Kommunikationsinhalte und zielgruppenspezifischen 

Aufbereitungen für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 

Damme vorgestellt, erläutert und abgestimmt werden. Der 

Termin dient der fachlichen Abstimmung, der 

Plausibilisierung der Kommunikationsstrategie mit lokalen 

und regionalen Akteuren und der Entscheidungsfindung über 

die weitere Verstetigung der Risikokommunikation über die 

Projektlaufzeit hinaus.

Der Auftragnehmer führt Moderation und fachliche Leitung 

des Termins durch, präsentiert systematisch das 

Risikokommunikationskonzept (Zielgruppen, 

Kommunikationsziele, geplante Maßnahmen), die 

entwickelten Inhalte und Materialien für Industrie/Gewerbe 

und überregionale Akteure, die Inhalte für private 

Eigenvorsorge der Bevölkerung sowie die 

zielgruppengerechten Aufbereitungen der Starkregen-

Fachergebnisse. Der Auftragnehmer moderiert Diskussionen, 

erfasst Rückmeldungen lokaler Akteure (zur Akzeptanz und 

Eignung der Kommunikationsmaterialien) und dokumentiert 

die Ergebnisse. Der Termin dauert durchschnittlich 90 bis 120 

Minuten in Videokonferenzformat. Über den Termin ist ein 

Protokoll zu erstellen, das Datum, Teilnehmerkreis, fachliche 

Erkenntnisse, getroffene Entscheidungen und offene Punkte 

dokumentiert. Das Protokoll wird dem Auftraggeber und den 

Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens fünf Werktage nach 

dem Termin zugeleitet. Erforderliche Arbeitsunterlagen und 

Präsentationsmaterialien werden den Mitgliedern spätestens 

zwei Tage vor dem Termin in digitaler Form (PDF oder Word-

Format) zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt.

Die Wahl des eingesetzten Videokonferenztools obliegt dem 

Auftragnehmer. Alle Unterlagen, Protokolle und 

Dokumentationen werden ausschließlich digital bereitgestellt. 

Die konkrete methodische und moderierende Umsetzung 

obliegt dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

fachliche Kompetenz der Risikokommunikation und 

Zielgruppenorientierung gleichwertig erfüllt werden.

1,000 psch

01.03.01 Aktive Mitarbeit im Runden Tisch Starkregen

01.03 Aktive Mitarbeit

01 Kommunikationsdienstleistungen
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Fachliche Erstellung des Starkregenvorsorgekonzeptes02

Arbeitsvorbereitung und Abstimmungsprozesse02.01

Termin- und Ablaufplanung02.01.01

Festlegung und Fortschreibung des Termin- und Ablaufplans02.01.01.0010

Der Auftragnehmer erstellt zu Projektbeginn einen Termin- 

und Ablaufplan für die gesamte Projektlaufzeit von 15 

Monaten und schreibt diesen während der gesamten 

Bearbeitung kontinuierlich fort. Der Plan bildet die Grundlage 

für die zeitliche Steuerung aller nachfolgenden Fachtitel der 

Gefährdungsanalyse, Schadenspotenzialbewertung, 

Risikoanalyse und des Handlungskonzeptes (Titel 2.2 bis 2.7) 

und wird auf Basis von deren Abstimmungsergebnissen 

laufend angepasst.

Der Plan muss die wesentlichen Meilensteine des Projektes, 

die Bearbeitungsschritte der einzelnen Fachtitel sowie die 

vereinbarten Abstimmungstermine nachvollziehbar abbilden. 

Erkennbare Terminabweichungen sind der Projektleitung 

zeitnah anzuzeigen und in enger Abstimmung mit ihr im Plan 

zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle 

zeitlichen Abhängigkeiten zwischen den Fachtiteln 

transparent sind und dass der Plan kontinuierlich basierend 

auf Plausibilisierungsergebnissen aus Runden-Tisch-

Abstimmungen fortgeschrieben wird. Der Plan wird der 

Projektleitung auf Anforderung digital zur Verfügung gestellt, 

mindestens jedoch im Rahmen der monatlichen Status-

Meetings gemäß Position 2.1.2.1.

Die Wahl des Planungswerkzeugs obliegt dem 

Auftragnehmer; entscheidend ist die Nachvollziehbarkeit aller 

wesentlichen Termine und Meilensteine. Der jeweils aktuelle 

Plan wird ausschließlich digital bereitgestellt. Die 

kontinuierliche Abstimmung mit der Projektleitung erfolgt 

monatlich im Status-Meeting.

1,000 psch

02.01.01 Termin- und Ablaufplanung

Aktive Mitarbeit bei verschiedenen Austauschformaten02.01.02

Regelmäßige Projekt-Status-Meetings02.01.02.0010

Der Auftragnehmer führt über die gesamte Projektlaufzeit 

von 15 Monaten monatlich ein Online-Status-Meeting mit 

der Projektleitung und dem Projektpartner (Stadt Damme) 

durch. Das Meeting dient der kontinuierlichen Verfolgung 

des Projektfortschritts, der zeitnahen Abstimmung aktueller 

Fragestellungen und des Projektcontrollings sowie der 

Koordination mit internen und externen Akteuren wie dem 

Runden Tisch Starkregen und relevanten Fachbehörden. 

Kalkulatorisch sind hierfür 15 Meetings anzusetzen; 

erforderliche Anpassungen während des Projektverlaufes sind

mit der Projektleitung abzustimmen.
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Jedes Meeting dauert durchschnittlich 30 Minuten und wird 

in einem geeigneten Videokonferenzformat durchgeführt. 

Inhaltlich sind der aktuelle Bearbeitungsstand, erkennbare 

Meilensteinverzögerungen, aktuelle Abstimmungsinhalte mit 

dem Runden Tisch Starkregen und Fachbehörden sowie 

Entscheidungserfordernisse zu behandeln. Über jedes 

Meeting ist ein Kurzprotokoll von maximal ein bis zwei Seiten 

zu erstellen, das Datum, Teilnehmerkreis, wesentliche 

Aussagen zum Projektstand, getroffene Entscheidungen und 

offene Punkte dokumentiert. Das Protokoll wird dem 

Auftraggeber spätestens fünf Werktage nach dem Meeting in 

digitaler Form (PDF oder Word-Format) zur Verfügung 

gestellt.

Die Wahl des eingesetzten Videokonferenztools obliegt dem 

Auftragnehmer. Alle Unterlagen und Protokolle werden 

ausschließlich digital bereitgestellt. Die konkrete 

methodische Umsetzung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden.

1,000 psch

Aktive Mitarbeit im Runden Tisch Starkregen02.01.02.0020

Der Auftragnehmer führt über die gesamte Projektlaufzeit 

von 15 Monaten insgesamt vier Online-Termine des Runden 

Tisches Starkregen durch, die der fachlichen Abstimmung, 

Plausibilisierung und Entscheidungsfindung mit lokalen und 

regionalen Akteuren zur Starkregenvorsorge dienen. Diese 

Termine sind eng mit den vorbereitenden Positionen zu den 

einzelnen Fachphasen verknüpft (Gefährdungsanalyse Pos. 

2.4.2.6, Schadenspotenzialbewertung Pos. 2.5.4.6, 

Risikoanalyse Pos. 2.6.3.5 sowie Handlungskonzept Pos. 

2.7.7.6).

Der Auftragnehmer führt Moderation und fachliche Leitung 

aller vier Online-Termine durch, präsentiert und erläutert die 

Facharbeitsergebnisse der jeweiligen Projektphase, moderiert 

fachliche Diskussionen mit den Runden-Tisch-Mitgliedern 

und dokumentiert die Entscheidungen sowie 

Rückmeldungen. Jeder Termin dauert durchschnittlich 90 bis 

120 Minuten in Videokonferenzformat. Über jeden Termin ist 

ein Protokoll zu erstellen, das Datum, Teilnehmerkreis, 

fachliche Erkenntnisse, getroffene Entscheidungen und 

offene Punkte dokumentiert. Das Protokoll wird dem 

Auftraggeber und den Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens 

fünf Werktage nach dem Termin zugeleitet. Erforderliche 

Arbeitsunterlagen und Präsentationsmaterialien werden den 

Mitgliedern spätestens zwei Tage vor dem Termin in digitaler 

Form (PDF oder Word-Format) zur Vorbereitung zur 

Verfügung gestellt. Die kalkulatorisch angesetzte Anzahl von 

vier Terminen kann sich dem Projektverlauf anpassen; 

erforderliche Anpassungen sind mit der Projektleitung 

abzustimmen.

Die Wahl des eingesetzten Videokonferenztools obliegt dem 

Auftragnehmer. Alle Unterlagen, Protokolle und 
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Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Dokumentationen werden ausschließlich digital bereitgestellt. 

Die konkrete Umsetzung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden.

1,000 psch

Aktive Mitarbeit im Rahmen von Vorstellungsterminen zur Beteiligung der 

Öffentlichkeit

02.01.02.0030

Der Auftragnehmer führt über die Projektlaufzeit insgesamt 

zwei Ortstermine durch, die der Beteiligung der breiten 

Öffentlichkeit und der Runden-Tisch-Akteure zur 

Starkregenvorsorge der Stadt Damme dienen. 

Ortstermin Nr. 1 ist eine Bürgerbegehung vor Ort, die der 

Validierung und Plausibilisierung der aus der 

Gefährdungsanalyse ermittelten Gefahrenkarten dient 

(Vorbereitung Pos. 2.4.2.7). Ortstermin Nr. 2 ist eine 

Präsentation und Diskussionsveranstaltung im Sitzungsraum 

des Rathauses Damme, bei der das entwickelte 

Handlungskonzept mit seinen Maßnahmen und deren 

Priorisierung der Öffentlichkeit vorgestellt und erörtert wird 

(Vorbereitung Pos. 2.7.7.6 und 2.7.7.7).

Der Auftragnehmer führt Moderation und fachliche Leitung 

beider Ortstermine durch, erläutert die Facharbeitsergebnisse 

anschaulich und vor Ort (Ortstermin Nr. 1: anhand von 

Lagedarstellungen und lokalen Beobachtungen; Ortstermin 

Nr. 2: mittels Präsentation und visueller Materialien), die 

anwesenden Bürgerinnen und Bürger sowie Akteure sollen 

aktiv teilnehmen können (Äußerungen von Beobachtungen, 

Erfahrungen und Rückmeldungen). Der Auftragnehmer 

dokumentiert die eingegangenen Anmerkungen sowie 

Entscheidungen. Über jeden Termin ist ein Protokoll zu 

erstellen, das Datum, Teilnehmerzahl, wesentliche Aussagen, 

eingegangene Rückmeldungen und offene Punkte 

dokumentiert. Das Protokoll wird dem Auftraggeber 

spätestens fünf Werktage nach dem Termin zugeleitet. Die 

Fahrtkosten des Auftragnehmers sind als Pauschale in dieser 

Position kalkuliert.

Erforderliche Arbeitsunterlagen und Darstellungsmaterialien 

werden den Teilnehmern spätestens zwei Tage vor dem 

Termin in digitaler Form (PDF oder Word-Format) zur 

Verfügung gestellt. Die konkrete Umsetzung obliegt dem 

Auftragnehmer. Alle Unterlagen, Protokolle und 

Dokumentationen werden ausschließlich digital bereitgestellt. 

Die Anforderungen an Bürgernähe und 

Zielgruppenorientierung müssen gleichwertig erfüllt werden.

1,000 psch

02.01.02 Aktive Mitarbeit bei verschiedenen Austauschformaten

Abschlussbericht02.01.03

Zusammenführung aller Ergebnisse zu einem Abschlussbericht02.01.03.0010
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Der Auftragnehmer erstellt einen umfassenden 

Abschlussbericht für das gesamte 

Starkregenvorsorgekonzept der Stadt Damme. Grundlage 

sind alle abgestimmten Endergebnisse aus den Titeln 2.2 bis 

2.7 (Grundlagenermittlung, Gefährdungsanalyse, 

Schadenspotenzialbewertung, Risikoanalyse sowie 

Maßnahmen- und Handlungskonzept). Der Bericht fasst die 

einzelnen Fachberichte und Dokumentationen zu einem 

Gesamt-Abschlussbericht zusammen.

Der Auftragnehmer fasst die Inhalte und Ergebnisse aller 

Fachtitel zusammen, stellt die Zusammenhänge und 

gegenseitigen Abhängigkeiten dar und erstellt 

zielgruppenorientierte Erläuterungen sowie Beurteilungen 

der Zwischenergebnisse. Der Auftragnehmer stimmt die 

Abschlussfassung mit der Projektleitung ab, erstellt eine 

Vorabversion im PDF-Format zur Vorabstimmung und 

bereitet die endabgestimmte Fassung auf. Das Ergebnis ist 

ein vollständiger Abschlussbericht im PDF-Format, der alle 

Arbeitsschritte, Methoden, Datengrundlagen, fachlichen 

Erkenntnisse und entwickelten Maßnahmen nachvollziehbar 

dokumentiert und als Kernstück der Gesamtdokumentation 

dient.

Die konkrete Struktur und Detaillierungsgrad des Berichts 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und 

Zielgruppenorientierung gleichwertig erfüllt werden. Der 

Abschlussbericht wird ausschließlich digital bereitgestellt; 

gedruckte Ausgaben entfallen.

1,000 psch

Zusammenführung aller fachlichen Ergebnisse zu einem GIS-Projekt02.01.03.0020

Der Auftragnehmer stellt alle zuvor abgestimmten 

Endergebnisse der einzelnen Bearbeitungsschritte aus den 

Titeln 2.2 bis 2.7 zu einem einheitlichen GIS-Projekt 

zusammen. Grundlage sind alle relevanten Daten und Geo-

Informationen aus der Gefährdungsanalyse, der 

Schadenspotenzialbewertung, der Risikoanalyse und des 

Handlungskonzeptes. Das GIS-Projekt wird nach einheitlichen 

Standards strukturiert, dokumentiert und aufbereitet.

Der Auftragnehmer integriert alle Datensätze, Kartenebenen 

und räumlichen Verknüpfungen in ein  GIS-Projekt auf Basis 

eines gebräulichen GIS-Datenformats (z. B. Shapefile, 

GeoPackage oder gleichwertig). Der Auftragnehmer stellt 

sicher, dass die Projektion einheitlich gewählt ist (z. B. 

ETRS89/UTM Zone 32N), dass die Attributierung der 

Datensätze nachvollziehbar sind und dass alle räumlichen 

Verknüpfungen zwischen den Fachtitel-Ergebnissen gelegt 

sind. Der Auftragnehmer dokumentiert die Struktur. Das 

Ergebnis ist ein vollständiges, strukturiertes und 

dokumentiertes GIS-Projekt, das alle fachlichen Ergebnisse 

räumlich integriert und als dauerhafte Datenbasis für die 

Stadt Damme dient.
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Die konkrete Struktur und Layerorganisation obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Konsistenz, 

Dokumentation und Nutzbarkeit gleichwertig erfüllt werden. 

Das GIS-Projekt wird in einem GIS-kompatiblen Datenformat 

übergeben und ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.01.03 Abschlussbericht

Bearbeitungsumfang02.01.04

Konkretisierung des Bearbeitungsraumes und des Modellgebietes02.01.04.0010

Der Auftragnehmer legt zu Beginn der Bearbeitung die 

räumlichen Grenzen des Bearbeitungsgebietes sowie des 

hydraulischen Modellgebietes fest. Grundlage sind die 

bereits im Rahmen der Projektbeschreibung vorliegenden 

fachlichen Konzepte sowie das gesamte Stadtgebiet Damme 

mit rund 104 Quadratkilometern Fläche und 35 Ortsteilen 

und Bauernschaften. Die Festlegung muss die Abgrenzung 

der Einzugsgebiete sowie die Definition fokussierter Bereiche 

wie Außeneinzugsgebiete und Siedlungsbereiche umfassen 

und dabei der dezentralen Siedlungsstruktur der Stadt 

Damme Rechnung tragen, sodass ein flächendeckender 

Schutzbedarf und nicht nur der Stadtkern abgebildet wird.

Der Auftragnehmer dokumentiert die getroffene Abgrenzung 

nachvollziehbar und stimmt diese mit der Projektleitung ab. 

Die getroffenen Festlegungen werden kartographisch 

dargestellt und dienen als Grundlage für die nachfolgenden 

Schritte der Bearbeitungsabgrenzung. Eine 

Zusammenfassung (in Text- und Kartenform) wird 

bereitgestellt und bei Bedarf in den Gremien (Runder Tisch 

Starkregen) erläutert und diskutiert.

Die konkrete methodische Herangehensweise bei der 

Abgrenzung obliegt dem Auftragnehmer; erforderliche 

Anpassungen im weiteren Projektverlauf sind mit der 

Projektleitung abzustimmen. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Konkretisierung der Bearbeitungsinhalte02.01.04.0020

Der Auftragnehmer konkretisiert aufbauend auf Position 

2.1.4.1 die räumliche Abgrenzung und die inhaltlichen 

Schwerpunkte der Bearbeitung: Festlegung der geografischen

Grenzen des Untersuchungsgebietes und des 

Modellgebietes, Beschreibung der Bearbeitungsinhalte nach 

Kapitel 3.1 des Leitfadens, Abgrenzung zu anderen 

Aufgabenbereichen (Siedlungsentwässerung, 

Hochwasservorsorge) soweit zu diesem Zeitpunkt bereits 

absehbar. Der Auftragnehmer berücksichtigt dabei die 
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Vorgaben aus der Projektbeschreibung sowie die örtlichen 

Gegebenheiten der Stadt Damme.

Der Auftragnehmer dokumentiert die Festlegungen und 

stimmt diese mit der Projektleitung ab. Die Konkretisierung 

wird kartographisch dargestellt und dient als Grundlage für 

die nachfolgenden Schritte der Bearbeitungsabgrenzung 

(Positionen 2.1.4.3 und 2.1.4.4). Die Ergebnisse werden so 

aufbereitet, dass sie in den nachfolgenden Gremien (Runder 

Tisch Starkregen) erläutert und diskutiert werden können. 

Eine Zusammenfassung in Text- und kartographischer Form 

wird bereitgestellt.

Die konkrete Struktur und Darstellung obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Nachvollziehbarkeit der Abgrenzungen und der Festlegung 

der Bearbeitungsinhalte gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Abgrenzung zu Aufgaben der Siedlungsentwässerung02.01.04.0030

Der Auftragnehmer arbeitet aufbauend auf Position 2.1.4.2 

Abgrenzungskriterien zwischen der kommunalen 

Starkregenvorsorge und den Aufgaben der 

Siedlungsentwässerung aus. Diese Abgrenzung muss 

insbesondere die Aufgaben der Gewässer- und Gräben (u.a. 

Dammer Mühlenbach etc.), die Rolle des Kanalnetzes sowie 

die hydraulischen Grenzen des kanalisierten 

Entwässerungssystems für Niederschlagsereignisse jenseits 

der Bemessungsregen klären. Die Abgrenzung wird mit der 

Projektleitung und den Fachbehörden) abgestimmt und 

schriftlich dokumentiert.

Der Auftragnehmer berücksichtigt qualitativ den 

Generalentwässerungsplan. Der Auftragnehmer identifiziert 

und dokumentiert fachlich begründet mögliche 

Synergieeffekte zwischen Starkregenvorsorge und 

Siedlungsentwässerung (z. B. Überflutungsnachweise nach 

DWA A 118) und macht eine Empfehlung, wie diese in der 

Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7) berücksichtigt werden 

können. Die Erkenntnisse fließen in die Ausgestaltung des 

hydraulischen Kopplungsmodells gemäß Position 2.4.3 ein.

Die konkrete methodische Umsetzung obliegt dem 

Auftragnehmer. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

Abgrenzung zu Aufgaben der Hochwasservorsorge02.01.04.0040

Der Auftragnehmer arbeitet aufbauend auf Position 2.1.4.3 

Abgrenzungskriterien zwischen der kommunalen 

Starkregenvorsorge und den Aufgaben der 

Hochwasservorsorge aus. Diese Abgrenzung muss 
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insbesondere die Unterscheidung zwischen kleinräumigen 

lokalen Starkregenereignissen und Hochwasserereignissen an 

Risikogewässern, die Rolle der amtlich festgestellten 

Überschwemmungsgebiete und die Berücksichtigung der 

Hochwassergefahren- und -risikokarten des Landes klären. 

Die Abgrenzung wird mit der Projektleitung und relevanten 

Fachbehörden abgestimmt und schriftlich dokumentiert.

Der Auftragnehmer identifiziert systematisch mögliche 

Synergieeffekte und Überschneidungen zwischen 

Starkregenvorsorge und Hochwasservorsorge, insbesondere 

bezüglich Gewässerausbau, Retentionsflächen und 

Geländeveränderungen. Der Auftragnehmer erarbeitet eine 

Empfehlung zur Integration dieser Erkenntnisse in das 

Handlungskonzept (Titel 2.7) und berücksichtigt die 

Erkenntnisse bei der Maßnahmenbewertung. Die Abgrenzung 

wird mit der Projektleitung dokumentiert und bildet die 

Grundlage für die Ausgestaltung des hydraulischen 

Kopplungsmodells gemäß Position 2.4.3.

Die konkrete methodische Umsetzung obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Nachvollziehbarkeit und Dokumentation der Synergieeffekte 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.01.04 Bearbeitungsumfang

02.01 Arbeitsvorbereitung und Abstimmungsprozesse
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Grundlagenermittlung02.02

Ermittlung, Abstimmung und Festlegung der Datengrundlage und der 

benötigten Daten

02.02.01

Abstimmung und Definition der Niederschlagsszenarien; Erstellung eines 

örtlichen Starkregenindex

02.02.01.0010

Der Auftragnehmer erstellt einen örtlichen Starkregenindex 

basierend auf standortbezogenen KOSTRA-DWD-2020-Daten 

und statistischer Analyse der lokalen Niederschlagshöhen. 

Der örtliche Starkregenindex wird nach Abbildung 8.6 des 

Leitfadens erstellt und dokumentiert die Zuordnung der SRI-

Werte zu konkreten Niederschlagsmengen für das 

Untersuchungsgebiet.

Der Auftragnehmer erstellt gemäß der Projektbeschreibung 

drei Niederschlagsszenarien auf Basis von Euler-Typ-II-

Niederschlagsverteilungen: SRI 3 (Wiederkehrzeit 10 Jahre), 

SRI 5 (Wiederkehrzeit 30 Jahre) und SRI 10 (Wiederkehrzeit 

über 100 Jahre). Die Festlegung wird mit der Projektleitung 

abgestimmt und schriftlich dokumentiert. Die Auswahl ist 

durch den Auftraggeber begründet und bezieht sich auf die 

Anforderungen der Gefährdungsanalyse (drei Szenarien) 

sowie der nachfolgenden Analysen 

(Schadenspotenzialbewertung, Risikoanalyse, 

Handlungskonzept auf Basis SRI 10).

Die technische Umsetzung obliegt dem Auftragnehmer. Alle 

Ergebnisse sind ausschließlich digital bereitzustellen.

1,000 psch

Abstimmung und Festlegung anzusetzender Modellgebietsdaten [Funktionale 

Position]

02.02.01.0020

Der Auftragnehmer erarbeitet aufbauend auf Position 2.2.1.1 

Empfehlungen zu den Modellgebietsdaten und 

Randbedingungen für die hydraulische Modellierung (Titel 

2.4). Dazu gehören gemäß Leitfaden Kapitel 4.5 insbesondere 

die Festlegung der Auflösung und Struktur des 

Berechnungsgitters, die Parametrisierung von 

Rauheitsbeiwerten auf Basis der Landnutzung und 

Oberflächenrauhigkeit, die Integration von Bauwerken und 

Infrastrukturen (Kanalnetz, Gewässer, Gräben, 

Regenrückhaltebecken) sowie die Festlegung von 

Infiltrationsparametern basierend auf hydrogeologischen 

Daten.

Der Auftragnehmer stimmt die Empfehlungen unter 

Berücksichtigung der dezentralen Siedlungsstruktur und 

topographischen Besonderheiten der Stadt Damme sowie 

der Verfügbarkeit von Datengrundlagen mit der 

Projektleitung ab. Die Auswahl wird schriftlich dokumentiert 

und begründet. Die Empfehlungen und Festlegungen dienen 

als Grundlage für die Ausgestaltung des hydraulischen 

Modells in den nachfolgenden Positionen.
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Die konkrete methodische Umsetzung obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Nachvollziehbarkeit der Parameterempfehlungen und 

Begründung gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse 

werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.02.01 Ermittlung, Abstimmung und Festlegung der Datengrundlage und der benötigten Date

02.02 Grundlagenermittlung
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Bestandsaufnahme02.03

Recherche und Beschaffung von vorhandenen Daten und Planungen02.03.01

Recherche und Beschaffung der BKG-Hinweiskarte Starkregengefahren und 

der OOWV Starkregengefahrenkarte

02.03.01.0010

Der Auftragnehmer beschafft die Hinweiskarte 

Starkregengefahren des Bundesamtes für Kartographie und 

Geodäsie (BKG) im verfügbaren Format (WMS-Datei oder 

Raster-Download) und integriert diese in sein GIS-Projekt. 

Der Auftragnehmer beschafft zusätzlich die OOWV-

Starkregengefahrenkarte der Stadt Damme (wird vom 

Auftraggeber bereitgestellt) und stellt beide Karten dar. Die 

beiden Hinweiskarten dienen der Validierung und 

Plausibilisierung der späteren Modellierungsergebnisse (Titel 

2.4).

Der Auftragnehmer prüft die Datenqualität, räumliche 

Konsistenz und Eignung für die Validierung. Beide Karten 

werden in ein einheitliches Koordinatensystem transformiert 

und in das GIS-Projekt integriert. Der Auftragnehmer 

dokumentiert die Datenquellen, Formate und 

Verarbeitungsschritte nachvollziehbar. Die beschafften Daten 

bilden die Grundlage für die nachfolgende 

Gefährdungsabschätzung und Modellvalidierung.

Die Wahl der Datenformate und technischen Integration 

obliegt dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Recherche und Beschaffung von Geodaten02.03.01.0020

Der Auftragnehmer recherchiert und beschafft systematisch 

alle erforderlichen Geodaten gemäß der Datengrundlagen-

Übersicht, insbesondere: Digitales Geländemodell (DGM1), 

Digitale Orthofotos, ALKIS-Gebäudedaten, ALKIS-

Landnutzung, Versiegelungskarten, Verwaltungsgrenzen, 

Niedersächsisches Gewässernetz. Frei zugängliche Open-

Data-Quellen werden vom Auftragnehmer in 

Eigenverantwortung beschafft und in sein GIS-Projekt 

implementiert. Bei kostenpflichtigen Geodaten unterstützt 

der Auftragnehmer den Auftraggeber und stimmt dies mit 

der Projektleitung ab.

Der Auftragnehmer prüft die Geodaten auf Aktualität, 

räumliche Konsistenz und Eignung für die hydraulische 

Modellierung. Lückenhafte oder veraltete Daten werden 

gekennzeichnet und mit der Projektleitung abgestimmt. Die 

Daten werden in ein einheitliches Koordinatensystem 

(ETRS89/UTM Zone 32N) transformiert und in das GIS-Projekt

integriert. Der Auftragnehmer dokumentiert die Datenquellen 

und Aktualität nachvollziehbar.

Die konkrete Beschaffung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 
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die Anforderungen an Vollständigkeit und Aktualität 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Recherche und Beschaffung von Fachdaten und Bestandsplänen02.03.01.0030

Der Auftragnehmer recherchiert und beschafft systematisch 

alle erforderlichen Fachdaten und Bestandspläne, 

insbesondere: Gewässernetzdaten und Kanalbestandsdaten 

(OOWV), Vermessungsdaten, aktuelle und historische 

Lagepläne von Gewässern, Gräben und Verrohrungen, 

Versiegelungskarten sowie hydraulische Bestandsdaten. Der 

Auftragnehmer beschafft die Pläne und integriert diese bei 

Bedarf in sein GIS. Der Auftragnehmer prüft sie auf Eignung 

für die hydraulische Modellierung und dokumentiert die 

Datenquellen.

Der Auftragnehmer beschafft Fachdaten und Bestandsplänen 

durch gezielte Recherche bei zuständigen Behörden und 

Dienststellen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Erfassung 

von Plänen zum Gewässernetz, einschließlich der Verrohrung 

im Stadtkernbereich. Alle Daten werden auf  überprüft und 

ggf. in das einheitliche Koordinatensystem transformiert.

Die konkrete Beschaffung und Koordination obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Vollständigkeit 

und Eignung für die hydraulische Modellierung gleichwertig 

erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

Recherche und Beschaffung von Bauleitplänen und Regionalplänen02.03.01.0040

Der Auftragnehmer recherchiert und beschafft systematisch 

alle Bauleitpläne und Regionalpläne der Stadt Damme, 

insbesondere: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, 

Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionalen 

Raumordnungsplan (RROP). Diese Unterlagen dienen der 

Identifizierung von geplanten Entwicklungen, 

Vorranggebieten und zukünftigen Nutzungsänderungen mit 

potenzieller Auswirkung auf die Starkregenvorsorge. Der 

Auftragnehmer beschafft die Pläne und integriert diese bei 

Bedarf in sein GIS. Die Inhalte werden bei der 

Maßnahmenbewertung (Titel 2.7) berücksichtigt.

Die konkrete Beschaffung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen an Vollständigkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

Recherche und Beschaffung von Landschaftsschutz- und Naturschutzplänen02.03.01.0050
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Der Auftragnehmer recherchiert und beschafft systematisch 

alle Landschaftsschutz- und Naturschutzpläne, insbesondere: 

NATURA 2000 Gebiete (FFH, SPA), Naturschutzgebiete, 

Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsrahmenpläne, 

Landschaftspläne, geschützte Landschaftsbestandteile und 

biotopkartierte Bereiche. Diese Unterlagen dienen der 

Identifikation von schutzwürdigen Bereichen und 

Synergiepotenzialen zwischen Starkregenvorsorge und 

Naturschutz. Der Auftragnehmer beschafft die Pläne und 

integriert diese bei Bedarf in sein GIS. Bei der 

Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7) werden die Ergebnisse zur 

Identifikation von Synergieeffekten (z. B. naturschutzfachliche 

Aufwertung durch Starkregenvorsorge-Maßnahmen) 

berücksichtigt.

Die konkrete Beschaffung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen an Vollständigkeit und Identifikation von 

Synergiepotenzialen gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Recherche und Beschaffung von landwirtschaftlichen Karten02.03.01.0060

Der Auftragnehmer recherchiert und beschafft 

landwirtschaftliche Karten zur Charakterisierung der 

Außeneinzugsgebiete der Stadt Damme, insbesondere: 

Landnutzung, Karten zur Bodenerosion. Diese Unterlagen 

dienen der Parametrisierung des hydraulischen Modells und 

der Einschätzung von Erosions- und 

Gerölltransportpotenzialen bei Starkregenereignissen. Der 

Auftragnehmer beschafft Daten über verfügbare Web Map 

Server (z. B. NIBIS Kartenserver), integriert diese bei Bedarf in 

sein GIS und berücksichtigt sie bei der 

Modellierungsvorbereitung (Titel 2.4).

Die konkrete Beschaffung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen an Vollständigkeit und Eignung für die 

Modellparamerisierung gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Recherche und Beschaffung von Bodenarten und hydrogeologischen Karten02.03.01.0070

Der Auftragnehmer recherchiert und beschafft systematisch 

Bodenkarten und hydrogeologische Daten zur 

Parametrisierung des Infiltrationsmodells (ggf. zur 

Beurteilung von Grundwasserauswirkungen bei 

Starkregenereignissen), insbesondere: Bodenartenkarte, 

Bodentypenkarten, Bodenfeuchtekarten (NIBIS), 

hydrogeologische Übersichtskarten, 

Grundwasserflurabstände und 

Grundwasserneubildungsdaten. Diese Daten werden über 

verfügbare Web Map Server (z. B. NIBIS Kartenserver) oder 

Direktbezug vom LBEG beschafft. Der Auftragnehmer prüft 
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sie auf räumliche Konsistenz und verwendet sie zur 

Bestimmung von Infiltrationsbeiwerten und 

Wasserdurchlässigkeit für die hydraulische Modellierung 

(Titel 2.4).

Die konkrete Beschaffung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen an Vollständigkeit und Eignung für die 

Infiltrationsparamerisierung gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.03.01 Recherche und Beschaffung von vorhandenen Daten und Planungen

Vermessungsleistungen02.03.02

Definition des Bedarfes an Vermessungsleistungen02.03.02.0010

Der Auftragnehmer analysiert entsprechend Kapitel 4.3 der 

Projektbeschreibung systematisch, welche hydraulisch 

relevanten Daten aus der Bestandsaufnahme (Positionen 

2.3.1.1–2.3.1.7) und weiteren verfügbaren Datenquellen nicht 

ermittelt werden konnten und daher zusätzlich 

vermessungstechnisch erhoben werden müssen. Fokus sind 

insbesondere Gewässer- und Grabenprofile, Verrohrungen, 

hydraulische Einbauten (Wehre, Durchlässe, Rechenanlagen), 

Geländeunebenheiten in kritischen Bereichen sowie weitere 

für die 2D-Modellierung erforderliche Detailstrukturen.

Der Auftragnehmer erstellt eine begründete 

Bedarfsermittlung mit konkreten Mengenansätzen, 

Genauigkeitsanforderungen und Kostenabschätzungen. Diese 

wird mit der Projektleitung abgestimmt und dokumentiert. 

Dies ermöglicht dem Auftraggeber eine bedarfsgerechte 

Planung und Beschaffung der erforderlichen 

Vermessungsdaten. Der Auftragnehmer führt selbst keine 

Vermessung durch.

Die konkrete Methodik zur Ermittlung des Bedarfs an 

Vermessungsleistungen obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Begründung 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Aufbereitung der Vermessungsdaten zur Anpassung des DGM02.03.02.0020

Sofern Vermessungsleistungen gemäß Position 2.3.2.1 

erforderlich sind und durchgeführt worden sind, bereitet der 

Auftragnehmer die vermessungstechnisch erhobenen Daten 

(Gewässerprofile, Geländepunkte, Bauwerke, Verrohrungen) 

in einem geeigneten Softwaresystem auf. Die 

Vermessungsdaten werden in ein einheitliches 

Koordinatensystem transformiert und zur Nachbearbeitung 

und Verbesserung des Digitalen Geländemodells (DGM1) 
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verwendet.

Der Auftragnehmer integriert die Vermessungsergebnisse in 

das bestehende DGM1 (aus Position 2.3.1.2) und erstellt ein 

angepasstes und verbessertes DGM für die hydraulische 

Modellierung (Titel 2.4). Die Qualität der Anpassung wird 

dokumentiert und mit der Projektleitung abgestimmt. Die 

aufbereiteten Daten und das aktualisierte DGM dienen als 

Grundlage für die nachfolgende Modellierung.

Die konkrete Aufbereitungsmethodik obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Datenqualität 

und Dokumentation gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.03.02 Vermessungsleistungen

02.03 Bestandsaufnahme
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Gefährdungsanalyse02.04

Gefährdungsabschätzung anhand verfügbarer Daten02.04.01

Gefährdungsabschätzung anhand der Hinweiskarten Starkregengefahren des 

BKG

02.04.01.0010

Der Auftragnehmer führt eine (vereinfachte) 

Gefährdungsabschätzung für das Untersuchungsgebiet der 

Stadt Damme anhand der Hinweiskarten Starkregengefahren 

des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) 

durch. Zusätzlich nutzt der Auftragnehmer die vom 

Auftraggeber bereitgestellte OOWV-Starkregengefahrenkarte 

der Stadt Damme zur Validierung und Ergänzung (für das 

Szenario SRI 7, T=100 Jahre). Der Auftragnehmer bewertet, 

vergleicht und dokumentiert die Ergebnisse beider 

Hinweiskarten hinsichtlich räumlicher Abdeckung, 

Gefährdungsmuster und identifizierten Hotspots.

Der Auftragnehmer bereitet die Gefährdungsabschätzung 

auf, damit sie der Projektleitung vorgelegt werden kann. Die 

Vergleichsergebnisse dienen der Plausibilisierung und 

Vorbereitung der nachfolgenden detaillierten hydraulischen 

Modellierung (Titel 2.4.2). Die Erkenntnisse werden 

dokumentiert.

Die Analysemethodik obliegt dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Vorbereitung der weiteren Bearbeitungsschritte der Gefährdungsanalyse02.04.01.0020

Der Auftragnehmer erarbeitet aufbauend auf den 

Erkenntnissen der Projektbeschreibung und Ergebnissen der 

Gefährdungsabschätzung (Position 2.4.1.1) konkrete 

Empfehlungen und Handlungsoptionen für die hydraulische 

Modellierung (Titel 2.4, Positionen 2.4.2–2.4.4). Die 

Empfehlungen betreffen insbesondere: Entscheidung über 

Modellgebiet (ganzes Stadtgebiet / fokussierte Teilgebiete), 

Festlegung der Modellierungsauflösung und -detaillierung, 

Priorisierung von Hotspots und bekannten Problembereichen 

sowie Begründung des gewählten Ansatzes unter 

Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und 

Bearbeitungsaufwand.

Der Auftragnehmer dokumentiert diese Empfehlungen, 

stimmt sie mit der Projektleitung ab. Die Entscheidungen 

fließen in die Detailplanung der hydraulischen Modellierung 

ein und dienen als Grundlage für die konkrete Ausgestaltung 

des Modells in den nachfolgenden Positionen.

Die konkrete Analysemethodik und Begründung obliegen 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Nachvollziehbarkeit und Wirtschaftlichkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 
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bereitgestellt.

1,000 psch

02.04.01 Gefährdungsabschätzung anhand verfügbarer Daten

Hydraulische Modellierung (2D): Hydraulische Gefährdungsanalyse02.04.02

Einbindung aller Grundlagendaten in die entsprechende Software und 

Vorbereitung der Modellierung

02.04.02.0010

Der Auftragnehmer bereitet die Grundlagendaten so auf und 

bindet sie in eine geeignete hydraulische 

Modellierungssoftware ein, dass eine belastbare 

zweidimensionale Simulation der Starkregen-

Oberflächenabflüsse im Untersuchungsgebiet nach Kapitel 

4.5 des Leitfadens ermöglicht wird. Grundlage sind das im 

Rahmen von Titel 2.3 bereitgestellte, (aktualisierte) 

Geländemodell sowie die in Position 2.4.2 getroffene 

Festlegung zu Modellumfang und Detaillierungsgrad.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass hydraulisch relevante 

Strukturen wie Mauern, Brücken, Durchlässe und Gewässer im 

Modell zutreffend abgebildet werden und Aktualität, 

Vollständigkeit sowie Korrektheit der Daten nachvollziehbar 

dokumentiert sind. Besondere Aufmerksamkeit gilt der 

Durchgängigkeit und Kontinuität aller Gewässer- und 

Grabenprofile im Berechnungsgitter, einschließlich der 

Beseitigung von Unterbrechungen oder fehlerhaften 

Verknüpfungen; dies gilt insbesondere für den Dammer 

Mühlenbach.

Die Wahl der Modellierungssoftware und der technischen 

Umsetzung obliegt dem Auftragnehmer, sofern die 

genannten Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Vorbereitende Arbeiten zur Vorstellung der Gefahrenkarten im Runden Tisch 

Starkregen

02.04.02.0020

Der Auftragnehmer bereitet die finalen Gefahrenkarten aus 

der Gefährdungsanalyse (Pos. 2.4.2.7) grafisch und textlich 

zur Abstimmung und Plausibilisierung im Runden Tisch 

Starkregen auf. Die Aufbereitung umfasst alle drei 

Starkregenszenarien (SRI 3, SRI 5, SRI 10) und ermöglicht es 

den Runden-Tisch-Mitgliedern, die validierten 

Simulationsergebnisse zu bewerten, offene Fragen zu klären 

und die Freigabe zur Weiterverarbeitung in der 

Schadenspotenzialbewertung zu entscheiden. 

Diese Aufbereitung dient als Vorbereitung zum Online-

Termin Nr. 3 des Runden Tisches Starkregen und erfolgt in 

digitaler Form ohne separaten Präsenztermin. Die 

Rückmeldungen der Mitglieder erfolgen schriftlich in digitaler 

Form..
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Der Auftragnehmer erstellt zielgruppengerechte grafische 

und textliche Darstellungen der Gefahrenkarten 

(Überflutungsausdehnungen, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck) in anschaulicher 

und verständlicher Form für alle drei Szenarien. Die 

Aufbereitung umfasst aussagekräftige Plandarstellungen mit 

Erläuterungstexten zu den angewendeten Datengrundlagen, 

Randbedingungen und Modellierungsunsicherheiten, kurze 

schriftliche Dokumentation der fachlichen Erkenntnisse und 

ggf. Hinweise auf erkannte Besonderheiten für die Stadt 

Damme. Die aufbereiteten Materialien und Unterlagen 

werden den Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens zwei Tage 

vor dem geplanten Abstimmungstermin in digitaler Form 

(PDF oder Word-Format) zur Verfügung gestellt. Der 

Auftragnehmer erfasst die eingegangenen schriftlichen 

Rückmeldungen und Anmerkungen und bereitet diese für 

etwaige Korrekturen oder Nacharbeitungen auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung, die 

Maßstabswahl sowie der Detaillierungsgrad der Aufbereitung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Klarheit, Lesbarkeit gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Unterlagen, Dokumentationen und Rückmeldungen werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Erzeugung eines DGM einschl. Aktualisierung, Anpassung, Nachbearbeitung 

und Korrektur des DGM

02.04.02.0030

Der Auftragnehmer erstellt auf Basis des beschafften 

Digitalen Geländemodells (aus Position 2.3.1.2) sowie der ggf. 

verfügbaren Vermessungsdaten (Position 2.3.2.2) ein 

aktualisiertes und verbessertes DGM für die hydraulische 

Modellierung. Das DGM wird systematisch auf hydraulische 

Korrektheit geprüft (Laserscanning-Artefakte, Bauwerke, 

Gewässerdurchgängigkeit) und unter Berücksichtigung der 

Erkenntnisse aus der Gefährdungsabschätzung (Position 

2.4.1) nachbearbeitet. Hydraulisch relevante Strukturen 

(Durchlässe, Mauern, Gewässer- und Gräben, Brücken, 

Gebäudedaten aus ALKIS) werden integriert.

Der Auftragnehmer erstellt ein 2D-Berechnungsgitter mit 

Bruchkanten an signifikanten Geländestrukturen und 

optimierter Auflösung in kritischen Bereichen. Das finale 

DGM und Gitter werden plausibilisiert, alle Korrekturen 

dokumentiert und zur Simulation freigegeben.

Die konkrete Aufbereitungsmethodik obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an hydraulische 

Plausibilität und Dokumentation gleichwertig erfüllt werden. 

Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Erzeugung eines Oberflächenabflussmodells02.04.02.0040
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Der Auftragnehmer erstellt ein zweidimensionales 

Oberflächenabflussmodell basierend auf den 

Flachwassergleichungen, das Überflutungsausdehnungen, 

Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Strömungsdruck 

für die drei definierten Starkregenszenarien (SRI 3, SRI 5, SRI 

10) darstellt. Die Modellierung nutzt das überarbeitete DGM 

und das Berechnungsgitter aus Position 2.4.2.2.

Rauheitsbeiwerte werden flächendifferenziert nach 

Flächennutzung (versiegelt, nicht versiegelt, Gewässer etc.) 

und wassertiefen-abhängig angewendet. Infiltrationsverluste 

werden differenziert berücksichtigt: versiegelte Flächen ohne 

Infiltration, nicht versiegelte Flächen mit standortgerechten 

Infiltrationsraten. Anfangsbedingungen und 

Niederschlagsbelastung werden nach Abstimmung mit der 

Projektleitung angesetzt. Numerische Stabilität und 

angepasste Zeitschrittweite werden gewährleistet. Die 

Modellergebnisse für alle drei Szenarien liefern räumlich 

differenzierte Aussagen als Grundlage für nachfolgende 

Analysen.

Die konkrete Modellierungsmethodik obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an physikalische 

Realitätsnähe und Dokumentation gleichwertig erfüllt 

werden. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

Alle Ergebnisse sind ausschließlich digital bereitzustellen.

1,000 psch

Hydraulische Simulation der Abfluss- und Überflutungsvorgänge02.04.02.0050

Der Auftragnehmer führt hydraulische Simulationen für alle 

drei Starkregenszenarien (SRI 3, SRI 5, SRI 10) durch und 

überprüft die Ergebnisse auf Plausibilität und hydraulische 

Realität. Bei Bedarf werden Modellrandbedingungen (z. B. 

Rückstaueffekte an Gewässern, Verklausungen an 

Brückenbauwerken) und Eingangsparameter angepasst und 

erneute Berechnungen durchgeführt.

Die Simulationen liefern realitätsnahe Darstellungen des 

Abflussgeschehens mit räumlich differenzierten Angaben zu 

Überflutungsausdehnung, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten und Strömungsdruck. Der 

Arbeitsprozess wird dokumentiert. Nach Abstimmung mit der 

Projektleitung werden die Simulationen abgeschlossen und 

die Endergebnisse zur Weiterverarbeitung freigegeben.

Die konkrete Simulationsmethodik und Plausibilisierung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Genauigkeit und Dokumentation gleichwertig erfüllt werden. 

Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch
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Darstellung von Zwischenergebnissen der iterativen Überflutungssimulation02.04.02.0060

Der Auftragnehmer erstellt grafische und textliche 

Darstellungen der Zwischenergebnisse aus den iterativen 

Überflutungssimulationen (Position 2.4.2.4) für alle drei 

Starkregenszenarien (SRI 3, SRI 5, SRI 10). Die Aufbereitung 

erfolgt zielgruppengerecht zur Abstimmung und 

Plausibilisierung mit der Projektleitung und ggf. zur 

Vorstellung von Teilergebnissen im Verlauf der 

Modellierungsarbeiten. Dies unterstützt Entscheidungen über 

notwendige Modellanpassungen sowie die Freigabe für 

nachfolgende Bearbeitungsschritte.

Die Darstellungen umfassen ausgewählte Bereiche des 

Untersuchungsgebietes in abgestimmten Maßstäben, 

dargestellt als Teilpläne, thematische Karten oder 

Screenshots mit Fokus auf Überflutungsausdehnungen, 

Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und/oder 

Strömungsdruck. Der Auftragnehmer dokumentiert den 

Arbeitsprozess durch Kurznotizen und vermerkt ggf. erkannte 

Modellierungsmängel oder erforderliche Nacharbeitungen.

Die konkrete grafische Gestaltung obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Klarheit und 

Nachvollziehbarkeit gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Darstellungen werden ausschließlich digital als PDF-Dateien 

bereitgestellt.

1,000 psch

Aufbereitung der Zwischenergebnisse der iterativen Überflutungssimulation 

im Runden Tisch Starkregen

02.04.02.0070

Der Auftragnehmer bereitet die Zwischenergebnisse aus der 

iterativen Überflutungssimulation (Pos. 2.4.2.5) grafisch und 

textlich zur Abstimmung und Plausibilisierung im Runden 

Tisch Starkregen auf. Diese Aufbereitung ermöglicht es den 

Runden-Tisch-Mitgliedern, die bisherigen 

Simulationsergebnisse für alle drei Starkregenszenarien (SRI 

3, SRI 5, SRI 10) zu bewerten, erforderliche 

Modellanpassungen zu identifizieren und die Freigabe zur 

Weiterverarbeitung zu entscheiden. 

Die Aufbereitung dient als Vorbereitung zum Online-Termin 

Nr. 2 des Runden Tisches Starkregen und erfolgt in digitaler 

Form ohne separaten Präsenztermin; die Rückmeldung der 

Mitglieder des Runden Tisches erfolgt schriftlich per E-Mail .

Der Auftragnehmer erstellt zielgruppengerechte grafische 

und textliche Darstellungen der Simulationsergebnisse 

(Überflutungsausdehnungen, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck) ausgewählter 

Bereiche des Untersuchungsgebietes in abgestimmten 

Maßstäben. Die Aufbereitung umfasst aussagekräftige 

Plandarstellungen mit Erläuterungstexten, Hinweise auf 

erkannte Modellunsicherheiten oder notwendige Korrekturen 

sowie kurze Dokumentation der angewendeten 

Modellrandbedingungen. Der Auftragnehmer dokumentiert 
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ggf. erforderliche Nacharbeitungen und formuliert eine 

Empfehlung zur Freigabe oder zur notwendigen 

Überarbeitung. Die aufbereiteten Materialien und Unterlagen 

werden den Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens zwei Tage 

vor dem geplanten Abstimmungstermin in digitaler Form 

(PDF oder Word-Format) zur Verfügung gestellt. Der 

Auftragnehmer erfasst die eingegangenen schriftlichen 

Rückmeldungen und Anmerkungen der Mitglieder und 

bereitet diese für Entscheidungen über erforderliche 

Modellanpassungen auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung sowie 

der Detaillierungsgrad der Aufbereitung obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Klarheit, 

Plausibilisierbarkeit und Zielgruppenorientierung gleichwertig

erfüllt werden. Alle Unterlagen, Dokumentationen und 

Rückmeldungen werden ausschließlich digital bereitgestellt. 

Die Modellkorrekturen selbst sind nicht Bestandteil dieser 

Position; sie erfolgen in Position 2.4.2.8.

1,000 psch

Überprüfung der Gefahrenkarten mittels Dokumentationen von 

Ortsbegehungen

02.04.02.0080

Der Auftragnehmer bereitet Unterlagen für eine 

Ortsbegehung vor und dokumentiert anschließend deren 

Ergebnisse, um die aus der Überflutungssimulation 

ermittelten Gefahrenkarten (Pos. 2.4.2.5) durch lokale 

Fachkenntnisse zu validieren. Diese Ortsbegehung 

(Ortstermin Nr. 1 gemäß Pos. 2.1.2.3) dient der Überprüfung 

der räumlichen Genauigkeit der Simulationsergebnisse, der 

Identifikation von Modellierungslücken oder Fehlern sowie 

der Erfassung lokaler Erfahrungen mit bisherigen 

Starkregenereignissen. Die Validierung erfolgt mit lokalen 

Akteuren und Runden-Tisch-Mitgliedern vor Ort in der Stadt 

Damme.

Der Auftragnehmer bereitet vor der Ortsbegehung digitale 

Arbeitsversionen der Gefahrenkarten 

(Überflutungsausdehnungen, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten) in geeignetem Maßstab vor, 

entwickelt Checklisten und Fragekataloge zu 

Überflutungsmustern in der Vergangenheit, bekannten 

Problemstellen, Wassertiefen-Plausibilität sowie 

offensichtlichen Abweichungen zwischen Simulation und 

lokalen Beobachtungen. Nach Durchführung der 

Ortsbegehung (2.1.2.3) dokumentiert der Auftragnehmer 

systematisch alle Rückmeldungen und Einwände lokaler 

Akteure gegen dargestellte Gefährdungsbereiche, gegen 

Wassertiefen-Einschätzungen oder gegen die räumliche 

Abgrenzung von Überflutungsbereichen. Der Auftragnehmer 

wertet diese Dokumentationen aus, gleicht sie mit den 

Simulationsergebnissen ab und priorisiert erforderliche 

Modellanpassungen nach Wichtigkeit und räumlicher 

Ausdehnung. Der Auftragnehmer formuliert Empfehlungen 

zur Überarbeitung des Oberflächenabflussmodells und 

stimmt diese mit der Projektleitung ab, Entscheidung über 
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Modellkorrekturen (Pos. 2.4.2.8).

Die konkrete Gestaltung der Checklisten und der 

Dokumentation obliegt dem Auftragnehmer. Alle Unterlagen, 

Fotografien, Ortsprotokolle und 

Auswertungsdokumentationen werden ausschließlich digital 

bereitgestellt. Die Ortsbegehung selbst (Moderation, Vor-

Ort-Leitung) ist nicht Bestandteil dieser Position; sie erfolgt 

im Rahmen der Aktiven Mitarbeit bei Vorstellungsterminen 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit (Pos. 2.1.2.3).

1,000 psch

Überflutungssimulation nach Einarbeitung aller relevanten Änderungen in das 

Oberflächenabflussmodell

02.04.02.0090

Der Auftragnehmer führt nach Validierung der 

Simulationsergebnisse durch Ortsbegehung (Position 2.4.2.7) 

eine erneute Überflutungssimulation für alle drei 

Starkregenszenarien (SRI 3, SRI 5, SRI 10) durch. Die 

Simulation berücksichtigt alle relevanten Änderungen und 

Korrekturen, die sich aus der Plausibilitätsprüfung, 

Rückmeldungen lokaler Akteure und Einwänden gegen 

Gefährdungsbereiche ergeben haben. Diese können durch 

Anpassungen des DGM, der Rauheitsbeiwerte, 

Infiltrationsparameter, Randbedingungen oder geometrischer 

Strukturen im Modell erfolgen.

Der Auftragnehmer bewertet die eingegangenen Einwände, 

stimmt erforderliche Modellanpassungen mit der 

Projektleitung ab und führt die abgestimmten Korrekturen 

durch. Die erneuten Berechnungen liefern aktualisierte 

räumlich differenzierte Ergebnisse zu 

Überflutungsausdehnungen, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten und Strömungsdruck. Nach Abschluss

und Freigabe durch die Projektleitung sind die 

Simulationsergebnisse Grundlage für die Erstellung der 

finalen Gefahrenkarten.

Die konkrete Methodik obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.04.02 Hydraulische Modellierung (2D): Hydraulische Gefährdungsanalyse

Hydraulische Gefährdungsanalyse mit gekoppelter 

Kanalnetzmodellierung

02.04.03

Aufbereitung der vorh. Kanalnetzmodellierung zur Kopplung mit dem 

Oberflächenabflussmodell

02.04.03.0010

Der Auftragnehmer bereitet das vorhandene eindimensionale 

Kanalnetzmodell des Auftraggebers so auf, dass es technisch 

und fachlich gemäß der Projektbeschreibung (Kapitel 4) mit 
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dem zweidimensionalen Oberflächenabflussmodell 

bidirektional gekoppelt werden kann. Die Aufbereitung ist 

Bestandteil der Gefährdungsanalyse.

Der Auftragnehmer prüft das Kanalnetzmodell im .idbm-

Format (HYSTEM-EXTRAN) auf Vollständigkeit und 

Kompatibilität mit der eingesetzten Modellierungssoftware. 

Erforderliche Schnittstellenprüfungen zwischen Kanalnetz und

Oberflächenmodell werden durchgeführt. Bei Bedarf werden 

Datenschnittstellen entwickelt oder angepasst und ggf. 

fehlende oder fehlerhafte Strukturen korrigiert. Besondere 

Aufmerksamkeit gilt der Kompatibilität von 

Koordinatensystemen, Höhendaten und Knotenbenennung.

Das aufbereitete und kompatible Kanalnetzmodell wird 

dokumentiert und zur bidirektionalen Kopplung freigegeben.

Die konkrete technische Umsetzung obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Kompatibilität und 

Integrationsfähigkeit gleichwertig gewährleistet sind. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Bidirektionale Kopplung des Oberflächenabflussmodells mit dem 

Kanalnetzmodell

02.04.03.0020

Der Auftragnehmer stellt die bidirektionale Kopplung 

zwischen dem zweidimensionalen Oberflächenabflussmodell 

und dem aufbereiteten eindimensionalen Kanalnetzmodell 

(Position 2.4.3.1) her. Dies ermöglicht den dynamischen 

Austausch zwischen Oberflächenabfluss und Kanalnetz und 

bildet insbesondere bei intensiven Starkregenereignissen (SRI 

3 bis SRI 5) die Wechselwirkungen zwischen 

Kanalüberlastung und Oberflächenüberflutung realistisch ab.

Der Auftragnehmer implementiert die 

Kopplungsalgorithmen, prüft die numerische Stabilität und 

validiert die Kopplungsergebnisse gegen physikalisch 

realistische Szenarien. Die Schnittstellen zwischen beiden 

Modellen werden auf Konsistenz und Datentransfer 

überprüft. Erforderliche Parameter (z. B. Überstauvolumina, 

Rückstaueffekte, Einleitstellen) werden mit der Projektleitung 

abgestimmt. Die gekoppelte Simulation wird für alle 

relevanten Starkregenszenarien durchgeführt.

Die technische Implementierung obliegt dem Auftragnehmer, 

sofern die physikalische Realitätsnähe und numerische 

Stabilität der bidirektionalen Kopplung gleichwertig 

gewährleistet sind. Alle Modelldateien, Schnittstellen und 

Simulationsergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

02.04.03 Hydraulische Gefährdungsanalyse mit gekoppelter Kanalnetzmodellierung
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Dokumentation der Gefährdungsanalyse02.04.04

Erstellung und Ausgabe von Planskizzen mit Gefährdungsbereichen02.04.04.0010

Der Auftragnehmer erstellt farbige Planskizzen zur 

Dokumentation der Gefährdungsbereiche basierend auf den 

Simulationsergebnissen (Position 2.4.2.8 oder 2.4.3.2). Diese 

Übersichtskarten visualisieren die räumliche Verteilung von 

Gefährdungsbereichen im Stadtgebiet Damme und dienen 

der ersten visuellen Orientierung. Die Planskizzen enthalten 

Darstellung identifizierter Gefährdungsbereiche mit farblicher 

Differenzierung, Einbindung von Fotos vergangener 

Starkregen- und Überflutungsereignisse mit räumlicher 

Verortung, Legende und Maßstabsleisten. Die 

kartographische Darstellung erfolgt in mehreren 

abgestimmten Maßstäben (Übersichtskarte und Teilkarten) 

gemäß Abbildung 4.1 des Leitfadens Kommunale 

Starkregenvorsorge Niedersachsen.

Die kartographische Gestaltung und Detaillierungsgrad 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Klarheit und Informationsdichte gleichwertig erfüllt werden. 

Alle Planskizzen werden ausschließlich digital bereitgestellt 

als PDF-Dateien.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe von Gefahrenkarten (Fokus: Wassertiefe)02.04.04.0020

Der Auftragnehmer erstellt detaillierte Wassertiefenkarten für 

alle drei Starkregenszenarien (SRI 3, SRI 5, SRI 10) auf Basis 

der Simulationsergebnisse (Position 2.4.2.8 oder 2.4.3.2). 

Diese Karten visualisieren die räumliche Differenzierung von 

Überflutungstiefen als Schlüsselinformationen zur 

Gefährdungsbewertung. Die Karten enthalten die 

ereignisbezogene Überflutungsausdehnung mit Darstellung 

transparenter Wassertiefen in mehreren abgestuften Stufen 

(Mindestdetail: Stufen > 5 cm) und optional Fließpfeile zur 

Anzeige von Strömungsrichtungen. Die Darstellung erfolgt 

nach Abbildung 4.3 des Leitfadens. Maßstäbe und 

Detaillierungsgrad werden mit der Projektleitung 

abgestimmt.

Die konkrete kartographische Gestaltung und Layout 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Karten werden ausschließlich 

digital bereitgestellt als PDF-Dateien (mehrere Maßstäbe und 

Szenarien) und im Vektorformat für die GIS-Integration.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe von Gefahrenkarten (Fokus: Strömungsdruck)02.04.04.0030

Der Auftragnehmer erstellt detaillierte Gefahrenkarten mit 

Fokus auf Strömungsdruck für alle drei Starkregenszenarien 

(SRI 3, SRI 5, SRI 10) auf Basis der Simulationsergebnisse 
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(Position 2.4.2.8 oder 2.4.3.2). Der Strömungsdruck ist ein 

Maß zur Beurteilung von Gefährdung, da er sowohl 

Wassertiefe als auch Fließgeschwindigkeit berücksichtigt. Die 

Karten enthalten die ereignisbezogene 

Überflutungsausdehnung mit kartographischer Darstellung 

des berechneten Strömungsdrucks in differenzierten 

Druckklassen und optional Geschwindigkeitsvektoren zur 

Visualisierung der Strömungsrichtung. Die Darstellung erfolgt 

nach Abbildung 4.6 des Leitfadens. Maßstäbe und 

Detaillierungsgrad werden mit der Projektleitung 

abgestimmt.

Die konkrete kartographische Gestaltung, Farbschattierung 

und Klassifizierung der Druckklassen obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt 

werden. Alle Karten werden ausschließlich digital 

bereitgestellt als PDF-Dateien und im Vektorformat für die 

GIS-Integration.

1,000 psch

Auswahl besonders gefährdeter Bereiche und Erstellung von Steckbriefen02.04.04.0040

Der Auftragnehmer wählt zusammen mit der Projektleitung 

und dem Runden Tisch Starkregen die besonders 

gefährdeten Bereiche und Objekte aus den Gefahrenkarten 

(Positionen 2.4.4.2, 2.4.4.3) aus und erstellt für diese 

detaillierte Steckbriefe. Diese dienen der Dokumentation, 

Risikokommunikation und als Grundlage für Alarm- und 

Einsatzpläne der Gefahrenabwehr.

Für jeden ausgewählten Bereich wird ein Steckbrief erarbeitet 

mit: aussagekräftiger Kurzbeschreibung der spezifischen 

Gefährdungssituation, Erläuterung besonderer Gefahren (z. B. 

bei Brückenbauwerken, Unterführungen, Senken), Verortung 

im angepassten Maßstab mit Fokus auf den kritischen 

Bereich, Angabe des jeweils maßgeblichen Starkregenindex 

(SRI 3/5/10), Hervorhebung relevanter Merkmale für die 

Einsatzplanung. Der Auftragnehmer stimmt sich mit der 

Projektleitung und Akteuren der Gefahrenabwehr (Feuerwehr,

Ordnungsamt) ab, um praxisorientierte Informationen zu 

sichern.

Die konkrete Gestaltung und Fokussierung der Steckbriefe 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Aussagekraft und Handlungsorientierung gleichwertig erfüllt 

werden. Alle Steckbriefe werden ausschließlich digital als 

farbige PDF-Dateien bereitgestellt.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe von Begleittexten zur den Gefahrenkarten02.04.04.0050

Der Auftragnehmer erarbeitet aussagekräftige Begleittexte zu 

den Gefahrenkarten (Positionen 2.4.4.2, 2.4.4.3), um deren 

Aussagekraft, Aussagegrenzen und fachliche Grundlagen 

verständlich zu machen. Diese Texte unterstützen die 
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fachliche Interpretation durch Stakeholder und Öffentlichkeit.

Die Begleittexte enthalten: Erläuterungen zu den 

verwendeten Grundlagendaten und deren Quellen, Erklärung 

der angesetzten Randbedingungen (Rauheitsbeiwerte, 

Infiltrationsannahmen, Niederschlagsverteilung), Erläuterung 

der Darstellungsweise auf den Karten (Farbschattierung, 

Klassifizierung, Maßstäbe), klare Angaben zu den zugrunde 

liegenden Starkregenszenarien (SRI 3/5/10, 

Wiederkehrzeiten), sachgerechte Darlegung der Grenzen der 

Aussagekraft und Modellierungsunsicherheiten, ggf. 

Hinweise auf Besonderheiten für die Stadt Damme.

Die konkrete Struktur und der Detaillierungsgrad obliegen 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Verständlichkeit und Transparenz gleichwertig erfüllt werden. 

Alle Begleittexte werden ausschließlich digital als PDF-

Dateien bereitgestellt.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe eines Erläuterungsberichtes02.04.04.0060

Der Auftragnehmer erstellt einen umfassenden 

Erläuterungsbericht, der die gesamte Gefährdungsanalyse 

(Titel 2.4) dokumentiert und systematisch zusammenführt. 

Der Bericht dient als Nachschlagewerk für die fachliche 

Begründung aller Karten und Ergebnisse sowie als Grundlage 

für die Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5) und 

Risikoanalyse (Titel 2.6).

Der Erläuterungsbericht enthält: Gebietsbeschreibung und 

Charakterisierung der Stadt Damme (Geografie, Infrastruktur, 

Kanalnetz, Gewässer), Darstellung der Datengrundlagen mit 

Bewertung von Qualität und Vollständigkeit, Erklärung und 

Begründung der festgelegten Randbedingungen 

(Niederschlagsszenarien SRI 3/5/10, Rauheitsbeiwerte, 

Infiltrationsparameter, Anfangsbedingungen), detaillierte 

Dokumentation des Modellaufbaus (Geometrie, 

Diskretisierung, Software, Validierung des digitalen 

Geländemodells), Darlegung erforderlicher Korrekturen und 

deren Begründung, Ergebnisse der Plausibilisierung durch 

Ortsbegehungen, Fotodokumentation von Problemstellen, 

Beschreibung der durchgeführten Simulationsläufe, klare 

Darstellung von Modellunsicherheiten und Grenzen der 

Bearbeitung, Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit mit 

Ableitung von Maßnahmen- und Handlungsoptionen.

Die konkrete Struktur und der Detaillierungsgrad werden mit 

der Projektleitung abgestimmt. Der Erläuterungsbericht wird 

ausschließlich digital in Word- und PDF-Format bereitgestellt.

1,000 psch

Aufbereitung und Übergabe der Daten der Gefährdungsanalyse als GIS-

Projekt

02.04.04.0070
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Der Auftragnehmer bereitet alle räumlichen Daten und 

Ergebnisse der Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) strukturiert und 

dokumentiert als GIS-Projekt. Dies ermöglicht eine 

langfristige Nutzung der Daten.

Das GIS-Projekt enthält die folgenden Komponenten: alle 

Geodatenlayer (Geländemodell, Berechnungsgitter, 

Gewässernetz, Kanalnetz, Gebäudegrundrisse), 

Simulationsergebnisse als Rasterdaten oder Vektordaten 

(Überflutungsausdehnungen, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck für alle Szenarien 

SRI 3/5/10), abgeleitete Analyselayer (Gefährdungsbereiche, 

kritische Punkte), alle Plandarstellungen und Karten als 

Vektorgeometrien mit entsprechenden Attributen. Der 

Auftragnehmer dokumentiert die Layerstruktur, 

Koordinatensysteme, Höhensysteme, Datenformate und 

Datenquellen.

Alle Daten werden ausschließlich digital bereitgestellt in 

standardisierten GIS-Formaten (Shapefile, GeoPackage oder 

vergleichbar). Eine wartbare Projektstruktur wird 

dokumentiert und übergeben.

1,000 psch

02.04.04 Dokumentation der Gefährdungsanalyse

02.04 Gefährdungsanalyse
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Bewertung des Schadenspotenzials02.05

Datengrundlage für die Schadenspotenzialbewertung02.05.01

Aufbereitung bestehender Daten zu kritischen Objekten02.05.01.0010

Der Auftragnehmer recherchiert, erfasst und bereitet die 

vorhandenen Daten zu kritischen Objekten im 

Untersuchungsgebiet für das maßgebliche Szenario SRI 10 

auf. Grundlagen sind die im Rahmen von Titel 2.3 

recherchierten und bereitgestellten Fachdaten sowie 

Erkenntnisse aus Ortsbegehungen und Bürgerbeteiligung. 

Kritische Objekte sind Infrastrukturanlagen, 

Gesundheitseinrichtungen, Verwaltungsgebäude, 

Verkehrsknotenpunkte und andere Objekte mit besonderer 

Bedeutung für die Schadenspotenzialbewertung gemäß 

Kapitel 5.1 des Leitfadens Kommunale Starkregenvorsorge 

Niedersachsen. Die Aufbereitung bildet die Grundlage für die 

Bewertung des Schadenspotenzials in den nachfolgenden 

Positionen 2.5.2 und 2.5.4.2.

Der Auftragnehmer erhebt grundlegend erforderliche Daten 

zur Nutzung, Konstruktion, Höhenlage und 

Betriebsbedeutung dieser kritischen Objekte und integriert 

sie strukturiert in sein GIS-Projekt. Der Auftragnehmer 

dokumentiert systematisch räumliche Lage, Gebäudeart, 

relevante Nutzungen, bekannte Anfälligkeiten gegenüber 

Überflutung und bisherige Betroffenheitserfahrungen. Dabei 

wird die dezentrale Infrastrukturverteilung der Stadt Damme 

mit ihren 35 Ortsteilen vollständig erfasst und dokumentiert, 

um eine flächendeckende Erfassung aller kritischen Objekte 

zu gewährleisten. Das Ergebnis ist ein strukturiertes, 

nutzbares GIS-Datenset kritischer Objekte mit konsistenten 

Attributen und räumlicher Verortung.

Die konkrete Datenerhebung und Strukturierung obliegt dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Vollständigkeit, 

räumliche Genauigkeit und Dokumentation gleichwertig 

erfüllt werden. Alle Daten werden ausschließlich digital im 

GIS-Format bereitgestellt.

1,000 psch

Vorbereitung des Austausches mit dem Runden Tisch Starkregen zur Abfrage 

und Identifizierung möglicher konkreter Bereiche mit Schutzbedürfnis und 

Auswirkungen

02.05.01.0020

Der Auftragnehmer bereitet eine systematische Abfrage im 

Runden Tisch Starkregen vor, um mögliche Bereiche mit 

Schutzbedarf sowie potenzielle Auswirkungen von 

Starkregenüberflutungen auf der Grundlage lokaler und 

regionaler Fachkenntnisse zu identifizieren. Grundlagen sind 

die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das 

maßgebliche Szenario SRI 10, die aufbereiteten 

Flächennutzungs- und Objektdaten (Pos. 2.5.1.1 und 2.5.1.2) 

sowie die Erkenntnisse aus Ortsbegehungen. Diese Abfrage 

erfolgt in digitaler Form ohne separaten Präsenztermin; die 

Rückmeldung der Mitglieder des Runden Tisches erfolgt 
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schriftlich per E-Mail .

Der Auftragnehmer bereitet zielgruppengerechte Unterlagen 

auf, die den Runden-Tisch-Mitgliedern einen vertieften 

Überblick über die lokale Gefährdungssituation vermitteln: 

Darstellung der Gefährdungskarten, Analyseergebnisse zu 

Überflutungsausdehnungen und Wassertiefen, räumliche 

Verortung bereits bekannter Problembereiche. Der 

Auftragnehmer entwickelt strukturierte Abfrageformulare 

und Stichpunktlisten zu: bekannten Problembereichen und 

kritischen Orten (Senken, Unterführungen, Brückenbauwerke),

besonders betroffenen Objekten und Infrastrukturanlagen, 

Erfahrungen mit bisherigen Starkregenereignissen, 

lückenhaften oder fehlerhaften Darstellungen in den 

Gefährdungskarten. Die aufbereiteten Materialien und 

Abfrageformulare werden den Runden-Tisch-Mitgliedern 

spätestens zwei Tage vor dem geplanten Abstimmungstermin

in digitaler Form (PDF oder Word-Format) zur Verfügung 

gestellt. Der Auftragnehmer erfasst alle eingegangenen 

schriftlichen Rückmeldungen systematisch mit räumlicher 

Verortung, wertet diese fachlich aus und bereitet sie zur 

Verwendung in der Konkretisierung der Schutzbedürfnisse 

(Pos. 2.5.2.1 ff.) auf.

Die konkrete Gestaltung der Abfrageformulare, die Auswahl 

von Kartendarstellungen und der Detaillierungsgrad der 

Unterlagen obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und 

Zielgruppenorientierung gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Unterlagen, Dokumentationen und Rückmeldungen werden 

ausschließlich digital bereitgestellt

1,000 psch

Aufbereitung bestehender Daten für die flächenbezogene (einfache) 

Schadenspotenzialbewertung

02.05.01.0030

Der Auftragnehmer bereitet die vorhandenen 

Flächennutzungs- und Basisdaten zur flächenbezogenen 

Schadenspotenzialbewertung systematisch auf und integriert 

diese in das GIS-Projekt. Grundlagen sind die im Rahmen von 

Titel 2.3 recherchierten und bereitgestellten Geodaten 

(insbesondere ALKIS, ATKIS, Luftbilder, Flächennutzungs- und 

Bebauungspläne) sowie die Erkenntnisse aus 

Ortsbegehungen und der Bürgerbeteiligung. Die 

Aufbereitung dient der Vorbereitung der flächenbezogenen 

Bewertung des Schadenspotenzials gemäß Kapitel 5.1 des 

Leitfadens Kommunale Starkregenvorsorge Niedersachsen 

und bildet die unmittelbare Grundlage für die 

Konkretisierung der Schutzbedürfnisse (Positionen 2.5.2–

2.5.4).

Der Auftragnehmer analysiert die beschafften Daten 

systematisch und verschneidet sie mit den Gefahrenkarten 

aus Titel 2.4 für das maßgebliche Szenario SRI 10. Der 

Auftragnehmer bereinigt Dateninkonsistenzen und Lücken, 

prüft räumliche Genauigkeit und Aktualität und dokumentiert 

alle erforderlichen Anpassungen nachvollziehbar. Dabei wird 
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die dezentrale Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 

Ortsteilen vollständig berücksichtigt, um einen 

flächendeckenden Schutzbedarf zu erfassen. Fehlende oder 

unzureichende Daten werden explizit identifiziert und der 

Projektleitung zur Abstimmung dokumentiert. Das Ergebnis 

ist ein konsistenter GIS-Datensatz mit Flächennutzungen, 

Gebäudebestand und relevanten topographischen Strukturen 

als Grundlage der weiteren Bewertungsschritte.

Die  Datenaufbereitung obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Alle Daten 

werden ausschließlich digital im GIS-Format bereitgestellt.

1,000 psch

Erarbeitung einer Empfehlung über den Detaillierungsgrad der weiteren 

Schadenspotenzialbewertung

02.05.01.0040

Der Auftragnehmer erarbeitet eine fachlich fundierte 

Empfehlung zum erforderlichen Detaillierungsgrad für die 

weitere Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5, Positionen 

2.5.2 ff.). Grundlagen sind die bis dahin durchgeführte 

Gefährdungsanalyse (Titel 2.4), die aufbereiteten Daten zu 

Flächennutzungen und kritischen Objekten (Positionen 

2.5.1.1 und 2.5.1.2), die Erkenntnisse aus dem Austausch mit 

dem Runden Tisch Starkregen (Position 2.5.1.3) gemäß dem 

vereinbarten Leistungsumfang. Die Empfehlung bereitet die 

Festlegung des verbindlichen Detaillierungsniveaus vor, um 

nachfolgende Bewertungsschritte zielgerichtet auszurichten.

Der Auftragnehmer analysiert systematisch die räumliche 

Verteilung der Gefährdungsbereiche, die Objekten mit 

Schutzbedürfnis und die identifizierten lokalen 

Besonderheiten der Stadt Damme mit ihrer dezentralen 

Siedlungsstruktur. Auf dieser Grundlage beurteilt er 

nachvollziehbar, ob eine flächenbezogene einfache 

Schadenspotenzialbewertung ausreichend ist oder ob 

ergänzend eine detaillierte Bewertung für bestimmte 

Bereiche oder Objektgruppen erforderlich wird. Der 

Auftragnehmer dokumentiert die Begründung und bezieht 

sich auf die Struktur und Anforderungen des Leitfadens 

Kommunale Starkregenvorsorge Niedersachsen (Kapitel 5). 

Das Ergebnis ist schriftlich zu dokumentieren; begründete 

Empfehlung mit klaren Kriterien zur Festlegung des 

Detaillierungsgrades.

Die konkrete Methodik und obliegt dem Auftragnehmer, 

sofern die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und 

fachliche Schlüssigkeit gleichwertig erfüllt werden. Die 

Empfehlung wird mit der Projektleitung abgestimmt und 

dient als verbindliche Grundlage für die Festlegung des 

Detaillierungsniveaus vor Beginn der weiteren 

Schadenspotenzialbewertung. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch
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02.05.01 Datengrundlage für die Schadenspotenzialbewertung

Konkretisierung der Schutzbedürfnisse 02.05.02

Katalogisierung und Kurzbeschreibung der Bereiche mit Schutzbedürfnis02.05.02.0010

Der Auftragnehmer katalogisiert alle Bereiche mit 

Schutzbedarf im Untersuchungsgebiet und erstellt für diese 

systematische Kurzbeschreibungen. Grundlagen sind die 

Daten der Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das maßgebliche 

Szenario SRI 10, die aufbereiteten Daten zu 

Flächennutzungen und kritischen Objekten (Positionen 

2.5.1.1 und 2.5.1.2), der Austausch mit dem Runden Tisch 

Starkregen (Position 2.5.1.3) sowie die fachliche Empfehlung 

zum Detaillierungsgrad (Position 2.5.1.4). Die Katalogisierung 

bildet die unmittelbare Grundlage für die Gegenüberstellung 

von Gefährdung und Schutzbedarf (Position 2.5.2.2) und die 

Bewertung des Schadenspotenzials.

Der Auftragnehmer ordnet die identifizierten Bereiche mit 

Schutzbedarf räumlich ein und klassifiziert sie systematisch 

nach Nutzungstyp (beispielsweise Wohngebiete, 

Gewerbegebiete, Infrastruktur, Gesundheits- und 

Verwaltungseinrichtungen). Für jeden Bereich wird eine 

aussagekräftige Kurzbeschreibung erstellt mit: Lage, 

räumliche Verortung im GIS, Charakterisierung der Nutzung 

und Infrastruktur, Flächengröße, Bevölkerungs- und 

Nutzungsdichte, bekannte Besonderheiten sowie bisherige 

Betroffenheit durch Starkregenüberflutungen. Die dezentrale 

Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 Ortsteilen wird 

vollständig erfasst und dokumentiert, um einen 

flächendeckenden Schutzbedarf abzubilden und nicht nur 

zentrale Bereiche zu fokussieren. Das Ergebnis ist ein 

strukturierter Katalog mit räumlich verorteten und 

beschriebenen Schutzbedarfsbereichen im GIS.

Die konkrete Klassifizierung und Katalogisierungsmethodik 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Vollständigkeit, räumliche Nachvollziehbarkeit und 

konsistente Dokumentation gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital im GIS-Format 

bereitgestellt. Die räumliche Verortung wird mit der 

Projektleitung abgestimmt.

1,000 psch

Gegenüberstellung von starkregeninduzierten Auswirkungen durch 

Überflutung und Schutzbedürfnissen für verortete Bereiche mit 

Schutzbedürfnis

02.05.02.0020

Der Auftragnehmer führt eine systematische 

Gegenüberstellung durch zwischen den aus der 

Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) ermittelten 

starkregeninduzierten Auswirkungen 

(Überflutungsausdehnung, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck) für das 

maßgebliche Szenario SRI 10 und den in Position 2.5.2.1 
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katalogisierten Bereichen mit Schutzbedarf. Ziel dieser 

Verschneidung ist die Bewertung, welche Bereiche durch 

Starkregenereignisse tatsächlich beeinträchtigt werden und 

in welchem Ausmaß diese Auswirkungen zu erwarten sind. 

Die Ergebnisse bilden die unmittelbare Grundlage für die 

Definition von Bewertungskriterien (Position 2.5.2.3) und die 

Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5, Positionen 2.5.3–

2.5.4).

Der Auftragnehmer verschneidet im GIS die 

Gefährdungskarten (für das maßgebliche Szenario SRI 10 

gemäß Projektbeschreibung) mit den katalogisierten 

Schutzbedarfsbereichen und ermittelt räumlich die 

Überlagerung aller Gefährdungsparameter. Für jeden 

Schutzbedarfsbereich wird dokumentiert, welche Art und 

welches Ausmaß von starkregeninduzierten Auswirkungen zu 

erwarten sind, differenziert nach Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck und räumlicher 

Ausdehnung der Überflutung. Der Auftragnehmer erstellt 

eine räumlich differenzierte, tabellarische und 

kartographische Gegenüberstellung als Grundlage für die 

nachfolgende Bewertung.

Die konkrete Verschneidung und GIS-technische Umsetzung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

räumliche Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit gleichwertig 

erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

als Karten (PDF/Vektordaten) und Tabellen bereitgestellt.

1,000 psch

Definition und Zuordnung von Kriterien für das Ausmaß der Auswirkungen 

von Starkregenereignissen

02.05.02.0030

Der Auftragnehmer definiert ein nachvollziehbares System 

zur Bewertung des Ausmaßes der Auswirkungen von 

Starkregenereignissen auf die in Position 2.5.2.1 

katalogisierten Schutzbereiche. Grundlagen sind die Daten 

der Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das maßgebliche 

Szenario SRI 10, die Gegenüberstellung von Gefährdung und 

Schutzbedarf (Position 2.5.2.2), die Vorgaben des Leitfadens 

Kommunale Starkregenvorsorge Niedersachsen (Kapitel 5) 

sowie die Erkenntnisse aus Ortsbegehungen und dem 

Austausch mit dem Runden Tisch Starkregen. Das 

Bewertungskriterien-System bildet die Grundlage für die 

systematische Schadenspotenzialbewertung in den 

nachfolgenden Positionen 2.5.3 und 2.5.4.

Der Auftragnehmer entwickelt nachvollziehbar differenzierte 

Bewertungskriterien, die die verschiedenen Schadensarten 

und Auswirkungen systematisch erfassen. Dies umfasst 

Kriterien zur Bewertung von Beeinträchtigungen der 

Gesundheit und Sicherheit (Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck), von 

wirtschaftlichen Tätigkeiten (Nutzungstypen, 

Besiedlungsdichte, Infrastruktur), von Kulturgütern sowie von 

Umweltqualitäten. Die Kriterien werden mit 

nachvollziehbaren Schwellwerten und Klassifizierungen 
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hinterlegt, um eine objektive und reproduzierbare Bewertung 

zu ermöglichen. Der Auftragnehmer berücksichtigt dabei 

lokale Besonderheiten der Stadt Damme mit ihrer 

dezentralen Siedlungsstruktur und diversifizierten 

Infrastrukturverteilung. Die Bewertungskriterien werden 

dokumentiert und mit der Projektleitung abgestimmt.

Die konkrete Ausgestaltung der Bewertungskriterien und 

deren Schwellwerte obliegt dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an Systematik und Leitfaden-Konformität 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.05.02 Konkretisierung der Schutzbedürfnisse

Identifikation möglicher nicht monetär bewertbarer Schäden02.05.03

Identifikation der nicht monetär bewertbaren Schäden an der menschlichen 

Gesundheit

02.05.03.0010

Der Auftragnehmer identifiziert und dokumentiert potenzielle 

Schäden an der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, die 

durch Starkregenereignisse im Untersuchungsgebiet zu 

erwarten sind. Diese nicht monetär bewertbaren Schäden 

sind gemäß Leitfaden Kommunale Starkregenvorsorge 

Niedersachsen (Kapitel 5) systematisch zu erfassen. 

Grundlagen sind die Daten der Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) 

für das maßgebliche Szenario SRI 10, die katalogisierten 

Schutzbereiche (Position 2.5.2.1), die Gegenüberstellung von 

Gefährdung und Schutzbedarf (Position 2.5.2.2) sowie das 

Bewertungskriterium-System (Position 2.5.2.3). Die 

Identifikation von Gesundheitsrisiken bildet eine wesentliche 

Grundlage für die Schadenspotenzialbewertung in den 

nachfolgenden Positionen 2.5.4.1 und 2.5.4.2.

Der Auftragnehmer analysiert für die betroffenen Bereiche 

systematisch die möglichen direkten und indirekten 

Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von 

Personen. Dies umfasst beispielsweise Ertrinkungs- und 

Verletzungsrisiken durch Überflutung und Strömungskräfte, 

Beeinträchtigungen von Mobilität insbesondere für Ältere, 

Kinder und Personen mit Behinderungen, Verunreinigung 

von Trinkwasser und Nahrungsmitteln, Ausfälle von 

Gesundheitseinrichtungen oder Blockierungen von 

Evakuierungsrouten. Der Auftragnehmer dokumentiert für die 

betroffenen Bereiche nachvollziehbar, welche Gesundheits- 

und Sicherheitsrisiken zu erwarten sind. Die Bewertung 

bezieht sich auf das maßgebliche Szenario SRI 10 und wird 

räumlich differenziert durchgeführt.

Die konkrete Identifikations- und Analysemethodik obliegt 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine dokumentierte 

Katalogisierung der identifizierten Gesundheits- und 

Sicherheitsrisiken mit räumlicher Zuordnung. Alle Ergebnisse 
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werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Identifikation der nicht monetär bewertbaren Schäden an wirtschaftlichen 

Tätigkeiten

02.05.03.0020

Der Auftragnehmer identifiziert und dokumentiert potenzielle 

nicht monetär bewertbare Schäden an wirtschaftlichen 

Tätigkeiten, die durch Starkregenereignisse im 

Untersuchungsgebiet zu erwarten sind. Grundlagen sind die 

Daten der Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das maßgebliche 

Szenario SRI 10, die katalogisierten Schutzbereiche (Position 

2.5.2.1), die Gegenüberstellung von Gefährdung und 

Schutzbedarf (Position 2.5.2.2) sowie das 

Bewertungskriterium-System (Position 2.5.2.3). Die 

Identifikation von Beeinträchtigungen wirtschaftlicher 

Tätigkeiten bildet eine wesentliche Grundlage für die 

Schadenspotenzialbewertung in den nachfolgenden 

Positionen 2.5.4.1 und 2.5.4.2.

Der Auftragnehmer analysiert für die betroffenen Bereiche 

die möglichen Beeinträchtigungen wirtschaftlicher 

Tätigkeiten, die nicht durch Monetarisierung erfasst werden 

können. Dies umfasst beispielsweise Betriebsausfälle und 

Produktionsunterbrechungen in Gewerbe-, Industrie- und 

Landwirtschaftsbetrieben, Ausfälle von Versorgungs- und 

Entsorgungsinfrastrukturen (Wasser, Abwasser, Energie, 

Telekommunikation), Beeinträchtigung von 

Verkehrsinfrastrukturen und damit verbundene 

Mobilitätsverluste, Einschränkungen touristischer Nutzungen 

sowie Reputationsschäden für betroffene Unternehmen und 

Regionen. Der Auftragnehmer differenziert dabei 

systematisch nach Art und Kritikalität der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten für die Stadt Damme. Die dezentrale 

Wirtschaftsstruktur mit Gewerbe- und 

Landwirtschaftsbetrieben in 35 Ortsteilen wird vollständig 

erfasst und dokumentiert.

Die konkrete Identifikations- und Analysemethodik obliegt 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine dokumentierte 

Katalogisierung der identifizierten Beeinträchtigungen 

wirtschaftlicher Tätigkeiten mit räumlicher Zuordnung. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Identifikation der nicht monetär bewertbaren Schäden an Kulturgütern02.05.03.0030

Der Auftragnehmer identifiziert und dokumentiert potenzielle 

nicht monetär bewertbare Schäden an Kulturgütern, die 

durch Starkregenereignisse im Untersuchungsgebiet zu 

erwarten sind. Grundlagen sind die Daten der 

Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das maßgebliche Szenario 

SRI 10, die katalogisierten Schutzbereiche (Position 2.5.2.1), 

die Gegenüberstellung von Gefährdung und Schutzbedarf 
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(Position 2.5.2.2) sowie das Bewertungskriterium-System 

(Position 2.5.2.3). Die Identifikation von Gefährdungen für 

Kulturgüter bildet eine wesentliche Grundlage für die 

Schadenspotenzialbewertung in den nachfolgenden 

Positionen 2.5.4.1 und 2.5.4.2.

Der Auftragnehmer erfasst im Untersuchungsgebiet 

vorhandene Kulturgüter (Denkmäler, historische Ortsbilder, 

Kulturlandschaften, kulturtouristische Infrastrukturen) und 

analysiert systematisch ihre räumliche Lage in Bezug zu den 

Gefährdungsbereichen. Für betroffene Kulturgüter werden 

die zu erwartenden Schadensauswirkungen dokumentiert, 

beispielsweise physische Beschädigung und Zerstörung von 

Baudenkmälern, Beeinträchtigung von Ortsbildern und 

Kulturlandschaften. Der Auftragnehmer berücksichtigt dabei 

die Bedeutung der Kulturgüter für die Identität und das 

kulturelle Erbe der Stadt Damme.

Die konkrete Identifikations- und Analysemethodik obliegt 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine dokumentierte 

Katalogisierung der gefährdeten Kulturgüter und ihrer 

potenziellen Beeinträchtigungen mit räumlicher Zuordnung. 

Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Identifikation nicht monetär bewertbarer Umweltschäden02.05.03.0040

Der Auftragnehmer identifiziert und dokumentiert potenzielle 

nicht monetär bewertbare Umweltschäden, die durch 

Starkregenereignisse im Untersuchungsgebiet zu erwarten 

sind. Grundlagen sind die Daten der Gefährdungsanalyse 

(Titel 2.4) für das maßgebliche Szenario SRI 10, die 

katalogisierten Schutzbereiche (Position 2.5.2.1), die 

Gegenüberstellung von Gefährdung und Schutzbedarf 

(Position 2.5.2.2) sowie das Bewertungskriterium-System 

(Position 2.5.2.3). Die Identifikation von Umweltschäden 

bildet eine wesentliche Grundlage für die 

Schadenspotenzialbewertung in den nachfolgenden 

Positionen 2.5.4.1 und 2.5.4.2.

Der Auftragnehmer erfasst im Untersuchungsgebiet 

vorhandene Ökosysteme, geschützte Biotope, Gewässer und 

Grünflächen und analysiert systematisch ihre räumliche Lage 

in Bezug zu den Gefährdungsbereichen. Für betroffene 

Umweltqualitäten werden die zu erwartenden 

Schadensauswirkungen dokumentiert, beispielsweise 

Beeinträchtigung von Biotopen und Lebensräumen 

geschützter Arten, Gewässerverunreinigung durch 

Schadstoffe und Trübstoffe, Erosion und Bodenverdichtung, 

Beeinträchtigung von Boden- und Grundwasserqualität, 

Fragmentierung von Lebensräumen, Veränderung von 

Gewässermorphologie. Der Auftragnehmer differenziert 

dabei systematisch nach ökologischer Bedeutung der 

betroffenen Strukturen für die Stadt Damme und die Region.

Die konkrete Identifikations- und Analysemethodik obliegt 
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dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine dokumentierte 

Katalogisierung der gefährdeten Umweltqualitäten und ihrer 

potenziellen Beeinträchtigungen mit räumlicher Zuordnung. 

Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Identifikation der Beeinflussung der Gefahrenabwehr / 

Katastrophenmanagement

02.05.03.0050

Der Auftragnehmer identifiziert und dokumentiert potenzielle 

Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit von 

Gefahrenabwehr und Katastrophenmanagement durch 

Starkregenereignisse im Untersuchungsgebiet. Grundlagen 

sind die Daten der Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das 

maßgebliche Szenario SRI 10, die katalogisierten 

Schutzbereiche (Position 2.5.2.1), die Gegenüberstellung von 

Gefährdung und Schutzbedarf (Position 2.5.2.2) sowie das 

Bewertungskriterium-System (Position 2.5.2.3). Die 

Identifikation von Beeinträchtigungen kritischer Funktionen 

bildet eine wesentliche Grundlage für die 

Schadenspotenzialbewertung in den nachfolgenden 

Positionen 2.5.4.1 und 2.5.4.2.

Der Auftragnehmer erfasst systematisch die relevanten 

Einrichtungen und Infrastrukturen des Gefahrenabwehr- und 

Katastrophenmanagements (Feuerwehrstationen, 

Polizeistationen, Rettungsstationen, Leitstellen, 

Einsatzstützpunkte, Notunterkünfte, Koordinierungszentren) 

und analysiert ihre räumliche Lage in Bezug zu den 

Gefährdungsbereichen des Szenarios SRI 10. Der 

Auftragnehmer dokumentiert nachvollziehbar, welche dieser 

kritischen Funktionen durch Überflutung selbst gefährdet 

sind und damit während eines Ereignisses ausfallen würden, 

sowie welche Zufahrtswege und Einsatzbereiche 

beeinträchtigt werden könnten. Der Auftragnehmer 

identifiziert sekundäre Beeinträchtigungen wie 

Kommunikationsausfälle, Stromausfälle und logistische 

Engpässe. Die Bewertung berücksichtigt explizit die 

Funktionsfähigkeit von Evakuierungsrouten und die 

Erreichbarkeit von Schutzplätzen.

Die konkrete Identifikations- und Analysemethodik obliegt 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine dokumentierte 

Katalogisierung der gefährdeten Funktionen der 

Gefahrenabwehr und des Katastrophenmanagements mit 

räumlicher Zuordnung. Alle Ergebnisse werden ausschließlich 

digital bereitgestellt.

1,000 psch

Identifikation der Schäden durch Erosion und Gerölltransport02.05.03.0060

Der Auftragnehmer identifiziert und dokumentiert potenzielle 

Schäden durch Erosion und Gerölltransport, die durch 
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Starkregenereignisse im Untersuchungsgebiet zu erwarten 

sind. Grundlagen sind die Daten der Gefährdungsanalyse 

(Titel 2.4) für das maßgebliche Szenario SRI 10, die 

katalogisierten Schutzbereiche (Position 2.5.2.1), die 

Gegenüberstellung von Gefährdung und Schutzbedarf 

(Position 2.5.2.2) sowie das Bewertungskriterium-System 

(Position 2.5.2.3). Die Identifikation von Erosions- und 

Gerölltransportrisiken bildet eine wesentliche Grundlage für 

die Schadenspotenzialbewertung in den nachfolgenden 

Positionen 2.5.4.1 und 2.5.4.2.

Der Auftragnehmer analysiert die topographischen und 

hydrologischen Bedingungen im Untersuchungsgebiet 

systematisch, um Bereiche mit erhöhtem Erosionspotenzial zu

identifizieren. Dies umfasst Hanglagen, Gewässerufer, 

Böschungen und Bereiche mit instabilen Bodenverhältnissen. 

Der Auftragnehmer dokumentiert nachvollziehbar, wo 

mobilisierbares Material (Gesteinsbruchstücke, Geröll, Sand, 

Schutt) bei Starkregenereignissen mitgeführt werden könnte 

und welche Schäden durch Gerölltransport und Erosion 

entstehen können. Diese umfassen beispielsweise Schäden 

an Böschungen und Hangstrukturen, Gebäudeschäden durch 

aufprallende Geröllmassen, Beschädigungen von 

Infrastruktur, Verschüttung von Flächen und Verlust von 

Boden. Der Auftragnehmer berücksichtigt dabei die 

dezentrale Topographie der Stadt Damme mit ihren 

unterschiedlichen Geländeneigenschaften in 35 Ortsteilen.

Die konkrete Identifikations- und Analysemethodik obliegt 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine dokumentierte 

Katalogisierung der gefährdeten Bereiche und der zu 

erwartenden Schäden durch Erosion und Gerölltransport mit 

räumlicher Zuordnung. Alle Ergebnisse werden ausschließlich 

digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.05.03 Identifikation möglicher nicht monetär bewertbarer Schäden

Flächenbezogene Bewertung des Schadenspotenzials02.05.04

Flächenbezogene Zusammenstellung und Auswertung monetär bewertbarer 

Schäden und Auswirkungen mit Flächenbezug

02.05.04.0010

Der Auftragnehmer führt eine flächenbezogene 

Zusammenstellung und Auswertung monetär bewertbarer 

Schäden und Auswirkungen durch, die durch 

Starkregenereignisse im Untersuchungsgebiet zu erwarten 

sind. Grundlagen sind alle bisherigen Analysen der 

Gefährdung (Titel 2.4) für das maßgebliche Szenario SRI 10, 

der Schutzbereiche (Position 2.5.2.1), der Gegenüberstellung 

(Position 2.5.2.2), der Bewertungskriterien (Position 2.5.2.3) 

sowie der nicht monetär bewertbaren Schäden (Positionen 

2.5.3.1 bis 2.5.3.6). Die flächenbezogene 

Schadensabschätzung bildet die unmittelbare Grundlage für 

die Einordnung zu Schadenspotenzialklassen (Position 
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2.5.4.4) und die nachfolgende Risikoanalyse (Titel 2.6).

Der Auftragnehmer sammelt systematisch verfügbare 

Informationen zu direkt quantifizierbaren wirtschaftlichen 

Schäden für die verschiedenen Nutzungstypen und 

Infrastrukturanlagen im Untersuchungsgebiet. Der 

Auftragnehmer führt eine flächenbezogene GIS-Analyse 

durch, die die Schutzbedarfsbereiche mit den 

Gefährdungskarten und den Schadenspotenzialen 

verschneidet. Dabei werden die Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten und Strömungsdrücke berücksichtigt, 

um eine differenzierte Schadensabschätzung pro 

Flächeneinheit und Nutzungstyp zu ermöglichen. Das 

Ergebnis wird im GIS integriert, sodass eine flächenbezogene 

Auswertung von Schadensvolumina ermöglicht wird.

Die konkrete Datenrecherche, Bewertungsmethodik und GIS-

technische Umsetzung obliegen dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis 

ist eine kartographisch und tabellarisch aufbereitete 

Zusammenstellung monetär bewertbarer 

Schadenspotenzialsummen je Schutzbedarfsbereich für das 

Szenario SRI 10. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

Flächenbezogene Zusammenstellung und Auswertung möglicher nicht 

monetär bewertbarer Schäden mit Verortung kritischer Objekte

02.05.04.0020

Der Auftragnehmer führt eine flächenbezogene 

Zusammenstellung und Auswertung der nicht monetär 

bewertbaren Schäden durch und verortet dabei kritische 

Objekte räumlich. Grundlagen sind die bisherige 

Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das maßgebliche Szenario 

SRI 10, die katalogisierten Schutzbereiche (Position 2.5.2.1), 

die Gegenüberstellung (Position 2.5.2.2), die definierten 

Bewertungskriterien (Position 2.5.2.3), die identifizierten 

Schadensarten (Positionen 2.5.3.1 bis 2.5.3.6) sowie die 

monetär bewertbaren Schäden (Position 2.5.4.1). Die 

Zusammenstellung nicht-monetärer Schäden und die 

Verortung kritischer Objekte bilden wesentliche Grundlagen 

für die qualitative Gesamtbewertung (Position 2.5.4.3) und 

die Einordnung zu Schadenspotenzialklassen (Position 

2.5.4.4).

Der Auftragnehmer führt die Ergebnisse aller nicht monetär 

bewertbaren Schadensidentifikationen zusammen und ordnet

diese räumlich den Schutzbedarfsbereichen und dem 

Flächenraster zu. Parallel erfolgt eine systematische und 

detaillierte Verortung kritischer Objekte (Infrastrukturanlagen, 

Gesundheitseinrichtungen, Verwaltungsgebäude, 

Verkehrsknotenpunkte, Gefahrenabwehr-Einrichtungen), die 

besonderer Aufmerksamkeit in der Risikoanalyse bedürfen. 

Diese kritischen Objekte werden kartographisch und in 

tabellarischer Form dokumentiert mit Angaben zur Art, 

Funktion, räumlicher Lage, Gefährdungslage im Szenario SRI 

10 und zu erwartenden Auswirkungen. Der Auftragnehmer 
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erfasst die dezentrale Verteilung von Objekten der Stadt 

Damme mit ihren 35 Ortsteilen vollständig und dokumentiert 

sie für die nachfolgende Analyse.

Die konkrete Zusammenstellungs- und Verteilungsmethodik 

obliegt dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine räumlich 

differenzierte, kartographische und tabellarische 

Zusammenstellung der nicht monetär bewertbaren 

Schadenspotenzialsummen je Schutzbedarfsbereich sowie 

eine strukturierte Katalogisierung kritischer Objekte mit 

deren räumlicher Verortung. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Qualitative Bewertung des Schadenspotenzials02.05.04.0030

Der Auftragnehmer führt eine qualitative Bewertung des 

Gesamtschadenspotenzials durch, die sowohl die monetär als 

auch die nicht monetär bewertbaren Schäden integriert. 

Grundlagen sind die flächenbezogene Zusammenstellung 

monetär bewertbarer Schäden (Position 2.5.4.1), die 

Zusammenstellung nicht monetär bewertbarer Schäden 

(Position 2.5.4.2) sowie alle vorangegangenen Analysen der 

Gefährdung und Schutzbereiche (Titel 2.4 und 2.5). Die 

qualitative Gesamtbewertung bildet die unmittelbare 

Grundlage für die Klassifizierung zu 

Schadenspotenzialklassen (Position 2.5.4.4).

Der Auftragnehmer bewertet das Gesamtschadenspotenzial 

räumlich differenziert durch die systematische Integration 

und Gewichtung der verschiedenen Schadenstypen. Dies 

umfasst die Zusammenführung der monetären Schäden mit 

nicht monetären Schadensaspekten wie 

Gesundheitsgefährdungen, Beeinträchtigungen kritischer 

Infrastrukturen, Umweltschäden, Kulturgüterverluste und 

Beeinträchtigungen der Gefahrenabwehr. Der Auftragnehmer 

dokumentiert nachvollziehbar, wie die verschiedenen 

Schadensarten in eine Gesamtbewertung einfließen und 

welche Prioritäten sich daraus ergeben. Die Bewertung 

berücksichtigt explizit die Besonderheiten der Stadt Damme 

mit ihrer dezentralen Siedlungsstruktur und diversifizierten 

Gefährdungsmuster.

Die konkrete Integrations- und Gewichtungsmethodik obliegt 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine dokumentierte, räumlich 

differenzierte qualitative Gesamtbewertung des 

Schadenspotenzials, die sowohl Prioritäten setzt als auch die 

Bandbreite der Schadensauswirkungen abbildet. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Flächenbezogene Einordnung der Schadensbereiche mit jeweiligen 

Auswirkungen zu Schadenspotenzialklassen

02.05.04.0040
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Der Auftragnehmer ordnet flächenbezogen alle 

Schadensbereiche zu definierten Schadenspotenzialklassen 

ein. Grundlagen sind die qualitative Gesamtbewertung des 

Schadenspotenzials (Position 2.5.4.3), die monetär und nicht 

monetär bewertbaren Schäden (Positionen 2.5.4.1 und 

2.5.4.2), die definierten Bewertungskriterien (Position 2.5.2.3) 

sowie der Leitfaden Kommunale Starkregenvorsorge 

Niedersachsen (Kapitel 5). Die flächendeckende 

Klassifizierung zu Schadenspotenzialklassen bildet die 

unmittelbare Grundlage für die Erstellung der 

Schadenspotenzialkarte (Position 2.5.4.5) und für die 

nachfolgende Risikoanalyse (Titel 2.6).

Der Auftragnehmer entwickelt ein nachvollziehbares 

Klassifizierungssystem mit definierten Schwellwerten und 

Klassengrenzen, das eine objektive Zuordnung der Flächen zu

Schadenspotenzialklassen ermöglicht. Typischerweise werden 

Klassen wie „gering", „mäßig", „hoch" und „sehr hoch" 

verwendet, wobei die Grenzen durch transparent 

dokumentierte Kombinationen von Schadensvolumen, 

Gefährdung von Infrastrukturen, Exposition von Schutzgütern 

und Gefährdungsintensität definiert werden. Der 

Auftragnehmer ordnet alle Flächen des 

Untersuchungsgebietes räumlich differenziert einer Klasse zu 

und dokumentiert die Klassifizierungslogik nachvollziehbar. 

Die Klassifizierung wird räumlich im GIS implementiert und 

als Basis für die Kartendarstellung (Position 2.5.4.5) 

vorbereitet.

Die konkrete Ausgestaltung des Klassifizierungssystems und 

der Schwellwerte obliegt dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist 

eine räumlich explizite, flächendeckende Klassifizierung aller 

Schadensbereiche in Schadenspotenzialklassen mit 

dokumentierter Klassifizierungslogik. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe einer Schadenspotenzialkarte mit flächenbezogener 

Schadenspotenzialbewertung

02.05.04.0050

Der Auftragnehmer erstellt und gibt detaillierte 

Schadenspotenzialkarten aus, die die flächenbezogene 

Schadenspotenzialbewertung kartographisch darstellen. 

Grundlage ist die Klassifizierung aller Schadensbereiche zu 

Schadenspotenzialklassen (Position 2.5.4.4). Die Karten 

visualisieren räumlich differenziert die erwarteten 

Schadensauswirkungen von Starkregenereignissen (Szenario 

SRI 10) entsprechend den definierten Klassen.

Die Schadenspotenzialkarten enthalten die flächendeckende, 

farblich differenzierte Darstellung der 

Schadenspotenzialklassen mit eindeutiger 

Legendendarstellung. Ergänzend werden Symbole oder 

Markierungen für räumlich verortete kritische Objekte 

integriert, um deren besondere Bedeutung hervorzuheben. 
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Die Darstellung erfolgt nach den Vorgaben des Leitfadens 

Kommunale Starkregenvorsorge Niedersachsen (Kapitel 5) 

und in hoher kartographischer Qualität. Die Karten werden in 

mehreren abgestimmten Maßstäben erstellt 

(Übersichtskarten für das Gesamtgebiet und Lagepläne für 

Teilbereiche), um sowohl großräumige Muster als auch lokale 

Details erkennbar zu machen.

Das Ergebnis sind mehrere Schadenspotenzialkarten in 

verschiedenen Maßstäben, bereitgestellt ausschließlich digital 

als hochauflösende PDF-Dateien und im Vektorformat für die 

GIS-Integration. Die konkrete kartographische Gestaltung, 

Farbschattierung und Layout obliegen dem Auftragnehmer, 

sofern die Anforderungen an räumlicher Informationsdichte 

und Lesbarkeit gleichwertig erfüllt werden.

1,000 psch

Vorbereitende Arbeiten zur Vorstellung der Schadenspotenzialkarte im 

Runden Tisch Starkregen

02.05.04.0060

Der Auftragnehmer bereitet die finale 

Schadenspotenzialkarte aus der 

Schadenspotenzialbewertung (Pos. 2.5.4.5) grafisch und 

textlich zur Abstimmung und Plausibilisierung im Runden 

Tisch Starkregen auf. Diese Aufbereitung ermöglicht es den 

Runden-Tisch-Mitgliedern, die bewerteten 

Schadenspotenzialbereiche für das maßgebliche Szenario SRI 

10 zu verstehen, die zugrunde liegenden Klassifizierungen zu 

überprüfen und die Freigabe zur Weiterverarbeitung in der 

nachfolgenden Risikoanalyse zu entscheiden. Diese 

Aufbereitung dient als Vorbereitung zum Online-Termin Nr. 4 

des Runden Tisches Starkregen und erfolgt in digitaler Form 

ohne separaten Präsenztermin; die Abstimmung mit den 

Runden-Tisch-Mitgliedern erfolgt über digitale 

Rückmeldungen.

Der Auftragnehmer erstellt zielgruppengerechte grafische 

und textliche Darstellungen der Schadenspotenzialkarte in 

anschaulicher und verständlicher Form für das Szenario SRI 

10. Die Aufbereitung umfasst aussagekräftige 

Plandarstellungen mit Erläuterungstexten zu den 

angewendeten Bewertungskriterien, 

Klassifizierungsschwellwerten und methodischen Annahmen. 

Der Auftragnehmer erläutert die konzeptionellen 

Unterschiede zwischen Gefährdung (Titel 2.4 – räumliche 

Ausdehnung und Intensität von Überflutungsphänomenen) 

und Schadenspotenzial (Titel 2.5 – Art und Ausmaß der 

möglichen negativen Auswirkungen auf Schutzgüter). Der 

Auftragnehmer dokumentiert kurz die berücksichtigten 

Schadensarten (monetär und nicht-monetär bewertbare 

Schäden: Gesundheit, wirtschaftliche Tätigkeiten, Kulturgüter, 

Umwelt, Gefahrenabwehr, Erosion/Gerölltransport) und die 

räumliche Differenzierung der Schadenspotenzialklassen. 

Dabei werden bekannte lokale Besonderheiten der Stadt 

Damme (dezentrale Siedlungsstruktur mit 35 Ortsteilen, 

kritische Infrastrukturen) hervorgehoben. Die aufbereiteten 

Materialien und Unterlagen werden den Runden-Tisch-
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Mitgliedern spätestens zwei Tage vor dem geplanten 

Abstimmungstermin in digitaler Form (PDF oder Word-

Format) zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer erfasst 

die eingegangenen schriftlichen Rückmeldungen und 

Anmerkungen und bereitet diese für etwaige erforderliche 

Korrekturen oder Nacharbeitungen auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung, die 

Maßstabswahl sowie der Detaillierungsgrad der Aufbereitung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Klarheit, Lesbarkeit und Zielgruppenorientierung gleichwertig 

erfüllt werden. Alle Unterlagen, Dokumentationen und 

Rückmeldungen werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.05.04 Flächenbezogene Bewertung des Schadenspotenzials

Vorbereitung der Clusterbildung 02.05.05

Vorbereitung der Clusterbildung durch Identifikation vergleichbarer 

Schadensarten

02.05.05.0010

Der Auftragnehmer bereitet die Clusterbildung durch 

systematische Identifikation vergleichbarer Schadensarten 

vor. Grundlagen sind alle bisherigen Analysen der 

Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5), insbesondere die 

identifizierten Schadensarten (Positionen 2.5.3.1 bis 2.5.3.6), 

die Schadenspotenzialklassen (Position 2.5.4.4) sowie die 

Schadenspotenzialkarten (Position 2.5.4.5) für das 

maßgebliche Szenario SRI 10. Die Clusterbildung bereitet die 

nachfolgende zielgerichtete Maßnahmenentwicklung (Titel 

2.7) vor, da räumlich und sachlich ähnliche Schadensprofile 

auch ähnliche Handlungsansätze erfordern.

Der Auftragnehmer analysiert räumlich systematisch, welche 

Bereiche vergleichbare Muster von Schadensarten und 

Gefährdungsintensitäten aufweisen. Dies können 

beispielsweise Bereiche mit primärer Gefährdung für 

menschliche Gesundheit und Sicherheit, Bereiche mit 

wirtschaftlich kritischen Infrastrukturen, Bereiche mit hohem 

Kulturgüterschaden, Bereiche mit besonderer 

Umweltrelevanz oder Bereiche mit kritischen 

Gefahrenabwehr-Funktionen sein. Der Auftragnehmer 

identifiziert räumlich zusammenhängende oder sachlich 

vergleichbare Cluster, die homogene Schadensprofile 

aufweisen, und dokumentiert für jeden Cluster die 

charakteristischen Merkmale, die räumliche Abgrenzung und 

die dominanten Schadensarten. Die dezentrale 

Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 Ortsteilen wird 

dabei vollständig berücksichtigt.

Die konkrete Analysemethodik obliegt dem Auftragnehmer, 

sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Das 

Ergebnis ist eine dokumentierte Analyse von räumlich 

zusammenhängenden Clustern mit vergleichbaren 

Schadensarten und der Begründung ihrer Abgrenzung, die 

25.09.2026 49 von 92

EN
TW

URF



Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

als Grundlage für die nachfolgende Maßnahmenentwicklung 

(Titel 2.7) dient. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

02.05.05 Vorbereitung der Clusterbildung

Dokumentation der Schadenspotenzialbewertung02.05.06

Zusammenführung und Aufbereitung der Schadenspotenzialbewertung02.05.06.0010

Der Auftragnehmer führt alle Ergebnisse der 

Schadenspotenzialbewertung systematisch zusammen und 

bereitet diese für die Risikoanalyse (Titel 2.6) und die 

abschließende Dokumentation auf. Grundlagen sind alle 

vorangegangenen Positionen des Titels 2.5, insbesondere die 

Schadenspotenzialklassen (Position 2.5.4.4), die 

Schadenspotenzialkarten (Position 2.5.4.5) und die 

identifizierten Schadenscluster (Position 2.5.5.1). Die 

Zusammenführung bildet die unmittelbare Grundlage für die 

nachfolgende Risikoanalyse (Titel 2.6) und den 

Abschlussbericht (Position 2.1.3.1).

Der Auftragnehmer systematisiert alle Teilergebnisse, 

überprüft deren innere Konsistenz und Kohärenz und führt 

sie räumlich im GIS zusammen. Die Zusammenführung 

umfasst die Integration aller Klassifizierungen, 

Kartendarstellungen, Objektdatenbanken zu kritischen 

Objekten und analytischen Ergebnisse zu Schadensarten in 

ein einheitliches, nutzbares Format. Der Auftragnehmer 

dokumentiert nachvollziehbar die angewendeten Methoden, 

Annahmen, Klassifizierungsschwellwerte und 

Bewertungskriterien, um Transparenz für die nachfolgenden 

Arbeitsschritte zu schaffen. Datenlücken, Unsicherheiten oder 

konzeptionelle Grenzen der Bewertung werden explizit 

erfasst und dokumentiert.

Die konkrete Strukturierung und Integration obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis ist eine vollständig aufbereitete 

Dokumentation aller 

Schadenspotenzialbewertungsergebnisse im GIS sowie in 

tabellarischer und kartographischer Form als Grundlage für 

die Risikoanalyse. Alle Ergebnisse werden ausschließlich 

digital bereitgestellt.

1,000 psch

Plausibilitätskontrolle der Schadenspotenzialbewertung durch den Runden 

Tisch Starkregen

02.05.06.0020

Der Auftragnehmer bereitet die Plausibilitätskontrolle der 

Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5) durch den Runden 

Tisch Starkregen vor. Grundlagen sind die finalen 

Schadenspotenzialkarten (Pos. 2.5.4.5) für das maßgebliche 
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Szenario SRI 10 sowie die identifizierten Schadenscluster 

(Pos. 2.5.5.1) mit ihren Charakterisierungen. Diese 

Aufbereitung ermöglicht es den Runden-Tisch-Mitgliedern, 

die Schadenspotenzialbewertung auf Plausibilität zu 

überprüfen, lokale Besonderheiten einzubringen und etwaige 

Korrekturen zu empfehlen. Die Aufbereitung erfolgt in 

digitaler Form ohne separaten Präsenztermin; die 

Plausibilitätskontrolle wird von der Projektleitung 

durchgeführt und mit dem Runden Tisch Starkregen 

koordiniert. Die Rückmeldungen erfolgen schriftlich in 

digitaler Form.

Der Auftragnehmer erstellt zielgruppengerechte 

Präsentationsmaterialien und Arbeitsunterlagen: 

aussagekräftige Schadenspotenzialkarten mit 

Legendenerläuterung, schriftliche Erklärung der 

angewendeten Klassifizierungen und Bewertungskriterien, 

Darstellung der identifizierten Schadenscluster mit ihren 

räumlichen Grenzen und Charakterisierungen, Abfragematrix 

oder Checkliste zu erkannten Besonderheiten und möglichen 

Korrektionspunkten. Der Auftragnehmer dokumentiert die 

Bewertungsmethodik, die Unterscheidung zwischen 

Gefährdung und Schadenspotenzial sowie lokale 

Besonderheiten der Stadt Damme (dezentrale 

Siedlungsstruktur, kritische Infrastrukturen). Die aufbereiteten 

Materialien werden den Runden-Tisch-Mitgliedern 

spätestens zwei Tage vor dem geplanten Abstimmungstermin

in digitaler Form (PDF oder Word-Format) zur Verfügung 

gestellt. Nach Durchführung der Plausibilitätskontrolle durch 

die Projektleitung erfasst der Auftragnehmer alle 

dokumentierten Rückmeldungen und Anmerkungen des 

Runden Tisches systematisch und bereitet diese für etwaige 

erforderliche Korrekturen auf, die mit der Projektleitung 

abzustimmen sind.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung der 

Aufbereitung sowie der Detaillierungsgrad obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Klarheit, 

Nachvollziehbarkeit und Zielgruppenorientierung 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Unterlagen, 

Dokumentationen und Rückmeldungen werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe eines Erläuterungsberichtes als Teil des 

Abschlussberichtes

02.05.06.0030

Der Auftragnehmer erstellt einen umfassenden 

Erläuterungsbericht zur Schadenspotenzialbewertung, der als 

integraler Bestandteil des Abschlussberichts (Position 2.1.3.1) 

dient. Der Bericht dokumentiert die gesamte 

Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5) nachvollziehbar und 

systematisch und dient als verbindliches Nachschlagewerk für 

die fachliche Begründung aller Ergebnisse, Karten und 

Klassifizierungen sowie als Grundlage für die Risikoanalyse 

(Titel 2.6). Der Erläuterungsbericht prägt den Gesamteindruck 

der Schadenspotenzialbewertung und trägt wesentlich zur 

25.09.2026 51 von 92

EN
TW

URF



Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Transparenz und Akzeptanz bei.

Der Auftragnehmer strukturiert den Erläuterungsbericht 

systematisch mit folgenden Abschnitten: Zusammenfassung 

der Gefährdungssituation aus Titel 2.4 (für das Szenario SRI 

10) mit Fokus auf Schadenpotenzialrelevanz, detaillierte 

Darstellung der katalogisierten Schutzbereiche und ihrer 

Charakterisierung nach Nutzungstyp und räumlicher Lage, 

Dokumentation der verwendeten Bewertungskriterien und 

deren definierten Schwellwerte, detaillierte Erläuterung der 

systematisch identifizierten Schadensarten (menschliche 

Gesundheit, wirtschaftliche Tätigkeiten, Kulturgüter, Umwelt, 

Gefahrenabwehr, Erosion/Gerölltransport) mit Beispielen aus 

der Stadt Damme, Methodologie der flächenbezogenen 

Schadensabschätzung und deren GIS-technische Umsetzung, 

Darlegung der Schadenspotenzialklassen und deren 

Klassifizierungslogik mit numerischen Schwellwerten, 

kartographische und tabellarische Zusammenfassung aller 

Ergebnisse, Erläuterung von Datenlücken, methodischen 

Unsicherheiten und Grenzen der Bewertung, erste Ableitung 

von möglichen Handlungsoptionen aus der 

Schadenspotenzialbewertung sowie besondere 

Aufmerksamkeit gegenüber lokalen Besonderheiten der Stadt

Damme (dezentrale Siedlungsstruktur mit 35 Ortsteilen, 

Infrastrukturverteilung, topographische Besonderheiten).

Die konkrete Struktur, der Detaillierungsgrad und die 

Schwerpunktsetzung werden mit der Projektleitung 

abgestimmt. Der Erläuterungsbericht wird ausschließlich 

digital in Word- und PDF-Format bereitgestellt und bildet 

einen Kernbestandteil der Gesamtdokumentation.

1,000 psch

Aufbereitung und Übergabe der Daten der Schadenspotenzialbewertung02.05.06.0040

Der Auftragnehmer bereitet alle räumlichen Daten und 

Ergebnisse der Schadenspotenzialbewertung strukturiert und 

dokumentiert als GIS-Projekt auf. Dies ermöglicht eine 

langfristige Nutzung, kontinuierliche Aktualisierung sowie die 

nahtlose Integration in die nachfolgende Risikoanalyse (Titel 

2.6) und in bestehende städtische Geodateninfrastrukturen. 

Das GIS-Projekt bildet die räumliche Datenbasis für alle 

zukünftigen Starkregenvorsorge-Planungen.

Der Auftragnehmer integriert alle Geodatenlayer der 

Schadenspotenzialbewertung systematisch: alle 

Schutzbedarfsbereiche mit ihren Attributen (Nutzungstyp, 

Bevölkerungsdichte, Infrastruktur), die räumliche 

Klassifizierung zu Schadenspotenzialklassen als Raster- oder 

Vektordaten für alle Klassen (gering, mäßig, hoch, sehr hoch) 

für das Szenario SRI 10, abgeleitete Analyselayer zu 

Schadenstypen und Schadensverteilung, räumlich verortete 

kritische Objekte mit Attributen (Art, Funktion, 

Gefährdungslage), identifizierte Schadenscluster mit ihren 

Grenzen und Charakterisierungen sowie alle 

kartographischen Darstellungen und 

Schadenspotenzialkarten als Vektorgeometrien mit 
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konsistenten Attributen. Der Auftragnehmer dokumentiert 

nachvollziehbar die Layerstruktur, Koordinatensysteme 

(ETRS89/UTM Zone 32N), Höhensysteme, Datenformate und 

alle verwendeten Datenquellen. Die Schnittstellen zu 

bestehenden städtischen GIS-Systemen werden abgestimmt 

und dokumentiert. Der Auftragnehmer unterstützt ggf. die 

Implementierung und das Training mit dem städtischen GIS-

Administrator.

Die konkrete Struktur und Layerorganisation obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis ist ein funktionsfähiges, vollständig 

dokumentiertes GIS-Projekt in standardisierten Formaten 

(Shapefile, GeoPackage oder äquivalent) mit aktueller 

Projektstruktur-Dokumentation. Alle Daten werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.05.06 Dokumentation der Schadenspotenzialbewertung

02.05 Bewertung des Schadenspotenzials
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Risikoanalyse02.06

Grundlagenermittlung und Einbindung vorhandener Daten02.06.01

Aufbereitung bestehender Daten zur weiteren Nutzung bei der Risikoanalyse02.06.01.0010

Der Auftragnehmer bereitet alle Grundlagendaten und 

Ergebnisse aus den vorgelagerten Titeln systematisch auf und

integriert diese in das GIS zur unmittelbaren Vorbereitung 

der detaillierten Risikoanalyse. Grundlagen sind die im 

Rahmen von Titel 2.3 beschafften Daten sowie die 

abgestimmten und validierten Endergebnisse der 

Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) für das maßgebliche Szenario 

SRI 10 und der Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5), 

insbesondere die GIS-Projekte aus den Positionen 2.4.4.7 und 

2.5.6.4. Die aufbereiteten und integrierten Daten bilden die 

Grundlage für die detaillierte Risikoanalyse (Titel 2.6, 

Positionen 2.6.2–2.6.3).

Der Auftragnehmer prüft systematisch die Datenqualität und 

Aktualität aller übernommenen Layer und bereinigt diese bei 

Bedarf. Der Auftragnehmer verdichtet und strukturiert alle 

aufbereiteten Daten im GIS unter Anwendung eines 

einheitlichen Koordinatensystems (ETRS89/UTM Zone 32N) 

und Höhensystems für das Szenario SRI 10 (Wiederkehrzeit 

über 100 Jahre). Hierzu gehört die nahtlose 

Zusammenführung aller Layer zu Gefährdungsbereichen, 

Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Strömungsdruck 

sowie aller Schutzbedarfsbereiche und 

Schadenspotenzialsklassen. Etwaige räumliche 

Unstimmigkeiten werden dokumentiert und mit ggf. mit der 

Projektleitung abgestimmt. Das Ergebnis ist ein strukturiertes 

GIS-Projekt mit allen aufbereiteten Daten als unmittelbare 

Grundlage der nachfolgenden Risikoanalyse.

Die konkrete Aufbereitungsmethodik und 

Datenstrukturierung obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Eine aktualisierte 

Projektstruktur wird dokumentiert und bereitgestellt. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital in standardisierten 

GIS-Formaten bereitgestellt.

1,000 psch

Aufbereitung und ggf. Aktualisierung und Verdichtung der Ergebnisse der 

Gefährdungsanalyse zur weiteren Verwendung in der Risikoanalyse

02.06.01.0020

Der Auftragnehmer prüft die Gefährdungsanalyse-Ergebnisse 

aus Titel 2.4 (insbesondere das GIS-Projekt aus Position 

2.4.4.7) systematisch auf Vollständigkeit und Eignung für die 

nachfolgende Risikoanalyse. Für das maßgebliche Szenario 

SRI 10 (Wiederkehrzeit über 100 Jahre) überprüft der 

Auftragnehmer die Modellierungsergebnisse auf Plausibilität. 

Datenlücken werden identifiziert und dokumentiert. Die 

Prüfung bildet die unmittelbare Grundlage für die 

Risikoanalyse.

Der Auftragnehmer aktualisiert und verdichtet die 
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Gefährdungsdaten systematisch und nachvollziehbar: 

Gefährdungsbereiche werden räumlich präzisiert, 

Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Strömungsdruck 

werden für alle relevanten Ortslagen überprüft und ggf. lokal 

verdichtet, um höhere räumliche Aussagekraft zu erreichen. 

Mögliche Abweichungen zwischen den örtlichen 

Modellierungsergebnissen (SRI 10) und den Hinweiskarten 

(BKG, OOWV) werden analysiert, dokumentiert und 

nachvollziehbar begründet. Die Verdichtung berücksichtigt 

insbesondere kritische Infrastrukturobjekte und bekannte 

Problembereiche aus vorherigen Starkregenereignissen.

Die konkrete Prüfungsmethodik obliegt dem Auftragnehmer, 

sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Aufbereitung und ggf. Aktualisierung und Verdichtung der Ergebnisse der 

Schadenspotenzialbewertung zur weiteren Verwendung in der Risikoanalyse

02.06.01.0030

Der Auftragnehmer prüft die Schadenspotenzialbewertungs-

Ergebnisse aus Titel 2.5 (insbesondere das GIS-Projekt aus 

Position 2.5.6.4) systematisch auf Vollständigkeit und Eignung

für die nachfolgende Risikoanalyse. Der Auftragnehmer 

überprüft die Charakterisierung aller Schutzbedarfsbereiche 

nach den Kriterien Exposition, Empfindlichkeit und Werte 

(monetär und nicht-monetär), validiert die Zuordnung zu 

Schadenspotenzialklassen und prüft die räumliche 

Zusammengehörigkeit aller Klassifizierungen für das 

maßgebliche Szenario SRI 10. Die Vollständigkeit und 

räumliche Verortung der identifizierten kritischen Objekte 

(Infrastrukturen, Kulturgüter, sensible Einrichtungen) werden 

überprüft und bei Bedarf ergänzt.

Der Auftragnehmer aktualisiert und verdichtet die 

Schadenspotenzialdaten systematisch: Bereiche mit unklaren 

Klassifizierungen werden fachlich neu bewertet, räumliche 

Grenzen zwischen Schadenspotenzialklassen werden 

präzisiert und lokale Verdichtungen vorgenommen, kritische 

Objekte werden räumlich verdichtet und aktualisiert. 

Datenlücken werden dokumentiert und mit der 

Projektleitung abgestimmt. Das Ergebnis sind konsistente 

und risikoanalysereife Schadenspotenzialdaten.

Die konkrete Prüfungs- und Verdichtungsmethodik obliegen 

dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig 

erfüllt werden. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

Vorbereitende Arbeiten zum Austausch im Runden Tisch Starkregen zur 

Abfrage möglicher bekannter Risiken

02.06.01.0040

Der Auftragnehmer bereitet eine systematische Abfrage im 

Runden Tisch Starkregen zur Identifikation bekannter Risiken 
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und lokaler Besonderheiten vor. Grundlagen sind die 

aufbereiteten und verdichteten Gefährdungs- und 

Schadenspotenzialdaten (Pos. 2.6.1.2 und 2.6.1.3) für das 

maßgebliche Szenario SRI 10. Diese Aufbereitung ermöglicht 

es den Runden-Tisch-Mitgliedern, die bisherigen 

Analyseergebnisse zu überprüfen, bekannte kritische 

Infrastrukturen und Objekte zu identifizieren und ihre lokalen 

Erfahrungen sowie Beobachtungen einzubringen. Die 

Aufbereitung erfolgt in digitaler Form ohne separaten 

Präsenztermin; die Rückmeldungen erfolgen schriftlich in 

digitaler Form.

Der Auftragnehmer erstellt Entwurfs-Risikokarten für das 

Szenario SRI 10 auf Basis der Verschneidung von 

Gefährdungs- und Schadenspotenzialdaten und führt eine 

Vorabzuordnung von Risikoklassen in Anlehnung an die 

Systematik des Leitfaden-Kapitels 6 durch. Der 

Auftragnehmer bereitet zielgruppengerechte Materialien auf: 

aussagekräftige Entwurfs-Risikokarten mit 

Legendenerläuterung, kurze schriftliche Erläuterungen der 

Vorabzuordnung zu Risikoklassen, Darstellung kritischer 

Infrastrukturen und Objekte mit räumlicher Verortung. Der 

Auftragnehmer entwickelt strukturierte Abfrageformulare 

und Checklisten zu: bekannten Risiken und kritischen Orten 

(Verkehrsknotenpunkte, Unterführungen, 

Versorgungsanlagen), Infrastrukturen mit besonderer 

Bedeutung für Gefahrenabwehr und Versorgung, 

Erfahrungen mit bisherigen Starkregenereignissen und 

Überflutungen, Lückenhaftigkeit oder Fehler in den Entwurfs-

Risikokarten. Die aufbereiteten Materialien werden den 

Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens zwei Tage vor dem 

geplanten Abstimmungstermin in digitaler Form (PDF oder 

Word-Format) zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer 

erfasst alle eingegangenen schriftlichen Rückmeldungen 

systematisch mit räumlicher Verortung, wertet diese fachlich 

aus und bereitet sie zur Verwendung in der detaillierten 

Risikoanalyse (Pos. 2.6.2 ff.) auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung der 

Aufbereitung sowie der Detaillierungsgrad obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt 

werden. Alle Unterlagen, Dokumentationen und 

Rückmeldungen werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.06.01 Grundlagenermittlung und Einbindung vorhandener Daten

Vorbereitung der Risikoermittlung02.06.02

Recherche und Strukturierung möglicher Risikobereiche02.06.02.0010

Der Auftragnehmer stellt auf Grundlage der aufbereiteten 

Gefährdungs- und Schadenspotenzialdaten (Positionen 

2.6.1.2 und 2.6.1.3) systematisch alle Risikobereiche 

zusammen und strukturiert diese nach den Schutzgütern 

gemäß Leitfaden Kapitel 6: Menschen und menschliche 

Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, 
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Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgüter sowie kritische 

Objekte und Infrastrukturen. Grundlagen sind die 

Schadenspotenzialsklassen, die identifizierten Schadensarten 

und die räumlich verorteten kritischen Objekte aus den 

Positionen 2.5.4.4 bis 2.5.4.6 sowie die bekannten Risiken aus 

dem Austausch mit dem Runden Tisch Starkregen (Position 

2.6.1.4) für das maßgebliche Szenario SRI 10. Die 

Zusammenstellung und Strukturierung bildet die Grundlage 

für die Expositionsbewertung (Position 2.6.2.2) und die 

detaillierte Risikoanalyse (Position 2.6.3).

Der Auftragnehmer nimmt eine räumliche und sachliche 

Systematisierung vor, die Gefährdungsbereiche, 

Schadenspotenzialbereiche und identifizierte kritische 

Objekte nachvollziehbar zusammenführt. Diese werden zu 

Risikobereichen zusammengefasst und strukturiert nach Art 

und räumlicher Lage dokumentiert. Der Auftragnehmer prüft 

dabei die Zusammengehörigkeit zwischen den 

Schadenspotenzialsklassen und den ermittelten 

Risikobereichen und bereinigt bei Bedarf räumliche 

Überlappungen oder Lücken durch fachliche Neubewertung 

in Abstimmung mit der Projektleitung. Die dezentrale 

Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 Ortsteilen wird 

vollständig berücksichtigt.

Die konkrete Strukturierungs- und Kategorisierungsmethodik 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine strukturierte 

Aufstellung aller identifizierten Risikobereiche nach 

Schutzgütern und räumlicher Verortung im GIS. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Ermittlung und Bewertung von Gefährdungs- und Risikobereichen nach dem 

Kriterium Exposition

02.06.02.0020

Der Auftragnehmer analysiert die Exposition der aus Position 

2.6.2.1 strukturierten Risikobereiche auf Grundlage der 

aufbereiteten Gefährdungsanalyse (Titel 2.4) und 

Schadenspotenzialbewertung (Titel 2.5) für das maßgebliche 

Szenario SRI 10. Der Auftragnehmer bewertet systematisch 

und nachvollziehbar die räumliche und sachliche 

Überlagerung von Gefährdungsbereichen und Schutzgütern 

anhand der modellierten Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten und des Strömungsdrucks. Die 

Expositionsbewertung bildet die unmittelbare Grundlage für 

die detaillierte Risikoanalyse (Position 2.6.3) und die 

Risikoklassifizierung.

Der Auftragnehmer dokumentiert für alle identifizierten 

Risikobereiche die Expositionsverhältnisse: Art und Intensität 

der Gefährdung (Überflutungsausdehnung, Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck im Szenario SRI 10), 

räumliche Ausdehnung des gefährdeten Bereichs, 

Eigenschaften und Verletzlichkeit der exponierten 

Schutzgüter. Der Auftragnehmer berücksichtigt dabei die 

Grenzen der Modellrechnung, insbesondere in 
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Randbereichen und bei kritischen Infrastrukturen wie dem 

teilweise verrohrten Dammer Mühlenbach, und bezieht 

Ortskenntnisse sowie validierte Beobachtungen aus 

Ortsbegehungen ein. Die Exposition wird für alle 

Risikobereiche räumlich verortet, klassenweise dokumentiert 

und in die GIS-Analyse integriert. Die dezentrale 

Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit ihren 35 Ortsteilen 

wird vollständig erfasst.

Die konkrete Analysemethodik und Expositionsbewertung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine vollständig 

dokumentierte Expositionsbewertung aller identifizierten 

Risikobereiche der Stadt Damme im GIS mit Darlegung der 

Bewertungsmethodik, Unsicherheiten und Grenzen. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.06.02 Vorbereitung der Risikoermittlung

Detaillierte Risikoanalyse 02.06.03

Detaillierte Risikoanalyse für ein Niederschlagsszenario02.06.03.0010

Der Auftragnehmer führt eine detaillierte Risikoanalyse für 

das maßgebliche Szenario SRI 10 (Wiederkehrzeit über 100 

Jahre) durch. Grundlagen sind die Expositionsbewertung aus 

Position 2.6.2.2 sowie die aufbereiteten Gefährdungsdaten 

und Schadenspotenzialdaten aus den Titeln 2.4 und 2.5. Der 

Auftragnehmer überlagert systematisch die aufbereiteten 

Gefährdungsbereiche mit der Schadenspotenzialbewertung 

und ordnet alle Flächen, Teilflächen und kritischen Objekte 

qualitativ in die Risikoklassen 1 (gering), 2 (mäßig), 3 (hoch) 

und 4 (sehr hoch) ein, in Anlehnung an die Tabellen 6.1 und 

6.2 des Leitfadens Kommunale Starkregenvorsorge 

Niedersachsen. Die Risikoklassifizierung bildet die 

unmittelbare Grundlage für die Plausibilisierung (Position 

2.6.3.2) und die Erstellung der Risikokarte (Position 2.6.3.3).

Der Auftragnehmer beachtet bei der Klassifizierung 

besonders kritische Objekte und Infrastrukturanlagen 

(insbesondere solche mit Bedeutung für Gefahrenabwehr, 

Wasserversorgung, Abwasserwirtschaft und Verkehr) und 

ordnet diese differenziert ein. Die Einordnung in 

Risikoklassen erfolgt durch qualitative Verknüpfung von 

Überflutungsgefährdung (Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, 

Strömungsdruck) und Schadenspotenzial, dokumentiert mit 

verbaler Kurzbeschreibung je Bereich und kritischem Objekt. 

Der Auftragnehmer dokumentiert nachvollziehbar die 

Klassifizierungslogik und nennt explizit Unsicherheiten und 

kritische Randbereiche, in denen die Klassifizierung 

mehrdeutig ist. Die dezentrale Siedlungsstruktur der Stadt 

Damme mit 35 Ortsteilen wird vollständig berücksichtigt.

Die konkrete Klassifizierungsmethodik und 

Verknüpfungslogik obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist 
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eine räumliche Risikoeinordnung aller relevanten Flächen und 

Objekte der Stadt Damme im GIS mit tabellarischer Übersicht 

und dokumentierter Klassifizierungslogik. Alle Ergebnisse 

werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Plausibilisierung der Einordnung von Flächen, Teilflächen und Objekten zu 

Risikoklassen

02.06.03.0020

Der Auftragnehmer überprüft und plausibilisiert die aus 

Position 2.6.3.1 ermittelten Risikoeinordnungen aller Flächen, 

Teilflächen und kritischen Objekte anhand der Risikoklassen 1 

(gering), 2 (mäßig), 3 (hoch) und 4 (sehr hoch). Der 

Auftragnehmer prüft dabei systematisch die innere 

Konsistenz der Einordnung, die Nachvollziehbarkeit der 

angewendeten Bewertungskriterien und die räumliche 

Kohärenz benachbarter Bereiche. Besonderes Augenmerk gilt 

kritischen Objekten und Infrastrukturanlagen mit Bedeutung 

für Gefahrenabwehr, Versorgung und Verkehr, deren 

Funktionsfähigkeit während Starkregenereignissen kritisch ist. 

Die Plausibilisierung bildet die unmittelbare Grundlage für 

die Erstellung der Risikokarte (Position 2.6.3.3).

Der Auftragnehmer nimmt bei erkannten Unplausibilitäten 

oder logischen Widersprüchen nachvollziehbare 

Neueinordnungen vor und dokumentiert alle Anpassungen 

mit fachlicher Begründung. Für Objekte, bei denen die 

Plausibilisierung erhebliche Unsicherheiten oder von den 

Modellierungsergebnissen abweichende Einschätzungen 

ergibt, formuliert der Auftragnehmer eine Empfehlung zur 

objektspezifischen Risikoanalyse als weitere 

Detaillierungsebene, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. 

Das Ergebnis ist eine dokumentierte und nutzbare 

Risikoeinordnung.

Die konkrete Plausibilisierungsmethodik und 

Neueinordnungsbegründung obliegen dem Auftragnehmer, 

sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Alle 

Prüfungen, Neubewertungen und Anpassungen werden 

dokumentiert. Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe einer detaillierten Risikokarte02.06.03.0030

Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage der 

plausibilisierten Risikoeinordnung aus Position 2.6.3.2 

detaillierte Risikokarten für das maßgebliche Szenario SRI 10 

mit farblich differenzierter Darstellung der räumlichen 

Risikoverteilung. Die Risikokarten zeigen die klassifizierte 

Zuordnung zu Risikoklassen 1–4 mit farblicher 

Kennzeichnung und klassifizierter Unterscheidung der 

modellierten Wassertiefen als zusätzliche räumliche 

Information. Teilflächen und Objekte werden mit 

verschiedenen Farben und Symbolen differenziert dargestellt; 
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eine nachvollziehbare Legende wird nach Anlehnung an die 

Abbildungen 6.3, 6.4 und 6.5 des Leitfadens erstellt. Kritische 

Objekte und Infrastrukturen werden gesondert mit Symbolen 

gemäß dem Symbolkatalog kritischer Objekte des Leitfadens 

dargestellt. Nachrichtlich werden Hochwasser-

Überschwemmungsgebiete und/oder amtliche 

Hochwassergefährdungsdaten gemäß 

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie eingebunden. Jede 

Karte enthält explizite Angabe des Niederschlagsszenarios 

(SRI 10, Wiederkehrzeit > 100 Jahre), eine Verortung in einer 

Übersichtskarte und einen nachvollziehbaren Maßstab.

Der Auftragnehmer wählt die Maßstabsfestlegung in 

Abstimmung mit der Projektleitung und der dezentralen 

Siedlungsstruktur der Stadt Damme entsprechend 

(Übersichtskarten für das Gesamtgebiet sowie 

erforderlichenfalls Teilkarten für Ortsteile in Maßstäben 

zwischen 1:10.000 und 1:25.000). Der Auftragnehmer 

integriert alle räumlichen Daten in das Projekt-GIS und 

bereitet die Kartendarstellungen für die nachfolgende 

Risikoanalyse-Dokumentation vor.

Die kartographische Gestaltung, Farbpalette, Maßstabswahl 

und Layout obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an, Lesbarkeit, räumliche Informationsdichte 

und Zielgruppenorientierung gleichwertig erfüllt werden. Das 

Ergebnis sind digitale Risikokarten in PDF-Format mit 

mehreren abgestimmten Maßstäben sowie Vektordaten (GIS-

Format) für die Beteiligung und das Handlungskonzept. Alle 

Ausgaben erfolgen ausschließlich digital.

1,000 psch

Erstellung von ergänzenden Steckbriefen mit der Risikobewertung für 

Einzelflächen oder einzelne Objekte

02.06.03.0040

Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage der Risikokarten 

aus Position 2.6.3.3 ergänzende Steckbriefe für ausgewählte 

Einzelflächen und kritische Objekte mit Risikobewertungen in 

den Klassen „sehr hoch" bis „hoch" für das maßgebliche 

Szenario SRI 10. Auswahlkriterien sind insbesondere 

Altenheime, Feuerwehrstationen, Kindertagesstätten, 

Krankenhäuser, Polizeistationen, Schulen, Wohn- und 

Gewerbegebiete mit hohem Risiko sowie weitere kritische 

Infrastrukturen und sensible Einrichtungen, deren Auswahl in 

Abstimmung mit der Projektleitung und dem Runden Tisch 

Starkregen erfolgt. Die Steckbriefe dienen der Information 

betroffener Betreiber und als Grundlage für nachfolgende 

Maßnahmenplanungen und Notfallvorbereitung.

Der Auftragnehmer dokumentiert für jede ausgewählte 

Fläche oder Objekt einen Steckbrief mit detaillierten Angaben 

in geeignetem Maßstab (1:1000 bis 1:5000): Lagedarstellung 

und räumliche Verortung des Objekts/der Fläche im 

Stadtgebiet, Risikoklassifizierung und Begründung der 

Risikoeinordnung (qualitativ), Gefährdungsmerkmale im 

Szenario SRI 10 (Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, 

Strömungsdruck, Überflutungsausdehnung), räumliche 
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Verortung zu Schadenspotenzialbereichen und Identifikation 

des Schutzbedarfs, spezifische Charakteristika des 

Objekts/der Fläche (Funktion, Empfindlichkeit, Kritikalität), 

erste Erkenntnisse zu möglichen Schutzmaßnahmen oder 

Notfallvorkehrungen. Ggf. wird für besonders kritische 

Objekte eine Empfehlung zur objektspezifischen 

Detailrisikoanalyse als Grundlage für operative Vorbereitung 

und Notfallplanung formuliert.

Die konkrete Auswahl der Objekte, Maßstabswahl und Layout 

der Steckbriefe obliegen dem Auftragnehmer in Abstimmung 

mit der Projektleitung, sofern die Anforderungen an 

Informationsdichte, Verständlichkeit und 

Handlungsorientierung für Betreiber gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis sind aussagekräftige Steckbriefe im 

PDF-Format zur detaillierten Information von Betreibern 

kritischer Objekte und zur Grundlage für operative 

Notfallvorbereitung und Einsatzplanung. Alle Ausgaben 

erfolgen ausschließlich digital.

1,000 psch

Vorbereitende Arbeiten zur Vorstellung der detaillierten Risikokarte im 

Runden Tisch Starkregen

02.06.03.0050

Der Auftragnehmer bereitet die detaillierte Risikokarte aus 

der Risikoanalyse (Pos. 2.6.3.3) grafisch und textlich zur 

Abstimmung und Plausibilisierung im Runden Tisch 

Starkregen auf. Diese Aufbereitung ermöglicht es den 

Runden-Tisch-Mitgliedern, die ermittelten Risikoklassen für 

das maßgebliche Szenario SRI 10 (Wiederkehrzeit über 100 

Jahre) zu verstehen, die zugrunde liegende 

Verschneidungslogik zwischen Gefährdung und 

Schadenspotenzial nachzuvollziehen und die Freigabe zur 

Weiterverarbeitung im Handlungskonzept zu entscheiden. 

Diese Aufbereitung dient als Vorbereitung zum Online-

Termin Nr. 5 des Runden Tisches Starkregen und erfolgt in 

digitaler Form ohne separaten Präsenztermin; die 

Abstimmung und Rückmeldung mit den Runden-Tisch-

Mitgliedern erfolgt schriftlich per E-Mail .

Der Auftragnehmer erstellt zielgruppengerechte grafische 

und textliche Darstellungen der Risikokarte mit erläuternden 

Texten und Materialien. Die Aufbereitung umfasst: 

aussagekräftige Plandarstellungen der Risikokarte mit 

farblicher Differenzierung der Risikoklassen 1–4 (gering, 

mäßig, hoch, sehr hoch) und Legendenerläuterung, kurze 

schriftliche Erklärung der Verknüpfungslogik zwischen 

Gefährdungsindikatoren (Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, 

Strömungsdruck aus Titel 2.4) und Schadenspotenzialklassen 

(aus Titel 2.5) zur Herleitung der Risikoklassen. Der 

Auftragnehmer dokumentiert explizit angewendete 

Annahmen, identifizierte Unsicherheiten in der 

Modellrechnung, räumliche Grenzbereiche mit mehrdeutiger 

Klassifizierung sowie die räumliche Verortung kritischer 

Infrastrukturen und Objekte mit besonderer Bedeutung für 

Gefahrenabwehr, Versorgung und Verkehr. Der 

Auftragnehmer berücksichtigt nachrichtlich die amtlichen 
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Hochwassergefährdungsdaten gemäß 

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie und stellt klar, wie 

diese sich zu den Starkregen-Risikoklassen verhalten. Die 

dezentrale Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 

Ortsteilen wird in der Darstellung explizit berücksichtigt. Die 

aufbereiteten Materialien und Unterlagen werden den 

Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens zwei Tage vor dem 

geplanten Abstimmungstermin in digitaler Form (PDF oder 

Word-Format) zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer 

erfasst die eingegangenen schriftlichen Rückmeldungen und 

Anmerkungen und bereitet diese zur Verwendung in der 

Risikoanalyse-Dokumentation und dem Handlungskonzept 

(Titel 2.7) auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung, die 

Maßstabswahl sowie der Detaillierungsgrad der Aufbereitung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Klarheit, Lesbarkeit und Zielgruppenorientierung gleichwertig 

erfüllt werden. Alle Unterlagen, Dokumentationen und 

Rückmeldungssammlungen werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

02.06.03 Detaillierte Risikoanalyse

Dokumentation und Ergebnisdarstellung der Risikoanalyse02.06.04

Zusammenführung und Aufbereitung aller erstellten Unterlagen der 

Risikoanalyse

02.06.04.0010

Der Auftragnehmer führt alle erstellten Unterlagen und 

Ergebnisse der Risikoanalyse (Titel 2.6, Positionen 2.6.1–2.6.3) 

systematisch zusammen und bereitet diese zur Unterstützung 

der Plausibilitätskontrollen und Abstimmungen auf. 

Grundlagen sind alle Positionen der Risikoanalyse, 

insbesondere die Risikokarten (Position 2.6.3.3), die 

Risikoeinordnungen nach Klassen (Position 2.6.3.2) und die 

kritischen Objekt-Steckbriefe (Position 2.6.3.4). Die 

Zusammenführung bildet die unmittelbare Grundlage für die 

Plausibilitätskontrolle im Runden Tisch Starkregen (Position 

2.6.4.2) und die Dokumentation im Abschlussbericht.

Der Auftragnehmer erstellt eine strukturierte 

Zusammenfassung der Risikoanalyse in geeigneter Form (z.B. 

PowerPoint-Präsentation oder Kurzbericht/Tischvorlage), die 

die zentralen Ergebnisse, Risikoeinordnungen, räumliche 

Verteilung kritischer Objekte und Handlungsoptionen 

prägnant darstellt. Der Auftragnehmer prüft dabei die innere 

Konsistenz und Kohärenz aller Teilergebnisse, überprüft die 

Nachvollziehbarkeit der Risikoklassifizierungen und 

dokumentiert transparent Annahmen, Datenlücken und 

Unsicherheiten. Alle Darstellungen werden so aufbereitet, 

dass sie sowohl für die Plausibilitätskontrolle im Runden Tisch

Starkregen als auch für die nachfolgende 

Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7) und die 

Öffentlichkeitsarbeit nutzbar sind. Die Zusammenstellung 
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erfolgt in Abstimmung mit der Projektleitung.

Die konkrete Struktur, das Format und der Detaillierungsgrad 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine vollständig 

aufbereitete und dokumentierte Risikoanalyse der Stadt 

Damme mit allen erforderlichen Unterlagen, Karten und 

Erläuterungen in digitaler Form. Alle Ausgaben erfolgen 

ausschließlich digital.

1,000 psch

 Plausibilitätskontrolle der Risikoanalyse durch den Runden Tisch Starkregen02.06.04.0020

Der Auftragnehmer bereitet die Plausibilitätskontrolle der 

Risikoanalyse (Titel 2.6) durch den Runden Tisch Starkregen 

vor. Grundlagen sind die zusammengeführten und 

aufbereiteten Unterlagen und Ergebnisse (Pos. 2.6.4.1) sowie 

die Präsentationsmaterialien zur Vorstellung der Risikokarte 

(Pos. 2.6.3.5). Diese Aufbereitung ermöglicht es den Runden-

Tisch-Mitgliedern, die Risikoeinordnungen auf Plausibilität zu 

überprüfen, lokale Erfahrungen und bekannte Risiken 

einzubringen und etwaige Korrekturen zu empfehlen. Die 

Aufbereitung erfolgt in digitaler Form ohne separaten 

Präsenztermin; die Plausibilitätskontrolle wird von der 

Projektleitung durchgeführt und mit dem Runden Tisch 

Starkregen koordiniert. Die Rückmeldung der Mitglieder des 

Runden Tisches erfolgt schriftlich per E-Mail.

Der Auftragnehmer erstellt zielgruppengerechte 

Präsentationsmaterialien und Arbeitsunterlagen: 

aussagekräftige Risikokarten mit Legendenerläuterung und 

Darstellung der Risikoklassen (1–4), schriftliche Erklärung der 

Verschneidungslogik zwischen Gefährdung und 

Schadenspotenzial sowie der angewendeten 

Risikoklassifizierung, Darstellung kritischer Objekte und 

Infrastrukturen mit räumlicher Verortung, Dokumentation 

erforderlicher Anpassungen nach der Plausibilitätskontrolle 

der Schadenspotenzialbewertung (Pos. 2.5.6.2). Der 

Auftragnehmer entwickelt strukturierte Abfragematrizen oder 

Checklisten zu: kritischen Infrastrukturen und deren 

Risikobetroffenheit (Gefahrenabwehr, Versorgung, Verkehr), 

bekannten Risiken und kritischen Orten, Erfahrungen mit 

bisherigen Starkregenereignissen und Auswirkungen auf 

Infrastrukturen, Lückenhaftigkeit oder Fehler in der 

Risikoeinordnung. Die aufbereiteten Materialien werden den 

Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens zwei Tage vor dem 

geplanten Abstimmungstermin in digitaler Form (PDF oder 

Word-Format) zur Verfügung gestellt. Nach Durchführung 

der Plausibilitätskontrolle durch die Projektleitung erfasst der 

Auftragnehmer alle dokumentierten Rückmeldungen und 

Anmerkungen des Runden Tisches systematisch und bereitet 

diese für etwaige erforderliche Korrekturen auf, die mit der 

Projektleitung abzustimmen sind.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung der 

Aufbereitung sowie der Detaillierungsgrad obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Klarheit, 
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Nachvollziehbarkeit und Zielgruppenorientierung 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Unterlagen, 

Dokumentationen und Rückmeldungssammlungen werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe eines Erläuterungsberichtes als Teil des 

Abschlussberichtes mit Grundlagen der Berechnung

02.06.04.0030

Der Auftragnehmer erstellt einen umfassenden 

Erläuterungsbericht zur Risikoanalyse, der als Bestandteil des 

Abschlussberichts (Position 2.1.3.1) dient. Der Bericht 

dokumentiert die gesamte Risikoanalyse (Titel 2.6) 

nachvollziehbar und bildet ein verbindliches 

Nachschlagewerk für die fachliche Begründung aller 

Ergebnisse, Klassifizierungen und Kartendarstellungen. Der 

Bericht dient als wesentliche Grundlage für Verständnis und 

Akzeptanz des Handlungskonzeptes und der 

Maßnahmenpriorisierung.

Der Auftragnehmer strukturiert den Erläuterungsbericht 

systematisch mit folgenden Abschnitten: Einleitung und 

Gebietsbeschreibung der Stadt Damme mit Fokus auf 

Struktur und Besonderheiten, Darlegung aller 

Datengrundlagen und Bearbeitungsgrundlagen 

(Gefährdungsanalyse Titel 2.4 und 

Schadenspotenzialbewertung Titel 2.5 für Szenario SRI 10), 

Beschreibung der angewendeten Bewertungsmethodik und 

der definierten Randbedingungen für die Risikoanalyse, 

transparente Dokumentation aller erforderlichen Korrekturen 

nach der Plausibilitätskontrolle mit Begründung, detaillierter 

Ablauf und Ergebnisse der Risikoanalyse nach Risikoklassen 

(gering, mäßig, hoch, sehr hoch) mit räumlicher 

Differenzierung, explizite Darlegung und fachliche Diskussion 

von Grenzen der Bearbeitung (Modellgenauigkeit, 

Datenlücken, Unsicherheiten, kritische Randbereiche), 

Erläuterung der Darstellungsweise auf den Risikokarten und 

der angewendeten Maßstäbe, sachgerechte Bewertung 

kritischer Infrastrukturen und deren Risikoklassifizierung, Fazit

und Handlungsperspektiven für die nachfolgende 

Maßnahmenentwicklung.

Die konkrete Struktur und der Detaillierungsgrad werden mit 

der Projektleitung abgestimmt. Der Erläuterungsbericht wird 

ausschließlich digital in Word- und PDF-Format bereitgestellt 

und bildet einen Kernbestandteil der Gesamtdokumentation.

1,000 psch

Erstellung und Ausgabe von Begleittexten zu den Risikokarten02.06.04.0040

Der Auftragnehmer erstellt Begleittexte zu den Risikokarten 

aus Position 2.6.3.3 zur Vorbereitung einer möglichen 

Veröffentlichung oder öffentlichen Darstellung. Die 

Begleittexte richten sich an ein breites Publikum und 

enthalten zielgruppengerechte, verständliche Beschreibungen
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der Karteninhalte, anschauliche Erläuterungen der 

Risikoklassen (gering bis sehr hoch) und ihrer Bedeutung, 

sachgerechte Darlegung der Grenzen der Bearbeitung, 

transparente Hinweise zu Unsicherheiten in der 

Modellrechnung und möglichen Abweichungen von lokalen 

Beobachtungen. Der Auftragnehmer integriert explizit 

Hinweise zur Eigenverantwortung von Bürgerinnen und 

Bürgern im Umgang mit Starkregenrisiken und 

Handlungsoptionen für private Vorsorge.

Der Auftragnehmer bereitet die Begleittexte in verständlicher, 

bürgernah formulierter Sprache auf und stimmt Format, 

Umfang und Tonalität mit der Projektleitung ab. Die Texte 

erklären notwendige Fachbegriffe. Das Ergebnis sind 

prägnante, gut lesbare Begleittexte im PDF-Format und in 

aufbereiteter Form für die digitale Veröffentlichung (z.B. auf 

der Website der Stadt Damme oder in 

Informationsmaterialien).

Die konkrete Textgestaltung und Zielgruppenfokussierung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Verständlichkeit, Sachlichkeit und Transparenz gleichwertig 

erfüllt werden.

1,000 psch

Aufbereitung und Übergabe der Daten der Risikoanalyse02.06.04.0050

Der Auftragnehmer bereitet auf ausdrückliche Anforderung 

der Projektleitung alle räumlichen Daten und Ergebnisse der 

Risikoanalyse strukturiert und dokumentiert als GIS-Projekt 

auf. Dies ermöglicht eine langfristige Nutzung, Aktualisierung 

sowie die Integration in das Handlungskonzept (Titel 2.7). 

Das GIS-Projekt bildet die räumliche Datenbasis für alle 

zukünftigen Starkregenvorsorge-Planungen.

Der Auftragnehmer integriert alle Geodatenlayer der 

Risikoanalyse systematisch: alle Risikobereiche mit ihren 

Attributen nach Schutzgütern, die räumliche Klassifizierung 

zu Risikoklassen (1–4) als Raster- oder Vektordaten für das 

maßgebliche Szenario SRI 10, abgeleitete Analyselayer zu 

Risikoclusterungen und Expositionsbereichen, räumlich 

verortete kritische Objekte mit vollständigen Attributen (Art, 

Funktion, Risikoklasse, Betreiber, Kontaktdaten für 

Notfallvorbereitung), identifizierte Risikozonen mit ihren 

räumlichen Grenzen und Charakterisierungen sowie alle 

kartographischen Darstellungen und Risikokarten als 

Vektorgeometrien. Der Auftragnehmer dokumentiert 

nachvollziehbar die Layerstruktur, Koordinatensysteme 

(ETRS89/UTM Zone 32N), Höhensysteme, Datenformate und 

alle verwendeten Datenquellen. Die Schnittstellen zu 

bestehenden städtischen GIS-Systemen werden abgestimmt 

und dokumentiert. Der Auftragnehmer unterstützt ggf. die 

Implementierung und das Training mit dem städtischen GIS-

Administrator.

Die konkrete Struktur und Layerorganisation obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen gleichwertig erfüllt 
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werden. Das Ergebnis ist ein funktionsfähiges, vollständig 

dokumentiertes GIS-Projekt in standardisierten Formaten 

(Shapefile, GeoPackage oder äquivalent).

1,000 psch

02.06.04 Dokumentation und Ergebnisdarstellung der Risikoanalyse

Clusterbildung 02.06.05

Zusammenführung vergleichbarer Flächen und Objekte zu Risiko-Clustern02.06.05.0010

Der Auftragnehmer führt ähnliche Bereiche, Flächen und 

Objekte systematisch zu Risiko-Clustern zusammen, die 

vergleichbare Risikocharakteristiken und Gefährdungsmuster 

aufweisen. Grundlagen sind die Risikoklassifizierungen und 

Risikoeinordnungen aus den Positionen 2.6.3.1 bis 2.6.3.4 für 

das maßgebliche Szenario SRI 10. Die Clusterbildung bereitet 

die zielgerichtete Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7) vor, da 

räumlich und sachlich ähnliche Risikomuster auch ähnliche 

Handlungsansätze erfordern.

Der Auftragnehmer identifiziert räumlich 

zusammenhängende oder sachlich vergleichbare Bereiche 

mit gleicher oder ähnlicher Risikoklasse und/oder ähnlichen 

Gefährdungsmustern und Schadenspotenzialen. Dies können 

beispielsweise Cluster mit primärer Gefährdung für 

menschliche Gesundheit und Sicherheit, Cluster mit 

wirtschaftlich kritischen Infrastrukturen, Cluster mit hohem 

Kulturgüterschaden, Cluster mit besonderer Umweltrelevanz 

oder Cluster mit kritischen Gefahrenabwehr-Funktionen sein. 

Der Auftragnehmer begründet die Clusterbildung fachlich 

nachvollziehbar: räumliche Zusammengehörigkeit, 

Homogenität der Risikoklasse, Ähnlichkeit der 

Gefährdungsmuster und Schadensarten, Nähe zu kritischen 

Objekten. Der Auftragnehmer erstellt eine Vorlage zur 

Abstimmung mit der Projektleitung, die die identifizierten 

Cluster, ihre räumliche Verortung, ihre Charakterisierung und 

die Begründung der Clusterbildung dokumentiert. Die 

dezentrale Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 

Ortsteilen wird dabei vollständig berücksichtigt.

Die konkrete Clustermethodik und Abgrenzungsbegründung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

räumliche Kohärenz, Homogenität und Nachvollziehbarkeit 

gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine strukturierte 

Clusterliste mit räumlicher Verortung im GIS und 

dokumentierter Begründung als verbindliche Grundlage für 

die Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7) und die 

nachfolgenden Clusterdarstellungen (Positionen 2.6.5.2–

2.6.5.3). Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital 

bereitgestellt.

1,000 psch

Erstellung eines Übersichtsplanes des Gesamtgebietes mit Darstellung der 02.06.05.0020
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Cluster

Der Auftragnehmer erstellt einen Übersichtsplan des 

Gesamtgebietes der Stadt Damme mit kartographischer 

Darstellung der identifizierten Risiko-Cluster aus Position 

2.6.5.1. Der Plan zeigt die räumliche Verortung und 

Kennzeichnung aller Risiko-Cluster in einem geeigneten 

Maßstab unter Berücksichtigung der dezentralen 

Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 Ortsteilen. Der 

Auftragnehmer integriert in die Übersichtsdarstellung die 

räumliche Abgrenzung der Risikoklassen (gering bis sehr 

hoch) und die Kennzeichnung kritischer Objekte sowie ggf. 

die Blattschnitte der Detailrisikokarten aus Position 2.6.3.3 zur 

räumlichen Orientierung.

Der Auftragnehmer dokumentiert die Risiko-Cluster durch 

beschreibende Legenden und differenzierte Symbole oder 

Farbtöne, die den Clustertyp, die räumliche Ausdehnung und 

die charakteristische Risikoklasse deutlich erkennen lassen. 

Der Auftragnehmer wählt den Maßstab zwischen 1:10.000 

und 1:25.000 in Abstimmung mit der Projektleitung und der 

räumlichen Verteilung der Cluster. Der Plan wird als Basis für 

die Maßnahmenentwicklung und die Öffentlichkeitsarbeit 

aufbereitet.

Die konkrete kartographische Gestaltung, Maßstabswahl und 

Symbolisierung obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an räumliche Informationsdichte und 

Lesbarkeit gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist ein 

digitaler Übersichtsplan im PDF-Format sowie als 

Vektordaten (GIS-Format) zur weiteren Verwendung im GIS 

und für die Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7). Alle Ausgaben 

erfolgen ausschließlich digital.

1,000 psch

Erstellung von Steckbriefen der Cluster02.06.05.0030

Der Auftragnehmer erstellt für alle identifizierten Risiko-

Cluster aus Position 2.6.5.1 umfassende Steckbriefe, die die 

Gefährdungs- und Schadenspotenzialbewertung sowie die 

Risikoeinordnung systematisch zusammenführen. Grundlage 

sind die Clustercharakterisierung und Clusterabgrenzung aus 

Position 2.6.5.1 sowie die Risikoklassifizierungen aus Position 

2.6.3.1. Die Cluster-Steckbriefe dienen als 

Informationsmaterial für Beteiligung, 

Maßnahmenentwicklung und operative Notfallvorbereitung.

Der Auftragnehmer erstellt für jeden Risiko-Cluster einen 

Steckbrief, der folgende Elemente umfasst: Clusternummer 

und aussagekräftige Bezeichnung basierend auf 

Charakteristika, räumliche Verortung und Lageplan in 

angemessenem Maßstab (1:5.000 bis 1:10.000), Übersicht der 

charakteristischen Risikoklassifizierung des Clusters (primär 

gering/mäßig/hoch/sehr hoch), detaillierte Beschreibung der 

Gefährdungsmerkmale (Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten, Strömungsdruck, 

Überflutungsausdehnungen), Darstellung der betroffenen 
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Schutzgüter und Schadensarten, räumliche Ausdehnung des 

Clusters und Größenordnung, Verortung und Bedeutung 

kritischer Objekte innerhalb des Clusters, Charakterisierung 

der lokalen Risikosituationen (beispielsweise Wohngebiete 

mit Gesundheitsgefährdung, kritische Infrastruktur, 

Umweltrelevanz), erste Erkenntnisse zu gegenseitigen 

Abhängigkeiten von Maßnahmen.

Die konkrete Gestaltung und Fokussierung der Steckbriefe 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen 

gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis sind 

aussagekräftige Cluster-Steckbriefe im PDF-Format, die als 

Informationsmaterial für Beteiligung, 

Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7) und operative 

Einsatzplanung dienen. Alle Ausgaben erfolgen ausschließlich 

digital..

1,000 psch

02.06.05 Clusterbildung

02.06 Risikoanalyse
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Maßnahmen- und Handlungskonzept zur Reduzierung der 

Starkregenrisiken

02.07

Grundlagenermittlung und Einbindung vorhandener Daten und bisher 

erarbeiteter Ergebnisse

02.07.01

Aufbereitung und ggf. Aktualisierung und Verdichtung bestehender Daten 

und bisher erarbeiteter Ergebnisse zur weiteren Nutzung bei der Aufstellung 

des Maßnahmen- und Handlungskonzeptes

02.07.01.0010

Der Auftragnehmer bereitet nach Abschluss der Risikoanalyse 

alle relevanten Daten und bisher erarbeiteten Ergebnisse 

systematisch auf und aktualisiert diese, um sie zur 

Aufstellung des Maßnahmen- und Handlungskonzeptes 

verfügbar zu machen. Grundlagen sind alle abgeschlossenen 

GIS-Projekte aus den Titeln 2.3 bis 2.6, insbesondere die 

aufbereiteten Gefährdungsdaten (Position 2.6.1.2), die 

Schadenspotenzialdaten (Position 2.6.1.3) und die 

Risikoklassifizierungen (Position 2.6.3.1) für das maßgebliche 

Szenario SRI 10. Die aufbereiteten und verdichteten Daten 

bilden die unmittelbare Grundlage für die konzeptionelle 

Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7.2 ff.).

Der Auftragnehmer prüft systematisch die Aktualität und 

Vollständigkeit aller bereitgestellten Daten, gleicht sie mit 

den Zwischenergebnissen und Erkenntnissen aus den 

Plausibilitätskontrollen ab und verdichtet sie in strukturierter 

Form für die nachfolgenden 

Maßnahmenentwicklungsprozesse. Der Auftragnehmer 

bereitet die Grundlagendaten und die Ergebnisse der 

Risikoanalyse in angemessenem Detaillierungsgrad auf und 

integriert sie in das GIS-System. Dabei werden 

Datenstrukturen, Layerorganisation und Referenzsysteme 

überprüft und an die Anforderungen der 

Maßnahmenentwicklung angepasst. Die Aufbereitung erfolgt 

in Abstimmung mit der Projektleitung und berücksichtigt alle 

Korrekturen und Hinweise der Projektleitung und dem 

Runden Tisch Starkregen.

Die konkrete Aufbereitungsmethodik und 

Datenstrukturierung obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist 

ein strukturiertes und dokumentiertes GIS-Projekt mit 

vollständiger Nachvollziehbarkeit der Datenquellen, 

durchgeführten Anpassungen als Grundlage für die 

Maßnahmenentwicklung. Alle Ausgaben erfolgen 

ausschließlich digital.

1,000 psch

Vorbereitende Arbeiten zum Austausch im Runden Tisch Starkregen zur 

gemeinsamen Maßnahmenentwicklung

02.07.01.0020

Der Auftragnehmer bereitet die gemeinsame 

Maßnahmenentwicklung mit dem Runden Tisch Starkregen 

vor. Grundlage sind die aufbereiteten und verdichteten Daten 

und das aktualisierte GIS-Projekt (Pos. 2.7.1.1) sowie die 
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finalen Ergebnisse der Risikoanalyse (Titel 2.6). Diese 

Aufbereitung ermöglicht es den Runden-Tisch-Mitgliedern, 

die identifizierten Risikobereiche zu verstehen, erste 

Maßnahmenideen des Auftragnehmers zu bewerten, 

ergänzende oder bereits vorhandene Maßnahmen und 

Planungen einzubringen und Prioritäten zu setzen. Die 

Aufbereitung erfolgt in digitaler Form ohne separaten 

Präsenztermin; die Rückmeldung der Mitglieder des Runden 

Tisches erfolgt schriftlich per E-Mail.

Der Auftragnehmer entwickelt erste Maßnahmenideen auf 

Basis der Risikoanalyse-Ergebnisse und ordnet diese 

systematisch in die sechs Maßnahmenkategorien nach dem 

Leitfaden ein: infrastruktur-, gewässer-, flächen-, objekt-, 

informations- und kanalnetzbezogene Maßnahmen. Der 

Auftragnehmer bereitet zielgruppengerechte Materialien auf: 

Übersichtspläne mit räumlicher Verortung der identifizierten 

Risikobereiche und erste Maßnahmenideen, Steckbriefe im 

Entwurfsstatus für jede Maßnahme mit Kurzbeschreibung, 

Verortung, Maßnahmenkategorie, Wirkungsansatz und erste 

Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit. Der Auftragnehmer 

entwickelt zudem strukturierte Abfrageformulare und 

Checklisten, um bereits vorhandene Maßnahmen, Planungen 

und Ideen auf kommunaler oder privater Seite zu 

identifizieren und diese in die Konzeptentwicklung zu 

integrieren. Die aufbereiteten Materialien werden den 

Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens zwei Tage vor dem 

geplanten Austausch in digitaler Form (PDF oder Word-

Format) zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer erfasst 

alle eingegangenen schriftlichen Rückmeldungen und 

Ergänzungsvorschläge systematisch, wertet diese aus und 

bereitet sie zur Verwendung in der konzeptionellen 

Entwicklung der Maßnahmen (Pos. 2.7.2.1 ff.) auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung der 

Aufbereitung sowie der Detaillierungsgrad obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Klarheit, 

Nachvollziehbarkeit und Zielgruppenorientierung 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Unterlagen, 

Dokumentationen und Rückmeldungen werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Erarbeitung einer Empfehlung über den Detaillierungsgrad der 

Maßnahmenentwicklung

02.07.01.0030

Der Auftragnehmer erarbeitet auf Grundlage der 

aufbereiteten Gefährdungs- und Schadenspotenzialdaten 

(Position 2.7.1.1) sowie der Risikoanalyse (Titel 2.6) eine 

fachlich fundierte Empfehlung zur Festlegung des 

erforderlichen Detaillierungsgrades für die nachfolgende 

Maßnahmenentwicklung (Titel 2.7.2 ff.). Die Empfehlung 

bereitet die Festlegung des verbindlichen 

Detaillierungsniveaus vor und klärt die strategische Frage, auf 

welchem Abstraktions- und Konkretisierungsniveau die 

Maßnahmenentwicklung durchzuführen ist. Die Empfehlung 

bildet die Grundlage für die nachfolgenden konzeptionellen 
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Maßnahmenentwicklungsschritte.

Der Auftragnehmer analysiert systematisch die verfügbaren 

Datengrundlagen, identifiziert etwaige Datenlücken und 

bewertet fachlich, welche zusätzlichen Informationen für eine 

qualifizierte Maßnahmendimensionierung und -bewertung 

erforderlich sind. Der Auftragnehmer berücksichtigt dabei 

explizit die spezifischen Anforderungen der Stadt Damme mit 

ihrer dezentralen Siedlungsstruktur und dem damit 

verbundenen flächendeckenden Schutzbedarf. Der 

Auftragnehmer führt eine nachvollziehbare 

Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher 

Detaillierungsgrade durch, insbesondere unter 

Berücksichtigung von Aufwand, Kosten und fachlicher 

Aussagekraft. Die Empfehlung wird aufbereitet für 

Abstimmungsprozesse mit der Projektleitung und 

berücksichtigt ggf. bereits vorliegende Rückmeldungen des 

Runden Tisches Starkregen zu gewünschten 

Maßnahmentypen und deren Konkretisierungsgrad.

Die Methodik obliegt dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, fachliche 

Schlüssigkeit und Praxistauglichkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis ist eine schriftliche Empfehlung mit 

Darlegung der Grundlagen (Aufzeigung vorhandener und 

benötigter Datengrundlagen), Begründung des empfohlenen 

Detaillierungsgrades und Darstellung möglicher Alternativen 

mit ihren jeweiligen Konsequenzen. Die Empfehlung wird mit 

der Projektleitung abgestimmt und bildet die verbindliche 

Grundlage für die Festlegung des Detaillierungsniveaus. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.07.01 Grundlagenermittlung und Einbindung vorhandener Daten und bisher erarbeiteter Er

Entwicklung von Maßnahmen auf Basis der Risikoanalyse02.07.02

Konzeptionelle Entwicklung infrastrukturbezogener Maßnahmen02.07.02.0010

Der Auftragnehmer entwickelt auf Basis der Risikoanalyse 

(Titel 2.6) infrastrukturbezogene Maßnahmen zur 

Starkregenvorsorge. Als infrastrukturbezogene Maßnahmen 

werden dabei Vorhaben verstanden, die sich auf die 

städtische Infrastruktur, insbesondere auf Straßen, Wege, 

Plätze und deren Drainage sowie auf unterirdische Leitungen 

und Versorgungsanlagen beziehen. Dies umfasst 

Maßnahmen zur oberflächlichen Entwässerung, zur 

Verbesserung der Abflusskonzentration im Straßenraum, zu 

Schutzmaßnahmen für kritische Infrastrukturobjekte und zur 

Verringerung von Überflutungsrisiken an Verkehrsflächen. 

Grundlagen sind die Risikobereiche und Risiko-Cluster aus 

Titel 2.6 sowie die aufbereiteten Risikoanalyse-Ergebnisse aus 

Position 2.7.1.1.

Der Auftragnehmer analysiert die aus der Risikoanalyse 

identifizierten Gefährdungsbereiche systematisch auf Basis 

ihrer räumlichen Lage, ihrer Gefährdungscharakteristiken und 
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ihrer Exposition hinsichtlich infrastrukturbezogener 

Schutzgüter. Der Auftragnehmer entwickelt ausgehend von 

bekannten Handlungsansätzen und Best-Practice-Beispielen 

eigenständige, an die lokalen Gegebenheiten der Stadt 

Damme angepasste Maßnahmenideen. Die Maßnahmen 

werden konzeptionell beschrieben und dokumentiert, ohne 

dabei bereits eine Detailplanung oder Kostenkalkulationen 

durchzuführen. Jede Maßnahme wird räumlich verortet und 

in Bezug zu den entsprechenden Risiko-Clustern und 

Gefährdungsbereichen gesetzt.

Die konkrete Maßnahmenkonzeption und Ideenentwicklung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

den Standort und Umsetzbarkeit gleichwertig erfüllt werden. 

Das Ergebnis sind dokumentierte 

Maßnahmenbeschreibungen mit Kurzcharakterisierung, 

Verortung im Stadtgebiet Damme, Wirkungsansatz und erste 

Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit als Grundlage für die 

nachfolgende Maßnahmenentwicklung mit dem Runden 

Tisch Starkregen (Position 2.7.3.1). Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Konzeptionelle Entwicklung gewässerbezogener Maßnahmen02.07.02.0020

Der Auftragnehmer entwickelt auf Basis der Risikoanalyse 

(Titel 2.6) gewässerbezogene Maßnahmen zur 

Starkregenvorsorge. Als gewässerbezogene Maßnahmen 

werden dabei Vorhaben verstanden, die sich auf oberirdische 

Fließgewässer und Gräben beziehen, insbesondere auf deren 

Ausbau, Renaturierung, Verbesserung der Abflusskapazität 

und auf den Umgang mit verrohrten Gewässerabschnitten. 

Dies umfasst Maßnahmen zur Erhöhung der Abflusskapazität, 

zur Verbesserung der Gewässermorphologie, zur 

Rückhaltung von Starkregenabflüssen in Gewässern und zu 

Schutzmaßnahmen in Bereichen, in denen Gewässer eine 

Gefahr für angrenzende Flächen darstellen. Grundlagen sind 

die Risikobereiche und Risiko-Cluster aus Titel 2.6 sowie die 

aufbereiteten Risikoanalyse-Ergebnisse aus Position 2.7.1.1.

Der Auftragnehmer analysiert die aus der Risikoanalyse 

identifizierten Gefährdungsbereiche systematisch auf Basis 

ihrer räumlichen Lage, ihrer Gefährdungscharakteristiken und 

ihrer Exposition hinsichtlich gewässerbezogener Schutzgüter. 

Der Auftragnehmer berücksichtigt dabei explizit die 

spezifische Situation des Dammer Mühlenbaches als 

wichtigstes Fließgewässer der Stadt Damme und dessen 

teilweise Verrohrung im Stadtkernbereich, die besondere 

Aufmerksamkeit verlangt. Der Auftragnehmer entwickelt 

ausgehend von bekannten Handlungsansätzen und Best-

Practice-Beispielen eigenständige, an die lokalen 

Gegebenheiten angepasste Maßnahmenideen. Die 

Maßnahmen werden konzeptionell beschrieben und 

dokumentiert, ohne dabei bereits eine Detailplanung oder 

Kostenkalkulationen durchzuführen. Jede Maßnahme wird 

räumlich verortet und in Bezug zu den entsprechenden 

Risiko-Clustern und Gefährdungsbereichen gesetzt.
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Die konkrete Maßnahmenkonzeption und Ideenentwicklung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

den Standort und Umsetzbarkeit gleichwertig erfüllt werden. 

Das Ergebnis sind dokumentierte 

Maßnahmenbeschreibungen mit Kurzcharakterisierung, 

Verortung im Stadtgebiet Damme, Wirkungsansatz und erste 

Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit als Grundlage für die 

nachfolgende Maßnahmenentwicklung mit dem Runden 

Tisch Starkregen (Position 2.7.3.1). Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Konzeptionelle Entwicklung flächenbezogener Maßnahmen02.07.02.0030

Der Auftragnehmer entwickelt auf Basis der Risikoanalyse 

(Titel 2.6) flächenbezogene Maßnahmen zur 

Starkregenvorsorge. Als flächenbezogene Maßnahmen 

werden dabei Vorhaben verstanden, die sich auf Flächen zur 

Retention, Speicherung und Versickerung von 

Starkregenabflüssen beziehen sowie auf Maßnahmen zur 

Verbesserung der Wasseraufnahmefähigkeit und zur 

Verringerung von Versiegelung. Dies umfasst insbesondere 

Grünflächen, Regenrückhaltebecken, Mulden und Rigolen, 

Dachbegrünungen, Retentionsflächen im Freiraum und 

Entsiegelungsmaßnahmen. Grundlagen sind die 

Risikobereiche und Risiko-Cluster aus Titel 2.6 sowie die 

aufbereiteten Risikoanalyse-Ergebnisse aus Position 2.7.1.1.

Der Auftragnehmer analysiert die aus der Risikoanalyse 

identifizierten Gefährdungsbereiche und Risiko-Cluster 

systematisch auf Basis ihrer räumlichen Lage, ihrer 

Gefährdungscharakteristiken und ihres Flächenpotenzials für 

flächenbezogene Maßnahmen. Der Auftragnehmer prüft 

fachlich, welche kommunalen Flächen, Privatflächen oder 

Gewässernebenräume für Retentionsmaßnahmen zur 

Verfügung stehen und welche ökologischen oder 

freiraumbezogenen Synergien nutzbar sind. Der 

Auftragnehmer entwickelt ausgehend von bekannten 

Handlungsansätzen und Best-Practice-Beispielen 

eigenständige, an die lokalen Gegebenheiten der Stadt 

Damme angepasste Maßnahmenideen. Die Maßnahmen 

werden konzeptionell beschrieben und dokumentiert, ohne 

dabei bereits eine Detailplanung oder Kostenkalkulationen 

durchzuführen. Jede Maßnahme wird räumlich verortet und 

in Bezug zu den entsprechenden Risiko-Clustern und 

Gefährdungsbereichen gesetzt.

Die konkrete Maßnahmenkonzeption und Ideenentwicklung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

den Standort und Umsetzbarkeit gleichwertig erfüllt werden. 

Das Ergebnis sind dokumentierte 

Maßnahmenbeschreibungen mit Kurzcharakterisierung, 

Verortung im Stadtgebiet Damme, Wirkungsansatz und erste 

Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit als Grundlage für die 

nachfolgende Maßnahmenentwicklung mit dem Runden 

Tisch Starkregen (Position 2.7.3.1). Alle Ergebnisse werden 

25.09.2026 73 von 92

EN
TW

URF



Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Konzeptionelle Entwicklung objektbezogener Maßnahmen02.07.02.0040

Der Auftragnehmer entwickelt auf Basis der Risikoanalyse 

(Titel 2.6) objektbezogene Maßnahmen zur 

Starkregenvorsorge. Als objektbezogene Maßnahmen 

werden dabei Vorhaben verstanden, die sich auf die 

Schutzmaßnahmen für einzelne kritische Objekte beziehen, 

insbesondere für öffentliche und private Gebäude, 

Infrastrukturobjekte, Produktionsstätten, Ver- und 

Entsorgungsanlagen sowie weitere Bauwerke und 

Installationen. Dies umfasst Maßnahmen zur Verhinderung 

oder Begrenzung von Überflutungen an kritischen Objekten, 

wie Schutzwälle, Dammbauwerke, Versperrungen, 

Innenabdichtungen, Verlagerung von Infrastruktur oder 

Umnutzung gefährdeter Bereiche. Grundlagen sind die 

Risikobereiche und Risiko-Cluster aus Titel 2.6 sowie die 

aufbereiteten Risikoanalyse-Ergebnisse aus Position 2.7.1.1.

Der Auftragnehmer analysiert die aus der Risikoanalyse 

identifizierten kritischen Objekte systematisch auf Basis ihrer 

räumlichen Lage, ihrer Funktionsbedeutung, ihrer 

Gefährdung und ihrer Exposition im Szenario SRI 10. Der 

Auftragnehmer berücksichtigt die aus der 

Schadenspotenzialbewertung vorliegenden Informationen zu 

kritischen Objekten und deren Bedeutung für die städtische 

Infrastruktur und die Öffentlichkeit. Der Auftragnehmer 

entwickelt ausgehend von bekannten Schutzmaßnahmen und

Best-Practice-Beispielen eigenständige, an die lokalen 

Gegebenheiten der Stadt Damme und die spezifischen 

Anforderungen einzelner Objekte angepasste 

Maßnahmenideen. Die Maßnahmen werden konzeptionell 

beschrieben und dokumentiert, ohne dabei bereits eine 

Detailplanung oder Kostenkalkulationen durchzuführen. Jede 

Maßnahme wird räumlich verortet und in Bezug zu den 

entsprechenden Risiko-Clustern, den kritischen Objekten und 

den Gefährdungsbereichen gesetzt.

Die konkrete Maßnahmenkonzeption und Ideenentwicklung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

den Standort und Umsetzbarkeit gleichwertig erfüllt werden. 

Das Ergebnis sind dokumentierte 

Maßnahmenbeschreibungen mit Kurzcharakterisierung, 

Verortung im Stadtgebiet Damme, Wirkungsansatz und erste 

Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit als Grundlage für die 

nachfolgende Maßnahmenentwicklung mit dem Runden 

Tisch Starkregen (Position 2.7.3.1). Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Konzeptionelle Entwicklung informations- und verhaltensbezogener 

Maßnahmen

02.07.02.0050
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Der Auftragnehmer entwickelt auf Basis der Risikoanalyse 

(Titel 2.6) informations- und verhaltensbezogene 

Maßnahmen zur Starkregenvorsorge. Als informations- und 

verhaltensbezogene Maßnahmen werden dabei Vorhaben 

verstanden, die darauf abzielen, die Bevölkerung, 

Unternehmen und Institutionen über Starkregenrisiken zu 

informieren und zur Stärkung ihrer Eigenvorsorge 

beizutragen. Dies umfasst 

Risikokommunikationsmaßnahmen, Informationskampagnen, 

Schulungs- und Beratungsangebote, Öffentlichkeitsarbeit, die 

Bereitstellung von Informationsmaterialien sowie 

Maßnahmen zur Förderung von privatem Risikobewusstsein 

und eigenverantwortlichem Handeln. Grundlagen sind die 

Risikobereiche und Risiko-Cluster aus Titel 2.6 sowie die 

aufbereiteten Risikoanalyse-Ergebnisse aus Position 2.7.1.1.

Der Auftragnehmer analysiert die aus der Risikoanalyse 

identifizierten Gefährdungsbereiche und besonders 

betroffenen Bevölkerungsgruppen systematisch auf Basis 

ihrer räumlichen Lage, der Gefährdungsintensität und des 

spezifischen Informationsbedarfes. Der Auftragnehmer 

berücksichtigt dabei die Ergebnisse der begleitenden 

Risikokommunikation aus Titel 1.1 sowie bereits vorhandene 

Kommunikationsmittel und -erfahrungen der Stadt Damme. 

Der Auftragnehmer entwickelt ausgehend von bewährten 

Ansätzen der Risikokommunikation eigenständige, 

zielgruppengerechte Maßnahmenideen, die an die 

demografische, wirtschaftliche und soziale Struktur der Stadt 

Damme angepasst sind. Die Maßnahmen werden 

konzeptionell beschrieben und dokumentiert, ohne dabei 

bereits vollständige Kampagnen oder umfangreiche Inhalte 

zu produzieren. Jede Maßnahme wird zielgruppengerecht 

dokumentiert und in Bezug zu den entsprechenden Risiko-

Clustern und betroffenen Bevölkerungsgruppen gesetzt.

Die konkrete Maßnahmenkonzeption und Ideenentwicklung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Zielgruppen und praktische Umsetzbarkeit gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis sind dokumentierte 

Maßnahmenbeschreibungen mit Kurzcharakterisierung, 

Zielgruppendefinition, Wirkungsansatz und erste 

Erkenntnisse zur praktischen Umsetzbarkeit als Grundlage für 

die nachfolgende Maßnahmenentwicklung mit dem Runden 

Tisch Starkregen (Position 2.7.3.1). Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Konzeptionelle Entwicklung kanalnetzbezogener Maßnahmen02.07.02.0060

Der Auftragnehmer entwickelt auf Basis der Risikoanalyse 

(Titel 2.6) kanalnetzbezogene Maßnahmen zur 

Starkregenvorsorge. Als kanalnetzbezogene Maßnahmen 

werden dabei Vorhaben verstanden, die sich auf das 

Abwassernetz und die Kanalisationsinfrastruktur beziehen, 

insbesondere auf deren Auslegung und Optimierung zur 

Verbesserung der Starkregenkapazität. Dies umfasst 

Maßnahmen zur Vergrößerung von Kanälen, Planung von 
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Regenrückhaltebecken, Schaffung von Speicherraum. 

Grundlagen sind die Risikobereiche und Risiko-Cluster aus 

Titel 2.6 sowie die aufbereiteten Risikoanalyse-Ergebnisse aus 

Position 2.7.1.1.

Der Auftragnehmer analysiert die aus der Risikoanalyse 

identifizierten Gefährdungsbereiche und Risiko-Cluster 

systematisch auf Basis ihrer räumlichen Lage, ihrer 

Gefährdungscharakteristiken und ihres Zusammenhangs mit 

dem Kanalisationssystem. Der Auftragnehmer nutzt dabei die 

vorliegende Kanalnetzmodellierung (Position 2.4.3) und 

deren Ergebnisse zur Identifikation von Engpässen und 

kritischen Bereichen des Netzes. Der Auftragnehmer 

berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten der Stadt 

Damme mit ihrem etwa 90 km langen, vom OOWV 

betriebenen Kanalsystem und den 24 Regenrückhaltebecken 

explizit. Der Auftragnehmer entwickelt ausgehend von 

bekannten Lösungsansätzen und Best-Practice-Beispielen 

eigenständige, an die lokalen Gegebenheiten angepasste 

Maßnahmenideen. Die Maßnahmen werden konzeptionell 

beschrieben und dokumentiert. Jede Maßnahme wird 

räumlich verortet und in Bezug zu den entsprechenden 

Risiko-Clustern und kritischen Netzbereichen gesetzt.

Die konkrete Maßnahmenkonzeption und Ideenentwicklung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

den Standort und Umsetzbarkeit gleichwertig erfüllt werden. 

Das Ergebnis sind dokumentierte 

Maßnahmenbeschreibungen mit Kurzcharakterisierung, 

Verortung im Stadtgebiet Damme und Kanalnetz, 

Wirkungsansatz und erste Erkenntnisse zur technischen und 

wirtschaftlichen Umsetzbarkeit als Grundlage für die 

nachfolgende Maßnahmenentwicklung mit dem Runden 

Tisch Starkregen (Position 2.7.3.1). Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.07.02 Entwicklung von Maßnahmen auf Basis der Risikoanalyse

Abgestimmte Entwicklung von Maßnahmen der Starkregenvorsorge02.07.03

Entwicklung von Maßnahmen und Vorhaben gemeinsam mit dem Runden 

Tisch Starkregen

02.07.03.0010

Der Auftragnehmer bereitet die gemeinsame 

Weiterentwicklung und Abstimmung der konzeptionell 

entwickelten Maßnahmen mit dem Runden Tisch Starkregen 

vor. Grundlage sind alle aus den vorgelagerten Schritten 

systematisch entwickelten Maßnahmen der sechs 

Maßnahmenkategorien (Pos. 2.7.2.1 bis 2.7.2.6: infrastruktur-, 

gewässer-, flächen-, objekt-, informations- und 

kanalnetzbezogene Maßnahmen). Diese Aufbereitung 

ermöglicht es den Runden-Tisch-Mitgliedern, die 

entwickelten Maßnahmeideen zu diskutieren, lokale 

Synergien und Abhängigkeiten zu identifizieren, ergänzende 

oder bereits geplante Maßnahmen einzubringen und eine 
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erste Priorisierung vorzunehmen. Die Aufbereitung erfolgt in 

digitaler Form ohne separaten Präsenztermin; de 

Rückmeldungen der Runden-Tisch-Mitgliedern erfolgen 

schriftlich per E-Mail.

Der Auftragnehmer führt alle entwickelten Maßnahmen 

systematisch zusammen, ordnet sie den 

Maßnahmenkategorien nach dem Leitfaden zu und bereitet 

sie zielgruppengerecht für die Diskussion und 

Weiterentwicklung auf. Der Auftragnehmer erstellt 

Übersichtspläne mit räumlicher Verortung aller Maßnahmen, 

differenziert nach Maßnahmenkategorien und 

Risikobereichen, sowie aussagekräftige 

Maßnahmensteckbriefe (weiterentwickelt gegenüber den 

Entwürfen aus 2.7.1.2) mit: Bezeichnung, Verortung im 

Lageplan, Maßnahmenkategorie, Kurzbeschreibung des 

Wirkungsansatzes, Bezug zu identifizierten Risikobereichen, 

erste Erkenntnisse zu Umsetzbarkeit und Wechselwirkungen 

zu anderen Maßnahmen. Der Auftragnehmer entwickelt 

zudem strukturierte Abfrageformulare und Checklisten, um 

mögliche ergänzende Maßnahmen, Ideen und bereits 

geplante Vorhaben (kommunal oder privat) zu erfassen und 

diese in die weitere Konzeptentwicklung zu integrieren. Die 

aufbereiteten Materialien und Unterlagen werden den 

Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens zwei Tage vor dem 

geplanten Austausch in digitaler Form (PDF oder Word-

Format) zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer erfasst 

alle eingegangenen schriftlichen Rückmeldungen, 

Diskussionsergebnisse und Ergänzungsvorschläge 

systematisch und bereitet diese zur Verwendung in der 

Dokumentation und Bewertung der Maßnahmen (Pos. 2.7.4 

ff.) auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung der 

Aufbereitung sowie der Detaillierungsgrad obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Klarheit, 

Nachvollziehbarkeit und Zielgruppenorientierung 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Unterlagen, 

Dokumentationen und Rückmeldungssammlungen werden 

ausschließlich digital bereitgestellt. Die eigentliche 

Moderation, Diskussion und Weiterentwicklung der 

Maßnahmen mit dem Runden Tisch Starkregen ist nicht 

Bestandteil dieser Position; sie erfolgt im Rahmen der Aktiven 

Mitarbeit im Runden Tisch Starkregen (Pos. 2.1.2.2).

1,000 psch

02.07.03 Abgestimmte Entwicklung von Maßnahmen der Starkregenvorsorge

Dokumentation der Maßnahmenentwicklung02.07.04

Übersichtspläne mit Maßnahmen02.07.04.0010

Der Auftragnehmer erstellt Übersichtspläne zur 

kartographischen Darstellung aller im Projekt entwickelten 

Maßnahmen (Positionen 2.7.2.1 bis 2.7.2.6). Die Pläne stellen 

die räumliche Verortung, Verteilung und sachliche 

Zuordnung aller Maßnahmen im Stadtgebiet Damme dar und 
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zeigen deren direkte Bezüge zu den identifizierten Risiko-

Clustern und Gefährdungsbereichen. Der Auftragnehmer 

wählt einen angemessenen Maßstab (zwischen 1:10.000 und 

1:25.000) in Abhängigkeit von der Größe des 

Bearbeitungsraumes, der dezentralen Siedlungsstruktur der 

Stadt Damme und der räumlichen Dichte der Maßnahmen.

Der Auftragnehmer entwickelt eine aussagekräftige, farblich 

differenzierte Symbolisierung der verschiedenen 

Maßnahmentypen (infrastruktur-, gewässer-, flächen-, 

objekt-, informations- und kanalnetzbezogene Maßnahmen) 

und stimmt diese mit der Projektleitung ab. Die Pläne 

enthalten aussagefähige Legenden, klare Beschriftungen mit 

Maßnahmennummern und -bezeichnungen sowie eine 

Orientierungshilfe. Der Auftragnehmer integriert die 

Maßnahmendarstellungen in das GIS-System und bereitet die 

räumlichen Daten für die Übergabe und weitere Nutzung vor. 

Die Übersichtspläne werden in mehreren Blattschnitten 

erstellt, sofern dies zur Gewährleistung ausreichender 

Lesbarkeit erforderlich ist und der dezentralen Struktur der 

Stadt Damme entspricht.

Die konkrete kartographische Gestaltung, Symbolisierung 

und Layout obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an räumliche Informationsdichte, Lesbarkeit 

und Zielgruppenorientierung gleichwertig erfüllt werden. Das 

Ergebnis sind digitale Übersichtspläne im PDF-Format mit 

mehreren abgestimmten Blattschnitten und Maßstäben sowie 

Vektordaten (GIS-Format), die alle entwickelten Maßnahmen 

mit räumlicher Verortung darstellen und mit den Risiko-

Clustern und Gefährdungsbereichen verknüpft sind. Alle 

Ausgaben erfolgen ausschließlich digital.

1,000 psch

Darstellung von Maßnahmen in Lageplänen02.07.04.0020

Der Auftragnehmer erstellt Lagepläne zur detaillierten 

kartographischen Darstellung ausgewählter Maßnahmen und 

Maßnahmenclusters. Die Lagepläne bilden einzelne 

Maßnahmen oder räumlich zusammenhängende 

Maßnahmenclusters in einem deutlich größeren Maßstab ab, 

um deren räumliche Detailinformation, ihre Lage zu 

Infrastrukturelementen, zu benachbarten Objekten sowie ihre 

Lage in das städtische Umfeld deutlich zu machen. Der 

Auftragnehmer wählt angemessene Maßstäbe zwischen 1:500

und 1:2.500 in Abhängigkeit von der räumlichen Ausdehnung 

und dem Detaillierungsgrad der Maßnahme und in 

Abstimmung mit der Projektleitung.

Der Auftragnehmer orientiert sich bei der Auswahl der 

darzustellenden Maßnahmen an den in den vorgelagerten 

Schritten bearbeiteten und mit der Projektleitung 

abgestimmten Ergebnissen. Die Lagepläne enthalten 

Grundrisse, Lageangaben mit Koordinaten, Flächenangaben 

je Maßnahme, räumliche Bezüge zu Gebäuden, Straßen, 

Gewässern und anderen Infrastrukturelementen, Darstellung 
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von Höhenlagen und Gefälleverhältnissen sofern relevant, 

aussagekräftige Legenden und Beschriftungen sowie 

Hinweise auf angrenzende Risiko-Cluster und 

Gefährdungsbereiche. Jeder Lageplan wird in Absprache mit 

der Projektleitung hinsichtlich Auswahl, Maßstab und 

Detailinformation abgestimmt und dokumentiert.

Die konkrete Auswahl der darzustellenden Maßnahmen, 

Maßstabswahl und kartographische Gestaltung obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an räumliche 

Klarheit, Detailinformation und Verständlichkeit gleichwertig 

erfüllt werden. Das Ergebnis sind digitale Lagepläne im PDF-

Format, die ausgewählte Maßnahmen im räumlichen Detail 

darstellen und als Grundlage für die Umsetzungsplanung und 

weitere Abstimmungen dienen. Alle Ausgaben erfolgen 

ausschließlich digital als PDF-Dateien und als Vektordaten 

(GIS-Format).

1,000 psch

Beschreibung von Maßnahmen, Vorhaben und Projekten02.07.04.0030

Der Auftragnehmer erstellt ausführliche Beschreibungen aller 

entwickelten Maßnahmen, Vorhaben und Projekte 

(Positionen 2.7.2.1 bis 2.7.2.6). Die Beschreibungen 

dokumentieren für jede Maßnahme systematisch ihre 

Charakteristik, ihre räumliche Zuordnung, ihre fachlichen 

Grundlagen, ihren Wirkungsansatz und ihre Bedeutung für 

das Starkregenvorsorgekonzept der Stadt Damme. Die 

Maßnahmenbeschreibungen richten sich nach dem zum 

Zeitpunkt der Erstellung geltenden Detaillierungsgrad 

(festgelegt in Position 2.7.1.3) und werden in enger 

Absprache mit der Projektleitung und den Ergebnissen des 

Austauschs mit dem Runden Tisch Starkregen (Position 

2.7.3.1) abgestimmt.

Der Auftragnehmer beschreibt für jede Maßnahme 

mindestens: die Bezeichnung und räumliche Lage im 

Stadtgebiet Damme mit Gebietsangabe und Bezug zu 

Ortsteilen, die Maßnahmenkategorie und Zuordnung 

(infrastruktur-, gewässer-, flächen-, objekt-, informations- 

oder kanalnetzbezogen), den direkten Bezug zu den 

identifizierten Gefährdungsbereichen und Risiko-Clustern aus 

Titel 2.6, den Wirkungsansatz und die zu erwartenden Effekte 

auf die Reduktion von Starkregenrisiken, die technische oder 

organisatorische Charakteristik der Maßnahme mit 

angemessenem Detaillierungsgrad, erste nachvollziehbare 

Erkenntnisse zur Realisierbarkeit, Kostenabschätzungen 

(grobe Überschläge, keine Detailkalkulation), ggf. 

gegenseitige Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen. Die 

Beschreibungen werden so aufgestellt, dass sie als Grundlage 

für nachfolgende Planungsphasen, die Öffentlichkeitsarbeit 

und die Maßnahmenbewertung verwendbar sind.

Die konkrete Struktur und der Detaillierungsgrad der 

Beschreibungen obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und 

Praxisorientierung gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis 
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sind dokumentierte Maßnahmenbeschreibungen in 

angemessenem Umfang, die im PDF-Format und als 

durchsuchbare digitale Dokumente vorliegen. Die 

Beschreibungen bilden einen einen Bestandteil der 

Maßnahmendokumentation im Handlungskonzept und 

dienen als Referenzmaterial für die Bewertung, Priorisierung 

und weitere Umsetzungsplanung. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.07.04 Dokumentation der Maßnahmenentwicklung

Zusammenführung von Maßnahmen zu Clustern02.07.05

Identifizierung und Zusammenführung vergleichbarer Maßnahmen zu 

Clustern

02.07.05.0010

Der Auftragnehmer bewertet und priorisiert alle in den 

Positionen 2.7.2.1 bis 2.7.2.6 entwickelten Maßnahmen 

systematisch und nachvollziehbar nach einem definierten 

Bewertungskriterien-System. Grundlagen sind die 

Maßnahmenbeschreibungen aus Position 2.7.4.3, die 

Risikoanalyse (Titel 2.6) mit den identifizierten 

Gefährdungsbereichen und Risiko-Clustern sowie die 

aufbereiteten Grundlagendaten aus Position 2.7.1.1. Die 

Priorisierung dient der Festlegung einer zielgerichteten 

Handlungsstrategie und wird mit der Projektleitung 

abgestimmt.

Der Auftragnehmer entwickelt und dokumentiert ein 

nachvollziehbares Bewertungskriterien-System, das folgende 

Aspekte abdeckt: Effektivität der Maßnahme zur Reduktion 

von Starkregenrisiken, Realisierbarkeit unter Berücksichtigung

technischer, planerischer, rechtlicher und organisatorischer 

Machbarkeit, grobe Kostenabschätzung und Relation Kosten 

zu Nutzen, Synergien und Kopplungseffekte mit anderen 

Maßnahmen sowie Zeitrahmen für Umsetzung und 

Fördermöglichkeiten. Der Auftragnehmer ordnet alle 

Maßnahmen in eine Staffelung (Prioritäten) ein, wobei 

besondere Aufmerksamkeit der Priorisierung in den 

Risikoklassen 3 und 4 (hoch und sehr hoch) sowie von 

Maßnahmen für kritische Infrastrukturobjekte gilt. Die 

dezentrale Siedlungsstruktur der Stadt Damme mit 35 

Ortsteilen wird bei der Priorisierung vollständig 

berücksichtigt.

Die konkrete Struktur und Gewichtung der 

Bewertungskriterien obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis ist eine priorisierte 

Maßnahmenliste mit tabellarischer Übersicht und 

ausführlicher Begründung jeder Einordnung. Alle Ergebnisse 

werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch
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Darstellung von Maßnahmenclustern in Steckbriefen02.07.05.0020

Der Auftragnehmer erstellt für alle identifizierten Risiko-

Cluster aus Position 2.7.5.1 umfassende Steckbriefe, die die 

Gefährdungs- und Schadenspotenzialbewertung sowie die 

Risikoeinordnung systematisch zusammenführen. Grundlagen

sind die Clustercharakterisierung und Clusterabgrenzung aus 

Position 2.7.5.1 sowie die Risikoklassifizierungen aus Position 

2.6.3.1. Die Steckbriefe dienen als Informationsmaterial für 

die nachfolgende Bewertung und Priorisierung der Cluster 

(Titel 2.7.6) sowie für Beteiligung und operative 

Notfallvorbereitung.

Der Auftragnehmer erstellt für jeden identifizierten Cluster 

einen Steckbrief mit folgenden Elementen: Clusternummer 

und aussagekräftige Bezeichnung basierend auf 

Charakteristika, räumliche Verortung und Lageplan in 

angemessenem Maßstab zwischen 1:5.000 und 1:10.000, 

Darstellung der primären Risikoklassifizierung des Clusters, 

detaillierte Beschreibung der Gefährdungsmerkmale mit 

Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Strömungsdruck, 

Übersicht der betroffenen Schutzgüter und identifizierten 

Schadensarten, räumliche Ausdehnung und Größenordnung 

des Clusters, Verortung und Bedeutung kritischer Objekte 

sowie erste Erkenntnisse zu gegenseitigen Abhängigkeiten 

bei der Integration von Maßnahmen. Die Steckbriefe werden 

mit aussagekräftigen Grafiken, Plänen und strukturierter 

Textdarstellung versehen.

Die konkrete Gestaltung und Fokussierung der Steckbriefe 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Aussagekraft, Handlungsorientierung und 

Zielgruppengerechtheid gleichwertig erfüllt werden. Das 

Ergebnis sind Cluster-Steckbriefe als Informationsmaterial für 

die Bewertung und Priorisierung in Titel 2.7.6, für Beteiligung 

und operative Einsatzplanung. Alle Ausgaben erfolgen 

ausschließlich digital in PDF-Format oder als Vektordaten im 

GIS-Format.

1,000 psch

02.07.05 Zusammenführung von Maßnahmen zu Clustern

Bewertung und Priorisierung von Maßnahmen / Maßnahmenclustern02.07.06

Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen und Maßnahmencluster nach 

Wirkungsradius / Wirksamkeit

02.07.06.0010

Der Auftragnehmer führt eine systematische Bewertung und 

Priorisierung der entwickelten Maßnahmen und 

Maßnahmenclusters aus den Positionen 2.7.5.1 und 2.7.5.2 

nach dem Kriterium Wirkungsradius und Wirksamkeit durch. 

Grundlagen sind alle dokumentierten Maßnahmen und 

Cluster-Steckbriefe sowie die Ergebnisse der Risikoanalyse 

mit den identifizierten Gefährdungsbereichen und Risiko-

Clustern. Der Auftragnehmer analysiert für jede Maßnahme 

und jeden Cluster qualitativ und nachvollziehbar, welchen 
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räumlichen Wirkungsradius die Maßnahme besitzt und wie 

wirksam sie zur Verringerung von Starkregenrisiken in der 

Stadt Damme beiträgt.

Der Auftragnehmer unterteilt die Maßnahmen nach ihrem 

Wirkungsradius in die Kategorien objektbezogen, lokal, 

regional und überregional und bewertet die fachliche 

Wirksamkeit jeder Maßnahme hinsichtlich ihres Einflusses auf 

das Abflussgeschehen, der Reduktion von Überflutungstiefen 

oder Strömungsgeschwindigkeiten und der Schutzwirkung 

für identifizierte Schutzgüter. Dabei werden Synergien 

zwischen Maßnahmen berücksichtigt. Die Bewertung wird 

begründet dokumentiert und mit der Projektleitung 

abgestimmt.

Die konkrete Bewertungsmethodik und Priorisierung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis ist eine strukturierte Priorisierung aller 

Maßnahmen und Cluster nach Wirkungsradius und 

Wirksamkeit in tabellarischer Form mit verbaler Begründung. 

Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen und Maßnahmencluster nach 

Dringlichkeit

02.07.06.0020

Der Auftragnehmer führt eine systematische Bewertung und 

Priorisierung der entwickelten Maßnahmen und 

Maßnahmenclusters aus den Positionen 2.7.5.1 und 2.7.5.2 

nach dem Kriterium Dringlichkeit durch. Grundlagen sind alle 

dokumentierten Maßnahmen und Cluster-Steckbriefe sowie 

die Ergebnisse der Risikoanalyse. Der Auftragnehmer 

analysiert für jede Maßnahme und jeden Cluster qualitativ 

und nachvollziehbar, wie dringend die Umsetzung zur 

Abwehr von Gefährdungen in der Stadt Damme notwendig 

ist.

Der Auftragnehmer unterteilt die Maßnahmen nach ihrer 

Dringlichkeit in die Kategorien sofort, kurzfristig, mittelfristig 

und langfristig. Die Bewertung berücksichtigt die Intensität 

der Gefährdung in den Risiko-Clustern, die Exposition von 

Schutzgütern und die zeitliche Dimension der erforderlichen 

Maßnahmen. Die Bewertung wird begründet dokumentiert 

und mit der Projektleitung abgestimmt.

Die konkrete Bewertungsmethodik und Priorisierung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis ist eine strukturierte Priorisierung aller 

Maßnahmen und Cluster nach Wirkungsradius und 

Wirksamkeit in tabellarischer Form mit verbaler Begründung. 

Alle Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch
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Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen und Maßnahmencluster nach 

Wirtschaftlichkeit

02.07.06.0030

Der Auftragnehmer führt eine systematische Bewertung und 

Priorisierung der entwickelten Maßnahmen und 

Maßnahmenclusters aus den Positionen 2.7.5.1 und 2.7.5.2 

nach dem Kriterium Wirtschaftlichkeit durch. Grundlagen sind 

alle dokumentierten Maßnahmen und Cluster-Steckbriefe 

sowie die Ergebnisse der Risikoanalyse und 

Schadenspotenzialbewertung. Der Auftragnehmer analysiert 

für jede Maßnahme und jeden Cluster qualitativ und 

nachvollziehbar das Verhältnis zwischen dem Nutzen der 

Maßnahme, gemessen an der Reduktion von 

Starkregenrisiken und Schäden, und dem erforderlichen 

Aufwand, einschließlich Investitionskosten und 

Unterhaltskosten.

Der Auftragnehmer bewertet die Wirtschaftlichkeit anhand 

des Wirkungsgrades und führt eine qualitative 

Gegenüberstellung des Nutzens und des Aufwandes durch. 

Dabei berücksichtigt der Auftragnehmer die Ergebnisse der 

Schadenspotenzialbewertung sowie Kosteneinschätzungen. 

Die Maßnahmen werden in die Kategorien sehr günstig, 

günstig, zufriedenstellend und ungünstig eingeteilt. 

Besondere Synergien zwischen Maßnahmen werden bei der 

Bewertung berücksichtigt. Die Bewertung wird begründet 

dokumentiert und mit der Projektleitung abgestimmt.

Die konkrete Bewertungsmethodik und Priorisierung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis ist eine strukturierte Priorisierung aller 

Maßnahmen und Cluster nach Wirtschaftlichkeit in 

tabellarischer Form mit verbaler Begründung. Alle Ergebnisse 

werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Kostenannahmen von Maßnahmen und Maßnahmenclustern02.07.06.0040

Der Auftragnehmer erstellt Kostenannahmen für alle 

entwickelten Maßnahmen und Maßnahmenclusters aus den 

Positionen 2.7.5.1 und 2.7.5.2. Grundlagen sind alle 

dokumentierten Maßnahmen und Cluster-Steckbriefe, erste 

technische Charakterisierungen und die Ergebnisse der 

Bewertungen nach Wirksamkeit, Dringlichkeit und 

Wirtschaftlichkeit aus den Positionen 2.7.6.1 bis 2.7.6.3. Der 

Auftragnehmer ermittelt für jede Maßnahme und jeden 

Cluster überschlägige Kostenannahmen.

Der Auftragnehmer monetarisiert die erwarteten Kosten 

differenziert nach Investitionskosten und Folgekosten für 

Betrieb, Instandhaltung und Unterhalt. Die 

Kosteneinschätzungen orientieren sich an vergleichbaren 

Maßnahmen und Projekten, berücksichtigen die lokalen 

Gegebenheiten der Stadt Damme und werden unter Angabe 

der Annahmen und Kostenquellen dokumentiert. Die 

Kosteneinschätzung erfolgt als Überschlag ohne eine 
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detaillierte Kalkulation und dient der Bewertung der 

wirtschaftlichen Machbarkeit und der groben Abschätzung 

des erforderlichen Finanzierungsaufwandes.

Die konkrete Bewertungsmethodik und Kostenabschätzung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und realistische 

Kosteneinschätzung gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis 

sind dokumentierte Kostenannahmen für alle Maßnahmen 

und Cluster in tabellarischer Form mit Erläuterung der 

Annahmen, Kostenquellen und Unsicherheitsbereiche. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen und Maßnahmencluster nach 

Umsetzbarkeit

02.07.06.0050

Der Auftragnehmer führt eine systematische Bewertung und 

Priorisierung der entwickelten Maßnahmen und 

Maßnahmenclusters aus den Positionen 2.7.5.1 und 2.7.5.2 

nach dem Kriterium Umsetzbarkeit durch. Grundlagen sind 

alle dokumentierten Maßnahmen und Cluster-Steckbriefe 

sowie die Ergebnisse aller vorangegangenen Bewertungen 

aus den Positionen 2.7.6.1 bis 2.7.6.3. Der Auftragnehmer 

analysiert für jede Maßnahme und jeden Cluster qualitativ 

und nachvollziehbar, unter welchen Bedingungen und in 

welchem zeitlichen Horizont die Maßnahme technisch, 

genehmigungsrechtlich, finanziell und organisatorisch 

realisierbar ist.

Der Auftragnehmer bewertet die Umsetzbarkeit anhand der 

Genehmigungsfähigkeit, Finanzierungsperspektive, 

Flächenverfügbarkeit, Akzeptanz durch betroffene Akteure 

sowie synergetische Aktivierungspotenziale durch Kopplung 

mit anderen kommunalen Planungen. Der Auftragnehmer 

unterteilt die Maßnahmen in die Kategorien 

Gelegenheitsfenster, kurzfristig umsetzbar (1–3 Jahre), 

mittelfristig umsetzbar (3–8 Jahre) und langfristig umsetzbar 

(über 8 Jahre). Die Bewertung wird begründet dokumentiert 

und mit der Projektleitung abgestimmt.

Das Ergebnis ist eine strukturierte Priorisierung aller 

Maßnahmen und Cluster nach Umsetzbarkeit mit Darlegung 

der Umsetzungshemmnisse und Aktivierungspotenziale, 

dokumentiert in tabellarischer Form und mit verbaler 

Begründung als eine der Grundlagen für die nachfolgende 

Gesamtpriorisierung. Alle Ergebnisse werden ausschließlich 

digital bereitgestellt.

1,000 psch

Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen und Maßnahmencluster nach 

Signifikanz

02.07.06.0060

Der Auftragnehmer führt eine systematische Bewertung und 

Priorisierung der entwickelten Maßnahmen und 
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Maßnahmenclusters aus den Positionen 2.7.5.1 und 2.7.5.2 

nach dem Kriterium Signifikanz durch. Grundlagen sind alle 

dokumentierten Maßnahmen und Cluster-Steckbriefe sowie 

die Ergebnisse aller vorangegangenen Bewertungen. Der 

Auftragnehmer analysiert für jede Maßnahme und jeden 

Cluster qualitativ und nachvollziehbar ihre herausragenden 

Qualitätsmerkmale, ihren innovativen Charakter und ihre über

die unmittelbare Schutzwirkung hinausgehenden 

Bedeutungen.

Der Auftragnehmer bewertet die Signifikanz anhand des 

Innovationspotenzials, des Modellcharakters für andere 

Kommunen oder Regionen für weitere Maßnahmen und 

Initiativen sowie der Integration mit anderen städtischen 

Zielsetzungen wie Naherholung, Biodiversität und 

Infrastrukturentwicklung. Der Auftragnehmer unterteilt die 

Maßnahmen in Kategorien / Unterteilung nach hohem 

Innovationspotenzial (sehr hoch), Modellcharakter (hoch), 

Multiplikator Wirkung (mittel) und Standard (gering). Die 

Bewertung wird begründet dokumentiert und mit der 

Projektleitung abgestimmt.

Die konkrete Bewertungsmethodik und Priorisierung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit gleichwertig erfüllt 

werden. Das Ergebnis ist eine strukturierte Bewertung aller 

Maßnahmen und Cluster nach Signifikanz mit Darlegung 

ihrer besonderen Qualitätsmerkmale und ihres innovativen 

oder katalytischen Potenzials in tabellarischer Form mit 

verbaler Begründung. Alle Ergebnisse werden ausschließlich 

digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.07.06 Bewertung und Priorisierung von Maßnahmen / Maßnahmenclustern

Dokumentation und Ergebnisdarstellung des Handlungskonzeptes02.07.07

Erstellung Erläuterungsbericht mit Angabe der Bearbeitungsgrundlagen02.07.07.0010

Der Auftragnehmer erstellt einen Erläuterungsbericht zum 

Handlungskonzept Starkregenvorsorge für die Stadt Damme 

mit vollständiger Angabe der Bearbeitungsgrundlagen. 

Grundlage des Berichts sind die Ergebnisse aller 

Arbeitsschritte des Handlungskonzeptes aus den Titeln 2.7.1 

bis 2.7.6 sowie die eingepflegten Ergebnisse aus den 

vorgelagerten Titeln 2.3 bis 2.6 einschließlich 

Gefährdungsanalyse, Schadenspotenzialbewertung und 

Risikoanalyse. Der Bericht fasst die Maßnahmen, ihre 

Begründung und die Bewertungs- und 

Priorisierungsergebnisse in eine zusammenhängende, 

nachvollziehbare Darstellung.

Der Auftragnehmer erstellt einen schriftlichen 

Erläuterungsbericht mit folgenden Abschnitten: Einleitung 

und Zielstellung des Handlungskonzeptes, Übersicht der 

methodischen Vorgehensweise und Bearbeitungsschritte, 

Darstellung der Bearbeitungsgrundlagen und deren Herkunft, 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Gefährdungsanalyse, 

Schadenspotenzialbewertung und Risikoanalyse, detaillierte 

Beschreibung der entwickelten Maßnahmen nach den sechs 

Maßnahmenkategorien, Erläuterung der Bewertungs- und 

Priorisierungsergebnisse nach den Kriterien Wirksamkeit, 

Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Umsetzbarkeit und 

Signifikanz, Empfehlungen zur Umsetzung und 

Implementierung sowie Ausblick auf nachfolgende 

Planungsphasen. Der Bericht wird ergänzt um ein Glossar von 

Fachbegriffen, ein Abkürzungsverzeichnis sowie ein Literatur- 

und Quellenverzeichnis mit Angabe aller verwendeten Daten 

und Fachinformationen.

Die konkrete Struktur und der Detaillierungsgrad des Berichts 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und 

Zielgruppenorientierung gleichwertig erfüllt werden. Der 

Abschlussbericht wird ausschließlich digital in PDF-Format 

bereitgestellt und dient als Kernstück der 

Gesamtdokumentation sowie als Grundlage für die 

Öffentlichkeits- und Gremienarbeit.

1,000 psch

Übersichtsplan mit Verortung der Maßnahmen und Darstellung im 

Gesamtkontext

02.07.07.0020

Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage aller entwickelten 

und bewerteten Maßnahmen aus den Positionen 2.7.2 bis 

2.7.6 einen oder mehrere Übersichtspläne des 

Bearbeitungsgebietes der Stadt Damme. Grundlagen sind die 

Maßnahmenbeschreibungen, die Bewertungs- und 

Priorisierungsergebnisse sowie die aufbereiteten 

Risikoanalyse-Ergebnisse. Die Übersichtspläne visualisieren 

die räumliche Verteilung, Anordnung und Zuordnung aller 

Maßnahmen im Stadtgebiet und zeigen deren direkte Bezüge 

zu den identifizierten Risiko-Clustern und 

Gefährdungsbereichen.

Der Auftragnehmer wählt den oder die für die Darstellung 

erforderlichen Maßstäbe eigenverantwortlich im Bereich 

1:10.000 bis 1:25.000, abhängig von der Größe und Struktur 

des Bearbeitungsgebietes und der Maßnahmenverteilung. 

Der Auftragnehmer symbolisiert alle Maßnahmen in 

einheitlicher, aussagekräftiger Weise, stimmt die 

Symbolisierung mit der Projektleitung ab und integriert die 

räumliche Darstellung der Gefahrenlage sowie des Risikos. 

Dadurch wird der unmittelbare Zusammenhang zwischen 

erkannter Gefährdung und entwickelten Maßnahmen visuell 

vermittelt. Alle grafischen Elemente, Geometrien und 

Sachdaten werden in das Projekt-GIS-System integriert.

Die konkrete kartographische Gestaltung, Symbolisierung 

und Layout obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an räumliche Informationsdichte, Lesbarkeit 

und Zielgruppenorientierung gleichwertig erfüllt werden. Das 

Ergebnis sind ein oder mehrere digitale Übersichtspläne im 

PDF-Format und als Vektordaten (GIS-Format), die alle 
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Maßnahmen und Cluster mit räumlicher Verortung, 

Symbolisierung, Gefahren- und Risikosituationen 

nachvollziehbar darstellen.

1,000 psch

Erstellung von Maßnahmensteckbriefen mit Kurzbeschreibung und Lageplan, 

grafische Darstellung der Priorisierung

02.07.07.0030

Der Auftragnehmer erstellt Maßnahmensteckbriefe für alle in 

den Positionen 2.7.2 bis 2.7.6 entwickelten, bewerteten und 

priorisierten Maßnahmen und Maßnahmenclusters. 

Grundlagen sind die Maßnahmenbeschreibungen aus 

Position 2.7.4, die Clusterzusammenfassungen aus Position 

2.7.5 sowie die Bewertungs- und Priorisierungsergebnisse aus 

Position 2.7.6. Jedes Steckbrief fasst die wesentlichen 

Informationen zur jeweiligen Maßnahme in kompakter, 

übersichtlicher Form zusammen.

Der Auftragnehmer strukturiert jedes Steckbrief nach einem 

einheitlichen Schema mit folgenden Elementen: Bezeichnung 

und Kurzbeschreibung der Maßnahme, Verortung im 

Lageplan mit räumlicher Darstellung des Bezugs zu 

erkannten Gefährdungen und Risiken, Angabe der 

Ausgangslage und Begründung der Maßnahmenentwicklung, 

Charakterisierung nach Maßnahmenkategorie, Darstellung 

der Gefährdungs-, Schadenspotenzial- und Risikoeinstufung 

für die betroffenen Bereiche, Bewertungsergebnisse nach den 

Kriterien Wirksamkeit, Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit, 

Umsetzbarkeit und Signifikanz sowie soweit ermittelbar 

Benennung möglicher Zuständigkeiten und Akteure. Der 

Auftragnehmer erstellt die Steckbriefe als flexible, 

kontinuierlich anpassbare digitale Dokumente in Word-

Format für Aktualisierungen während des Projektverlaufes.

Die konkrete Auswahl der Objekte, Maßstabswahl und Layout 

der Steckbriefe obliegen dem Auftragnehmer, sofern die 

Anforderungen an Informationsdichte und Verständlichkeit 

für die Nutzer gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis sind 

vollständige Maßnahmensteckbriefe als flexible living 

documents in Word-Format sowie als PDF-Dateien für die 

Schlussdokumentation, die als zentrale Informationsblätter 

für die Maßnahmenverfolgung und nachfolgende 

Planungsphasen dienen. Alle Ergebnisse werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Tabellarische Auflistung aller Maßnahmen mit Priorisierung02.07.07.0040

Der Auftragnehmer erstellt eine umfassende tabellarische 

Auflistung aller in den Positionen 2.7.2 bis 2.7.6 entwickelten, 

bewerteten und priorisierten Maßnahmen und 

Maßnahmenclusters als „Maßnahmenplan 

Überflutungsvorsorge". Grundlagen sind die 

Maßnahmenbeschreibungen aus Position 2.7.4, die 

Maßnahmensteckbriefe aus Position 2.7.7.3 sowie die 
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Bewertungs- und Priorisierungsergebnisse nach den Kriterien 

Wirksamkeit, Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Umsetzbarkeit 

und Signifikanz. Die Auflistung bildet das zentrale 

Nachschlagewerk für eine schnelle Gesamtübersicht aller 

geplanten Maßnahmen.

Der Auftragnehmer strukturiert die Tabelle so, dass sie alle 

Maßnahmen mit ihrer Bezeichnung, Verortung, Zuordnung 

zu Maßnahmenkategorien, Gefährdungs- und 

Risikobetroffenheit, Bewertungsergebnissen nach allen fünf 

Kriterien sowie der sich daraus ergebenden 

Gesamtpriorisierung enthält. Die Gesamtpriorisierung wird 

anhand des Ampelprinzips mit farblicher Kennzeichnung 

visualisiert. Der Auftragnehmer stimmt die Struktur, Kriterien 

und farbliche Gestaltung der Priorisierungsdarstellung mit 

der Projektleitung ab, um eine einheitliche Kommunikation 

zu gewährleisten.

Die konkrete Struktur und Detaillierungsgrad der Auflistung 

obliegen dem Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Nutzbarkeit als 

Orientierungsinstrument gleichwertig erfüllt werden. Das 

Ergebnis ist eine vollständige, tabellarisch strukturierte 

Auflistung aller Maßnahmen und Cluster mit ihrer 

Priorisierung in Excel-Format als bearbeitbare living 

document sowie in PDF-Format für die 

Schlussdokumentation. Alle Ergebnisse werden ausschließlich 

digital bereitgestellt.

1,000 psch

Vorbereitende Arbeiten zur Vorstellung des Handlungskonzeptes im Runden 

Tisch Starkregen

02.07.07.0050

Der Auftragnehmer bereitet die finalen Ergebnisse des 

Handlungskonzeptes (Titel 2.7) zur Vorstellung, Diskussion 

und Plausibilitätskontrolle im Runden Tisch Starkregen auf. 

Grundlage sind alle aus den vorgelagerten Schritten 

entwickelten und dokumentierten Ergebnisse (Pos. 2.7.1 bis 

2.7.7.5): der Erläuterungsbericht (Pos. 2.7.7.1), die 

Übersichtspläne mit Maßnahmenverortung (Pos. 2.7.7.2), die 

Maßnahmensteckbriefe (Pos. 2.7.7.3) und die tabellarische 

Maßnahmenauflistung mit Priorisierung (Pos. 2.7.7.4). Diese 

Aufbereitung ermöglicht es den Runden-Tisch-Mitgliedern, 

das entwickelte Handlungskonzept zu verstehen, die 

Maßnahmen und deren Priorisierung zu bewerten und 

Rückmeldungen zur Angemessenheit und Umsetzbarkeit zu 

geben. Die Aufbereitung erfolgt in digitaler Form ohne 

separaten Präsenztermin; die Rückmeldung der Mitglieder 

des Runden Tisches erfolgt schriftlich per E-Mail.

Der Auftragnehmer erstellt zielgruppengerechte 

Präsentationsmaterialien, die das Handlungskonzept, die 

entwickelten Maßnahmen nach Kategorien, deren räumliche 

Verortung und deren Priorisierung nachvollziehbar darstellen. 

Die Aufbereitung umfasst: aussagekräftige 

zusammengefasste Erläuterungen zu Zielstellung und 

Methodik des Handlungskonzeptes, grafische Darstellung der 
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Maßnahmen auf Übersichtsplänen mit Kategorien-

Differenzierung und räumlicher Verortung, tabellarische 

Übersicht aller Maßnahmen mit ihren Bewertungen nach den 

Priorisierungskriterien (Wirksamkeit, Dringlichkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Umsetzbarkeit, Signifikanz), Darstellung 

der Maßnahmenclusters und ihrer Charakterisierungen, 

Erläuterung der Gesamtpriorisierung und 

Umsetzungsperspektive. Der Auftragnehmer entwickelt 

zudem strukturierte Abfragematrizen oder Checklisten, um 

Rückmeldungen zu: Vollständigkeit der Maßnahmen, 

Plausibilität der Priorisierung und lokalen Synergien, 

Umsetzbarkeitsherausforderungen zu erfassen. Die 

aufbereiteten Materialien werden mit der Projektleitung 

abgestimmt und den Runden-Tisch-Mitgliedern spätestens 

zwei Tage vor dem geplanten Austausch in digitaler Form 

(PDF oder Word-Format) zur Verfügung gestellt. Der 

Auftragnehmer erfasst alle eingegangenen schriftlichen 

Rückmeldungen und Anmerkungen systematisch und 

bereitet diese zur Verwendung in der finalen Fassung des 

Handlungskonzeptes und des Abschlussberichtes (Pos. 

2.1.3.1) auf.

Die konkrete grafische und kartographische Gestaltung der 

Aufbereitung sowie der Detaillierungsgrad obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an Klarheit, 

Nachvollziehbarkeit und Zielgruppenorientierung 

gleichwertig erfüllt werden. Alle Unterlagen, 

Dokumentationen und Rückmeldungssammlungen werden 

ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

Ergebnisaufbereitung zur Verwendung bei der Öffentlichkeitsarbeit02.07.07.0060

Der Auftragnehmer bereitet die Öffentlichkeitsveranstaltung 

im Rathaus Damme (Ortstermin Nr. 2 gemäß Pos. 2.1.2.3) vor 

und dokumentiert anschließend deren Ergebnisse, um das 

entwickelte Handlungskonzept (Titel 2.7) der breiten 

Öffentlichkeit verständlich zu vermitteln und deren 

Rückmeldungen und Bedenken zu erfassen. Diese 

Veranstaltung dient der Bürgerbeteiligung über die 

geplanten Maßnahmen zur Starkregenvorsorge und der 

Identifikation offener Fragen oder Widerstände in der 

Bevölkerung. Die Veranstaltung erfolgt im Sitzungsraum des 

Rathauses Damme mit anschaulichen 

Präsentationsmaterialien, Lagedarstellungen und 

Maßnahmensteckbriefen.

Der Auftragnehmer bereitet vor der Veranstaltung 

zielgruppengerechte Präsentationsmaterialien auf, darunter: 

Übersichtspläne mit räumlicher Verortung aller Maßnahmen, 

Kurzdarstellungen der Handlungslogik und der 

Priorisierungskriterien, Maßnahmensteckbriefe in bürgernah 

verständlicher Sprache (mit Wirkungsansatz, räumlicher Lage, 

geschätzten Kosten und Umsetzungsperspektive), Antworten 

auf häufig zu erwartende Bürgerfragen (Kosten, 

Zuständigkeit, Umsetzungszeitraum). Der Auftragnehmer 

bereitet zudem ein Feedback-Formular vor, um strukturiert 
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Rückmeldungen, Bedenken und weitere Ideen von Bürgern 

zu erfassen. Nach Durchführung der Veranstaltung (2.1.2.3) 

dokumentiert der Auftragnehmer systematisch alle 

eingegangenen Rückmeldungen, Fragen und Kritikpunkte, 

Beobachtungen zur Verständlichkeit der Darstellung sowie 

etwaige erkannte Widerstände oder Akzeptanzprobleme. Der 

Auftragnehmer wertet diese Rückmeldungen sachlich aus, 

analysiert häufig gestellte Fragen und kritische Positionen 

und bereitet eine Zusammenfassung zur Vorlage an die 

Projektleitung auf. Sollten sich aus der Bürgerbeteiligung 

Missverständnisse oder notwendige Klarstellungen in der 

Darstellung des Handlungskonzeptes ergeben, koordiniert 

der Auftragnehmer mit der Projektleitung über erforderliche 

Anpassungen vor der finalen Fassung des Abschlussberichtes.

Die konkrete Gestaltung der Präsentationsmaterialien und 

des Feedback-Formulars obliegt dem Auftragnehmer, sofern 

die Anforderungen an Verständlichkeit, Bürgernähe und 

Anschaulichkeit gleichwertig erfüllt werden. Alle Unterlagen, 

Präsentationsmaterialien, Feedback-Formulare und 

Auswertungsdokumentationen werden ausschließlich digital 

bereitgestellt. Die Veranstaltung selbst (Moderation, 

Zeitmanagement, Vor-Ort-Leitung, Diskussionsfasilitierung) 

ist nicht Bestandteil dieser Position; sie erfolgt im Rahmen 

der Aktiven Mitarbeit bei Vorstellungsterminen zur 

Beteiligung der Öffentlichkeit (Pos. 2.1.2.3).

1,000 psch

Entscheidungsgrundlage für Umsetzung geeigneter prioritärer Maßnahmen02.07.07.0070

Der Auftragnehmer bereitet ausgewählte, besonders 

geeignete prioritäre Maßnahmen aus dem Maßnahmenplan 

in Form von Entscheidungsvorlagen für kommunale Gremien 

auf. Grundlagen sind die Bewertungs- und 

Priorisierungsergebnisse aus Position 2.7.6, die 

Maßnahmensteckbriefe aus Position 2.7.7.3 sowie die 

tabellarische Auflistung aus Position 2.7.7.4. Die Vorbereitung 

zielt darauf ab, den Startschuss für die konkrete Umsetzung 

einzelner vordringlicher Maßnahmen zu ermöglichen.

Der Auftragnehmer wählt in Abstimmung mit der 

Projektleitung solche Maßnahmen aus, die eine hohe Priorität 

aufweisen, zeitnah umsetzbar sind oder erhebliche 

Schutzwirkung entfalten, und erstellt für diese je eine 

kompakte Beschreibung in textlicher und grafischer Form. Für 

jede ausgewählte Maßnahme wird die Ausgangslage, die 

Zielsetzung, eine Kostenschätzung sowie eine Abschätzung 

der zu erwartenden Schutzwirkung dargelegt. Der 

Auftragnehmer benennt die Vor- und Nachteile der 

Maßnahme, bewertet die finanzielle Auswirkung und bereitet 

diese Informationen als Zuarbeit zu einer Beschlussvorlage 

für die zuständigen kommunalen Gremien auf.

Die konkrete Auswahl der Maßnahmen, Darstellungsweise 

und Layout der Entscheidungsvorlagen obliegen dem 

Auftragnehmer, sofern die Anforderungen an 

Verständlichkeit, Sachlichkeit und Entscheidungsreife 
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gleichwertig erfüllt werden. Das Ergebnis sind ein oder 

mehrere Entscheidungsvorlagen im PDF-Format als fachliche 

Grundlage für die Abstimmung der zuständigen Gremien 

über konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Die Bereitstellung 

erfolgt nur auf Anforderung der Projektleitung. Alle 

Ergebnisse werden ausschließlich digital bereitgestellt.

1,000 psch

02.07.07 Dokumentation und Ergebnisdarstellung des Handlungskonzeptes

02.07 Maßnahmen- und Handlungskonzept zur Reduzierung der Starkregenrisiken

02 Fachliche Erstellung des Starkregenvorsorgekonzeptes
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Projekt: Starkregenvorsorgekonzept Damme - Starkregenvorsorgekonzept Damme
Ausschreibung: 01 - Starkregenvorsorgekonzept Damme

Zusammenstellung

01.01 Risikokommunikation

01.02 Öffentlichkeitsarbeit

01.03 Aktive Mitarbeit

01 Kommunikationsdienstleistungen

02.01 Arbeitsvorbereitung und Abstimmungsprozesse

02.02 Grundlagenermittlung

02.03 Bestandsaufnahme

02.04 Gefährdungsanalyse

02.05 Bewertung des Schadenspotenzials

02.06 Risikoanalyse

02.07 Maßnahmen- und Handlungskonzept zur Reduzierung der Starkregenrisiken

02 Fachliche Erstellung des Starkregenvorsorgekonzeptes

Summe

% Nachlass

Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto
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