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Anlage A01a

Vergabeterminplan

zum Vergabeverfahren

Rahmenvereinbarung Bau, Instandhaltung und Rückbau von Grundwasser-
messstellen bis 50 m

Vergabenummer: 2026-04596

Stand: 08. Juli 2026

Der nachfolgende Zeitplan gibt einen Überblick über den derzeit geplanten Verfahrensablauf („Rah-
mentermine“). Der Auftraggeber behält sich vor, den konkreten Zeitplan und Ablauf des Vergabever-
fahrens im Verlauf des Verfahrens anzupassen oder zu ändern, soweit er dies für einen ordnungsge-
mäßen und zweckentsprechenden Verfahrensablauf für erforderlich hält. Er wird den Bewerbern
und Bietern jeweils aktuell mitgeteilt. Es sind derzeit folgende unverbindliche Rahmentermine vorge-
sehen:
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Lfd. Nr. Termin Verfahrensschritt

1. 08.07.2026
Veröffentlichung

Auftragsbekanntmachung; Beginn
Teilnahmewettbewerbsfrist

2. 23.07.2026, 10:00 Uhr
Frist für den Eingang der

Teilnahmeanträge

3. 29.07.2026
Aufforderung zur Abgabe der

Erstangebote

4. 10.08.2026 Frist Bieterfragen

5. 17.08.2026, 10:00 Uhr
Frist für den Eingang der

Erstangebote

6. 14.09.2026 Zuschlags-/Bindefrist

7. 15.09.2026
Plangemäßer frühester Leistungsbe-
ginn bei regulärem Verfahrensablauf

Der Auftraggeber behält sich Anpassungen und Änderungen des konkreten Zeitplans und Ablaufs
des Vergabeverfahrens vor.

***


