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Vergabenummer|2026020112

Baumalinahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Sanierung und Erweiterung der
Sporthalle am Gymnasium in 19370 Parchim; Los B06 -
Innenputz

Leistung
Sanierung und Erweiterung der Sporthalle am Gymnasium in 19370 Parchim; Los B06 - Innenputz

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 12.10.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberlhrt.

D nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfihrungsbeginn.

L]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 13.11.2026

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
D in der KW , sSpatestens am letzten Werktag dieser KW.

D in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fiir den Ausfliihrungsbeginn

vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
D folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

[]

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs

zu zahlen:
D € (ohne Umsatzsteuer)
0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme

ohne Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt.

Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
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den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche
Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Bilirgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fiir
- die Vertragserfiillung das Formblatt LVertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt ,Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und ~+Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft®
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 AGB (Allgemeine Geschaftsbedingungen) des Bieters werden ausdriicklich nicht akzeptiert
und sind nicht Bestandteil des Auftrages.
10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C)
10.3 Es werden Festpreise vereinbart.
10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle
anwesend sein, der Uber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort
und Schrift, die zur reibungslosen Verstéandigung erforderlich sind, verfugt.
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10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, kdnnen diese
nur in Form einer Birgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form
von Geld wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert.

Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5 gefordert wird, gilt abweichend: Die Sicherheit fiir
Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der
Schlussrechnung; anstelle der ausgewiesenen vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme.Gemaf VOB/B §17 Abs. 8 Ziff.2 Halbsatz 2 wird vereinbart, dass
eine nicht verwendete Sicherheit fur Mangelanspriche erst nach Ablauf der in VOB/B §13 Abs.4
ausgewiesenen Verjahrungsfrist zurtick gegeben wird.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene
Gewerk in der 39.KW 2026.

Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelmaRig angepasst. Sollte der Start Ihres
Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir lhnen dieses rechtzeitig,
mindestens 4 Wochen vor Beginn der Ausflihrung ihres Gewerkes mit.

10.7 Rechnungen sind parallel an den Auftraggeber sowie an den durch den Auftraggeber
beauftragten Objekt- bzw. Fachplaner per Mail zu senden.
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