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Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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entfallt
entfallt

Denkmalschutz

Der AN hat seine Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass die Bauten der Staatlichen Museen zu Berlin
(SMB)/ Preufischer Kulturbesitz (SPK) unter Denkmalschutz stehen und zum Weltkulturerbe der UN-
ESCO zahlen. Alle auszufuhrenden Arbeiten sind mit groRtméglicher Sorgfalt und unter Schonung der
umliegenden Gebaudeteile/ Bausubstanz durchzufihren.

Direkter Kontakt mit den historischen Bestandsoberflachen und Kunstobjekten ist nicht zuldssig, d.h.
kein Anlehnen oder Abstellen von Material oder Werkzeug an Wande oder Kunstwerke.

Baustellenordnung / sicherheitstechnische MaBnahmen
Die werktégliche Arbeitszeit auf der Baustelle ist grundsatzlich Montag bis Freitag von 6.00 bis 18.00
Uhr und Samstag von 07:00 bis 16:00 Uhr.

Jede Abweichung von der Regelarbeitszeit (Montag bis Freitag ab 18.00 Uhr, Samstag ab 16:00 Uhr
und Sonntagsarbeit, Arbeiten an Feiertagen, Nachtarbeit) sowie Arbeit an Samstagen ist mit der ortli-
chen Bauleitung/ Objektiiberwachung des AG vorher zu vereinbaren und von ihr genehmigen zu las-
sen. Die Abstimmung hierzu mit den SMB Referat Sicherheit erfolgt durch die 6rtliche Baulogistik.

Die Anmeldung und Genehmigung von Arbeiten aufl3erhalb der Regelarbeitszeiten erfolgt geman Ab-
laufschema der baustellenitibergreifenden Baustelleneinrichtung und Logistik (BauLog) und sind mit
einem Vorlauf von mindestens 3 Arbeitstagen* bei der Bauleitung des AG anzumelden. Die Beantra-
gung der Wochenendarbeit und Spatarbeit erfolgt iiber ein vom AG ausgegebenen Vordruck (Formblatt
des AG's / BaulLog). Etwaige zusatzliche behérdliche Genehmigungen fiir die Ausfihrung von Nacht-
oder Wochenendarbeit hat der AN eigenverantwortlich einzuholen und der Objektiiberwachung des
Auftraggebers vor Ausfuhrung zu tUbergeben.

Bei Arbeiten vor 7:00 Uhr ist Larm zu vermeiden.

(*Fiir alle im Zusammenhang mit Anmeldefristen genannten Zeitangaben gilt: Arbeitstage = Offnungs-
zeiten des BaulLog-Biros, Mo-Fr 7:00- 16:00 Uhr)

Den auf der Baustelle beschaftigten Personen ist das Betreten und der Aufenthalt in Bereichen/ Rau-
men, die sie nicht fur die Ausflhrung ihrer Leistungen betreten missen, nur mit Zustimmung der Bau-
leitung des AGs erlaubt.

Auf dem gesamten Baustellengelande besteht striktes Rauchverbot.

Der Verzehr alkoholischer Getranke oder der Gebrauch sonstiger die Wahrnehmung oder Handlungs-
fahigkeit beeintrachtigender Mittel ist wahrend der Arbeitszeit verboten. Bei Zuwiderhandlungen sowie
beim VerstoR gegen die Baustellenordnung und bei unsachgemaRem Eingriff in die denkmalge-
schiitzte Bausubstanz sind der AG und die ortliche Bauleitung des AGs berechtigt, die betreffenden
Mitarbeiter des ANs unverzliglich von der Baustelle zu weisen.

Weitere Einzelheiten der Baustellenordnung und sicherheitstechnischer MalRnahmen werden in Zu-
sammenarbeit mit dem vom AG beauftragten Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) per
Aushang bei der Bauleitung des AGs durch den SiGeKo-Plan und die Baustellenordnung bekannt ge-
geben. Der AN hat sich und seine Arbeitnehmer umfassend von den sich daraus ergebenden Rege-
lungen zu informieren sowie deren strikte Einhaltung zu Gberwachen. Von seiner Verantwortung zur
Erfullung der Arbeitsschutzpflichten nach dem Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und den
Regelwerken der zustandigen Berufsgenossenschaften wird der AN nicht entbunden.

Der AN ist insbesondere verpflichtet:

- seine Mitarbeiter Gber den Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten,

- seine Mitarbeiter flr die sicherheitstechnischen Einweisungen freizustellen,

- die gemal BGV A4 erforderliche Anzahl Ersthelfer und die in seinem Betrieb verant-
wortliche Fachkraft fir Arbeitssicherheit rechtzeitig schriftlich gegenliber dem AG zu
benennen und deren Ausbildung nachzuweisen,

- die Hinweise des vom AG bestellten Sicherheits- und Gesundheitskoordinators (Si-
GeKo) zu bericksichtigen.
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Brandschutz

Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig vor Ausfiihrung vor Ort, entsprechende Sicherheitsmal3nahmen an-
zuordnen und zu Uberwachen. Fiir jede Tatigkeit, die z.B. Schweil3-, Schneid-, L6t-, Aufbau- und Trenn-
schleifarbeiten beinhaltet, ist ein Erlaubnisschein von dem Beauftragten des ANs auszustellen, vom
Ausfiihrenden des ANs abzeichnen zu lassen und bei der zustéandigen ortlichen Bauleitung des AGs
und dem Objektschutz (Sicherheitsleitstand der SMB) mindestens 24 Stunden vor Ausfiihrungsbeginn
abzugeben.

Taglich sind nach Beendigung der Arbeiten der Objektschutz und die Bauleitung des AGs schriftlich
Uber die durchgefiihrten Tatigkeiten zu informieren. Die Verantwortlichkeit fir die Durchfiihrung der
Arbeiten sowie die erforderliche Art und Weise der Nachkontrollen liegt ausschlief3lich beim AN.

Der Einsatz von Maschinen mit Verbrennungsmotoren im Gebaude ist untersagt.

Baustellenausweise

Der Zutritt zur Baustelle wird Uber eine elektronische Zutrittskontrolle geregelt.

Beschaftigte des Auftragnehmers erhalten zur Baustelle nur Zutritt, wenn sie im Besitz eines vom Auf-
traggeber ausgestellten Ausweises sind. Der Zugang ohne Baufahrzeuge zur Baustelle hat ausschliel3-
lich GUber Zugange mit Kartenlesegerat zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat die Ausweise rechtzeitig, spatestens jedoch 3 Arbeitstage vor Beginn der Ar-
beiten beim Auftraggeber oder bei der vom Auftraggeber benannten Stelle zu beantragen. Dem Antrag
ist eine Liste mit Zunamen, Vornamen, Nummer des Personalausweises und der Sozialversicherungs-
nummer beizufligen. Bei Erstausstellung sind der Personalausweis, sowie der Sozialversicherungs-
ausweis im Original personlich vorzulegen. Fir Beschéftigte aus Nicht-EU-Landern sind zusatzlich
Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis im Original vorzulegen. Fir diese Liste ist ein vom Auf-
traggeber ausgegebener Vordruck zu verwenden (Formblatt des Auftraggebers / BaulLog).

Fir kurzzeitige Tatigkeiten (max. 3 Tage) kdnnen Tagesausweise beantragt werden, fir die keine Be-
antragungsfrist erforderlich ist.

Die Beantragung und Genehmigung der Baustellen- und Tagesausweise erfolgt entsprechend des Ab-
laufschemas Baulog.

Der Ausweis muss wahrend des Aufenthaltes auf dem Gelande gut sichtbar getragen werden. Nicht
mehr bendtigte Ausweise sind unverziglich der Ausgabestelle zuriickzugeben. Dort ist auch unver-
zuglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen.

Baubetreuung, Firmenbauleitung

Die Beschaftigten des ANs sind von einem deutschsprachigen, geeigneten und bevollmachtigten Bau-
leiter des ANs vor Ort anzuleiten. Der zustandige Bauleiter und sein Stellvertreter sind nach Auftragser-
teilung dem AG namentlich schriftlich zu benennen. Auf Anforderung ist seine Qualifikation fiir die
Leitung der hier ausgeschriebenen Leistungen nachzuweisen. Wéhrend der Bauausfuhrung muss
grundsatzlich der Bauleiter oder sein Vertreter anwesend sein. Die Kosten dafiir sind durch die Ein-
heitspreise abgegolten.

Der AN hat dem AG einen vorgesehenen Austausch des bevollmachtigten Bauleiters und sonstiger
Fihrungskrafte rechtzeitig mitzuteilen.

Die Bauleitung des AGs (Objektiiberwacher)

Die Bauleitung des AGs ist bevollmachtigt, den AG beiden Belangen der ortlichen Baudurchfiihrung
zu vertreten. Zu Anderungen und Ergénzungen des Vertrages ist die Bauleitung des AGs (Objektiiber-
wacher) nicht berechtigt.

Baustellenbesprechungen

Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG in der Regel 1x wdchentlich durchfiihrt, einen
geeigneten bevollméachtigten Vertreter zu entsenden, der befugt und verpflichtet ist, verbindliche Ab-
stimmungen zu treffen, Anweisungen des AGs entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort aus-
fihren zu lassen.

Die Teilnahme an den Baustellenbesprechungen ist Pflicht.

Bauanlaufbesprechung

Nach Auftragserteilung wird eine Anlaufbesprechung durchgefiihrt, in der der AN u. a. Gber die vom
AG fir die Auftragsabwicklung festgelegten Regelverfahren und -ablaufe informiert wird und die hierzu
zu verwendenden Formularvordrucke (u. a. flir Beantragung von Baustellenausweisen) erhalt.

Der AN ist zur Einhaltung der vorgegebenen Verfahren und zur Verwendung der an ihn Uberreichten
Formularvordrucke verpflichtet.
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Bautagesberichte

Der AN hat werktaglich einen Bautagesbericht zu fertigen, aus dem mindestens die Anzahl und Quali-
fikation der Mitarbeiter und Art, Umfang und genauer Ort der erbrachten Leistungen, Behinderungen
sowie die ggf. eingesetzten Gerate hervorgehen miissen. Jede Anderung der Mannschaftsstérke sind
der Bauleitung des AGs spatestens einen Tag vorher mitzuteilen und bediirfen der Zustimmung. Bei
temperatur- und witterungsabhéangiger Ausflihrung von Leistungen sind zusatzlich die dafiir mafligeb-
lichen Feststellungen zu dokumentieren. Diese Berichte sind wéchentlich montags dem AG zu Uber-
geben.

Baustelleneinrichtung
Grundsatzlich sind die Vorgaben des AGs (BaulLog) hinsichtlich der Zufahrtsregelungen zu den Muse-
umshdfen und auf die Museumsinsel zu berlcksichtigen (s. Pkt. 10.14-10.17).

BE-Flachen unmittelbar auf der Baustelle

Flachen fir die Baustelleneinrichtung des ANs in unmittelbaren Bereich des Pergamonmuseums sind
aullerst begrenzt und kdnnen nur nach schriftlicher Antragstellung durch den AN und nur in besonde-
ren Fallen zeitlich und drtlich begrenzt nach Zustimmung durch den AG zur Verfligung gestellt werden.
Der AG ist berechtigt, ohne Angaben von Griinden diese Zustimmung schriftlich aufzuheben. Nach
Zugang der Aufhebung hat der AN auf eigene Kosten diese Flache innerhalb von drei Werktagen voll-
standig zu beraumen und diese dem AG besenrein zur Verfiigung zu stellen. Container mit sanitaren
Anlagen und ein Erste-Hilfe-Raum werden vom AG gestellt und sind auf der Baustelle vorhanden.

Sanitarrdume

Weitere sanitéare Anlagen (Wasch-, Dusch-, WC-Anlagen) befinden sich gegeniiber der Museumsin-
sel auf dem Gelande des Gebaudekomplexes Am Kupfergraben 1 - 2 (Museumshdfe, ehemalige Fr.-
Engels-Kaserne), 10117 Berlin-Mitte.

Containerzuweisung von Aufenthalts- und Materialcontainern

Der AG stellt dem AN Aufenthalts- und Lagercontainer (Standardcontainer mit Grundflachen von ca.
2,5 x 6,00 m, inkl. Warme u. Strom) fiir die Dauer der Ausflihrung seiner Bauleistung zur Verfligung.
Fir die kaufmannische und planerische Auftragsbearbeitung werden keine Raume gestellt. Die Con-
tainerzuweisung erfolgt uber den vom AG ausgegebenen Vordruck. (Formblatt des AG's / BauLog).

Auf Basis der Terminplanung hat der AN seine Kapazitaten auszuweisen. Auf dieser Grundlage ist der
Raumbedarf spatestens 4 Wochen nach Auftragsvergabe beim AG anzumelden und im Einzelnen
durch die Kapazitatsplanung nachvollziehbar darzustellen. Der Bedarf ist Uiber die 6rtliche Bauleitung
anzumelden, mit BauLog abzustimmen und von AG und BaulLog bestatigen zu lassen. Die Zuweisung
der Raume erfolgt durch den AG. Der Bezug und die Rdumung der Container hat sukzessive an den
tatsachlichen Bedarf angepasst zu erfolgen.

Die Aufenthaltscontainer werden nach folgendem Berechnungsschlissel gestellt:

Es wird je ein Container fiir bis zu 12 Personen des Baustellenpersonals zu Verfligung gestellt. Es
dirfen sich jedoch nur max. 6 Personen gleichzeitig im Container aufhalten. Aus diesem Grund hat der
AN die Nutzungszeiten (Pausenzeiten und ggf. Arbeitsbeginn und —ende) versetzt vorzusehen, so dass
je nur max. 6 Mitarbeiter gleichzeitig einen Aufenthaltscontainer nutzen. Soweit der AN keinen kom-
pletten Container belegt kann der AG anordnen, dass die Nutzung gemeinsam mit anderen AN erfolgt.

Der Bedarf an Personal- und Materialcontainer je Firma wurde durch die Objektiiberwachungen ge-
schatzt (siehe Liste im Anhang). Mehr als diese angemeldeten Container stehen fiir die Firmen nicht
zur Verfligung. Die Raume werden leer Gibergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Klimatisierung
wird nicht gestellt und ist auch nicht gestattet; Ausnahmen sind beim AG zu beantragen. Beschadigun-
gen, die das Mal der normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten des AN. Der AN hat seine
Raume wdéchentlich zu reinigen. Baulog ist berechtigt, die Rdume jederzeit (z.B. zu Wartungs- und
Reparaturzwecken) zu betreten.

Zugewiesene Container sind deutlich mit Firmennamen, Adresse und Telefonnummer zu kennzeich-
nen.

Bauschild, Baureklame

Firmenreklame in Form von Schildern oder Beschriftungen ist grundséatzlich untersagt.

Der AG stellt ein Bauschild. Auf Wunsch kann der AN gegen Kostenerstattung mit folgenden
Angaben auf dem Bauschild erwahnt werden:

Gewerk, Firmenname, Adresse, Telefonnummer.
Die Grofie des Firmenschildes betragt ca. 150x20 cm (LxH).
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Der Kostenbeitrag wird bei Inanspruchnahme des Bauschildes bei den Rechnungen des ANs in Abzug
gebracht.

Baustellenanlieferung
Es ist ein absolutes Parkverbot auf dem Gelande der Museumsinsel angeordnet.
Die Museumsinsel darf grundsatzlich nur zum Zweck des Be- und Entladens befahren werden.

Die Zufahrt und Ausfahrt sowie die Baustellenanlieferung erfolgen Uber die Baustellenwache ,Am Kup-
fergraben®/ Tor 5, Tor 6 und im Bedarfsfall Gber die Baustellenwache ,Bodestral’e“/ Tor 1. Die Rege-
lungen und Vorgaben der BaulLog sind zu berticksichtigen.

Lieferungen sind mit einem Vorlauf von 3 Werktagen bei der Bauleitung des Auftraggebers anzumel-
den. Dabei ist der vom Auftraggeber ausgegebene Vordruck zu verwenden (Formblatt des AG's / Bau-
Log).

Der Pfortner der Eingangskontrolle ist berechtigt, sich bei Notwendigkeit vom Umfang und Inhalt der
Lieferung durch Kontrolle des Kraftfahrzeuges zu iberzeugen.

Die maximale Be- und Entladezeit betragt eine Stunde. Langere Be- und Entladezeiten sind zwingend
mit der Transportanmeldung anzuzeigen.

Lagerflachen

Lagerflachen stehen grundsatzlich nur sehr beschrankt zur Verfiigung. Es ist grundsatzlich davon aus-
zugehen, dass eine tagliche Belieferung und Entsorgung der Materialien fiir die Baustelle zu erfolgen
hat.

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der AN mit der 6rtlichen Bauleitung des AGs und Baul.og festzulegen, wo
die Materiallieferungen und die demontierten Bauteile auf der Baustelle gelagert werden kénnen. Eine
Lagerflache wird zugewiesen. Feuerwehraufstellflachen und Zufahrten sind grundsatzlich freizuhalten.

Bewachung

Fur Arbeiten im PMU Museumsbereich und Baustellenbereichen, in denen noch mit dem Haus ver-
bundene Exponate stehen, sind aus sicherheitstechnischen Belangen des Museums die Bereitstellung
eines Wachschutzes und weitergehende SicherheitsmaRnahmen unabdingbar. Die Entscheidung er-
folgt in Abstimmung mit den Museen durch den AG im Einzelfall. Die Beauftragung des Wachschutzes
erfolgt durch den AG, die Kosten des Wachschutzes tragt der AG.

Sperrung von Zufahrten

Die Anfuhr von Stoffen und Bauteilen sowie Montagen, die eine Sperrung der Zufahrt zu den Museen
notwendig machen, ist der Bauleitung des AGs mindestens 5 Werktage vorher mitzuteilen (siehe Ab-
laufschema Baulog).

Baustellenabfille des ANs — Zentrales Bauabfallmanagement (Full Service)
Findet keine Anwendung.

Wasser- und Stromversorqung

Dem AN werden Wasser- und Stromanschlusse zur Verfigung gestellt.

Von den Entnahmestellen bis zu den dem AN zugewiesenen Lager- und Arbeitsplatzen bzw. Einsatz-
stellen hat der AN entsprechende Versorgungsleitungen zu verlegen und diese ausreichend zu schiit-
zen. Die Kosten dafiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die ggf. erforderliche Systemtrennung des Trinkwasseranschlusses sowie des Bauwasseranschlusses
nach DIN 1988-4 bzw. DIN EN 1717 obliegt dem AN.

Die Kosten des Verbrauchs von Wasser und Strom werden vom AG tUbernommen. Die sich daraus
ergebende Kosteneinsparung flir den AN ist in den Einheitspreisen zu bertcksichtigen. Strom darf
nicht zu Heizzwecken verwendet werden.

Bauwasser

Die Standorte Bauwasser sind mit je zwei Zapfstellen DN 20 mit 3/4 Zollanschlissen versehen. Der
Verbrauch des Bauwassers auf der Baustelle wird gezahlt. Sind zusatzliche Bauwasseranschliisse an
Hydranten notwendig, sind diese durch den AN bei der Objektiiberwachung des AG zu beantragen
und nach Genehmigung von einem konzessionierten Unternehmen einschliel3lich geeichter Wasser-
zahler installieren zu lassen. Die Z&hlernummern und -stédnde sind unaufgefordert der Bauleitung mit-
zuteilen. Die Installation geht zu Lasten des ANs.

Baustrom
Zur Versorgung der Baustelle mit Baustrom werden vom AG die folgenden Baustromanschliisse zur
Verfiigung gestellt:

- Baustrom-Hauptverteiler fiir Festanschliisse, bis 25 0 kVA Gesamtleistung

Stand: 11/2022 Seite 4



10.20

10.21

Pergamonmuseum (PMU), AuE, EW-AUE Teil 1/ VOB / WBVB

- In jeder Ebene Baustrom Unterverteiler fiir steckbare
Anschlisse, bis jeweils 80 kVA bzw. 40 kVA Gesamt-
leistung
- In jeder Ebene Baustrom-Kleinverteiler fiir steckbare
Anschlusse, bis jeweils 20 kVA Gesamtleistung
- Krananschlussverteiler flir Festanschluss, bis 170 kVA bzw. 40 kVA
- ortsfeste Elektroanschliisse (Bauaufziige, Wasserhaltung etc.)
- Baufeldbeleuchtung (Verkehrswege aufien am Gebaude)
- Baubeleuchtung der Verkehrswege im Gebaude
- Selbstleuchtende Rettungszeichenleuchten an Fluchtausgangen

Baustromanschliisse kdnnen auf Anforderung zur Verfligung gestellt werden. Dazu hat der AN der
Bauleitung des AGs rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten sowie bei allen Bedarfsdnderungen

- den voraussichtlichen Leistungsbedarf
- sowie erforderliche Festanschliisse anzuzeigen

und von dieser freigeben zu lassen.
Festanschlisse dirfen ausschlieBlich vom AN Baustromangeschlossen werden.

Der AG stellt jedoch keine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder mittels Netzersatzanlagen be-
triebene Baustromanlage bereit. Im Weiteren muss wahrend der monatlichen Wartung der Baustrom-
anlage mit kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen gerechnet werden.

Der AG veranlasst die monatliche Prifung der Baubeleuchtung sowie der bereitgestellten Baustroman-
lage durch den AN Baustrom. Im Weiteren hat der AN eine Hinweispflicht, defekte oder Beschadigun-
gen an der Baubeleuchtung oder der beigestellten Baustromanlage anzuzeigen.

Geht die vom AN bendtigte Leistung und/oder Art der Baustromeinrichtung ber die vorgenannten,
vom AG gestellten Baustromanschliisse hinaus, ist durch den AN in Eigenverantwortung eine
gesonderte Baustromeinrichtung einzurichten.

Weiterhin sind vom AN selbst zu stellen:

- Arbeitsplatzbeleuchtung

- elektrisch betriebene Kleinhebezeuge und Baumaschinen

- samtliche fir seine Arbeiten bendtigten Baustromkabel zwischen Baustromentnahmestellen
und der Verbrauchsstelle einschl. der benétigten Zwischenverteiler.

Der AN hat fiir die regelmaRige Uberpriifung der Arbeitsplatzbeleuchtung, der Elektroanschliisse bis
zum Arbeitsplatz, der eingesetzten elektrischen Arbeitsmittel sowie der zugehdrigen Kabel/Leitungen
selbst Sorge zu tragen.

Baufristenplan

Auf der Grundlage des vom AG vorgegebenen Bauablaufplans (BAP) hat der AN Uber seine vertragli-
chen Leistungen einen Baufristenplan zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und tiberwacht werden kann. Der AN erhalt als Grundlage Terminplanvorgaben des AG
in Form eines Balkendiagramms (GTP). Der AN muss diese Vorgaben bei seinem eigenen Baufristen-
plan beriicksichtigen und den Bezug zum GTP im BFP z.B. durch Nennung der im GTP verwendeten
Vorgangs-IDs darstellen.

Der AN hat seinen Baufristenplan auf Abruf innerhalb von 10 Arbeitstagen aufzustellen und anschlie-
Rend mit dem AG abzustimmen.

Dieser Terminplan muss soweit in Einzelvorgange aufgegliedert sein, dass fir den AG jederzeit eine
umfassende Beurteilung und Kontrolle des vorgesehenen Ablaufes mdglich ist. Dieser Terminplan
muss den zeitlichen Ablauf der Teilleistungen auch graphisch aufzeigen und Angaben Uber den Ein-
satz und Leistungen von Maschinen und Geraten, Termine fir Entscheidungen und Genehmigungen
Dritter, Darstellung der Kapazitaten und der jeweiligen Zusténdigkeiten enthalten. Er ist wahrend der
Ausfiihrung der Leistungen binnen 10 Arbeitstagen nach Aufforderung fortzuschreiben. Die Verant-
wortung des ANs fiir die ZweckmaRigkeit seines Terminplans, Kapazitats- und Gerateeinsatzes wird
durch eine Zustimmung des AGs nicht aufgehoben.

Nach Abstimmung der Termine zwischen AG und AN werden diese Grundlage fiir die weitere Planung,
Vorbereitung und Ausfiihrung der BaumafRnahmen. Der BFP ist in Papier- und Datenform, Microsoft-
Project kompatibel oder bei Zustimmung des AG auch Microsoft-Excel kompatibel zu Gibergeben.

Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
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Der AN hat rechtzeitig vor der Ausfiihrung folgende Unterlagen Montage- und Werkstattplanung unter
Zugrundelegung des Anhangs Kennzeichnungs-/ Strukturierungs- und CAD-Vorgaben und des Ge-
werke spezifischen Anhangs vorzulegen.

Fiir die Montage- und Werkstattplanung werden die Austauschformate gem. Version des Ubergabe-
formates festgelegt.

Ausflhrungsunterlagen werden als Ausdruck auf Papier 1-fach an den AN Ubergeben, sowie auf Ver-
langen des AN zusatzlich auf Datentréager, soweit der AN diese Daten verwenden muss, um eigene
Planungen darauf aufzubauen.

Der AN hat rechtzeitig vor der Ausfliihrung die von ihm zu erstellenden Unterlagen, z.B. Baustellenein-
richtungsplan, Werkstatt- und Montageplane bis zu 2-fach je Planlauf als Papierexemplare (sortiert und
geheftet im Format DIN A4) und auf Datentrager als dwg-, plt- und pdf-Datei dem Architekten bzw.
Fachplaner zur Genehmigung vorzulegen. Bei der Herstellung der Zeichnungen und Unterlagen durch
den AN sind die Dokumentationsrichtlinien des AGs zu beachten.

Der AN hat in Abstimmung mit den Architekten bzw. Fachplaner eine Aufstellung tber alle von ihm
geplanten Planlieferungen zu erarbeiten (Planvorschauliste). Diese Aufstellung muss die vorgesehe-
nen Planinhalte, Verteiler, Priifzeiten und Zeiten fiir die Plangleichstellung (Ubernahme der Priifein-
trage) enthalten und ist innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Auftragsvergabe vorzulegen. Wahrend der
Planungsphase ist die Tabelle fortzuschreiben und der Objektiiberwachung wochentlich als pdf-Datei
und als Tabellenkalkulation zu Gbergeben.

Die Werk- und Montageplanung kann schrittweise gemaf den Bauabschnitten erfolgen. Die zeitliche
Planung der Planvorlage muss Vorfertigungs-, Liefer- und Bestellzeiten in Bezug auf die Ausfuihrungs-
termine auf der Baustelle bertcksichtigen. Der Bezug zum BFP ist herzustellen.

Nach Rickgabe der Plane sind etwaige Korrektureintragungen durch den AN zu tibernehmen (Gleich-
stellung). Korrigierte Plane sind dem Architekten bzw. Fachplaner als Belegexemplar zu tibergeben (in
Papier- und Datenform wie oben beschrieben). Mehrmalige Prifumldufe gehen zu Lasten des ANs
und durfen nicht zur Verschiebung/Verldngerung der vereinbarten Ausfuhrungsfristen fihren.

Ubernahme betriebstechnischer Anlagen

Sofern die Prufung auf VertragsmaRigkeit (Funktionsprifung) aus Grinden, die der AN nicht zu ver-
treten hat, nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung vorgenommen werden kann, findet zu-
néchst keine Abnahme, sondern nur eine Ubernahme statt. Mit der Ubernahme

- endet die Schutzpflicht des ANs nach § 4, Absatz 5 VOB/B,
- geht die Gefahr nach § 12 Absatz 6 VOB/B auf den AG Uber.

Die Leistung wird nach § 12 VOB/B abgenommen, sobald die Vertragsmafigkeit durch eine Funktion-
sprufung nachgewiesen ist. Die Verjahrungsfrist fur die Mangelanspriiche beginnt mit der Abnahme.

Dokumentation

Die komplette Bestandsdokumentation gemaR aktueller Dokumentationsrichtlinie fiir die Museumsinsel
(einschl. Anhang PMU) ist vom AN bis spatestens 21 Tage vor Abnahme der Bauleistung an die Bau-
leitung des AGs zwecks Priifung (Inhalt und Struktur) zu Gbergeben.

Abrechnung

Rechnungen sind gemal ERechV des Bundes in elektronischer Form als E-Rechnung im Datenaus-
tauschstandard XRechnung auszustellen und Uber die zentrale Rechnungseingangsplattform des
Bundes (ZRE) zu ubermitteln. Rechnungen, die nicht elektronisch gestellt werden, werden nicht be-
arbeitet. Die sich hieraus ergebenden Verschiebungen / Verlangerungen begrinden keinen Verzug
nach § 286 Abs. 3 BGB.

Soweit der AN seine Abrechnung elektronisch erstellt, sind die Daten dem AG nach Aufforderung in
einem Ublichen Datenaustauschformat zu ibergeben (z.B. GAEB DA XML, XLS usw.) sowie parallel
als PDF-Datei. Auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar, mit vollstandi-
gen Ansatzen, Zwischenwerten und Berechnungsformeln darzustellen.

Mit der E-Rechnung sind immer alle rechnungsbegriindenden Unterlagen wie z.B. Aufmale, Rech-
nungen, Materialkostennachweise, Stundenlohnzettel per Upload/Dateianhang als PDF-Dateien ein-
zureichen.
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Pergamonmuseum (PMU), AuE, EW-AUE Teil 1/ VOB / WBVB

Die der/den Rechnung(en) beigefigten Aufmafblatter / Aufmafizeichnungen sind fortlaufend durchzu-
nummerieren. Darliber hinaus ist jedes Rechnungsanlagenblatt im Kopf so zu beschriften, dass ein-
deutig die Zuordnung zu der jeweiligen Rechnung und der/den Positionen gewahrleistet ist.

In Rechnung gestellte Mengensummen missen in Aufmafblattern per Mengenzusammenstellung
nachvollziehbar aufgestellt ablesbar sein. Die vom AN zu erstellenden Aufmafbléatter sind nach Leis-
tungspositionen getrennt aufzustellen. Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung sind kumulativ
aufzustellen.

Ab der 2. Abschlagsrechnung (AR) bis hin zur Schlussrechnung (SR) ist mit den EinzelaufmaRblattern
eine AufmaRzusammenstellung einzureichen. In der AufmafRzusammenstellung ist eindeutig auszu-
weisen, welche Aufmalblatter mit welcher AR zu welcher Position eingereicht wurden und um wie viel
der Mengenzuwachs je Position und AR bzw. SR zugenommen hat.

Soweit durch den AG Korrekturen erfolgen und tibergeben werden, muss der AN seine eigenen Un-
terlagen entsprechend korrigieren. Folgt der AN den Korrekturen nicht, hat er seine abweichende Auf-
fassung schriftlich darzustellen.

Sonstiges
Die Verwendung von Radios, Musikanlagen sowie Foto- und Filmaufnahmegeraten sind im gesamten

Museumsbereich untersagt.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des AGs bzw. der Objektiiberwachung des AGs zu beginnen. Der Umfang der
im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenzettel
sind arbeitstaglich einzureichen.

entfallt

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) -
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