
Neubau Funktionsgebäude Haus 53 und 54 

Vivantes-Auguste-Viktoria-Klinikum Berlin

Übersicht Kostenschätzung 

Kostengruppe Neubau BA 3 Neubau BA 4 Gesamtkostenübersicht

nach DIN 276 2018-12

KG 100 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KG 200 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KG 300 71.660.800,00 € 54.252.800,00 € 125.913.600,00 €

KG 400 gesamt 70.065.840,00 € 50.037.490,00 € 120.103.330,00 €

KG 400 - HLS (IGW) 30.710.000,00 € 26.020.000,00 €

KG 400 - ELT (IBG) 23.366.500,00 € 20.999.500,00 €

KG 473 - MedPlan (ifg) inkl. Großgeräte 15.989.340,00 € 1.376.980,00 €

KG 471 - Küchentechnik Cafeteria EG 4.BA 0,00 € 1.641.010,00 €

KG 500 gesamt 2.005.000,00 € 1.055.000,00 € 3.060.000,00 €

KG 500 - GALA (nur pauschal geschätzt) 950.000,00 € 750.000,00 €

KG 550 - IGW (Techn. Anlagen) 1.055.000,00 € 305.000,00 €

KG 600 gesamt 9.946.600,00 € 5.657.000,00 € 15.603.600,00 €

KG 610 zivile Möbel (MHB) 3.500.000,00 € 2.400.000,00 €

KG 620 - MedPlan (ifg) 6.446.600,00 € 2.929.750,00 €

KG 610 zivile Möbel Cafeteria EG 4.BA 0,00 € 327.250,00 €

KG 700 36.882.777,60 € 26.640.549,60 € 63.523.327,20 €

(nur pauschal mit 24% ermittelt)

Summe 190.561.017,60 € 137.642.839,60 € 328.203.857,20 €

Unvorhergesehenes                                        5 Prozent (%) 9.528.050,88 € 6.882.141,98 € 16.410.192,86 €

Rundung 931,52 € 18,42

 

Gesamtkosten 200.090.000,00 € 144.525.000,00 € 344.615.000,00 €

inkl. UV

Stand: 19.09.2025

M. Meißner & S.Juerß - MHB


