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Leistung

Sanitar- und Heizungsarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen des Landkreises Giel3en fur Bauleistungen (EU)

(Stand Marz 2022)

1 Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Terminplanung

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

X

oogd o

O

am 02.03.2027; Erstellung W&M-Planung vom 19.10.2026 bis 27.11.2026.

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Abs.
2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

X

O
O
O

am 12.11.2027; Abnahmen Sachverstandige 15.11.207 - 26.11.2027.

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfihrungs-
beginn.
in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

X
X
O

vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

folgende Einzelfristen

0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart
(85 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

[1 ohne Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart:

1.3 Terminplanung

Die Terminplanung wird durch Detailterminplane zur Steuerung und Koordinierung aller Beteiligten
erganzt und fortgeschrieben. Die darin enthaltenen Anfangs-, Zwischen- und Endtermine werden ein-
vernehmlich zwischen dem Auftraggeber, dem Auftragnehmer und den sonst fachlich Beteiligten oder
Betroffenen festgelegt und sind dann fir den Auftragnehmer verbindlich. Scheitert eine einvernehm-
liche Terminfestlegung, kann der Auftraggeber nach billigem Ermessen unter Beriicksichtigung einer-
seits der Projekterfordernisse und andererseits der Interessen der Betroffenen einseitig die Termine
festlegen.
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2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfrist

| €
| v.H. der Auftragssumme

bei Uberschreitung von Einzelfristen:

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt v.H. der Auftragssumme begrenzt.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
oder wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden
auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

Fur jeden schuldhaften Verstol3 gegen eine sich aus der Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Héhe von
einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen
wird insgesamt auf 5% der Nettoauftragssumme begrenzt.

Geanderte/Zusatzliche Leistungen (8 2 VOB/B)

Ordnet der Auftraggeber Anderungen von Leistungen oder im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen
an, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, schriftlich die daraus resultierenden Mehrkosten rechtzeitig
vor Ausfuhrung in Fortschreibung der Vertragskalkulation mitzuteilen. Die Anzeige muss im Regelfall
mindestens 10 Tage vor dem geplanten Ausfiihrungsbeginn erfolgen.

Der Auftragnehmer darf die Arbeiten nicht ausfuihren, solange der Auftraggeber mit dem Auftragneh-
mer keine schriftliche Vereinbarung Uber die kosten- und terminbedingte Preisanderung getroffen hat.
Im Interesse einer storungsfreien Abwicklung der Baustelle kann der Auftraggeber im Einzelfall jedoch
anordnen, dass der Auftragnehmer die geénderte oder zusatzliche Leistung zunachst ausfihrt, auch
wenn noch keine schriftliche Vereinbarung tber die Kosten und Terminauswirkung der Anordnung
getroffen worden ist, insbesondere sofern der Auftraggeber dem Grunde nach — allerdings unter dem
Vorbehalt der Nachprifung zur Hohe — Mehrvergitungs- und Terminverlangerungsanspriiche aner-
kennt und/oder die Ausfiihrung der Leistung auf Grund des Fortgangs der Bauarbeiten zeitlich nicht
aufgeschoben werden soll.

Unterlasst der Auftragnehmer nach Anordnung des Auftraggebers, geanderte oder zuséatzliche Leis-
tungen auszufiihren, die spezifizierte Ankiindigung der Mehrkosten oder fiihrt er die Leistungen aus,
bevor der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine schriftliche Preisvereinbarung getroffen bzw.
bevor der Auftraggeber die sofortige Ausfiihrung angeordnet hat, hat der Auftragnehmer keinen An-
spruch auf Vergitungsanpassung. Die vorstehenden Formvorschriften sind also Anspruchsvoraus-
setzungen fiur die Vergitung von geanderten oder zuséatzlichen Leistungen und &nderungsbedingten
Terminverschiebungen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die sofortige Ausfiihrung der Leistung
aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden zwingend erforderlich oder die Anzeige unverschuldet
unterblieben ist oder der Auftraggeber eine Preisvereinbarung schuldhaft unterlasst.

Ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer streitig, ob eine Leistung zu den vertraglich
geschuldeten Leistungen gehort und dementsprechend der Auftraggeber eine Anderungsanordnung
treffen muss, gelten die vorstehenden Ausfihrungen entsprechend. Der Auftragnehmer hat auch in
diesem Fall anderungsbedingte Mehrkosten und Terminverschiebungen fristgerecht mitzuteilen. Der
Auftraggeber kann die Ausfuihrung der Leistung unter Hinweis auf seine Rechtsauffassung jederzeit
anordnen. Sofern der Auftragnehmer die Mehrkosten und Terminverschiebungen ordnungsgeman
angekundigt hat, ist eine vorherige Preisvereinbarung fur den Erhalt seiner Anspriiche nicht erfor-
derlich.
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4.2

5.2

6.2

Rechnungen (8 14 VOB/B)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

1 -fach und zugleich
bei externem Planungsbdiro.
2 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind

5 -fach einzureichen.

Zahlungen (8§ 16 VOB/B)

Die Frist fur die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. 8
16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, gegentber seinen Nachunternehmern/anderen Unternehmen
keine langeren Falligkeitsfristen als die mit dem Auftraggeber festgelegten Falligkeitsfristen fir Ab-
schlags- und Schlussrechnungen zu vereinbaren.

Sicherheitsleistung (8 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Vertragserflillung ist in Héhe von

v.H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt.

Die fur Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt

v.H. der Auftragssumme einschliel3lich erteilter Nachtrage.

Ruckgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fur Mangelanspruche (8 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B):

Der Rickgabezeitpunkt der Sicherheit fir Mangelanspriiche ist an die Gewahrleistungszeit gekoppelt.
Demnach wird, sofern zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber keine Anspriche geltend gemacht wer-
den, die nicht verwertete Sicherheit flir Mangelanspriiche erst nach Ablauf der vereinbarten Gewéahr-
leistungszeit zurlickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Anspri-
che noch nicht erfillt sind, darf der Auftraggeber geméaR § 17 Abs. 8 Nr. 2 den entsprechenden Tell
der Sicherheit zurtickbehalten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fir die Vertragserfullung binnen 18 Werktagen nach Vertrags-
abschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer
Birgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicher-
heitsbetrag erreicht ist.

Nach Abnahme und Erfullung aller bis dahin erhobenen Anspriiche einschliel3lich Schadenersatz
kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit fur die Vertragserfiillung in eine Mangelan-
spriichesicherheit umgewandelt wird.

Art der Sicherheit
Fur die Vertragserfillung und die Mangelanspriiche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
Hinterlegung von Geld oder durch Burgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewéhlte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten
ersetzen.

Fir vereinbarte Abschlagszahlungen (8 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und firr vereinbarte Voraus-
zahlungen ist Sicherheit durch Blrgschaft zu leisten.
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6.3 Sicherheitsleistung durch Burgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Ver-
tragshandbuchs fir die Baumanahmen des Bundes (VHB) zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfiillung das Formblatt 421,

- die Mangelanspriiche das Formblatt 422,

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. 8§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das
Formblatt 423

Die Birgschatft ist von einem

- in den Europaischen Gemeinschaften oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber das 6ffentliche Beschaffungswe-
sen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Die Birgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Birgen:

- "Der Birge Gbernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blirgschaft nach deutschem
Recht.

- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemaR 8§
770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht fiir unbe-
strittene oder rechtskréaftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

- Die Blrgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

- Die Burgschaftsforderung verjéahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fur den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.”

Die Burgschaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e iner Urkunde zu stellen.

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bau-
teile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

7 Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustéandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

8 Ordnung auf der Baustelle

Der Auftragnehmer hat durch seine Leistungen anfallenden Miill, Bauschutt sowie Verunreinigungen
unverziglich fachgerecht zu beseitigen. Er hat dartiber hinaus die durch seine Leistungen betroffenen
Baustellenbereiche stets aufgerdumt zu halten, soweit dies im Rahmen der Leistungsausfiihrung
moglich und zumutbar ist.

9 Ende der Besonderen Vertragsbedingungen
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