



Bauabschnitte

- BA 1

Bauabschnitt 1
Bauzeit: 8 Wochen
- BA 2

Bauabschnitt 2
Bauzeit: 16 Wochen
- BA 3

Bauabschnitt 3
Bauzeit: 8 Wochen

i			
i			
h			
g			
f			
e			
d	Nur zu Kalkulationszwecken		
c			
b			
a			
Index	Änderung	Datum	Bearb.

Gemeinde Gemmingen
Hausenerstraße 1, 75050 Gemmingen

Projekt
Neubau Feuerwehr und Bauhof

Zeich.-Nr.
638_05_01_LP_400

Planart
Bauabschnitte

Projekt-Nr:
638

Datei :
638_05_01_LP_200

Maßstab :
-

Größe :
594 x 360

Datum :
27.05.2026

Bearb. :
mw / ib