

Liste der in der GKÜ Stand 10/2025 als Summenzeile aufgeführten Vergabeeinheiten

Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
KG 100				
Aufträge schlussgerechnet				
				1. Erweiterungsvereinbarung der Vereinbarung vom 01.12.2010 (Gestattung nördl. der Prinzenschneise)
				2. Erweiterungsvereinbarung der Vereinbarung vom 01.12.2010 (Gestattung nördl. der Prinzenschneise)
				Vereinbarung vom 01.12.2010 (Gestattung nördl. der Prinzenschneise) - Wegebenutzung §5 (Kostenerstattung)
				Entschädigungspauschale Gestattungsvertrag (nördl. Prinzenschneise)
KG 200				
Aufträge laufend				
				Lieferung und Herstellung einer Zaunanlage zur Sicherung der Standorte der Drosselspulen
				Herstellung der erforderlichen Bauwerke
				Lieferung, Verlegung und Montage der 110-kV, 20KV und Signal-Kabel
				zusätzliche Leistungen
				RÜB Schadenbruch - Wartung der Anlage
Aufträge schlussgerechnet				
				Umschaltteinrichtung Green Cube
				Kabeltieferlegung im Bereich des Beschleunigerrings
				Strom - Netzanschluss für Ampelanlage B3/Nördl. Baustraße
				Planung, Projektierung und Realisierung für die Umlegung des Kabelanschlusses der GSI
				Planung und Bau einer Anschlussleitung A400
				Entwurfsplanung Umspannanlagen
				Erarbeitung einer Empfehlung für die Sternpunktimpedanz
				Leistungserhöhung für den Allgemeinstrombezug über die UA Leonhardstanne
				Entwurfsplanung der Umspannanlage Leonhardstanne
				Entwurfsplanung der beiden Umspannwerke FAIR Nord und Süd
				Erstellung von Spezifikationen zur Herstellung des Strom-Netzanschlusses von FAIR
				Lieferung und Montage der 110/20-kV Transformatoren und der Sternpunktdrosselspulen
				Lieferung, Verlegung und Montage von 110-kV, 20-kV und Signalkabeln
				Herstellung der erforderlichen Bauwerke für die Errichtung der neuen UA und die Änderung in der bestehenden UA
				Lieferung von 51 Ankergestellen für die Blockfundamente
				Anpassen der Entwurfsplanung ur Ausführungsplanung für die beiden UA
				Baubegleitende Überprüfung gemäß WHG für die Transformatorenfundamente der beiden UA
				Drei Transporte von Umspannern
				Baufeldfreimachung in der UA Leonhardstanne
				Montageleistung für die UA Leonhardstanne, FAIR Nord und FAIR Süd
				Lieferung und Aufbau von Schaltanlage, Leittechnik, Schutz, Sekundärtechnik und 110kV-Geräten
				Planungs- und Koordinationsleistungen
				Herstellung, Lieferung und Montage von vier Dämpfungsschienen für die Umspanner auf den UA
				Erstellung übergeordneter Pläne für Steuerschränke der UA Leonhardstanne, FAIR Nord und Süd
				Aufstellung einer zweiten provisorischen Baustromstation und deren Anschluss an das Mittelspannungsnetz
				Eigenleistung der Entega AG und der■■■
				Montageleistung, Materialbereitstellung und Inbetriebnahme der Gesamtanlage durch ■■■
				Amtliche Gebäudeeinmessung der UA FAIR Nord und Süd sowie die Übernahme der Einmessdaten
				Begleitende Durchführung der Prüfdokumentation
				Intelligente Videoüberwachung und Integration in das Videokonzept der QVL
				Anbindung Sternpunktdrossel
				Lieferung und Aufstellung der Sternpunktdrossel
				Verfüllen der "Sandkästen" und Montage einer Absturzsicherung an den "Sandkästen" an den Schalthäusern UA FAIR Nord und Süd
				RÜB Schadenbruch Revitalisierung und Wartung
KG 300				
Aufträge laufend				
				Gebühren Einsatzfahrten
				Temporäre Besucherplattform
				Baureinigung Nord+Süd
				Baustrom Container PS 2015
				Energieversorgung Baustraßenampel
				Wartung Ampelanlage 2019 - 2023
				Bauwasser

Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Bauschild
				Baustromlieferung ab 07/2023
Aufträge schlussgerechnet				
				Bohrpfahlarbeiten FAIR
				Prüfung Bauzwischenzustände K0923A u. H0719A
				Weitere Baugrunderkundungen
				Stahlbetonfertigteile - Bau- und Lieferleistungen für eine mobile Wand zwischen SIS18 und G0702A
				Verkehrssicherung - Beseitigung von Laub und Winterdienst
				Schilder montieren
				Kran zum Umsetzen von Stahlplatten
				Herstellung von Vermessungsfestpunkten/Messpfeiler
				Herstellung von Vermessungsfestpunkten / Innere Vermessungspfeiler
				Verkehrliche Anbindung der Baustelle
				Verkehrssicherung äußere Baustraßen
				Verkehrsschilder Fuß- und Radweg
				Grundwassermessnetz
				Reparatur der GWM M20_T (Grundwassermessstelle)
				Innere Baustraßen
				Ersatzstromversorgung Ampel B3
				Baustrom Interim ab 07/2014
				Instandhaltungsvertrag für Lichtsignalanlagen - Ampel B3/Baustraße
				Reparatur Ampel
				Erweiterung der Anlage um drei VA und Festzeitprogramme
				Basisbeprobung Grundwasser
				Wasserproben
				Mietvertrag Baustromstation seit 01.07.2014
				Mietvertrag für Baustromstation mit 630-kVA-Transformator vom 24.10.2017
				Vermietung Bürocontainer - Interim für PS
				Container-Verkabelung
				Wegweiserschilder V2 FAIR/GSI
				Infoschild Amphibienschutz
				Wegweise-Schilder
				Wegweiser und Befestigung
				Fracht Schlemmer
				Kanthölzer Sägerau
				Baustromlieferung
				Containeranlagen BE-01
				Wespenbekämpfung
KG 400				
Aufträge laufend				
				Mobilfunktechnische Versorgung
				Errichtung und Betrieb einer funktechnischen Anlage
KG 500				
Aufträge laufend				
				Verkehrssicherungsarbeiten
				Ökologische Maßnahmen 2
				Ökologische Maßnahmen - Verzugszinsen (Weiterbelastung)
Aufträge schlussgerechnet				
				Waldrandsicherung
				Aufhängen von Fledermauskästen
				Vertrag über die Herstellung von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen
				Vertrag über die Durchführung von Ersatzaufforstungen
				Baumsicherung - Überprüfen umgestürzter Baum auf Baugelände
				Verkehrssicherung nach Sommersturm am 28.07.2015
				Baumfällarbeiten Baugrube Nord
				Vertrag zur Durchführung von Ersatzaufforstungen von 2017
				Fällkraneinsatz vom 14.09.2018
				Stützwanderstellung
				Herstellung von Amphibienschutzanlagen entlang der Baustraße
				Vegetationsarbeiten Baustraße und Ausgleichsfläche A3
				Werksgelände GSI - Abbau Zaunanlage
				Ausgleichsmaßnahme M14
				Schnittmaßnahmen Gehweg zur Baucontainerfläche (GSI Wald)
				Stegzaun - Zaustrasse GSI-Gelände
				Stegzaun ■■-Gelände
				Fäll- und Rodungsarbeiten
				Amphibienschutzzaun entlang des Bauzauns
				Herstellung Amphibienschutzanlagen entlang der Baustraße:
				Amphibienschutzzaun Süd:
				Baumsicherung äußere Baustraße
				Umlagerung und Bewirtschaftung Oberboden
				Unterhaltungsarbeiten Ausgleichsfläche A3, M14 und Aphibienzaun (Q1/2014)
				Rasenansaat einer Böschungsfäche
				Umweltmaßnahmen 2014 - Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen

Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Vorgezogener Unterbau Erschließungsstraße FAIR
				Rahmenvertrag ökologische Maßnahmen
				Amphibienstopprinne Prinzenschneise
				Amphibienleiteinrichtung
				Amphibiengewässer
				Restrodung Trafo-Feld CD/2
				Rückbau Zaun und Zaunprovisorium
				Baumfällung
				Ökologische Maßnahmen
				Ökologische Maßnahmen - ER für nädträglich nachgewiesene Leistungen
				Lieferung Fledermauskästen
KG 700				
Aufträge laufend				
				Sonstige Rechtsberatung
				Multi Risk Versicherung LOS 1
				Multi Risk Versicherung LOS 2
				Vertrag über IT-Leistungen Programmweiterentwicklung, Erweiterung der Lizenzen und Support sowie weiterer IT-Dienstleistungen
				Vertrag über IT-Leistungen - Erweiterung von Lizenzen für das Bauvorhaben FAIR
				Erweiterung von Lizenzen für das Bauvorhaben FAIR - II
				Gestattung Messpfeiler vom 11/24.07.2017 (Flur 46)
				Gestattungsvertrag über die Nutzung von Grundstücken des Landes Hessen
				Gestattung Grundwassermonitoring Flur ■■
				Sondernutzungsgebühr für Genehmigung der Baustellenzufahrt FAIR
				Baugenehmigungen + Aktenanforderungen / Scanaufträge / Bauzustandsbesichtigungen
				Verkehrsrechtliche Anordnung vom 25.04.2013 - Änderung Vorfahrt Planckstraße/Prinzenschneise
				Jahresgebühr Hinweisschild Frankfurter Landstraße
				Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Raum (Messeler-Park-Straße/Obere Mühlstraße)
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken zur Baustellenerschließung
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken als Bodenzwischenlager vom 08.03. / 06.05.2012
				Gestattung Abschlammwasserkanal
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken als Bodenzwischenlager (Flur ■■)
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken als Bodenzwischenlager (Flur ■■)
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken zur Baustellenerschließung (Flur ■■)
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken zur Grundwasserhaltung Flur ■■)
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau und Betrieb einer Schmutzwasserdruckleitung
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur ■■
				Strahlenschutzrechtliches Genehmigungsverfahren
				Erstattungs von Sachverständigenkosten Leistungszeitraum ab 07/2021
				Gebühren für Änderungsbescheid zum Grundwassermanagement 2023
				Gebühren für die Zustimmung m Einzelfall
				Genehmigung der Grundwasserhaltung für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung
				Erlaubisbescheid zur bauzeitlichen Versickerung von Niederschlagswasser im Baufeld Nord
				Genehmigung zur Beseitigung von Bäumen gemäß Satzung zum Schutz des Baumbestands in Stadt Darmstadt
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0923A (T110)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu H0705A (G004)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu G0704A (G004A)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0308A (G006)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu L0321A (G006A)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0321A (G006C)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu H0209A (G007)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu H0417A (G009)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu L0608A (G014)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu H0719A (G017.1)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0314A (G017.2)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0720A (G017A NORD & SÜD)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu L0516A (G018)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu D0175A (G020)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu L0409A (G021)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0406A (G050)

Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Prüfstatik - Teilauftrag zu G0702A (T101)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0410A (T103)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0617A (T104)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu H0307A (T106)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu G0418A (T108)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0619A (T112)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0503A (T113)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0519A (G120) - Süd-Ost
				Prüfstatik - Teilauftrag zu L0317A (G006B)
				Prüfstatik - Teilauftrag zu K0519A (G120) - Nord
				Außenanlagen (Geländestützwände, Außentreppen, Remisen, Gaslager etc.)
				Prüfstatik zusätzliche Leistungen
				Prüftstatik - Kabelzug- und Kondensatschächte, erdverlegte Abklingleitungen (Nord)
				Prüftstatik - Kabelzug- und Kondensatschächte, erdverlegte Abklingleitungen (Südost)
				Kostenbescheide
				Leistungen zur Schmutzwasserdruckleitung
				Sicherheits- und Gesundheitsschutz (Zuständigkeit FAIR)
				Ingenieurvermessung - Zuständigkeit FAIR
				Vermessungstechnische Leistungen - VOF2013 FAIR
				Amtliche Gebäudeeinmessung
				Vermessungstechnische Leistungen - Schmutzwasserdruckleitung (Nordsammler)
				Planung Brandschutz - Zuständigkeit FAIR
				Planung Brandschutz Lph 3 - 5
				Zusätzliche Arbeiten in Folge Umplanung, LPH 8
				Beratungsleistungen - Strahlenschutzrechtliche Genehmigung - Zuständigkeit FAIR
				Leistungen zur Erstellung einer Sicherheitsmatrix
				Leistungen der bautchnischen und schwingungstechnischen Beweissicherung
				Beratungsleistungen zur thermischen Bauphysik und Schallschutz von 2019
				Leistungen von Prüfsachverständigen
				Bodenkundliche Baubegleitung sowie die gutachterliche Betreuung der Meliorations- und Rekultivierungsmaßnahmen
				Brandschutz für die Bauzeit
				Brandfallsteuermatrix
				Tragwerksplanung Außenanlagen
				Maklerbetreuung Multi-Risk-Versicherung
				Vertretung in Klage
				Schiedsverfahren ARGE ion42
				Rechtliche Aufarbeitung Nachtragsansprüche PRN
				Sonstige Rechtsberatung
				Sonstige Rechtsberatung 2
				Tragwerksplanung für mobile Abschirmwände und mobile Abschirmbalken (Brammen)
				Tragwerksplanung für Gitterrostebenen G017.1 und G017.2
				Kabelmanagement und Kabelrouting
				Tragwerkplanerische Leistungen bei nachträglichen Änderungen in der Schal- und Bewehrungsplanung nach Abschluss der LPH5 bzw. LPH 8
				Tragwerksplanung in der Schal- und Bewehrungsplanung - Süd (LPH5, LPH8)
				Gutachter Mengenermittlung Betonstahl
				Ünterstützung Beantwortung Bieterfragen VE300-062 Schimmelsanierung
				Tragwerksplanung für Bauzwischenzustand Gebäude H0209A
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstücks mit einer Grundwasserhaltungsanlage Flur 46; Flurstück 3; Los 27-33
				Weiterführung ökologische Bauberatung
				Beratungsleistungen zum Strahlenschutz - Abteilung SiSt
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ■■
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ■■
				Entschädigung, Flur ■■
				Gestattung Grundwassermonitoring Flur ...
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstücks mit einer Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattung Baustellenerschließung / Amphibienzaun - Süd (Pächter, R. Völger ist Eigentümer)
				Gestattung Baustellenerschließung / Amphibienzaun - Süd (Pächter, U. Erzgräber ist Eigentümer)
				Gestattung Baustellenerschließung / Amphibienzaun - Süd (Pächter, Stadt DA ist Eigentümer)
				Beeinträchtigungen durch Baustellenerschließung im Bereich der Flurstücke 95-98 der Flur 7
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ...
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ...
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ...

Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Gestattung Grundwassermonitoring Flur ...
				Gestattung Grundwassermonitoring Flur ...
				Gestattungsvertrag Bodenzwischenlager Flur ...
				Entschädigung Flur ...
				Gestattungsvertrag über die Nutzung eine Grundstücks mit Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstücks mit einer Grundwasserhaltungsanlage Flur 46, Flurstück 3, Los23-26 ab 23
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstücks als Baustraße (Bstr.7) Flurstück 114; Flur 7 ab 2022
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstücks als Baustraße (Bstr.7) Flurstück ...
				zusätzliche Gestattungen
				Gestattungsvertrag Bodenzwischenlager Flur 2...
				Gestattungsvertrag Baustraße östl. Zufahrt B3, Flur ...
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ...
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ...
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ...
				Gestattungsvertrag Bodenzwischenlager Flur ...
				Nutzungsvereinbarung zu Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück mit Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück mit Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück mit Grundwasserhaltungsanlage Flur 23, Flurstück 71-72 ab 2022
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur 23, Flurstück 70 ab 2019
				Gestattung - Nutzung von Grundstücken zur Baustellenerschließung
				Gestattung - Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg ab 2025
				Gestattung - Nutzung von Grundstücken zur Baustellenerschließung
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur 12, Flurstück 92/1 ab 2025
				Gestattung - Nutzung von Grundstücken zur Baustellenerschließung
				Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur12; Flurstück 29&45
				Beeinträchtigungen durch Baustellenerschließung im Bereich der Flurstücke 78-79 der Flur 12
				Vereinbarung über die Abgeltung einer Jagdpachtminderung
				Gestattungsvertrag Bodenzwischenlager Flur 23, Flurstück 70
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur 23, Flurstück 54
				Dienstleistungen für Reprodienste
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstücks für einen Weg (Verbreiterung Baustraße7)
				Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück mit Grundwasserhaltungsanlage
				Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück als Bodenzwischenlager (M7) Flur 23 Flurstück 71 & 72
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur 12, Flurstück 95 ab 2025
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur 12, Flurstück 94 ab 2025
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur 12, Flurstück 96 ab 2025
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur 12, Flurstück 93 ab 2025
				Betontechnologische Beratung
				Übertragung von Brandmeldungen
				Langzeitemschutzgeräte
				FSB Cloudserver-Infrastruktur Hardware
				FSB-Cloudserver-Infrastruktur Software
				FSB-Cloudserver-Infrastruktur Personal
				Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung
				Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur ...
				Gesttung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur...
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur ...
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur ...



Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur ...
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur ...
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung Flur ...
				Notarkosten für die Gestattung ...
				Nutzung von Grundstücken für den Bau und Betrieb einer Schmutzwasserdruckleitung
				Gestattung zur Nutzung von Grundstücken für den Bau einer Schmutzwasserdruckleitung
Aufträge schlussgerechnet				
				Rechtsberatung
				Rechtsberatung (Zuständigkeit FAIR GmbH)
				Rechtsberatung
				Rechtsberatung Ersatzaufforstungen
				Rechtsberatung zu Vergaben/Verträgen bzgl. Projektabwicklungsform
				Vergaberechtliches Gutachten
				Haftplicht-Versicherung
				Leistungen für Ausschreibung und Vergabe
				Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren nach VOB/A in 2011
				Leistungen für Ausschreibung und Vergabe freiberuflicher Leistungen - Zuständigkeit FAIR
				Gestattungsvertrag zur Durchführugn der Bohr- und Messarbeiten
				Wegebenutzungserlaubnisse
				Wegebenutzungserlaubnis für 2010
				Gestattung Grundwassermessstelle
				Gestattung Grundwassermessstelle 2011
				Wegebenutzungserlaubnis 2011 - 2016
				Parkerlaubnis Waldparkplatz Prinzenschneise
				Gestattung Amphibienzaun (nördl. Baustraße)
				Gestattung - Nutzung von Grundstücken zur Baustellenerschließung
				Gestattung Grundwassermonitoring Flur ...
				Gestattung - Nutzung von Grundstücken Abschleimkanal Sülzbach Gkg. Arheilgen
				Aufrechterhaltung einer Amphibienleiteinrichtung
				Verwaltungsgebühr für die Genehmigung der Baustellenzufahrt FAIR
				Rodungsgenehmigung
				Genehmigung zur Umwandlung der Nutzungsart, Gemarkung Arheilgen Flur...
				Eingriffsgenehmigung zur Fällung von 4 Laubbäumen
				Rodungsgenehmigung 768 m² Wald (Baugelände u. Erschließungsstraße) Gemarkung ...
				Rodungsgenehmigung 7.234 m² Wald (Stauraumkanal, Containerdorf 2, Baustraße) Gemarkung ...
				Änderung der Nutzungsart (Trafofreifeld Nord)
				vorübergehende Umwandlung in andere Nutzungsart (Stauraum, Containerdorf, Baustraße)
				Rodungsgenehmigung Gem....
				Rodungsgenehmigung Gem. ....
				Rodungsgenehmigung ... vom 03.07.2018
				Rodungsgenehmigung vom 10.02.2020 Gem....
				Baugenehmigung - Verkehrliche Andienung der Baustelle Projekt FAIR
				Baulasten für FAIR
				Abweichungsbescheid - Befreiung EnEV vom 08.10.2012
				Baugenehmigung FAIR
				Baugenehmigung - temp. Bodenlager u. 53 Stellplätze außerhalb des B-Plans
				Verlängerung Geltungsdauer der Baugenehmigung vom 24.05.2016
				Baugenehmigung Schalthaus Leonhardstanne
				Baugenehmigung Schalthaus Körnerbornspfad
				Gebühren Bauantrag - Änderung der Stützwände
				Änderungsbescheid G0704A (G004a)
				Änderungsbescheid SIS18 G0702A (T101)
				Änderungsbescheid T110/ Abweichung vom 01.06.2017
				Temporäre BE-Fläche außerhalb des B-Plans Flur ...
				Temporäre Bodenlager außerhalb des B-Plans, Flur ....
				Baugenehmigung für Baustellenausfahrt vom 04.05.2018
				Änderungsbescheid (G004) vom 07.05.2018
				Scanauftrag / Akteneinsicht vom 15.12.2017
				Baugenehmigung für die Errichtung einer temporären Besucherplattform mit Modellgerüstteilen vom 07.08.2018
				Aktenanforderung / Scanauftrag vom 28.09.2018
				Erhöhung temporäres Bodenlager M7 außerhalb des B-Planes, Flur ...

Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Aktenanforderung / Scanauftrag vom 02.03.2018
				Aktenanforderung / Scanauftrag vom 13.07.2018
				Verlängerung Geltungsdauer der Baugenehmigung - Verkehrliche Andienung der Baustelle Projekt FAIR
				Aktenanforderung / Scanauftrag vom 17.07.2018
				Genehmigung zur Änderung der Baugenehmigung BN-2011-91
				Baugenehmigung vom 11.10.2019
				Verkehrsrechtliche Anordnung - Messeler-Park-Straße
				Verkehrsrechtliche Anordnung - B3
				Verkehrsrechtliche Anordnung - Messeler-Park-Straße (gegenüber ...)
				Einleitungsgenehmigung FAIR
				Verkehrsrechtliche Anordnung - Messeler-Park-Straße, Zufahrt zur GSI
				Verkehrsrechtliche Anordnung - Arbeitsstelle B3 Frankfurter Landstraße - Nördliche Anbindung FAIR
				Verkehrsrechtliche Anordnung vom 03.07.2012 - Arbeitsstelle Messeler-Park-Straße
				Verkehrsrechtliche Anordnung vom 03.08.2012 - Sperrung Baustraße FAIR
				Verkehrsrechtliche Anordnung vom 23.10.2012 - Verlängerung Sperrung Baustraße FAIR bis 31.01.2013
				Verkehrsrechtliche Anordnung vom 27.11.2012 - Arbeitsstelle Prinzenschneise
				Genehmigungsgebühren Sperrung Feldweg 08.05.2017-18.08.2017
				Gestattungsvertrag v. 01.06.2017 Nutzungsentgeld Grundwasserhaltung
				Temporärer Rad- und Gehweg Baustellenzufahrt FAIR
				Aufstellung Stopp-Schild, Spiegel u.a.
				Gestattung über die Nutzung von Grundstücken - Amphibienzaun (nördl. der Baustraße) vom 28.09. / 04.10.2011
				Entschädigung Amphibiengewässer
				Gestattungsvertrag für Amphibienleiteinrichtung
				Bescheinigung Fachkunde im Strahlenschutz - Prof. ...
				Bescheinigung Fachkunde im Strahlenschutz - Dr. ...
				Bescheinigung Fachkunde im Strahlenschutz - Dr. ....
				Bescheinigung Fachkunde im Strahlenschutz - Dr....
				Kostenbescheid für Erstattung von Sachverständigenleistungen vom 16.11.2017 - 15.09.2020
				Kostenbescheid für Erstattung von Sachverständigenleistungen vom 01.07.2015 - 04.11.2016
				Erstattung von Sachverständigenleistungen (Leistungszeitraum 01.10.2020 - 15.12.2020)
				Erstattung von Sachverständigenkosten vom 15.06.2020
				Erstattung von Sachverständigenkosten (Leistungszeitraum 14.01.2021 - 31.03.2021)
				Tektur S-FRS Gebäude 018 und Tunnel T103 Abschnitt zur Errichtungsgenehmigung - Erstattung von Sachverständigenkosten für den Leistungszeitraum 15.09.2020 bis 15.12.2020
				Erstattung von Sachverständigenkosten für den Leistungszeitraum 15.04.2021-28.06.2021
				Gebühren für Erlaubnisbescheid "Einleitung von Niederschlagswasser" vom 16.07.2012
				Gebühren für Klärung der Erfordernis immisionsschutzrechtl. Genehmigung Bodenzwischenlager
				Gebühren für Erlaubnisbescheid zum Einbringen von Stoffen in das Grundwasser"
				Gebühren für Erlaubnisbescheid zur Einleitung in den Sülzbach
				Gebühren für den Bescheid zum Grundwassermanagement
				Gebühren für Änderungsbescheid zum Grundwassermanagement
				Erlaubnisbescheid für Einleitung von Abwasser in die Silz
				Kampfmittelräumdienst - Auswertung von Luftbildern und fachliche Stellungnahme auf Anforderung
				Gebühren für den Erlaubnisbescheid zur Einleitung (Versickerung) von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser
				Befristete Erlaubnis bis 2025 gemäß § 57 Wasserhaushaltsgesetz
				Verwaltungskosten für Genehmigung der Waldneuanlage (Bescheid vom 28.06.2012)
				Verwaltungskosten Ausnahmegenehmigung
				Prüfauftrag Erd- und Grundbau vom 06.03.2012
				Prüfstatik - Teilauftrag zu Änderung Stützwände
				Prüfstatik - Errichtung einer temporären Besucherplattform mit Modulgerüstteilen
				Prüfauftrag Erd- und Grundbau vom 06.03.2012
				Gebühren Nachprüfungsverfahren ...
				HA 065/001
				Planung Gebäude- und Prozessautomation
				Sicherheits- und Gesundheitsschutz
				Einzelleistung technische Vermessung
				Ingenieurvermessung
				Überprüfung Planunterlagen SWP (Schwachstrom)

Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Planung Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
				Planung Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (Zuständigkeit FAIR)
				Planung Kältetechnische Anlagen, Wärmeversorgungsanlagen, technische Gase und Druckluft
				Planung Sanitärtechnische Anlagen und Feuerlöschanlagen
				Planung Kältetechnische Anlagen, Wärmeversorgungsanlagen, technische Gase und Druckluft (Zuständigkeit FAIR)
				Planung Sanitärtechnische Anlagen und Feuerlöschanlagen (Zuständigkeit FAIR)
				Überlassung Unterlagen - im Rahmen Insolvenz SIG
				Netzanbindung
				Erstellung von Kostenschätzungen zu den Versorgungsszenarien
				Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und Genehmigungsplanung
				Unterstützung der Bauüberwachung für die Leertrasse - 110 kV
				Baugrundberuteilung und Gründungsberatung
				Planung Brandschutz
				Baustellenlogistik; Grundlagenermittlung Baustellenerschließung
				Mitwirkung bei der Klärung von Abweichungen zum B-Plan
				Planung Lufttechnische Anlagen
				Planung Lufttechnische Anlagen (Zuständigkeit FAIR GmbH)
				Planung Heiße Zelle
				Planung Heiße Zelle (Zuständigkeit FAIR)
				Beratungsleistungen Strahlenschutzrechtliche Genehmigung
				Strahlenschutzberatung für die Errichtungsgenehmigung
				Strahlenschutzberatung für die Errichtungsgenehmigung (Zuständigkeit FAIR)
				Schwingungstechnische Beratung
				Ausschreibung und Vergabe "Betrieb der Bodenzwischenlager"
				Ökologische Bauberatung
				Erstellung Sicherheitsmatrix
				VT-Planung für LSA 165 und LSA FAIR
				Verkehrstechnische Planung LSA
				Beratungsleistungen zur thermischen Bauphysik und Schallschutz
				Erstellung Bodengutachten für die Baustellenerschließung und das Bodenzwischenlager 2012
				Erstellung Bodengutachten für die Baustellenerschließung und das Bodenzwischenlager 2013
				Unterstützung SiSt
				Brandfallmatrix für Geb. L0608A (G014)
				(Sofort-)Interminsleistungen Kältetechnische Anlagen, Wärmeversorgungsanlagen, Technische Gase und Druckluft sowie Sanitärtechnische Anlagen und Feuerlöschanlagen
				Planung Sanitärtechn., Feuerlösch., Wärmeversorgungs., Kältetechn. Anlagen, techn. Gase, Druckluft u. Prozesskälte (Lph 3-5 Interim)
				Kalkulationsleistungen
				Plausibilitätsprüfung LVs
				Baudynamische Beratung für die Ausführungsplanung
				Tragwerksplanung Stützwände SIS18
				Löschversuch
				Versicherungsberatung
				Beratung Nachprüfungsverfahren Ausschreibung
				Rechtsberatung
				Rechtsberatung
				Ortung Schmutzwasserdruckleitung
				Ergänzende Leistungen Ökologie
				Strahlenschutzmaßnahmen
				Plotservice
				Grundwassermonitoring 2008/09
				Grundwassermonitoring 2009/10
				Grundwassermonitoring 2010/11
				Wasserrechtliche Genehmigung der bauzeitlichen Wasserhaltung aus Paket 1
				Gutachterliche Unterstützung bei der Ausschreibung aus Paket 2
				wasserrechtliche Begleitung
				Scanarbeiten von Bauunterlagen
				Elementbestimmung Europium
				GSM-Mast an der EX Halle
				Gestattung Messpfeiler (Pächter)
				Gestattung Grundwassermonitoring Flur ...
				Beeinträchtigung durch Realisierung 10-kV-Leitung, Flur .
				Gestattung Baustellenfläche Abwasserleitung
				Entschädigung für zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen Flur ...
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstücks mit einer Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattung Messpfeiler (Pächter)
				Gestattung Messpfeiler (Eigentümer)



Vertrag/Ausschreibung	Vertragspartner	Auftragsnummer	Vergabenummer	Bezeichnung
				Gestattung Baustellenerschließung / Amphibienzaun - Süd (Eigentümer)
				Beeinträchtigung durch Realisierung 110kV-Leitung, Flur ...
				Entschädigung Ertragsausfall durch Amphibiengewässer
				Gestattungsvertrag Bodenzwischenlager Flur ...
				Gestattungsvertrag EIGENTÜMER Baustellenfläche Abwasserleitung
				Gestattungsvertrag PÄCHTER Baustellenfläche Abwasserleitung
				Gestattungsvertrag über die Nutzung eines Grundstücks mit Grundwasserhaltungsanlage
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstücks als Baustraße vom 18.04.2018
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Weg
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstücks mit einer Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattung Messpfeiler (Eigentümer)
				Entschädigung Baustellenerschließung Flur ...
				Gestattung Bodenzwischenlager Flur ...
				Herbizidbehandlung Bodenlager
				Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück mit Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück mit Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Nutzungsvereinbarung zu Gestattungsvertrag Nutzung Grundstück mit Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Ermittlung Entschädigungszahlungen
				Gestattung Amphibienschutzzaun (nördl. der Baustraße)
				Gestattung Amphibienschutzzaun (nördl. der Baustraße)
				Gestattung - Nutzung von Grundstücken zur Baustellenerschließung
				Digitalisierung und Vervielfältigung Bauantragsunterlagen
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur ...
				Beeinträchtigungen durch Baustellenerschließung im Bereich der Flurstücke ...
				Gestattung Baustellenerschließung / Amphibienzaun - Süd (Eigentümer)
				Zuschlagsprobenentnahme und Untersuchung Aufaktivierung
				Konstruktionsunterstützung
				Analytik Grund- und Baugrubenwasser
				VA Baustellenbewachung
				Baustellenbewachung
				temp. Baustellenbewachung Anf. 2016
				FAIR - Zustimmung im Einzelfall für Leichtbetonwände unter nicht vorwiegend ruhender Belastung
				Beratungsleistungen Architektur
				HOAI-Sachverständigenleistungen Anpassung Planerverträge
				Baubetriebl. Beratung bzgl. Projektabwicklungsform sowie Aufbau u. Ablauforganisation
				Wachdienst ab 01.06.2016
				Verwaltungsgebühr
				Gestattungsvertrag Baustellenfläche Abwasserleitung
				Vereinbarung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Weg
				Gestattungsvertrag Baustellenfläche Abwasserleitung
				Baubewachung 2017/2018
				Beratungsleistungen Baustellencatering
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur ...
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur ...
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur...
				Gestattung über die Nutzung eines Grundstückes für einen Fahrradweg, Flur ...
				Gestattung für die Nutzung eines Grundstücks mit einer Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Gestattung für die Nutzung eines Grundstücks mit einer Grundwasserhaltungsanlage Flur ...
				Holzschutzgutachten
				Schutzhaube Nomex III
				Gutachter Leichtbetonfassade
				Montierte Halbzylinder
				Gutachterleistungen HOAI - Prüfung und Bewertung Honorarzone/ -sätze zu drei Verträgen (TGA)
				Gutachter Leichtbauhalle T108 Gussasphaltboden