

Stand: 17.04.2026		Legende: mitw. = mitwirken; empf. = empfangen; plaus. = plausibilisieren; fett = Moderator, Hauptakteur, Haupteintscheider																		
Paketnummer: n.n. (TU-/TÜ-Vergabe) Projekt x: n.n. Projekt y: n.n. Projekt z: n.n. Projektleiter ZD 3.21: n.n.		Verantwortliche, Entscheider und Akteure - (Stellvertreter)											Stakeholder / beteiligte Ämter							
		Dezernat II	LA Finanzst.	TBL ZD	AL Schulbau	SGL ZD 3.21	PL SBP	PL ZD 3.21	MPM	PJS	PL ZD 3.22, ZD 3.23, ZD 15	KGR 700	SGL Planung	ZD 26	Stadtpl.-amt	Schulverw.-amt	Tiefbauamt	Bauordnungsamt	Grünflächenamt	Feuerwehr
		Dr. Hubbert	Schnelle	Brandt (Taruttis)	Schmiedeberg (Dehisselles)	Dehisselles (Stroczyk)	Heickmann (Jaber)	n.n. (n.n.)	Feix (Kiefer)	n.n. (n.n.)	Rosenstengel, Buth, König (Kizilolcak, Schulze-Werner)	Schwartz (Heynen)	Martinko	Nolte (SGL) (Korsmeier)	StA61 Möller ?	StA40 Heimrath ?	StA66 Düwel ?	StA63 Kelling ?	StA67 Heidt ?	StA37 Hatwig ?
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	alle Leistungsphasen																			
2	Besprechungen (Planung, Ausführung) und Berichtswesen																			
3	Teilnahme an jour fixes MPM Programm-Ebene	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.		mitw.											
4	Berichte/Protokolle MPM Programm-Ebene	empf.	empf.	empf.	empf.	empf.	empf.		erstellt											
5	Interventionen Protokolle/Berichte MPM Programm-Ebene			erstellt	empf.	empf.	empf.		empf.											
6	Teilnahme an jour fixes MPM Projekt-Ebene					mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.										
7	Berichte/Protokolle MPM Projekt-Ebene			empf.	empf.	empf.	empf.	empf.	erstellt	empf.	empf.									
8	Interventionen Protokolle/Berichte MPM Projekt-Ebene					empf.			erstellt		mitw.									
9	Teilnahme an JF PJS mit AG Einzelprojektebene								mitw.	mitw.										
10	Berichte/Protokolle PJS Einzelprojekte					empf.	empf.	empf.	empf.	erstellt	empf.									
11	Interventionen Protokolle/Berichte PJS Einzelprojekte					empf.			erstellt	empf.	mitw.									
12	Rechnungs- und Nachtragswesen																			
13	Empfang und Prüfung Rechnungen					mitw.		mitw.		plaus.	mitw.	mitw.								
14	Rechnungsfreigabe					mitw.		mitw.			mitw.	mitw.								
15	Empfang und Prüfung Nachtragsangebote					mitw.		mitw.		plaus.	mitw.	mitw.								
16	Vergabevermerke					empf.		empf.		erstellt										
17	Nachtragsfreigabe und - beauftragung					mitw.		mitw.			mitw.	mitw.								
18																				
19	Leistungsphase 0																			
20	Funktionale Leistungsbeschreibung																			
21	Zusammentragen projektspezifische Informationen							mitw.		mitw.		mitw.	mitw.		mitw.		mitw.	mitw.	mitw.	
22	Abstimmungen ämterübergreifend					mitw.			mitw.	mitw.			mitw.		mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	
23	Abstimmung mit PJS							mitw.	mitw.	mitw.										
24	Erstellung projektspezifische FLB's (TU/TÜ)			empf.	empf.	empf.	empf.	mitw.	empf.	erstellt	mitw.		mitw.	mitw.				mitw.		
25	Freigabe projektspezifische FLB's (TU/TÜ)			empf.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	empf.	mitw.	empf.								
26	Vertrag GP/GU/TU/TÜ																			
27	Erstellung Meilensteine Terminpläne						empf.	mitw.	empf.	mitw.	mitw.									
28	Vertragserstellung / projektspez. Ergänzungen			empf.			empf.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.								
29	Vertragsprüfung					mitw.	mitw.	mitw.	empf.	mitw.	mitw.	mitw.								
30	Freigabe Vertrag			mitw.	mitw.	mitw.	empf.	mitw.	empf.		mitw.	mitw.								
31	Ausschreibungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (GP/GU/TU/TÜ)																			
32	VgV-Verfahren (GP)							mitw.	empf.	mitw.	mitw.	mitw.		mitw.						
33	VOB-Verfahren (GU/TU/TÜ)							mitw.	empf.	mitw.	mitw.	mitw.		mitw.	mitw.					
34	Angebots-Entwurfskonzept Bieter (TU/TÜ) im Vergabeverfahren			empf.	mitw.	mitw.	mitw.	prüfen/bew.	empf.	mitw.	prüfen/bew.		mitw.	mitw.		mitw.		mitw.		
35	Angebots-Terminplan Bieter im Vergabeverfahren			empf.	empf.	empf.	empf.	prüfen/bew.	empf.	prüfen/bew.	prüfen/bew.									
36	Teilnahme an Bietergesprächen				mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	empf.	mitw.	mitw.	mitw.								
37																				
38	Leistungsphase 1-3																			
39	Planung																			
40	Abstimmungen und Vorgaben ämterübergreifend					mitw.		mitw.		mitw.	mitw.		mitw.		mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	
41	Teilnahme an Planungsgesprächen des AN (GP/TU/TÜ)					mitw.		mitw.		mitw.	mitw.									
42	Planungs-/Gutachten-/Konzeptprüfung und-freigaben LPH 2					mitw.		mitw.		prüfen	mitw.									
43	Planungs-/Gutachten-/Konzeptprüfung und-freigaben LPH 3					mitw.		mitw.		prüfen	mitw.									
44	Kostenschätzung LPH 2 (GP-Vergabe) Prüfung u. Freigabe					mitw.		mitw.	empf.	plaus.	mitw.									
45	Kostenberechnung LPH 3 (GP-Vergabe) Prüfung u. Freigabe					mitw.	empf.	mitw.	empf.	plaus.	mitw.									
46	Terminplanung (GU/TU/TÜ)																			
47	Planungs-Terminplan AN			empf.	empf.	empf.	empf.	rüfen / freigebe	empf.	prüfen	prüfen		empf.							
48	Ausführungs-Terminplan AN			empf.	empf.	empf.	empf.	rüfen / freigebe	empf.	prüfen	prüfen			empf.						
49	Bemusterung																			
50	Prüfung und Freigabe					empf.		mitw.	empf.	mitw.	mitw.			mitw.				mitw.		
51																				
52	Leistungsphase 4																			
53	Planung																			
54	Abstimmungen ämterübergreifend					mitw.	mitw.	mitw.		mitw.	mitw.				mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	
55	Teilnahme an Planungsgesprächen des AN (GP/TU/TÜ)					mitw.		mitw.		mitw.	mitw.									
56	Planungs-/Gutachten-/Konzeptprüfung und-freigaben LPH 4					empf.	mitw.	mitw.		mitw.	mitw.				mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	
57	Freianlagen Planungsprüfung und -freigaben LPH 4					empf.	mitw.	mitw.		prüfen	prüfen							prüfen / freigegeben		
58	Beseitigungsantrag / Bauantrag Unterschrift Bauherr					mitw.	mitw.	empf.	mitw.	empf.	empf.					empf.	empf.	empf.	empf.	
59																				
60	Leistungsphase 5																			
61	Planung																			
62	Abstimmungen ämterübergreifend					mitw.		mitw.		mitw.	mitw.				mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	mitw.	
63	Teilnahme an Planungsgesprächen des AN (GU/TU/TÜ)					mitw.		mitw.		mitw.	mitw.									
64	Planungs-/Gutachten-/Konzeptprüfung und-freigaben LPH 5					mitw.		mitw.		prüfen	mitw.									
65	Freianlagen Planungsprüfung und-freigaben LPH 5					mitw.		mitw.		prüfen	mitw.							prüfen / freigegeben		
66	Bemusterung																			
67	Prüfung und Freigabe							mitw.	empf.	mitw.	mitw.			mitw.				mitw.		
68																				
69	Leistungsphase 6-8																			
70	Ausführung																			
71	Vergabeterminplan des AN						empf.	rüfen / freigebe	empf.	prüfen										
72	Baubesprechungen des AN							mitw.		mitw.	mitw.									
73	Protokolle Baubesprechungen des AN							empf.	empf.	empf.	empf.									
74	Kostenfeststellung LPH 8 Prüfung u. Freigabe							prüfen / freigebe	plaus.	mitw.	prüfen / freigegeben									
75																				
76	Bemusterung																			
77	Prüfung und Freigabe							mitw.		mitw.	mitw.			mitw.		mitw.		mitw.		