IV4A12HF

(Vertrag Tragwerksplanung)

Vergabenummer MafRnahmenummer
741-01

MaBRnahme

nachhaltige Entwicklung

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark mit regenerativer
Energieversorgung und padagogischem Konzept im Sinne von Bildung fur

Leistung/CPV
Tragwerksplanung

Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Zwischen

Mellowpark e.V.
An der Wuhlheide 250
12459 Berlin

— nachstehend Auftraggeber genannt —

und

[] vertreten durch

— nachstehend Auftragnehmer genannt —

wird fur die oben genannte BaumalRnahme
Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark (Kurzform)

folgender Vertrag geschlossen:
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§1

Gegenstand des Vertrages

1.1. Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fur Gebaude
und dazugehoérige bauliche Anlagen gem. §§ 51 ff. der Honorarordnung fur
Architekten und Ingenieure (HOAI), mit denen

]

[1[X]

) X

-—
N

in der Liegenschaft Mellowpark

Stralle An der Wuhlheide 250, 252 und 256

Ort 12459 Berlin

auf dem/den Grundstiick/en An der Wulheide 250-252, SO1

(Flurstiick Nr. 75, 80 )
Flur/e 476 Grolke ca. 8.000 m?
Gesamtflache aller Flurstiicke: m?

eine bauliche Anlage (Gebaude)

eine Baumalnahme, bestehend aus mehreren Gebauden

(siehe Anlage Objektverzeichnis)

neugebaut, [ | umgebaut, [ | erweitert, [ ] modernisiert,
instand gesetzt oder instand gehalten werden soll.

Die BaumaRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
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§2'

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach MalRgabe der in diesem Vertrag und der
den nachfolgend genannten Anlagen getroffenen Vereinbarungen zu erbringen.

2.1. Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil?:

Nr. 1
Nr. 2
Nr.3
[ ] Nr.
[ ] Nr.
Nr. 4

[X] Nr.5

[X] Nr.6

[X] Nr.7

[ ] Nr.

[X] Nr. 8

Anlage zu § 5 (Spezifische Leistsungspflichten)
Honorarangebot

Aktueller Rahmenterminplan, Stand 30.03.2026
Anlage zu § 6 (Liste der fachlich Beteiligten)
Objektverszeichnis

Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt und
zur Tariftreue — Teil A, IV 4020 F

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur
Frauenférderung — Teil A, IV 4021 F

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Verhinderung von
Benachteiligungen — Teil A, I\ 4023
(Stand: 01/03/2026 )

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) tber Kontrollen und
Sanktionen nach dem BerlAVG Teil B — 1V 4024

(Stand: 01/03/2026 )

Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zum Arbeiten auf der
Vergabeplattform, zur Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und
zum Datenaustausch, 1V 406.H

(Stand: )

Allgemeine Vertragsbedingungen fur freiberufliche Leistungen im
Hochbau (AVB Hochbau) — I\VV 401.H

(Stand: 01/03/2026 )

1 Sofern nicht ausdriicklich auf andere Vorschriften verwiesen wird, sind die genannten Paragraphen (§§)
diejenigen dieses Vertrages.

2 Vertragsbestandteile, die diesem Vertrag nicht gesondert beiliegen, sind unter der angegbenen URL

abrufbar.

ABau 2026, Stand Marz 2026 Seite 4 von 21



IV412HF
(Vertrag Tragwerksplanung)

[ INr. Niederschrift Uber die Verpflichtung nach § 1 des Gesetzes Uber die
férmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen
(Verpflichtungsgesetz), IV 407 F

(Stand: )
Nr.9 Siehe unter § 11.2 dieses Vertrages
[ ] Nr.
[ ] Nr.

2.2. Der Auftragnehmer hat tiber § 1 Nummer 1 AVB Hochbau hinaus folgende
technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Rundschreiben zu
beachten:

Siehe Anlage Nr.: Technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke, Rundschreiben.

Durch den Auftragnehmer sind generell die entsprechenden Formblatter der
ABau zu verwenden (z. B. fur Kostenermittlungen und Vergabe).

2.3. Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

2.3.1. Fur das Aufstellen der Vorplanungsunterlagen und die weiteren Leistungen die
nachfolgend genannten Grundlagen dieses Vertrages, die wesentliche Planungs-
und Uberwachungsziele im Sinne von § 650p Absatz 2 des Birgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) darstellen:
das genehmigte Bedarfsprogramm vom 28/06/2022

mit einem Kostenrahmen nach DIN 276 von 11,46 Mio. EUR(KG 200-700)
[[] einen Kostenrahmen von EUR

[] das Bodengutachten vom

[ ] das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick vom

[] die Baugenehmigung bzw. Zustimmung vom

die bis zum Vertragsschluss vorliegenden Zuwendungsbescheide

die bis zum Vertragsschluss vorliegenden Anderungsbescheide

[]

2.3.2. Fir die weitere Bearbeitung (Leistungsphasen 3 bis 6 gem. § 5i.V.m. der Anlage
zu § 5) die ggf. weiter entwickelten Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne
von § 650p Absatz 2 BGB, die sich ergeben aus:
den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)
den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)

[
[
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Die BaumaRnahme ist

[]1 ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach § 61 Bauordnung fir Berlin
(BauO Bin).
1 genehmigungsfrei nach § 62 BauO BIn.

Die Baumalinahme unterliegt dem

[] Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO BIn.
[ Genehmigungsverfahren nach § 71 BauO BIn.
[1 Zustimmungsverfahren nach § 77 BauO Bin.

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen

(1] in -facher Ausfertigung
in elektronischer Form

Ubergeben:

die Baugenehmigung bzw. Zustimmung

das genehmigte Bedarfsprogramm

die genehmigten Vorplanungsunterlagen

die genehmigten Bauplanungsunterlagen

das baufachliche Gutachten tber das Baugrundstiick
der amtliche Lageplan vom

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand
vom

[ ] in Papierform

L] digital

[ ] gemaR beigefigter Planliste

Bodengutachten vom

DO x

NN
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§3

Leistungen des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und
spezifische Leistungspflichten:

— Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 4) sind in jeder Leistungsphase der
Beauftragung zu beachten und zu erbringen.

— Die spezifischen Leistungspflichten (§ 5) sind in der jeweils beauftragten
Leistungsphase zu beachten und zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen. Leistungsphasen, die der
Auftraggeber nicht nach § 3 Nummer 3.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt,
stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemaR §
3 Nummer 3.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsphasen oder auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss mit der
Erbringung der Leistungsphase(n) 1 bis 2 gemal § 5i.V.m.
der Anlage zu § 5.

[] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

[

Der Auftraggeber kann die weiteren, noch nicht nach § 3 Nummer 3.2.1
beauftragten Leistungen, die in § 5i.V.m. der Anlage zu § 5 gekennzeichnet und
beschrieben sind, ganz oder teilweise, in einem oder mehreren Leistungsabrufen
durch Erklarung in Textform gegenuber dem Auftragnehmer in Auftrag geben.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im
Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs
hinzuweisen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, auch die Uber die in § 3 Nummer 3.2.1
genannten Leistungen hinausgehenden Leistungen nach den Bedingungen
dieses Vertrages zu erbringen, sofern und soweit diese Leistungen durch den
Auftraggeber beauftragt werden.
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3.2.5.

41.

4.2.
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Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung
seiner Vergltung ableiten. Insbesondere kann er aus Projektverzégerungen, die
allein auf die stufenweise Beauftragung zuriickzuflihren sind, keinen zusatzlichen
Vergutungs- oder sonstigen Zahlungsanspruch herleiten.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsphasen, tber die mit
Abschluss dieses Vertrages bereits beauftragter Leistungen nach § 3 Nummer
3.2.1 hinaus, besteht nicht.

§4

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage des § 2 seine Leistungen in
allen Leistungsphasen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/ die
Baumafnahme (siehe § 1 Nummer 1.1) gemaR den Vorgaben nach § 4
Nummern 4.2 bis 4.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um
die fUr den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten
Werks.

Die wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele des Auftraggebers i.S.d §
650p Absatz 1 BGB sind durch die in diesem Vertrag definierten Planungs- und
Uberwachungsziele hinreichend beschrieben, so dass eine Zielfindungsphase im
Sinne von § 650p Absatz 2 BGB entfallt.

Quantitaten/Qualitdten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die

in der Baugenehmigung bzw. in der Zustimmung
im genehmigten Bedarfsprogramm

in den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)
in den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)
in der Projektbeschreibung Stand: 17.06.2026

XX

auf seine Fachplanungen bezogenen, vorgegebenen Quantitats- und
Qualitatsziele umzusetzen.
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4.3.1.
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Die Vorgaben der genehmigten Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedirfen der vorherigen schriftichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und
54 Landeshaushaltsordnung Berlin (LHO) Berlin)).

Kosten

Kostenobergrenze

(1) Der Auftragnehmer hat furr die Leistungen der Leistungsphasen 1 und 2
(Grundlagenermittlung und Vorplanung) den in der Bedarfsanmeldung bzw. im
Bedarfsprogramm vorgegebenen Kostenrahmen fir die Gesamtbaumalinahme
mit der zugehdrigen qualitativen und quantitativen Aufgabenbeschreibung zu
beachten. Der zu beachtende Kostenrahmen betragt

7.434.000,00 EUR [X] brutto [ ] netto. (KG 200-600)

(2) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu
bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass dieser Kostenrahmen fir
die Gesamtbaumalnahme eingehalten wird. Hierzu hat der Auftragnehmer die
anteiligen Kosten der Kostengruppe(n) 300-400 in Héhe
von 6.251.000,00 Euro brutto zwingend zu beachten.

Der Auftragnehmer tGbernimmt damit keine Kostengarantie.

(3) Voraussetzung fur den Abruf der weiteren Leistungen ist der Abschluss einer
Vereinbarung tber die Kostenobergrenze. Der Vereinbarung Uber die
Kostenobergrenze ist die erbrachte Leistung (Kostenschatzung sowie
bautechnische Beschreibung mit Mengen und Qualitdten) zugrunde zu legen.

(4) Die im Ergebnis der Leistungsphase 2 (Vorplanung) vorgelegte und Seitens
der zustandigen Prifinstanz geprifte und genehmigte bzw. ggf. im Zuge des
Vorplanungskolloquiums bestétigte Kostenschatzung wird als gegenseitig
(Auftraggeber/Auftragnehmer) anerkannte Kostenschatzung zur Grundlage einer
verbindlichen Kostenvereinbarung (verbindliche Kostenobergrenze) im Sinne
einer Beschaffenheit der geschuldeten Leistung Bestandteil dieses Vertrages.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die
baulichen Anlagen/Gesamtbaumalnahme entsprechend der verbindlichen
Kostenobergrenze errichtet werden kann. Hierzu ist der Auftragnehmer
verpflichtet die in der gepriiften und genehmigten bzw. ggf. im Zuge des
Vorplanungskolloquiums bestétigten Kostenschatzung zugrunde gelegten Kosten
fur die in Absatz 2 genannten Kostengruppen einzuhalten.
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4.3.3.

44,

441.

442

443.

4.5.

451.
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Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf
den Betrieb des Gebaudes zu beachten.

Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdéglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere
Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismalig gemindert werden.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsphase einzuhalten. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere
bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung,
Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die
Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht
mehr einzuhalten, ist nach § 4 Nummer 4.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen auf der Grundlage des als Anlage
beigefligten ,Rahmenterminplan®. Bei dem in der Anlage ,Rahmenterminplan®

vereinbarten Terminen handelt es sich um Vertragsfristen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu , Terminrisiken® zu
beraten. Er hat geeignete MaBRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung von
Terminrisiken aufzuzeigen. Realisiert sich ein Terminrisiko nach Vertragsschluss
und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der
Vertragsfristen nicht mehr einzuhalten, ist nach § 4 Nummer 4.5 vorzugehen.

Werden vertraglich vereinbarte Termine und Fristen neu festgelegt, konkretisiert
und/oder geéandert, sind diese von den Vertragsparteien vertraglich
nachzuvollziehen.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
laufend zu Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich und begriindet in
Textform darauf hinzuweisen, soweit fur ihn eine Gefahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen
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4.5.3.

454.

4.6.

4.6.1.
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Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und
Uberwachungsziele darzulegen.

Uber das Einhalten der Planungs- und Uberwachungsziele — ggf. die Anderung
der in diesem Vertrag festgelegten Kosten-, Termin-, Qualitats- und
Quantitatsvorgaben — ist am Ende jeder Leistungsphase vom Auftragnehmer ein
Protokoll zu erstellen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 4 Nummer 4.5.1 obliegenden
Hinweis nach, dass ein Widerspruch zwischen einzelnen oder mehreren, ggf.

auch fortgeschriebenen Planungs- und Uberwachungszielen nach den § 4
Nummern 4.2 bis 4.4 besteht, der fiir den Auftragnehmer bei Vertragsschluss
nicht erkennbar war und der vom Auftragnehmer planerisch nicht gelést werden
kann, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele
anzupassen. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die
ordnungsgemale Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen
einer Leistungsphase fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen.
Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der
Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine
Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers
unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an

projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit

Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die

Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu

unterstutzen.

Der Auftragnehmer fertigt Giber die Besprechungen und Verhandlungen
unverziglich Niederschriften an und verteilt diese nach Genehmigung durch
den Auftraggeber.
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4.7.

4.71.

4.7.2.

4.7.3.
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Der Auftragnehmer fertigt tber die von ihm gefiihrten Planungs- und
Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis
VOr.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er
feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfuihrung mit den Planungs- und
Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen
einschlie3lich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem
Auftraggeber in kopierfahiger Ausfihrung in 2 -facher Ausfertigung
sowie in digitaler Form auf Datentréger zu Uibergeben,
sowie in Absprache mit dem Auftraggeber per Email zu senden,
sowie in Absprache mit dem Auftraggeber auf einer digitalen
Projektplattform unter der folgenden Internetadresse einzustellen:
https://sharepoint.teamproject.de/webs/bmx/SitePages/Homepage.aspx
[] Abweichend zu Satz 1 oder zur Anlage zu § 5 des Vertrages sind folgende
Unterlagen
-fach

-fach
-fach
-fach
-fach
zu Ubergeben.
Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom

Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig
oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaf zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind die folgenden Vorgaben
einzuhalten:
Als Datentrager kommen zum Einsatz:

nach Abstimmung mit dem AG
[]

Die Datentrager sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu beschriften.
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4.9.
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Beschreibungen und Berechnungen sind im Datenformat
PDF, XLS, DOC, DWG, DXF (jeweils als offene Datei +PDF) vorzulegen.

Leistungsverzeichnisse sind im Datenformat GAEB (Gemeinsamer Ausschuss
Elektronik im Bauwesen) vorzulegen. Zulassige Formate: siehe Formblatt
V 244 F.

Plane und Zeichnungen sind im Datenformat PDF, DWG, DXF
vorzulegen. Zu liefernde DWG-Dateien missen sich verlustfrei einlesen,
offnen, bearbeiten und speichern lassen.

Die vom Auftragnehmer fur die Leistungsphasen 1 - 5 der HOAI und fur die
Bestandsdokumentation direkt oder durch Bearbeitung von Daten Dritter
erzeugten Geometriedaten sind im Datenformat PDF, DWG, DXF
zu liefern.

Koordination

Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten in jeder
Leistungsphase zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beitrage
rechtzeitig und ordnungsgemal zur Integration in die Objektplanung
bereitzustellen, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
eingehalten werden.

Leistungsdnderungen/zusatzliche Leistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs,
die eine Erweiterung oder Wiederholung des Leistungsinhalts beziehungsweise
der erbrachten und freigegebenen Leistungen enthalten, und Anderungen des
Leistungsziels, der Vertragsziele oder des Leistungsablaufs sowie zusatzliche
Leistungen anzuordnen. Fir die Ausfihrung geanderter Leistungen erhalt der
Auftragnehmer unter den Voraussetzungen des § 9 Nummer 9.6 eine zuséatzliche
vertragliche Vergutung.

§5

Spezifische Leistungspflichten

Der Auftragnehmer hat unter Beriicksichtigung der vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele - die nach MaRgabe der Regelung in § 3 Nummer 3.1 mit
Vertragsabschluss unmittelbar beauftragten Leistungen sowie die nach § 3 Nummer 3.2
beauftragten Leistungen (stufenweise Beauftragung/optionale Leistungen) zu erbringen,
sobald diese beauftragt werden.

Die in den einzelnen Leistungsphasen zu erbringenden Grundleistungen sowie etwaige
besondere Leistungen sind in der Anlage zu § 5 gekennzeichnet/aufgefihrt.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

IV412HF
(Vertrag Tragwerksplanung)

§6

Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Die fur die Erbringung der ibrigen Planungs- und Uberwachungs-, sowie der
Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (Fachliche

Beteiligte) ergeben sich aus der Projektbeteiligtenliste.
Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah
dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.
Beauftragt ist tp management GmbH

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs-
und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den Fachplanern
wahrzunehmen.

[] Verantwortlich im Sinne des § 77 BauO BIn ist firr die

[] Leitung der Entwurfsarbeiten
[1 Bauilberwachung

[] Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber erbracht und sind vom
Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:
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7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.3.

IV412HF
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§7
Fachlich Verantwortliche
Die Leistungen des Auftragnehmers werden

[]1 durch die in der Anlage aufgefuhrten Personen erbracht.
von folgenden Personen erbracht:

Leistungen:
(Vor- und Zuname) (Qualifikation/Abschluss)
Leistungen:
(Vor- und Zuname) (Qualifikation/Abschluss)
Leistungen:
(Vor- und Zuname) (Qualifikation/Abschluss)
Leistungen:
(Vor- und Zuname) (Qualifikation/Abschluss)

Der fiir die Leistungsphase 8 Benannte ist berechtigt, die nach § 11 Nummer
11.1i.V.m der Anlage zu § 5, Leistungsphase 8, auszustellenden
Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu vollziehen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Uber
die gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe
eingesetzt werden.
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§8

Baustellenbiiro

8.1. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro
zu unterhalten.

Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

8.2. [ ] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsphase 8 bis zur
Fertigstellung der Baumalnahme ein Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer
Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen. Der Auftragnehmer hat dabei
durch mindestens fachlich geeigneten Mitarbeiter/geeignete
Mitarbeiterinnen wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro prasent
zu sein.

[

Oooogoon O

Die Raume fur das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom
Auftraggeber — ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfigung gestellit.
Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit
folgenden Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

Telefonanschluss

Méoblierung

Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.
Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten (auch Betriebskosten).
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9.1.

9.2

9.2.1.
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§9

Honorar
[ ] Die Vertragsparteien vereinbaren eine pauschale Honorarabrede:

Der Auftragnehmer erhélt fur die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen
eine pauschale Vergitung gemal dem von ihm abgegebenen und als Anlage
beigefligten Honorarangebot.

Mit dem vereinbarten Pauschalhonorar sind alle nach oder im Zusammenhang
mit diesem Vertrag Ubertragenen Leistungen des Auftragnehmers einschlief3lich
etwaiger notwendiger Uberarbeitungen bereits fertig gestellter Unterlagen bei
unveranderten oder nur unwesentlich verédnderten Anforderungen sowie
einschlie3lich samtlicher Vervollstandigungen und Optimierungen abgegolten.

Die Vertragsparteien vereinbaren ein Berechnungshonorar:

Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistungen ein Honorar auf Grundlage der im
bezuschlagten Honorarangebot festgelegten Honorarparameter sowie nach dem
gegebenenfalls im Honorarangebot enthaltenen Zu- oder Abschlag.

Die Ermittlung der Vergiitung richtet sich nach der Verordnung tiber die Honorare
fur Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt geadndert durch die
Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. |
S.2636), soweit sich aus den Regelungen des § 9 Nummer 9.2.1 des
vorliegenden Vertrags nichts Abweichendes ergibt,insbesondere gelten Teil 1
Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 1
Tragwerksplanung (§§ 49-52 HOAI)) Angesetzt wird der in diesem Vertrag
vereinbarte Zu- oder Abschlag auf den Basishonorarsatz.

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 i. V. m. § 50 HOAI werden fir die
Grundeistungen nach § 5 Nummern 5.1 bis 5.5 auf der Grundlage der der
baufachlich gepruften Kostenberechnung zur Entwurfsplanungnach DIN
276:2018-12, ohne Umsatzsteuer ermittelt. Die Anséatze fir ,Unvorhergesehenes
und zur Rundung® werden grundsatzlich nicht berticksichtigt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich geprifte Kostenschatzung nach
DIN 276:2018-12, ohne Umsatzsteuer, zu Grunde zu legen. Liegt auch diese
noch nicht vor, ist der vom Auftraggeber vorgegebene Kostenrahmen ohne
Umsatzsteuer zugrunde zu legen.
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9.2.2.

9.2.3.

9.3.

9.4.
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Die anrechenbaren Kosten werden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses

vorlaufig [1 endgultig

auf folgender Grundlage festgelegt:

Kostenrahmen [ ] Kostenschatzung [ ] Kostenberechnung

[ ] Die anrechenbaren Kosten der Tragwerke folgender Geb&ude gem. § 11
Absatz 2 HOAI, werden zusammengefasst:

Honorarparameter

Die fur die Honorarermittlung notwendigen, vom Auftraggeber vorgegebenen
Parameter wie: der Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz, die
Honorarzone, die Bewertung der Leistung, die Héhe der anrechenbaren Kosten
(aK) sowie mégliche Zuschlage fur Umbau/ Modernisierung, Instandhaltung/
Instandsetzung ergeben sich ebenso aus dem Honorarangebot wie der vom
Auftragnehmer angebotene Honorarsatz (ggf. unter Beriicksichtgung eines Zu-
oder Abschlags auf den Basissatz).

[ ] Mehrere Objekte gemaR § 11 HOAI (Wiederholungen):

Die Vergutung von Besonderen und/oder der optionalen Leistungen erfolgt
gemal dem als Anlage beigefiigten Honorarangebot.

Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[ ] nicht erstattet.

die Erstattung der Nebenkosten erfolgt gemaR dem als Anlage beigefugten
Honorarangebot. In den Nebenkosten sind auch die Kosten fiir
Vervielfaltigung der Unterlagen Transport, Versand-, Porto- und
Telefonkosten enthalten.
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9.5.

9.6.

9.7.

IV412HF
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Reisekosten

Reisekosten werden nicht erstattet.

[ ] Die Erstattung von Reisekosten erfolgt auf Einzelnachweis. Es ist das
Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden. Reisen zu Lasten des
Auftraggebers mussen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.
Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Honorar bei Leistungsdnderungen/zusitzliche Leistungen

Die Kalkulation des Nachtragsangebotes hat sich am urspriinglichen
Honorarangebot zu orientieren. Macht der Auftraggeber von seinem Recht
Gebrauch, Anderungen, insbesondere Erweiterungen des Leistungsumfangs
gemaf § 4 Nummer 4.9 zu verlangen, gilt Folgendes:

Die Anpassung der Vergutung fur Grundleistungen richtet sich im Fall einer
vereinbarten Vergitung nach Nummer 9.2 dieses Vertrages nach § 10 HOAI.
Soweit gemal § 9 Nummer 9.2.3 dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag
vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Absatz 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Im Fall einer vereinbarten Vergitung nach § 9 Nummer 9.1 dieses Vertrages
(Pauschalhonorar) richtet sich die Vergutung nach dem Honorarangebot des
Auftragnehmers. Soweit dies nicht geschehen ist, ist zwischen den
Vertragsparteien die Vergitung einvernehmlich in Textform festzulegen.

[

Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers nach § 9 Nummer 9.1 bis 9.5 gilt:

Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

Soweit Nebenkosten— ob pauschal oder auf Einzelnachweis — erstattet werden,
sind sie abziglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetztes (UStG)
abziehbaren Vorsteuer anzusetzen.
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9.8. [ ] Sonstige/Weitere Vergiitungsvereinbarungen

10. §10
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 15
AVB Hochbau missen mindestens betragen:

Fur Personenschéden 2.000.000,00 €
Fur sonstige Schaden 2.000.000,00 €
11. §11

Ergdnzende Vereinbarungen
11.1. [] Verpflichtungserklirung

11.1.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers
rechtzeitig vor Aufnahme der Téatigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemaf
Verpflichtungsgesetz vom 2. Marz 1974 (BGBI. | S. 469 ff. / 547 in der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) liber die gewissenhafte
Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom
Auftraggebers dafir anzugebenden zustédndigen Behérde/Stelle abzugeben.

11.1.2. Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich
betrauten Beschaftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine
solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behérde/Stelle abgeben.
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11.2. Weitere erganzende Vereinbarungen

Ergénzend zu den unter § 2.1 dieses Vertrages gelisteten Anlagen werden
folgende Dokumente ebenfalls als Anlage gefiihrt und Vertragsbestandteil:

Nr. 10 - Projektbeschreibung, Stand 17.06.2026

Nr. 11 - Projekthandbuch in aktueller Fassung - wird nachgereicht

Nr. 12 - Zuwendungsbescheid Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit vom 07.12.2021

Zuwendungsbescheid Bezirksamt Treptow-Képenick von Berlin,
Schul- und Sportamt vom 30.09.2024

Auftraggeber: Auftragnehmer:

(Ort/Datum) (Ort/Datum)

(Dienststelle: Behérde/Bearbeiterzeichen)  (ggf. Funktion/Anrede Unterzeichnende)

(Rechtsverbindliche Unterschrift) (Rechtsverbindliche Unterschrift)

(ggf. Siegel/Stempel) (99f. Siegel/Stempel)

3

3 Nur bei schriftlichem Angebot. Im Fall eines elektronischen Angebotes ist hier keine separate
Unterschrift erforderlich.

Bei einem elektronischen Angebot in Textform gemaR § 126b BGB ist bei natirlichen Personen (z.B.
Einzelkaufleuten oder freiberuflich Tatigen) der Vor- und Nachname oder die Firma bzw. die
Geschaftsbezeichnung sowie bei juristischen Personen die vollstdndige Bezeichnung bei der
elektronischen Ubermittlung des Angebots auf die Vergabeplattform Berlin anzugeben.

Soweit vom Auftraggeber eine elektronische Signatur/Siegel gefordert wird, ist diese bei der
elektronischen Ubermittlung des Angebots auf die Vergabeplattform Berlin hinzuzufiigen.
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