Richtlinien zu 214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Richtlinien zu 214
Besondere Vertragsbedingungen

1 Nummer 1 Ausfiihrungsfristen
1.1 Allgemein

Es ist zwischen Ausfuhrungsfristen und Einzelfristen zu unterscheiden.
Ausfiihrungsfristen sind immer verbindliche Vertragsfristen.

Einzelfristen sind in der Regel Bauablauffristen. Sie werden nur dann zu Vertragsfristen, wenn sie in
den Besonderen Vertragsbedingungen 214 als solche bezeichnet sind oder im Rahmen der Ver-
tragsdurchfiihrung nachtraglich nach § 5 Absatz 1 Satz 2 VOB/B ausdriicklich vereinbart werden.

Die maRRgebende Rechtsfolge der Unterscheidung zwischen Vertragsfristen und Einzelfristen ist:

- Halt der Auftragnehmer die Vertragsfristen (Ausfihrungsfristen und zu Vertragsfristen erklarte Ein-
zelfristen) nicht ein, kommt er in der Regel ohne weiteres mit seiner Leistung in Verzug und macht
sich in vollem Umfang schadensersatzpflichtig (Verzugsschaden).

- Halt der Auftragnehmer Einzelfristen, die nicht zu Vertragsfristen erklart sind, nicht ein, kommt der
Auftragnehmer nicht ohne weiteres in Verzug, macht sich aber gegebenenfalls wegen Stérung,
Behinderung oder Unterbrechung des Bauablaufs schadensersatzpflichtig.

Ausfihrungsfristen als Vertragsfristen missen in den Besonderen Vertragsbedingungen 214 ein-
deutig festgelegt sein, um verbindlich Angebotsinhalt und bei Beauftragung Vertragsinhalt zu wer-
den.

1.2 Bemessung

Ausfliihrungsfristen kdnnen durch Angabe eines Anfangs- bzw. Endzeitpunktes (Datum) oder nach
Zeiteinheiten (Werktage, Wochen) bemessen werden. Werktage sind alle Tage auf3er Sonn- und
Feiertage.

Die Fristbestimmung durch Datumsangabe soll nur dann gewahlt werden, wenn der Auftraggeber
den Beginn der Ausfiihrung verbindlich festlegen kann und ein bestimmter Endtermin eingehalten
werden muss. Auch bei Fristbestimmung nach Zeiteinheiten ist der Beginn der Ausfihrung még-
lichst genau zu nennen.

Bei Bemessung der Ausfihrungsfristen ist zu beriicksichtigen:

- zeitliche Abhangigkeiten von vorausgehenden und nachfolgenden Leistungen,
- Zeitpunkt der Verfligbarkeit von Ausflihrungsunterlagen,

- Anzahl arbeitsfreier Tage (Samstage, Sonn- und Feiertage),

- wahrscheinliche Ausfalltage durch Witterungseinflisse.

Ist im Einzelfall eine bestimmte Frist flir den Beginn der Ausfiihrung nicht von vornherein festlegbar,
istin Nummer 1.1 durch Ankreuzen zu vereinbaren, dass mit der Ausflihrung innerhalb von

zwolf Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist (§ 5 Ab
satz 2 Satz 2 VOB/B). Dabei ist vom Auftraggeber eine zumutbare Frist, innerhalb derer diese Auf-
forderung an den Auftragnehmer geht, mit anzugeben.

2 Nummer 2 Vertragsstrafen
Bei der Bemessung von Vertragsstrafen ist zu berticksichtigen, dass der Bieter die damit verbun-
dene Erhéhung des Wagnisses in den Angebotspreis einkalkulieren kann.

Anhaltspunkt fiir die Bemessung kann das Ausmalf der Nachteile sein, die bei verzdgerter Fertig-
stellung voraussichtlich eintreten werden.

Sind Vertragsstrafen fiir Einzelfristen zu vereinbaren, so ist nur die Uberschreitung solcher Einzel-
fristen flr in sich abgeschlossene Teile der Leistung unter Strafe zu stellen, von denen der Baufort-
schritt entscheidend abhangt.

Die Hohe der Vertragsstrafe ist zu begrenzen. Sie darf 0,1 Prozent je Werktag, insgesamt jedoch
funf Prozent der Auftragssumme nicht Gberschreiten.

3 Nummer 3 Zahlungsfrist

31 Vereinbarung einer verlangerten Frist fiir die Priifung der Schlussrechnung und Filligkeit der
Schlusszahlung

Soll von der in § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B enthaltenen Mdglichkeit einer - ausnahmsweisen -
Vereinbarung einer l&dngeren Frist fir die Prifung der Schlussrechnung und Falligkeit der Schluss-
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zahlung, als der dort genannten Frist von 30 Kalendertagen, Gebrauch gemacht werden, ist dies in
Nummer 3 einzelvertraglich festzulegen.

Mogliche Griinde fiir eine Verldngerung

Von der Méglichkeit zur Verlangerung ist nur restriktiv Gebrauch zu machen.
Eine Verlangerung der Frist fir die Schlusszahlung kann insbesondere gerechtfertigt sein bei:

- umfangreichen Leistungsverzeichnissen mit bspw. mehreren 100 Leistungspositionen

- umfangreichen oder schwierigen Prifunterlagen (Aufmafien); z.B. komplexen Begleitunterlagen
zur Rechnungspriifung wie Mengenberechnungen, Zeichnungen sowie sonstige Belege

- Bauzeiten von mehr als zwdlf Monaten

- Bauauftragen fir die Gaststreitkrafte

In der Regel keine Verlangerung

Eine Verlangerung der Frist fir die Prifung der Schlussrechnung ist in der Regel nicht zulassig bei
Auftragen:

- mit wenigen Leistungenspositionen
- mit einfachen Mengeneinheiten (z. B. Stiick) und damit einfachen Aufmafunterlagen
- bis zu einer geschatzten Auftragssumme von 500.000 Euro

auch wenn einer oder mehrere der unter 4.2 genannten Griinde zutrifft/zutreffen.
Unzulassigkeit der Verlangerung

Eine Verlangerung der Frist ist insbesondere unzulassig fiir:
- Abschlagsrechnungen

- Pauschalvertrage, bei denen auch die Mengen pauschaliert sind
Bemessung der Frist

Die Frist kann auf mehr als 30, hochstens aber 60 Kalendertage, festgelegt werden. Bei der Festl-
egung sind alle maRgeblichen Umstande zu beriicksichtigen. Das Zutreffen einer oder mehrerer der
0.g. méglichen Indikatoren fuhrt nicht zwangslaufig dazu, dass die Hochstfrist von 60 Tagen ge-
rechtfertigt ist.

Dokumentation

Die Umstande des Einzelfalls, die zu der Verlangerung der Frist fiir die Schlusszahlung gefiihrt ha-
ben, sind in der Dokumentation festzuhalten. Die festgelegte Dauer der Verlangerung ist ebenfalls
zu begriinden.

Nummer 4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung

Sicherheiten fir die vertragsgeméRe Erflllung sind in der Regel bei Beschrankter Ausschreibung,
Beschrankter Ausschreibung nach Offentlichem Teilnahmewettbewerb, Freihdndiger Vergabe, nicht
offenem Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog nicht zu verlangen.

Nummer 5 Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

Sicherheiten fir die Erfillung von Mangelansprichen sind in der Regel erst ab einer Netto-
Auftragssumme von 250.000 Euro zu verlangen.

Sicherheiten fiir Abschlagszahlungen

Fir Abschlagszahlungen im Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 3 VOB/B oder fiir Vorauszahlungen nach
§ 16 Absatz 2 VOB/B sind Sicherheiten in jedem Fall in HOhe des Zahlungsbetrages zu verlangen;
diese sind erst nach vollstandig erfolgtem, verrechnendem Ausgleich zurtickzugeben.

Abweichungen von den Vorgaben

Wird im Einzelfall von den Vorgaben der Nummern 4 bis 6 abgewichen, ist dies im Vergabevermerk
zu begrinden.

BaumaBnahmen der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben

Bei BaumaRnahmen der Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben ist diese Blirgschaftsnehmerin.
Der Bundesanstalt flir Immobilienaufgaben ist entsprechend RBBau L5 eine Kopie der Blirgschafts-
urkunde zu Ubersenden.
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Nummer 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - WBVB -

Unter Nummer 9.3 sind typische WBVB vorformuliert und im Einzelfall mdglichst unverandert zu
nutzen.

Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B

Diese kdnnen in den Vergabeunterlagen vorgesehen werden, wenn dies allgemein tblich oder
durch besondere Umsténde gerechtfertigt ist (§ 56 Absatz 1 BHO).

Solche Zahlungen sind ublich, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig regelmaRig, d.h. auch
bei nicht 6ffentlichen Auftraggebern, ausbedungen werden. Bei maschinellen und elektrotechni-
schen Einrichtungen ist das regelmafig der Fall.

Besondere Umstande liegen z. B. vor, wenn die Ausflihrung der Leistung infolge ihres Umfangs o-
der ihrer Eigenart fir den Auftragnehmer mit einer unzumutbaren Kapital-Inanspruchnahme ver-
bunden ist.

Die Griinde fir die Vereinbarung sind aktenkundig zu machen.

Ein besonderer Umstand ist nicht gegeben, wenn am Ende des Haushaltsjahres Ausgaben vor Fal-
ligkeit geleistet werden, um zu verhindern, dass die Ausgaben sonst verfallen.

In den Vergabeunterlagen sind die Hohe, die Zahlungsweise sowie die Art der Tilgung dieser Zah-
lung anzugeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass insofern Nebenangebote nicht zugelassen sind.

Bei Zahlungen flr Anlagen der technischen Gebaudeausrustung ist die Regelung nach WBVB T2 10
aufzunehmen.

Es ist Sicherheit in Héhe der Zahlung zu fordern.
Bauangelegenheiten der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben

Pfandungs- und Uberweisungsbeschliisse, Vorpfandungen, Pfandungsverfigungen und/oder Abtre-
tungsanzeigen sind unmittelbar an die Zentrale Rechnungserfassungsstelle der Bundesanstalt fir
Immobilienaufgaben, Postfach 600330, 14403 Potsdam zu richten; die baudurchfihrende Stelle des
Auftraggebers ist zur Annahme nicht berechtigt. Entsprechend erfolgen Abtretungserklarungen an
den bisherigen und den neuen Glaubiger durch diese v.g. Stelle der Bundesanstalt.

Textbausteine Weitere Besondere Vertragsbedingungen - WBVB -

Vorbemerkung

Die folgenden Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen sind vorformulierte Texte, die bei Bedarf
den Erfordernissen des Einzelfalles entsprechend unter Nummer 10 des Formblattes Besondere
Vertragsbedingungen vereinbart werden sollen. Es sind nur die im Einzelfall unerlasslichen Texte in
die Vertrage aufzunehmen. Sofern andere/weitere Regelungen in die WBVB aufgenommen werden
sollen, durfen diese keine inhaltliche Abweichung von der VOB/B enthalten, da andernfalls der Ver-
trag einer AGB-rechtlichen Klauselkontrolle (§ 310 Absatz 3 Satz 1 BGB) unterworfen werden kénn-
te und gdf. teilweise unwirksam werden kénnte - vgl. RL 100 Nummer 4.2.6.!

-
N

Inhaltsverzeichnis

Sammelauftrage

Beschaffung von Stahl

Stoffpreisgleitklausel fir Stahl
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T2 | T3 | T4 | T5

Text

Anmerkungen

01

01

01

01

01
02

05
01

Sammelauftrage
Abruf von Leistungen/Zusténdigkeiten

1. Leitvergabestelle fir den Gesamtauftrag ist

siehe Anhang
6 Nr. 3 VHB

Die ubrigen beteiligten Vergabestellen und die ihnen jeweils zu-
geordneten Ausfiihrungsorte sind

2. Die Leitvergabestelle und die Ubrigen beteiligten Vergabestellen
sind berechtigt, die im Vertrag fir sie vorgesehenen Leistungen
abzurufen.

Die Vergabestellen nehmen die Leistungen ab, die sie abgerufen
haben. Die Rechnungen hierliber sind bei ihnen einzureichen.

Sie werden von den flr die Vergabestellen zustéandigen Zahistellen
beglichen. Der Gerichtsstand ist der Sitz der fir die Leitvergabe-
stelle zustandigen Fachaufsicht fiihrenden Ebene, sofern die Vor-
aussetzungen des § 38 ZPO vorliegen.

Beschaffung von Stahl

Der Auftragnehmer stimmt zu, dass er den Stahlproduzenten, Fabri-
kanten und Herstellern der Vereinigten Staaten von Amerika nicht
die Mdglichkeit verwehren wird, auf der Grundlage der Gleichheit mit
den Firmen jeglicher Nationen beziiglich des unter diesem Vertrag
beschafften oder als Untervertrag vergebenen Stahlbedarfes in
Wettbewerb zu treten.

Stoffpreisgleitklausel fiir Stahl

Mehr- oder Minderaufwendungen des Auftragnehmers durch Stoff-
preisanderungen fiir Stahl werden geman der Stoffpreisgleitklausel
Stahl im Einheitlichen Formblatt 225 berlicksichtigt.

Die Stoffpreisgleitklausel fiir Stahl wird fir den/die folgenden Ab-
schnitt(e)/Titel des Leistungsverzeichnisses vereinbart:

fir jede
BaumaRnahme
BVB

getrennt aufstel-
len

nur bei US-Mal3-
nahmen, soweit
gefordert.

Bei der Berechnung des Selbstbeteiligungsbetrages nach Num-
mer 2.3 bis 2.5 des Formblattes 225 wird als Abrechnungssumme
die Vergitung des/der oben genannten Abschnitte(s)/Titel(s) zu
Grunde gelegt.

Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan

Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Uberwacht werden
kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Ver-
tragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur
baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den tbrigen Leis-
tungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei Anderungen der Ver-
tragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Fest-
legungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverziglich zu

Uberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber

Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich
jeweils in Fertigungen zu tbergeben.

vom Auftraggeber
einzutragen

Art des Bau-
fristenplanes ein-
tragen

Fristen / Terminiiberwachung

Die Termine werden anhand eines Netzplanes iberwacht. Der Auf -
tragnehmer erhalt von jedem Berechnungslauf eine Terminliste. Die
Terminliste ist im notwendigen Umfang, mindestens jedoch

mit dem Auftraggeber abzusprechen.
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T3
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Anmerkungen

10

01

01

01

01

01

01
02

01
02

Baustellenausweise

Beschaftigte des Auftragnehmers erhalten nur Zutritt zur Baustelle,
wenn sie im Besitz eines vom Auftraggeber oder vom Nutzer der
Liegenschaft ausgestellten Ausweises sind. Der Auftragnehmer hat
die Ausweise rechtzeitig beim Auftraggeber oder bei der vom Auf-
traggeber benannten Stelle anzufordern. Der Anforderung ist eine
Liste mit Zunamen, Vornamen und Geburtstagen, Wohnsitzen und
Nummern der Personalausweise beizufligen. Fir die Kraftfahrzeuge
des Auftragnehmers sind zusatzlich das polizeiliche Kennzeichen
und der Fahrzeugtyp anzugeben. Nicht mehr benétigte Ausweise
sind unverziglich an die Ausgabestelle zuriickzugeben. Dort ist
auch unverzuglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen.

Einrichtung von Unterkiinften

Unterkiinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsraume fiir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht
eingerichtet werden.

Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmafig durchfiihrt, einen geeigneten Vertreter zu
entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils statt.

Genehmigung nach dem Luftverkehrsgesetz

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Aufstellung von Baukra-
nen und sonstigen Geraten und vor der Errichtung von Anlagen fir
die Baustelleneinrichtung innerhalb des Bauschutzbereiches des

Flugplatzes

bei Baumalf3-
nahmen im Bau-
schutzbereich
siehe § 15 Luft VG,

einen Antrag zur Errichtung einer Baustelle mit Luftfahrthindernissen
zu stellen.

Die Antragsunterlagen sind anzufordern und einzureichen bei

bei milit. Flugplat-
zen siehe
§ 30 (2) Luft VG

zustandige Behdrde
einsetzen

Vorauszahlungen

Vorauszahlung von einem Drittel der Netto-Auftragssumme zuzig-
lich der anteiligen Umsatzsteuer bei Auftragserteilung nach Stellung
der Sicherheit.

Vorauszahlung von einem weiteren Drittel der Netto-Auftragssumme
zuziglich der anteiligen Umsatzsteuer bei nachgewiesener Bereit-
stellung der Bauteile nach Stellung der Sicherheit.
Abschlagszahlungen werden uber die Vorauszahlung hinaus geleis-
tet entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand bis zur Hohe der
Auftragssumme unter Anrechnung der Vorauszahlungen.

siehe Nr. 9.1
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