Stadt Leipzig
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt fir Gebaudemanagement

Anlage 4 fur HOAI-Vertrage
Zusatzliche Vertragsbedingungen fur Architekten- und Ingenieurleistungen — ZVB (A)
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Vorbereitung der Vergabe

Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Details der Ausschreibung sind ein-
schlie3lich Planvorgaben so vollstandig und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeu-
tige und erschopfende Leistungsverzeichnisse aufgestellt werden kénnen.

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, die Leistungsverzeichnisse nach Leistungstexten
Sirados, dem Standardleistungsbuch (StLB) unter Angabe der jeweiligen StLB-Nummer,
nach dem Standardleistungskatalog (StLK) unter Angabe der jeweiligen StLK-Nummer
aufzustellen. Der jeweilige Stand der verwandten Unterlagen ist anzugeben.

Ist fur die Erfillung des Vertrages bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse die Basis
“Sirados-Texte” geschuldet, so ist je Position bei unverandertem Textinhalt gegentber
den Texten Sirados die Sirados Basisschlisselnummer zwingend anzugeben. Als Aban-
derung der Basistexte gelten nicht das Abfragen oder Vorgeben von Materialien und Bau-
stoffen sowie zur Beschreibung der Leistung unumgéngliche technische Erlauterungen,
soweit sie nicht preisbildungsrelevant sind. Ver&dnderungen gegeniuiber den Basistexten
mit preisrelevanten Zusatzen durch den Auftragnehmer sind auf ein Minimum zu be-
schranken. Werden vorgenannte Bestimmungen nicht erfllt, so ist das Werk des Auftrag-
nehmers mangelhaft und er ist zur Nachbesserung verpflichtet. Ist dies aus Zeitgriinden
(Ausgabe der Vergabeunterlagen) nicht mehr méglich, so erfolgt eine Reduzierung des
Honorars in Leistungsphase 6 um 1 Prozent.

Die Angabe der Sirados-, StLB- oder StLK-Schlisselnummer stellt keine besondere Leis-
tung dar und wird deshalb nicht zusatzlich vergutet.

Die Leistungsbeschreibung darf in keinster Weise Ruckschlisse auf den Verfasser zulas-
sen, inshesondere darf keine Angabe des Bironamens auf den Seiten der Leistungsbe-
schreibung erfolgen.

Zu jeder Leistungsposition ist die entsprechende Kostengruppe nach DIN 276 im LV-Text
anzugeben. Enthalt eine Leistungsposition Teilmengen unterschiedlicher Kostengruppen,
so ist je Kostengruppe eine gesonderte Position vorzusehen.
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Ist das vom Auftraggeber eingefiihrte EDV-Programmsystem anzuwenden, so hat der
Auftragnehmer die Eingabeformulare entsprechend dem Anwenderhandbuch auszufullen.
Eingabeformulare und Anwenderhandbuch werden dem Auftragnehmer zur Verfiigung
gestellt. Der Auftraggeber Ubernimmt die Daten auf Datentrager und fuhrt die erforderli-
chen Maschinenlaufe durch. Der Auftragnehmer hat die Kontrollausdrucke zu prifen und
ggf. zu berichtigen.

Die Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fiir die kommunalen Auftraggeber ver-
bindlichen Vergabevorschriften aufzustellen (insbesondere VOB Teil A bis C, Erlasse des
Bundesministerium Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, EG-Richtlinien, Sachsisches
Vergabegesetz, Sachsische Vergabedurchfihrungsverordnung). Fiir das Aufstellen der
Leistungsbeschreibung sind zwingend die Abschnitte 0 und 4 der VOB/C einzuhalten. Ei-
gene Zusatzliche oder Besondere Vertragsbedingungen des Auftragnehmers sind zu un-
terlassen, lediglich ZTV (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen) sind zugelassen.

Sofern bei einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung durch den Bieter Materialan-
gaben erforderlich sind, so sind die Materialabfragen nicht innerhalb der Leistungsposition
vorzusehen, sondern diese Materialabfragen sind auf einem gesonderten Blatt nach der
Leistungsbeschreibung unter Angabe der Bezugsposition der Leistungsbeschreibung zu
erfassen.

Fur die Vergabeunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bewerbungsbedingun-
gen, Angebot, Besondere und Zusatzliche Vertragsbedingungen) sind die Muster der
Stadt Leipzig zu verwenden. Eigene Zuséatzliche oder Besondere Vertragsbedingungen
des Auftragnehmers bzw. Kommentierungen des Auftragnehmers zur VOB/B in den Vor-
bemerkungen zum Leistungsverzeichnis sind nicht zugelassen, sondern nur soweit erfor-
derlich Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (diese sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen).

Bedarfspositionen sind nicht zugelassen.

Die vom Auftragnehmer aufgestellten Vergabeunterlagen sind mind. 2 Wochen vor der
Vervielfaltigung und vor deren Herausgabe an die Bewerber, dem Auftraggeber zur Pri-
fung vorzulegen und ggf. mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Alle Anfragen der Bieter zum Inhalt der Leistungsbeschreibung sind aktenkundig zu ma-
chen (Datum der Anfrage, Name des Bieters, Grund der Anfrage, Antwort, Info an Auf-
traggeber).

Mitwirkung bei der Vergabe

Die Entscheidung tber die Wahl der Vergabeart nach § 3 VOB/A, Uber die Ausschreibung
nach Losen oder tber die Auswahl der Bewerber trifft der Auftraggeber im Benehmen mit
dem Auftragnehmer.

Die Offnung der Angebote hat am Sitz des Auftraggebers stattzufinden. Eintragungen des
Auftragnehmers in der Niederschrift zu Ausschlussgriinden oder Eignung des Bieters sind
nicht zulassig.

Der Auftragnehmer hat die gepriften Angebote mit folgendem Priufvermerk zu versehen:
"Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruft. (Ort, Datum, Unterschrift)".

Zum Zeichen der rechnerischen Priifung sind alle Preisangaben, Ubertrage und Zusam-
menstellungen im LV mit Farbstift abzuhaken (mdglichst nicht griin oder rot verwenden).
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Uber fehlende, unvollstéandige, widerspriichliche, unangemessene, irrttimliche oder spe-
kulative Preisangaben in Angeboten ist der Auftraggeber zu unterrichten. Auf Auffalligkei-
ten in den Angeboten insbesondere Streichungen, Weildungen, Ergdnzungen ist der Auf-
traggeber hinzuweisen. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, im Angebot von sich aus
Preise zu dndern oder zu ergénzen.

Eintragungen auf dem Angebotsschreiben durch den Auftragnehmer sind unzuléssig.
Dies betrifft auch die Anderung der Angebotsendsumme des Bieters bei Rechenfehlern.

Der Auftragnehmer hat nach Prifung und Wertung der Angebote dem Auftraggeber einen
schriftlichen Vergabevorschlag zu tibergeben und diesen bezuglich der technischen L6-
sung, Produktangaben und deren Gleichwertigkeit/Geeignetheit, Nebenangebote einge-
hend zu begrinden. Zusammen mit dem Vergabevorschlag ist grundsatzlich auch ein
Preisspiegel ohne Berlcksichtigung von Skonti zu erstellen, der zumindest ausweist die
Einheitspreise aller Positionen des Leistungsverzeichnisses (einschl. Stundenlohnarbeit)
sowie alle Varianten der Inanspruchnahme von Alternativpositionen/Nebenangeboten
derjenigen Bieter, die in die engere Wahl kommen.

Der Auftraggeber erteilt die Auftrage an die bauausfiihrenden Unternehmen. Das Original
des Bauvertrages verbleibt beim Auftraggeber (Vergabeunterlagen und Auftragsschrei-
ben). Dem Auftragnehmer werden Mehrfertigungen des Bauvertrages zur Verfliigung ge-
stellt. Die unbericksichtigten Angebote werden beim Auftraggeber aufbewabhrt.

Der Auftragnehmer ist nur nach Zustimmung durch den Auftraggeber berechtigt, Aufkla-
rung technischer Art zum Angebot zu fiihren. Diese sind zu dokumentieren. Anderweitige
Verhandlungen zum Angebot sind untersagt.

Der Auftragnehmer hat gegenuber Dritten Stillschweigen zum Stand des Vergabeverfah-
rens zu wahren.

Objektiiberwachung

Vor Baubeginn hat der mit der Objektiiberwachung beauftragte Architekt oder Ingenieur
die Ausflihrungsfirmen Uber seine eingeschrankte Vollmacht aktenkundig zu informieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Uberwachungstatigkeit so einzurichten, dass
eine Kontrolle der auszuftihrenden Arbeiten, inshesondere bei generell schadensgeneig-
ten Bauleistungen und bei solchen Arbeiten gewdhrleistet ist, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr ohne weiteres zuganglich sind. Die Anzahl der
Baustellenkontrollen und deren Ergebnisse sind in einem Bautagebuch aktenkundig zu
machen. Mit dem Bautagebuch ist der Baufortschritt gegebenenfalls auch fotografisch so
zu dokumentieren, dass die fur die Erstellung eines Bauwerks wesentlichen Arbeitsab-
laufe nach Fertigstellung des Bauvorhabens nachvollzogen werden konnen. Das Bauta-
gebuch im Original ist nach Abschluss der Leistungsphase 8 dem Auftraggeber zu tber-
geben.

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Bei Verzo-
gerungen sind die Ursachen darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Schriftwechsel mit anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten, mit
bauausfiihrenden Unternehmen oder mit Behorden ist in Ubereinstimmung mit dem Auf-
traggeber zu fuhren.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen im Sinne der § 4 Abs. 3 und Abs. 8,
8 6 Abs. 1 oder 8 9 Abs. 2 VOB/B zu, so sind diese mit Stellungnahme unverziglich dem
Auftraggeber weiterzuleiten.
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3.5 Die Bauleistungen sind grundsatzlich férmlich durch den Auftraggeber abzunehmen. Als
Abnahmeniederschrift ist das Formblatt ,Abnahmebescheinigung” zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist nur zur Vorbereitung der rechtsgeschéftlichen Abnahme befugt
(dazu gehort u. a. das Auflisten von bekannten Mangeln). Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber Gber die Abnahmetermine jeweils rechtzeitig zu unterrichten. Dem Auftrag-
geber ist Gelegenheit zur Teilnahme bei den technischen Abnahmeterminen zu geben.

3.6 Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen nach
§ 14 VOB/B ihre Leistungen prufbar abrechnen, besonders die Schlussrechnungen tber-
sichtlich und nach der Reihenfolge des Leistungsverzeichnisses aufstellen und die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Ab-
rechnungszeichnungen, értlichen Aufmal3e oder sonstigen Belege vollstandig Ubergeben.

Zum Zeichen der Priifung sind alle Angaben und Betrage mit Farbstift kenntlich zu ma-
chen (mdglichst nicht grin oder rot verwenden).

3.7 Die vom Planer bei der von ihm durchzufiihrenden Rechnungspriifung festgestellten Aus-
lassungen (vergessene Leistungen) des bauausfiihrenden Unternehmens sind nicht in
den Rechnungs- und Prifungsunterlagen zu vermerken, sondern der Auftraggeber wird in
einem separaten Anschreiben des Planers auf festgestellte Auslassungen hingewiesen,
damit dieser selbst die Entscheidung tiber den Umgang mit den Auslassungen treffen
kann.

Der Planer darf den Auftragnehmer der Bauleistung nicht tiber die Auslassungen in des-
sen Rechnung informieren.

84 Geanderte und zuséatzliche Bauleistungen (Nachtrage)

4.1  Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen im Namen
und auf Rechnung des Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Auftrage auf Nach-
tragsangebote erteilt der Auftraggeber. Die Anordnung und Anerkenntnis von Stunden-
lohnarbeiten bleibt allein dem Auftraggeber vorbehalten. Die Uberwachung und die sachli-
che Feststellung der erforderlichen Stundenlohnarbeiten obliegen dem Auftragnehmer.
Bei der Prifung der Stundenlohnzettel hat der Auftragnehmer die Fristen nach § 15 Abs.3
VOB/B zu beachten. Eine schuldhafte Handlungsweise des Auftragnehmers diesbezlig-
lich begriinden Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers.

4.2 Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsangebote ist der Auftraggeber
unverzuglich zu unterrichten.

4.3 Werden geanderte Bauleistungen angeordnet oder zusatzliche Leistungen gefordert oder
notwendig, sind von den bauausfiihrenden Unternehmen rechtzeitig - moglichst vor der
Ausfihrung der Leistungen - Nachtragsangebote (mit Mengensatzen und Nachtragsprei-
sen) und die zur Beurteilung der Nachtragspreise erforderlichen Unterlagen (Kalkulation
zum Hauptangebot und zum Nachtragsangebot) zu verlangen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Notwendigkeit und Ursachen der Nachtrage
zu begriinden, ferner zu bestatigen, dass diese Leistungen nicht bereits im LV enthalten
sind (auch keine Nebenleistungen i. S. der VOB/C darstellen), und im Ubrigen die Nach-
tragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der VOB/B zu priifen.
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Werden von den bauausfiihrenden Unternehmen geanderte Leistungen verlangt, die Min-
derkosten verursachen, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Minderkosten dar-
zulegen und Vorschlage fir eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu un-
terbreiten.

Werden von den bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter ei-
genmachtiger Abweichung vom Vertrag ausgefuhrt, ist der Auftraggeber hiervon unver-
zuglich zu unterrichten.

Bei Nachtragen hat der Auftragnehmer etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten dar-
zulegen.

Kostenermittlung, Kostenkontrolle

Die Kosten sind nach DIN 276 in der nach HOAI vorgeschriebenen Fassung zu ermitteln.
In Fallen, in denen die DIN 276 nicht gilt, sind die Kosten analog der DIN 276 zu ermitteln.

Die Kostenermittlungen sind in den jeweiligen Leistungsphasen dem Auftraggeber zu
Ubergeben und erforderlichenfalls eingehend zu begriinden. Die Detailermittlungen sind
dem Auftraggeber auf Anforderung leihweise zur Prifung zu tUbergeben.

Die Kostenermittlungen (z. B. Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag)
sind fortzuschreiben, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittlungen (z. B. Plane, Aus-
schreibungen) geandert haben und dadurch nicht unwesentliche Kostendnderungen er-
geben.

Im Ubrigen ist der Auftraggeber in allen Leistungsphasen iber zu erwartende Kostenan-
derungen rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfiihrung (z. B. wegen
Mengenanderungen, Nachtragen oder Bauzeitverschiebungen).

Die fir die Honorarberechnung mafgebende Kostenermittlung gem. DIN 276/2008 ist so
zu erstellen, dass hieraus die anrechenbaren Kosten ermittelt werden kénnen.

Der Auftraggeber unterstiitzt den Auftragnehmer bei der Erstellung der Kostenfeststel-
lung. Insbesondere stellt er bei Bedarf die erforderlichen Unterlagen zur Verfigung
(z. B. Rechnungen, Sachbicher und Berechnungen tber Eigenleistungen).

Eine Erh6hung der anrechenbaren Kosten wegen fehlerhafter oder unvollstandiger Leis-
tungsbeschreibung wird ausgeschlossen!

Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiiberwachung in Auftrag hat, ist zugleich Bauleiter i. S.
des Bauordnungsrechts (8 56 SachsBO), sofern nichts anderes vereinbart wird.

Die offentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Hono-
rar fir die Grundleistungen "Objektiberwachung" abgegolten.
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87 Vollmacht

Die Vollmacht des mit der Objektiiberwachung beauftragten Architekten-/Ingenieurbiros
schliel3t aus:

— die Anerkenntnis neuer Einheitspreise bei Mengenunter- oder Uberschreitung
(8 2 Abs. 3 VOB/B),

— die Anderung des Bauentwurfes (§ 1 Abs. 3 VOB/B) ohne schriftliche Zustimmung
des Amtes fir Gebdudemanagement,

— die Teilkiindigung von Leistungen (8 8 Abs. 1 VOB/B),

— die Erteilung von Zusatzauftragen (8 1 Abs. 4 VOB/B) ohne schriftliche Zustimmung
des Amtes fur Gebaudemanagement,

— die Entgegennahme und Anerkenntnis von Bedenkenanmeldungen (8 4 Abs. 3
VOB/B) und Behinderungsanzeigen (8 6 Abs. 1 VOB/B),

— die Anerkenntnis neuer Einheitspreise bei gednderten oder zusatzlichen Leistungen
(8 2 Abs. 5, 6 VOB/B),

— die Anderung von Vertragsfristen (§ 5 Abs. 1 VOB/B),

— die Beauftragung und Anerkenntnis von Stundenlohnarbeiten (8 15 VOB/B),

— die Anerkenntnis eingereichter Aufmal3belege (8 14 VOB/B),

— die Abnahme (8§ 12 VOB/B).
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