

Übersicht Kosten

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Legende:

Prognose

Aufträge

Nachträge

Rechnungen

Budget

May 25

Jun 25

May 25

Jun 25

May 25

Jun 25

Budget

Prognose

Auftrag + NA

Rechnungen

in Mio. EUR *brutto*

Bemerkungen zu Kosten

Differenz zum Vormonat

Algemein

Budget

Reserve

Bezeichnung

Reserve Unvorhergesehenes

Reserve BPI

urspr.

aktuell

Prognose

Aufträge

Nachträge

siehe separate Auflistung

Abrechnung

siehe separate Auflistung

Info: Abrechnung ist nicht gleich Leistungsstand

Status (Vergabeeinheiten)

Vergabeeinheit

T

Q

K

Risiken / Ursachen --> Auswirkung --> Gegensteuerung

Baumeister

Gerüst

Fenster

Dach und PV

Baustrom

Aufzug

Elektrotechnik

MSR

Dämmung

Heizung

Sanitär

Lüftung

T = Termine, Q = Qualität, K = Kosten

Rahmenterminplan vom xx.xx.xxxx

2022

2023

2024

2025

2026

2027

QII

QIII

QIV

QI

QII

QIII

QIV

QI

QII

QIII

QIV

QI

QII

QIII

QIV

QI

QII

QIII

QIV

QI

Planung

LPH 1

LPH 2

LPH 3

Bauvoranfrage

Bauantrag

Prüfzeit

Abbruch

Abbruch

LPH 5

LPH 6 & 7

Ausführung

Öltank

Abbruch

Vorlauf

Rohbau

Vorlauf

Dach

Vorlauf

Hülle

Vorlauf

HLSE

Vorlauf

Ausbau

Vorlauf

Außenanlagen

Abnahme / IBN

Hinweise:

Allgemeines zum Projekt

Nächste Schritte

Projektrisiken

Risiko --> Auswirkung --> Gegensteuerung

Getroffene Entscheidungen

Anstehende Entscheidungen / offene Punkte Bauherr