

PAET	Nr.			Datum:	
Veranlasser:					
Ersteller PAET/Angebot:					
Kurzbeschreibung / Titel:					

1 Änderung:

Zur Erläuterung sind die Vertrags- und Änderungsdokumente zum SOLL- und IST-Zustand beizufügen

Anlagen:

2 Die Änderung betrifft:

☐ Ausführungsplanung

☐ Ausführung

☐ Montage

3 Die Änderung verursacht:

3.1 Kosten

☐ keine Mehrkosten

☐ Mehrkosten für Bauausführung

☐ Minderkosten für Bauausführung

☐ Mehrkosten für Planung

☐ Kosten für Rückbau bereits ausgeführter Leistungen

Einschätzung Planer

ungeprüft in € netto

0,00 €

Einschätzung D&S

geprüft in € netto

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gesamtkosten

0,00 €

0,00 €

Anmerkung zu Kosten:

3.2 Termine

☐ keine Terminverzögerungen

☐ Terminverzögerungen Planung (in Tagen)

☐ Terminverzögerungen Bauausführung (in Tagen)

Tage/Termin

Anmerkung zu Terminen:

3.3 Sonstige Bemerkungen / Betroffene Planer:

4 Projektsteuerung

☐ - Zustimmung

☐ - Ablehnung

Datum

Unterschrift Projektsteuerer

5 Freigabe Bauherr / Beauftragung

☐ der Änderung wird zugestimmt

☐ die Änderung wird abgelehnt

☐ der Änderung wird unter nachfolgenden Anmerkungen zugestimmt:

\* Nachweisleistungen sind durch Stundenzettel zu dokumentieren und monatlich abzurechnen

☐ Leistung wird pauschal beauftragt

☐ Leistung wird zum Nachweis beauftragt

\* Für Nachweisleistungen sind Stundenzettel zu erstellen und die Leistungen monatlich abzurechnen

Datum

Unterschrift PL DGUV