

Liegenschaft: xxx

Architekt/Planer:

Maßnahmen-Nr.: xxxxxxxxxxxx

Gewerk:

Maßnahme: Erw.II - DGUV Hochschule Bad Hersfeld Auftragsnr.: vom

Entscheidung bis:

zuständige PL:

**1. Inhalt der Vertragserweiterung**

(detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigefügt)

Ausfüllen von:  
Arch / PL**2. Veranlassung und Begründung**

(detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigefügt)

Ausfüllen von:  
Arch / PL

Veranlassung durch:

Begründung:

- ☐ Änderung des Mengenansatzes (VOB/B § 2 Nr. 3)
- ☐ Änderung des Entwurfs / Anordnung (EVVE Plan ) (VOB/B § 2 Nr. 5)
- ☐ nicht vorgesehene Leistung (VOB/B § 2 Nr. 6)
- ☐ nachträglich anzuerkennende Leistung (VOB/B 2 Nr. 8)

**Nachtrag** (wenn vorliegt, dann in Kopie als Anlage Nr. beigefügt)

- ☐ Nachtrag liegt vor und ist geprüft
- ☐ Nachtrag liegt vor und ist noch nicht geprüft
- ☐ Nachtrag liegt nicht vor

---

**3. Kostenrelevanz** (detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigelegt)Ausfüllen von:  
Arch / PL

Vorbehaltlich der formellen und VOB-gerechten Prüfung des Nachtragangebotes

☐

Nein

☐

Ja, Mehrkosten

€ brutto

☐

Ja, Minderkosten

€ brutto

---

**4. Terminrelevanz** (detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigelegt)Ausfüllen von:  
Arch / PL☐

Nein

☐

Ja

---

**5. Entscheidungsantrag**Ausfüllen von:  
Arch / PL

Wir bitten um inhaltliche Genehmigung und Freigabe von zusätzlichen Mitteln

In Höhe von:

€ brutto

---

**6. Unterschriften**

Antragsteller:

---

Datum:

Stempel / Unterschrift:

---

Verantwortlicher Planer:

---

Datum:

Stempel / Unterschrift:

---

Koord. Architekt:

---

Datum:

Stempel / Unterschrift:

---

---

**7. Entscheidungsempfehlung Projektsteuerung:**

Es wird empfohlen, die unter Punkt 1 von Seite 1 aufgeführte Änderung

- ☐ „dem Grunde und der Höhe nach“ anzuerkennen und zu genehmigen.
- ☐ „dem Grunde nach“, vorbehaltlich der formellen und VOB-gerechten Prüfung des Nachtragsangebotes, zu genehmigen.
- ☐ abzulehnen.

Kosten:

- ☐ Die Kostendeckung durch die Planungsänderung ist durch das aktuelle Budget gewährleistet.
- ☐ Die Kostendeckung durch die Planungsänderung ist durch das aktuelle Budget nicht Gewährleistet.

Projektsteuerung::

Datum:

Stempel / Unterschrift:

---

**8. Entscheidung der DGUV (BH)**

- ☐ der Empfehlung der Projektsteuerung wird entsprochen
- ☐ der Empfehlung der Projektsteuerung wird nicht entsprochen

Name und Stellenzeichen:

Datum:

Unterschrift:

---

Name und Stellenzeichen:

Datum:

Unterschrift:

---

Name und Stellenzeichen:

Datum:

Unterschrift:

---