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Fachplanungsvertrag Tragwerk

far

die Modernisierung der Oberschule Uchte

zwischen

dem Landkreis Nienburg/Weser, Kreishaus am SchloBplatz, 31582 Nienburg, vertreten durch die

Samtgemeinde Uchte, Balkenkamp 1, 31600 Uchte

- nachfolgend , Auftraggeber” -

und

XX

- nachfolgend , Auftragnehmer” -
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PRAAMBEL

Die Samtgemeinde Uchte, die den Landkreis Nienburg/Weser als Schultrager vertritt, beabsichtigt die

Modernisierung der Oberschule (OBS) Uchte.

Die Samtgemeinde Uchte bendtigt bei der Umsetzung des Modernisierungsvorhabens die

Unterstltzung durch einen Fachplaner fiir das Tragwerk.

Die erforderlichen Fachplanungsleistungen wurden in einem europaweiten Offenen Verfahren gemald

§ 15 VgV ausgeschrieben. Der Zuschlag wurde am XX an den Auftragnehmer erteilt.

Die Vertragsparteien werden vertrauensvoll in gegenseitiger Ricksichtnahme und Unterstitzung
zusammenarbeiten und bei evtl. auftretenden Meinungsverschiedenheiten um eine einvernehmliche

und gitliche Losung bemiiht sein.

Dies vorausgeschickt, schlieRen die Parteien den nachfolgenden Vertrag, der der schriftlichen Fixierung

und urkundlichen Dokumentation der beauftragten Vertragsinhalte dient.

Stand: 13. Mai 2026



A.5 Fachplanungsvertrag Tragwerk
Modernisierung der Oberschule Uchte — Fachplanung Tragwerk — Samtgemeinde Uchte fir den LK
Nienburg/Weser

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Vertragsgegenstand ist die umfassende Erbringung von Fachplanungsleistungen Tragwerk flr
die Modernisierung der OBS Uchte. Die Fachplanungsleistungen Tragwerk umfassen die
statischen Fachplanungen fiir die Objektplanung Gebdude fir alle Leistungsphasen

entsprechend den Regelungen der §§ 49, 51 HOAI 2021 i.V.m. Anlage 14.

(2) Die zu erbringenden Tragwerksplanungsleistungen beziehen sich auf die Modernisierung der

OBS Uchte.

§ 2 Vertragsgrundlagen

(1)  Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch diesen Vertrag bestimmt. Fir
den Vertrag gelten die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen in der nachstehenden

Geltungsreihenfolge als Vertragsbestandteile:

- die Regelungen dieses Vertrages,

- Leistungsbeschreibung (Anlage 1),

- das Burgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere die Bestimmungen Uber den
Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB und die dort fiir anwendbar
erklarten Vorschriften tiber den Werkvertrag und den Bauvertrag),

- die Leistungsbilder der HOAI 2021,

- Angebot/Preisblatt des Auftragnehmers (Anlage 2),

Bei Widerspriichen geht die hoherrangige Bestimmung der nachrangigen vor. Ein Widerspruch
liegt jedoch nicht vor, wenn und soweit die héherrangige Bestimmung lediglich allgemeine
Vorgaben fiir die zu erbringende Leistung enthilt, die durch die nachrangige Regelung

konkretisiert werden.

(2) Die vertraglichen Leistungen werden auf Grundlage folgender Regelungen erbracht:

- den allgemein geltenden gesetzlichen Regelungen, Normen, Richtlinien und

Bestimmungen, sofern diese fiir die hier erbrachten Leistungen einschlagig sind (z.B.
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(1)

(2)

BGB, NBauO, Normen und Richtlinien, allgemein anerkannte Regeln der Technik,
Technische  Baubestimmung, berufsgenossenschaftliche  Vorschriften  fir
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen, 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen,
Vergabeordnung, Unterschwellenvergabeordnung, Niedersachsisches Tariftreue- und
Vergabegesetz, Mindestlohngesetz, Gesetz zur Bekampfung der Schwarzarbeit und
illegalen Beschaftigung usw.),

- das Projekthandbuch des Projektsteuerers.

§ 3 Vertragsleistungen

Der Auftragnehmer hat umfassende statische Fachplanungsleistungen Tragwerk fir die
Objektplanung Gebadude zur optimalen technischen, wirtschaftlichen und fristgerechten
Realisierung der Modernisierung der OBS Uchte zu erbringen. Art und Umfang der

Vertragsleistung ergeben sich aus diesem Vertrag und seinen Anlagen.

Die Fachplanung Tragwerk umfasst auch die Abstimmung und Unterstiitzung mit bereits vom
Auftraggeber beauftragten und noch zu beauftragten Projektbeteiligten, insbesondere dem
Objektplaner Gebdude und Innenrdume sowie Objektplanung Freianlagen, ferner dem

Fachplaner fiir die TGA und dem Projektsteuerer.

Die vom Auftragnehmer nach diesem Vertrag zu erbringenden und der vereinbarten
Beschaffenheitsvorgaben entsprechenden Leistungen umfassen alle zur ordnungsgemaRen
Vertragserfillung erforderlichen Architekten- und Fachingenieurleistungen, Tatigkeiten und
Aufgaben. MafRstab fir den Leistungsumfang ist der vom Auftragnehmer geschuldete
werkvertragliche Leistungserfolg, der durch diesen Vertrag und seine Anlagen definiert wird.
Der Auftragnehmer schuldet daher auch Leistungen, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen
nicht ausdricklich aufgefiihrt sind, die aber erforderlich sind, um den Werkerfolg

sicherzustellen.

Die zu erbringenden Leistungen der Fachplanung Tragwerk entsprechen dem Leistungsbild
gemal § 51 Abs. 1 HOAI, d.h. der Auftragnehmer hat die erforderlichen Planungsleistungen in

den folgenden Leistungsphasen zu erbringen:
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Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)
Leistungsphase 2 (Vorplanung)
Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)
Leistungsphase 5 (Ausfiihrungsplanung)

Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

(3) Die Fachplanungsleistungen Tragwerk sind gem. der Leistungsbeschreibung (Anlage 1)

umfassend zu erbringen.

(4) Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Leistungen die von den weiteren Projektbeteiligten
(Planer, Ingenieure, Sachverstindige, Gutachter usw.) erstellten Terminplanungen zum
Vergabe- und Bauablauf zu beachten und dafiir Sorge zu tragen, dass durch seine Terminierung

die GesamtmaRnahme in keiner Weise verzégert wird.

(5) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber vorausschauend liber Hindernisse in Kenntnis zu
setzen und diesen in allen wesentlichen Entscheidungen friihzeitig einzubinden, d.h.
entsprechend vorzubereiten und den Auftraggeber mit allen erforderlichen Informationen
zu versorgen. Der Planungsfortschritt der Fachplanung Tragwerk ist dem Auftraggeber

regelmaRig mitzuteilen.

(6) Die Fachplanungsleistungen Tragwerk, d.h. die Grundleistungen der LPH 1-6, werden

stufenweise beauftragt und zwar in den Stufen

Grundlagenermittlung (LPH 1)

Vorplanung (LPH 2)
Leistungsstufe 1 Entwurfsplanung (LPH 3)

Genehmigungsplanung (LPH 4)

Ausfiihrungsplanung (LPH 5)
Leistungsstufe 2 Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)
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Mit Abschluss dieses Vertrages wird der Auftragnehmer zunachst nur mit den Leistungen
der ersten Projektstufe beauftragt. Dem Auftraggeber bleibt die Weiterbeauftragung der
weiteren Stufe vorbehalten. Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung der
Leistungen der weiteren Projektstufe besteht nicht. Aufgrund der stufenweisen

Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars verlangen.

Die Weiterbeauftragung der weiteren Projektstufe erfolgt durch schriftliche Mitteilung
des Auftraggebers in Textform. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die abgerufene
Leistung unverziiglich nach entsprechender Abruferklarung zu erbringen. Der
Auftragnehmer hat eigenstandig zur Vermeidung von Stérungen im Prozessablauf
rechtzeitig ebenfalls schriftlich in Textform auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs der

nachsten Projektstufe hinzuweisen.

Der Auftraggeber hat die nichste Projektstufe innerhalb von 8 Wochen, gerechnet ab dem
Zugang der schriftlichen Mitteilung des Auftragnehmers, liber den Abschluss der jeweils

letzten Projektstufe abzurufen.

§ 4 Leistungen des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber stellt die fiir die Vertragserfiillung erforderlichen Daten, Informationen
und Unterlagen, insbesondere die bereits von externen Planungs-/Beratungsbiiros
erstellten Unterlagen, dem Auftragnehmer zeitnah zur Verfligung. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, etwaige fehlende Daten, Informationen oder Unterlagen, die er im Rahmen
der Erfillung seiner Leistungsverpflichtungen benétigt, vom Auftraggeber bzw. den

beauftragten Unternehmen/Biiros anzufordern.

(2) Der auf Seiten des Auftraggebers verantwortliche Ansprechpartnerist:

Herrn Eckhard Dera

Herrn Simon Tiedemann

Der Auftraggeber ist befugt, dem Auftragnehmer in Zusammenhang mit den von diesem zu
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(3)

(1)

erbringenden Vertragsleistungen, Anweisungen zu erteilen.

Der Auftraggeber nimmt die Projektleitung wahr und erbringt dabei folgende Leistungen:

— Vorgabe der Projektziele

— rechtzeitiges Herbeiflihren bzw. Treffen der flr die Projektarbeit erforderlichen
Entscheidungen

— Durchsetzung von Mallnahmen zum Vollzug der mit den Projektbeteiligten
geschlossenen Vertrage

— rechtzeitiges Herbeiflihren aller erforderlichen Einwilligungen, Genehmigungen
und Erlaubnisse, soweit diese auftraggeberseitig zu erbringen sind

— Wahrnehmung von projektbezogenen Reprasentationspflichten

— Sicherstellung der Projektfinanzierung

§ 5 Terminvorgabe / Kostenobergrenze

Der Auftragnehmer wird einen Ubergeordneten Terminplan fiir seine Leistungen als
Grundlage fir die Projektumsetzung und -realisierung erstellen und bei der
Projektrealisierung alles Erforderliche unternehmen, damit die Vorgaben des Zeitplans
eingehalten werden. Der Auftragnehmer wird im Rahmen seiner Leistungspflicht die vom
Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen/Vorplanungen etc. auf Plausibilitdt und
Umsetzbarkeit Uberprifen. Insbesondere wird er den Auftraggeber rechtzeitig darauf
hinweisen, wenn es zu Uberschreitungen der vorgesehenen Termine kommt und welche
Projektauswirkungen (Zeit/Kosten) dies hat. Der Auftragnehmer hat sich insbesondere bzgl.
der Terminplanung mit dem Projektsteuerer, dem Objektplaner und dem TGA-Planer des

Auftraggebers abzustimmen.

In Bezug auf die Fachplanungsleistungen Tragwerk wird der Auftragnehmer bezogen auf die
Vorplanung und die Entwurfsplanung bei der Erstellung der Kostenschatzung und der
Kostenberechnung gem. DIN 276:2018-12 mitwirken. Auftraggeber, Auftragnehmer und der
vom Auftraggeber beauftragte Objektplaner sowie Projektsteuerer werden auf Grundlage
der Kostenberechnung eine Kostenobergrenze fir die Projektrealisierung festlegen. Der

Auftragnehmer ist  verpflichtet, bei der Erbringung seiner vertraglichen
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(2)

Fachplanungsleistungen Tragwerk auf die Einhaltung der vereinbarten Kostenobergrenze
hinzuwirken. Die Ubernahme einer Baukostengarantie ist damit nicht verbunden. Hilt der
Auftragnehmer die vorgegebene Kostenobergrenze auch bei strikter Beachtung des Gebotes
der Wirtschaftlichkeit nicht flir auskdmmlich, so hat er den Auftraggeber dariiber unter
Angabe der Griinde unverziiglich schriftlich zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit den
anderen Projektbeteiligten Vorschlage zu unterbreiten, wie die Kostenobergrenze
eingehalten werden kann. Dabei hat er darzulegen, wie sich die Verwirklichung der

Vorschlage auf Qualitdten und Quantitdten sowie Termine und Fristen auswirken wirde.

Die Vertragsparteien vereinbaren folgende verbindliche Termine als Vertragstermine:

- Abschluss  Grundlagenermittlung, Vorplanung und  Entwurfsplanung
(Leistungsphasen 1 — 3 nach § 51 HOAI)

- Abgabe Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4 nach § 51 HOAI)

- Abschluss Ausfuhrungsplanung, Vorbereitung bei der Vergabe (Leistungsphase

5 und 6 nach § 51 HOAI)

§ 6 Ansprechpartner Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat seine Leistung im eigenen Unternehmen zu erbringen. Dritte,
insbesondere Nachunternehmer, diirfen nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
in die Vertragserfiillung miteinbezogen werden, sofern sie nicht als Nachunternehmer
benannt worden sind. Der Auftragnehmer sichert zu, dass die von ihm nachfolgend naher
bezeichneten Personen wahrend der gesamten Projektdauer fiir das Projekt zur Verfligung

stehen und tatig sind. Der Auftragnehmer benennt fiir die Dauer des Projekts:

Als Projektleiter: XX

Als Stellvertreter: XX

Die benannten Mitarbeiter dirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt

werden, es sei denn, sie sind nicht mehr beim Auftragnehmer tatig oder aus anderen, in der
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Person des Beschaftigten liegenden Griinden, an der Ausiibung ihrer beruflichen Tatigkeit

gehindert.

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer nachzuweisen, dass der neue
Projektleiter/stellvertretende Projektleiter Uber vergleichbare Qualifikationen wie der

ausgetauschte Mitarbeiter verfiigt.

§ 7 Leistungen durch andere fachlich Beteiligte

Der Auftraggeber wird fir die nachfolgenden Leistungsbereiche Berater und Fachingenieure

beauftragen:

- Projektsteuerung

- Objektplanung Gebaude und Innenrdaume
- Fachplanung TGA

- Fachplanung Brandschutz

- Objektplanung Freianlagen

- SiGeKo

Der Auftraggeber behilt sich vor, bei Bedarf weitere Fachingenieure/Berater zu beauftragen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber lber die Notwendigkeit und den
richtigen Zeitpunkt des Einsatzes von weiteren Beratern/Fachingenieuren zu beraten und
geeignete Fachingenieure/Berater vorzuschlagen, sobald er eine entsprechende
Notwendigkeit erkennt oder erkennen misste. Weiterhin hat der Auftragnehmer die
Beauftragung und die Leistungen der Berater/Fachingenieure mit seinen Leistungen
abzustimmen und im Umfang seiner vertraglichen Leistungen die jeweiligen Leistungen

einzuarbeiten.

Soweit abweichend zu Abs. 1 zusatzliche Leistungen, die nicht Vertragsinhalt sind,
ausnahmsweise durch andere fachlich Beteiligte (z.B. Sonderfachleute) erbracht werden
sollen, erteilt der Auftraggeber die Auftrdge hierzu. Es soll nach Maoglichkeit eine

Abstimmung zur Auswahl der Sonderfachleute mit dem Auftragnehmer erfolgen. Sofern der

10
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(1)

(2)

(1)

(1)

Einsatz von Sonderfachleuten zur Erflllung der eigenen Leistungsverpflichtungen des

Auftragnehmers notwendig ist, erfolgt die Beauftragung auf seine Kosten.

Zum Einsatz von Nachunternehmern ist der Auftragnehmer nur mit schriftlicher Zustimmung

des Auftraggebers berechtigt.

§ 8 Leistungszeitraum

Der Auftragnehmer hat mit den Fachplanungsleistungen Tragwerk unmittelbar nach
Unterzeichnung dieses Vertrages zu beginnen. Er hat die vertraglich geschuldete Leistung in
jeder Leistungsphase ziigig, ohne Unterbrechung und so rechtzeitig zu erbringen, dass der

geplante Projektablauf nicht gefahrdet wird.

Die Leistung des Auftragnehmers endet mit Erbringung der zweiten Projektstufe und

Abnahme dieser Leistungen gem. § 3 Abs. 6.

§ 9 Abnahme

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber die Fertigstellung seiner vertraglichen Leistungen

schriftlich mit.

Die Abnahme wird vom Auftraggeber ausschlieflich schriftlich erklart. Eine Abnahme durch
konkludentes Handeln, z.B. durch rlgeloses Bezahlen der Schlussrechnung ist

ausgeschlossen.

§ 10 Vergiitung

Der Auftragnehmer erhdlt fir die Erbringung der Grundleistungen der
Fachplanungsleistungen Tragwerk ein Honorar auf Grundlage der anrechenbaren Kosten
gemall den Abrechnungsparametern nach Preisblatt (Anlage 2). Die Vertragsparteien

vereinbaren fiir die Abrechnung der Grundleistungen folgende Vergiitungsparameter:

11
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a) Die anrechenbaren Kosten fiir die Abrechnung der Grundleistungen gemaR Anlage 1
ergeben sich aus der vom Auftraggeber genehmigten Kostenberechnung, § 2 Abs. 11
HOAI i.V.m. § 6 HOAI, solange diese nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung
gemaRk § 2 Abs. 10 HOAI.

b) Es gilt folgende Honorarzone: llI

c) Etwaige mitzuverarbeitende Bausubstanz sowie ein Umbauzuschlag werden bei der

Ermittlung der anrechenbaren Kosten bericksichtigt.

d) Die Berechnung der Vergiitung fir die Grundleistungen erfolgt gemalk Basishonorar

der Honorartafeln der HOAI (§ 52 Abs. 1 HOAI).

e) Der gemalR Preisblatt angebotene Abschlag von XX % fir die zu erbringenden
Grundleistungen wird verbindlich als Nachlass auf das Gesamthonorar der

Grundleistungen vereinbart.

f) Der gemaR Preisblatt angebotene Zuschlag von XX % fiir die zu erbringenden
Grundleistungen wird verbindlich als Aufschlag auf das Gesamthonorar der
Grundleistungen vereinbart.

Als Nebenkosten kdnnen pauschal 5 % des Nettohonorars der Grundleistungen geltend

gemacht werden.

Hierin sind die Kosten fiir Vervielféltigung der Materialien in 3facher Ausfertigung,
Entgelte flir Post und Telekommunikationsdienstleistungen, Reisekosten des

Auftragnehmers enthalten.

f) Bei der Abrechnung der Einzelleistungen der Leistungsphasen 1 — 6 gemaf HOAI

erfolgt die Abrechnung auf Grundlage der Teilleistungstabelle Fachplanung

Tragwerksplanung, HOAI 2013, Simmendinger.

(2) Fur zusatzliche Leistungen des Auftragnehmers, die Gber das Leistungssoll der vertraglichen
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(1)

vereinbarten  Fachplanungsleistungen  Tragwerk hinausgehen, vereinbaren die

Vertragsparteien eine Abrechnung nach Stundensatz. Als Stundensatz wird vereinbart:

Geschaftsfuhrer: XX € (netto)
Ingenieure: XX € (netto)
Zeichner / sonstige Mitarbeiter: XX € (netto)

Nebenkosten sind mit diesem Stundensatz abgegolten. Sofern auf Grundlage dieser
Stundensatze eine zusatzliche Leistungserbringung und Vergitung vereinbart wird, so
sind diese Leistungen vom Auftragnehmer zeitnah, mind. zum Quartalsende, unter
Darstellung des Zeitaufwands (Datum, Zeitaufwand, Personen, konkreter Inhalt der

einzelnen Tatigkeiten) abzurechnen.

§ 11 Falligkeit der Vergiitung / Schlussrechnung

Der Auftragnehmer kann gemidR § 632a BGB von dem Auftraggeber eine
Abschlagszahlung in Hohe des Wertes der von ihm erbrachten Leistungen und nach dem
Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten Leistungen nicht
vertragsgemal, kann der Auftraggeber die Zahlung eines angemessenen Teils des
Abschlags verweigern. Die Beweislast flr vertragsgemalRe Leistung verbleibt bis zur
Abnahme beim Auftragnehmer. § 641 Abs. 3 BGB gilt entsprechend. Die Leistungen sind
durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der
Leistungen ermoglichen muss. Diese Abschlagszahlungen werden 30 Tage nach Zugang

des prifbaren Nachweises fillig.

Die Bezahlung von Abschlagsrechnungen stellt weder ein Anerkenntnis noch eine

Abnahme der ausgefiihrten Leistungen dar.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aus diesem Vertrag und nach deren Abnahme stellt
der Auftragnehmer auf der Basis der in diesem Vertrag vereinbarten Honorargrundlagen
eine priffahige Honorarabschlussrechnung. Die Begleichung dieser Rechnung erfolgt,

wenn der Auftragnehmer samtliche ihm Gbertragene Leistungen aus dem Vertrag erfillt,
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(2)

(1)

nachgewiesen und diese Leistungen in einer priffahigen Honorarschlussrechnung
abgerechnet hat. Die Verglitung der Schlussrechnung ist binnen 60 Werktagen nach

Zugang einer entsprechenden priiffahigen Rechnung des Auftragnehmers fallig.

Im Falle einer Teilabnahme ist der Auftragnehmer zudem berechtigt eine
Teilschlussrechnung zu stellen. Auch hierbei hat der Aufragnehmer eine priffahige
Honorarschlussrechnung auf Basis der in diesem Vertrag vereinbarten
Honorargrundlagen zu erstellen und die Erfiillung samtlicher ihm obliegenden Leistungen

nachzuweisen.

§ 12 Rechnungspriifung, Auftragsvergaben, Weisungsrecht

Das Priifen von Rechnungen auf fachliche, sachliche und rechnerische Richtigkeit darf nur

durch die zustandige Projektleitung oder deren Stellvertretung erfolgen.

Alle Rechtsgeschifte zur Ubernahme von Leistungen, Zahlungen, Verpflichtungen oder
sonstiger Verbindlichkeiten werden ausschlieRRlich schriftlich auf Vorschlag der
Projektleitung oder deren Stellvertretung (siehe § 4 Abs. 2 dieses Vertrags)

vorgenommen.

Das Weisungsrecht (Bauleitung, Objektiiberwachung) gegeniiber allen am Bau Beteiligten
(Baufirmen, Lieferanten usw.) liegt nur bei der Projektleitung oder deren Stellvertretung

(§ 4 Abs. 2 dieses Vertrags).

§ 13 Urheberrecht und Nutzungsrechte

Sollten dem Auftragnehmer an den eigenen Leistungen Urheberrechte zustehen, sind sich
die Parteien einig, dass dieses Urheberpersdnlichkeitsrecht unberihrt bleibt. Der
Auftraggeber erhalt hieran jedoch ein unentgeltliches, ausschlieRliches, unwiderrufliches,
zeitlich, raumlich und inhaltlich unbeschranktes und Ubertragenes Nutzungs- und

Verwertungsrecht.

Stand: 13. Mai 2026
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Der Auftraggeber darf samtliche durch den Auftragnehmer erstellten Unterlagen
(insbesondere das im Rahmen des Projekts erstellte Projekthandbuch, Entwiirfe, Plédne,
Zeichnungen, Skizzen, Konzepte, Berechnungen etc.) fiir die im Vertrag genannte
Baumalnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers uneingeschrankt nutzen und
verwerten. Die dem Auftraggeber eingerdumten Rechte beinhalten insbesondere das Recht,
die Unterlagen und das errichtete Bauwerk auch ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ganz
oder in Teilen zu vervielfaltigen, zu verbreiten, 6ffentlich zugdnglich zu machen und in jeder
Form zu bearbeiten, insbesondere zu andern, in andere Werke einfliefen zu lassen und
Bearbeitung wie die urspriinglichen Werke auszuwerten, sowie das Recht zur
Weiterlbertragung der vorgenannten Rechte an Dritte. Auch fir den Fall einer vorzeitigen
Beendigung dieses Vertrages bestehen diese Rechte fort. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer vor wesentlichen Anderungen eines urheberrechtlich geschiitzten Werkes —
soweit zumutbar — anhoren. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter

Namensgabe des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer garantiert, dass die im Rahmen dieses Vertrages erarbeiteten Unterlagen
nicht gegen Rechte Dritter verstoRRen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf erstes
Anfordern gegeniber siamtlichen geltend gemachten Anspriichen Dritter aufgrund der
Nutzung und Verwertung der von dem Auftragnehmer erarbeiteten Unterlagen freistellen
bzw. dem Auftraggeber entsprechende Schiaden ohne Abzug erstatten. Die Parteien werden
sich gegenseitig unverziiglich benachrichtigen, falls ihnen gegeniiber Anspriiche wegen

Verletzung von Rechten Dritter geltend gemacht werden.

Zur Ubertragung von Leistungen fiir das Bauvorhaben an freie Mitarbeiter oder sonstige
Dritte ist der Auftragnehmer nur berechtigt, soweit er dem Auftraggeber alle in Abs. 1
bezeichneten Verwertungs- und Nutzungsrechte an diesen Leistungen verschafft. Abs. 2

bleibt unberihrt.

Samtliche Regelungen gemaR § 13 Abs. 1 bis 5 gelten uneingeschrankt auch in jedem Fall

einer vorzeitigen Vertragsbeendigung.
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§ 14 Haftung, Mangelanspriiche, Freistellung von Anspriichen Dritter

(1) Die Mangelanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den werkvertraglichen

Vorschriften der §§ 633 ff. BGB.

(2) Die Mangelanspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer verjahren nach 5 Jahren.
Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der Fachplanungsleistungen Tragwerk oder der

Teilabnahme.

(3) Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen auf der Tatigkeit des Auftragnehmers
und/oder seiner Mitarbeiter und/oder seiner Erfiillungsgehilfen beruhenden etwaigen
Ersatzanspriichen Dritter, beispielsweise aus der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten,

im gesetzlich zuldssigen Umfang frei.

§ 15 Kiindigung

(1) Der Vertrag endet mit vollstandiger Leistungserbringung durch den Auftragnehmer und

Abnahme der Fachplanungsleistungen Tragwerk durch den Auftraggeber.

(2) Eine Kindigung vor Beendigung des Vertrages bedarf der Schriftform.

(3) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Grund sowie aus wichtigem Grund
kiindigen oder teilkiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der
jeweils anderen Vertragspartei, ist eine Kiindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuldssig. Im Fall einer Kiindigung
ohne wichtigen Grund gilt fiir die Vergltung § 648 BGB mit der Maligabe, dass die
Vertragsparteien mit Abschluss dieses Vertrages vereinbaren, dass dem Auftragnehmer 10 %
der auf den noch nicht erbrachten Teil der Leistungen entfallenden vereinbarten Vergilitung

zusteht.

(4) Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen (§ 648a BGB) sowie

bei unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers (§ 643 BGB).

16
Stand: 13. Mai 2026



A.5 Fachplanungsvertrag Tragwerk
Modernisierung der Oberschule Uchte — Fachplanung Tragwerk — Samtgemeinde Uchte fir den LK
Nienburg/Weser

(1)

(2)

(3)

(4)

§ 16 Dokumentationspflicht / Besprechungstermine

Die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen und Zielsetzungen sind laufend zu
dokumentieren und dem Auftraggeber auf Verlangen schriftlich vorzulegen. Die
Dokumentation ist monatsweise vorzulegen. Im Einzelfall erfolgt die Vorlage von
Zwischenberichten gem. den nachstehenden Ausfiihrungen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, dem Auftraggeber jeweils unverziiglich gesondert zu berichten, falls er die
Gefahr von Leistungsstorungen erkennt, die Termin- oder Kostenliberschreitungen
bewirken oder andere negative Auswirkungen auf die Vertrags- und Projektziele haben
kéonnen. Insbesondere hat der Auftragnehmer frihzeitig negative Entwicklungen
hinsichtlich Kosten, Termine und Planung der Leistungen dem Auftraggeber schriftlich
anzuzeigen und dem Auftraggeber rechtzeitig geeignete Gegensteuerungsmafnahmen
vorzuschlagen und / oder Entscheidungshilfen zu geben. Der Auftragnehmer hat zudem den
Auftraggeber rechtzeitig davon zu unterrichten, wann welche auftraggeberseitigen

Entscheidungen zur Einhaltung der Vertrags- und Projektziele zu treffen sind.

Der Auftragnehmer nimmt in seiner Funktion als Fachplaner Tragwerk entsprechend dem
aktuellen Stand des Projektes an den Projektbesprechungen mit dem Auftraggeber und

weiteren Fachplanern teil.

Der Auftragnehmer wirkt bei der Protokollierung der Projektbesprechungen, die durch den
Projektsteuerer oder den Objektplaner erbracht werden insoweit mit, als dass
Besprechungsteile, die das Tragwerk betreffen, bericksichtigt werden. Die
Projektbesprechungen sind entweder als Prasenztermine vor Ort oder in Form von Video-

oder Telefonkonferenzen durchzufihren.

Mit Abschluss der Vertragsleistungen oder bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages, hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine umfassende und liickenlose schriftliche
Dokumentation der Fachplanungsleistungen Tragwerk vorzulegen. Die Dokumentation

erfolgt einmal in Papierform sowie zusatzlich in Dateiform.
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§ 17 Haftpflichtversicherung

Zur Sicherung etwaiger Anspriiche aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer unverziiglich
nach Vertragsabschluss eine Berufs- /Betriebshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die

Deckungssumme dieser Versicherung muss betragen:

3 Mio. € fur Personen-, Sach- und Vermogensschaden

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf
Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann die Zahlung der Verglitung vom

Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

§ 18 Geheimhaltungsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich ({ber samtliche Inhalte dieses Vertrages
Stillschweigen zu wahren und Informationen und Auskiinfte nur nach vorheriger

Abstimmung und schriftlicher Zustimmung des Vertragspartners an Dritte weiterzugeben.

§ 19 Schlussbestimmungen

Eine Aufrechnung der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers gegen Anspriiche aus
diesem Vertrag ist nur zuldssig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt ist. Ein Zurlickbehaltungsrecht kann der Auftragnehmer nur ausiiben, soweit es

auf demselben Vertragsverhaltnis beruht.

Anderungen und Ergidnzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Mindliche
Nebenabreden sind nicht getroffen. Eine Abbedingung dieser Bestimmung bedarf ebenfalls

der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder sollte die
Vereinbarung eine Liicke enthalten, so soll hiervon die Wirksamkeit der Vereinbarung im

Ubrigen nicht beriihrt werden. § 139 BGB ist abbedungen. An die Stelle der unwirksamen
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Klausel tritt die gesetzlich zuldssige Regelung, die demjenigen, was die Parteien bei Abschluss
des Vertrages wollten, wirtschaftlich am nachsten kommt. Beruht die Unwirksamkeit einer
Bestimmung auf einem in diesem Vertrag normierten MaR oder einer in diesem Vertrag
normierten Zeit, so soll an dem Gewollten moglichst nahekommendes rechtlich zulassiges
Mald oder eine rechtlich zuldssige Zeit an die Stelle der vereinbarten Bestimmung treten. An
die Stelle einer Liicke soll eine Regelung treten, die dem entspricht, was die Parteien nach
Sinn und Zweck des Vertrages unter Bericksichtigung aller Umstande vereinbart hatten,

wenn ihnen das Vorhandensein der Licke bewusst gewesen ware.

(4)  Der Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Stolzenau.

Ort, Datum: Ort, Datum:
Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer
Anlagen:

e Anlage 1: Leistungsbeschreibung Fachplanung Tragwerk

e Anlage 2: Angebot/Preisblatt des Auftragnehmers
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