Zusatzliche Vertragsbedingungen der
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft (,HOCHBAHN) fiir Bauleistungen

Ausgabe Marz 2026

Diese Vertragsbedingungen gelten unter Einbeziehung der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB/B) sowie der
weiteren Regelungen des Vertrags und seiner Anlagen. Alle Bestandteile sind im Zusammenhang zu sehen und bei etwaigen
Unklarheiten so auszulegen, dass sie ein sinnvolles Ganzes ergeben.

Das in diesen Vertragsbedingungen gewahlte generische Femininum bezieht sich zugleich auf die mannliche, die weibliche und
andere Geschlechteridentitaten.

1.1

1.2

2.2

Qualitatsanforderungen

Die Leistungen der Auftragnehmerin missen min-
destens den anerkannten Regeln der Technik, den
technischen Baubestimmungen und Normen, auch
im Hinblick auf den spateren Betrieb entsprechen.
Dabei sind die einschlégigen Vorschriften ein-
schlieRlich der Allgemeinen Technischen Vertrags-
bedingungen fir Bauleistungen (VOB/C)zu beach-
ten, letztere jedoch nur, soweit sich aus anderen
Vergabe-/ Vertragsunterlagen nicht anderes ergibt.

Die Leistungen missen zudem alle 6 fientlich-recht-
lichen Bestimmungen sowie behdrdlichen Vorga-
ben und Anforderungen erfiillen. Dies gilt auch fur
Vorgaben der Technischen Aufsichtsbehdrde
(TAB), insbesondere wenn sie sich aus einem (Zu-
stimmungs-) Bescheid ergeben.

Die Auftragnehmerin wird insbesondere auf die
nachstehenden Regelwerke, Bestimmungen und
sonstigen Normen hingewiesen, die sie bei allen
Leistungen fiir Bauwerke und Vorhaben im jewelli-
gen Anwendungsbereich der Normen zu beachten
hat:

e Vorschriften der BOStrab und deren technische
Regeln (,TRs");

VDV-Schriften;

Richtlinien fir Planung, Entwurf und Bau von U-
Bahn-Anlagen in Hamburg (,RU");
ZTV-Ing.,

Berechnungsgrundlagen der HOCHBAHN
Herstellervorschriften sowie
DIN-/EN-Bestimmungen und Technische Bau-
bestimmungen.

Soweit nichtim Vertrag anderweitig vereinbart, sind
alle Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung
anzuwenden. Sind der Auftragnehmerin einzelne
Regelwerke oder deren aktuelle Version nicht be-
kannt, so hat sie sie sich zu beschaffen. Die RU und
HOCHBAHN-spezifische Regelwerke kdnnen kos-
tenlosvon der Auftraggeberin angefordert werden.

Kooperation
Zusammenarbeit mit Auftraggeberin

Die Auftragnehmerin hat mit der Auftraggeberin ko-
operativ zusammenzuarbeiten und an der Errei-
chung des vereinbarten Leistungserfolges nach
Kraften mitzuwirken. Die Auftragnehmerin hat sich
fur effiziente Entscheidungsablaufe einzusetzen; in
Konfliktfallen sind zunéchst kooperative Lésungs-
wege zu suchen. Die Auftragnehmerin gewahrleis-
tet Transparenz hinsichtlich ihrer Tatigkeit und ge-
wahrt der Auftraggeberin auf Wunsch jederzeit Ein-
sicht in entsprechende Dokumentationen.

Zusammenarbeit mit sonstigen Projektbeteiligten

Die Auftragnehmerin hat mit den sonstigen Projekt
beteiligten kooperativ zur Erreichung des gemein-
sam verfolgten Vertragszweckes zusammenzuwi-
ken. Die Auftragnehmerin hat in diesem Rahmen ei-
nen standigen Informationsaustausch mit den sons-
tigen Projektbeteiligten zu pflegen, notwendige Hin-
weise zu erteilen und Weisungen auszusprechen
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sowie gemeinsame Befundungen durchzufiihren.
Sie ist aber nicht berechtigt, solche Weisungen zu
erteilen, die sich auf die Planungs- oder Bauzei
auswirken oder zu Mehrkosten filhren kénnten;
hierfir ist eine gesonderte schriftliche Vollmacht der
Auftraggeberin erforderlich.

Sonstige Projektbeteiligte im Sinne dieser Vorschritt
sind insbesondere andere Auftragnehmerinnen,
Nachunternehmerinnen, Planerinnen, Fachplane-
rinnen, Projektsteuerinnen und Bautiberwacherin-
nen.

Informationspflicht gegenliber Auftraggeberin

Die Auftraggeberin ist Uber alle Geschehnisse zu i
formieren, die sich auf den verfolgten Projekterfolg
auswirken kénnen. Hierzu gehoren insbesondere
etwaige behordliche Anordnungen oder geltend ge-
machte, angedrohte oder befiirchtete Anspriiche
Dritter.

Ausfiihrungsunterlagen, Material, Verschwie-
genheit

Die Ausfiihrungsuntedagen werden mit einem aus-
dricklichen Freigabevermerk der Auftraggeberin
oder dervon ihr gegebenenfallsim Einzelfall beauf
tragten Architektinnen oder Fachingenieurinnen
versehen. Ggf. sind auch Freigaben der Techni-
schen Aufsichtsbehdrde (,TAB“) und/oder der
Priifingenieurin erforderlich; fehlt dieser Freigabe-
vermerk, hat die Auftragnehmerin sicherzustellen,
dass er fur die von ihr zu erbringenden Leistungen
nicht erforderlich ist.

Unterlagen ohne notwendigen Freigabevemerk
werden nur zu Informationszwecken Ubergeben
und dirfen nicht als Grundlage fiir die Bauausfuh-
rung verwendet werden.

Die Auftragnehmerin ist fiir die Richtigkeit der von
ihr erstellten Plane und Unterlagen verantwortlich.
Diese Verantwortlichkeit wird durch die Freigabe
von auftragnehmerseitig erstellten Planen durchdie
Auftraggeberin nicht eingeschrankt.

Die durch die Auftragnehmerin zu liefernden Unter-
lagen wie insbesondere Zeichnungen und statische
Berechnungen sind ohne gesonderte Vergltung in
priffahigem Zustand digital einzureichen, falls
nichts Abweichendes vereinbart wurde. Soweit
Ausfertigungen in Papierform erforderlich sind, ist
dies ausdricklich geregelt.

Hat die Auftraggeberin Untedagen, Zeichnungen
und/oderMaterial an die Auftragnehmerin zu Gber-
geben, so hat die Auftragnehmerin den Zeitpunkt,
zu dem sie diese bendtigt, orientiert am Baufort
schritt so rechtzeitig anzugeben, dass die Uber-
gabe durch die Auftraggeberin ordnungsgemaf er-
folgen kann.

Die Auftragnehmerin darf fir die Auftraggeberin
nach deren Unterlagen bestellte Erzeugnisse nur
fir diese herstellen, sie nicht anderweitig in Verkehr
bringen, gebrauchen oder Dritten zuganglich ma-
chen. Dasselbe gilt fir zur Leistungserbringung er-
haltene Unterlagen und Informationen sowie die auf
Grundlage der Unterlagen und Informationen er-
brachten Leistungen. Modelle, Zeichnungen und
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Muster sind sofort nach Lieferung kostenfrei zu-
rickzusenden. Vervielfaligung oder Veranderung
ist untersagt.

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die Ausflih-
rungsunterlagen sowie fir die Ausfiihrung vorgese-
henes Material und Gegenstande sorgfaltig aufar
bewahren und aufihre Kosten zu schiitzen und zu
versichem. Die beigestellten Teile bleiben auch
dann Eigentum der Auftraggeberin, wenn sie in an-
dere Gegenstande / Bauteile eingebaut werden.

Die Auftragnehmerin ist zur Verschwiegenheit tber
alle vertraulichen Umstande verpflichtet, die ihr bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem
Vertrag anvertraut worden oder sonst bekannt ge-
worden sind. Diese Pflicht besteht auch nach Been-
digung aller Leistung unbegrenzt fort. Die Auftrag-
nehmerin hat Personen, Nachunternehmerinnen
und Lieferantinnen, die sie mit der Erfillung der
Vertragspflichten beauftragt, in gleicher Weise zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte Gber das Projekt, das dem
Auftrage zu Grunde liegt, darf die Auftragnehmerin
Dritten nur mit vorheriger Zustimmung der HOCH-
BAHN weitergeben.

Anfragen der Presse/ Medien hat die Auftragneh-
merin an die HOCHBAHN zur Beantwortung weiter-
zuleiten.

Informationen, an denen die Auftragnehmerin ge-
genuber der Auftraggeberin oder gegeniiber Dritten
ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse hat, sind
gesondertdurch die Auftragnehmerin zu schitzen
oder aus den Dateien zu entfernen. Dieses gilt auch
fur bereits Ubergebene Arbeitsergebnisse aus die-
sem Vertragsverhaltnis.

Die Auftragnehmerin raumt der Auftraggeberin
ohne zusatzliche Vergltung das Recht ein, Plane,
Zeichnungen und sonstige Unterlagen sowie (ins-
besondere auf Datentragern) tbergebene Daten
der Auftragnehmerin fir die im Vertrag genannte
Baumalnahme bzw. das fertiggestellte Werk ohne
Mitwirkung der Auftragnehmerin zu nutzen und zu
verwerten, und zwar auch bei vorzeitiger Beendi-
gung des Vertragsverhaltnisses. Diese Rechte sind
auf Dritte Ubertragbar.

Die Auftraggeberin ist auch berechtigt, urheber-
rechtlich geschitzte Plane der Auftragnehmerin so-
wie das auf deren Grundlage errichtete Bauwerk
nach Fertigstellung ohne Mitwirkung der Auftrag-
nehmerin zu andern, insbesondere zu modernisie-
ren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Er-
fordernissen anzupassen, wenn nach einer Interes-
senabwagung die Belange der Urheberin an ihrer
etwa urheberrechtlich geschiitzten Planung hinter
den gleichfalls schutzwirdigen Interessen der AuF
traggeberin zurlicktreten. Bei der Interessenabwé-
gung ist insbesondere zu bericksichtigen, inwie-
weit die Anderung nutzungsbedingt und/oder tech-
nisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Auftragnehmerin tragt etwaige Gebuhren fir
Schutzrechte und halt die Auftraggeberin unbefris-
tet von allen Anspriichen im Zusammenhang mit Ur-
heber-, Patent- und/oder sonstigen Schutzrechten
Dritter und damit zusammenhangenden Kosten frei

Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin fir alle
ihr durch Patente oder Gebrauchsmuster geschiitz-
ten Leistungsgegensténde einschlieflich samtli-
cher Bestandteile und des Zubehdrs das kosten-
lose Mitbenutzungsrecht zu gewahren, soweit es
fir die Bauleistung, Unterhaltung und Beschaffung
von Ersatzteilen notwendig ist.

Bei der Beauftragung von Nachunternehmerinnen
ist die Auftragnehmerin verpflichtet, eine den vor-
stehenden Ziffern entsprechende Nutzungsverein-
barung zu Gunsten der Auftraggeberin abzuschlie-
Ren und diese auf Anforderung nachzuweisen.

4.2

5.1

5.2

Genehmigungen und Erlaubnisse

Alle mit der Bauausfiihrung der vertraglichen Leis-
tung verbundenen An- und Abmeldungen sowie alle
Antrage bei Behorden und Versorgungsbetrieben
sind vorbehaltlich anderweitiger Regelungen von
der Auftragnehmerin zu veranlassen. Hierzu zahien
u.a.

e Aufgrabescheine

¢ samtliche Erlaubnisse zur Nutzung offentlicher
Flachen

e straRenverkehrsbehérdliche Anordnungen

e Genehmigungen flr provisorische Versorgun-
gen der Baustelle

e Abnahmen durch Behdrden, Gutachterinnen,
Priferinnen etc.; die Baulberwachung der
HOCHBAHN ist in jedem Falle von entspre-
chenden Vorhaben vorher rechtzeitig zu unter-
richten.

Die HOCHBAHN beantragt tibergeordnete Geneh-
migungen &ffentlich-rechtlicher Art, namentlich
Planfeststellungen, Plangenehmigungen, TAB-Ge-
nehmigungen, Baugenehmigungen nach HBauO
und/oder Antrage zur dauerhaften Versorgung von
Liegenschaften.

Tariftreue, Mindestlohn, ILO-Kernarbeitsnor-
men, Vertragsstrafe bei VerstoBen

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich dafiir zu sor-
gen, dass bei der Leistungsausfilhrung keine ille-
gale Beschaftigung von Arbeitskraften, insbeson-
dere keine Schwarzarbeit stattfindet, dass es zu
keinen VerstofRen gegen das AEntG kommt und
dass die Verpflichtungen aus den §§ 3, 3a, 5 und
10 Satz 2 Hamburgisches Vergabegesetz
(,HmbVgG*) eingehalten werden.

Die Einstandspflicht der Auftragnehmerin bezeht
sich auch aufdas Verhalten ihrer Erfullungsgehilfin-
nen bzw. Dritter, die sie mit der Leistungsausfuh-
rung beauftragt hat (Nachunternehmerinnen) oder
dieihrerseits von einer Nachunternehmerin — gleich
welchen Unterordnungsgrads — beauftragt wurden
(Nach-Nachuntemehmerinnen),s. § 5 Abs. 4 Nr.4
HmbVgG.

Begehen die Auftragnehmerin oder eine sonstige in
vorstehendem Absatz genannte Person bzw. deren
Erfullungsgehilfin bei der Leistungsausfihrung ei-
nen Verstol3 gegen

e die Erklarung zu Tariftreue und Mindestiohn
nach § 3 HmbVgG oder

e die Regelungen zur sozialvertraglichen Be-
schaffung nach § 3a HmbVgG oder

e eineder Pflichten beim Einsatzvon Nachunter-
nehmerinnen oder Leiharbeitskraften nach § 5
HmbVgG oder

e diePflichtzur Bereithaltung von Entgeltabrech-
nungen uUber die Beschaftigten und von Vertrg
gen nach § 10 HmbVgG,

kann die Auftraggeberin von der Auftragnehmerin
fur jeden schuldhaften VerstoR eine Vertragsstrafe
in H6he von bis zu einem Prozent der Vergitung
(ohne USt.) je Versto, hdchstens jedoch fiinf Pro-
zentder Vergtung (ohne USt.) verdangen (vgl. § 11
Abs. 1 HmbVgG). Die Bezugsgrofe ,Vergitung
(ohne USt.)" istentsprechend Ziffer 9.1 Abs. 2 die-
ser ZVB zu verstehen.

Die Vertragsstrafe ist auch zu entrichten, wenn eine
Nachuntemehmerin oder eine Nach-Nachuntemeh-
merin jeden Unterordnungsgrads den Verstol3 be-
gangen hat und dies der Auftragnehmerin bekannt
war oder hatte bekannt sein missen oder Uber
§ 278 BGB (Erfulllungsgehilfin) zugerechnet werden
kann.

Der Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe ver-
jahrt finf Jahre nach Abnahme.
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Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der
Gewasser hat die Auftragnehmerin die durch die Ar-
beiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das
unvermeidbare Maf} einzuschranken.

Ausfiihrung
Bedarfspositionen

Sollten ausnahmsweise Bedarfspositionen in der
Leistungsbeschreibung vorgesehen sein, ist die
Auftragnehmerin verpflichtet, die jeweiligen Leis-
tungen nach Aufforderung zur Ausfiihrung (Beauf-
tragung) durch die Auftraggeberin zu erbringen.

Bedarfspositionen gelten so lange als nicht beauf
tragt, wie noch keine gesonderte Beauftragung
durch die Auftraggeberin erfolgt ist. Dies gilt auch,
wenn die Bedarfsposition in der Auftragssumme
enthalten ist. Abgerechnet werden nur tatsachlich
erbrachte und beauftragte Bedarfspositionen. For-
dert die Auftraggeberin die Auftragnehmerin nicht
dazu auf, in der Leistungsbeschreibung enthatene
Bedarfspositionen auszufiihren, so entsteht kein
VergUtungs-und auch kein sonstiger Anspruch der
Auftragnehmerin.

Preisermittlungen

Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin auf
Verlangen unverziiglich die Preisermittlung fir die
vertraglich vereinbarte Leistung (Urkalkulation) ver-
schlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben, sofem
dies nicht bereits mit dem Angebot erforderlich war.
Aus der Preisermittlung miissen sich insbesondere
ersehen lassen: Einzelkosten der Teilleistungen,
Gemeinkosten, Zuschlags- bzw. Umlagefaktoren
sowie der Kalkulationsmittellohn.

Dies giltauch fiur Leistungen durch Nachuntemeh-
merinnen sowie im Falle notwendiger Preisverein-
barungen bei Leistungsanderungen. Hier hat die
Auftragnehmerin auch die erforderlichen Auskiinftle
zu erteilen.

Die Auftraggeberin ist berechtigt, die Urkalkulation
einzusehen. Die Auftragnehmerin ist hierzu recht
zeitig einzuladen.

Kontrollen der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin ist berechtigt, Kontrollen durch-
zufihren, umdie Einhaltung der vertraglichen Ver-
pflichtungen und der von der Auftragnehmerin ab-
gegebenen Erklarungen (insbesondere zur Tarif
treue, Mindestlohn und Nachunternehmereinsatz)
zu Uberprufen. Sie kann insbesondere die Vorlage
von vollstandigen und pruffahigen Entgeltabrech-
nungen Uber die Beschaftigten der Auftragnehme-
rinnen und ihrer Nachuntemehmerinnen verlangen.
Die Auftragnehmerin hat ihren Nachuntemehmerin-
nen die Verpflichtung aufzuerlegen, vollstindige
und priffahige Entgeltabrechnungen Uber die ein-
gesetzten Arbeitnehmerinnen bereitzuhalten.

Bautagebuch, Mitteilung von Bauunfallen, Ver-
kehrssicherung

Bautagesberichte

Die Auftragnehmerin ist vorbehaltlich einer schrifti-
chen abweichenden Vereinbarung verpflichtet, ar-
beitstaglich Bautagesberichte tber ihre Leistungen
zu fiihren. Auf Anforderung hat die Auftragnehmerin
diese Berichte arbeitstéglich bei der Baulberwa-
chung der Auftraggeberin einzureichen und/oder
von dieser gegenzeichnen zu lassen; ohne diese
Aufforderung sind die Berichte mindestens wo-
chentlich vorzulegen. Die Berichte haben bezogen
auf die Leistungen der Auftragnehmerin mindes-
tens die folgenden Angaben zu enthalten:

Datum, Kurzbezeichnung des Bauvorhabens, Wet-
ter (Temperatur, Bewdlkung, Niederschlag), Ge-
werk, Anzahl und Qualifikation der eingesetzen

7.2

8.2

Mitarbeiterinnen, Dauer des Einsatzes aufgeteilt
nach Anfahr-und Arbeitszeiten, eingesetzte Bauge-
rate/-maschinen bzw. Zahlund Art der eingesetzten
GrolRgerate, verwendete Materialien, als Anlagen
Einbau- und Betriebsanleitungen von verbauten
Geraten wie z. B. Liftern, Tlren, Dokumentation
von tatsachlichen oder nur vermuteten Mangeln
und Beschadigungen, Verlauf von Kabeln und
Rohrleitungen, bevor verfullt oder verputzt wird,
Baufortschritte im Allgemeinen (Uberblick) und im
Detail, Kurzbezeichnung von der Auftragnehmerin
Uibergebenen Ausfiihrungsunterlagen, Unfélle, Un-
regelmaRigkeiten, Absprachen, Anordnungen der
Bautiberwachung der Auftraggeberin, besondere
Vorkommnisse und parallel laufende Leistungen
anderer Gewerke.

Die Auftragnehmerin hat Gber die Bautagesberichte
hinaus Bauunfalle, bei denen ein Personen- oder
Sachschaden entstanden ist, der Auftraggeberin
unverziglich in Textform anzuzeigen.

Die Auftraggeberin kann verdangen, dass die Bau-
tagesberichte und/oder Berichte tber Bauunfélle
nicht nur in Papier- oder Textform, sondem ganz
oder teilweise digitd erstellt und ibermittelt werden.
Wird kein Format oder Programm vorgegeben,
mussen die Daten in einer fir die Auftraggeberin
bearbeitbaren Form zur Verfligung gestellt werden.

Verkehrssicherheit und SchutzmalRnahmen

Die Auftragnehmerin hat die Verkehrssicherheit ih-
res Arbeitsplatzes auf der Baustelle zu gewahrleis-
ten. Sie hat sich im Rahmen ihrer Verkehrssiche-
rungspflicht Gber die Lage und den Verlauf der Ver-
sorgungsleitungen vor Beginn der Ausfiihrung zu
vergewissern und alle Vorkehrungen zu treffen, die
notwendig sind, um Personen-und Sachschaden
zu vermeiden.

Der Auftragnehmerin obliegt es, hinsichtlich ihrer
von ihr eingebrachten Materialien, Gerate, Werk-
zeuge, Unterkinfte etc. fiir eine Sicherung gegen
Diebstahl, Einbruch oder sonstige Gefahren zu sor-
gen.

Termine und Fristen / Behinderungen

Die Auftragnehmerin hat die geschuldeten Leistun-
gen nach den terminlichen Vorgaben der Auftrag-
geberin und den vereinbarten Vertragsterminen zu
erbringen. Sie hat ihre Leistungen so ziigig zu be-
ginnen, zu férdem, auszufiilhren und zu vollenden,
dass die einzelnen Planungsschritte und die Aus-
fihrung des Bauvorhabens ohne Verzdgerungen
und unter Einhaltung der vereinbarten Termine re-
alisiert werden konnen.

Glaubt sich die Auftragnehmerin in der ordnungsge-
maRen Ausfiihrung ihrer Leistungen behindert, hat
sie dies unverziglich der Auftraggeberin schrifiich
oder in Textform anzuzeigen. Unbeschadet dieser
Anzeigeistdie Auftragnehmerin verpflichtet, eigen-
verantwortlich erforderdiche MaRnahmen zur Behe-
bung des gestorten Ablaufs zu veranlassen.

Unterlasst die Auftragnehmerin die Anzeige, hat die
Auftragnehmerin aus dem anzeigepflichtigen Vor-
gang entstehende Verzdgerungen, Mehrkosten und
Schaden der Auftraggeberin zu ersetzen, soweit die
Auftraggeberin die Folgen ansonsten hatte abwen-
den kdnnen. Darliber hinaus kann die Auftragneh-
merin bei unterlassener Anzeige Anspriiche wegen
der Behinderung nicht geltend machen. Die beiden
letzten Sétze gelten nicht, wenn die Auftragnehme-
rin die unterlassene Anzeige nicht zu vertreten hat
oder wenn sie wegen Offenkundigkeit entbehrdich
war.

Die Regelungdes § 6 Abs. 2 VOB/B findet Anwen-
dung. Innerhalb der geman § 6 Abs. 2 VOB/B ver-
langerten Ausflihrungsfristen ist die HOCHBAHN
berechtigt, weitere Termine nach billigem Ermes-
sen (§ 315 BGB) festzulegen. Das Recht der
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9.5

10.
10.1

10.2

10.3

Parteien, neue Termine und Vertragsfristen einver-
nehmlich festzulegen, bleibt unberihrt.

Vertragsstrafe bei Verzug

Haben die Parteien im Vertrag einen vertrags-
strafenbewehrten Vertragstermin fir die Fertigstel-
lung (,Fertigstellungstermin®) vereinbart, so gelten
erganzend die nachstehenden Regelungen.

Gerat die Auftragnehmerin mit der Einhaltung des
Fertigstellungstermins in Verzug, so hat sie fir je-
den Arbeitstag des Verzugs eine Vertragsstrafevon
0,2 % der Verglitung (ohne USt.) zu zahlen. Die
Vertragsstrafe istder Hohe nach aufmax. 5 % der
Vergitung (ohneUSt.) begrenzt. ,Arbeitstag” meint
jeden Tag von Montag bis Freitag, jedoch ohne ge-
setzliche Feiertage am Sitz der Auftragnehmerin.

Die BezugsgroRe ,Vergitung (ohne USt.)" meint
nicht ein etwa vorlaufig vereinbartes Honorar. Um-
fasst ist vielmehr der gesamte endgliltige Vergi-
tungsanspruch der Auftragnehmerin fir digjenigen
Leistungen, die bis zum Fertigstellungstermin zu er-
bringen sind. In der Bezugsgrofe sind auch etwaige
Vergiitungen bzw. Honoraranpassungen fur Leis-
tungsanderungen enthalten. Nicht umfasst sind hin-
gegen Schadensersatz- oder andere Anspriche,
die keine Vergltung sind.

Die Auftraggeberin ist berechtigt, ein Zurtickbehal-
tungsrecht in Hohe einer verwirkten Vertragsstrafe
gegenuber den Ansprichen der Auftragnehmerin
auf Abschlagszahlungen geltend zu machen. Die
BezugsgroRe ist hierfir auf Basis der bisherigen
Abschlagsrechnungen der Auftragnehmerin und
des Vertrags zu schatzen. Das Recht der Auftrag-
geberin zur Aufrechnung bleibt unberihrt.

Soweit sich die Ausfiihrungsfristen verlangert ha-
ben (§ 6 Abs. 2 VOB/B) oder der Fertigstellungster-
min zwischen den Parteien einvernehmlich neu
festgelegt wird, gilt die Vertragsstrafenregelung
auch fir den neuen bzw. neu vereinbarten Ver-
tragstermin. Einer gesonderten Vereinbarung uber
die Fortgeltung der Vertragsstrafe fir diesen Ter-
min bedarf es nicht.

Eine Vertragsstrafe ist auf sonstige Verzugsscha
den anzurechnen.

Die Auftraggeberin muss sich die Geltendmachung
der Vertragsstrafe nicht bei der Abnahme vorbehal-
ten; es reichtaus, wenn sie bis zur Schlusszahlung
geltend gemacht, insbesondere von der Schluss-
zahlung abgezogen wird.

Preise, Rechnungen und Zahlungen

Die Preise sind Festpreise, sofem keine andere
Vereinbarung ausdricklich schriftlich getroflen
wird.

Soweit nicht ausdruicklich etwas anderes vereinbart
ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener und in den
Preisen noch nicht beriicksichtigter Preisnachlass
bei der Abrechnung und in Zahlungen von den Ein-
heits- und Pauschalpreisen des Auftragsleistungs-
verzeichnisses abgezogen.

Soweit nicht anderweitig vereinbart, ist die Auftrag-
nehmerin berechtigt, fur von ihr vertragsgemaf er-
brachte Leistungen einmal monatlich Abschlags-
zahlungen zu verlangen. Die Abschlagszahlungen
werden jeweils fallig innerhalb von 4 Wochen, nach-
dem die Auftragnehmerin eine priffahige Ab-
schlagsrechnung tbergeben hat. Hat die Auftrag-
nehmerin keine Vertragserfullungsburgschaft ge-
stellt, werden 10% der Rechnungssumme als Si-
cherheit einbehalten, bis derabzusichernde Betrag
erreicht ist (s. Ziffer 16.1).

Abschlagszahlungen sind abzurunden, und zwar
bei Betragen bis zu € 5.000,00 auf volle € 50,00,
dariiber hinaus auf volle € 500,00.

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

1.
11.1

Auf allen Rechnungen der Auftragnehmerin sind die
vollstandige Bestellnummer und die weiteren Be-
zeichnungen der Bestellung anzugeben.

Alle Rechnungen sind priffahig an die in derjewei-
ligen Bestellung genannte Stelle zu senden; falls in
der Bestellung keine Stelle benannt wurde, sind die
Rechnungen an die HOCHBAHN, Postfach 10 32
25, 20022 Hamburg, zu senden.

Méglich ist auch ein elektronischer Rechnungsver-
sand, bei dem Folgendes zu beachten ist:

¢ DieEinreichung hat ausschlieflich iber dasda-
fir eingerichtete elektronische Postfach
einvoice-hha@hochbahn.de zu erfolgen. Uber
dieses Postfach kénnen nur Rechnungen ein-
gereicht, aber kein sonstiger Schriftverkehr ge-
flhrt werden.

e Pro E-Mail ist nureine Rechnung einzureichen.

o DieRechnungen missenim PDF-, ZUGFeRD-
oder X-Rechnungs-Format (Leitweg-ID: 991-
00227BMU-17) erstellt sein.

e Werden Anlagen zur Rechnung als zusatdiche
Datei eingereicht, muss der Dateiname fir die
Anlage mit einem ,A" beginnen.

Eine Rechnung ist pruffahig, wenn sie alle fir die
Priifung durch die Auftraggeberin erforderlichen In-
formationen enthéalt. Ist eine Abrechnung nicht zm
Pauschalpreis oder nach Zeichnung vereinbart, so
istein Aufmal vorzulegen. Auf Verlangen der Auf-
traggeberin ist das Aufmafs gemeinsam zu nehmen.
Hierfir hat die Auftragnehmerin die erforderichen
Hilfs- und Zeichenarbeiten kostenfrei fir die Auf-
traggeberin zu leisten. Die Massenermitiungen
sind vor Rechnungslegung mit der Baulberwa-
chung der Auftraggeberin abzustimmen. Die Origi-
nale der AufmaRblatter, Wiegescheine und ahnli-
cher Abrechnungsbelege erhalt die Auftraggeberin,
die Durchschriften erhalt die Auftragnehmerin.

Eine pruffahige Schlussrechnung ist unverziglich
nach Abnahme zu stellen. Die Schlusszahlung wird
30 Tage nach ihrem Zugang bei der Auftraggeberin
fallig, es sei denn, die Auftraggeberin hat begrin-
dete Einwendungen gegen die Priffahigkeit der
Schlussrechnung erhoben.

Bei Banklberweisungen gilt die Zahlung mit dem
Tage als erfolgt, an dem die von der Auftraggeberin
beauftragte Bank oder Kasse den Uberweisungs-
auftrag an das ausflihrende Geldinstitut absendet
§ 286 Abs. 3 BGB wird abbedungen.

Ist eine Auftragnehmerin eine Arbeitsgemeinschatt,
so werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fur
die Auftraggeberin an die fur die Durchfiihrung des
Vertrages bevollmachtige Vertreterin der Arbeitsge-
meinschaft oder nach deren schriftlicher Weisung
geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeits-
gemeinschaft.

Stundenlohnarbeiten

Bei Leistungen zur Abrechnung auf Nachweis des
Zeitaufwandesrichtet sich die Vergutung nach dem
tatsachlichen und erforderlichen Aufwand, der min-
destens wochentlich durch Vorlage von Stunden-
nachweisen zu belegen ist. Die Stundennachweise
missen die Informationen nach § 15 Abs. 3 Satz 2
VOB/B enthalten sowie Art und Umfang der Tatig-
keit, Tag derLeistungserbringung, Name und Funk-
tion der Mitarbeiterin sowie den Stundenaufwand
nachvollziehbarausweisen. Die Tatigkeitsbeschrei-
bung muss so eindeutig sein, dass eine Nachvoll-
ziehbarkeit und prifungsseitige Abgrenzung von
anderen Leistungen moglich sind.

Werden Stundenlohnzettel in Papierform tUberge-
ben, so erhéltdie Auftraggeberin die Originale, die
bescheinigten Durchschriften behalt die Auftrag-
nehmerin. Geprifte und gegengezeichnete Stun-
dennachweise sind den Rechnungen beizufiigen.
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12.

121

a.)

Mit ihrer Unterschrift bestatigt die Auftraggeberin
nur, dass Arbeiten in dem gepriiften Umfang er-
bracht wurden, nicht aber deren Erforderichkeit
und nicht den Abschluss einer Stundenlohnverein-
barung.

Anderungen des Leistungsumfanges

FUr zusatziche/geanderte Leistungen (,Nachtrags-
leistungen®) hat die Auftragnehmerin jewells die
Wahl, ob sie nach Ziffer 12.1 (,BGB-Nachftragskon-
zept“) oder nach Ziffer 12.2 (,VOB/B-Nachtragskon-
zept“) vorgehen mdchte. Die Regelungen der bei-
den Konzepte sind nur alternativanwendbar und er-
ganzen sich ausdricklich nicht. Die von der Auftrag-
nehmerin getroffene Wahl zwischen den beiden
maoglichen Verfahren bestimmt somit die Handha-
bung der jeweiligen Nachtragsleistung abschlie-
Rend.

BGB- Nachtragskonzept

Die Auftragnehmerin kann sich dazu entscheiden,
dass fir Nachtragsleistungen das Konzept des Bur-
gerlichen Gesetzbuches (insbesondere §§ 650b ff.
BGB) gilt. In diesem Fall gilt Folgendes:

Wiinscht die Auftraggeberin die Ausfiihrung einer
Nachtragsleistung oder ist die Auftragnehmerin der
Ansicht, dass eine solche erforderlich oder sinnvoll
ist, hatdie Auftragnehmerin vor Ausfiihrung der Ar-
beiten ein Nachtragsangebot einzureichen. Das
Nachtragsangebot ist unverziglich in Textform ein-
zureichen, sobald die Auftraggeberin (iber den
Wunsch einer Nachtragsleistung informiert hat oder
sobald die Auftragnehmerin die Erforderlichkeit
oder Sinnhaftigkeit einer Nachtragsleistung erkannt
hat.

Die Auftragnehmerin ist nur dann nicht zu Einrei-
chung eines Nachtragsangebots verpflichtet, wenn
die Nachtragsleistung nicht erforderlich und die
Ausfiihrung der Nachtragsleistung der Auftragneh-
merin nicht zumutbarist. Solite die Auftragnehmerin
die Erstellung und Ubermittlung eines Angebots
aus diesen Griinden verweigern, hat sie die Auf-
traggeberin hierliber unverzlglich in Textform zu
unterrichten und ihre Auffassung im Einzelnen zu
begriinden; die Auftragnehmerin tragt die Beweis-
last.

Reicht die Auftragnehmerin vor Ausfilhrung der
Nachtragsleistung kein Nachtragsangebot ein und
liegt keine Ausnahme nach lit. f.) vor, so ist das
Nachtragskonzept nach Ziffer 12.2 einzuhalten.

Reicht die Auftragnehmerin ein Nachtragsangebot
ein, isthierin die durch die Nachtragsleistung anfal-
lende Mehr-und Mindervergltung darzustellen.

Die Auftragnehmerin kann ihre angepasste Vergi-
tung auf Basis der tatsachlich erforderichen Kosten
zuziiglich angemessener Zuschlage fir allgemeine
Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn berechnen.
In diesem Fall sind die tatsachlich erforderlichen
Kosten priffahig darzulegen.

Wahlweise kann die Auftragnehmerin zur Berech-
nung der Vergitung fur den Nachtrag auf die An-
satze in einervereinbarungsgeman hinterlegten Ur-
kalkulation zurlickgreifen.

Es wird wideregbar vermutet, dass die in der hin-
terlegten Urkalkulation kalkulierten Preise den tat-
sachlich erforderlichen Kosten entsprechen

Das Angebot muss jeweils alle Kosten der Auftrag-
nehmerin beinhalten, insbesondere auch die zeiti-
chen Auswirkungen der Nachtragsleistung darstel-
len. Die durch die Nachtragsleistung entfallenden
und die zusétzlichen Aufwendungen sind jeweils
darzustellen, die hierauf entfallenden Kosten (Min-
der- und Mehrkosten) sind zu belegen und gegen-
einander zu saldieren. Die Kosten sind in der Regel
nachvollziehbar dargelegt, wenn Belege zu den

e.)

f)

12.2

anfallenden Kosten vorgelegt, die Ermittlung der
Kosten sowie des Zuschlages transparent darge-
stellt werden und diese in Ubereinstimmung mit den
kalkulierten bzw. marktiiblichen Preisen stehen.

Die Parteien werden uber das Nachtragsangebot
der Auftragnehmerin unverziglich verhandeln. Eini-
gen sie sich, Ubersendet die Auftraggeberin eine
gesonderte schriftliche Bestellung. Mit deren Zu-
gang bei der Auftragnehmerin ist diese zur Ausflih-
rung der Nachtragsleistung verpflichtet.

Erzielen die Parteien binnen zwei Wochen nach Zu-
gang des Angebots bei der Auftraggeberin keine E-
nigung, so kann die Auftraggeberin die Umsetaung
der Nachtragsleistung einseitig in Textform veran-
gen. Dieses Recht besteht auch dann, wenn die
Auftragnehmerin das Angebot nicht oder nicht
rechtzeitig oder in nicht priifbarer Form Gibermittelt

Eine nach vorstehendem Absatz angeordnete
Nachtragsleistung hat die Auftragnehmerin sofort
umzusetzen, es sei denn, die Nachtragsleistung ist
nicht erforderich und ihre Umsetzung ist der Auf
tragnehmerin nicht zumutbar. Die Regelung in Ziffer
12.1lit. a.) Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Hat die Auftragnehmerin nachtraglich ein priiffahi-
ges Nachtragsangebot eingereicht und kénnen sich
die Parteien trotzdem weiterhin nicht auf die Vergi-
tungshdhe einigen, so kann die Auftragnehmerin
nach Ausfiihrung der Nachtragsleistung in ihren Ab-
schlagsrechnungen 80 Prozent derin ihrem Ange-
bot genannten Mehrvergiitung ansetzen; anderes
gilt, wenn eine anderslautende gerichtliche Ent
scheidung ergeht.

Auch wenn Nachtragsleistungen grundséatzlich nur
nach besonderer schriftlicher Bestellung auf Basis
des Nachtragsangebotes der Auftragnehmerin aus-
zufiihren sind, steht der Auftraggeberin in Eilfallen
ein vorzeitiges Anordnungsrecht zu. Ein Eilfall in
diesem Sinne liegt u.a. vor, wenn

e die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe ohne
eine sofortige Umsetzung einer notwendigen
Nachtragsleistung mehr als nur unwesentlich
beeintrachtigt waren; oder

e Gefahr im Verzug vorliegt; oder

e der Auftraggeberin ein Abwarten nicht zumut
bar ist; dies istz.B. der Fall, wenn dadurch an-
sonsten vermeidbare Mehrkosten entstiinden,
wie etwa Riickbaukosten oder Kosten einerlan-
geren Vorhaltung von anderen Auftragnehme-
rinnen.

Liegtein solcherEilfall vor, kann die Auftraggeberin
die Ausfiihrung der Nachtragsleistung einseitig an-
ordnen, bevor ein Nachtragsangebot der Auftrag-
nehmerin voriegt. Die Auftraggeberin wird in ihrer
Anordnung deutlich machen, dass sie sich auf ei-
nen Eilfallim Sinne dieser Regelung beruft. Mit de-
ren Zugang hatdie Auftragnehmerin die Nachtrags-
leistung umzusetzen, es sei denn, die Nachtrags-
leistung ist nicht erforderlich und der Auftragnehme-
rin ist die Ausfiihrung der Nachtragsleistung vor Ab-
lauf der Verhandlungsfrist auch unter Abwagung
der beiderseitigen Interessen nicht zumutbar. Die
Regelung in Ziffer 12.1 lit. a.) Abs. 2 Satz 2 gilt fur
diesen Fall entsprechend.

Die Auftragnehmerin hat das Nachtragsangebot
nach Mafkgabe der vorstehenden Regelungen
schnellstmbglich nachzureichen und mit der Auf-
traggeberin zu verhandeln. Das weitere Verfahren
in dieser Ziffer 12.1 ist nachtraglich d urchzufthren.

VOB/B- Nachtragskonzept

Die Auftragnehmerin kann sich dazu entscheiden,
dass fur Nachtragsleistungen das Konzept der
VOB/B gilt. Die Auftraggeberin ist danach berech-
tigt, Nachtragsleistungen gemaRt § 1 Abs. 3, 4
VOB/B einseitig anzuordnen.
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12.3

13.

13.1

13.2

14.
14.1

14.2

Fur die Vergutung gelten die Regelungenin § 2
Abs. 5, 6 VOB/B. Es wird klargestellt, dass sich die
Berechnung der Mehr-oder Minderverguitung nach
der Urkalkulation zu richten hat. Die Hohe der er-
rechneten Mehr- oder Mindervergltung muss vor
dem Hintergrund der Kalkulationsansatze nachvoll-
ziehbar dargelegt sein; etwaige Pauschalen ausder
Urkalkulation sind aufzuschliisseln. Die Ko stensind
in der Regel nachvollziehbar dargelegt, wenn Be-
lege zu den entfallenden und den zuséatzlich anfal-
lenden Kosten vorgelegt, die Ermittlungder Kosten
sowie des Zuschlages transparent dargestellt wer-
den und diese in Ubereinstimmung mit den kalku-
lierten Preisen und Ansatzen stehen.

Unabhangig vom gewahlten Konzept gilt:

Die Auftragnehmerin ist darlegungs- und beweisbe-
lastet dafir, dass eine Leistung nicht schon nach
dem Vertrag geschuldet ist, sondern eine Nach-
tragsleistung darstellt.

Bei der Bezifferung von Mehrkostenistein als v.H.-
Satz angebotener Preisnachlass auch fir Nach-
tragsleistungen abzuziehen.

Vereinbarungen zu Nachtragsleistungen sind ab-
schlieRend, wenn und soweit die Parteien nicht aus-
dricklich etwas anderes vereinbaren.

Hat die Auftragnehmerin eine Nachtragsleistung
ausgefiihrt, ohne zuvor ein Nachtragsangebot nach
Ziffer 12.1lita.) vorgelegt und verhandelt zu haben
und ohne dass die Auftraggeberin ausdricklich von
ihrem Anordnungsrechtin Eilfallen nach 12.1it.f)
Gebrauch gemacht hat, erfolgt eine Vergtitung nur
dann, wenn die Auftraggeberin den Auftrag im
Nachhinein erteilt oder die Voraussetzungen einer
Geschéaftsfuhrung ohne Auftrag, §§ 677 ff. BGB,
vorliegen.

Mangel vor und nach Abnahme

Fur Mangelanspriiche und -rechte gelten die ge-
setzlichen Regelungen, jedoch mit folgenden Er-
ganzungen:

Leistungen, die schon vor der Abnahme als man-
gelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat die
Auftragnehmerin auf eigene Kosten durch mangel-
freie/ vertragsgemanie zu ersetzen. Kommt die Auf
tragnehmerin der Pflicht zur Beseitigung des Man-
gels nicht nach,so kannihr die Auftraggeberin hier-
flir eine angemessene Frist setzen und erklaren,
dass sie nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Man-
gelbeseitigung durch die Auftragnehmerin ablehnt
Die Auftraggeberin kann den Mangel nach fruchtio-
sem Fristablauf auf Kosten der Auftragnehmerin
beseitigen lassen und hierfiir einen Vorschuss in
angemessener Hohe von der Auftragnehmerin ver-
langen.

Hat die Auftragnehmerin den Mangel oderdie Ver-
tragswidrigkeit zu vertreten, so hat sie auch den da-
raus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Alle weiteren gesetzlichen Anspriiche der Auftrag-
geberin bleiben unberiihrt. Dies gilt insbesondere
auch fiir das allgemeine Schuldrecht. Die vorste-
henden Regelungen sind nicht abschlief’end.

Abnahme und Zustandsfeststellungen

Die Abnahme setzt abgesehen von unwesentlichen
Restarbeiten die vollstéandige Fertigstellungderver-
traglich geschuldeten Leistungen voraus. Soweit
geschuldet, gehdrt hierzu insbesondere die vorhe-
rige Ubergabe der gesamten Baudokumentation
einschlieRlich samtlicher Unterlagen wie etwa Bau
tagebiichem, Revisionsunterlagen, ggf. Unterdlagen
fir die Zuwendungsgeberin.

Die Abnahme der Leistungen der Auftragnehmerin
erfolgt nur formlich durch schriftliche Erklarung der
Auftraggeberin. Eine solche férmliche Abnahme

14.3

14.4
14.5

15.
15.1

15.2

16.
16.1

wird schon jetzt verlangt. Wegen unwesentlicher
Méangel kann die Abnahme nicht verweigert wer-
den. Im Zuge des Abnahmetermins erstellt die
HOCHBAHN ein Abnahmeprotokoll.

Die fiktive Abnahme gem. § 12 Abs. 5 VOB/B ist —
unbeschadet der Regelung in §640 Abs 2 BGB —
ausgeschlossen.

Die Abnahme wird wederdurch eine friihere Benut-
zung, Inbetriebnahme oder behérdliche Abnahme
des Bauvorhabens noch durch die Mitteilung des
Auftragnehmers uber die Fertigstellung der Ver-
tragsleistung ersetzt.

Teilabnahmen werden nicht vertraglich vereinbart.

Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin recht-
zeitig mitzuteilen, wenn durch die weitere Ausflih-
rung Teile der Leistung der Priifung und Feststel-
lung entzogen werden, damit die erbrachte Leis-
tung durch ein gemeinsames Aufmaf festgestellt
werden kann, wenn dies der Auftraggeberin nicht
offenkundig ist. Eine solche Prufung von Teilleistun-
gen stelltausdriicklich keine Teilabnahme dar. Die
Auftraggeberin verlangt bereits jetzt eine Zustands-
feststellungin allen diesen Fallen. Die Auftraggebe-
rin weist vorsorglich besonders auf § 4 Abs. 3
VOB/B und die darin enthaltene Verpflichtung zur
Anmeldung von Bedenken hin.

Haftung und Versicherungen

Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vor-
gaben. Haftungsausschlisse und -begrenzungen
nach VOB/B finden keine Anwendung. Vor der Ab-
nahme gilt das allgemeine Schuldrecht einschliel-
lich der §§ 280 ff. BGB.

Die Auftragnehmerin haftet fur die ordnungsge-
maRe Ausfiuihrung aller Leistungen ihrer Erfillungs-
gehilfinnen und Lieferantinnen.

Die Auftragnehmerin hat auf eigene Kosten eine
Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckung von
Personen-, Sach- und Vermdgensschaden zu
marktlblichen Bedingungen abzuschlieRen und fur
die Dauer der Durchfiihrung des Vertrages ein-
schliellich Gewahreistungszeiten aufrechtzuerhal-
ten. Die Versicherung muss die Mindestsumme von
pauschal € 3,0 Mio. je Versicherungsfall bei min-
destens zweifacher Maximierung je Kalenderjahr
aufweisen, sofem nichts anderes vereinbart oder in
den Ausschreibungsunteragen verlangt ist. Der
Versicherungsschutz ist der Auftraggeberin auf
Verlangen nachzuweisen. Die Auftragnehmerin hat
der Auftraggeberin unverziglich anzuzeigen, wenn
und soweit der Versicherungsschutz in der verein-
barten H6he nicht mehr besteht.

Sicherheitsleistung
Vertragserfillungssicherheit

Die Auftragnehmerin hat als Sicherheit fir die ord-
nungsgemafie und termingerechte Ausfiihrung der
Vertragsleistungen und etwaiger Nachtragsleistun-
gen bis zur Abnahme eine Sicherheit in Hohe von
10 % der vorlaufigen Netto-Auftragssumme zu stel-
len.

Die Sicherheit wird grundsatzlich als Einbehalt ge-
stellt. In diesemFallbehalt die Auftraggeberin 10 %
der jeweiligen Abschlagsrechnungssumme ein, bis
die Sicherheitssumme von 10 % der vorlaufigen
Netto-Auftragssumme erreicht ist. § 17 Abs. 3
VOB/B bleibt unberihrt.

Bei Auftragen mit einer vorlaufigen Netto-Auftrags-
summe von mehr 50.000,00 € kann die Auftragneh-
merin zur Vermeidung oder Ablésung des Einhalts
eine Vertragserfillungsbirgschaft ibergeben; hier-
fur gilt Ziffer 16.3.
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16.3

17.
171

17.2

Die Vertragserfillungssicherheit ist gemaR § 17
Abs. 8 Nr. 1 VOB/B von derAuftraggeberin heraus-
zugeben.

Gewahrleistungssicherheit

Zur Sicherung der der Auftraggeberin nach Ab-
nahme zustehenden Mangelanspriiche vereinba-
ren die Parteien eine Sicherheitin Héhe von 5% der
Netto- Schlussrechnungssumme. Die Auftraggebe-
rin ist berechtigt, einen entsprechenden Betrag von
der Schlussrechnung einzubehalten, wennnicht die
Auftragnehmerin eine andere Sicherheit nach § 17
Abs. 3 VOB/B wahlt.

Mafgebend fiir die Berechnungist die von der Auf-
traggeberin geprifte Schlussrechnung einschliel-
lich samtlicher berechtigter Nachtrége. Aufter Be-
tracht bleiben jedoch Anspriiche, die keine Vergir
tungsanspriiche sind, auch wenn diese in der
Schlussrechnung berticksichtigt werden (z.B. Scha-
densersatzanspriche).

Der Einbehalt von Gegenforderungen der Auftrag-
geberin nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B bleibt von
dem Sicherheitseinbehalt fur Vertragserfullungoder
von demSicherheitseinbehalt fir Mangelanspriiche
unberuhrt.

Die Auftragnehmerin kann den Einbehalt nach Zif
fer 16.2 lit.) a) vermeiden oder abldsen, indem sie
eine Gewahrleistungsbirgschaft Gbergibt; hierfur
gilt Ziffer 16.3.

Die Gewahrleistungssicherheit ist nach Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche von der Auf-
traggeberin herauszugeben. Soweit jedoch zu die-
sem Zeitpunkt ihre geltend gemachten Anspriiche
noch nicht erflllt sind, darf sie einen entsprechen-
den Teil der Sicherheit zuriickhalten.

Anforderungen an Burgschaften

Die Auftragnehmerin kann den Einbehalt nach Zif
fer 16.1 lit. a) und/oder 16.21it.) a) vermeiden oder
ablosen, indem sie eine Vertragserfillungs- bzw.
Gewahrleistungsbiirgschaft eines von der Auftrag-
geberin als tauglich anerkannten und in der Euro-
paischen Union zugelassen Kreditinstituts oder ei-
nes solchen Kreditversicherers lbergibt. Die Blrg-
schaft muss schriftlich erteilt sowie unbefristet,
selbstschuldnerisch und unwiderruflich sein. Die
Burgin hatauf das Recht zur Hinterlegung zu ver-
zichten und zu erklaren, dass der Anspruch aus der
Burgschaft nicht vor der durch die Blrgschaft gesi-
cherten Forderung verjahrt. Als Gerichtsstand ist
Hamburg zu vereinbaren. Die Kosten der Biirg-
schaft tragt die Auftragnehmerin.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, fur die Birg-
schaft ein Muster vorzugeben, das die vorstehen-
den Voraussetzungen einhalt.

Abweichend von vorstehender Ziffer 16.3 lit. a) und
abweichend von § 766 Satz 2 BGB kann die HOCH-
BAHN eine Birgschatt in elektronischer Form ak-
zeptieren, wenn die Auftragnehmerin nachweist,
dass die Voraussetzungen nach § 350 HGB erflilt
sind.

Schlussbestimmungen

Samtliche fiir die Bauausfiihrung erforderichen Un-
terlagen sind in deutscher Sprache abzufassen.
Samtlicher Schriftverkehr und sé@mtliche Bespre-
chungenwerden in deutscher Sprache gefiihrt Die
hierfir maRgeblichen Mitarbeiterinnen der Auftrag-
nehmerin und ihrer Nachunternehmerinnen und
Lieferantinnen missen hierzu ebenfallsin der Lage
sein.

Sofern eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetdich
zulassig ist, wird Hamburg als Gerichtsstand verein-
bart. Erfullungsort fir Lieferungen und Leistungen
istdiejeweils in der Bestellung angegebene Anlie-
ferstelle, Versandanschrift bzw. Verwendungs-

17.3

17.4

175

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

stelle, fir alle tbrigen Verpflichtungen der Sitz der
HOCHBAHN in Hamburg. Es gilt deutsches Recht.

Die Geltung von Vertragsbedingungen der Auftrag-
nehmerin ist nicht vereinbart. Dies gilt auch dann,
wenn sich die Auftragnehmerin in vergangenem
Schriftverkehr darauf bezogen oder hingewiesen
hatoder dies in zuk{nftigem Schriftverkehrder Fall
ist.

Ein Leistungsverweigerungs- oder Zuriickbehal-
tungsrecht der Auftragnehmerin ist ausgeschlos-
sen, es sei denn, dass der Anspruch der Auftrag-
nehmerin unbestritten oder rechtskraftig festgestellt
ist.

Die Auftragnehmerin kann ihre Forderungen nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auf
traggeberin abtreten. § 354a HGB bleibt unberihrt.

Die Auftragnehmerin kann nur mit unbestrittenen
oder rechtskraftig titulierten Forderungen gegen die
Auftraggeberin aufrechnen.

Bei Riickforderungen der Auftraggeberin aus Uber-
zahlungen kann sich die Auftragnehmerin nicht auf
einen WegfallderBereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB)
berufen.

Nach MalRgabe von § 2 Absatz 3 des Hamburgi-
schen Transparenzgesetzes hat die HOCHBAHN
die dortigen Bestimmungen einzuhalten, soweit sie
offentliche Aufgaben, insbesondere solche der Da-
seinsvorsorge, wahmimmt oder 6ffentliche Dienst
leistungen erbringt. Dieser Vertrag kann daher nach
MaRgabe der Vorschriten des Hamburgischen
Transparenzgesetzes im Informationsregister ver-
offentlicht werden. Unabhangig von einer mogli-
chen Veroffentlichung kann der Vertrag Gegen-
stand von Auskunftsantrdgen nach dem Hamburgi-
schen Transparenzgesetz sein.

Anderungen oder Ergénzungen dieser Vereinba-
rung, ein Verzicht auf ein Recht aus dieser Verein-
barung sowie ihre Aufhebung bedurfen der Schrift-
form und der ausdriicklichen Bezugnahme auf
diese Vereinbarung, soweit nicht eine strengere
Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch
fir die Aufhebung der Schriftformklausel.

Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden,
so bleiben diese Vertragsbedingungen im Ubrigen
davon unberiihrt. Die Parteien verpflichten sich, die
unwirksame oder undurchflihrbare Bestimmung
durch eine solche wirksame oder durchfiihrbare Be-
stimmung zu ersetzen, die den Sinn und Zweck der
unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung
wirtschaftlich verwirklicht.
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