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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen (wBVB)
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Ausfuihrungsunterlagen (8§ 3 VOB/B)
Bereitstellung der Ausfuhrungsunterlagen des AG

Der Auftragnehmer erhélt die Auftragsunterlagen vom Auftraggeber unentgeltlich in digitaler Form. Plansatze auf
Papier erhalt der Auftragnehmer auf Anforderung gegen Bezahlung. Der aktuelle Planstand wird

[J digital per Email Ubermittelt.
auf der digitalen Plattform des AG bereitgestellt.
Prufpflicht des AN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ausfiihrungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung hin zu tiberpriifen (z.B.
Mafangaben in Werk- und Schalplanen). Sollten zwischen den Ausfuhrungszeichnungen und der Leistungsbe-
schreibung Differenzen in der Art und der Ausflihrung auftreten, ist mit dem Bauherrn und der Objektiiberwachung
eine Entscheidung herbeizufuhren.

Die fir die Ausfiihrung notwendigen Maf3e und Stiickzahlen hat der Auftragnehmer selbst, soweit notwendig an
Ort und Stelle, festzustellen. Abweichungen gegeniber den Zeichnungen, Angaben und Beschreibungen sind
unverzuglich mit der Objektiberwachung vor Ausfihrung zu klaren.

Die in der Leistungsbeschreibung ausgeworfenen Mengen dienen nicht als Bestellgrundlage.
Ausfiihrungsunterlagen des AN

Die Haftung des Auftragnehmers fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der von ihm erstellten Ausfihrungsunter-
lagen wird durch die Freigabe des Auftraggebers nicht berthrt.

Abnahme (§ 12 VOB/B)

Alle fertiggestellten Leistungen bediirfen der férmlichen Abnahme. Voraussetzung fir die rechtsgeschaftliche Ab-
nahme ist die Abnahmereife des vom Auftragnehmer geschuldeten Werkes.

Voraussetzungen hierfur sind:

- Vorlage der vom Auftragnehmer nach den Vertragsbestandteilen sowie der Dokumentationsrichtlinien des Auf-
traggebers zu liefernden Dokumentationsunterlagen.

- Daruber hinaus miissen die zur Nutzung und Inbetriebnahme erforderlichen behérdlichen Genehmigungen und
bauordnungsrechtlichen Abnahmen vor-liegen, soweit diese nicht nach den vorliegenden Vertragsbestandteilen
vom Auftraggeber beizubringen sind.

- Nachweis Uber die Durchfiihrung vereinbarter Einweisungen und Schulungen.
Mangelanspriche (§ 13 VOB/B)

In Abweichung von 8§ 13 Abs. 4 Abs. 1 VOB/B wird eine Verjahrungsfrist von 5 Jahren vereinbart. § 13 Abs. 4
Abs. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Rechnungen (8 14 VOB/B und § 16 VOB/B)
Beinhaltet ein Leistungsverzeichnis mehrere Titel, so ist die Rechnung nach Titeln zu gliedern.
Alle Rechnungen sind kumuliert in der Ordnung des Leistungsverzeichnisses einschl. Regie aufzustellen.

Fur alle AufmaRe sind Aufmafipléane vorzulegen, die eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Leistungsansétze
ermoglichen. Die angesetzten MalRe sind zu markieren, oder ggf. ergédnzend in die Plane einzutragen. Digitale
Aufmale sind zugelassen, ersetzen aber nicht die Aufmalplane. Auf die Vorgaben der DIN 18299 i.V.m. den
Leistungsspezifischen Normen wird hingewiesen.

Rechnungen werden ohne abweichende Vereinbarung in einfacher Ausfertigung auf die Auftraggeberin ausge-
stellt und in elektronischer Form Ubermittelt. Sofern die Voraussetzungen der Verordnung Uber die elektronische
Rechnungsstellung im 6ffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungsverordnung - ERechV) erfiillt sind,
ist die Ubermittlung der Rechnung liber die Leitweg ID 992-80418-60 der Auftraggeberin nach den Vorschriften
dieser Verordnung vorzunehmen. Im Ubrigen erfolgt die Rechnungsstellung per E-Mail an finanzbuchhal-
tung@bergmannstrost.de.

Des Weiteren ist eine Kopie an die Objektiiberwachung an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Claudia.Castro-Lopez@bergmannstrost.de
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Vertragsstrafen

Die BezugsgroRe fir etwaig anfallende Vertragsstrafen ist nicht wie unter Ziffer 2 der Besonderen Vertragsbhedin-
gungen (Formblatt 214) aufgefuhrt die (vorlaufige) Auftragssumme ohne Umsatzsteuer, sondern die tatsachliche
Abrechnungssumme ohne Umsatzsteuer.

Sicherheiten

zu Pkt. 4 der besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214): Die Sicherheitsleistungen fur Vertragserfullung
werden nicht, wie angegeben, von der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrége) berechnet, sondern
von der vorlaufigen Auftragssumme ohne Umsatzsteuer.

zu Pkt. 5 der besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214): Die Sicherheitsleistungen fir Mangelanspriiche
werden nicht, wie angegeben, von der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme berechnet,
sondern von der der gepriften Schlussrechnung zuziiglich Umsatzsteuer.

Ruckgabe von Sicherheiten: Als Riickgabezeitpunkt fur eine nicht verwertete Sicherheit fiir Mangelanspriiche
wird abweichend zu § 17 Abs. 8 (2) VOB/B der Tag vereinbart, an dem die Verjahrungsfrist fir M&ngelanspriiche
ablauft

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Ergénzend zur Baustellenordung, Punkt 8.2 Bauablaufplan, gilt ergédnzend:
Fur die jeweiligen Einzelleistungen ist die vorgesehene Personalstérke anzugeben.

Ergénzend zu 214 Besondere Vertragsbedingungen, Punkt 1.2 werden folgende als Vertragsfrist vereinbarte Ein-
zelfristen vereinbart.

Vorgang Ausflihrungsbeginn Ausflihrungsende

Bauseitige Leistungen
Baustelleneinrichtungsflache

Grundsatzlich besteht kein Anspruch auf Lagerplatze auf dem Gelédnde. Benétigte Materialien, Gerate, Werk-
zeuge etc. sind zum Zeitpunkt der Nutzung in Abstimmung mit der Objektiiberwachung anzuliefern.

StralRen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelédndes werden in bestehendem Zustand zur Ver-
fugung gestellt und von der Objektiiberwachung zugewiesen. Sie kdnnen vom Auftragnehmer nur auf eigene
Gefahr benutzt werden. Ubernachtungsunterkiinfte diirfen auf dem Grundstiick nicht errichtet werden.

Die fir die Baumaflinahme fur alle Auftragnehmer (nur anteilig) zur Verfligung stehenden Flachen sind dem La-
geplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und kénnen nur anteilig genutzt werden. Lagerflachen
sind vom AN stets in aufgerdumten Zustand zu halten und nach Abschluss in dem vorgefundenen Zustand zu
Ubergeben. Die zur Verfigung stehenden Lagerflachen werden jedem Auftragnehmer von der Objektiberwa-
chung zugewiesen.

Bauumlage

Fur alle Auftragnehmer wird durch den AN Rohbauarbeiten eine Wasserversorgung und Baustromversorgung
aufgebaut. Die Kosten fur den Verbrauch an Strom und Wasser trégt der Auftraggeber. Trinkwasser, Sanitércon-
tainer, WCs, Aufenthaltscontainer und sonstige Baustelleneinrichtung sind vom AN nach eigenem Bedarf mitzu-
bringen bzw. zu organisieren. Uber Leistungsquerschnitt und Wasserdruck wird im Bedarfsfall Auskunft erteilt.
Die Versorgung eigener Container tragt der AG selbst incl. Verbrauch, Anschliisse und Zahlerkosten.

Leistungsumfang des Auftragnehmers (§ 1 Abs. 1 VOB/B, § 2 VOB/B und § 4 VOB/B)

Mit den Einheitspreisen sind abgegolten (soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt ist):

Alle Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung nicht anders benannt sind, beinhalten aller Vor-, Neben- und
Nacharbeiten einschl. der Lieferung der erforderlichen Werkstoffe.

Der Einsatz aller erforderlichen Geréate, Maschinen, Transportmittel und sonstiger Hilfsmittel z.B. Geriiste soweit
es sich nicht um ,Besondere Leistungen“ handelt.
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Das Vermessen des zu erstellenden Bauwerkes und den Vorleistungen anderer Unternehmer, das Sichern der
Vermessungspunkte, die Anbringung und Unterhaltung der Meterrisse und Achsenkennzeichnung, vom Auftrag-
geber Ubernommene Mal3punkte sind wahrend der Vertragsdauer zu sichern.

Prufungen von Stoffen und Leistungen, die dem Auftragnehmer gewerbediblich oder ausdriicklich nach dem Ver-
trag obliegen. Der Auftragnehmer hat fiir die Priifung von Stoffen und Bauteilen - auch wenn er nach dem Vertrag
die Kosten nicht zu tragen hat - alle erforderlichen Leistungen nach Weisung des Auftraggebers durchzufihren.
Er hat den Auftraggeber tUber Art, Ort und Zeit von Probeentnahmen und Priifungen rechtzeitig zu unterrichten.
Das Ergebnis der Prufungen ist dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

Anlagen im Baubereich

Der Auftragnehmer hat sich mit den sachlich oder 6rtlich fur die von den Bauarbeiten berlihrten Versorgungslei-
tungen zusténdigen Dienststellen in Verbindung zu setzen und mit ihnen die Einzelheiten der Behandlung der
Versorgungsanlagen abzustimmen.

Durch Bauarbeiten gefahrdete Baume und sonstige Anpflanzungen, ferner Zaune, Masten und dgl. sind geeignet
zu schiitzen, Baumkronen und Wurzeln zu schonen; das Anlagern von Material ist nicht zulassig. Uber- und Un-
terflurhydranten, Schieber, Verteilungskasten, StraRenabldufe und ahnliche, fir die 6ffentliche Sicherheit und
Ordnung vorgesehene Einrichtungen mussen zugéanglich, zugehdérige Hinweisschilder sowie Verkehrszeichen
sichtbar bleiben.

Beigestellte Baustoffe und Bauteile

Werden Baustoffe oder Bauteile vom Auftraggeber beigestellt, so hat der Auftragnehmer diese unter Angabe der
bendétigten Menge und Anlieferungstermine rechtzeitig abzurufen.

Der Auftragnehmer hat fiir das Abladen, die sachgemaRe Behandlung und Lagerung sowie den ordnungsgema-
Ben Schutz der vom Auftraggeber beigestellten Baustoffe und Bauteile und fiir deren wirtschaftliche Verwendung
zu sorgen. Der Verbrauch ist dem Auftraggeber nachzuweisen, Restbesténde sind zuriickzugeben. Mit der Uber-
nahme der beigestellten Stoffe, Bauteile und sonstigen Gegensténde geht die Gefahr fur Untergang, Verschlech-
terung und Schwund auf den Auftragnehmer Uber.

Baustellenreinigung (DIN 18299 Abs. 4.1.11 VOB/C)

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk wahrend der gesamten Vertragsdauer
sauber zu halten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial usw. ist
laufend fachgerecht zu beseitigen. Fiur die Entsorgung von Abféllen ist die Verordnung iber die Bewirtschaftung
von gewerblichen Siedlungsabféllen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen (Gewerbeabfallversorgung
— GewAbfV), welche am 01.08.2017 in Kraft getreten ist, besonders zu beachten. Die dadurch verbundenen Kos-
ten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Auf Verlangen des Arbeitgebers sind die Verwertungs- / Entsor-
gungsnachweise des Arbeitsnehmers dem Arbeitgeber vorzulegen.

(2) Sind mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle nebeneinander tatig und lasst sich nicht mehr feststellen, in
welchem Umfang der Einzelne von ihnen seiner Verpflichtung nach Abs. (1) trotz Mahnung nicht nachgekommen
ist, dann wird die Objektiiberwachung die Reinigung durchfuihren lassen und die Kosten in angemessener Weise
auf die betroffenen Auftragnehmer umlegen.

Die Bauarbeiten sind bei folgenden Witterungswerten fortzuftihren:
Lufttemperatur, Uhrzeit: >= 0°C um 07:00Uhr

Arbeitszeiten und Larmschutzauflagen

Es darf nur zu den Ublichen Tageszeiten gearbeitet werden. Wird in Bereichen gearbeitet, die benachbart zu
sensiblen Abteilungen liegen (insbesondere Labor- und Schulbereich), missen larmintensive Arbeiten zuvor ge-
meldet und mit der Objektiiberwachung sowie dem Auftraggeber abgestimmt werden. Unter Umsténden ist davon
auszugehen, dass auRergewohnliche Arbeitszeiten, wie z. B. Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit und Nacht-
arbeit erforderlich werden, bedurfen jedoch vorab der Abstimmung mit der Objektiiberwachung und dem Auftrag-
geber

Abnahme von Vorleistungen

Der AN hat alle Vorleistungen, mind. 3 Wochen vor Arbeitsbeginn zu priifen und das Priifergebnis in Form eines
schriftlichen Protokolls der Objektplanung vorzulegen. Terminverzégerungen oder Mehrkosten, die sich aus der
Nichteinhaltung dieser vertraglichen Regelung ergeben, gehen zu Lasten des AN.

Baubeleuchtung

Die Baubeleuchtung (Allgemeinbeleuchtung) wird fiir die Ausbauarbeiten im gesamten Bau und in Teilbereichen
der AuRenanlagen bauseits erstellt und unterhalten. Die Arbeitsbeleuchtung hat jeder Auftragnehmer fir sein
Gewerk selbst zu erbringen.

Baustellenbesprechungen
Baubesprechungen werden in bestimmten Abstanden, im Regelfall wéchentlich, von der Objektiberwachung an-
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beraumt. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter ist verpflichtet, an diesen Besprechungen wahrend der Ausfiih-
rung der Leistungen des Auftragnehmers, teilzunehmen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzukalku-
lieren.

Objekt- / Bauliberwachung (8 4 VOB/B)
Anordnungsrecht der Objekt-/Bautiberwachung

Wahrend der Vertragserfiullung vertreten die Objektiberwachung und die jeweiligen Fachbauleitungen nach Zu-
stimmung des Auftraggebers die Rechte des Auftraggebers gegeniiber den Behdrden, den Auftragnehmern und
Dritten gegenliber und tGiben das Hausrecht auf der Baustelle aus. Rechtsverbindliche Erklarungen kann nur der
Auftraggeber selbst abgeben. Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der Objektiiberwachung beziglich der
Reihenfolge und Ausfiihrung der Arbeiten sowie der Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle Folge zu
leisten.

Anlieferungen, Riicksendung, Verwahrung

Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektiiberwachung abzustimmen. Alle Liefe-
rungen, auch kleinsten Umfanges, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den
Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers zurlickgeschickt.

Allgemeine Auflagen des Auftraggebers
Verkehrsregelung

Die StraRBenverkehrsverordnung gilt auf dem gesamten Gelande. Einfahrtsverbot gilt fur alle Kraftfahrzeuge des
Auftragnehmers, die nicht der Baustellenversorgung dienen, Parkverbot gilt fir alle Baustellenversorgungs- Kfz.

Parkplatze fur die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf dem Baugeldnde nicht zur Verfigung.
Abtransport der Material- und Schuttabfélle

Der Abtransport der Material- und Schuttabfélle muss méglichst gerdusch- und staublos erfolgen. Aufgrund des
standigen Flugverkehrs des Rettungshubschraubers unmittelbar neben dem Baufeld sind Schutt oder die Abfalle
sofort zu beseitigen und werden Eigentum des Auftragnehmers. Ist eine Zwischenlagerung unvermeidbar, so hat
der Auftragnehmer den Anweisungen der Objektplanung zu folgen.

Anzeigepflicht gegeniiber der Objektplanung:

(1) Alle Einzelleistungen, die eingeleitet, unter- oder abgebrochen und begonnen werden oder abgeschlossen
sind.

(2) An- und Abmeldung des Fuhrungspersonals, der Erflllungsgehilfen vor und nach Arbeitsunterbrechungen.

Bauleistungsversicherung des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen: Der Auftragnehmer hat Bauleistungsscha-
den unverziglich nach deren Entdeckung zu melden. Die Schadensmeldung hat auf dem vom Auftraggeber
hierzu vorgegebenen Formblattmuster zu erfolgen, welches kostenlos bei der Objektiberwachung/Bautiberwa-
chung bezogen werden kann. Der Auftragnehmer hat die vollstandig ausgefiillte Schadensmeldung tber die Ob-
jektiiberwachung/Bautiberwachung zur Weiterleitung an den Bauwesenversicherer einzureichen. Bauleistungs-
schaden, die voraussichtlich € 5.000 Ubersteigen, sind zuséatzlich vorab telefonisch zu melden. Versicherte Ver-
luste oder Schaden durch Diebstahl oder Feuer hat der Auftragnehmer dartber hinaus der Polizeibehérde zu
melden und sich dies bestatigen zu lassen. Gemaf den Versicherungsbedingungen der Bauleistungsversiche-
rung betragt der Selbstbehalt des Auftragnehmers je Schadensfall € 500,00.

Bauhaftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat fur die Dauer seiner Bauzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung zur Abdeckung der Ri-
siken der spezifischen Tatigkeit des Auftragnehmers mit einer Mindestdeckungssumme von € 2.500.000,00 fir
Personen- und Sachschaden insgesamt und € 1.000.000,00 fiir Vermdgens- und sonstigen Schaden zu fiihren
und deren Vorhandensein dem Auftraggeber vor Vertragsschluss durch ein an den Auftraggeber gerichtetes Be-
statigungsschreiben seines Versicherers nachzuweisen (s. Bekanntmachung, Formblatt Erklarung Haftpflichtver-
sicherung).

Bauschild

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zuléssig.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemaf Baustellenverordnung
Der Bauherr Ubertragt seine Verpflichtung geméaR Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter wird fur die
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Koordinierung gemaf §2 und 83 der Baustellenverordnung (BaustellVO), ein SiGe-Koordinator mit dem Auftrags-
schreiben bekannt gegeben. Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des Auftraggebers hat der Koordinator Wei-
sungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegen-
Uber ist nur der Auftraggeber weisungsbefugt. Ein fir die Baumafnahme erstellter Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan mit Baustellenverordnung ist von den am Bau Beteiligten zu berlcksichtigen und einzuhalten.

Zeichnungen

Vom Auftragnehmer anzufertigende Zeichnungen und Berechnungen sind dem Arbeitgeber rechtzeitig vor Ausfiihrung
bzw. Fertigungsbeginn vorzulegen. Zeitraum fur die Prifung mind. 8 Werktage, fur die Freigabe mind. 8 Tage. Vom
Auftragnehmer freigegebene Zeichnungen miissen mit dem Priifvermerk — Zur Ausfiihrung freigegeben — versehen und
unterschrieben sein. Die Ausfiihrungszeichnungen sind sofort nach Auftragserteilung zu erstellen.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -



