Planervertrag

zum Vorhaben Objektplanung Umgestaltung Marktplatz Kamen

zZwischen ........cccevveennnne. [ergénzen: Name des Auftraggebers]

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und ..o [ergénzen: Name des siegreichen Bieters]

- nachstehend Auftragnehmer genannt —
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architekten- und/oder Ingenieurleistungen zu den in
§ 1.2 vereinbarten Leistungsbildern fir das in Teil A der Leistungsbeschreibung (Anlage 1)
naher beschriebene Bauvorhaben

Umgestaltung Marktplatz Kamen

Der Auftragnehmer hat nach naherer Maligabe des Abschnitts B der Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 1) die nachstehenden Leistungsbilder zu bearbeiten:

e Objektplanung Freianlagen
gemal Teil 3 Abschnitt 2 der HOAI i. V. m. Anlage 11 zur HOAI,

e Objektplanung Verkehrsanlagen
gemal Teil 3 Abschnitt 4 der HOAI i. V. m. Anlage 13 zur HOAL.

Soweit fur das Bauvorhaben Ingenieurbauwerke (z. B. ein Regenriickhaltesystem, ein Ab-
wasserkanal oder Stitzbauwerke) zu planen sind, hat der Auftragnehmer au3erdem auch
das Leistungsbild

e Objektplanung Ingenieurbauwerke
gemal Teil 3 Abschnitt 3 der HOAI i. V. m. Anlage 12 zur HOAI

zu bearbeiten.

Die Parteien vereinbaren folgende wesentliche Planungsziele und — soweit der Auftrag-
nehmer gemal § 3 bis zur Leistungsphase 8 weiterbeauftragt wird — Uberwachungsziele
fur das Bauvorhaben:

1.3.1 Als Planungsgrundlagen gelten die in Teil A der Leistungsbeschreibung (Anlage 1)
beschriebenen Anforderungen an die herzustellenden Bauwerke und Aul3enanla-
gen.

1.3.2 Eine erste grobe Kosteneinschatzung ergibt sich aus Teil C der Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 1).

§2
Grundlagen des Vertrages

Weitere Bestandteile dieses Vertrages neben diesem Vertragstext selbst sind:
2.1.1 die vom Auftraggeber erstellte Leistungsbeschreibung einschliellich ihrer Anlagen

(Anlage 1),

2.1.2 das finale Honorarangebot des Auftragnehmers vom __._ .2026 (Anlage 2),

2.1.3 das Protokoll des Verhandlungsgesprachs vom __ . .2026 (Anlage 3),

2.1.4 das vom Auftragnehmer mit seinem Angebot vom __ . .2026 vorgelegte Projekt-
konzept (Anlage 4).

Soweit dieser Vertrag keine abweichende Bestimmung enthalt, gelten ergédnzend nachei-
nander:

2.2.1 die Bestimmungen dieses Vertragstextes,

2.2.2 die weiteren Bestandteile dieses Vertrages in der in § 2.1 aufgeflihrten Reihen-
folge, wobei bei Widerspriichen und zur Auslegung des geschuldeten Leistungs-
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3.2

und/oder Honorarumfangs die spezielleren Regelungen den allgemeinen Regelun-
gen vorgehen,

2.2.3 die AHO-Schrift Nr. 17 ,Leistungen fur den bauordnungsrechtlichen Brandschutz®,
erarbeitet von der AHO-Fachkommission ,Brandschutz®, 4. Aufl. Dezember 2020 —
im Folgenden ,AHO-Schrift Nr. 17 genannt (diese Unterlage ist den Parteien be-
kannt und deshalb dem Vertrag nicht als Anlage beigeflgt),

2.2.4 die fur Architekten- und Ingenieurvertrage geltenden Bestimmungen des BGB.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Beachtung und Berlcksichtigung aller je-
weils geltenden und flr das Bauvorhaben einschlagigen

2.3.1 offentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und sonstigen
Verwaltungsvorschriften,

2.3.2 Forderbestimmungen einschlieRlich aller fur das Vorhaben ergangenen sowie kunf-
tig noch ergehenden Zuwendungsbescheide inklusive Nebenbestimmungen und

2.3.3 technischen Normen und Spezifikationen
zu erbringen.

Soweit in diesem Vertrag auf die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI)
Bezug genommen wird, ist — auch fir nachtraglich Gbertragene Beauftragungsstufen ge-
maf § 3 — deren bei Abschluss dieses Vertrages geltende Fassung mal3geblich. Die Par-
teien vereinbaren hierzu ausdrucklich, dass fur die Honorarberechnung des Auftragneh-
mers ausschlief3lich die Bestimmungen dieses Vertrages gelten und die Bezugnahme auf
einzelne Bestimmungen der HOAI in diesem Vertrag nicht bedeutet, dass die Parteien sich
auch daruber hinaus an sonstige Bestimmungen der HOAI binden wollen.

Soweit nach den Bestimmungen dieses Vertrages der Wert einzelner Grundleistungen zu
den in § 1.2 genannten Leistungsbildern zu ermitteln ist, werden die Parteien hierzu die
als Anlage 5 beigefugten Teilleistungstabellen nach Simmendinger (im Folgenden ,Sim-
mendinger-Tabellen“ genannt) zugrunde legen, und zwar jeweils mit den fur die HOAI 2013
geltenden Werten.

Liegen die gemal’ § 10.3.2 ermittelten anrechenbaren Kosten fir das Leistungsbild Frei-
anlagen oberhalb von 1.500.000 Euro, richtet sich die Berechnung des entsprechenden
Tafelhonorars gemaR § 10.3 nach der als Anlage 6 beigeflugten erweiterten Honorartabelle
zur HOAI gemalf den Richtlinien der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Ba-
den-Wurttemberg fur die Beteiligung freiberuflich Tatiger, Stand Dezember 2022 (im Fol-
genden ,erweiterte RifT-Tabelle Freianlagen® genannt).

§3

Stufenweise Beauftragung

Die nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen werden von dem
Auftraggeber stufenweise in Auftrag gegeben. Mit Abschluss dieses Vertrages wird der
Auftragnehmer zunachst nur mit den Leistungsphasen 1 bis 3 fir die gemaR § 1.2 ver-
einbarten Leistungsbilder beauftragt (Beauftragungsstufe 1). Der Auftraggeber behalt
sich die Beauftragung von Leistungen weiterer Leistungsphasen nach naherer MalRgabe
der folgenden Bestimmungen vor.

Dem Auftraggeber bleibt die stufenweise Weiterbeauftragung des Auftragnehmers mit den
Leistungen der folgenden weiteren Beauftragungsstufen vorbehalten:
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Beauftragungsstufe 2:

o Leistungsphasen 4 bis 6 nach den einschlagigen Bestimmungen der HOAI zu den
gemal § 1.2 vereinbarten Leistungsbildern;

Beauftragungsstufe 3:

o Leistungsphase 7 bis 9 nach den einschlagigen Bestimmungen der HOAI zu den
gemal § 1.2 vereinbarten Leistungsbildern.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung dieser weiteren Leistungen be-
steht nicht.

Die Weiterbeauftragung der Leistungen gemaR § 3.2 erfolgt einzig und allein durch eine
schriftliche Mitteilung (§ 22.2) des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Die in diesem
Vertrag und seinen Bestandteilen (§ 2.1) enthaltenen Vertrags- und Honorarregelungen
gelten dann gleichermalen auch fir die weiteren dem Auftragnehmer Ubertragenen Leis-
tungen. Sollte im Einzelfall ausnahmsweise von dem Schriftformerfordernis abgewichen
werden, was von dem Auftragnehmer zu beweisen ware, und sollte eine Teilleistung einer
nachfolgenden Leistungsphase, die noch nicht schriftlich beauftragt wurde, in positiver
Kenntnis des Auftraggebers (Kennenmissen des Auftraggebers genugt nicht) von dem
Auftragnehmer erbracht werden, wirde in diesem Einzelfall nur diese Teilleistung der
nachsten Beauftragungsstufe vergitet. Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf Uber-
tragung oder Vergltung der weiteren Leistungsphasen zu.

Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber durch eine wirksame Weiterbeauftragung
nach § 3.3 beauftragten weiteren Leistungen nur dann auszuftuhren, wenn ihm die schrift-
liche Erklarung des Auftraggebers Uber die Weiterbeauftragung

a) fur die Beauftragungsstufe 2 spatestens vier Monate bzw.
b)  ansonsten spatestens drei Monate

nach Fertigstellung aller jeweils zuvor beauftragten Leistungen zugeht. Im Streitfall hat der
Auftragnehmer den Fertigstellungszeitpunkt der zuvor beauftragten Leistungen nachzu-
weisen und den Zeitpunkt des Zugangs der Weiterbeauftragung anzugeben; macht der
Auftraggeber einen abweichenden Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuwei-
sen.

Geht dem Auftragnehmer eine Weiterbeauftragungserklarung geman § 3.3 erst nach Ab-
lauf der geman § 3.4 Satz 1 geltenden Frist zu und will er die Weiterbeauftragung ableh-
nen, so muss er dies dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach Zugang der Weiter-
beauftragung schriftlich (§ 22.2) mitteilen (Absageerklarung); der Auftragnehmer kann eine
(vorsorgliche) Absageerklarung auch bereits vor Erhalt einer Weiterbeauftragung erklaren.
Fir die Wahrung der Monatsfrist nach Satz 1 ist der Zugang der Absageerklarung beim
Auftraggeber ausschlaggebend. Im Streitfall hat der Auftraggeber den Zeitpunkt des Zu-
gangs der Absageerklarung anzugeben; macht der Auftragnehmer einen abweichenden
Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuweisen. Unterlasst der Auftragnehmer
eine fristgerechte Absageerklarung, gilt die Weiterbeauftragung als von ihm angenommen,
es sei denn seit Fertigstellung aller zuvor beauftragten Leistungen ist mehr als ein Jahr
vergangen.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Erhé-
hung des Honorars oder auf Schadensersatz ableiten.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Beauftra-
gungsstufen geman § 3.2 sind die bis dahin erbrachten Leistungen, insbesondere die an-
gefertigten und jeweils aktualisierten Zeichnungen und Plane dem Auftraggeber zu Gber-
geben. Art und Umfang der zu Gbergebenden Unterlagen richten sich nach den vertragli-
chen Bestimmungen.
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§4
Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

Allgemeine Festlegung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer ist zur Erbringung aller Architekten- und Ingenieurleistungen verpflich-
tet, die zur mangelfreien und funktionsgerechten Realisierung des in § 1 genannten Bau-
vorhabens erforderlich und einem der gemaf § 1.2 vereinbarten Leistungsbilder zuzuord-
nen sind.

Nur Leistungen, die nach den Bestimmungen dieses Vertrages (vgl. § 1.5) oder der als
Anlage 1 beigefugten Leistungsbeschreibung (einschlieBlich ihrer Anlagen) ausdricklich
durch weitere fachlich Beteiligte (siehe § 6) oder den Auftraggeber selbst erbracht werden
sollen, sind von der in § 4.1.1 festgelegten Leistungspflicht des Auftragnehmers ausge-
nommen. Der Auftraggeber ist berechtigt, auch diese Leistungen unter den Voraussetzun-
gen des § 4.2.3 nachtraglich vom Auftragnehmer zu verlangen.

Konkrete Ausgestaltung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer hat die in § 1 sowie die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und
den ihr als Anlagen beigefligten Teilleistungsverzeichnissen, soweit diese ein gemal § 1.2
vereinbartes Leistungsbild betreffen, ausdrucklich genannten Leistungen in jedem Fall —
also auch, soweit er sie nicht fir erforderlich halt — zu erbringen.

Nicht unter § 4.2.1 fallende, aber nach § 4.1 von ihm geschuldete Leistungen (z. B. Wie-
derholungsleistungen oder nicht ausdricklich beauftragte besondere Leistungen) hat der
Auftragnehmer nur mit schriftlicher (§ 22.2) Anordnung oder Zustimmung des Auftragge-
bers zu erbringen. Wird die Erforderlichkeit solcher Leistungen fir den Auftragnehmer er-
kennbar, hat er den Auftraggeber unverzuglich in Textform (§ 126b BGB) hierGber zu in-
formieren und den Auftraggeber ausdricklich um dessen schriftliche Zustimmung zur Aus-
fuhrung dieser Leistungen zu bitten.

Leistungen, die nicht unter § 4.2.1 fallen und zu deren Erbringung der Auftragnehmer auch
nicht nach § 4.1 verpflichtet ist, kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer nur dann ver-
langen, wenn es sich um Architekten- oder Ingenieurleistungen handelt, die sich einem der
in § 1.2 genannten Leistungsbilder zuordnen lassen und fir das in § 1.1 genannte Bauvor-
haben erbracht werden sollen. Dies gilt sowohl fur die unter § 4.1.2 fallenden Leistungen
als auch fur Architekten- und Ingenieurleistungen, die flir das Bauvorhaben nicht zwingend
erforderlich, aber nach Einschatzung des Auftraggebers zweckmafRig sind.

Architekten- und Ingenieurleistungen nach § 4.2.2 und § 4.2.3 muss und darf der Auftrag-
nehmer nur mit schriftlicher Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ausfuhren.
§ 11.1 und § 11.2 sind in diesem Fall — insbesondere hinsichtlich des zusatzlichen Hono-
rars fir diese Leistungen — zu beachten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf schriftiche Anordnung des Auftraggebers einzelne
Grundleistungen oder besondere Leistungen in einer friheren als in der jeweiligen Leis-
tungsphase zu erbringen (vorgezogene Teilleistungen). Die fir diese vorgezogenen Teil-
leistungen geschuldeten Honorare sind bereits mit der Leistungsphase, in der diese Leis-
tungen tatsachlich erbracht werden, zu verguten; das Honorar flir die spatere Leistungs-
phase, welcher die vorgezogenen Teilleistungen nach HOAI zugerechnet werden, verrin-
gert sich um denselben Betrag, es sei denn, die vorgezogene Teilleistung muss in der
spateren Leistungsphase wiederholt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik sowie nach den fir das in § 1 genannte Bauvorhaben glltigen Bestim-
mungen und gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der Anregungen und Forderungen
des Auftraggebers nach dem Grundsatz der Zweckmafigkeit sowie Wirtschaftlichkeit zu
erbringen. Es ist auf moglichst niedrige Betriebs-, Unterhaltungs- und sonstige Lebenszyk-
luskosten hinzuwirken, soweit dem nicht sonstige Planungsziele oder Vorgaben des
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Auftraggebers entgegenstehen; in Zweifelsfallen hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
umfassend zu beraten und dessen Entscheidung einzuholen. Der Auftragnehmer hat so
vorausschauend zu planen, dass alle Bauwerke und Aufenanlagen im Zeitpunkt der ab-
nahmereifen Fertigstellung den dann voraussichtlich geltenden anerkannten Regeln der
Technik entsprechen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unabhangig von Liefer- und Ausflihrungsinteres-
sen zu erbringen, das Interesse des Auftraggebers an einer wirtschaftlichen und sparsa-
men Ausflihrung der ihm Ubertragenen Leistungen zu wahren und alle Malinahmen zur
Abwendung von Schaden und Nachteilen flr den Auftraggeber zu treffen. Uber die freige-
gebene Planung hinausgehende finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf er
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers eingehen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung &ffentlich-
rechtliche Hindernisse oder andere Bedenken entgegenstehen. Sdmtliche Unterlagen und
Berechnungen sind dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Auftraggeber
eine Abwagung aller Aspekte und eine abschlielende Entscheidung ermdglicht werden,
ohne dass der Baufortschritt verzégert wird.

Notwendige Nachbesserungen der Unterlagen und unwesentliche Uberarbeitungen auf
Verlangen des Auftraggebers stellen keine Wiederholungsleistungen dar und begrinden
keinen Anspruch auf ein zusatzliches Honorar. Sollte nach Ansicht des Auftragnehmers im
Einzelfall eine Wiederholungsleistung vorliegen, die einen Anspruch auf Zahlung eines zu-
satzlichen Honorars begriinden kdnnte, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierliber
vor deren Ausflhrung in Textform (§ 126b BGB) hinzuweisen und dabei die Grinde und
die Hohe des Honorars darzulegen. Fuhrt der Auftragnehmer derartige Leistungen ohne
entsprechenden Hinweis aus, steht ihm hierfur kein zusatzlicher Honoraranspruch zu.

Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterschrei-
ben. Bei elektronisch Ubermittelten Unterlagen gilt dies auch ohne Unterzeichnung durch
den Auftragnehmer, es sei denn die Unterlage ist ausdricklich als unverbindlicher Entwurf
gekennzeichnet.

Fir die fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit der von ihm gefertigten Unterlagen tragt
der Auftragnehmer die alleinige Verantwortung. Der Auftraggeber ist zu einer Prifung der
Unterlagen auf fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit mangels entsprechender personel-
ler Ressourcen nicht verpflichtet. Dies gilt auch, sofern und soweit er selbst, seine Mitar-
beiter oder sonstige Erflllungsgehilfen zu einer solchen Prifung aufgrund eigener Fach-
kunde in der Lage waren. Eine eventuelle Zustimmung (Freigabe) des Auftraggebers —
egal ob schriftlich, mindlich oder konkludent erklart — zu den Unterlagen entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Alleinverantwortung fir deren fachliche Richtigkeit und
Mangelfreiheit und begrindet bei Mangeln an einem Bauwerk oder einer Aul3enanlage
auch weder eine Haftung noch ein Mitverschulden des Auftraggebers gegenuber dem Auf-
tragnehmer.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Bautiberwachung — soweit diese von ihm ge-
schuldet ist — darauf zu achten, dass nur solche Bauleistungen ausgefiihrt werden, die in
den Planunterlagen, der Baubeschreibung oder den Leistungsverzeichnissen festgelegt
sind, es sei denn, sie sind zur mangelfreien Herstellung eines Bauwerks oder einer Au-
Renanlage erforderlich. Anderungen der Planung, die Auswirkungen auf Kosten, Termine,
Raumprogramm, Flachen, Funktionalitat u. &. haben, bedirfen der schriftlichen Zustim-
mung des Auftraggebers.

Des Weiteren hat der Auftragnehmer daflir zu sorgen, dass die mit dem Auftraggeber ab-
gestimmten Termin- und Kostenziele eingehalten werden. Drohende oder eingetretene
Abweichungen von diesen Zielen sind dem Auftraggeber sofort bei Erkennbarwerden mit
entsprechender Begriindung mitzuteilen. Naheres regeln die §§ 8 und 9 dieses Vertrages.
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Das Ergebnis jeder Leistungsphase hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber vor der
Ausfihrung der weiteren Leistungen zu erdrtern. Der Auftragnehmer hat die wesentlichen
Ergebnisse des Erdrterungsgesprachs in einem Besprechungsprotokoll festzuhalten und
dem Auftraggeber eine Abschrift zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die Leistungen zu jeder beauftragten Leistungsphase zlgig und
ohne Unterbrechung auszufiihren. Sollte der Auftragnehmer in der Leistungsausflihrung
behindert sein, sind dem Auftraggeber die hindernden Umstande und deren Auswirkungen
auf die zeitliche Ausflhrung der Leistung unverziglich, in Textform (§ 126b BGB) und un-
ter Angabe der Grunde darzulegen.

Nachunternehmer, die nicht bereits im Projektkonzept (Anlage 4) namentlich benannt und
fur die Erbringung der ihnen Gbertragenen Leistungen vorgesehen sind, darf der Auftrag-
nehmer nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers einsetzen. Dies gilt auch fur
einen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern. Sowohl den Einsatz als auch ei-
nen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern muss der Auftragnehmer rechtzei-
tig vorher ankiindigen. Hat der Auftraggeber die Zustimmung nicht erteilt, darf der Auftrag-
nehmer die Weitervergabe nicht vornehmen und muss ggf. einen anderen Nachunterneh-
mer vorschlagen. Die Nichterteilung der Zustimmung lasst die Leistungspflichten und die
Haftung des Auftragnehmers nach diesem Vertrag unbertihrt.

Der Auftragnehmer hat seine Planungsleistungen durch folgende Person verantwortlich
und projektleitend personlich bearbeiten zu lassen:

Ein Austausch der vorstehend genannten Person vor Abschluss der Leistungsphase 5 ist
nur in begriindeten Ausnahmefallen (z.B. langere Erkrankung) zulassig.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer die in § 4.14 benannte Person
oder spater an ihre Stelle getretene oder nachbenannte Personen austauscht, wenn dies
durch das Verhalten der auszutauschenden Person — insbesondere durch Schlechtleis-
tungen — oder aus sonstigen triftigen Griinden, z. B. aufgrund andauernder schwerwiegen-
der Streitigkeiten mit anderen am Projekt Beteiligten, sachlich gerechtfertigt erscheint. Der
Auftraggeber soll ein Austauschverlangen gemaf Satz 1 unter Angabe der hierfur geltend
gemachten Grinde ankindigen und dem Auftragnehmer Gelegenheit zur Abhilfe gewah-
ren, wenn die geltend gemachten Grinde nicht so schwerwiegend sind, dass ein weiteres
Zuwarten fur den Auftraggeber unzumutbar ware. Dem Auftragnehmer ist nach einem Aus-
tauschverlangen gemaR Satz 1 — unter Berucksichtigung des Gewichts der vom Auftrag-
geber flr den Austausch geltend gemachten Griinde — eine angemessene Reaktionszeit
zuzugestehen; der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziglich nach Erhalt eines
Austauschverlangens des Auftraggebers in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen, innerhalb
welcher Reaktionsfrist er dem Austauschverlangen nachkommen wird.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers eine Verpflichtungserklarung ge-
man § 1 VerpflG abzugeben sowie die Abgabe entsprechender Verpflichtungserklarungen
durch die zu seiner Geschaftsfliihrung berufenen Personen, durch seine Nachunternehmer
sowie zu deren Geschéaftsfuhrung berufene Personen und durch die im Projekt tatigen
(Fach-)Projektleiter/-innen und (Fach-)Bauleiter/-innen zu veranlassen.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers im erforderlichen Umfang ver-
pflichtet, den Auftraggeber bei dessen Offentlichkeitsarbeit zum Bauvorhaben zu unter-
stitzen. Die vom Auftraggeber verlangte Teilnahme des Auftragnehmers an Offentlich-
keitsterminen, die keiner der in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) genannten Leistun-
gen zuzuordnen sind, ist auch ohne ausdrickliche Vereinbarung als Arbeit zum Zeitnach-
weis gemal § 11.5 zu verguten, wobei der Auftragnehmer die Teilnahme von mehr als
einer Person nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber abrechnen darf.
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5.1

5.1.1

5.1.5

§5

Einzelbestimmungen zum Leistungsumfang

Far die vom Auftragnehmer nach den §§ 1 und 4 sowie der beigefiigten Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 1) auszufihrenden Grundleistungen gelten folgende erganzenden Vorgaben
bzw. Klarstellungen:

GRUNDLAGENERMITTLUNG
(Leistungsphase 1 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

VORPLANUNG
(Leistungsphase 2 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Die Kostenschatzung ist nach der DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) bis
zur 2. Ebene der Kostengliederung aufzustellen, sofern die Parteien nicht aus-
dricklich eine andere Aufstellung (z. B. nach Bauteilen) vereinbaren.

ENTWURFSPLANUNG
(Leistungsphase 3 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Die Kostenberechnung ist frihzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen und, so-
weit nichts anderes abgestimmt wird, nach der DIN 276:2018-12 (Stand Dezember
2018) bis zur 3. Ebene der Kostengliederung aufzustellen, sofern die Parteien nicht
ausdricklich eine andere Aufstellung (z. B. nach Gewerken oder Vergabeeinhei-
ten) vereinbaren. Der Auftragnehmer hat die Angaben des Auftraggebers zur KG
700 zu integrieren.

GENEHMIGUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 4 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Sollten Abstimmungen mit der Bauaufsicht, Feuerwehr, Arbeitsschutz, Gewerbe-
aufsicht oder sonstigen Behorden erforderlich oder durch den Auftragnehmer ge-
wulnscht werden, ist der Auftraggeber hiervon friihzeitig in Kenntnis zu setzen, ggf.
an diesen Gesprachen zu beteiligen oder Uber die Ergebnisse in Textform (§ 126b
BGB) zu unterrichten.

AUSFUHRUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 5 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
» Ausflhrungszeichnungen sind als solche zu kennzeichnen.

VORBEREITUNG DER VERGABE
(Leistungsphase 6 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

= Uber die Aufstellung der Leistungsverzeichnisse hat sich der Auftragnehmer friih-
zeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen. In die Leistungsverzeichnisse sind die
zur Vergabe von Bauleistungen des Auftraggebers zu verwendenden Vertragsbe-
dingungen einzuarbeiten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese von dem Auf-
traggeber bei Bedarf anzufordern.

= Der Auftragnehmer hat bei der Vorbereitung und Zusammenstellung der Vergabe-
unterlagen zu beachten, dass den Ausschreibungen die VOB/B in der jeweils ak-
tuellen Fassung zugrunde zu legen sind. Der Auftraggeber weist hierzu darauf hin,
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dass die Bestimmungen der VOB/B zur Vermeidung einer AGB-rechtlichen Inhalts-
kontrolle als Ganzes, das heif3t ohne jegliche Abweichung vereinbart werden mus-
sen, woran der Auftraggeber ein besonderes Interesse hat. Der Auftragnehmer hat
dies bei der Gestaltung der von ihm selbst formulierten Vergabeunterlagen (insb.
Leistungsbeschreibung bzw. Leistungsverzeichnis) ebenso zu beachten wie bei
der Zusammenstellung und ggf. Ergdnzung sonstiger Vergabeunterlagen (z. B. be-
sonderer oder zusatzlicher Vertragsbedingungen oder Mustererklarungen). Er hat
alle von ihm bereitgestellten oder inhaltlich erganzten Vergabeunterlagen dahinge-
hend zu Uberprifen, ob sie Abweichungen zur VOB/B enthalten, und etwaige Ab-
weichungen zu beseitigen. Ist eine Abweichung nicht ohne besondere rechtliche
Uberprifung — zu der der Auftragnehmer nicht verpflichtet ist — auszuschlieRen, hat
der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf ausdricklich und unter genauer Be-
zeichnung der moglichen Abweichung hinzuweisen. Kommt der Auftragnehmer
den vorstehenden Verpflichtungen zur Sicherstellung einer wirksamen Vereinba-
rung der VOB/B als Ganzes nicht nach und fihrt dies zur Unwirksamkeit einzelner
Regelungen der VOB/B, kann der Auftragnehmer hierdurch entstehende Schaden
vom Auftragnehmer ersetzt verlangen.

Vor Beginn des ersten Vergabeverfahrens flr Bauleistungen ist auf der Grundlage
der vom Auftragnehmer bepreisten Leistungsverzeichnisse oder, soweit diese
noch nicht vorliegen, auf Grundlage der Ausflhrungsplanung ein nach Gewerken
gegliederter vorlaufiger Kostenanschlag vorzulegen. Dieser dient als Grundlage fur
die Entscheidung Uber die Durchfliihrung der Bauvergaben und die weitere Kosten-
verfolgung. Bei allen Vergabevorschlagen ist ein Vergleich der Auftragssummen zu
den Summen dieses vorlaufigen Kostenanschlags anzugeben. Bei starken Abwei-
chungen sind diese in Textform (§ 126b BGB) zu begrinden und bei Mehrkosten
Anderungsvorschlage — ohne Anspruch auf zusatzliche Vergiitung — zur Kostende-
ckung vorzulegen. Im Zuge der Kostenkontrolle ist der vorlaufige Kostenanschlag
standig entsprechend dem aktuellen Stand Erstellung bepreister Leistungsver-
zeichnisse und der Leistungsabrechnungen der bauausfliihrenden Unternehmen
fortzuschreiben.

Nach Erstellung des vorlaufigen Kostenanschlages ist ein sorgfaltig ausgearbeiteter
Terminplan vorzulegen, der auler den Leistungen der ausfiihrenden Firmen auch die
Termine der vorausgehenden Planungsleistungen des Auftragnehmers und der ggf.
weiteren fachlich Beteiligten (§ 6), wie Ausschreibungsvorlagen, Submissionster-
mine, Vorlage der Vergabevorschlage, Auftragstermine etc. enthalten muss. Dieser
Terminplan ist entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt fortlaufend zu aktua-
lisieren. Verzégerungen und Anderungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

5.1.7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE
(Leistungsphase 7 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

Die Veroffentlichung von Bekanntmachungen in Vergabeverfahren, die Versen-
dung von Aufforderungen zur Angebotsabgabe mitsamt den Vergabeunterlagen
sowie die Entgegennahme, Verwahrung, Submission und Kennzeichnung von An-
geboten sind beim Auftraggeber verbleibende Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die einschlagigen vergaberechtlichen Regelungen der
§§ 97 ff. GWB, der Vergabeverordnung (VgV), der VOB/A und des TVgG NRW
sowie die sonstigen fur den Auftraggeber geltenden Vergabegrundsatze zu beach-
ten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Eckdaten flir den Veroffentli-
chungstext nach VOB/A sowohl bei nationalen als auch bei EU-weiten Ausschrei-
bungen zu liefern.
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Zu beachten sind bei Ausschreibungen die relativ langen Vorlaufzeiten bis zum
Submissionstermin. Einzelheiten zu den Terminvorgaben sind so friih wie mdglich
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Abstimmung des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber zur Vergabe der Bau-
leistungen flhrt nicht zu einer Mithaftung oder eines Mitverschuldens des Auftrag-
gebers, es sei denn, dieser flhrt eine vergaberechtswidrige Ausschreibung entge-
gen dem ausdrucklichen schriftlichen Hinweis des Auftragnehmers durch.

Die Angebote sind nach §§ 16 bis 16d bzw. §§ 16 EU bis 16d EU VOB/A zu prifen
und zu werten. Angaben und Klarstellungen zum Inhalt der Angebote, die fur die
fachtechnische Wertung benétigt werden, sind eigenverantwortlich bei den Bietern
anzufordern.

Die Feststellungen bei der Prifung der Angebote sind umfassend zu werten, wobei
insbesondere notwendige oder mogliche Konsequenzen (z.B. Ausschluss von An-
geboten etc.) aufzuzeigen sind. Ist aus Sicht des Auftragnehmers eine rechtliche
Prifung erforderlich, hat er den Auftraggeber hierauf ausdriicklich in Textform
(§ 126b BGB) hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat den Hergang und die Ergeb-
nisse seiner Prifung in Textform (§ 126b BGB) in einem Vermerk mit Vergabevor-
schlag zu dokumentieren. Dabei hat er auf Uberschreitungen des vom Auftragneh-
mer genehmigten Budgets ausdrucklich hinzuweisen und — ohne Anspruch auf zu-
satzliche Vergltung — geeignete Vorschlage zur Kostendeckung vorzulegen.

5.1.8 OBJEKTUBERWACHUNG (BAUUBERWACHUNG) UND DOKUMENTATION
(Leistungsphase 8 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

5.1.8.1 Nachtragsangebote:

Der Auftraggeber ist unverzuglich zu informieren, wenn zur Herstellung von Bau-
werken oder AufRenanlagen Leistungen anfallen, die nicht im Auftrag/Leistungsver-
zeichnis enthalten sind. Gleiches gilt auch, wenn Massenmehrungen bei den be-
auftragten Positionen zu erwarten sind.

Bei zusatzlichen, bisher nicht beauftragten Leistungen ist unverziglich — vor der
Ausfiihrung — ein Nachtragsangebot einzuholen und auf Ubereinstimmung mit den
Preisen aus dem Hauptangebot zu prifen und geprift dem Auftraggeber zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Grinde fir die zusatzlichen
Leistungen dem Auftraggeber in Textform (§ 126b BGB) darzulegen; die Angemes-
senheit der angebotenen Preise ist zu prifen und ggf. zu bestatigen. Auch sind die
finanziellen Auswirkungen darzustellen, insbesondere, ob sich die Gesamtkosten
erhdhen oder aber durch an anderer Stelle entfallende Leistungen diese Mehrkos-
ten kompensierbar sind.

Fur Nachtragsangebote, die nicht mit den Preisen des Hauptangebotes verglichen
werden kdénnen, muss ein Kalkulationsnachweis beigebracht werden. Bei Nach-
tragsangeboten gréReren Umfangs, die separat beauftragt werden koénnen, ist
durch Gegenangebote ein Wettbewerb herzustellen.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfihrenden Unternehmen
zusatzliche Leistungen erst ausfuhren, wenn der Auftraggeber deren Ausfuhrung
zumindest dem Grunde nach freigegeben hat.

5.1.8.2  Mehrkosten/Koordinierungspflicht des Auftragnehmers:

Dem Auftragnehmer obliegt die alleinige und umfassende Koordinierungspflicht mit
eventuellen weiteren fachlich Beteiligten i. S. v. § 6.
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Der Auftragnehmer hat den vorlaufigen Kostenanschlag nach Gewerken (§ 5.1.7)
aufgrund eventueller Nachtragssummen und erkennbarer Massenmehrungen bzw.
-minderungen fortzuschreiben. In gleicher Weise hat der Auftragnehmer im Zuge
der Kostenkontrolle den (ggf. fortgeschriebenen) Kostenanschlag mit dem aktuel-
len Stand der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen abzuglei-
chen; bei erkennbaren Abweichungen hat der den Auftraggeber unverzuglich zu
informieren und den Kostenanschlag in Abstimmung mit dem Auftraggeber ggf. an-
zupassen. Er hat sich hierzu fortlaufend aktiv mit den weiteren fachlich Beteiligten
(§ 6) auszutauschen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzuglich zu informieren, wenn ab-
sehbar ist, dass die Auftragssummen bei einzelnen Gewerken Uberschritten wer-
den und/oder sich hdhere Gesamtkosten als vorgesehen ergeben. Er hat insbe-
sondere darauf hinzuwirken, dass die bauausfiihrenden Unternehmen bei erkenn-
baren berechtigten Nachtragen unverziglich entsprechende Nachtragsangebote
einreichen, und eingegangene Nachtragsangebote unverziiglich zu prifen und an
den Auftraggeber weiterzuleiten. Bei Mehrkosten hat der Auftragnehmer alle Ein-
sparungsmoglichkeiten unaufgefordert zu prifen und entsprechende Vorschlage
zu unterbreiten.

5.1.8.3  Uberwachen der Bauausfiihrung:

Sobald und solange Bauleistungen ausgeflhrt werden, hat der Auftragnehmer eine
angemessene Prasenz am Ort des Bauvorhabens zu gewahrleisten. Die Prasenz-
pflicht ist ggf. dartber hinaus in jedem Fall mindestens sowohl in zeitlicher Hinsicht
(Frequenz und Dauer der Anwesenheit) als auch hinsichtlich der Anzahl der pra-
senten Mitarbeiter des Auftragnehmers an der Art, dem Umfang und dem Stand
der jeweils ausgefuihrten Bauleistungen auszurichten. Weitergehende Zusagen
des Auftragnehmers aus seinem Projektkonzept (Anlage 4) bleiben unberihrt.

Der Bauleiter oder ein sonstiger sach- und fachkundiger Vertreter des Auftragneh-
mers muss flr den Auftraggeber, einen von diesem ggf. hinzugezogenen Projekt-
steuerer, eventuelle weitere fachlich Beteiligte i. S. v. § 6 sowie die Bauunterneh-
mer wahrend der normalen Arbeitszeit jederzeit erreichbar sein.

Die fir die Uberwachung der Bauausfiihrung verantwortlichen Personen (Bauleiter
und Fachbauleiter) miissen Uber eine abgeschlossene Fachausbildung und eine
angemessene Baustellenpraxis — in der Regel von mindestens 3 Jahren — verfi-
gen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftrag-
geber vor Beginn der Arbeiten zu benennen; Bestellung und Wechsel des drtlichen
Vertreters des Auftragnehmers bedlrfen des Einvernehmens des Auftraggebers.

Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind in
sachlicher und rechnerischer Hinsicht unverziglich und vollstandig zu priufen. Dies
gilt insbesondere fir die Prifung der Schlussrechnungen. Zum Zeichen der Pri-
fung hat der Auftragnehmer alle Ansatze und Betrage abzuhaken. Sind Rechnun-
gen nicht im Sinne des § 14 VOB/B prifbar, sind diese unverziglich mit Begrin-
dung zurtckzusenden.

Die vollstandig gepriften Kostenrechnungen sind mit den belegenden Unterlagen
dem Auftraggeber bei Abschlagsrechnungen innerhalb von 10 Werktagen und bei
Schlussrechnungen innerhalb von 15 Werktagen auszuhandigen, wobei Samstage
nicht als Werktage im Sinne dieser Bestimmung gelten. Die dem Auftraggeber
durch eine mangelhafte oder verspatete Prifung des Auftragnehmers entstehen-
den Schaden, zusatzlichen Kosten und Aufwendungen gehen zu Lasten des Auf-
tragnehmers.

Wird ein Bauauftrag fir ein vom Auftragnehmer zu berwachendes Gewerk aus
wichtigem Grund gekiindigt und verlangt entweder der Auftraggeber oder der
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5.1.84

beauftragte Bauunternehmer eine gemeinsame Feststellung des Leistungsstan-
des, so hat der Auftragnehmer als Sachwalter des Auftraggebers an der gemein-
samen Leistungsstandsfeststellung mitzuwirken. Dies umfasst insbesondere die
Teilnahme an einer gemeinsamen Inaugenscheinnahme der vom Bauunternehmer
hergestellten Anlagen und das Hinwirken auf eine vollstandige und fachlich zutref-
fende Beschreibung des hierbei erkennbaren Leistungsstandes. Der Auftragneh-
mer ist dabei berechtigt und verpflichtet, entsprechende Erklarungen zur Beschrei-
bung des Leistungsstandes flr den Auftraggeber abzugeben.

= Hat der Auftraggeber bei einem vom Auftragnehmer zu Gberwachenden Gewerk
die Abnahme von Bauleistungen verweigert und verlangt der mit diesen Bauleitun-
gen beauftragte Unternehmer die Mitwirkung des Auftraggebers an einer gemein-
samen Zustandsfeststellung, so hat der Auftragnehmer als Sachwalter des Auf-
traggebers an der gemeinsamen Zustandsfeststellung mitzuwirken. Dies umfasst
insbesondere die Teilnahme an einer gemeinsamen Inaugenscheinnahme der vom
Bauunternehmer hergestellten Anlagen und das Hinwirken auf eine vollstandige
und fachlich zutreffende Beschreibung des hierbei erkennbaren Zustandes. Der
Auftragnehmer ist dabei berechtigt und verpflichtet, entsprechende Erklarungen
zur Beschreibung des Zustandes fir den Auftraggeber abzugeben.

Wahrnehmung der Bauleiterfunktion nach § 56 BauO NRW

» Der Auftragnehmer nimmt fir den Auftraggeber die Bauleiterfunktion gemaR § 56
der Bauordnung NRW wahr und tragt fir die Erflllung der dem Bauleiter nach die-
ser Vorschrift gesetzlich auferlegten Pflichten Sorge.

5.1.9 OBJEKTBETREUUNG

5.2

5.3

54

(Leistungsphase 9 gem. HOAI)
Erganzende Vorgaben/Klarstellungen:
=  Keine

Die in der Leistungsbeschreibung und den ihr beigefligten Teilleistungsverzeichnissen
ausdricklich vorgesehenen besonderen Leistungen werden jeweils stufenweise zusam-
men mit der Leistungsphase, der sie zugeordnet sind, Ubertragen.

Der Auftragnehmer hat alle von ihm zu erstellenden Unterlagen in digitaler Form zur Ver-
fugung zu stellen, und zwar in einem offenen und zur Weiterbearbeitung uneingeschrankt
tauglichen Format. Dies gilt insbesondere fir Zeichnungen, Berechnungen, Terminplane,
Vergabeunterlagen und Erlauterungsberichte. Der Auftraggeber ist berechtigt, bestimmte
allgemein ubliche Dateiformate (fur Zeichnungen z. B. *.dwg oder *.dxf) vorzugeben. Die
vom Auftragnehmer offen bereitgestellten Dateien darf der Auftraggeber nur fur das in § 1
genannte Vorhaben sowie ggf. fir spatere Anderungen (einschlieRlich Abriss) oder Erwei-
terungen nutzen. Die digitale Bereitstellung der Daten ist mit dem vereinbarten Honorar
abgegolten und unterliegt keiner gesonderten Vergutungspflicht. Bei vorzeitiger Beendi-
gung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Leistungsphasen sind die bis da-
hin angefertigten und jeweils aktualisierten Unterlagen ebenfalls in der nach den vorste-
henden Satzen geschuldeten Form zu Ubergeben.

Der Auftraggeber kann zusétzlich zu der in § 5.3 geregelten digitalen Ubergabe auch eine
Bereitstellung der vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen in Papierform verlangen. Dies
gilt insbesondere fir Prasentationsplane zu Planungsbesprechungen sowie fir die Bereit-
stellung von Ausfiihrungsplanen und sonstigen notwendigen Unterlagen fir die ausfuhren-
den Unternehmen. Plane sind dabei jeweils malistabsgerecht bereitzustellen. Die Bereit-
stellung von Unterlagen in Papierform in jeweils einfacher Ausfertigung ist mit der Neben-
kostenpauschale gemaR § 10.5 dieses Vertrages abgegolten.
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6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

§6
Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte

Soweit Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte erbracht werden sollen, erteilt der Auf-
traggeber die Auftrage hierzu. Satz 1 gilt nicht fir Sonderfachleute, die der Auftragnehmer
zur Erfullung der ihn nach diesem Vertrag treffenden Leistungspflichten hinzuziehen
mochte (z. B. Fassadenplaner); derartige Sonderfachleute hat der Auftragnehmer ggdf. als
Nachunternehmer auf eigene Kosten zu beauftragen, wobei § 4.13 (vorherige Zustimmung
des Auftraggebers) zu beachten ist.

Weitere fachlich Beteiligte wird der Auftraggeber insbesondere fir folgende Leistungsbe-
reiche beauftragen:

Xl Vermessung
X] Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Die Beauftragung weiterer fachlich Beteiligter flir andere als die in § 6.2 genannten Leis-
tungsbereiche bleibt vorbehalten und wird dem Auftragnehmer rechtzeitig mitgeteilt. Glei-
ches gilt fur die — zunachst nicht vorgesehene — eventuelle Hinzuziehung eines Projekt-
steuerers.

§7

Projektorganisation

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen wahrend des gesamten Planungs- und Ausfih-
rungsprozesses zu koordinieren, entsprechend den Zielvorgaben des Auftraggebers zu
erbringen, mit dem Auftraggeber abzustimmen und diesem Uber den Leistungs- und Plan-
stand Auskunft zu erteilen.

Die Arbeitsergebnisse jeder Leistungsphase sind dem Auftraggeber vorzustellen und auf
dessen Anordnung hin abzuéndern. Bedenken gegen entsprechende Anderungsanord-
nungen muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich in Textform (§ 126b
BGB) mitteilen und Alternativen vorschlagen. Verursacht der Auftragnehmer durch die
Ausfiihrung von Anderungsanordnungen des Auftraggebers einen Schaden, so kann er
sich auf ein diesbezulgliches Mitverschulden des Auftraggebers nur berufen, wenn er Be-
denken gegen diese Anderungsanordnungen dem Auftraggeber rechtzeitig in Textform
(§ 126b BGB) mitgeteilt hat.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit denen der weiteren fachlich Beteiligten (§ 6)
abzustimmen, diesen im erforderlichen Umfang Auskunft zu erteilen und Einblick in die
Planungsunterlagen zu gewahren, die Leistungen der weiteren fachlich Beteiligten zu ko-
ordinieren sowie deren Arbeitsergebnisse zu Uberprifen, zusammenzufassen und an den
Auftraggeber weiterzuleiten.

Dem Auftragnehmer obliegt die alleinige und umfassende Abstimmungs-, Steuerungs- und
Koordinierungspflicht mit allen weiteren fachlich Beteiligten. Er hat sich Uber samtliche
kostenrelevante Mallnahmen aus den Fachgebieten der weiteren fachlich Beteiligten
selbst zu informieren, so dass gewahrleistet ist, dass ihm zu jeder Zeit alle zur Kostenkon-
trolle erforderlichen Informationen und Unterlagen vorliegen. Sémtliche kostenrelevanten
Mafinahmen sind unverziiglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Der Auftragnehmer ist zur Erflllung seiner Abstimmungs-, Steuerungs- und Koordinie-
rungspflichten berechtigt und verpflichtet, die weiteren fachlich Beteiligten (mit Ausnahme
eines eventuell hinzugezogenen Projektsteuerers) in dem erforderlichen Umfang unmittel-
bar selbst in Anspruch zu nehmen. Insbesondere kann er mit ihnen vereinbaren, dass sie
fur ihren jeweiligen Fachbereich die (Teil-) Niederschrift der Baubesprechungen fertigen.
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7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

Zieht der Auftraggeber einen Projektsteuerer hinzu, so hat der Auftragnehmer den Projekt-
steuerer in samtliche Abstimmungen, Koordinierungen und Auskunftserteilungen mit dem
Auftraggeber mit einzubeziehen, soweit und solange der Auftraggeber nicht ausdrtcklich
etwas anderes anordnen. Zum Zwecke dieser Einbeziehung hat der Auftragnehmer insbe-
sondere seine Schreiben, Telefaxe, E-Mails und sonstigen Mitteilungen an den Auftragge-
ber in Kopie auch dem Projektsteuerer zu Ubersenden; dies ist dem Auftraggeber in ge-
eigneter Weise (z.B. durch einen Hinweis) kenntlich zu machen. Weisungen des Projekt-
steuerers hat der Auftragnehmer — vorbehaltlich vorgehender Weisungen nach § 7.7 — wie
eigene Weisungen des Auftraggebers zu behandeln, wenn die Weisung in Textform
(§ 126b BGB) Ubermittelt wird und der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich (§ 22.2)
mitgeteilt hat, dass der Projektsteuerer zu Weisungen an den Auftragnehmer befugt ist.

Der Auftraggeber kann jederzeit eigene Weisungen erteilen, die eventuellen Weisungen
eines Projektsteuerers vorgehen. Weisungen des Auftraggebers sind — mit Ausnahme von
Weisungen nach § 7.8 Satz 1 und 2 — an keine Form gebunden. Der Auftragnehmer kann
verlangen, dass der Auftraggeber eine mindliche oder fernmindliche Weisung in Textform
(§ 126b BGB) bestatigt; er darf die Befolgung der Weisung aber nicht vom Zugang dieser
Bestatigung abhangig machen.

Der Auftraggeber kann ein Organisationshandbuch aufstellen. Das Organisationshand-
buch gilt als Weisung des Auftraggebers, wenn und soweit der Auftraggeber es dem Auf-
tragnehmer in Textform (§ 126b BGB) Ubermittelt. Vom Organisationshandbuch abwei-
chende Weisungen des Auftraggebers sind fiir den Auftragnehmer nur dann verbindlich,
wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b BGB) erteilt oder bestatigt hat. Vom
Organisationshandbuch abweichende Weisungen eines Projektsteuerers sind fur den Auf-
tragnehmer nur dann verbindlich, wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b
BGB) bestatigt hat.

Der Austausch von Planen und sonstigen Unterlagen zwischen allen Projektbeteiligten hat
elektronisch Uber eine zentrale, vom Auftraggeber bereitgestellte Austauschplattform (der-
zeit ,Planfred®) zu erfolgen. Eine vom Auftraggeber vorgegebene Ordnerstruktur ist dabei
unbedingt zu beachten. Auf der Austauschplattform sind insbesondere auch samtliche Re-
visionsunterlagen abzuspeichern. Stellt der Auftragnehmer auf der Austauschplattform
Plane oder sonstige Unterlagen fiir den Auftraggeber bereit, so hat er diesen per E-Mail
uber die erfolgte Bereitstellung zu benachrichtigen.

§8

Termine und Fristen

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsphase zligig und ohne Unter-
brechung zu erbringen und im Rahmen seiner Planung, Uberwachung und Koordinierung
des Vorhabens auch auf eine entsprechend zlgige und unterbrechungsfreie Leistungser-
bringung bzw. Mitwirkung der Gbrigen am Bauvorhaben Beteiligten — einschlief3lich des
Auftraggebers — hinzuwirken. Dies schlie3t ausdricklich auch die Verpflichtung ein, den
Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer Weiterbeauftragung des Auftragneh-
mers nach § 3.3 hinzuweisen, wenn die Einhaltung festgelegter Termine anderenfalls ge-
fahrdet ist.

Konkrete Terminziele

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Planung, Uberwachung und Koordinierung des
Vorhabens die Einhaltung der in Teil D der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) ausdriicklich
genannten Terminziele sicherzustellen.
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8.3

9.1

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

Terminplanung und -steuerung

Die Federfuhrung bei der Erstellung und Fortschreibung der Terminplanung liegt beim Auf-
tragnehmer. Dieser hat dafir zu sorgen, dass die von ihm einvernehmlich mit dem Auf-
traggeber und in Abstimmung mit den weiteren fachlich Beteiligten (§ 6) festgelegten Ter-
mine, insbesondere die in den Bauvertragen festgelegten Zwischen- und/oder Fertigstel-
lungstermine, von den Bauunternehmern eingehalten werden. Drohende oder eingetre-
tene Abweichungen von der Terminplanung sind dem Auftraggeber frihzeitig unter Darle-
gung der Griinde in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist dabei ver-
pflichtet, dem Auftraggeber wirtschaftlich sinnvolle Vorschlage zur Abwehr ggf. entstehen-
der Terminverzogerungen zu unterbreiten.

§9

Baukostenobergrenze; Erarbeitung von Einsparvorschlagen

Gemeinsame Festlegung der Baukostenobergrenze

Die Parteien werden im Zuge der Leistungsphase 2 unter Fortentwicklung der Kostenein-
schatzung gemaR § 1.3.2 gemeinsam eine Baukostenobergrenze festlegen, die samtliche
Baukosten mit Ausnahme der Baunebenkosten (Kostengruppen 700 nach der DIN
276:2018-12) umfasst.

Kostenplanung und -steuerung

Die gemal § 9.1 festgelegte Baukostenobergrenze stellt ausdriicklich keine Beschaffen-
heitsvereinbarung dar. Der Auftragnehmer hat auf die Einhaltung der Baukostenober-
grenze aber mit héchstmoéglicher von einem Generalplaner zu erwartender Sorgfalt hinzu-
wirken.

Ist eine Kostenuberschreitung vor oder wahrend der Planung, Ausschreibung oder Bau-
phase erkennbar und nicht abwendbar, hat der Auftragnehmer diese dem Auftraggeber
unter Angabe der Griinde unverziglich in Textform (§ 126b BGB) anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat im Fall einer Kostenuberschreitung gemaf § 9.2.2 — unter Einbe-
ziehung aller weiteren fachlich Beteiligten (§ 6) — wirtschaftlich sinnvolle Einspar- oder Kos-
tensenkungsvorschlage (nach Moglichkeit mindestens zwei Varianten) unter gro3tmogli-
cher Beibehaltung der durch den Auftraggeber vorgegebenen Qualitatsstandards zu erar-
beiten. Er ist dartber hinaus verpflichtet, an der Erarbeitung von Einspar- und Kostensen-
kungsvorschlagen durch einen ggf. hinzugezogenen Projektsteuerer mitzuwirken. Dies gilt
nicht nur bei einer drohenden Uberschreitung der Baukostenobergrenze, sondern auf Ver-
langen des Auftraggebers auch in anderen Fallen.

Die Pflichten des Auftragnehmers nach § 9.2.3 zur Erarbeitung von oder Mitwirkung an
Einspar- und Kostensenkungsvorschlagen beschranken sich zunachst auf die Identifizie-
rung und Uberschlagige Bewertung mdglicher Einspar- und Kostensenkungsmafnahmen;
eine Verpflichtung zur planerischen Ausarbeitung ist damit noch nicht verbunden. Die Er-
fullung dieser Pflichten begrindet deshalb noch keinen Anspruch auf Zahlung eines zu-
satzlichen Honorars, sondern ist mit dem Gesamthonorar abgegolten. Fordert der Auftrag-
geber den Auftragnehmer zu einer nadheren planerischen Ausarbeitung von Einspar- oder
Kostensenkungsvorschlagen auf und flhrt dies zu Wiederholungs- oder Umplanungsleis-
tungen, finden § 11.1 und § 11.2 Anwendung.
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§10
Vereinbarte Vergiitung

10.1 Die Parteien vereinbaren fir die Leistungen des Auftraggebers eine Vergltung (Honorar),
deren Hohe sich nach den folgenden Bestimmungen richtet.

10.2 Die Honorare fir die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen zu den geman
§ 1.2 vereinbarten Leistungsbildern sind wie folgt zu berechnen:

10.2.1 Bemessungsgrundlage fir die Grundleistungshonorare zu den Leistungsbildern
Freianlagen und Verkehrsanlagen ist ein Referenzhonorar, dessen Héhe sich nach
dem malgeblichen Tafelhonorar (§ 10.3) fUr das jeweilige Leistungsbild und dem
vom Auftragnehmer frei kalkulierten, im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen
prozentualen Auf- oder Abschlag auf dieses malRgebliche Tafelhonorar richtet. So-
weit der Auftragnehmer gemal § 1.2 auch das Leistungsbild Ingenieurbauwerke
zu bearbeiten hat, ist fur dieses Leistungsbild ein gesonderte Grundleistungshono-
rar zu zahlen, fir dessen Berechnung Satz 1 entsprechend gilt mit der MalRgabe,
dass der im Honorarangebot fur das Leistungsbild Verkehrsanlagen angegebene
prozentuale Auf- oder Abschlag auch fiir das Leistungsbild Ingenieurbauwerke gilt.

10.2.2 Der Auftragnehmer erhalt fir jede der an ihn — je nach Beauftragungsstufe geman
§ 3 — beauftragten Leistungsphasen ein Grundhonorar, dessen Héhe dem fir diese
Leistungsphase und dieses Leistungsbild geltenden Prozentanteil am Referenzho-
norar entspricht. Die Prozentanteile fir die Leistungsphasen des jeweiligen Leis-
tungsbilds richten sich dabei bei den Leistungsbildern Freianlagen und Verkehrs-
anlagen nach den entsprechenden Angaben in Anlage 2; fir das Leistungsbild In-
genieurbauwerke gilt im Falle einer gesonderten Verglitung gemaf § 10.2.1 Satz 2
fur die Leistungsphase 7 derselbe Prozentwert wie fur das Leistungsbild Verkehrs-
anlagen und im Ubrigen der jeweils in § 43 Abs. 1 HOAI fiir die jeweilige Leistungs-
phase vorgesehene Prozentwert. Andert sich der Grundleistungsumfang zu einer
Leistungsphase gegenlber den Vorgaben im jeweils einschlagigen Teilleistungs-
verzeichnis, das der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) beigefugt ist, so gilt § 11.1.

10.2.3 Den im Honorarangebot (Anlage 2) fir das jeweilige Leistungsbild vorgesehenen
Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Grundhonorar nach § 10.2.2 kann der
Auftragnehmer nur verlangen, sofern in dem jeweiligen Leistungsbild und der je-
weils zu vergutenden Leistungsphase ein Umbau bzw. eine Modernisierung noch
Gegenstand der Planung bzw. Uberwachung ist. Fiir das Leistungsbild Ingenieur-
bauwerke gilt im Falle einer gesonderten Vergutung gemaf § 10.2.1 Satz 2 der fur
das Leistungsbild Verkehrsanlagen vorgesehene Umbau-/Modernisierungszu-
schlag entsprechend.

10.3 Die Berechnung des fir das jeweilige Leistungsbild malfigeblichen Tafelhonorars
(§ 10.2.1) richtet sich nach der HOAI, soweit nicht im Folgenden etwas anderes geregelt
ist:

10.3.1 Die Honorarzone und der Honorarsatz fir die Leistungsbilder Freianlagen und Ver-
kehrsanlagen richten sich verbindlich und abschliefiend nach den entsprechenden
Angaben im Honorarangebot (Anlage 2); flr das Leistungsbild Ingenieurbauwerke
gelten im Falle einer gesonderten Vergutung gemalf § 10.2.1 Satz 2 dieselbe Ho-
norarzone und derselbe Honorarsatz wie fur das Leistungsbild Verkehrsanlagen.
Ein Anspruch auf Anderung der vereinbarten Honorarzone anhand der einschlagi-
gen Bewertungsmerkmale der HOAI scheidet sowohl zugunsten des Auftraggebers
als auch zugunsten des Auftragnehmers aus. Das Bauvorhaben wird — ungeachtet
einer evtl. abweichenden Objektabgrenzung nach HOAI — in jedem Leistungsbild
als ein Objekt abgerechnet; werden allerdings Planung und Ausflihrung einzelner
Teile des Bauvorhabens nach Abschluss dieses Vertrages zunachst zuriuckgestellt
und erst nach einer zeitlichen Zasur zum Ubrigen Bauvorhaben weiter geplant und
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10.4

10.5

10.6

ausgefihrt, sind die betroffenen Teile abweichend von Satz 2 als separates Objekt
abzurechnen.

10.3.2 Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten richtet sich nach der vom Auftraggeber
freigegebenen Kostenberechnung bzw. ggf. Kostenschatzung, auch wenn diese
nicht unter Anwendung der DIN 276-1:2008-12 (Stand Dezember 2008), sondern
nach DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) oder in einer anderen mit dem Auf-
traggeber abgestimmten Weise erstellt worden ist.

10.3.3 Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7
HOAI bleiben bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten unberticksichtigt. Mehr-
aufwand des Auftragnehmers wegen einer ggf. erforderlichen technischen
und/oder gestalterischen Mitverarbeitung vorhandener Bausubstanz hat der Auf-
tragnehmer bei der Bemessung des von ihm angebotenen Auf- oder Abschlags auf
das malfigebliche Tafelhonorar (vgl. § 10.2.1) mitbericksichtigt.

Fir die Vergltung besonderer Leistungen gilt Folgendes:

10.4.1 Firin der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und den ihr beigefligten Teilleistungs-
verzeichnissen ausdrucklich vorgesehene besondere Leistungen erhalt der Auf-
tragnehmer die im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen Honorare, soweit ihm
die besonderen Leistungen im Rahmen der bisherigen Beauftragungsstufen ge-
man § 3.1 und § 3.2 mit Ubertragen worden sind.

10.4.2 Soweit im Honorarangebot Pauschalhonorare vorgesehen sind, ist deren Héhe un-
abhangig von der Héhe der anrechenbaren Kosten des jeweiligen Leistungsbildes.
Ein gesetzlicher Anspruch auf Vergutungsanpassung nach § 313 BGB bleibt hier-
von unberthrt.

10.4.3 Fur die besonderen Leistungen ,6rtliche Bautiberwachung® und ,Prifen von Nach-
tragen“ zum Leistungsbild Verkehrsanlagen wird eine gemeinsame Vergltung ver-
einbart, die dem im Honorarangebot angegebenen Prozentwert der anrechenbaren
Kosten zu diesem Leistungsbild entspricht. Fir die Ermittlung der anrechenbaren
Kosten gelten dabei die in § 10.3.2 und § 10.3.3 getroffenen Regelungen entspre-
chend. Soweit der Auftragnehmer gemaf § 1.2 auch die Leistungsphase 8 zum
Leistungsbild Ingenieurbauwerke zu bearbeiten hat, werden die in Satz 1 genann-
ten besonderen Leistungen zum Leistungsbild Ingenieurbauwerke zu den gleichen
Bedingungen wie fir das Leistungsbild Verkehrsanlagen vergutet.

10.4.4 Die Wahrnehmung der Bauleiterfunktion (§ 5.1.8.4) wird nicht gesondert vergutet,
sondern ist mit den Grundleistungshonoraren abgegolten. Einen etwaigen Mehr-
aufwand hat der Auftragnehmer bei Kalkulation der prozentualen Auf- bzw. Ab-
schlage auf die Tafelhonorare (vgl. § 10.2.1) berlcksichtigt.

10.4.5 Fir die Vergutung besonderer Leistungen, fur die im Honorarangebot (Anlage 2)
kein Honorar angegeben ist, gilt § 11.

Die in § 10.2 und § 10.4 vereinbarten Honorare verstehen sich jeweils zuziiglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer.

Fur Nebenkosten wie z. B. Fotokopien, Lichtpausen, Fahrtkosten, Post- und Fernmelde-
geblhren und sonstige Nebenkosten im Sinne von § 14 Abs. 2 HOAI vereinbaren die Par-
teien eine Pauschalierung. Hierzu wird auf die Grundhonorare nach § 10.2.2 (ohne Um-
bau-/Modernisierungszuschlag) jeweils ein prozentualer Aufschlag entsprechend der im
Honorarangebot (Anlage 2) zum jeweiligen Leistungsbild und ggf. Objekt angegebenen
Nebenkostenpauschale erhoben; ist die Nebenkostenpauschale mit 0 % angegeben, so
sind die Nebenkosten mit dem Grundleistungshonorar nach § 10.2 abgegolten. Die Hono-
rare fr besondere Leistungen (§ 10.4) verstehen sich inklusive Nebenkosten. Sowohl die
Abrechnung nach Einzelnachweisen als auch eine Erhéhung der Pauschale ist
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ausgeschlossen. Die Nebenkostenpauschalierung beinhaltet insbesondere samtliche Rei-
sekosten des Auftragnehmers.

Von der vorstehenden Pauschalierung ausgenommen sind Ausfertigungen von Unterlagen
in Papierform, die Uber die in § 5.4 Satz 4 vorgesehene Anzahl hinausgehen, sowie Ne-
benkosten gemal § 14 Abs. 2 Nr. 7 HOAI.

§ 11

Verglitungsanderungen, Vergitung zum Zeitnachweis

11.1  Sollte sich der Umfang der beauftragten Leistungen andern, steht dem Auftragnehmer ein
geandertes Honorar nur dann zu, wenn die Parteien hiertber eine schriftliche (§ 22.2) Ver-
einbarung vor deren Ausfuhrung treffen oder wenn die Voraussetzungen der in § 11.2 vor-
gesehenen Ausnahmeregelung vorliegen. Dies gilt gleichermalRen auch flr Wiederho-
lungsleistungen oder eventuelle weitere besondere Leistungen, fiir die im Honorarangebot
(Anlage 2) kein Honorar angegeben ist. Die Erforderlichkeit dieser Leistungen ist dem Auf-
traggeber in jedem Fall vor deren Ausfiihrung unter Angabe der Griinde in Textform
(§ 126b BGB) anzuzeigen.

11.2  Ohne eine vorherige schriftliche Vereinbarung nach § 11.1 kann der Auftragnehmer eine
Vergutungsanderung wegen geanderter Leistungen, Wiederholungsleistungen oder zu-
satzlicher Leistungen nur verlangen, wenn und soweit

a) erden Auftraggeber vor Erbringung der entsprechenden Leistungen schriftlich darauf
hingewiesen hat, dass es sich nach seiner Einschatzung um gesondert vergitungs-
pflichtige Leistungen handelt, aus welchen Griinden diese Leistungen erforderlich sind
und welche zusatzliche Vergutung flur diese Leistungen voraussichtlich zu veranschla-
gen ist, und

b) im Anschluss hieran der Auftraggeber die Leistungserbringung ausdriicklich schriftlich
freigegeben hat.

Die Freigabe als solche gilt dabei nicht als Anerkenntnis des Auftraggebers, dass und in
welchem Umfang die freigegebenen Leistungen gesondert vergutungspflichtig sind; im
Streitfall verbleibt die Beweislast insoweit beim Auftragnehmer. Sind die Leistungen dem
Grunde nach vergutungspflichtig und erzielen die Parteien keine anderweitige Einigung
uber die HOhe der entsprechenden Vergutung, so sind die Leistungen grundsatzlich nur
nach Zeitaufwand gemaf § 11.5 abzurechnen. Zusatzliche und/oder wiederholte Grund-
leistungen sind vom Auftragnehmer unter Anwendung der Simmendinger-Tabellen (An-
lage 5) zu den nach § 10.2.2 geltenden Grundhonoraren abzurechnen, wobei fir den Um-
bau-/ Modernisierungszuschlag § 10.2.3 und fur die Nebenkostenpauschalierung § 10.6
entsprechend gelten.

11.3 Dem Auftragnehmer steht, soweit sich aus den nachstehenden Satzen dieses § 11.3 nicht
ausdrucklich etwas anderes ergibt, kein Anspruch auf Zahlung eines zusatzlichen Hono-
rars zu, wenn die Planungs- und/ oder Bauzeit fur das Bauvorhaben langer andauert als
urspringlich geplant. Verlangert sich aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Grin-
den die Ausfiihrungszeit flr Bauleistungen, die vom Auftragnehmer im Rahmen der Leis-
tungsphase 8 zu Uberwachen sind, und fuhrt dies zu einer Verlangerung des Zeitraums,
wahrend dessen der Auftragnehmer nach § 5.1.8.3 eine regelmafRige angemessene Pra-
senz am Standort des Bauvorhabens zu gewahrleisten hat und tatsachlich gewahrleistet,
um mehr als vier Monate, so kann der Auftragnehmer firr jeden weiteren vollen Monat (also
beginnend mit dem flinften Monat der Verlangerung) ein monatliches Zusatzhonorar ver-
langen. Zur Ermittlung dieses monatlichen Zusatzhonorars ist zunachst — separat fir jedes
gemal § 1.2 vereinbarte Leistungsbild — anhand der Simmendinger-Tabelle derjenige Ho-
noraranteil fur die Leistungsphase 8, der auf die am Ort des Bauvorhabens zu erbringen-
den Bauliberwachungsleistungen entfallt, zu ermitteln und die Summe aus diesem
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Honoraranteil und dem flr die besonderen Leistungen gemaR § 10.4.3 vereinbarten Ho-
norar durch die Anzahl der ursprunglich fur die Bauiberwachung durch den Auftragnehmer
vorgesehenen Monate zu teilen. Dabei richtet sich die Anzahl der ursprunglich fur die Bau-
Uberwachung durch den Auftragnehmer vorgesehenen Monate nach dem zu Beginn der
Bauausfuhrung geltenden zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmten Ter-
minplans.

11.4 Werden nicht alle Gbertragenen Grundleistungen einer Leistungsphase vom Auftragneh-
mer auch tatsachlich erbracht, so steht diesem nur ein Honorar zu, das dem Anteil der
erbrachten Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Der Anteil ist anhand
der Simmendinger-Tabellen zu ermitteln. Fallen einzelne Grundleistungen durch Teilkin-
digung des Auftraggebers weg, gelten flr die Vergitung abweichend die Bestimmungen
des § 17.

11.5 Sollten Arbeiten zum Zeitnachweis erforderlich werden, so sind hiertiber vor Beginn der
Arbeiten entsprechende Vereinbarungen mit dem Auftraggeber zu treffen. Eine Vereinba-
rung nach Satz 1 ist nicht erforderlich, sofern fir bestimmte Leistungen (insbesondere die
besondere Leistung ,Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
in der Leistungsphase 9) bereits nach den Bestimmungen dieses Vertrages einschliellich
seiner Bestandteile gemaR § 2.1 eine Abrechnung zum Zeitnachweis vorgesehen ist. Zur
Vergutung von Arbeiten zum Zeitnachweis sind die im Honorarangebot (Anlage 2) ange-
gebenen stundlichen Verrechnungssatze jeweils zzgl. gultiger Umsatzsteuer vereinbart.
Die Stundenhonorare sind anhand nachpriifbarer Stundenbelege nachzuweisen. Die Ab-
rechnung soll in noch festzulegenden festen Zeitraumen erfolgen; wurde kein Zeitraum
festgelegt, hat der Auftragnehmer die Abrechnung spatestens nach einem Zeitraum von
einem Monat vorzunehmen, da es dem Auftraggeber andernfalls nicht mehr mdglich ist,
die Stundennachweise nachzuvollziehen. Stundennachweise, die erst nach diesem bzw.
dem vereinbarten Zeitraum eingereicht werden, kann der Auftraggeber zurtickweisen, es
sei denn die Fristiberschreitung beruht auf Umstanden, die der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat.

Bei der Abrechnung von Arbeiten zum Zeitnachweis werden reine Fahrzeiten (insbeson-
dere fur Fahrten zum Auftraggeber oder zum Ort des Bauvorhabens) nicht zum Stunden-
nachweis abgerechnet. Stattdessen erhalt der Auftragnehmer fir Fahrten zum Auftragge-
ber oder zum Ort des Bauvorhabens, die zur Erbringung von Arbeiten zum Zeitnachweis
erforderlich sind oder vom Auftraggeber gefordert werden, die im Honorarangebot (An-
lage 2) angegebene Anfahrtspauschale, mit der sowohl alle Fahrt- und ggf. Ubernach-
tungskosten als auch die Reisezeit abgegolten ist. Die Anfahrtspauschale wird auch bei
Anfahrt mehrerer Personen nur einmalig pro Termin gewahrt, bei mehrtagigen Terminen
pro Tag.

§12
Abrechnung und Zahlungen

12.1  Der Auftragnehmer kann Abschlagszahlungen entsprechend dem tatsachlichen Leistungs-
fortschritt verlangen. Erreicht die Summe der Abschlagszahlungen 95 % des vereinbarten
Gesamthonorars fir alle beauftragten Leistungen, kann der Auftragnehmer keine weiteren
Abschlagszahlungen verlangen; im Falle einer stufenweisen Beauftragung ist dabei das
Gesamthonorar fir die jeweils bereits Ubertragenen Beauftragungsstufen mafigeblich. Der
Auftraggeber zahlt die Abschlagsrechnungen nach Vorlage einer pruffahigen Rechnung
und eines Nachweises des Leistungsstandes unter Einhaltung einer Zahlungsfrist von 30
Kalendertagen nach Rechnungseingang.

12.2 Die Schlusszahlung wird 30 Kalendertage nach Abnahme und Vorlage einer pruffahigen
Schlussrechnung fallig. Im Falle einer stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer
nach Abschluss einer Beauftragungsstufe eine Schlussrechnung fir die bis dahin
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erbrachten Leistungen stellen, sofern ihm nicht zuvor bereits eine weitere Beauftragungs-
stufe Ubertragen worden ist. In jedem Fall kann der Auftragnehmer nach der Teilabnahme
gemal § 14.2 Satz 1 eine Teil-Schlussrechnung fir alle von dieser Teilabnahme erfassten
und noch nicht anderweitig schlussgerechneten Leistungen stellen; Satz 1 gilt fir diese
Teilschlussrechnung entsprechend.

Der Auftragnehmer hat seine Schlussrechnung innerhalb von drei Monaten nach Abnahme
seiner Leistungen durch den Auftraggeber ordnungsgemal zu stellen; mafigeblich fir die
Wahrung der Frist ist der Eingang der Schlussrechnung beim Auftraggeber. Satz 1 gilt
entsprechend fur die Stellung von Teilschlussrechnungen nach eventuellen Teilabnah-
men. Verletzt der Auftragnehmer seine Verpflichtung nach den Satzen 1 und 2 oder erteilt
er eine fehlerhafte (Teil-)Schlussrechnung, hat er dem Auftraggeber einen hierdurch ent-
stehenden Schaden (z. B. durch eine nicht mehr mogliche Inanspruchnahme von Foérder-
mitteln fir das Honorar des Auftragnehmers) zu ersetzen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat die Pflichtverletzung bzw. die Fehlerhaftigkeit der (Teil-)Schlussrechnung nicht zu ver-
treten.

Reicht der Auftragnehmer eine prifbare Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auf-
traggeber daflr eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst
auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen bzw. aufstellen lassen. § 12.3 Satz 3 bleibt un-
berthrt.

§13
Erstattung von Uberzahlungen

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch die eigene
Rechnungsprifung und im Falle der Inanspruchnahme offentlicher Fordermittel auch
durch die fur den Zuwendungsgeber zustandige Rechnungsprufung, die gegebenenfalls
mehrere Jahre nach Abschluss des Vorhabens stattfinden kann. Der Auftragnehmer muss
daher damit rechnen, dass von ihm die Erstattung von Uberzahlten Betragen gefordert
wird. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer dabei nicht berufen.
Die Verjahrungsfrist fir den Rickzahlungsanspruch des Auftraggebers wird unter Beibe-
haltung der Voraussetzungen des § 199 BGB von drei Jahren auf flinf Jahre verlangert.

§14
Abnahme

Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers nach vollstandiger und im We-
sentlichen mangelfreier Erflllung aller beauftragten Leistungen abzunehmen. Im Falle ei-
ner stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer nach Abschluss einer Beauftra-
gungsstufe eine Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, sofern ihm nicht
zuvor bereits eine weitere Beauftragungsstufe Gbertragen worden ist.

Der Auftragnehmer kann in jedem Fall nach Abnahme der letzten Leistung der von ihm zu
Uberwachenden bauausfilhrenden Unternehmer eine Teilabnahme aller von ihm bis dahin
erbrachten Leistungen verlangen. In allen tbrigen Fallen sind Teilabnahmen ausgeschlos-
sen.

Abnahmen nach § 14.1 und § 14.2 werden schriftlich (§ 22.2) erklart und dabei ausdrick-
lich als solche bezeichnet. Erklarungen des Auftraggebers, die nicht ausdricklich als ,Ab-
nahme* bezeichnet sind, gentigen der Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers nicht und
fuhren im Zweifel auch nicht die Rechtsfolgen einer Abnahme herbei.

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten nur dann gemaf § 650q Abs. 1i. V. m. § 640
Abs. 2 Satz 1 BGB als abgenommen (fiktive Abnahme), wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die hierzu notwendige angemessene Frist zur Abnahme schriftlich (§ 22.2)
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gesetzt hat. Die Parteien vereinbaren ferner flr die Angemessenheit der Frist eine Min-
destlange von 15 Arbeitstagen, wobei Arbeitstage im Sinne dieser Vorschrift alle Tage mit
Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz des Auftrag-
gebers sind.

Will der Auftragnehmer gemaf § 650g Abs. 1i. V. m. § 650g Abs. 1 BGB nach einer Ab-
nahmeverweigerung durch den Auftraggeber dessen Mitwirkung an einer gemeinsamen
Zustandsfeststellung verlangen, so hat er dem Auftraggeber dies schriftlich (§ 22.2) mitzu-
teilen. Soweit Leistungen des Auftragnehmers, fir welche dieser eine Zustandsfeststellung
verlangt, nicht in einem hergestellten Bauwerk oder einer hergestellten AuRenanlage ma-
nifestiert sind, hat der Auftragnehmer in der schriftlichen Mitteilung gemafR Satz 1 genau
zu bezeichnen, auf welche Plane oder sonstigen Unterlagen sich die Zustandsfeststellung
beziehen soll; dabei ist sowohl der jeweils aktuelle Stand dieser Unterlage anzugeben als
auch darauf hinzuweisen, ob und ggf. wann dem Auftraggeber diese Unterlagen zur Ver-
fligung gestellt wurden. Dem Auftraggeber ist eine angemessene Frist zur Priifung dieser
Unterlagen zuzubilligen. Zu einer einseitigen Festlegung eines Termins fir die Zustands-
feststellung ist der Auftragnehmer — auch bei angemessener Fristsetzung — nur berechtigt,
wenn er den Auftraggeber zuvor in Textform (§ 126b BGB) zu einer gemeinsamen Verein-
barung eines solchen Termins aufgefordert hat und eine entsprechende Vereinbarung
nicht innerhalb von funf Arbeitstagen zustande kommt.

§15
Mangelanspriiche und -rechte des Auftraggebers

Dem Auftraggeber stehen bei mangelhaften Leistungen des Auftragnehmers die gesetzli-
chen Mangelanspriche und Mangelrechte zu.

Leistungen des Auftragnehmers, die schon wahrend der Ausfihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer unverziiglich durch mangelfreie zu
ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach,
kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen
und nach dem Ablauf der Frist den Vertrag auf3erordentlich kiindigen.

Der Auftragnehmer kann sich wegen seiner Alleinverantwortung fir die von ihm gefertigten
Unterlagen (vgl. § 4.8) zur Begriindung einer (Mit-)Haftung oder eines Mitverschuldens
des Auftraggebers nicht darauf berufen, dass dieser vom Auftragnehmer gefertigte Plane
oder sonstige Unterlagen auf Richtigkeit Gberprifen konnte und dass dem Auftraggeber
bei einer solchen Uberpriifung aufgrund eigener Fachkunde oder der Fachkunde hinzuge-
zogener Dritter (z.B. eines Projektsteuerers) fachliche Unrichtigkeiten oder sonstige Man-
gel hatten auffallen mussen.

Die in § 15.1 und § 15.2 genannten Mangelanspriiche und Mangelrechte verjahren in flinf
Jahren. Der Beginn der Verjahrungsfrist richtet sich nach § 15.5.

Wird der Auftragnehmer vor Ablauf der hierfiir in § 3.4 bestimmten Frist mit der jeweils
nachsten Beauftragungsstufe weiterbeauftragt, so beginnt die Verjahrungsfrist fir Mangel
aller Leistungen, die vor der in § 14.2 Satz 1 genannten Teilabnahme erbracht wurden,
erst mit dieser Teilabnahme. Im Ubrigen beginnt die Verjahrungsfrist mit der jeweiligen
Abnahme, jedoch nicht vor Ablauf der jeweils gemaR § 3.4 vereinbarten Frist fir eine Wei-
terbeauftragung.
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§ 16
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte des Auftraggebers im Rahmen seiner ihm
obliegenden Aufgaben (als sog. Sachwalter) berechtigt und verpflichtet. Dies gilt insbeson-
dere auch fiur die Ausibung des Hausrechts auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt und nicht bevollméchtigt, in Vertretung fir den Auf-
traggeber Vertrage mit Bauunternehmen, weiteren fachlich Beteiligten oder sonstigen Drit-
ten abzuschlie3en. Dies gilt fur sdmtliche rechtsgeschaftlichen Erklarungen, es sei denn,
dieser Vertrag enthalt abweichende Regelungen oder der Auftraggeber bevollmachtigt den
Auftragnehmer nach Vertragsabschluss ausdrucklich schriftlich (§ 22.2) zur Vornahme be-
stimmter rechtsgeschéftlicher Erklarungen.

Im Rahmen der Interessenwahrnehmung fur den Auftraggeber ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, gegenuber den am Bau Beteiligten Weisungen auszusprechen. Ist Gefahr in Ver-
zug, darf der Auftragnehmer finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber eingehen,
wenn dessen Einverstandnis nicht mehr eingeholt werden kann. In dem Fall wird dem Auf-
tragnehmer ausdricklich die Vertreterbefugnis eingeraumt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, die ausfiihrenden Bauunternehmen fiir
den Fall, dass Bauleistungen nicht vertragsgemal} erbracht werden, schriftlich zu mahnen
und ihnen unter Setzung einer angemessenen Frist zur Nacherfillung die Kiindigung und
die Geltendmachung eines Verzugsschadens anzudrohen. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber unverziiglich eine Durchschrift entsprechender Schreiben zu tGbermitteln. Die
Geltendmachung der Verzugsfolgen, insbesondere die Erklarung der Kindigung, bleibt
dem Auftraggeber vorbehalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber frihzeitig zu in-
formieren, wenn sich Probleme mit beauftragten Bauunternehmen abzeichnen, die Aus-
wirkungen auf die vertragsgemalie oder termingerechte Fertigstellung der Arbeiten haben
konnten.

Die Leistung des Auftragnehmers gemafd § 55 Abs. 1 Nr. 8 HOAI i. V. m. Anlage 15 zur
HOAI (Leistungsbild Technische Ausrustung, Leistungsphase 8 Buchst. k: "fachtechnische
Abnahme der Leistungen ... ") ist die technische Abnahme. Soweit die Parteien nicht aus-
dricklich etwas anderes vereinbaren bzw. in den Anlagen zu diesem Vertrag nicht aus-
dricklich etwas anderes vorgesehen ist, bleibt die Erklarung der rechtsgeschaftlichen Ab-
nahme dem Auftraggeber vorbehalten; die Verpflichtung des Auftragnehmers zu einer Ab-
nahmeempfehlung an den Auftraggeber bleibt hiervon unberihrt.

§17
Kiindigung des Vertrages

Fir die Kiindigung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes geregelt ist. Die Kindigung bedarf der gesetzlichen Schriftform (§ 126
BGB); § 22.2 findet keine Anwendung.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, oder kiindigt der
Auftraggeber, ohne dass ein vom Auftragnehmer zu vertretender Grund vorliegt, steht dem
Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar fir die bis zur Klindigung erbrachten
Leistungen zu. Fur den ubrigen Teil des Honorars muss er sich dasjenige anrechnen las-
sen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch anderweitige Verwen-
dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst; es gilt § 650q Abs. 1
i. V.m. § 648 Satz 3 BGB.

Wird aus einem Grund gekundigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder kundigt
der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund, ohne dass der Auftraggeber diesen zu
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vertreten hat, steht dem Auftragnehmer nur ein Anspruch auf Verglitung der bis dahin er-
brachten und fir den Auftraggeber uneingeschrankt verwertbaren oder bereits verwerteten
Leistungen zu.

In jedem Fall der Kiindigung oder sonstigen Vertragsbeendigung ist der Auftraggeber be-
rechtigt, das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben auf Grundlage des Entwurfs und der ein-
zelnen vom Auftragnehmer erstellten Planungsleistungen weiter durchzufiihren. Zu die-
sem Zweck kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Herausgabe aller von diesem
bis dahin erstellten Plane und sonstigen Unterlagen fir das Bauvorhaben in einer dem
§ 5.3 entsprechenden digitalen Form verlangen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt,
Zuruckbehaltungsrechte gegenuber diesem Herausgabeanspruch des Auftraggebers gel-
tend zu machen, es sei denn sie griinden sich auf dem Grunde und der H6he nach un-
streitige oder rechtskraftig festgestellte Anspriiche aus diesem Vertrag.

Will eine Partei nach einer Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund eine gemein-
same Feststellung des Leistungsstandes gemafl § 650q Abs. 1i. V. m. § 648a Abs. 4 BGB
verlangen, so hat sie dies der jeweils anderen Partei schriftlich (§ 22.2) mitzuteilen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in diesem Fall eine Aufstellung des aktuellen Stan-
des der von ihm gefertigten Plane und sonstigen Unterlagen zu tGbermitteln und diese auf
Verlangen des Auftraggebers nochmals gebiindelt in einer dem § 5.3 entsprechenden di-
gitalen Form bereitzustellen, soweit eine solche geblndelte Bereitstellung nicht bereits
nach § 17.5 stattgefunden hat. Hat der Auftraggeber die gemeinsame Feststellung des
Leistungsstandes verlangt, kann er dem Auftragnehmer fiir die Ubermittlung der Aufstel-
lung und die gebundelte digitale Bereitstellung aller Unterlagen eine angemessene Frist
setzen. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist
eine Erklarung dazu verlangen, ob eine Ubermittelte Aufstellung gemaf Satz 2 den Leis-
tungsstand des Auftragnehmers zutreffend wiedergibt. Soweit sich die Leistungen des Auf-
tragnehmers bereits in einem ganz oder teilweise hergestellten Bauwerk oder einer ganz
oder teilweise hergestellten Aullenanlage manifestiert haben, kann jede Partei zusatzlich
deren gemeinsame Inaugenscheinnahme zur Leistungsstandsfeststellung verlangen.

§18
Nutzungs- und Verwertungsrechte

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer erstellten Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen flr die Planung und Ausfiihrung des in § 1 genannten
Vorhabens zu nutzen. Dies gilt auch und insbesondere, wenn der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer nicht mit weiteren der in § 3 genannten Beauftragungsstufen beauftragt oder
der Vertrag — gleich aus welchen Grinden — vorzeitig beendet wird. In den Fallen des
Satzes 2 ist der Auftraggeber auch berechtigt, die vom Auftragnehmer begonnene Pla-
nung durch Dritte fortflhren zu lassen; fir Anderungen am Entwurf des Auftragnehmers
gilt in derartigen Fallen § 18.3.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber dauerhaft, unwiderruflich und ausschlieflich
die Befugnis zur Nutzung des vom Auftragnehmer erstellten Entwurfs und aller von diesem
fur das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben erstellten Plane und sonstigen Unterlagen ein
(im Folgenden als ,Nutzungsbefugnis® bezeichnet). Die Nutzungsbefugnis nach Satz 1 gilt
nur fur das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben einschlie3lich einer eventuellen Wiederher-
stellung im Falle einer Zerstorung oder Beschadigung.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im weiteren Planungsverlauf Anderungen am Entwurf oder
an sonstigen Planen des Auftragnehmers vorzunehmen, soweit hierdurch keine Urheber-
rechte am Entwurf berGhrt werden. Fur Anderungen, die Urheberrechte am Entwurf berlh-
ren, gilt § 19.

Der Auftraggeber ist auBerdem berechtigt, Anderungen an den auf Grundlage der Planun-
gen des Auftragnehmers erstellten Bauwerken und Aul3enanlagen vorzunehmen, soweit
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hierdurch keine Urheberrechte am gebauten Entwurf beriihrt werden. Fir Anderungen, die
Urheberrechte am Entwurf berthren, gilt § 19.

Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht berech-
tigt, auf der Grundlage der fir den Auftraggeber erstellten Planungen eine Kopie des in
§ 1.1 bezeichneten Bauvorhabens zu erstellen, d. h. dieses exakt gleich oder mit nur mar-
ginalen Anderungen fiir Dritte zu errichten.

Vom Auftragnehmer zur Erflillung dieses Vertrages an den Auftraggeber bergebene
Schriftstlicke, Papierplane, Datentrager und sonstige kérperliche Gegenstande, in denen
die Leistungen des Auftragnehmers verkorpert sind, gehen in das Eigentum des Auftrag-
gebers (ber, es sein denn, der Auftragnehmer erklart bei Ubergabe ausdriicklich etwas
anderes oder es ist aus den Umsténden der Ubergabe ersichtlich, dass die Gegenstande
dem Auftraggeber nur vortibergehend lberlassen werden sollten.

Die Einrdumung der in diesem § 18 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar auch
bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen geman § 3.2.

§19
Urheberrecht

Soweit an den vom Auftragnehmer vorgelegten Zeichnungen, Berechnungen und sonsti-
gen Unterlagen sowie an den auf dieser Grundlage hergestellten Bauwerken und Auf3en-
anlagen (im Folgenden zusammenfassend als ,Werk“ bezeichnet) ein Urheberrecht be-
steht, teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen schriftlich mit, wer
Inhaber des Urheberrechts (Urheber) ist, und stellt in geeigneter Weise sicher, dass der
Urheber der im vorstehenden § 18 sowie der in diesem § 19 vorgesehenen Einrdumung
von Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten zugunsten des Auftraggebers im er-
forderlichen Male zustimmt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich bei dem Ur-
heber um einen Mitarbeiter oder einen Nachunternehmer des Auftragnehmers handelt.

Der Auftragnehmer Ubertragt dem Auftraggeber ausdriicklich das Recht, Anderungen am
Werk vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen, soweit das Werk nicht urhe-
berrechtlich geschiitzt ist. Ist das Werk urheberrechtlich geschitzt, ist der Auftraggeber
nur zu Anderungen berechtigt, durch die das Werk nicht entstellt wird und die fiir den Auf-
tragnehmer auch nicht aus sonstigen Griinden unzumutbar sind; Anderungen, an denen
der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse (insbesondere aus technischen oder wirt-
schaftlichen Griinden) hat oder mit denen der Auftragnehmer rechnen musste, weil sie fur
die Nutzungsart des Vorhabens typisch sind, sind flr den Auftragnehmer zumutbar, wenn
er nicht ausnahmsweise aus besonderen Griinden ein Uberwiegendes Interesse an der
Unterlassung der Anderung hat.

Die Parteien stellen klar, dass samtliche Urheberpersonlichkeitsrechte beim Urheber ver-
bleiben.

Die Einrdumung der in diesem § 19 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar auch
bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen gemaR § 3.2.

Fir jeden Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bzw. der nicht vollstandigen
Beauftragung mit allen in § 5 genannten Leistungen gelten die vorstehenden Regelungen
entsprechend.
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§ 20
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten
Mindestdeckungssummen je Versicherungsfall, die flr jedes Versicherungsjahr mindes-
tens zweifach maximiert sein mussen, spatestens innerhalb von zwei Wochen nach Ab-
schluss dieses Vertrages einzugehen und fur die Dauer dieses Vertrages vorzuhalten:

- flr Personenschaden.........cccccooeeeiiiiiiiiieiiee e, 1.500.000 €
- fir Sach- und Vermoégensschaden........................ 1.000.000 €

Der Nachweis Uber die Versicherung ist dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach
Vertragsabschluss vorzulegen. Samtliche Anderungen des Versicherungsvertrages, ins-
besondere die Kiindigung und der Wechsel der Versicherungsgesellschaft, sind dem Auf-
traggeber unaufgefordert und unverziglich schriftlich anzuzeigen. Sofern der Auftragneh-
mer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz angemes-
sener Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrages
aus wichtigem Grund berechtigt.

§ 21
Bestimmungen zur Umsetzung
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon un-
berthrt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:

Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
a) fiur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
August 1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein ver-
bindlich erklarten Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeithehmer-Entsen-
degesetzes vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung
fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach
§ 3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. Februar 1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen
Rechtsverordnung

unterfallt, seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auf-
trags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliellich des Mindes-
tentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich
vorgegeben werden.

b) fir Leistungen im Bereich des 6ffentlichen Personenverkehrs auf Stralle und Schiene
(§ 1 Abs. 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfuhrung des
Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fiir diese Leistung in einem einschla-
gigen und reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifver-
trag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten zu zahlen
und wéahrend der Ausfiihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.
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c) bei der Ausfiihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigs-
tens ein Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Min-
destlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI.
I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern
das gemal Buchst. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach
dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

Der Auftragnehmer tragt dafiir Sorge, dass die bei der Ausflihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in § 21.1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

§ 21.1.1. Buchst. ¢) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. § 21.1.1. Buchst. ¢) gilt nicht fir Auftragneh-
mer, die unter § 224 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbu-
ches fallen.

Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
wahrend der Auftragsausfuihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfigung
zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, er-
folgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutz-
rechts;

b) seine Beschaftigten auf die Mdglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

Kiindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kundigen,

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus § 21.1 verletzt,

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus
§ 21.1 einhalten oder

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus § 21.2 nicht nachkommt.

In denin § 21.3.1 genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe 1,00 %, bei mehreren Verstéfen bis zu 5,0 % des Auftrags-
wertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadenser-
satz des Auftraggebers angerechnet.

Im Ubrigen beriihren die §§ 21.3.1 und 21.3.2 nicht die weiteren Rechte der Vertragspar-
teien.

§ 22
Schriftform

Samtliche Anderungen, Ergénzungen, Einschréankungen oder Erweiterungen dieses Ver-
trages bedurfen zu Beweiszwecken einer ausdricklichen schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen den Parteien; dies gilt auch fur einen eventuellen Verzicht auf dieses Schriftformer-
fordernis. Die Schriftform gilt auch fur alle die Ausfiihrung des Vertrages betreffenden we-
sentlichen Mitteilungen, soweit in diesem Vertragstext nicht ausdriicklich eine andere Form
vorgesehen ist.
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24.2

24.3

24.4

Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieses Vertrages genigt — soweit nicht gesetzlich
oder in den Bestimmungen dieses Vertrages ausdricklich etwas anderes bestimmt ist —
neben der gesetzlichen Schriftform (§ 126 BGB) auch die elektronische Form gemaf
§ 126a BGB sowie aufRerdem auch die Ubermittlung eines rechtsverbindlich unterzeichne-
ten Schriftstiicks durch Telefax oder als E-Mail-Anhang. Sonstige Formen elektronischer
Kommunikation (insbesondere einfache E-Mails) genligen dagegen nicht zur Wahrung der
Schriftform.

§23
Erfillungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist der Ort des Bauvorhabens, soweit
die Leistungen dort zu erbringen sind, und im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Gerichtsstand fiur alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Kamen.

Es gilt ausschlieBlich deutsches Recht.

§24
Klausel zur Umsetzung des Russland-Sanktionspakets

Der Auftragnehmer erklart ausdricklich, dass er nicht zu einer der nachfolgend aufgefuhr-
ten Personen, Organisationen oder Einrichtungen zahlt:

a) russische Staatsangehorige oder in Russland niedergelassene naturliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen;

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Gber 50 %
unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a) genannten Personen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen gehalten werden;

c) natlrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Personen,
Organisationen oder Einrichtungen handein.

Daruber hinaus erklart der Auftragnehmer — sofern er diesen Vertrag als Arbeitsgemein-
schaft schliel3t — ausdricklich, dass die in Satz 1 abgegebene Erklarung auch fur alle Mit-
glieder seiner Arbeitsgemeinschaft zutrifft.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich und unaufgefordert zu informieren,
wenn sich an der Richtigkeit der in § 24.1 abgegebenen Erklarung nachtraglich etwas an-
dert oder wenn er nachtraglich Kenntnis von der Unrichtigkeit der in § 24.1 abgegebenen
Erklarung Kenntnis erlangt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personen, Organisationen und Einrichtungen, die un-
ter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht ohne vorherige schriftliche (§ 22.2) Zustim-
mung des Auftraggebers als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder in sonstiger Weise am
Auftrag zu beteiligen. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Zustim-
mung des Auftraggebers. Auch bei erteilter Zustimmung durfen Personen, Organisationen
und Einrichtungen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht zu mehr als 10 %
des Auftragswerts am Auftrag beteiligt werden; hierbei ist die Summe aller derartigen Be-
teiligungen ausschlaggebend, sofern mehrere Personen, Organisationen und Einrichtun-
gen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, am Auftrag beteiligt werden.

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund be-
rechtigt, wenn sich die Erklarung des Auftragnehmers nach § 24.1 als unzutreffend erweist
oder nachtraglich (z. B. durch eine AnteilsveraufRerung) unrichtig wird. Verstoft der
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Auftragnehmer gegen seine Verpflichtungen nach § 24.3, ist der Auftraggeber zur fristlo-
sen Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn er den Auftragnehmer schriftlich
(§ 22.2) wegen des VerstoRRes abgemahnt hat und der Auftragnehmer nicht innerhalb von
funf Arbeitstagen (Werktage am Erfillungsort gem. § 23.1 mit Ausnahme von Samstagen)
nachweist, dass die gegen § 24.1 verstoRende Leistungsbeziehung (Unterauftrag, Liefer-
auftrag oder sonstige Beteiligung am Auftrag) beendet hat. Fur die Erklarung der Kindi-
gung gilt die in § 17.1 Satz 2 bestimmte Form.

§ 25
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile der Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder die Vertragsbestimmungen Licken aufweisen, wird die
Wirksamkeit der Gibrigen Bestimmungen nicht berihrt.

Anstelle einer unwirksamen Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame Bestim-
mung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten
kommt.

Im Falle einer Licke haben die Parteien eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem ent-
spricht, was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernlinftigerweise vereinbart worden
ware, wenn diese Licke von vornherein zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erkannt
worden ware.

Auftraggeber Auftragnehmer

Kamen, den , den

(Stadt Kamen) Stempel und Unterschrift

Anlagen

Anlage 1: Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Anlage 2: finales Honorarangebot des Auftragnehmers
Anlage 3: Protokoll des Verhandlungsgesprachs
Anlage 4: Projektkonzept des Auftragnehmers

Anlage 5 Teilleistungstabellen nach Simmendinger
Anlage 6 erweiterte RifT-Tabelle Freianlagen
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