

# Anlage 28\_Mehrkosten- und Nachtragsmanagement

Projekt: FW Kernstadt  
Thema: Nachtragsangebot / Massenmehrung

## I. Bauleitung/Fachbauleitung

Firma: FIRMENNAME  
Gewerk: GEWERKEBEZEICHNUNG GEWERKENUMMER  
Nachtragsangebot Nr.: XYZ - ### vom: DATUM

Grund des Nachtragsangebotes/der Massenmehrung (ggf. auf gesondertem Beiblatt - nicht Anschreiben):

STELLUNGNAHME

☐ Bauherrenwunsch ☐ Teil der Kostenberechnung ☐ Kosten angemeldet am: DATUM

### Anspruchsgrundlagen

☐ Mengenänderung § 2 Nr. 3 VOB/B ☐ Leistungsänderung § 2 Nr. 5 VOB/B ☐ Neue Leistung § 2 Nr. 6 VOB/B  
☐ Schadenersatz § 6 Nr. 6 VOB/B ☐ Pauschalenkorr. § 2 Nr. 7 VOB/B ☐ Leist. o. Auftrag: § 2 Nr. 8 VOB/B

### Prüfergebnis

Zurückweisung ☐ nein ☐ ja  
(ggf. Begründung Zurückweisung)

STELLUNGNAHME

Auswirkung auf die Kosten ☐ Mehrkosten ☐ Minderkosten  
Nachtragspreis angemessen ☐ nein ☐ ja  
Kalkulationsgrundlagen beigelegt ☐ nein ☐ ja  
Entfallende Leistung vorhanden ☐ nein ☐ ja  
Behinderungsanzeige vorhanden ☐ nein ☐ ja  
Verzögerung des Fertigstellungstermins ☐ nein ☐ ja ### Tage

### geprüfte Mehr- oder Minderkosten

BETRAG €

gebilligte Kostenberechnungssumme lt. Kostenberechnung

BETRAG €

Vergabesumme (brutto)

BETRAG €

zuzügl. / abzgl. Nachtrag Nr. ## bis ##

SUMME €

Auftragswert bisher

BETRAG €

Nachtrag Nr.

BETRAG €

### Neuer Auftragswert (brutto)

BETRAG €

Das Formblatt wurde noch nicht korrekt ausgefüllt. Bitte kontrollieren Sie Ihre Eingaben.

### Kostenaufteilung des Nachtrags nach Kostengruppen (brutto):

KG	€
KG	€
KG	€
KG	€
KG	€
KG	€
KG	€
KG	€
Summe:	0,00 €

### Fachtechnisch u. rechnerisch geprüft:

Ort, Datum: .....

Unterschrift: ..... (Planer/Bauleit.)

### Sachlich geprüft:

Nachtragswerkvertrag Nr.: .....

Ort, Datum: München, den .....

Unterschrift: ..... (PS)

### Genehmigt:

Ort, Datum: .....

Unterschrift: ..... (BH/ PL)