Anlage 906

Version 1.0 — Stand 14.09.2026

Generalplanervertrag

zwischen

der Verbandsgemeinde Rheinauen,
vertreten durch den Blrgermeister Patrick Fassott,
Ludwigstralie 99, 67165 Waldsee

- im Folgenden ,Auftraggeber” genannt -

und

[e],
[o], [e]
- im Folgenden ,Auftragnehmer® genannt -

- im Folgenden gemeinsam ,Vertragsparteien“ genannt -
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Praambel

Der Auftraggeber beabsichtigt, flir den Neubau eines Rettungszentrums in Waldsee (im
Folgenden ,Vorhaben®) Generalplanerleistungen zu beauftragen. Gegenstand der Be-
auftragung sind die Leistungsphasen 1 bis 4 und 9 der Objektplanung Geb&ude und
Innenrdume, der Technischen Ausristung und der Freianlagenplanung sowie die Leis-
tungsphasen 1 bis 4 der Tragwerksplanung. Dartiber hinaus umfasst die Beauftragung
insbesondere die Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung flr die spatere
Vergabe der Totalunternehmerleistungen, die fachtechnische Prifung der durch den To-
talunternehmer zu erstellenden Ausflihrungsplanung sowie die fachtechnische Beglei-
tung und Kontrolle der Bauausfuhrung.

Zur Beschaffung dieser Leistungen hat der Auftraggeber ein Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb durchgefihrt (im Folgenden ,Vergabeverfahren®). Der Auftrag-
nehmer hat im Vergabeverfahren auf sein Angebot den Zuschlag erhalten.

Die bauliche Realisierung des Vorhabens soll im Anschluss im Wege einer Totalunter-
nehmervergabe erfolgen. Der Totalunternehmer soll auf Grundlage der durch den Auf-
tragnehmer bis einschliel3lich Leistungsphase 4 erarbeiteten Planung neben der schlis-
selfertigen Errichtung des Bauwerks insbesondere die flr die bauliche Umsetzung erfor-
derliche Ausflhrungsplanung Ubernehmen. Hierzu gehéren jedenfalls die der Leistungs-
phase 5 der einschlagigen Leistungsbilder entsprechenden Leistungen sowie die von
ihm im Rahmen der Planung und Bauausfihrung geschuldeten Dokumentations- und
Ubergabeleistungen. Die vom Totalunternehmer zu erbringenden Leistungen werden
durch den Auftragnehmer nach MalRgabe dieses Vertrags fachtechnisch geprift und be-
gleitet.

Dem gegenstandlichen Vertrag liegt eine stufenweise Beauftragung zugrunde. In den
Stufen sind die erforderlichen Generalplanungsleistungen zur Realisierung des Vorha-
bens zu erbringen.

Vor diesem Hintergrund schlief3en die Vertragsparteien folgenden Vertrag:

§1
Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand des Vertrages sind samtliche Generalplanerleistungen fur die Pla-
nung und bauliche Realisierung des Vorhabens. Die Beauftragung des Auftrag-
nehmers erfolgt mit dem Ziel, eine fur den Auftraggeber schnittstellenfreie Planung
in den Bereichen

» Objektplanungsleistungen (Gebaude und Innenrdume sowie Freianlagen);
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(2)

©)

(1)

sowie

» Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung sowie der Technischen Ausris-

tung

sicherzustellen.

Die vertragsgegenstandlich zu erbringenden Leistungen des Auftragnehmers
mussen folgenden libergeordneten Planungs- und Uberwachungszielen geniigen:

1.

termingerechte Fertigstellung der Planung und der baulichen Realisierung
des Vorhabens sowie Mangelfreiheit der Bauausfiihrung;

Kostensicherheit, Minimierung der Kosten des Vorhabens;

groltmogliche ZweckmaRigkeit und Wirtschaftlichkeit des Vorhabens bei Er-
stellung, Betrieb und einer etwaigen spateren Modernisierung;

Einhaltung der Bestimmungen des offentlichen Vergabewesens in den je-
weils gultigen Fassungen;

Aufzeigen und Hilfestellung bei der Beantragung von fir das Projekt ein-
schlagigen Fordermitteln, Einhaltung aller Vorgaben und Auflagen von For-
dermittelgebern.

§ 650p Abs. 2 BGB kommt nicht zur Anwendung.

§ 2

Vertragsbestandteile / -grundlagen

Bestandteile und Vertragsgrundlagen sind in der nachfolgenden Reihen- und
Rangfolge folgende Anlagen und Unterlagen:

1.

2.

die Bestimmungen dieses Vertrags;

der Fragen-Antworten-Katalog des Vergabeverfahrens in der letzten, tUber
die E-Vergabeplattform eingestellten Version, soweit er diesen Vertrag und
dessen Anlagen konkretisiert (Anlage 104);

der (bezuschlagte) Leistungs- und Vergutungskatalog (Anlage 801);

die Leistungsbeschreibung (Anlage 802);
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(2)

3)

10.

1.

12.

13.

das Konzept des Auftragnehmers aus dem Vergabeverfahren (Anlage 602),
soweit dieses den Vorgaben des Auftraggebers in diesem Vertrag und sei-
nen Anlagen nicht widerspricht oder diese zum Nachteil des Auftraggebers
abandert;

das Projektteam (Anlage 600 und Anlage 601a bis einschliellich An-
lage 601_i);

das bezuschlagte Angebot, soweit nicht bereits vorstehend aufgefuhrt (An-
lage 999);

der Vergabeleitfaden mit allen Anlagen, soweit nicht bereits vorstehend auf-
gefuhrt (Anlage 900);

alle fiir das Vorhaben / den Vertragsgegenstand einschlagigen gesetzlichen
Bestimmungen und behérdlichen Vorschriften, Anordnungen und Auflagen,
insbesondere die einschlagigen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen
und sonstigen offentlich-rechtlichen Bestimmungen sowie — soweit sie dem
Auftragnehmer bekannt geworden sind — die Auflagen und Bedingungen der
Bauaufsichtsbehdrden;

die anerkannten Regeln der Technik und Baukunst;

die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen, auch
die empfohlenen technischen Bestimmungen, mindestens jedoch die DIN-
Normen sowie Hersteller-Richtlinien;

die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure Stand 2021 (HOAI);
diese Fassung gilt auch flr noch nicht abgerufene Stufen / Leistungen; kinf-
tige Fassungen der HOAI gelten fur dieses Vertragsverhaltnis nur, sofern
und soweit zwingend gesetzlich vorgeschrieben;

die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB), insbesondere
Uber den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB).

Soweit in den nachstehenden Regelungen abweichend vom Gesetz die Schrift-
form fur Erklarungen gefordert wird, die nach dem Gesetz formlos erklart werden
kénnen, ist die telekommunikative Ubermittlung (zum Beispiel per E-Mail) ausrei-
chend.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbe-
standteil, auch wenn der Auftraggeber ihrer Geltung im Einzelfall nicht widerspricht
oder die Leistungen des Auftragnehmers vorbehaltlos annimmt. Selbst wenn der
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(4)

(1)

(2)

Auftraggeber auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschéaftsbedingungen des Auf-
tragnehmers oder eines Dritten enthalt oder auf solche verweist, liegt darin kein
Einverstandnis mit der Geltung jener Geschéaftsbedingungen. Dies gilt auch bei
Nachtragsangeboten.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die ihm Ubergebenen Unterlagen oder
die gemaR § 1 (2) dieses Vertrags einzuhaltenden Ubergeordneten Planungs- und
Uberwachungsziele oder stellt er Liicken, Widerspriiche und / oder Unklarheiten
bei der Erbringung seiner Vertragsleistungen fest, hat er den Auftraggeber hierauf
unverzuglich schriftlich hinzuweisen und darzulegen, wie diesen Bedenken Rech-
nung getragen werden kann. Aus verbleibenden Licken, Widersprichen, Unstim-
migkeiten und Unklarheiten kann der Auftragnehmer keine Rechte ableiten.

§3

Leistungsumfang des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer wird nach Maligabe der folgenden Regelungen in den geman
§ 3 (5) abgerufenen Stufen oder den abgerufenen Teilen davon alle Planungs- und
Uberwachungsleistungen erbringen, die zur Einhaltung der Planungs- und Uber-
wachungsziele sowie fir die vollstandige, uneingeschrankt funktionstichtige, wirt-
schaftlich optimierte, mangelfreie und termingerechte Durchfliihrung und Fertigstel-
lung des Vorhabens erforderlich sind, auch wenn sie in diesem Vertrag und seinen
Vertragsgrundlagen nicht im Einzelnen aufgefihrt sind.

Der Auftragnehmer hat — einen entsprechenden Abruf vorausgesetzt — in den im
Leistungs- und Vergitungskatalog (Anlage 801) genannten Leistungsphasen
samtliche Grundleistungen

o des Leistungsbildes Objektplanung Gebaude und Innenrdume gemanl An-
lage 10 Nummer 10.1 zur HOAI,

o des Leistungsbildes Objektplanung Freianlagen gemaR Anlage 11 Nummer
11.1 zur HOAI;

o des Leistungsbildes Fachplanung Tragwerksplanung gemafl Anlage 14
Nummer 14.1 zur HOAI,

sowie

o des Leistungsbildes Technische Ausriistung gemaf Anlage 15 Nummer 15.1
zur HOAI

zu erbringen.
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3)

(4)

Im Rahmen der Grundleistungen ist zu bertcksichtigen, sofern der Leistungsum-
fang durch die Leistungsbeschreibung (Anlage 802) detailliert und / oder konkre-
tisiert wurde.

Die Grundleistungen stellen fir sich genommen jeweils Teilleistungserfolge der
Leistungen des Auftragnehmers dar.

Klargestellt wird, dass eine von den Regelungen der HOAI abweichende prozen-
tuale Bewertung der Leistungsphasen, die gegebenenfalls von dem Auftragneh-
mer in dem Leistungs- und Vergutungskatalog (Anlage 801) bei der Bewertung
der Grundleistungen angeboten wurde, nur insoweit zu einer reduzierten Leis-
tungspflicht fihrt, als (a) die entsprechenden Teilleistungen fur den geschuldeten
Erfolg nicht erforderlich sind und (b) die Teilleistungen in der Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 802) nicht ausdrticklich genannt sind.

Der Auftragnehmer hat ferner — einen entsprechenden Abruf vorausgesetzt — die
in dem Leistungs- und Vergltungskatalog (Anlage 801) genannten Beratungs-
und Besonderen Leistungen zu erbringen und dabei folgende Vorgaben zu be-
achten:

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Beratungs- und Besonderen Leistungen
die Inhalte der Leistungsbeschreibung (Anlage 802) zu berlicksichtigen, sofern die
Inhalte der Leistungsbeschreibung (Anlage 802) Beratungs- und Besondere Leis-
tungen im Sinne des Leistungs- und Vergutungskatalogs (Anlage 801) betreffen.

Dies gilt unabhangig davon, ob die Beratungs- und Besonderen Leistungen im Ein-
zelnen objektiv erforderlich sind. Die Beratungs- und Besonderen Leistungen stel-
len fur sich genommen jeweils Teilleistungserfolge der Leistungen des Auftragneh-
mers dar.

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt stufenweise. Nach diesem Vertrag
sind folgende Leistungsstufen vorgesehen:

o Leistungsstufe 1:
o Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)
o Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2)
o Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

o Leistungsstufe 2:

o Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)
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®)

(6)

o Leistungsstufe 3:
o Objektbetreuung (Leistungsphase 9)

Der Auftraggeber beauftragt mit Zuschlagserteilung zunachst nur die Grundleis-
tungen gemal § 3 (2) der Leistungsstufe 1 fur alle Leistungsbilder.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Leistungen (Grundleistungen gemat § 3 (2) und /
oder Beratungs- und Besonderen Leistungen gemaf § 3 (3)) der Leistungsstufen 2
und 3 zu beauftragen.

Der Auftraggeber beabsichtigt, Leistungen

e der Leistungsstufe 2 zu beauftragen, wenn der Forderantrag positiv verbe-
schieden wurde;

e der Leistungsstufe 3 zu beauftragen, wenn die Bauleistungen erfolgreich ab-
genommen wurden.

Die Leistungen der Leistungsstufen 2 und 3 hat der Auftragnehmer entspre-
chend den Regelungen dieses Vertrags zu erbringen, wenn der Auftraggeber
diese durch einseitigen Abruf in Textform beauftragt, und zwar entweder vollstan-
dig oder beschrankt auf bestimmte Leistungsstufen, Einzelleistungen der Leis-
tungsstufen, Leistungen flir einzelne Bauteile und/oder Bauabschnitte.

Der Auftragnehmer hat unverziglich nach Zugang des Abrufs, spatestens aber
nach einer (1) Woche, mit den beauftragten Leistungen zu beginnen.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Beauftragung von Leistungen der
Leistungsstufen 2 und 3 besteht vorbehaltlich anderer Regelungen dieses Ver-
trages nicht. Ebenso hat der Auftragnehmer keinen Rechtsanspruch auf Abruf und
Vergutung aller Leistungsinhalte, wenn eine Leistungsstufe inhaltlich nur teilweise
abgerufen wird. Aus einer stufenweisen Beauftragung und einer hieraus resultie-
renden zeitlichen Unterbrechung der Leistungsausfuhrung kann der Auftragneh-
mer keine Erhdhung seines Honorars verlangen oder sonstige Anspriche geltend
machen. Der Abruf von Leistungen der Leistungsstufen 2 und 3 begriindet kein
selbstandiges Vertragsverhaltnis tUber die abgerufene(n) Leistungsstufe(n), son-
dern fuhrt zu einer Erweiterung dieses Vertrages.

Der Auftragnehmer wird von der Verpflichtung, weitere Leistungen zu erbringen,
frei, wenn der Auftraggeber sie nicht innerhalb eines Zeitraums von zwolf (12)
Monaten nach vollstiandigem Abschluss der vorhergehenden Leistungen beauf-
tragt. ,Abschluss einer Leistung® im Sinne dieses Vertrages meint den Zeitpunkt,
in dem der Auftragnehmer die Leistung im Wesentlichen vertragsgemal} erbracht
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(1)

(2)

3)

(4)

hat. Die Parteien kdnnen diese Frist wahrend der Vertragslaufzeit einvernehmlich
verlangern.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils einen (1) Monat vor dem Ab-
schluss der gegenwartig zu erbringenden Leistungen schriftlich zu fragen, ob er
weitere Leistungen beauftragen will.

§4

Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat die in diesem § 4 beschriebenen allgemeinen Leistungs-
pflichten im Rahmen seines verpreisten Leistungsumfangs zu erbringen. Die Leis-
tungen nach diesem § 4 sind mit dem Honorar nach § 12 dieses Vertrages oder
mit der Pauschale fir die Nebenkosten nach § 13 dieses Vertrages abgegolten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag Ubertragenen
Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik sowie nach den behdrdli-
chen Vorschriften und nach dem Grundsatz groltmoglicher Wirtschaftlichkeit zu
erbringen. Der Auftragnehmer hat auf die Optimierung des Projekts im Hinblick auf
die Projektziele hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und Spar-
mafRnahmen unter Sicherung der Qualitat der Bauleistungen zu initiieren sowie zu
realisieren.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle einschlagigen Férdermittel fir das
Projekt aufzuzeigen und Hilfestellung bei der Beantragung der Férdermittel zu ge-
wahren. Der Auftragnehmer hat weiter daflir Sorge zu tragen, dass etwaige forder-
mittelrechtliche Vorgaben und Auflagen im Zusammenhang mit der Baumal}-
nahme eingehalten werden. Hierzu hat der Auftragnehmer die jeweils aktuellen
Fordermittelbescheide mit samtlichen Anlagen, die gegenuber dem Auftraggeber
erlassen werden oder erlassen worden sind, bei der Erbringung seiner Leistungen
zu beachten.

Der Auftragnehmer hat schrittweise vorzugehen und zu beachten, dass Leistungen
spaterer Leistungsphasen erst in Angriff genommen werden dirfen, wenn die Leis-
tungen der jeweils zuvor bearbeiteten Leistungsphase abgeschlossen sind und der
Auftraggeber die Leistungen einer jeden abgeschlossenen Leistungsphase schrift-
lich freigegeben oder seine schriftliche Zustimmung zur Fortfihrung der Arbeiten
vor Freigabe erteilt hat. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber schriftlich zur
Freigabe einer abgeschlossenen Leistungsphase aufzufordern. Zur Prifung und
Freigabe der Leistungen einer Leistungsphase hat der Auftraggeber mindestens
zehn (10) Arbeitstage (Mo. — Fr.) Bearbeitungszeit. Die Freigabe durch den Auf-
traggeber stellt weder eine Abnahme der vom Auftragnehmer erbrachten
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®)

(6)

(7)

Leistungen dar noch befreit sie den Auftragnehmer von der Haftung fir die Ver-
tragsgemafheit. Dasselbe gilt fir Anregungen, Sicht- und Prifvermerke und ver-
gleichbare MalRnahmen des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat die Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen
der ihm Ubertragenen Leistungen zu wahren. Als unabhangiger Sachwalter des
Auftraggebers darf der Auftragnehmer Interessen Dritter nicht vertreten. Soweit
dem Auftragnehmer nicht ausdriicklich vom Auftraggeber Vollmacht erteilt wurde,
ist der Auftragnehmer nicht bevollmachtigt, den Auftraggeber rechtsgeschaftlich
zu vertreten. Insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrage zu erteilen, Nachtrage
anzuordnen, Abnahmen zu erklaren oder Vertrage abzuandern, finanzielle Ver-
pflichtungen flr den Auftraggeber einzugehen oder kostenerhéhende MalRnahmen
anzuordnen. Soweit es sein Auftrag erfordert, ist der Auftragnehmer allerdings be-
rechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren und in diesem
Zusammenhang den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von allen bei der Durchfiihrung seiner
vertraglichen Leistungen wesentlichen Angelegenheiten laufend und umfassend
zu unterrichten und zu beraten. Dies betrifft insbesondere auftretende Problem-
stellungen sowie Umstande oder Tatsachen, die fir die Beurteilung der Projekt-
entwicklung wesentlich sind oder sein kénnen. Wird erkennbar, dass die Realisie-
rung eines oder mehrerer Planungs- und / oder Projektziele bei der Verfolgung der
Planung gefahrdet ist, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich unter
Angabe der Grunde zu informieren, ihn Uber die Auswirkungen zu unterrichten und
ihm mégliche Handlungs- und Planungsalternativen schriftlich aufzuzeigen.

Durch den Auftraggeber werden regelmafig, mindestens 14-tagig, bei Bedarf aber
auch ofter, zu einem mit dem Auftragnehmer abzustimmenden Termin (jour fixe)
Projektbesprechungen durchgefihrt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen Besprechungen mit seinen Projekt-
leitern teilzunehmen. Sind die Projektleiter verhindert, hat der stellvertretende Pro-
jektleiter an der Besprechung teilzunehmen; der Auftragnehmer hat sicherzustel-
len, dass der stellvertretende Projektleiter Gber denselben Wissensstand verfugt,
wie der zu vertretende Projektleiter. Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach Bedarf
und nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber weitere Mitarbeiter seines
Teams zu den Besprechungen hinzuzuziehen.

Der Auftragnehmer wird Gber jede Besprechung ein Protokoll anfertigen, in das
zumindest alle Erklarungen der Vertragspartner und wesentliche Entscheidungen
und Festlegungen aufzunehmen sind. Das Protokoll ist dem Auftraggeber sowie
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(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

den sonstigen Projektbeteiligten spatestens drei (3) Arbeitstage (Mo. — Fr.) nach
der Besprechung zur Kenntnis zu Ubermitteln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Abstimmungen mit anderen an der Planung Be-
teiligten oder mit Dritten (insbesondere Behodrden, Baufirmen, Lieferanten) zu pro-
tokollieren und das Protokoll dem Auftraggeber spatestens drei (3) Arbeitstage
(Mo. — Fr.) nach der Besprechung zur Kenntnis zu Gbermitteln.

Abschlagsrechnungen der am Bau Beteiligten hat der Auftragnehmer innerhalb
von acht (8) Arbeitstagen (Mo. — Fr.), Schlussrechnungen innerhalb von zehn
(10) Arbeitstagen (Mo. — Fr.) jeweils nach Zugang geprift an den Auftraggeber
zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende
Entscheidungen und sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch
eine schriftliche Darstellung des Sachverhalts und einen Entscheidungs- oder
Handlungsvorschlag vorzubereiten. Der Auftragnehmer hat dabei zu bericksichti-
gen, dass der Auftraggeber fir die Prifung des Sachverhalts und die Beurteilung
des Handlungsvorschlags mindestens zehn (10) Arbeitstage (Mo. — Fr.) bendtigt.

Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu
beachten. Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziiglich
daraufhin zu Uberprufen, ob sie die nach diesem Vertrag vereinbarten Kosten-,
Quantitats-, Qualitats-, Termin- oder sonstige Vorgaben gefahrden. Halt der Auf-
tragnehmer Anordnungen des Auftraggebers fur falsch oder unzweckmafig oder
mit den nach vorstehendem Satz benannten Vorgaben unvereinbar, hat er den
Auftraggeber unverziglich schriftlich darauf hinzuweisen und Alternativvorschlage
zu unterbreiten.

Der Auftragnehmer muss seine Steuerungsleistungen fir das Projekt so erbringen,
dass die zwischen dem Auftraggeber und anderen Beteiligten vereinbarten Ter-
mine, soweit sie ihm bekannt sind, nicht gefahrdet werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen am Projekt fachlich Beteiligten die
notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre
Leistungen ordnungsgemaf erbringen kdnnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das von ihm mit dem Angebot abgegebene auf-
tragsbezogene Ausfiihrungskonzept (Anlage 602) einzuhalten und umzusetzen.
Der Auftragnehmer hat die von ihm in diesem Konzept genannten MalRnahmen
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(15)

(16)

(1)

(2)

o zur bestméglichen Sicherstellung der Planung, Vorbereitung der Vergabe
sowie fachtechnischen Begleitung entsprechend den Anforderungen der
funktionalen Leistungsbeschreibung,

o zur bestmdglichen Sicherstellung einer hohen Verfligbarkeit sowie einer ho-
hen Vor-Ort-Prasenz des Verantwortlichen fur die fachtechnische Bauuber-
wachung wahrend der Bauausflihrung

sowie

o zur bestmdglichen Abstimmung der einzelnen Projektphasen in personeller,
organisatorischer und zeitlicher Hinsicht

kontinuierlich anzuwenden, soweit der Auftraggeber einer Abweichung nicht aus-
drucklich zustimmt.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen / Plane, Beschreibungen
(einschlieflich Leistungsverzeichnisse) und Berechnungen (im Folgenden insge-
samt ,Unterlagen®) sowie die dem Auftragnehmer von den am Bau Beteiligten
Ubergebenen Plane und Unterlagen sind dem Auftraggeber entsprechend den Vor-
gaben der Leistungsbeschreibung (Anlage 802) zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in dem vom Auftraggeber gewlinschten
Umfang Korrespondenz durch Ubersendung von Kopien zur Verfligung zu stellen.
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bis zehn (10) Jahre nach Abnahme der
letzten im Rahmen dieses Vertrags erbrachten Leistung, mindestens jedoch bis
zehn (10) Jahre nach Fertigstellung des Vorhabens (auch nach Beendigung die-
ses Vertrags) ohne Anspruch auf zusatzliches Honorar Auskunft zu erteilen und
Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewahren und Kopien zur Ver-
flgung zu stellen.

§5

Projektteam / Vertretung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber Kontinuitat in der Personalstellung
Zu.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fur die Gesamtdauer des Vertragsverhaltnis-
ses dem Auftraggeber die in den Anlagen 600 sowie 601a bis einschlielich 601_i
benannten Gesamtprojektleiter Generalplanung und stellvertretenden Projektleiter
Generalplanung als vertretungsberechtigte Personen in leitender Funktion zur Ver-
fligung zu stellen. Im Ubrigen verpflichtet sich der Auftragnehmer, die weiteren in
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(7)

den Anlagen 600 sowie 601a bis einschlie3lich 601_i angebotenen Personen des
Projektteams im Rahmen der Leistungserbringung einzusetzen.

Der Auftragnehmer hat dafir Sorge zu tragen, dass der Gesamtprojektleiter General-
planung und der stellvertretende Projektleiter Generalplanung wahrend der Durchfiih-
rung dieses Vertrags zu den Ublichen Geschaftszeiten erreichbar und nach Erfordernis
vor Ort prasent sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Projektteam von der Anzahl der Mitarbeiter
und deren fachlichen Qualifikation her stets so zu besetzen und fir die Zeit der
Vertragsleistungen vorzuhalten, dass eine reibungslose und termingerechte Er-
bringung der beauftragten Leistungen erfolgen kann und insbesondere Qualitats-
standard, Kosten und Termine eingehalten werden kénnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in § 5 (2) genannten Personen durch andere
fachlich geeignete Personen im Sinne von § 5 (6) zu ersetzen (im Folgenden nur
.Ersatzperson®), wenn der Auftraggeber aufgrund von besonderen Vorkommnis-
sen, wie z. B. fachlichen Schwierigkeiten, einen Austausch verlangt.

Der Auftragnehmer darf die in § 5 (2) genannten Personen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ersetzen. Der Auftraggeber darf die
Zustimmung nicht unbillig verweigern. Die Verweigerung der Zustimmung ist dann
unbillig, wenn ein wichtiger Grund fur die Ersetzung der Person gegeben ist und
die Ersatzperson den Vorgaben des § 5 (6) entspricht. Ein wichtiger Grund ist bei-
spielsweise Krankheit, Auflésung des Arbeitsverhaltnisses, Mutterschutz, Eltern-
zeit, Tod oder Gefangnis.

Im Falle des Austauschs nach § 5 (4) oder § 5 (5) muss die Ersatzperson uber
dieselbe Qualifikation wie die auszutauschende Person nach § 5 (2) verfugen. Es
hatten also im Vergabeverfahren mindestens genauso viele Punkte bei der Bewer-
tung der Zusammenarbeit in friiher ausgefihrten Planungsprojekten sowie der Be-
wertung der Erfahrung jeweils erzielt worden sein missen, falls diese Person be-
reits im Rahmen des Vergabeverfahrens vom Auftragnehmer fir die jeweilige
Funktion vorgeschlagen worden ware.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ausschlieBlich solche Personen vertragsge-
genstandliche Leistungen ausfiihren zu lassen, die vor deren jeweiliger erstmaliger
Tatigkeitsaufnahme nach Maligabe der vertragsrechtlichen Verpflichtungserkla-
rung (Anlage 923) nachweislich von dem Auftraggeber auf die gewissenhafte Er-
flllung ihrer Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet worden
sind.
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§6
Subplaner

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen dieses Vertrags Gbertragenen Leistun-
gen grundsatzlich im eigenen Unternehmen zu erbringen. Er ist nur nach vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers und nach MalRgabe der folgenden
Regelungen berechtigt, Dritte (im Folgenden nur ,Subplaner®) zu beauftragen, die
ihm obliegenden Leistungen zu erflllen. Diese werden als Erfullungsgehilfen des
Auftragnehmers tatig.

Fur die vom Auftragnehmer im Vergabeverfahren bereits angezeigten Subplaner
gilt die Zustimmung nach § 6 (1) als erteilt. Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die
beabsichtigten Subplaner rechtzeitig gegeniber dem Auftraggeber anzuzeigen,
sodass dieser die Einhaltung der Vorgaben nach diesem § 6 prifen kann.

Der Auftragnehmer darf nur solche Subplaner beauftragen, die fachkundig, leis-
tungsfahig und zuverlassig sind. Der Auftraggeber kann der Beauftragung von
Subplanern widersprechen, wenn aus von ihm darzulegenden tatsachlichen Um-
stdnden die Beflrchtung besteht, dass der Subplaner nicht fachkundig, leistungs-
fahig oder zuverlassig ist. Stellt der Auftraggeber wahrend der Dauer des Vertrags-
verhaltnisses solche Griinde fest, kann er von dem Auftragnehmer verlangen, dass
dieser den Subplaner austauscht.

Der Auftragnehmer hat die Vertrage mit den Subplanern in der Weise zu gestalten,
dass sie insbesondere im Hinblick auf Termin- und Kostensicherheit sowie Anspri-
chen wegen mangelhafter Planung und Versicherungspflicht den zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer geregelten Pflichten entsprechen. Der Auftragneh-
mer hat in den Vertragen mit den von ihm eingesetzten Subplanern weiterhin zu
vereinbaren, dass die Beauftragung von weiteren Subplanern durch den Subpla-
ner selbst nur nach Einwilligung des Auftraggebers zulassig ist.

Die Kommunikation zwischen Subplaner und Auftraggeber erfolgt ausschlief3lich
Uber den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer stellt allerdings sicher, dass die Sub-
planer jederzeit fir Ruckfragen des Auftraggebers und zu Besprechungen mit dem
Auftraggeber oder anderen Projektbeteiligten zur Verfigung stehen.

§7
Fachliche Beteiligte / Sonderfachleute

Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Geschehensablaufe der von ihm beauf-
tragten und/oder vom Auftraggeber bestimmten fachlich Beteiligten in technischer,
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terminlicher, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu koordinieren, zu steuern
und zu Uberwachen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber iber die Notwendigkeit der Einschaltung
von weiteren Sonderfachleuten so rechtzeitig aufzuklaren und zu beraten, dass die
Sonderfachleute ohne Verzdgerung flir das Bauvorhaben beauftragt werden kon-
nen. Diese Beratung umfasst eine schriftliche Zusammenfassung der notwendigen
Leistungen, welche seitens der Sonderfachleute zu erbringen sind.

Die Beauftragung von Sonderfachleuten erfolgt ausschlielich durch den Auftrag-
geber. Werden Sonderfachleute beauftragt, hat der Auftragnehmer die von diesen
erbrachten Leistungen ebenfalls fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen
Leistungen abzustimmen und diese in die Planung einzuarbeiten.

§8
Vertretung des Auftraggebers

Der Auftraggeber wird im Rahmen der Durchflihrung dieses Vertrages rechtsge-
schaftlich vertreten durch den Blrgermeister Patrick Fassott.

Der Auftraggeber hat das Recht, seinen Vertreter zu dndern sowie bei Bedarf wei-
tere Vertreter zu benennen.

Der Auftragnehmer ist nicht zur rechtsgeschaftlichen Vertretung des Auftragge-
bers bevollmachtigt. Ihm kann im Einzelfall in Schriftform eine Vollmacht durch den
Auftraggeber erteilt werden.

§9

Geanderte und zusatzliche Leistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des vereinbarten Werkerfolges sowie
zur Erreichung des Werkerfolges notwendige Anderungen zu verlangen. Anderun-
gen im vorgenannten Sinne sind insbesondere solche der Planungs- und Uberwa-
chungsziele, des Leistungsumfangs, des Leistungsablaufs — auch in zeitlicher Hin-
sicht — und zu Kostenvorgaben. Keine Anderungen sind insbesondere Konkreti-
sierungen bei mehreren mdglichen Planungsvarianten, vertraglich geschuldete
Wiederholungs- oder Mehrfachplanungen sowie Umplanungen im Rahmen der
Mangelbeseitigung.

Begehrt der Auftraggeber eine Anderung nach § 9 (1), streben die Vertragspar-
teien eine Einigung Uber die Anderung und ihre Honorarfolgen an. Zu diesem
Zweck ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich nach
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Zugang des Anderungsbegehrens ein Nachtragsangebot zu unterbreiten. Diese
Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn das Begehren eine Anderung des verein-
barten Werkerfolgs betrifft und dem Auftragnehmer diese Anderung unzumutbar
ist.

Der Auftraggeber kann die Anderung nach § 9 (1) anordnen, wenn die Vertrags-
parteien nicht innerhalb von fiinfzehn (15) Kalendertagen nach Zugang des An-
derungsbegehrens beim Auftragnehmer eine Einigung erzielen. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, Anderungsanordnungen nach Satz 1 auszufihren. Diese Ver-
pflichtung gilt nur dann nicht, wenn die Anordnung die Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs betrifft, und dem Auftragnehmer diese Anderung unzumutbar ist. Der
Auftraggeber kann die Anderung auch vor Ablauf der Frist anordnen, wenn

1. der Auftragnehmer die Unterbreitung eines Nachtragsangebots oder die
Ausfuihrung der Anderung ernsthaft und endguiltig verweigert oder

2. der Auftragnehmer das Nachtragsangebot entgegen § 9 (2) nicht unverzig-
lich und damit nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

3. aus einem wichtigen Grund ein weiteres Zuwarten fur den Auftraggeber un-
zumutbar ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn nach Abwa-
gung der beiderseitigen Interessen zwingende terminliche oder wirtschaftli-
che Grinde die sofortige Anordnung gebieten.

Das Recht des Auftragnehmers, die Ausfihrung wegen Unzumutbarkeit zu ver-
weigern, bleibt unberihrt.

Die Anderungsanordnung nach § 9 (3) bedarf der Textform.

Soweit Anderungen gemaR § 9 (1) Grundleistungen im Sinne der HOAI betreffen,
richtet sich die Berechnung der Vergutung der geanderten Leistung nach den Best-
immungen der HOAI unter Bertcksichtigung des bezuschlagten Angebots nach
Anlage 999; im Ubrigen gilt § 650c BGB entsprechend.

§10
Fristen und Termine

Der Auftragnehmer hat binnen sechs (6) Wochen nach Zuschlagserteilung einen
Rahmenterminplan zu erstellen.

Wird erkennbar, dass die Inhalte des Terminplans nicht eingehalten werden kon-
nen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hieriiber umgehend
und umfassend schriftich zu unterrichten, die Grinde zu nennen und
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Optimierungsvorschlage zu unterbreiten, die geeignet sind, die Einhaltung der Ter-
mine sicherzustellen. Das Fortschreiben der Terminplanung und die Fristenkon-
trolle gehéren zum nach § 12 verpreisten Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemafen Ausfuhrung der Leistung
behindert, so hat er dies dem Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen.
Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berlcksichtigung der
hindernden Umstande, wenn dem Auftraggeber die Tatsache und deren hindernde
Wirkung bekannt waren. Darlber hinaus kann der Auftragnehmer sich auf Behin-
derungsumstande nur dann berufen, wenn diese aus der Risikosphare des Auf-
traggebers stammen oder durch héhere Gewalt oder andere fiir den Auftragneh-
mer unabwendbare Umstande verursacht waren.

§ 11

Kostenplanung

Der Auftragnehmer hat bei der Kostenermittlung tber die Kostengliederung ent-
sprechend der DIN 276:2018-12 hinaus die Kostenermittlung entsprechend den
technischen Merkmalen und herstellungsmaRigen Gesichtspunkten des Vorha-
bens weiter zu untergliedern und die Kosten in Vergabeeinheiten zu ordnen, damit
die projektspezifischen Angebote, Auftrage und Abrechnungen mit den Kostenvor-
gaben verglichen werden kénnen. Sofern das Vorhaben mit staatlichen Mitteln ge-
fordert wird, sind die Kosten zudem in die Finanzierungsarten nach Vorgabe der
Forderbehorden zu unterteilen. Die Kostenermittlungen sind jeweils mit einem se-
paraten Ansatz flr die prognostizierte prozentuale Baupreissteigerung sowie fir
unvorhersehbare Risiken in angemessenem Umfang aufzustellen.

Im Rahmen hat der Auftragnehmer Einsparungsmaglichkeiten zu identifizieren und
schriftlich vorzuschlagen, um die Einhaltung oder nach Mdglichkeit Unterschrei-
tung der Kosten sowie eine spatere optimale wirtschaftliche Nutzung sicherzustel-
len.

Der Auftragnehmer hat die von ihm zu erbringenden Leistungen mithin so umzu-
setzen und zu planen, dass das ihm zustehende Honorar und das Honorar des
Totalunternehmers in Summe einen Betrag in Hohe von 12,5 Mio. Euro (brutto)
nicht Uberschreiten.
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§12
Honorar

Das Generalplanerhonorar setzt sich aus dem von dem Auftragnehmer in dem
Leistungs- und Vergutungskatalog (Anlage 801) mit seinem Angebot gemafl An-
lage 999 angebotenen Honorar zusammen.

Fur die Grundleistungen gemaf § 3 (2) der Leistungsbilder Objektplanung Ingeni-
eurbauwerke und Fachplanung Tragwerksplanung sowie die allgemeinen Pflichten
gemal § 4 erhalt der Auftragnehmer — eine Beauftragung samtlicher Leistungs-
stufen vorausgesetzt — ein Honorar gemal seinem bezuschlagten Angebot (An-
lage 999), wobei sich jedoch die anrechenbaren Kosten aus der von dem Auftrag-
nehmer zu erstellenden Kostenberechnung ergeben.

Die im Leistungs- und Vergltungskatalog (Anlage 801) fur das jeweilige Leis-
tungsbild angegebenen Honorarparameter (Honorarzone, Honorarsatz), die von
dem Auftragnehmer angebotene prozentuale Bewertung der Leistungsphasen, der
angebotene Umbauzuschlag ebenso wie ein etwaig angebotener Auf- oder Ab-
schlag sind fest zwischen den Parteien vereinbart. Die Parteien sind einig, dass
eine mitzuverarbeitende Bausubstanz mit dem Umbauzuschlag, auch wenn dieser
mit 0 % angeboten wird, abgegolten ist und in der Kostenberechnung nicht geson-
dert ausgewiesen wird.

Fir die Beratungs- und Besonderen Leistungen gemaf § 3 (3) erhalt der Auftrag-
nehmer gemal den Angaben in der Anlage 801 eine Verglitung nach Teilpau-
schalhonorar. Optional angebotene Besondere Leistungen nach Anlage 801 wer-
den nur vergutet, soweit diese abgerufen werden. Der Abruf einer weiteren Leis-
tungsstufe stellt keinen Abruf der optional angebotenen Besonderen Leistungen
dar, es sei denn, dies wurde bei der optional angebotenen Besonderen Leistung
in Anlage 801 entsprechend (,wird mit Abruf der Leistungsstufe beauftragt”) ver-
merkt.

Fur die Vergutung von Beratungs- und Besonderen Leistungen sowie fir gean-
derte / zusatzliche Leitungen, die nach Zuschlagserteilung beauftragt und nach
Aufwand vergutet werden, gelten die von dem Auftragnehmer in seinem bezu-
schlagten Angebot (Anlage 999) in der Anlage 801 angebotenen Stundensatze.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Zeitaufwand durch Stundenaufstellungen
nachzuweisen. Die Stundenaufstellungen sind woéchentlich zur Freigabe dem
Auftraggeber vorzulegen. Die Stundenaufstellungen missen eine Angabe zu den
jeweils tatig gewordenen Mitarbeiter, der Leistungszeit sowie -dauer (maximal 15-
Minuten-Takt) und der Art der Tatigkeit enthalten.
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Von den vereinbarten Honoraren sind séamtliche Leistungen des Auftragnehmers
umfasst, die dieser gemaR den vertraglichen Vereinbarungen zu erbringen hat.

Das Honorar fur geanderte und zusatzliche Leistungen bestimmt sich nach den
Regelungen des § 9 (5).

Ein vom Auftragnehmer im Rahmen seines bezuschlagten Angebots (Anlage 999)
gewahrter Auf- oder Abschlag findet auch bei dem Honorar flr Beratungs- und
Besondere Leistungen (§ 12 (3)) sowie fur gednderte und zusatzliche Leistungen
Anwendung, es sei denn, die Beratungs- und Besondere Leistung / geanderte
und/oder zusatzliche Leistung wird nach Aufwand vergutet.

Die Honorarabrechnung des Auftragnehmers unterliegt der Rechnungsprifung
durch die offentlichen Prifinstanzen. Die Rechnungsprifung wird erfahrungsge-
malf erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgeflihrt werden. Der Auftraggeber be-
halt sich vor und der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fur
die Erstattung damit rechnen, dass er auf Erstattung von etwaig Uberzahlten Be-
tragen in Anspruch genommen wird. Er kann sich nicht auf einen Bereicherungs-
wegfall (§ 818 Absatz 3 BGB) berufen.

In den in diesem § 12 genannten Honoraren ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.

§13
Nebenkosten

Der Auftragnehmer erhalt zur Abgeltung samtlicher Nebenkosten, insbesondere der in
§ 14 Absatz 2 HOAI genannten, eine Pauschale in Hohe des Prozentsatzes des Netto-
Honorars gemafR § 12 (1) vor Auf- / Abschlagen und Zuschlagen, welchen er im Leis-
tungs- und Vergutungskatalog (Anlage 801) angeboten hat.

(1)

(2)

§14
Zahlungsbedingungen

Der Auftragnehmer erhalt in angemessenen zeitlichen Abstanden Abschlagszah-
lungen jeweils nach Vorlage einer priffahigen Abschlagsrechnung fur die jeweils
nachgewiesenen und vertragsgemal erbrachten Leistungen.

Abschlagszahlungen werden fallig innerhalb von dreiBig (30) Kalendertagen
nach Zugang der pruffahigen Abschlagsrechnung beim Auftraggeber.

Der Auftragnehmer muss die Honorarschlussrechnung innerhalb von zwei (2) Mo-
naten nach Abnahme stellen. Reicht der Auftragnehmer eine priffahige
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Honorarschlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf die-
ser Frist eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die
Schlussrechnung selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen. Diese Ersatz-
schlussrechnung begriindet ebenfalls die Falligkeit der Vergutungsforderung des
Auftragnehmers.

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der Auftragnehmer samtliche ihm ob-
liegenden Leistungen vollstandig und vertragsgemald erbracht hat, diese geman
den Regelungen in § 15 abgenommen wurden, eine pruffahige Honorarschluss-
rechnung zugeht und wenn diese geprift wurde. Die Parteien vereinbaren fir die
Prifung der Honorarschlussrechnung eine Priiffrist von dreiBig (30) Kalenderta-
gen ab Zugang beim Auftraggeber.

Rechnungen nach § 14 (1) und § 14 (2) sind nur dann priffahig, wenn sie neben
einer Ubersichtlichen Aufstellung der erbrachten Leistungen eine nachvollziehbare
Erlauterung zu allen Honorarberechnungsparametern enthalten. Die Ubersichtli-
che Aufstellung der erbrachten Leistungen beinhaltet insbesondere, dass die
Rechnungen nach Leistungsbild, Leistungsphase und erbrachten Teilleistungen
aufgegliedert werden. Bei den Honorarberechnungsparametern handelt es sich
insbesondere um Honorarzone, Honorarsatz, anrechenbare Kosten, Vomhundert-
satz und etwaige Honorarzuschlage. Ferner sind die bereits erhaltenen Abschlags-
zahlungen in den Rechnungen auszuweisen.

Die Pruffahigkeit der Rechnung von Leistungen, die nach Stundensatzen abge-
rechnet werden, setzt voraus, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftli-
che Stundenaufstellungen im Sinne von § 12 (4) Ubergibt.

Alle Rechnungen missen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Fur die
Ubermittlung muss das gesetzlich geltende Dateiformat ,ZUGFeRD* oder ,XRech-
nung“ genutzt werden. Rechnungen, die nicht den gesetzlichen Vorgaben der E-
Rechnungsverordnung entsprechen, gelten als nicht praffahig und I6sen keinen
Zahlungsverzug aus.

Alle Rechnungen sind mit samtlichen Anlagen (Aufmale etc.) im vorgegebenen
Format an

[...]
zu schicken.

Die Leitweg-ID des Auftraggebers lautet: [...]
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Die Rechnungen sind von dem Auftragnehmer nach ihrem Zweck als Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen. Sie sind durchlaufend zu
nummerieren und kumulierend aufeinander aufzubauen.

Der Auftragnehmer hat in seinen Rechnungen die Umsatzsteuer auszuweisen.

Die Zahlungen von Abschlagsrechnungen stellen keine Teilabnahme oder Frei-
gabe von Leistungen dar.

§15
Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers werden vom Auftraggeber formlich abgenom-
men.

Sofern der Auftraggeber (ber die Leistungsstufe 1 hinaus keine weiteren Leistun-
gen abruft, erfolgt die Abnahme nach der Leistungsstufe 1. Sofern der Auftragge-
ber Uber die Leistungsstufe 1 hinaus weitere Leistungen abruft, erfolgt die Ab-
nahme nach Erbringung der zuletzt auf Basis dieses Vertrags abgerufenen Leis-
tungsstufe nach § 3 (5), sofern der Auftragnehmer nicht mit weiteren Leistungsstu-
fen beauftragt wurde. Das Recht des Auftragnehmers, die Abnahme nach § 650s
BGB zu verlangen, bleibt unberihrt. Darliber hinaus kann der Auftragnehmer keine
Teilabnahmen verlangen.

Voraussetzung fir den abnahmereifen Abschluss vertraglich geschuldeter Leis-
tungen ist neben den Bestimmungen in § 15 (1) und § 15 (2), dass die im Rahmen
der abzunehmenden Leistungen geschuldete Dokumentation mindestens zehn
(10) Arbeitstage (Mo. — Fr.) vor Abnahme dem Auftraggeber vollstandig und ver-
tragsgeman Ubergeben wurde.

§ 16
Mangelrechte

Die Mangelrechte des Auftraggebers richten sich vorbehaltlich nachfolgender Re-
gelungen und solchen in Unterlagen nach § 2 (1) nach den werkvertraglichen Vor-
schriften des BGB.

Die Verjahrungsfrist betragt funf (5) Jahre und beginnt mit der Abnahme nach §
15.
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§17
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei einem in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum zugelassenen Versicherungsunternehmens eine Berufs- und Be-
triebshaftpflichtversicherung abzuschlief3en und diese bis zum Ablauf der Verjah-
rungsfrist fir Mangelanspruche aufrecht zu erhalten. Der Nachweis des Versiche-
rungsschutzes muss dem Auftraggeber innerhalb von zwei (2) Wochen nach Zu-
schlagserteilung Gbermittelt werden; vor Ubermittiung des Nachweises hat der Auf-
tragnehmer keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung missen

. fir Personenschaden mind. EUR 3.000.000,00

o fur sonstige Schaden
(Sach- und Vermogenschaden) mind. EUR 2.000.000,00,

betragen, wobei die Maximierung der Ersatzleistung mindestens das Zweifache
der jeweiligen Deckungssumme pro Versicherungsjahr betragen muss.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, wenn der
Versicherungsschutz eingeschrankt oder aufgehoben wird. In diesem Fall ist der
Auftraggeber berechtigt, Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens eines min-
destens gleichwertigen Versicherungsschutzes abhangig zu machen.

§18
Kiindigung des Vertrags

Ein wichtiger Grund im Sinne von § 648a BGB, welcher den Auftraggeber zur Kin-
digung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn:

1. der Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers zum Austausch der
in § 5 (4) genannten Personen auch innerhalb einer vom Auftraggeber ge-
setzten angemessenen Frist nicht nachkommt;

2 der Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers zum Austausch des
Subplaners nach § 6 (3) auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist nicht nachkommt;
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3. der Auftragnehmer verbindliche Vertragsfristen gemal® Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. dieses Vertrags Uberschreitet und
der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zu Einhaltung der verbindli-
chen Vertragsfristen mit der Androhung der Kiindigung gesetzt hat, es sei
denn, die Uberschreitung der Frist beruht auf einem Umstand, den der Auf-
tragnehmer nicht zu vertreten hat;

4. der Auftragnehmer den Versicherungsschutz gemafld § 17 nicht innerhalb
von zwei (2) Wochen nach Zuschlagserteilung nachweist und diesen Nach-
weis auch nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist vorlegt;

5. der Auftragnehmer oder ein etwaiger Subplaner gegen Artikel 5 k) Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, zuletzt gedndert durch die Verordnung
(EU) 2025/2033 vom 23. Oktober 2025, in der jeweils aktuellen Fassung
Uber restriktive Ma3nahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die
Lage in der Ukraine destabilisieren (,EU-Sanktions-VO*) verstolit.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den vollstandigen Leistungsstand inner-
halb von funf (5) Arbeitstagen (Mo. — Fr.) nach Zugang der Kindigung durch
Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen nachzuweisen. Der Nachweis ist nur
dann ordnungsgemal erbracht, wenn der Auftragnehmer (i) dem Auftraggeber lU-
ckenlos samtliche Planungsunterlagen und Berechnungen zur Verfigung stellt
und (ii) durch eine nachvollziehbare Aufstellung die erbrachten Leistungen in Ver-
haltnis zu den vertraglich geschuldeten, kindigungsbedingt aber nicht mehr er-
brachten Leistungen setzt, wobei die Grundleistungen nach MalRgabe von § 12 (2)
Satz 3 zu bewerten sind. § 648a Absatz 4 BGB bleibt unberthrt.

Eine Kundigung bedarf der Schriftform.

§19
Herausgabe

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, die ihm durch den Auftraggeber Gberlasse-
nen Unterlagen oder davon gefertigte Kopien, Datentrager oder sonst Ubermittel-
ten Dateien fUr andere Vorhaben oder Projekte zu verwenden. Unterlagen und
Datentrager sind dem Auftraggeber spatestens nach Abschluss der Leistungen
des Auftragnehmers zurlickzugeben.

Dem Auftragnehmer steht ein Zurlickbehaltungsrecht an Unterlagen nach den vor-
stehenden Absatzen nicht zu, es sei denn wegen rechtskraftig festgestellter oder
unbestrittener Anspriche. Das gilt auch fur den Fall der vorzeitigen Beendigung
dieses Vertrags.
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§ 20
Verwertungs- und Nutzungsrechte

Dem Auftragnehmer verbleibt ein etwaiges Urheberpersonlichkeitsrecht an den
von ihm angefertigten Zeichnungen und etwaigen sonstigen schutzfahigen Leis-
tungen.

Der Auftragnehmer Gbertragt dem Auftraggeber jedoch das raumlich unbegrenzte,
ausschlie8liche Recht, alle schutzfahigen Ergebnisse des geistigen Schaffens des
Auftragnehmers, insbesondere Werke, Muster, Modelle, technische und andere
Zeichnungen, Planungen, Unterlagen und Computerdateien, die der Auftragneh-
mer im Rahmen dieses Vertrages erstellt, sowie alle sonstigen Leistungen, die der
Auftragnehmer im Rahmen dieses Vertrages erbringt, fir das vertragsgegenstand-
liche Projekt unter Wahrung von eventuellen Urheberpersonlichkeitsrechten des
Auftragnehmers auf Dauer zu verwerten, zu nutzen, sowie — auch das ausgefihrte
Werk — zu andern. Ferner ist der Auftraggeber berechtigt, (Foto-/Film-)Aufnahmen
von den Arbeitsergebnissen des Auftragnehmers sowie des auf deren Grundlage
errichteten Vorhabens — auch mittels einer Drohne oder Webcam — anzufertigen
oder anfertigen zu lassen.

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des Auftraggebers, Anderun-
gen und Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf
deren Grundlage errichteten BaumalRnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu
lassen, einschlieRlich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nut-
zungsanderungen, Reparaturen und Modernisierungen — insbesondere Mal3nah-
men die aus Grunden der Energieeffizienz und des Brandschutzes erforderlich
sind —, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind, die dem
Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und Eigentimerinteressen unzumut-
bar sind.

Die Anderungsbefugnis des Auftraggebers nach den Abséatzen 1 und 2 dieses §
20 (2) besteht mit der Einschrankung, dass der Auftragnehmer vor wesentlichen
Anderungen — soweit zumutbar — anzuhdren ist, wobei die Anhérung keine konsti-
tutive Wirkung hat.

Klargestellt wird, dass sich der Auftragnehmer Weisungen des Auftraggebers in
Bezug auf eine technisch, wirtschaftlich oder rechtlich gebotene Anderung oder
Erganzung seiner Leistungen (einschlieBlich der auf deren Grundlage errichteten
Baumalinahme) nicht unter Berufung auf seine Urheberrechte widersetzen kann,
soweit dadurch berechtigte Interessen des Auftragnehmers nicht unzumutbar be-
eintrachtigt werden.
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Der Auftraggeber hat das Recht zur Vernichtung der Leistungen des Auftragneh-
mers (einschlieBlich der auf deren Grundlage errichteten Baumalnahme), etwa
durch Abriss, sofern dies dem Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und
Eigentimerinteressen nicht unzumutbar ist.

§ 14 Urheberrechtsgesetz (Entstellungsverbot) bleibt ausdriicklich unberthrt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die ihm nach § 20 (2) zustehenden Rechte ganz
oder teilweise durch Dritte wahrnehmen zu lassen.

Der Auftraggeber hat ferner das Recht, die Ergebnisse des geistigen Schaffens
des Auftragnehmers einschliellich (Foto-/Film-)Aufnahmen hiervon sowie alle
sonstigen Leistungen des Auftragnehmers im Rahmen des vorliegenden Vertra-
ges mit dessen Namensangabe zu veroffentlichen. Soweit der Auftraggeber An-
derungen an den Leistungen des Auftragnehmers vornimmt, ist der Auftragnehmer
berechtigt, die Verdffentlichung unter seiner — des Auftragnehmers — Namensan-
gabe zu untersagen. In diesem Fall steht dem Auftraggeber jedoch das Recht zur
Veroffentlichung ohne eine solche Namensangabe zu.

Auch der Auftragnehmer hat das Recht, die Ergebnisse seines geistigen Schaffens
nach entsprechender Zustimmung des Auftraggebers mit seiner Namensangabe
etwa zu Werbe- bzw. Akquisitionszwecken zu veroffentlichen; der Auftraggeber
darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern, wie insbesondere be-
zuglich geheimhaltungsbedurftiger Bauteile.

Der Auftragnehmer steht daflr ein, dass seine Leistungen frei von Rechten Dritter
sind und keine Rechte Dritter beeintrachtigen. Er stellt den Auftraggeber von mdg-
lichen Ansprichen Dritter wegen der schuldhaften Verletzung von Urheber- und
Leistungsschutzrechten oder der schuldhaften Verletzung sonstiger Rechte Dritter
frei. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer unverzuglich uber Anspriche von
Dritten, die diese aufgrund der vertragsgemalfen Inanspruchnahme der Leistun-
gen des Auftragnehmers gegen ihn geltend machen, informieren und ihm samtli-
che erforderlichen Vollmachten erteilen und Befugnisse einrdumen, um die An-
spruche abzuwehren.

Samtliche Forderungen des Auftragnehmers, die sich aus der Einrdumung von
Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechten ergeben, sind mit dem nach § 12
(1) geschuldeten Honorar fur die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen ab-
gegolten.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch dann, wenn das Vertragsverhaltnis vor-
zeitig beendet wird und / oder im Falle einer stufenweisen Beauftragung eine
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Beauftragung mit noch nicht beauftragten (optionalen) Leistungen nicht erfolgt. Der
Auftraggeber ist in diesen Fallen berechtigt, das Projekt ohne Mitwirkung des Auf-
tragnehmers zu vollenden oder vollenden zu lassen. Ein neben den vereinbarten
Honoraranspruch tretendes zusatzliches Entgelt steht dem Auftragnehmer auch in
diesen Fallen grundsatzlich nicht zu. Sollte dies bei vorzeitiger Vertragsbeendi-
gung ausnahmsweise zu fur den Auftragnehmer unzumutbaren Ergebnissen fiih-
ren, so erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar in angemessener Hohe.

Soweit Leistungen des Auftragnehmers nicht dem Urheberrechtsschutz unterfal-
len, steht dem Auftraggeber ein umfassendes und unbeschranktes Verwertungs-,
Nutzungs- und Anderungsrecht an allen Ergebnissen des geistigen Schaffens des
Auftragnehmers zu, die dieser im Rahmen des Vertrages erstellt, insbesondere an
den Werken, Mustern, Modellen, technischen und anderen Zeichnungen, Planun-
gen, Unterlagen und Computerdateien, die der Auftragnehmer im Rahmen dieses
Vertrages erstellt, sowie allen sonstigen Leistungen, die der Auftragnehmer im
Rahmen dieses Vertrages erbringt.

Der Auftraggeber ist insbesondere auch zu einer mehrmaligen Verwertung und
Nutzung dieser Leistungen berechtigt, ohne dass hierflr ein weiteres Entgelt zu
bezahlen ist.

Im Ubrigen gelten die Regelungen in § 20 (5) und § 20 (6) entsprechend.

§ 21
Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

Der Auftragnehmer ist nicht zur Aufrechnung gegentber Ansprichen des Auftrag-
gebers berechtigt. Das Aufrechnungsverbot gilt nicht fur unbestrittene oder rechts-
kraftig festgestellte Forderungen.

Der Auftragnehmer kann kein Zurlckbehaltungsrecht fur Anspriche aus anderen
Vertragsverhaltnissen mit dem Auftraggeber geltend machen.

§ 22
Bauhandwerkersicherungshypothek

Will der Auftragnehmer von einem etwaigen Recht nach § 650e BGB Gebrauch machen,
hat er dies dem Auftraggeber mindestens in Textform unter Benennung der zu sichern-
den Forderungshéhe anzukindigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragneh-
mer anstelle der Sicherheit nach § 650e BGB eine Sicherheit nach § 232 ff. BGB zu
stellen. Ohne eine vorherige Ankiindigung ist die Geltendmachung von Rechtsschutz
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einschliel3lich des vorlaufigen Rechtsschutzes durch den Auftragnehmer unzulassig und
ersetzt auch nicht die vorgenannte Ankindigung.
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(2)

3)

(4)

§ 23
Schlussbestimmungen

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergénzungen dieses Ver-
trags bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch fiir die Aufhebung/Anderung dieses
Schriftformgebots.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtlich unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Giiltigkeit des Vertrags im Ubrigen nicht beriihrt. Die
Partner verpflichten sich fur diesen Fall, die ungultigen Bestimmungen durch wirk-
same Vereinbarungen zu ersetzen, die dem mit den weggefallenen Bestimmungen
verfolgten Zweck maglichst nahekommen. Dasselbe gilt flir anfangliche oder nach-
tragliche Vertragslicken.

Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag ist — je nach sachlicher Zustandigkeit — Speyer.

Dieser Vertragstext wurde von dem Auftragnehmer seinem Angebot als Bieter zu-
grunde gelegt. Der Vertrag kommt mit der Erteilung des Zuschlags Uber die E-
Vergabeplattform an den Auftragnehmer durch den Auftraggeber zustande; einer
beiderseitigen Unterzeichnung dieses Vertragstextes bedarf es deshalb nicht.

Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, zur Dokumentation des abge-
schlossenen Vertrags den Vertragstext auf Anforderung der anderen Vertragspar-
tei nochmals auszufertigen, in Schriftform zu unterzeichnen und hierbei den mit
-] benannten Vertragstext entsprechend den Ergebnissen des Vergabeverfah-
rens zu ersetzen. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer hierzu eine Korrek-
turversion Ubersenden, die der Auftragnehmer spatestens innerhalb von sieben
Werktagen unterzeichnet im Original an den Auftraggeber (eingehend bei diesem)
zurlckzusenden hat. Bis zu diesem Eingang beim Auftraggeber sind keine Zah-
lungen oder Leistungen des Auftraggebers gegentiber dem Auftragnehmer fallig.
Durch das vorgenannte Dokumentationsprozedere wird die Wirksamkeit des be-
reits zustande gekommenen Vertrags nicht beruhrt, insbesondere erwachst keiner
Partei ein Recht zur Nachverhandlung.

* % %
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