
Anlage 9 zum Vertrag 
Terminplan  
 
ECA-2026-050 

Fertigungssysteme zur Personalisierung und Direktversand der Dokumente 
Zulassungsbescheinigung Teil 1 (ZB I) und Zulassungsbescheinigung Teil 
2 (ZB II) 
 
Terminplan, welcher mit dem Angebot eingereicht wurde, ist verbindlich und Gegenstand 
des Vertrages. 

Meilensteine / Aktivitäten 

Fertigungssystem 1 Fertigungssystem 2 
 

Termine in Wochen 
ab Zuschlag 

Termine in Wochen 
ab Zuschlag 

 

Auftragserteilung durch AG (Bundesdruckerei) (Z) Zuschlag Zuschlag  

Kick-off Meeting 
Vorstellung Projekt-Team 
Abstimmung zur Projektabwicklung sowie 
zum Liefer- und Leistungsumfang 

  
 

Konstruktionsfreigabe (KON-FG)    

Meeting 2 
Vorstellung Status Fertigung Maschine 
Terminliche Feinplanung 
Finalisierung FAT-Planung 
Festlegung Mengen Testmaterial 

  

 

Bereitstellung von Testmaterial für FAT    

Werkstest - FAT    

Abbau der Anlagen und Vorbereitung Anlieferung    

Anlieferung, Montage (ANL)    

Inbetriebnahme    

Schulungen (Bedien- und Servicepersonal)    

Probebetrieb    

Abnahmetest - SAT    

Produktionsbereitschaft    

 
 
 
 

 

Ort, Datum Ort, Datum 
  
 
 

 

Name, Firma 
Auftragnehmer 

Name, Firma 
Auftraggeber 

 


