

Leistungskatalog GRUNDLEISTUNGEN AHO Nr. 9, 5. Auflage		Preis (netto)
Beauftragungsstufe 1		
Projektstufe 1, Projektvorbereitung		
1 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Grundleistungen		
I A 1-8		
Grundleistung I A6	Vorschlagen, Abstimmen und Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements	
Grundleistung I A7	Mitwirken beim Risikomanagement	
Grundleistung I A8	Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der projektspezifischen Organisationsvorgaben (Projekthandbuch)	
1 B	Qualitäten und Quantitäten	
Grundleistungen		
I B 1-3		
Grundleistung I B3	Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Grundlagenermittlung der Planungsbeteiligten	
1 C	Kosten und Finanzierung	
Grundleistungen		
I C 1-4		
Grundleistung I C3	Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung	
1 E	Verträge und Versicherungen	
Grundleistungen		
I E 1-7		
Grundleistung I E6	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten (<i>Mediator ggü GP</i>)	
Grundleistung I E7	Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten	

Projektstufe 1 Nettopreis:	
Nachlass:	
neuer Nettopreis:	
zzgl. 19 % USt.:	
Angebotspreis Projektstufe 1 brutto:	

Preis (netto)

Beauftragungsstufe 2		
Projektstufe 2, Planung		
2 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Grundleistungen II A 1-7		
Grundleistung II A4	Mitwirken beim Risikomanagement	
Grundleistung II A7	Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der Organisationsvorgaben und Planung der Planung	
2 B	Qualitäten und Quantitäten	
Grundleistungen II B 1-3		
Grundleistung II B3	Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung	
2 C	Kosten und Finanzierung	
Grundleistungen II C 1-5		
Grundleistung II C4	Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführende Unternehmen) zur Zahlung	
2 E	Verträge und Versicherungen	
Grundleistungen II E 1-4		
Grundleistung II E1	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten	
Grundleistung II E3	Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten	
Projektstufe 2 Nettopreis:		
Nachlass:		
neuer Nettopreis:		
zzgl. 19 % USt.:		
Angebotspreis Projektstufe 2 brutto:		

Preis (netto)

Beauftragungsstufe 3		
Projektstufe 3, Ausführungsvorbereitung		
3 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Grundleistungen		
III A 1-7		
Grundleistung III A4	Mitwirken beim Risikomanagement	
Grundleistung III A7	Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der Organisationsvorgaben und Planung der Planung	
3 B	Qualitäten und Quantitäten	
Grundleistungen		
III B 1-4		
Grundleistung III B3	Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Ausführungsplanung (<i>Vollständigkeit</i>)	
Grundleistung III B4	Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsverzeichnisse, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge (<i>BPR fragen</i>)	
3 C	Kosten und Finanzierung	
Grundleistungen		
III C 1-5		
Grundleistung III C3	Prüfen und Freigabevorschläge der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung	
3 E	Verträge und Versicherungen	
Grundleistungen		
III E 1-5		
Grundleistung III E1	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten	
Grundleistung III E5	Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten	

Projektstufe 3 Nettopreis:	
Nachlass:	
neuer Nettopreis:	
zzgl. 19 % USt.:	
Angebotspreis Projektstufe 3 brutto:	

Preis (netto)

Beauftragungsstufe 4		
Projektstufe 4, Ausführung		
4 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Grundleistungen IV A 1-7		
Grundleistung IV A4	Mitwirken beim Risikomanagement	
Grundleistung IV A5	Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen (<i>Moderation Vertragsverhandlungen & -führungen</i>)	
Grundleistung IV 7	Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der Organisationsvorgaben und Planung der Planung	
4 B	Qualitäten und Quantitäten	
Grundleistungen IV B 1-2		
Grundleistungen IV B 2	Anlassbezogenes örtliches Analysieren und Bewerten der Leistung der Objektüberwachung	
4 C	Kosten und Finanzierung	
Grundleistungen IV C 1-5		
Grundleistung IV C2	Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführende Unternehmen) zur Zahlung	
4 E	Verträge und Versicherungen	
Grundleistungen IV E 1-5		
Grundleistung IV E1	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten	
Grundleistung IV E3	Mitwirken bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der rechtsgeschäftlichen Abnahmen	
Grundleistung IV E5	Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten	

Projektstufe 4 Nettopreis:	
Nachlass:	
neuer Nettopreis:	
zzgl. 19 % USt.:	
Angebotspreis Projektstufe 4 brutto:	

Preis (netto)

Beauftragungsstufe 5		
Projektstufe 5, Projektabschluss		
5 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Grundleistungen		
V A 1-4		
Grundleistung V A3	Organisieren des Abschlusses des Projektkommunikationssystems (<i>Archivierung</i>)	
Grundleistung V A4	Abschließen des Entscheidungs-/ Änderungs- und Risikomanagements	
5 B	Qualitäten und Quantitäten	
Grundleistungen		
V B 1		
Grundleistung V B1	Analysieren und Bewerten der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche (<i>BPR fragen</i>)	
5 C	Kosten und Finanzierung	
Grundleistungen		
V C 1-5		
Grundleistung V C2	Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der (Schluss-)Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstiger Projektbeteiligten zur Zahlung	
Grundleistung V C3	Überprüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungsprüfung der Objektüberwachung zur Zahlung an ausführende Firmen	
5 E	Verträge und Versicherungen	
Grundleistungen		
V E 1-5		
Grundleistung V E 1	Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen	
Grundleistung V E 2	Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten	
Grundleistung V E 4	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten	
Grundleistung V E 5	Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbständigen Beweisverfahren	

Projektstufe 5 Nettopreis:

Nachlass:

neuer Nettopreis:

zzgl. 19 % USt.:

Angebotspreis Projektstufe 5 brutto:

Preis (netto)

Beauftragungsstufe 1 - Besondere Leistungen AHO**Projektstufe 1, Projektvorbereitung**

1 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Besondere Leistungen I A5	Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5	

Beauftragungsstufe 2 - Besondere Leistungen AHO**Projektstufe 2, Planung**

2 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Besondere Leistungen II A4	Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5	

Beauftragungsstufe 3 - Besondere Leistungen AHO**Projektstufe 3, Ausführungsvorbereitung**

3 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Besondere Leistungen III A3	Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5	

Beauftragungsstufe 4 - Besondere Leistungen AHO**Phase 4, Ausführung**

4 A	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation	
Besondere Leistungen IV A4	Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5	

Besondere Leistungen Stufen 1-4 Nettopreis:

Nachlass:

neuer Nettopreis:

zzgl. 19 % USt.:

Angebotspreis Besondere Leistungen Stufen 1-4 Bruttopreis:

Stundensätze

Inhaber*in / Geschäftsführer*in [€/h]

Projektleiter*in [€/h]

technische / sonstige Mitarbeiter*in [€/h]