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1 878wt Mo, 09.10.23 Do, 10.09.26
Bauzeit Aussenanlagen

878wt

Bauzeit Aussenanlagen

1.1 218wt Mo, 09.10.23 Mo, 01.07.24
44/25 Erdarbeiten/Kanal

218wt

44/25 Erdarbeiten/Kanal

1.1.1 218wt Mo, 09.10.23 Mo, 01.07.24
Erdarbeiten / Kanal

33at

Erdarbeiten / Kanal
90at

Erdarbeiten / Kanal

1.2 15wt Mo, 20.11.23 Mi, 06.12.23

44/81 
Probebohrung/Thermoresp
onsetest

15wt

44/81 Probebohrung/Thermoresponsetest

1.2.1 15wt Mo, 20.11.23 Mi, 06.12.23
Probebohrung/Thermoresponsetest

15wt

Probebohrung/Thermoresponsetest

1.3 78wt Mo, 24.06.24 Mo, 23.09.24
44/82 Geothermie

78wt

44/82 Geothermie

1.3.1 78wt Mo, 24.06.24 Mo, 23.09.24
Geothermie (Bohrungen und 

Leitungsverlegung) 78wt

Geothermie (Bohrungen und Leitungsverlegung)

1.4 206wt Mo, 19.02.24 Do, 24.10.24
44/27 Zufahrt 
(Öffentlicher Bereich)

206wt

44/27 Zufahrt     (Öffentlicher Bereich)

1.4.1 172wt Mo, 19.02.24 Fr, 13.09.24
Zufahrt öffentlicher Bereich 

(Einfassungen und Tragschicht) 172wt

Zufahrt öffentlicher Bereich (Einfassungen und Tra...

1.4.2 10wt Mo, 14.10.24 Do, 24.10.24
Zufahrt öffentlicher Bereich 

(Fertigstellung Decksicht) 10wt

Zufahrt öffentlicher Bereich (Fertigstellung Decks...

1.5 638wt Mo, 19.02.24 Do, 02.04.26
44/27 Zufahrt 
(Nichtöffentlicher Bereich)

638wt

44/27 Zufahrt (Nichtöffentlicher Bereich)

1.5.1 172wt Mo, 19.02.24 Fr, 13.09.24
Zufahrt nichtöffentlicher Bereich 

(Nur Frostschutzschicht) 172wt

Zufahrt nichtöffentlicher Bereich (Nur Frostschutz...

1.5.2 24wt Mo, 29.09.25 Mo, 27.10.25
Zufahrt nichtöffentlicher Bereich 

(Einfassung und Tragschicht) 24wt

Zufahrt nichtöffentlicher Bereich (Einfassung und ...

1.5.3 28wt Mo, 02.03.26 Do, 02.04.26
Zufahrt nichtöffentlicher Bereich 

(Fertigstellung Deckschicht) 28wt

Zufahrt nichtöffentlicher Bereich (Fertigstellung ...

1.6 124wt Mo, 02.03.26 Do, 30.07.26
44/30 Aussenanlagen 
Schule

124wt

44/30 Aussenanlagen Schule

1.6.1 124wt Mo, 02.03.26 Do, 30.07.26
Verkehrswegebau Bereich Schule

124wt

Verkehrswegebau Bereich Schule

1.7 20wt Mo, 08.06.26 Di, 30.06.26
44/45 Schlosser 2, 
Geländer Roste aussen

20wt

44/45 Schlosser 2, Geländer Roste aussen

1.7.1 20wt Mo, 08.06.26 Di, 30.06.26
Montage Geländer, Fußabstreifer, 

Sitzstufen 20wt

Montage Geländer, Fußabstreifer, Sitzstufen

1.8 64wt Mo, 07.04.25 Do, 26.06.25
44/26 Parkplätze

64wt

44/26 Parkplätze

1.8.1 64wt Mo, 07.04.25 Do, 26.06.25
Parkplätze Verkehrswegebau

64wt

Parkplätze Verkehrswegebau

1.9 76wt Mo, 07.04.25 Do, 10.07.25
44/91 E-Ladetechnik

76wt

44/91 E-Ladetechnik

1.9.1 64wt Mo, 07.04.25 Do, 26.06.25
Verkabelung/Leerrohre Ladesäulen

64wt

Verkabelung/Leerrohre Ladesäulen

1.9.2 9wt Di, 01.07.25 Do, 10.07.25
Montage Ladesäulen/Leuchten

9wt

Montage Ladesäulen/Leuchten

1.10 10wt Mo, 01.09.25 Do, 11.09.25
44/92 Trafostation

10wt

44/92 Trafostation

1.10.1 10wt Mo, 01.09.25 Do, 11.09.25
Montage Trafostation

10wt

Montage Trafostation

1.11 34wt Mo, 15.09.25 Fr, 24.10.25

44/61 
Landschaftsgärtnerische 
Arbeiten (Bereich Parkplatz 
3)

34wt

44/61 Landschaftsgärtnerische Arbeiten (Bereich Pa...

1.11.1 11wt Mo, 15.09.25 Fr, 26.09.25
Rasenansaat, Pflanzflächen

11wt

Rasenansaat, Pflanzflächen

1.11.2 11wt Mo, 13.10.25 Fr, 24.10.25
Baumpflanzung

11wt

Baumpflanzung

1.12 33wt Mo, 03.08.26 Do, 10.09.26

44/62 
Landschaftsgärtnerische 
Arbeiten (Bereich Schule)

33wt

44/62 Landschaftsgärtnerische Arbeiten (Bereich Sc...
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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Oktober 2023

KW 40

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 41

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 42

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 43

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 44

3
0

3
1

November 2023

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 45

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 46

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 47

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 48

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2023

 
1

 
2

 
3

KW 49

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 50

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 51

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 52

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Januar 2024

KW  1

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW  2

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW  3

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW  4

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW  5

2
9

3
0

3
1

Februar 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW  6

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW  7

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW  8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW  9

2
6

2
7

2
8

2
9

März 2024

 
1

 
2

 
3

KW 10

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 11

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 12

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 13

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

April 2024

KW 14

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 15

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 16

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 17

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 18

2
9

3
0

Mai 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 19

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 20

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 21

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 22

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Juni 2024

 
1

 
2

KW 23

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 24

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 25

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 26

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Juli 2024

KW 27

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 28

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 29

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 30

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 31

2
9

3
0

3
1

August 2024
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4

KW 32
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7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 33
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6

1
7

1
8

KW 34

1
9
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0

2
1
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KW 35
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6
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7
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8
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9

3
0

3
1

September 2024
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2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 37
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KW 39
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KW 40
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0

Oktober 2024
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2 709wt Mo, 12.08.24 Fr, 18.12.26
Bauzeit Schulgebäude

7...

Bauzeit Schulgebäude

2.1 309wt Mo, 19.08.24 Do, 28.08.25
44/28 Baumeisterarbeiten

309wt

44/28 Baumeisterarbeiten

2.1.1 200wt Mo, 19.08.24 Di, 15.04.25
1. BA Baumeister

200wt

1. BA Baumeister

2.1.1.1 25wt Mo, 19.08.24 Mo, 16.09.24
1. BA Erdaushub

25wt

1. BA Erdaushub

2.1.1.2 20wt Mo, 02.09.24 Di, 24.09.24
1. BA Fundamente Bodenplatte

20wt

1. BA Fundamente Bodenplatte

2.1.1.3 33wt Mo, 30.09.24 Fr, 08.11.24
1. BA Ortbetonwände UG

33wt

1. BA Ortbetonwände UG

2.1.1.4 7wt Mi, 23.10.24 Mi, 30.10.24
1.BA Thermowände

7wt

1.BA Thermowände

2.1.1.5 25wt Mo, 11.11.24 Mo, 09.12.24
1. BA Decke über UG

25wt

1. BA Decke über UG

2.1.1.6 20wt Mo, 17.02.25 Di, 11.03.25
1. BA Treppenhaus EG

20wt

1. BA Treppenhaus EG

2.1.1.7 44wt Mo, 17.02.25 Di, 08.04.25
1. BA Hinterfüllung Baugrube

44wt

1. BA Hinterfüllung Baugrube

2.1.1.8 15wt Mo, 17.03.25 Mi, 02.04.25
1. BA Treppenhaus 1.OG

15wt

1. BA Treppenhaus 1.OG

2.1.1.9 14wt Mo, 31.03.25 Di, 15.04.25
1. BA Fernwärme zum Heizhaus

14wt

1. BA Fernwärme zum Heizhaus

2.1.2 237wt Mo, 04.11.24 Di, 19.08.25
2. BA Baumeister

237wt

2. BA Baumeister

2.1.2.1 6wt Mo, 04.11.24 Sa, 09.11.24
2. BA Erdaushub

6wt

2. BA Erdaushub

2.1.2.2 76wt Mo, 11.11.24 Di, 11.02.25
2. BA Fundamente Bodenplatte

76wt

2. BA Fundamente Bodenplatte

2.1.2.3 71wt Mo, 02.12.24 Mi, 26.02.25
2. BA Aussentreppe

71wt

2. BA Aussentreppe

2.1.2.4 38wt Mo, 03.03.25 Di, 15.04.25
2. BA Ortbetonwände UG

38wt

2. BA Ortbetonwände UG

2.1.2.5 25wt Mo, 10.03.25 Mo, 07.04.25
2.BA Thermowände

25wt

2.BA Thermowände

2.1.2.6 22wt Mo, 07.04.25 Mo, 05.05.25
2. BA Decke über UG

22wt

2. BA Decke über UG

2.1.2.7 19wt Mo, 05.05.25 Mo, 26.05.25
2. BA Ortbetonwände/Decke EG

19wt

2. BA Ortbetonwände/Decke EG

2.1.2.8 13wt Mo, 12.05.25 Mo, 26.05.25
2. BA Hinterfüllung Baugrube

13wt

2. BA Hinterfüllung Baugrube

2.1.2.9 13wt Mo, 02.06.25 Di, 17.06.25
2. BA Ortbetonwände/Decke 1.OG

13wt

2. BA Ortbetonwände/Decke 1.OG

2.1.2.10 6wt Mo, 12.05.25 Sa, 17.05.25
2. BA Fernwärme Metallgebäude

6wt

2. BA Fernwärme Metallgebäude

2.1.2.11 49wt Mo, 23.06.25 Di, 19.08.25
2. BA Ortbetonwände/Decke 2.OG

49wt

2. BA Ortbetonwände/Decke 2.OG

2.1.3 62wt Mo, 16.06.25 Do, 28.08.25
3. BA Baumeister

62wt

3. BA Baumeister

2.1.3.1 3wt Mo, 16.06.25 Mi, 18.06.25
3. BA Erdaushub Tunnel

3wt

3. BA Erdaushub Tunnel

2.1.3.2 29wt Mo, 16.06.25 Sa, 19.07.25
3. BA Erdaushub

29wt

3. BA Erdaushub

2.1.3.3 21wt Mo, 23.06.25 Mi, 16.07.25
3. BA Fundamente Bodenplatte 

Tunnel 21wt

3. BA Fundamente Bodenplatte Tunnel

2.1.3.4 15wt Mo, 14.07.25 Mi, 30.07.25
3 BA Ortbetonwände/Decke EG

15wt

3 BA Ortbetonwände/Decke EG

2.1.3.5 9wt Mo, 04.08.25 Mi, 13.08.25
3. BA Ortbetonwände/Decke 1.OG

9wt

3. BA Ortbetonwände/Decke 1.OG

2.1.3.6 10wt Mo, 18.08.25 Do, 28.08.25
3. BA Ortbetonwände/Decke 2.OG

10wt

3. BA Ortbetonwände/Decke 2.OG

2.2 525wt Mo, 23.09.24 Do, 25.06.26
44/29 Gerüstarbeiten

525wt

44/29 Gerüstarbeiten

2.2.1 373wt Mo, 23.09.24 Do, 18.12.25
1. BA Gerüstarbeiten

125at

1. BA Gerüstarbeiten
9at

1. BA Gerüstarbeiten

2.2.2 424wt Mo, 28.10.24 Do, 26.03.26
2. BA Gerüstarbeiten

180at

2. BA Gerüstarbeiten
9at

2. BA Gerüstarbeiten

2.2.3 357wt Mo, 14.04.25 Do, 25.06.26
3. BA Gerüstarbeiten

101at

3. BA Gerüstarbeiten
9at

3. BA Gerüstarbeiten
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2.3 286wt Mo, 16.06.25 Fr, 29.05.26
44/31 Zimmererarbeiten

286wt

44/31 Zimmererarbeiten

2.3.1 26wt Mo, 16.06.25 Mi, 16.07.25
1. BA Holz-Ständerwände, Holz-

Beton-Verbunddecken 26wt

1. BA Holz-Ständerwände, Holz-Beton-Verbunddecken

2.3.1.1 9wt Mo, 16.06.25 Do, 26.06.25
1.BA Wände/Decke EG

9wt

1.BA Wände/Decke EG

2.3.1.2 15wt Mo, 30.06.25 Mi, 16.07.25
1.BA Wände/Decke 1.OG

15wt

1.BA Wände/Decke 1.OG

2.3.2 33wt Mo, 21.07.25 Do, 28.08.25
2. BA Holz-Ständerwände, Holz-

Beton-Verbunddecken 33wt

2. BA Holz-Ständerwände, Holz-Beton-Verbunddecken

2.3.2.1 10wt Mo, 21.07.25 Do, 31.07.25
2.BA Wände/Decke EG

10wt

2.BA Wände/Decke EG

2.3.2.2 9wt Mo, 04.08.25 Mi, 13.08.25
2.BA Wände/Decke 1.OG

9wt

2.BA Wände/Decke 1.OG

2.3.2.3 10wt Mo, 18.08.25 Do, 28.08.25
2.BA Wände/Decke 2.OG

10wt

2.BA Wände/Decke 2.OG

2.3.3 44wt Mo, 01.09.25 Mi, 22.10.25
3. BA Holz-Ständerwände, Holz-

Beton-Verbunddecken 44wt

3. BA Holz-Ständerwände, Holz-Beton-Verbunddecken

2.3.3.1 10wt Mo, 01.09.25 Do, 11.09.25
2.BA Wände/Decke EG

10wt

2.BA Wände/Decke EG

2.3.3.2 14wt Mo, 15.09.25 Di, 30.09.25
2.BA Wände/Decke 1.OG

14wt

2.BA Wände/Decke 1.OG

2.3.3.3 15wt Mo, 06.10.25 Mi, 22.10.25
2.BA Wände/Decke 2.OG

15wt

2.BA Wände/Decke 2.OG

2.3.4 54wt Mo, 22.09.25 Di, 25.11.25
1. BA Montage 

Fassadenverkleidung 54wt

1. BA Montage Fassadenverkleidung

2.3.5 61wt Mo, 15.12.25 Fr, 27.02.26
2. BA Montage 

Fassadenverkleidung 61wt

2. BA Montage Fassadenverkleidung

2.3.6 54wt Mo, 23.03.26 Fr, 29.05.26
3. BA Montage 

Fassadenverkleidung 54wt

3. BA Montage Fassadenverkleidung

2.4 298wt Mo, 04.08.25 Fr, 31.07.26
44/32 Flachdacharbeiten

298wt

44/32 Flachdacharbeiten

2.4.1 19wt Mo, 04.08.25 Di, 26.08.25
1. BA Flachdach

19wt

1. BA Flachdach

2.4.2 20wt Mo, 01.09.25 Di, 23.09.25
1. BA Dachbegrünung

20wt

1. BA Dachbegrünung

2.4.3 34wt Mo, 01.09.25 Fr, 10.10.25
2. BA Flachdach

34wt

2. BA Flachdach

2.4.4 20wt Mo, 20.10.25 Mi, 12.11.25
2. BA Dachbegrünung

20wt

2. BA Dachbegrünung

2.4.5 30wt Mo, 27.10.25 Mo, 01.12.25
3. BA Flachdach

30wt

3. BA Flachdach

2.4.6 20wt Mo, 02.03.26 Di, 24.03.26
3. BA Dachbegrünung

20wt

3. BA Dachbegrünung

2.4.7 25wt Mo, 17.11.25 Mo, 15.12.25
1. BA Abdichtung Vordächer

25wt

1. BA Abdichtung Vordächer

2.4.8 42wt Mo, 02.03.26 Di, 21.04.26
2. BA Abdichtung Vordächer

42wt

2. BA Abdichtung Vordächer

2.4.9 35wt Mo, 22.06.26 Fr, 31.07.26
3. BA Abdichtung Vordächer

35wt

3. BA Abdichtung Vordächer

2.5 304wt Mo, 18.08.25 Fr, 21.08.26
44/33 Trockenbau 1

304wt

44/33 Trockenbau 1

2.5.1 15wt Mo, 18.08.25 Mi, 03.09.25
1. BA Stellen 

Trockenbauwände/Vorsatzschalen 15wt

1. BA Stellen Trockenbauwände/Vorsatzschalen

2.5.2 25wt Mo, 20.10.25 Di, 18.11.25
1. BA Schließen 

Trockenbauwände/Vorsatzschalen 25wt

1. BA Schließen Trockenbauwände/Vorsatzschalen

2.5.3 69wt Mo, 18.08.25 Fr, 07.11.25
1. BA Beplankung/Vorsatzschalen 

auf Holzwände 69wt

1. BA Beplankung/Vorsatzschalen auf Holzwände

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Oktober 2023

KW 40

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 41

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 42

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 43

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 44

3
0

3
1

November 2023

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 45

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 46

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 47

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 48

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2023

 
1

 
2

 
3

KW 49

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 50

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 51

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 52

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Januar 2024

KW  1

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW  2

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW  3

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW  4

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW  5

2
9

3
0

3
1

Februar 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW  6

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW  7

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW  8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW  9

2
6

2
7

2
8

2
9

März 2024

 
1

 
2

 
3

KW 10

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 11

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 12

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 13

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

April 2024

KW 14

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 15

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 16

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 17

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 18

2
9

3
0

Mai 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 19

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 20

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 21

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 22

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Juni 2024

 
1

 
2

KW 23

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 24

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 25

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 26

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Juli 2024

KW 27

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 28

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 29

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 30

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 31

2
9

3
0

3
1

August 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW 32

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 33

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW 34

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW 35

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

September 2024

 
1

KW 36

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 37

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 38

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 39

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 40

3
0

Oktober 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 41

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 42

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

KW 43

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

KW 44

2
8

2
9

3
0

3
1

November 2024

 
1

 
2

 
3

KW 45

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 46

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 47

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 48

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2024

 
1

KW 49

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 50

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 51

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 52

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW  1

3
0

3
1

Januar 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW  2

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW  3

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW  4

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW  5

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Februar 2025

 
1

 
2

KW  6

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW  7

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW  8

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW  9

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

März 2025

 
1

 
2

KW 10

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 11

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 12

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 13

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

KW 14

3
1

April 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 15

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 16

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

KW 17

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

KW 18

2
8

2
9

3
0

Mai 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

KW 19

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 20

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW 21

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW 22

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Juni 2025

 
1

KW 23

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 24

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 25

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 26

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 27

3
0

Juli 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 28

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 29

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

KW 30

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

KW 31

2
8

2
9

3
0

3
1

August 2025

 
1

 
2

 
3

KW 32

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 33

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 34

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 35

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

September 2025

KW 36

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 37

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 38

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 39

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 40

2
9

3
0

Oktober 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 41

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 42

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 43

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 44

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

November 2025

 
1

 
2

KW 45

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 46

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 47

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 48

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2025

KW 49

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 50

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 51

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 52

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW  1

2
9

3
0

3
1

Januar 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

KW  2

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW  3

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW  4

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW  5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Februar 2026

 
1

KW  6

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW  7

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW  8

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW  9

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

März 2026

 
1

KW 10

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 11

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 12

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 13

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 14

3
0

3
1

April 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 15

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 16

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 17

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 18

2
7

2
8

2
9

3
0

Mai 2026

 
1

 
2

 
3

KW 19

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 20

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 21

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 22

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Juni 2026

KW 23

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 24

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 25

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 26

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 27

2
9

3
0

Juli 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 28

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 29

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 30

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 31

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

August 2026

 
1

 
2

KW 32

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 33

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 34

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 35

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

KW 36

3
1

September 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 37

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 38

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

KW 39

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

KW 40

2
8

2
9

3
0

Oktober 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

KW 41

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 42

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW 43

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW 44

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

November 2026

 
1

KW 45

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 46

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 47

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 48

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 49

3
0

Dezember 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 50

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 51

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4
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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Oktober 2023

KW 40

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 41

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 42

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 43

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 44

3
0

3
1

November 2023

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 45

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 46

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 47

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 48

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2023

 
1

 
2

 
3

KW 49

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 50

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 51

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 52

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Januar 2024

KW  1

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW  2

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW  3

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW  4

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW  5

2
9

3
0

3
1

Februar 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW  6

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW  7

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW  8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW  9

2
6

2
7

2
8

2
9
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2.5.4 40wt Mo, 12.01.26 Do, 26.02.26
1. BA Montage abgeh. Decken 

GKB 40wt

1. BA Montage abgeh. Decken GKB

2.5.5 20wt Mo, 18.08.25 Di, 09.09.25
1. BA Montage Akustikdecken 

Werkstattbereich 20wt

1. BA Montage Akustikdecken Werkstattbereich

2.5.6 15wt Mo, 10.11.25 Mi, 26.11.25
2. BA Stellen 

Trockenbauwände/Vorsatzschalen 15wt

2. BA Stellen Trockenbauwände/Vorsatzschalen

2.5.7 30wt Mo, 12.01.26 Sa, 14.02.26
2. BA Schließen 

Trockenbauwände/Vorsatzschalen 30wt

2. BA Schließen Trockenbauwände/Vorsatzschalen

2.5.8 71wt Mo, 10.11.25 Mi, 04.02.26
2. BA Beplankung/Vorsatzschalen 

auf Holzwände 71wt

2. BA Beplankung/Vorsatzschalen auf Holzwände

2.5.9 46wt Mo, 20.04.26 Di, 16.06.26
2. BA Montage abgeh. Decken 

GKB 46wt

2. BA Montage abgeh. Decken GKB

2.5.10 20wt Mo, 03.11.25 Di, 25.11.25
2. BA Montage Akustikdecken 

Werkstattbereich 20wt

2. BA Montage Akustikdecken Werkstattbereich

2.5.11 15wt Mo, 12.01.26 Mi, 28.01.26
3. BA Stellen 

Trockenbauwände/Vorsatzschalen 15wt

3. BA Stellen Trockenbauwände/Vorsatzschalen

2.5.12 23wt Mo, 20.04.26 Mo, 18.05.26
3. BA Schließen 

Trockenbauwände/Vorsatzschalen 23wt

3. BA Schließen Trockenbauwände/Vorsatzschalen

2.5.13 91wt Mo, 12.01.26 Mi, 29.04.26
3. BA Beplankung/Vorsatzschalen 

auf Holzwände 91wt

3. BA Beplankung/Vorsatzschalen auf Holzwände

2.5.14 40wt Mo, 06.07.26 Fr, 21.08.26
3. BA Montage abgeh. Decken 

GKB 40wt

3. BA Montage abgeh. Decken GKB

2.5.15 20wt Mo, 12.01.26 Di, 03.02.26
3. BA Montage Akustikdecken 

Werkstattbereich 20wt

3. BA Montage Akustikdecken Werkstattbereich

2.6 385wt Mo, 14.07.25 Do, 22.10.26
44/75 Regel- und 
Schaltanlagen

385wt

44/75 Regel- und Schaltanlagen

2.6.1 39wt Mo, 14.07.25 Do, 28.08.25
1. BA Montage Regel- und 

Schaltanlagen 39wt

1. BA Montage Regel- und Schaltanlagen

2.6.2 50wt Di, 07.04.26 Mo, 08.06.26
1. BA Inbetriebnahme Regel- und 

Schaltanlagen 50wt

1. BA Inbetriebnahme Regel- und Schaltanlagen

2.6.3 40wt Mo, 06.10.25 Fr, 21.11.25
2. BA Montage Regel- und 

Schaltanlagen 40wt

2. BA Montage Regel- und Schaltanlagen

2.6.4 50wt Mo, 22.06.26 Mi, 19.08.26
2. BA Inbetriebnahme Regel- und 

Schaltanlagen 50wt

2. BA Inbetriebnahme Regel- und Schaltanlagen

2.6.5 40wt Mo, 12.01.26 Do, 26.02.26
3. BA Montage Regel- und 

Schaltanlagen 40wt

3. BA Montage Regel- und Schaltanlagen

2.6.6 45wt Mo, 31.08.26 Do, 22.10.26
3. BA Inbetriebnahme Regel- und 

Schaltanlagen 45wt

3. BA Inbetriebnahme Regel- und Schaltanlagen

2.7 384wt Mo, 18.08.25 Di, 24.11.26
44/76 Druckluftanlage

384wt

44/76 Druckluftanlage

2.7.1 39wt Mo, 18.08.25 Mi, 01.10.25
1. BA Rohmontage Druckluftanlage

39wt

1. BA Rohmontage Druckluftanlage

2.7.2 50wt Di, 12.05.26 Sa, 11.07.26
1. BA Fertigmontage 

Druckluftanlage 50wt

1. BA Fertigmontage Druckluftanlage

2.7.3 40wt Fr, 07.11.25 Di, 23.12.25
2. BA Rohmontage Druckluftanlage

40wt

2. BA Rohmontage Druckluftanlage

2.7.4 50wt Fr, 24.07.26 Mo, 21.09.26
2. BA Fertigmontage 

Druckluftanlage 50wt

2. BA Fertigmontage Druckluftanlage

2.7.5 40wt Fr, 13.02.26 Di, 31.03.26
3. BA Rohmontage Druckluftanlage

40wt

3. BA Rohmontage Druckluftanlage

2.7.6 45wt Fr, 02.10.26 Di, 24.11.26
3. BA Fertigmontage 

Druckluftanlage 45wt

3. BA Fertigmontage Druckluftanlage

2.8 384wt Mo, 18.08.25 Di, 24.11.26
44/77 Sanitärinstallation

384wt

44/77 Sanitärinstallation

2.8.1 39wt Mo, 18.08.25 Mi, 01.10.25
1. BA Rohmontage 

Sanitärinstallation 39wt

1. BA Rohmontage Sanitärinstallation

2.8.2 50wt Di, 12.05.26 Sa, 11.07.26
1. BA Fertigmontage 

Sanitärinstallation 50wt

1. BA Fertigmontage Sanitärinstallation

2.8.3 40wt Fr, 07.11.25 Di, 23.12.25
2. BA Rohmontage 

Sanitärinstallation 40wt

2. BA Rohmontage Sanitärinstallation

2.8.4 50wt Fr, 24.07.26 Mo, 21.09.26
2. BA Fertigmontage 

Sanitärinstallation 50wt

2. BA Fertigmontage Sanitärinstallation

2.8.5 40wt Fr, 13.02.26 Di, 31.03.26
3. BA Rohmontage 

Sanitärinstallation 40wt

3. BA Rohmontage Sanitärinstallation

2.8.6 45wt Fr, 02.10.26 Di, 24.11.26
3. BA Fertigmontage 

Sanitärinstallation 45wt

3. BA Fertigmontage Sanitärinstallation
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2.9 384wt Mo, 18.08.25 Di, 24.11.26
44/78 Absaugung

384wt

44/78 Absaugung

2.9.1 39wt Mo, 18.08.25 Mi, 01.10.25
1. BA Rohmontage Absaugung

39wt

1. BA Rohmontage Absaugung

2.9.2 50wt Di, 12.05.26 Sa, 11.07.26
1. BA Fertigmontage Absaugung

50wt

1. BA Fertigmontage Absaugung

2.9.3 40wt Fr, 07.11.25 Di, 23.12.25
2. BA Rohmontage Absaugung

40wt

2. BA Rohmontage Absaugung

2.9.4 50wt Fr, 24.07.26 Mo, 21.09.26
2. BA Fertigmontage Absaugung

50wt

2. BA Fertigmontage Absaugung

2.9.5 40wt Fr, 13.02.26 Di, 31.03.26
3. BA Rohmontage Absaugung

40wt

3. BA Rohmontage Absaugung

2.9.6 45wt Fr, 02.10.26 Di, 24.11.26
3. BA Fertigmontage Absaugung

45wt

3. BA Fertigmontage Absaugung

2.10 384wt Mo, 18.08.25 Di, 24.11.26
44/79 Lüftungsanlage

384wt

44/79 Lüftungsanlage

2.10.1 39wt Mo, 18.08.25 Mi, 01.10.25
1. BA Rohmontage Lüftung

39wt

1. BA Rohmontage Lüftung

2.10.2 50wt Di, 12.05.26 Sa, 11.07.26
1. BA Fertigmontage Lüftung

50wt

1. BA Fertigmontage Lüftung

2.10.3 40wt Fr, 07.11.25 Di, 23.12.25
2. BA Rohmontage Lüftung

40wt

2. BA Rohmontage Lüftung

2.10.4 50wt Fr, 24.07.26 Mo, 21.09.26
2. BA Fertigmontage Lüftung

50wt

2. BA Fertigmontage Lüftung

2.10.5 40wt Fr, 13.02.26 Di, 31.03.26
3. BA Rohmontage Lüftung

40wt

3. BA Rohmontage Lüftung

2.10.6 45wt Fr, 02.10.26 Di, 24.11.26
3. BA Fertigmontage Lüftung

45wt

3. BA Fertigmontage Lüftung

2.11 231wt Mo, 18.08.25 Di, 26.05.26
44/80 Heizungsanlage

231wt

44/80 Heizungsanlage

2.11.1 34wt Mo, 18.08.25 Do, 25.09.25
1. BA Rohmontage Heizung

34wt

1. BA Rohmontage Heizung

2.11.2 20wt Mo, 27.10.25 Mi, 19.11.25
1. BA Verlegung Fußbodenheizung

20wt

1. BA Verlegung Fußbodenheizung

2.11.3 46wt Mo, 10.11.25 Mo, 05.01.26
2. BA Rohmontage Heizung

46wt

2. BA Rohmontage Heizung

2.11.4 20wt Mo, 19.01.26 Di, 10.02.26
2. BA Verlegung Fußbodenheizung

20wt

2. BA Verlegung Fußbodenheizung

2.11.5 43wt Mo, 16.02.26 Mi, 08.04.26
3. BA Rohmontage Heizung

43wt

3. BA Rohmontage Heizung

2.11.6 18wt Mo, 04.05.26 Di, 26.05.26
3. BA Verlegung Fußbodenheizung

18wt

3. BA Verlegung Fußbodenheizung

2.11.7 119wt Mo, 03.11.25 Mi, 25.03.26
Bauheizung

119wt

Bauheizung

2.12 384wt Mo, 18.08.25 Di, 24.11.26
44/90 Elektroinstallation

384wt

44/90 Elektroinstallation

2.12.1 34wt Mo, 18.08.25 Do, 25.09.25
1. BA Rohmontage Elektro

34wt

1. BA Rohmontage Elektro

2.12.2 50wt Di, 12.05.26 Sa, 11.07.26
1. BA Fertigmontage Elektro

50wt

1. BA Fertigmontage Elektro

2.12.3 40wt Fr, 07.11.25 Di, 23.12.25
2. BA Rohmontage Elektro

40wt

2. BA Rohmontage Elektro

2.12.4 50wt Fr, 24.07.26 Mo, 21.09.26
2. BA Fertigmontage Elektro

50wt

2. BA Fertigmontage Elektro

2.12.5 40wt Fr, 13.02.26 Di, 31.03.26
3. BA Rohmontage Elektro

40wt

3. BA Rohmontage Elektro

2.12.6 45wt Fr, 02.10.26 Di, 24.11.26
3. BA Fertigmontage Elektro

45wt

3. BA Fertigmontage Elektro

2.13 521wt Mo, 02.09.24 Fr, 29.05.26
44/93 Fundamenterder/
Blitzschutz

521wt

44/93 Fundamenterder/ Blitzschutz

2.13.1 20wt Mo, 02.09.24 Di, 24.09.24
1. BA Fundamenterder

20wt

1. BA Fundamenterder

Pos Vorgang Dauer Start Ende
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2.13.2 59wt Mo, 15.09.25 Mo, 24.11.25
1. BA Blitzschutz

59wt

1. BA Blitzschutz

2.13.3 19wt Mo, 07.10.24 Mo, 28.10.24
2. BA Fundamenterder

19wt

2. BA Fundamenterder

2.13.4 61wt Mo, 15.12.25 Fr, 27.02.26
2. BA Blitzschutz

61wt

2. BA Blitzschutz

2.13.5 19wt Mo, 16.06.25 Di, 08.07.25
3. BA Fundamenterder

19wt

3. BA Fundamenterder

2.13.6 54wt Mo, 23.03.26 Fr, 29.05.26
3. BA Blitzschutz

54wt

3. BA Blitzschutz

2.14 654wt Mo, 26.08.24 Mi, 28.10.26
44/94 Aufzug

654wt

44/94 Aufzug

2.14.1 15wt Mo, 26.08.24 Mi, 11.09.24
Lieferung Einbauteile Aufzug

15wt

Lieferung Einbauteile Aufzug

2.14.2 20wt Mo, 24.11.25 Di, 16.12.25
Aufzug Montage

20wt

Aufzug Montage

2.14.3 15wt Mo, 12.10.26 Mi, 28.10.26
Aufzug Inbetriebnahme

15wt

Aufzug Inbetriebnahme

2.15 128wt Mo, 24.11.25 Di, 28.04.26
44/95 Hebebühnen

128wt

44/95 Hebebühnen

2.15.1 20wt Mo, 24.11.25 Di, 16.12.25
Rohmontage Hebebühnen

20wt

Rohmontage Hebebühnen

2.15.2 14wt Mo, 13.04.26 Di, 28.04.26
Fertigmontage Hebebühnen

14wt

Fertigmontage Hebebühnen

2.16 15wt Mo, 12.10.26 Mi, 28.10.26
44/96 Beamer/Displays

15wt

44/96 Beamer/Displays

2.16.1 15wt Mo, 12.10.26 Mi, 28.10.26
Montage Beamer/Displays

15wt

Montage Beamer/Displays

2.17 219wt Mo, 01.09.25 Di, 26.05.26
44/97 PV-Anlage + Speicher

219wt

44/97 PV-Anlage + Speicher

2.17.1 64wt Mo, 01.09.25 Sa, 15.11.25
2. BA Montage PV-Module

64wt

2. BA Montage PV-Module

2.17.2 60wt Mo, 02.03.26 Mi, 13.05.26
3. BA Montage PV-Module

60wt

3. BA Montage PV-Module

2.17.3 18wt Mo, 04.05.26 Di, 26.05.26
Montage PV-Speicher

18wt

Montage PV-Speicher

2.18 590wt Mo, 12.08.24 Do, 30.07.26
44/98 Baustromversorgung

590wt

44/98 Baustromversorgung

2.18.1 590wt Mo, 12.08.24 Do, 30.07.26
Baustromversorgung

590wt

Baustromversorgung

2.19 25wt Mo, 28.09.26 Di, 27.10.26
44/99 Schließanlage

25wt

44/99 Schließanlage

2.19.1 25wt Mo, 28.09.26 Di, 27.10.26
1. bis 3. BA Montage 

Schließanlage 25wt

1. bis 3. BA Montage Schließanlage

2.20 283wt Mo, 19.08.24 Mo, 28.07.25
44/100 Ortbetoninstallation

283wt

44/100 Ortbetoninstallation

2.20.1 183wt Mo, 19.08.24 Mi, 26.03.25
1. BA Ortbetoninstallation

69at

1. BA Ortbetoninstallation
18at

1. BA Ortbetoninstallation

2.20.2 236wt Mo, 23.09.24 Di, 08.07.25
2. BA Ortbetoninstallation

49at

2. BA Ortbetoninstallation
86at

2. BA Ortbetoninstallation

2.20.3 99wt Fr, 28.03.25 Mo, 28.07.25
3. BA Ortbetoninstallation

99wt

3. BA Ortbetoninstallation

2.21 54wt Di, 07.04.26 Fr, 12.06.26

44/34 Holz-Akustik Wand- u. 
Deckenbekleidung Aula-
und Verwaltungsbereich

54wt

44/34 Holz-Akustik Wand- u. Deckenbekleidung Aula-...

2.21.1 27wt Di, 07.04.26 Fr, 08.05.26
1. BA Holz-Akustikdecken, 

Verwaltung 27wt

1. BA Holz-Akustikdecken, Verwaltung

2.21.2 32wt Mo, 04.05.26 Fr, 12.06.26
2. BA Holz-Akustikdecken, Aula

32wt

2. BA Holz-Akustikdecken, Aula

2.21.3 32wt Mo, 04.05.26 Fr, 12.06.26
2. BA Holz-

Akustikwandverkleidung Aula 32wt

2. BA Holz- Akustikwandverkleidung Aula

2.22 79wt Mo, 18.08.25 Mi, 19.11.25
44/35 Metallbau 1, Fenster-
u. Türelemente 

79wt

44/35 Metallbau 1, Fenster- u. Türelemente

2.22.1 15wt Mo, 18.08.25 Mi, 03.09.25
1. BA Montage Metall- Fenster- u. 

Türelemente in Fassade 15wt

1. BA Montage Metall- Fenster- u. Türelemente in F...

2.22.2 15wt Mo, 03.11.25 Mi, 19.11.25
2. BA Montage Metall- Fenster- u. 

Türelemente in Fassade 15wt

2. BA Montage Metall- Fenster- u. Türelemente in F...

2.23 165wt Mo, 12.01.26 Mi, 29.07.26

44/36 Metallbau 2, Alu-Glas-
Innenelemente, 
Brandschutz 

165wt

44/36 Metallbau 2, Alu-Glas-Innenelemente, Brandsc...

2.23.1 15wt Mo, 12.01.26 Mi, 28.01.26
1. BA Montage Alu-Glas-

Innenelemente, Brandschutz 15wt

1. BA Montage Alu-Glas-Innenelemente, Brandschutz

2.23.2 18wt Di, 07.04.26 Mo, 27.04.26
2. BA Montage Alu-Glas-

Innenelemente, Brandschutz 18wt

2. BA Montage Alu-Glas-Innenelemente, Brandschutz

2.23.3 15wt Mo, 13.07.26 Mi, 29.07.26
3. BA Montage Alu-Glas-

Innenelemente, Brandschutz 15wt

3. BA Montage Alu-Glas-Innenelemente, Brandschutz

2.24 160wt Mo, 19.01.26 Do, 30.07.26
44/37 Sektionaltore

160wt

44/37 Sektionaltore

2.24.1 10wt Mo, 19.01.26 Do, 29.01.26
1. BA Montage Sektionaltore

10wt

1. BA Montage Sektionaltore

2.24.2 10wt Mo, 13.04.26 Do, 23.04.26
2. BA Montage Sektionaltore

10wt

2. BA Montage Sektionaltore

2.24.3 10wt Mo, 20.07.26 Do, 30.07.26
3. BA Montage Sektionaltore

10wt

3. BA Montage Sektionaltore
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2.25 15wt Mo, 29.06.26 Mi, 15.07.26
44/38 Regenerationsküche

15wt

44/38 Regenerationsküche

2.25.1 15wt Mo, 29.06.26 Mi, 15.07.26
2. BA Montage 

Regenerationsküche 15wt

2. BA Montage Regenerationsküche

2.26 175wt Mo, 18.08.25 Mo, 16.03.26
44/39 Tischler 1, Holz-PR-
Fassade

175wt

44/39 Tischler 1, Holz-PR-Fassade

2.26.1 30wt Mo, 18.08.25 Sa, 20.09.25
1. BA Montage Holz-PR-Fassade

30wt

1. BA Montage Holz-PR-Fassade

2.26.2 35wt Mo, 03.11.25 Fr, 12.12.25
2. BA Montage Holz-PR-Fassade

35wt

2. BA Montage Holz-PR-Fassade

2.26.3 55wt Mo, 12.01.26 Mo, 16.03.26
3. BA Montage Holz-PR-Fassade

55wt

3. BA Montage Holz-PR-Fassade

2.27 107wt Mo, 18.05.26 Di, 22.09.26
44/40 Tischler 2, 
Innentüren

107wt

44/40 Tischler 2, Innentüren

2.27.1 18wt Mo, 18.05.26 Di, 09.06.26
1. BA Einbau Innentüren

18wt

1. BA Einbau Innentüren

2.27.2 20wt Mo, 06.07.26 Di, 28.07.26
2. BA Einbau Innentüren

20wt

2. BA Einbau Innentüren

2.27.3 20wt Mo, 31.08.26 Di, 22.09.26
3. BA Einbau Innentüren

20wt

3. BA Einbau Innentüren

2.28 75wt Mo, 03.08.26 Fr, 30.10.26

44/42 Tischler 4, 
Einbauschränke, 
Garderoben

75wt

44/42 Tischler 4, Einbauschränke, Garderoben

2.28.1 11wt Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.26
1. BA Montage Einbauschränke 

und Garderoben 11wt

1. BA Montage Einbauschränke und Garderoben

2.28.2 23wt Mo, 07.09.26 Fr, 02.10.26
2. BA Montage Einbauschränke 

und Garderoben 23wt

2. BA Montage Einbauschränke und Garderoben

2.28.3 17wt Mo, 12.10.26 Fr, 30.10.26
3. BA Montage Einbauschränke 

und Garderoben 17wt

3. BA Montage Einbauschränke und Garderoben

2.29 10wt Mo, 27.07.26 Do, 06.08.26
44/43 Tischler 5, 
Teeküchen/Pausenverkauf

10wt

44/43 Tischler 5, Teeküchen/Pausenverkauf

2.29.1 10wt Mo, 27.07.26 Do, 06.08.26
1. BA Einbau Teeküchen und 

Pausenverkauf 10wt

1. BA Einbau Teeküchen und Pausenverkauf

2.30 152wt Mo, 06.10.25 Mi, 08.04.26
44/44 Schlosser 1, 
Innengeländer

152wt

44/44 Schlosser 1, Innengeländer

2.30.1 30wt Mo, 06.10.25 Mo, 10.11.25
1. BA Montage Innengeländer

30wt

1. BA Montage Innengeländer

2.30.2 15wt Mo, 24.11.25 Mi, 10.12.25
2. BA Montage Innengeländer

15wt

2. BA Montage Innengeländer

2.30.3 13wt Mo, 23.03.26 Mi, 08.04.26
3. BA Montage Innengeländer

13wt

3. BA Montage Innengeländer

2.31 301wt Mo, 18.08.25 Di, 18.08.26

44/45 Schlosser 2, 
Putzbalkon, Geländer 
Roste aussen

301wt

44/45 Schlosser 2, Putzbalkon, Geländer Roste auss...

2.31.1 25wt Mo, 18.08.25 Mo, 15.09.25
1. BA Montage Konsolen für 

Putzbalkon 25wt

1. BA Montage Konsolen für Putzbalkon

2.31.2 66wt Mo, 08.12.25 Do, 26.02.26
1. BA Montage Putzbalkon

66wt

1. BA Montage Putzbalkon
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2.31.3 35wt Mo, 03.11.25 Fr, 12.12.25
2. BA Montage Konsolen für 

Putzbalkon 35wt

2. BA Montage Konsolen für Putzbalkon

2.31.4 59wt Mo, 16.03.26 Do, 28.05.26
2. BA Montage Putzbalkon

59wt

2. BA Montage Putzbalkon

2.31.5 55wt Mo, 12.01.26 Mo, 16.03.26
3. BA Montage Konsolen für 

Putzbalkon 55wt

3. BA Montage Konsolen für Putzbalkon

2.31.6 55wt Mo, 15.06.26 Di, 18.08.26
3. BA Montage Putzbalkon

55wt

3. BA Montage Putzbalkon

2.32 39wt Mo, 28.10.24 Do, 12.12.24
44/46 Hangsicherung

39wt

44/46 Hangsicherung

2.32.1 39wt Mo, 28.10.24 Do, 12.12.24
Hangsicherung mit 

Stahldrahtgeflecht/Bodennägel 39wt

Hangsicherung mit Stahldrahtgeflecht/Bodennägel

2.33 207wt Mo, 06.10.25 Di, 16.06.26
44/47 Estricharbeiten 1

207wt

44/47 Estricharbeiten 1

2.33.1 20wt Mo, 06.10.25 Di, 28.10.25
1. BA Einbau Abdichtung, 

Fussbodendämmung 20wt

1. BA Einbau Abdichtung, Fussbodendämmung

2.33.2 20wt Mo, 17.11.25 Di, 09.12.25
1. BA Einbau Zementestrich

20wt

1. BA Einbau Zementestrich

2.33.3 26wt Mo, 15.12.25 Sa, 17.01.26
2. BA Einbau Abdichtung, 

Fussbodendämmung 26wt

2. BA Einbau Abdichtung, Fussbodendämmung

2.33.4 20wt Mo, 09.02.26 Di, 03.03.26
2. BA Einbau Zementestrich

20wt

2. BA Einbau Zementestrich

2.33.5 19wt Mo, 13.04.26 Di, 05.05.26
3. BA Einbau Abdichtung, 

Fussbodendämmung 19wt

3. BA Einbau Abdichtung, Fussbodendämmung

2.33.6 18wt Di, 26.05.26 Di, 16.06.26
3. BA Einbau Zementestrich

18wt

3. BA Einbau Zementestrich

2.34 174wt Mo, 10.11.25 Do, 11.06.26
44/49 Sonnenschutz- u. 
Verdunkelung

174wt

44/49 Sonnenschutz- u. Verdunkelung

2.34.1 20wt Mo, 10.11.25 Di, 02.12.25
1. BA Montage 

Sonnenschutz/Raffstore 20wt

1. BA Montage Sonnenschutz/Raffstore

2.34.2 20wt Mo, 16.02.26 Di, 10.03.26
2. BA Montage 

Sonnenschutz/Raffstore 20wt

2. BA Montage Sonnenschutz/Raffstore

2.34.3 22wt Mo, 11.05.26 Mo, 08.06.26
3. BA Montage 

Sonnenschutz/Raffstore 22wt

3. BA Montage Sonnenschutz/Raffstore

2.34.4 9wt Mo, 01.06.26 Do, 11.06.26
1. BA Montage Rollo 

Pausenverkauf 9wt

1. BA Montage Rollo Pausenverkauf

2.34.5 9wt Mo, 01.06.26 Do, 11.06.26
2. BA Montage Rollo 

Regenerationsküche 9wt

2. BA Montage Rollo Regenerationsküche

2.34.6 15wt Mo, 09.03.26 Mi, 25.03.26
2. BA Montage Innenverdunkelung

15wt

2. BA Montage Innenverdunkelung

2.35 251wt Mo, 13.10.25 Do, 13.08.26
44/50 Malerarbeiten

251wt

44/50 Malerarbeiten

2.35.1 28wt Mo, 13.10.25 Fr, 14.11.25
1. BA Spachtelarbeiten 

Wand/Decke 28wt

1. BA Spachtelarbeiten Wand/Decke

2.35.2 55wt Mo, 17.11.25 Fr, 23.01.26
2. BA Spachtelarbeiten 

Wand/Decke 55wt

2. BA Spachtelarbeiten Wand/Decke

2.35.3 15wt Mo, 30.03.26 Fr, 17.04.26
3. BA Spachtelarbeiten 

Wand/Decke 15wt

3. BA Spachtelarbeiten Wand/Decke

2.35.4 38wt Mo, 23.02.26 Do, 09.04.26
1. BA Anstricharbeiten 

Wand/Decke 38wt

1. BA Anstricharbeiten Wand/Decke

2.35.5 47wt Mo, 20.04.26 Mi, 17.06.26
2. BA Anstricharbeiten 

Wand/Decke 47wt

2. BA Anstricharbeiten Wand/Decke

2.35.6 40wt Mo, 29.06.26 Do, 13.08.26
3. BA Anstricharbeiten 

Wand/Decke 40wt

3. BA Anstricharbeiten Wand/Decke

2.36 156wt Mo, 12.01.26 Sa, 18.07.26
44/51 Fliesenarbeiten

156wt

44/51 Fliesenarbeiten

2.36.1 50wt Mo, 12.01.26 Di, 10.03.26
1. BA Fliesenarbeiten

50wt

1. BA Fliesenarbeiten

2.36.2 64wt Mo, 23.03.26 Do, 11.06.26
2. BA Fliesenarbeiten

64wt

2. BA Fliesenarbeiten

2.36.3 30wt Mo, 15.06.26 Sa, 18.07.26
3. BA Fliesenarbeiten

30wt

3. BA Fliesenarbeiten

2.37 125wt Di, 07.04.26 Fr, 04.09.26
44/52 Bodenbelagsarbeiten

125wt

44/52 Bodenbelagsarbeiten

2.37.1 36wt Di, 07.04.26 Mi, 20.05.26
1. BA Bodenbeläge

36wt

1. BA Bodenbeläge

2.37.2 34wt Mo, 01.06.26 Fr, 10.07.26
2. BA Bodenbeläge

34wt

2. BA Bodenbeläge

2.37.3 40wt Mo, 20.07.26 Fr, 04.09.26
3. BA Bodenbeläge

40wt

3. BA Bodenbeläge
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2.38 119wt Mo, 20.04.26 Do, 10.09.26
44/53-1 Mobile Trennwände

119wt

44/53-1 Mobile Trennwände

2.38.1 14wt Mo, 20.04.26 Mi, 06.05.26
3. BA Montage UK Mobile 

Trennwände 14wt

3. BA Montage UK Mobile Trennwände

2.38.2 10wt Mo, 31.08.26 Do, 10.09.26
3. BA Montage Mobile Trennwände

10wt

3. BA Montage Mobile Trennwände

2.39 66wt Mo, 27.04.26 Do, 16.07.26
44/53-2 Faltwand

66wt

44/53-2 Faltwand

2.39.1 4wt Mo, 27.04.26 Do, 30.04.26
2. BA Montage UK Faltwand

4wt

2. BA Montage UK Faltwand

2.39.2 10wt Mo, 06.07.26 Do, 16.07.26
2. BA Montage Faltwand

10wt

2. BA Montage Faltwand

2.40 15wt Mo, 08.06.26 Mi, 24.06.26
44/54 WC-Trennwände

15wt

44/54 WC-Trennwände

2.40.1 15wt Mo, 08.06.26 Mi, 24.06.26
1. BA Montage WC-Trennwände

15wt

1. BA Montage WC-Trennwände

2.41 17wt Mo, 15.06.26 Fr, 03.07.26

44/55 Tischler 6, 
Treppe/Sitzstufen 
Aulabereich

17wt

44/55 Tischler 6, Treppe/Sitzstufen Aulabereich

2.41.1 17wt Mo, 15.06.26 Fr, 03.07.26
1. BA Montage Treppe/Sitzstufen 

Aulabereich 17wt

1. BA Montage Treppe/Sitzstufen Aulabereich

2.42 10wt Mo, 02.11.26 Do, 12.11.26
44/56 Handfeuerlöscher

10wt

44/56 Handfeuerlöscher

2.42.1 10wt Mo, 02.11.26 Do, 12.11.26
1. bis 3. BA Montage 

Handfeuerlöscher 10wt

1. bis 3. BA Montage Handfeuerlöscher

2.43 10wt Mo, 02.11.26 Do, 12.11.26
44/57 Beschilderung

10wt

44/57 Beschilderung

2.43.1 10wt Mo, 02.11.26 Do, 12.11.26
1. bis 3. BA Montage 

Beschilderung 10wt

1. bis 3. BA Montage Beschilderung

2.44 126wt Mo, 22.06.26 Di, 17.11.26
44/58 Baureinigung

126wt

44/58 Baureinigung

2.44.1 20wt Mo, 22.06.26 Di, 14.07.26
1. BA Baureinigung

20wt

1. BA Baureinigung

2.44.2 20wt Mo, 17.08.26 Di, 08.09.26
2. BA Baureinigung

20wt

2. BA Baureinigung

2.44.3 20wt Mo, 26.10.26 Di, 17.11.26
3. BA Baureinigung

20wt

3. BA Baureinigung

2.45 121wt Mo, 22.06.26 Mi, 11.11.26
44/59 Möblierung Büro`s /
Lehrerzimmer

121wt

44/59 Möblierung Büro`s / Lehrerzimmer

2.45.1 15wt Mo, 22.06.26 Mi, 08.07.26
1. BA Möblierung Büro`s /

Lehrerzimmer 15wt

1. BA Möblierung Büro`s / Lehrerzimmer

2.45.2 15wt Mo, 17.08.26 Mi, 02.09.26
2. BA Möblierung Büro`s

15wt

2. BA Möblierung Büro`s

2.45.3 15wt Mo, 26.10.26 Mi, 11.11.26
3. BA Möblierung Büro`s

15wt

3. BA Möblierung Büro`s

2.46 121wt Mo, 22.06.26 Mi, 11.11.26
44/60 Möblierung 
Unterrichtsräume

121wt

44/60 Möblierung Unterrichtsräume

2.46.1 10wt Mo, 22.06.26 Do, 02.07.26
1. BA Möblierung Unterrichtsräume

10wt

1. BA Möblierung Unterrichtsräume

2.46.2 15wt Mo, 17.08.26 Mi, 02.09.26
2. BA Möblierung Unterrichtsräume

15wt

2. BA Möblierung Unterrichtsräume

2.46.3 15wt Mo, 26.10.26 Mi, 11.11.26
3. BA Möblierung Unterrichtsräume

15wt

3. BA Möblierung Unterrichtsräume

2.47 566wt Mo, 09.09.24 Mi, 29.07.26
44/63 Sanitär- und 
Bauleitungscontainer

566wt

44/63 Sanitär- und Bauleitungscontainer

2.47.1 566wt Mo, 09.09.24 Mi, 29.07.26
Aufbau/Unterhalt Sanitär- und 

Bauleitungscontainer 566wt

Aufbau/Unterhalt Sanitär- und Bauleitungscontainer

2.48 165wt Mo, 08.06.26 Fr, 18.12.26

44/105 
Berufsschulspezifische 
Ausstattung

1...

44/105 Berufsschulspezifische Ausstattung

Pos Vorgang Dauer Start Ende
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2.48.1 17wt Mo, 08.06.26 Fr, 26.06.26
Vormontage der Deckensysteme

17wt

Vormontage der Deckensysteme

2.48.2 65wt Mo, 05.10.26 Fr, 18.12.26
Ausstattung Fachräume Elektro, 

Metall, Holz 6...

Ausstattung Fachräume Elektro, Metall, Holz

2.49 244wt Mo, 03.11.25 Mi, 26.08.26
44/65 Möblierung 
Fachräume Physik, Chemie

244wt

44/65 Möblierung Fachräume Physik, Chemie

2.49.1 244wt Mo, 03.11.25 Mi, 26.08.26
Möblierung Fachräume 

Physik/Chemie 9at

Möblierung Fachräume Physik/Chemie
18at

Möblierung Fachräume Physik/Chemie

2.50 23wt Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26
Umzug Berufsschule

2...

Umzug Berufsschule

2.50.1 23wt Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26
Umzug vorhandene Maschienen 

und Ausstattung Berufsschule 2...

Umzug vorhandene Maschienen und Ausstattung Berufs...
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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Oktober 2023

KW 40
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6

 
7

 
8

KW 41
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1
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1
1

1
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1
3

1
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1
5

KW 42

1
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1
7

1
8

1
9

2
0

2
1
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2

KW 43

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 44

3
0

3
1

November 2023

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 45

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 46

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 47

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 48

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2023

 
1

 
2

 
3

KW 49

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 50

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 51

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 52

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Januar 2024

KW  1

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW  2

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW  3

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW  4

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW  5

2
9

3
0

3
1

Februar 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW  6

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW  7

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW  8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW  9

2
6

2
7

2
8

2
9

März 2024

 
1

 
2

 
3

KW 10

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 11

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 12

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 13

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

April 2024

KW 14

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 15

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 16

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 17

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 18

2
9

3
0

Mai 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 19

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 20

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 21

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
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KW 22
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7

2
8

2
9
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0

3
1

Juni 2024
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KW 23
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KW 24
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2

1
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KW 25
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1
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1
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KW 26
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2
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Juli 2024

KW 27

 
1
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3
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5

 
6

 
7

KW 28

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 29

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 30

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 31

2
9

3
0

3
1

August 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW 32

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 33

1
2

1
3

1
4

1
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1
6

1
7

1
8

KW 34

1
9

2
0

2
1

2
2

2
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KW 35

2
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7

2
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2
9
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0

3
1

September 2024

 
1

KW 36
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KW 37

 
9
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1
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KW 38

1
6
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1
8

1
9
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KW 39
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KW 40
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0

Oktober 2024
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KW 41
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KW 42
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KW 43
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KW 44
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9

3
0

3
1

November 2024
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3

KW 45
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9
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KW 46

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 47

1
8

1
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KW 50
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KW 51
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KW 52
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Januar 2025
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1
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2
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7
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3 420wt Di, 10.06.25 Fr, 30.10.26
Bauzeit Nebengebäude 

Holz/Bau
420wt

Bauzeit Nebengebäude Holz/Bau

3.1 23wt Di, 10.06.25 Mo, 07.07.25
44/28 Baumeisterarbeiten

23wt

44/28 Baumeisterarbeiten

3.1.1 23wt Di, 10.06.25 Mo, 07.07.25
Baumeisterarbeiten

23wt

Baumeisterarbeiten

3.2 10wt Mo, 23.06.25 Do, 03.07.25
44/29 Gerüstarbeiten

10wt

44/29 Gerüstarbeiten

3.2.1 10wt Mo, 23.06.25 Do, 03.07.25
Gerüst

10wt

Gerüst

3.3 10wt Mo, 21.07.25 Do, 31.07.25
44/32 Flachdacharbeiten

10wt

44/32 Flachdacharbeiten

3.3.1 10wt Mo, 21.07.25 Do, 31.07.25
Flachdacharbeiten

10wt

Flachdacharbeiten

3.4 5wt Mo, 21.07.25 Fr, 25.07.25
44/77 Sanitärinstallation

5wt

44/77 Sanitärinstallation

3.4.1 5wt Mo, 21.07.25 Fr, 25.07.25
Sanitärinstallation

5wt

Sanitärinstallation

3.5 9wt Mo, 04.08.25 Mi, 13.08.25
44/90 Elektroinstallation

9wt

44/90 Elektroinstallation

3.5.1 9wt Mo, 04.08.25 Mi, 13.08.25
Elektroinstallation

9wt

Elektroinstallation

3.6 55wt Di, 10.06.25 Mi, 13.08.25
44/93 Fundamenterder/
Blitzschutz

55wt

44/93 Fundamenterder/ Blitzschutz

3.6.1 23wt Di, 10.06.25 Mo, 07.07.25
Fundamenterder

23wt

Fundamenterder

3.6.2 9wt Mo, 04.08.25 Mi, 13.08.25
Blitzschutz

9wt

Blitzschutz

3.7 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/99 Schließanlage

5wt

44/99 Schließanlage

3.7.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Montage Schließanlage

5wt

Montage Schließanlage

3.8 5wt Mo, 20.10.25 Fr, 24.10.25
44/37 Sektionaltore

5wt

44/37 Sektionaltore

3.8.1 5wt Mo, 20.10.25 Fr, 24.10.25
Einbau Sektionaltore

5wt

Einbau Sektionaltore

3.9 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/58 Baureinigung

5wt

44/58 Baureinigung

3.9.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Baureinigung

5wt

Baureinigung
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4 392wt Mo, 14.07.25 Fr, 30.10.26
Bauzeit Nebengebäude 

Metall
392wt

Bauzeit Nebengebäude Metall

4.1 39wt Mo, 14.07.25 Do, 28.08.25
44/28 Baumeisterarbeiten

39wt

44/28 Baumeisterarbeiten

4.1.1 39wt Mo, 14.07.25 Do, 28.08.25
Baumeisterarbeiten

39wt

Baumeisterarbeiten

4.2 9wt Mo, 11.08.25 Do, 21.08.25
44/29 Gerüstarbeiten

9wt

44/29 Gerüstarbeiten

4.2.1 9wt Mo, 11.08.25 Do, 21.08.25
Gerüst

9wt

Gerüst

4.3 10wt Mo, 08.09.25 Do, 18.09.25
44/32 Flachdacharbeiten

10wt

44/32 Flachdacharbeiten

4.3.1 10wt Mo, 08.09.25 Do, 18.09.25
Flachdacharbeiten

10wt

Flachdacharbeiten

4.4 5wt Mo, 22.09.25 Fr, 26.09.25
44/35 Metallbau 1, Fenster-
u. Türelemente 

5wt

44/35 Metallbau 1, Fenster- u. Türelemente

4.4.1 5wt Mo, 22.09.25 Fr, 26.09.25
Einbau Türelemente aussen

5wt

Einbau Türelemente aussen

4.5 10wt Mo, 08.09.25 Do, 18.09.25
44/77 Sanitärinstallation

10wt

44/77 Sanitärinstallation

4.5.1 10wt Mo, 08.09.25 Do, 18.09.25
Sanitärinstallaton

10wt

Sanitärinstallaton

4.6 34wt Mo, 08.09.25 Fr, 17.10.25
44/80 Heizungsanlage

34wt

44/80 Heizungsanlage

4.6.1 10wt Mo, 08.09.25 Do, 18.09.25
Rohinstallation Heizung

10wt

Rohinstallation Heizung

4.6.2 5wt Mo, 13.10.25 Fr, 17.10.25
Verlegung Fußbodenheizung

5wt

Verlegung Fußbodenheizung

4.7 10wt Mo, 15.09.25 Do, 25.09.25
44/90 Elektroinstallation

10wt

44/90 Elektroinstallation

4.7.1 10wt Mo, 15.09.25 Do, 25.09.25
Elektroinstallation

10wt

Elektroinstallation

4.8 68wt Mo, 14.07.25 Mi, 01.10.25
44/93 Fundamenterder/
Blitzschutz

68wt

44/93 Fundamenterder/ Blitzschutz

4.8.1 39wt Mo, 14.07.25 Do, 28.08.25
Fundamenterder

39wt

Fundamenterder

4.8.2 9wt Mo, 22.09.25 Mi, 01.10.25
Blitzschutz

9wt

Blitzschutz

4.9 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/99 Schließanlage

5wt

44/99 Schließanlage

4.9.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Montage Schließanlage

5wt

Montage Schließanlage

4.10 5wt Mo, 24.11.25 Fr, 28.11.25
44/37 Sektionaltore

5wt

44/37 Sektionaltore

4.10.1 5wt Mo, 24.11.25 Fr, 28.11.25
Einbau Sektionaltore

5wt

Einbau Sektionaltore

4.11 5wt Mo, 09.03.26 Fr, 13.03.26
44/40 Tischler 2, 
Innentüren

5wt

44/40 Tischler 2, Innentüren

4.11.1 5wt Mo, 09.03.26 Fr, 13.03.26
Einbau Innentüre

5wt

Einbau Innentüre

4.12 10wt Mo, 25.08.25 Do, 04.09.25

44/45 Schlosser 2, 
Putzbalkon, Geländer 
Roste aussen

10wt

44/45 Schlosser 2, Putzbalkon, Geländer Roste auss...

4.12.1 10wt Mo, 25.08.25 Do, 04.09.25
Montage Schwelle bei Tor 

Waschplatz 10wt

Montage Schwelle bei Tor Waschplatz

4.13 5wt Mo, 20.10.25 Fr, 24.10.25
44/47 Estricharbeiten

5wt

44/47 Estricharbeiten

4.13.1 5wt Mo, 20.10.25 Fr, 24.10.25
Einbau Zementestrich Waschplatz

5wt

Einbau Zementestrich Waschplatz

4.14 15wt Mo, 16.02.26 Mi, 04.03.26
44/51 Fliesenarbeiten

15wt

44/51 Fliesenarbeiten

4.14.1 15wt Mo, 16.02.26 Mi, 04.03.26
Fliesenarbeiten Waschplatz

15wt

Fliesenarbeiten Waschplatz

4.15 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/58 Baureinigung

5wt

44/58 Baureinigung

4.15.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Baureinigung

5wt

Baureinigung

Pos Vorgang Dauer Start Ende
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1
9

KW 30

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 31

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

August 2026

 
1

 
2

KW 32

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 33

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 34

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 35

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

KW 36

3
1

September 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 37

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 38

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

KW 39

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

KW 40

2
8

2
9

3
0

Oktober 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

KW 41

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 42

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW 43

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW 44

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

November 2026

 
1

KW 45

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 46

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 47

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 48

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 49

3
0

Dezember 2026

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 50

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 51

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4
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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Oktober 2023

KW 40

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 41

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 42

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 43

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 44

3
0

3
1

November 2023

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 45

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 46

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 47

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 48

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2023

 
1

 
2

 
3

KW 49

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 50

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 51

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 52

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Januar 2024

KW  1

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW  2

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW  3

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW  4

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW  5

2
9

3
0

3
1

Februar 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW  6

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW  7

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW  8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW  9

2
6

2
7

2
8

2
9

März 2024

 
1

 
2

 
3

KW 10

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 11

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 12

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 13

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

April 2024

KW 14

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 15

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 16

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 17

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 18

2
9

3
0

Mai 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 19

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 20

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 21

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW 22

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Juni 2024

 
1

 
2

KW 23

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 24

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 25

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 26

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Juli 2024

KW 27

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 28

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 29

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

KW 30

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW 31

2
9

3
0

3
1

August 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

KW 32

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 33

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW 34

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW 35

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

September 2024

 
1

KW 36

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 37

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 38

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 39

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW 40

3
0

Oktober 2024

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 41

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 42

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

KW 43

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

KW 44

2
8

2
9

3
0

3
1

November 2024

 
1

 
2

 
3

KW 45

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 46

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 47

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

KW 48

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2024

 
1

KW 49

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 50

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 51

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 52

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

KW  1

3
0

3
1

Januar 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW  2

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW  3

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW  4

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

KW  5

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Februar 2025

 
1

 
2

KW  6

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW  7

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW  8

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW  9

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

März 2025

 
1

 
2

KW 10

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 11

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 12

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 13

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

KW 14

3
1

April 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

KW 15

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

KW 16

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

KW 17

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

KW 18

2
8

2
9

3
0

Mai 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

KW 19

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW 20

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW 21

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW 22

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Juni 2025

 
1

KW 23

 
2

 
3
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6

 
7

 
8

KW 24

 
9

1
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1
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1
3

1
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5

KW 25
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1
8

1
9
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2

KW 26
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6
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KW 27

3
0

Juli 2025

 
1
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KW 28

 
7

 
8

 
9

1
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1
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1
3

KW 29

1
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1
6

1
7

1
8

1
9
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KW 30

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5
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6

2
7

KW 31

2
8

2
9

3
0

3
1

August 2025

 
1

 
2

 
3

KW 32

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

KW 33

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

KW 34

1
8
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9
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0
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1
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2
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3
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4

KW 35
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5
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6
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7

2
8
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9
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0
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1

September 2025

KW 36

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 37

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 38

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0
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1

KW 39

2
2
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3

2
4
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5

2
6

2
7

2
8

KW 40

2
9
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0

Oktober 2025

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

KW 41

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

KW 42

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

KW 43

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
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KW 44

2
7

2
8

2
9
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0
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November 2025

 
1

 
2

KW 45

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

KW 46

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

KW 47

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

KW 48

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Dezember 2025

KW 49

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

KW 50

 
8

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

KW 51

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0
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1

KW 52

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

KW  1

2
9

3
0

3
1

Januar 2026

 
1
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4

KW  2

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

1
0

1
1

KW  3

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

KW  4

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

KW  5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Februar 2026

 
1

KW  6

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW  7

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW  8

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW  9

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

März 2026

 
1

KW 10

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

KW 11

 
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

KW 12

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

KW 13
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4
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5
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7
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7
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1
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3
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4

KW 22
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5
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6
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7
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8

2
9
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0
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Juni 2026

KW 23
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KW 24
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September 2026
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5 662wt Mo, 19.08.24 Fr, 30.10.26
Bauzeit Heizhaus

662wt

Bauzeit Heizhaus

5.1 53wt Mo, 19.08.24 Sa, 19.10.24
44/28 Baumeisterarbeiten

53wt

44/28 Baumeisterarbeiten

5.1.1 53wt Mo, 19.08.24 Sa, 19.10.24
Baumeisterarbeiten

53wt

Baumeisterarbeiten

5.2 5wt Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24
44/29 Gerüstarbeiten

5wt

44/29 Gerüstarbeiten

5.2.1 5wt Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24
Gerüst

5wt

Gerüst

5.3 17wt Mo, 11.11.24 Fr, 29.11.24
44/32 Flachdacharbeiten

17wt

44/32 Flachdacharbeiten

5.3.1 17wt Mo, 11.11.24 Fr, 29.11.24
Flachdacharbeiten

5at

Flachdacharbeiten
5at

Flachdacharbeiten

5.4 5wt Mo, 24.03.25 Fr, 28.03.25
44/35 Metallbau 1, Fenster-
u. Türelemente 

5wt

44/35 Metallbau 1, Fenster- u. Türelemente

5.4.1 5wt Mo, 24.03.25 Fr, 28.03.25
Einbau Aussentüre

5wt

Einbau Aussentüre

5.5 4wt Mo, 28.04.25 Fr, 02.05.25
44/64 Schlosser 3, 
Treppe/Innengeländer

4wt

44/64 Schlosser 3, Treppe/Innengeländer

5.5.1 4wt Mo, 28.04.25 Fr, 02.05.25
Einbau Stahltreppe

4wt

Einbau Stahltreppe

5.6 10wt Mo, 31.03.25 Do, 10.04.25
44/75 Regel- und 
Schaltanlagen

10wt

44/75 Regel- und Schaltanlagen

5.6.1 10wt Mo, 31.03.25 Do, 10.04.25
Regel- u. Schaltanlagen

10wt

Regel- u. Schaltanlagen

5.7 10wt Mo, 17.03.25 Do, 27.03.25
44/77 Sanitärinstallation

10wt

44/77 Sanitärinstallation

5.7.1 10wt Mo, 17.03.25 Do, 27.03.25
Sanitärinstallation

10wt

Sanitärinstallation

5.8 171wt Mo, 10.03.25 Do, 02.10.25
44/80 Heizungsanlage

171wt

44/80 Heizungsanlage

5.8.1 47wt Mo, 10.03.25 Di, 06.05.25
Montage Spänebunker

47wt

Montage Spänebunker

5.8.2 47wt Mo, 10.03.25 Di, 06.05.25
Montage Heizungsanlage

47wt

Montage Heizungsanlage

5.8.3 9wt Mo, 19.05.25 Mi, 28.05.25
Inbetriebnahme Heizungsanlage

9wt

Inbetriebnahme Heizungsanlage

5.8.4 5wt Mo, 02.06.25 Fr, 06.06.25
Beginn Wärmelieferung an Agip

5wt

Beginn Wärmelieferung an Agip

5.8.5 4wt Mo, 29.09.25 Do, 02.10.25
Beginn Bauheizung Schule

4wt

Beginn Bauheizung Schule

5.9 22wt Mo, 31.03.25 Sa, 26.04.25
44/90 Elektroinstallation

22wt

44/90 Elektroinstallation

5.9.1 22wt Mo, 31.03.25 Sa, 26.04.25
Elektroinstallation

22wt

Elektroinstallation

5.10 195wt Mo, 19.08.24 Mi, 09.04.25
44/93 Fundamenterder/
Blitzschutz

195wt

44/93 Fundamenterder/ Blitzschutz

5.10.1 53wt Mo, 19.08.24 Sa, 19.10.24
Fundamenterder

53wt

Fundamenterder

5.10.2 15wt Mo, 24.03.25 Mi, 09.04.25
Blitzschutz

15wt

Blitzschutz

5.11 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/99 Schließanlage

5wt

44/99 Schließanlage

5.11.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Montage Schließanlage

5wt

Montage Schließanlage

5.12 15wt Mo, 24.03.25 Mi, 09.04.25
44/48 Fassaden-
verkleidung

15wt

44/48 Fassaden- verkleidung

5.12.1 15wt Mo, 24.03.25 Mi, 09.04.25
Fassadenverkleidung

15wt

Fassadenverkleidung

5.13 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/58 Baureinigung

5wt

44/58 Baureinigung

5.13.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Baureinigung

5wt

Baureinigung

Pos Vorgang Dauer Start Ende
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6 662wt Mo, 19.08.24 Fr, 30.10.26
Bauzeit Nebengebäude 

Müll/Fahrrad
662wt

Bauzeit Nebengebäude Müll/Fahrrad

6.1 52wt Mo, 19.08.24 Fr, 18.10.24
44/28 Baumeisterarbeiten

52wt

44/28 Baumeisterarbeiten

6.1.1 52wt Mo, 19.08.24 Fr, 18.10.24
Baumeisterarbeiten

52wt

Baumeisterarbeiten

6.2 10wt Mo, 03.02.25 Do, 13.02.25
44/29 Gerüstarbeiten

10wt

44/29 Gerüstarbeiten

6.2.1 10wt Mo, 03.02.25 Do, 13.02.25
Gerüst

10wt

Gerüst

6.3 10wt Mo, 17.02.25 Do, 27.02.25
44/31 Zimmererarbeiten

10wt

44/31 Zimmererarbeiten

6.3.1 10wt Mo, 17.02.25 Do, 27.02.25
Zimmererarbeiten

10wt

Zimmererarbeiten

6.4 5wt Mo, 03.03.25 Fr, 07.03.25
44/32 Flachdacharbeiten

5wt

44/32 Flachdacharbeiten

6.4.1 5wt Mo, 03.03.25 Fr, 07.03.25
Flachdacharbeiten

5wt

Flachdacharbeiten

6.5 12wt Mo, 14.04.25 Di, 29.04.25
44/48 Fassaden-
verkleidung

12wt

44/48 Fassaden-verkleidung

6.5.1 12wt Mo, 14.04.25 Di, 29.04.25
Fassadenverkleidung

12wt

Fassadenverkleidung

6.6 5wt Mo, 03.03.25 Fr, 07.03.25
44/77 Sanitärinstallation

5wt

44/77 Sanitärinstallation

6.6.1 5wt Mo, 03.03.25 Fr, 07.03.25
Sanitärinstallation

5wt

Sanitärinstallation

6.7 12wt Mo, 14.04.25 Di, 29.04.25
44/90 Elektroinstallation

12wt

44/90 Elektroinstallation

6.7.1 12wt Mo, 14.04.25 Di, 29.04.25
Elektroinstallation

12wt

Elektroinstallation

6.8 210wt Mo, 19.08.24 Di, 29.04.25
44/93 Fundamenterder/
Blitzschutz

210wt

44/93 Fundamenterder/ Blitzschutz

6.8.1 53wt Mo, 19.08.24 Sa, 19.10.24
Fundamenterder

53wt

Fundamenterder

6.8.2 12wt Mo, 14.04.25 Di, 29.04.25
Blitzschutz

12wt

Blitzschutz

6.9 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/99 Schließanlage

5wt

44/99 Schließanlage

6.9.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Montage Schließanlage

5wt

Montage Schließanlage

6.10 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
44/58 Baureinigung

5wt

44/58 Baureinigung

6.10.1 5wt Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Baureinigung

5wt

Baureinigung
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