
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Bauherr 406t Mon 03.03.25 Don 26.11.26
19 Projektsteuerer 85t Mon 01.06.26 Die 29.09.26
24 Bauaufsicht 202t Mit 21.10.26 Die 31.08.27
28 Feuerwehr 10t Die 17.08.27 Mon 30.08.27
30 Architekt Leistungsphase 5 / 6 ff. 246t Mon 22.09.25 Die 29.09.26
42 Schadstoffgutachten (Dauer angenommen) 20t Mit 04.03.26 Die 31.03.26
44 Tragwerksplanung 98t Fre 07.11.25 Mon 13.04.26
50 Außenanlagen-Planer 111t Die 02.12.25 Fre 29.05.26
55 TGA-Planer 166t Mon 29.09.25 Die 16.06.26
63 Außenanlagen 368t Mon 12.01.26 Die 20.07.27
69 Veröffentlichung 45t Don 02.04.26 Don 11.06.26
72 Erdarbeiten 114t Mit 17.06.26 Mit 25.11.26
81 Rohbau 159t Mit 15.04.26 Don 03.12.26

101 Zimmerer 37t Don 08.10.26 Die 01.12.26
106 Dachdecker 66t Don 22.10.26 Mon 08.02.27
107 Dampfsperre Boden  Bauteil B 3t Mit 03.02.27 Fre 05.02.27
108 Dampfsperre BauteilBoden  A/ C 3t Mon 07.12.26 Mit 09.12.26
109 Dachmontage Bauteil B/ D 15t Die 24.11.26 Mon 14.12.26
110 Dachdeckung und Entwässerung oberirdisch Bauteil B/ D 15t Fre 04.12.26 Don 07.01.27
111 Dachmontage Bauteil A/ C (mit schrittweiser Demontage Dach) 15t Don 22.10.26 Fre 13.11.26
112 Dachdeckung Vordach 6t Fre 29.01.27 Fre 05.02.27
113 VOB-Abnahme Dachdecker gesamt 1t Mon 08.02.27 Mon 08.02.27
114 Fassadenbauer 42t Mon 16.11.26 Die 26.01.27
115 Wandelemente Bauteil D 12t Don 17.12.26 Fre 15.01.27
116 Wandelemente Bauteil B 7t Mon 18.01.27 Die 26.01.27
117 Wandelemente Bauteile A/C 15t Mon 16.11.26 Fre 04.12.26
118 VOB-Abnahme Fassadenbau gesamt 1t Mon 07.12.26 Mon 07.12.26
119 Stahlbau 38t Mit 02.12.26 Fre 05.02.27
127 Fenster + Außentüren 102t Don 27.08.26 Die 02.02.27
128 Einbau Außentüren Bauteil  D 4t Mon 18.01.27 Don 21.01.27
129 Einbau Fenster + Außentüren Bauteil B 5t Mit 27.01.27 Die 02.02.27
130 Aufmaß Fenster+ Außentüren Bauteil A/C 1t Don 27.08.26 Don 27.08.26
131 Fensterliste mit Freigabe Bauteil A/C 12t Fre 11.09.26 Mon 28.09.26
132 Einbau Fenster Bauteil A/C 5t Mon 23.11.26 Fre 27.11.26
133 Gebäudehülle Bauteil D dicht 0t Don 21.01.27 Don 21.01.27
134 VOB-Abnahme Fenster-Außentüren gesamt 0t Don 21.01.27 Don 21.01.27
135 Trockenbau 156t Mon 16.11.26 Die 20.07.27
148 Heizung-/ Sanitär / Klima / Lüftung 264t Mit 01.07.26 Don 05.08.27
159 Elektroinstallation 277t Mit 01.07.26 Die 24.08.27
171 Innenputz 8t Die 20.04.27 Don 29.04.27
174 Estrich 14t Die 27.04.27 Mit 19.05.27
178 Innentüren 72t Die 20.04.27 Mit 04.08.27
185 Schreiner 36t Mit 19.05.27 Fre 09.07.27
189 Fliesen 31t Don 13.05.27 Die 29.06.27
194 Oberboden 49t Mit 19.05.27 Mit 28.07.27
202 Maler 56t Die 20.04.27 Die 13.07.27
208 Ausstattung 38t Fre 25.06.27 Die 17.08.27
214 Nutzung 33t Don 15.07.27 Die 31.08.27
215 Hockeyhalle nutzbar 0t Die 31.08.27 Die 31.08.27
216 Atheltikbereich nutzbar 0t Die 17.08.27 Die 17.08.27
217 Tennishalle 0t Don 15.07.27 Don 15.07.27
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Bauherr 406t Mon 03.03.25 Don 26.11.26
19 Projektsteuerer 85t Mon 01.06.26 Die 29.09.26
24 Bauaufsicht 202t Mit 21.10.26 Die 31.08.27
28 Feuerwehr 10t Die 17.08.27 Mon 30.08.27
30 Architekt Leistungsphase 5 / 6 ff. 246t Mon 22.09.25 Die 29.09.26
42 Schadstoffgutachten (Dauer angenommen) 20t Mit 04.03.26 Die 31.03.26
44 Tragwerksplanung 98t Fre 07.11.25 Mon 13.04.26
50 Außenanlagen-Planer 111t Die 02.12.25 Fre 29.05.26
55 TGA-Planer 166t Mon 29.09.25 Die 16.06.26
63 Außenanlagen 368t Mon 12.01.26 Die 20.07.27
69 Veröffentlichung 45t Don 02.04.26 Don 11.06.26
72 Erdarbeiten 114t Mit 17.06.26 Mit 25.11.26
81 Rohbau 159t Mit 15.04.26 Don 03.12.26

101 Zimmerer 37t Don 08.10.26 Die 01.12.26
106 Dachdecker 66t Don 22.10.26 Mon 08.02.27
107 Dampfsperre Boden  Bauteil B 3t Mit 03.02.27 Fre 05.02.27
108 Dampfsperre BauteilBoden  A/ C 3t Mon 07.12.26 Mit 09.12.26
109 Dachmontage Bauteil B/ D 15t Die 24.11.26 Mon 14.12.26
110 Dachdeckung und Entwässerung oberirdisch Bauteil B/ D 15t Fre 04.12.26 Don 07.01.27
111 Dachmontage Bauteil A/ C (mit schrittweiser Demontage Dach) 15t Don 22.10.26 Fre 13.11.26
112 Dachdeckung Vordach 6t Fre 29.01.27 Fre 05.02.27
113 VOB-Abnahme Dachdecker gesamt 1t Mon 08.02.27 Mon 08.02.27
114 Fassadenbauer 42t Mon 16.11.26 Die 26.01.27
115 Wandelemente Bauteil D 12t Don 17.12.26 Fre 15.01.27
116 Wandelemente Bauteil B 7t Mon 18.01.27 Die 26.01.27
117 Wandelemente Bauteile A/C 15t Mon 16.11.26 Fre 04.12.26
118 VOB-Abnahme Fassadenbau gesamt 1t Mon 07.12.26 Mon 07.12.26
119 Stahlbau 38t Mit 02.12.26 Fre 05.02.27
127 Fenster + Außentüren 102t Don 27.08.26 Die 02.02.27
128 Einbau Außentüren Bauteil  D 4t Mon 18.01.27 Don 21.01.27
129 Einbau Fenster + Außentüren Bauteil B 5t Mit 27.01.27 Die 02.02.27
130 Aufmaß Fenster+ Außentüren Bauteil A/C 1t Don 27.08.26 Don 27.08.26
131 Fensterliste mit Freigabe Bauteil A/C 12t Fre 11.09.26 Mon 28.09.26
132 Einbau Fenster Bauteil A/C 5t Mon 23.11.26 Fre 27.11.26
133 Gebäudehülle Bauteil D dicht 0t Don 21.01.27 Don 21.01.27
134 VOB-Abnahme Fenster-Außentüren gesamt 0t Don 21.01.27 Don 21.01.27
135 Trockenbau 156t Mon 16.11.26 Die 20.07.27
148 Heizung-/ Sanitär / Klima / Lüftung 264t Mit 01.07.26 Don 05.08.27
159 Elektroinstallation 277t Mit 01.07.26 Die 24.08.27
171 Innenputz 8t Die 20.04.27 Don 29.04.27
174 Estrich 14t Die 27.04.27 Mit 19.05.27
178 Innentüren 72t Die 20.04.27 Mit 04.08.27
185 Schreiner 36t Mit 19.05.27 Fre 09.07.27
189 Fliesen 31t Don 13.05.27 Die 29.06.27
194 Oberboden 49t Mit 19.05.27 Mit 28.07.27
202 Maler 56t Die 20.04.27 Die 13.07.27
208 Ausstattung 38t Fre 25.06.27 Die 17.08.27
214 Nutzung 33t Don 15.07.27 Die 31.08.27
215 Hockeyhalle nutzbar 0t Die 31.08.27 Die 31.08.27
216 Atheltikbereich nutzbar 0t Die 17.08.27 Die 17.08.27
217 Tennishalle 0t Don 15.07.27 Don 15.07.27
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