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3. DOP02b Donauark temporar
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4. DOPO1d Festplatz Asphalt
18.01.27-16.07.27

2. DOPO1d Festplatz Griinflache
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Bauzeiten nach Teilbereichen
Bereich Baustart |vrsl. Baufetigstellung
1. DOP0O1a Parkplatz 15.07.26 |14.05.27 <
1. DOP02a Donaupark Teil Ost 01.02.27 [18.06.27 rd
2. DOP01a Parkplatz 15.07.26 |14.05.27 L
2. DOP01c Waldchen 20.07.26 |30.07.27 N
2. DOP01d Festplatz Grinflache 15.07.26. |14.05.27 e
2. DOP02a Donaupark Teil West 21.09.26 [29.01.27 b
3. DOP01b Wohnmobilstellplatz 07.12.26 |07.05.27 ®
3. DOP02b Donauark temporar 01.02.27 |30.03.27 =
4. DOPO01d Festplatz Asphalt 18.01.27 |16.07.27 *
4. DOP02a Donaupark Teil Mitte 21.06.27 |24.03.28 L)
CEF MaRnahme ®
DOPO02c Donauspitz, Promenade 19.10.26 |03.12.27 =
KAP05 Kaibachpromenade 22.02.27 106.08.27 @
KAPO6 Kaibachmiindung 26.04.27 |17.03.28
KAPOQ7 nérdl. Stadteingang 20.12.27 |25.02.28
KAPOQ8 alter Bahntunnel 02.11.27 [17.12.27 ~
WNPO03a kleine Wornitz 16.11.26 |28.05.27 N\
WNPO3b Radweg Riedspitz 07.12.26 [16.04.27 -
WNPO04a Wérnitzaue 30.11.26 |12.02.27
WNPO4b Heilig-Kreuz-Garten West 30.11.26 |24.09.27 %
WNPO4c Heilig-Kreuz-Garten Ost 12.10.26 |02.07.27 s
WNPO04d Stadtaufgang 05.04.27 |22.10.27 [
WNPO4e Parkplatz Stiftung 30.11.26 |12.02.27

INDEX | ANDERUNGEN DATUM GEz

Alle MaBe sind vor Baubeginn zu prifen!

Alle MaBangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu Gberprifen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen
sowie Bedenken sind vor der Ausfiihrung unverziiglich der Bauleitung mitzuteilen (entspr. VOB Teil B § 3.3).

Hinweis:

Versorgunsleitungen wurden aus den Unterlagen der Versorgungstrager ibernommen. Flr Lage, Tiefenlage,
Vollstandigkeit der Leitungen und Materialangaben kann keine Gewahr ibernommen werden. Der aktuelle Stand der
Versorgungsleitungen ist zum Zeitpunkt der Aufgrabung beim ortlichen Versorgungstrager zu erfragen bzw. durch
Suchschlitze und dergleichen festzulegen.

Bauherr

Bayerische Landesgartenschau GmbH
Bavariaring 14 | 80336 Miinchen

vertreten durch die

Landesgartenschau Donauwdérth 2028 GmbH
SpitalstraBe 7 | 86609 Donauwdrth

Tel + 49 170 56 40 775
bettina.borgetto@donauwoerth2028.de

Planverfasser

GDLA I GORNIK DENKEL

landschaftsarchitektur partg mbb

handschuhsheimer landstraBe 2b
69120 heidelberg

tel +49 (0)6221 4162760
info@gdla.de

www.gdla.de

Fachplaner Briicken

sbp
schlaich bergermann par

SchwabstraBe 43
70197 Stuttgart

tel +49 711 648 71-
stuttgart@
www.sbp.de

PLANNUMMER MABSTAB DATUM REFERENZHOHE
300_DON_05_GES_LP_007_V_01 1:2000 27.05.2026 -
PROJEKTNUMMER DATEI BLATTFORMAT | GEZ
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