BZ1 Bauzustand (Vorschlag)
Montageteilnummer
FO1 Fligungskante Nummer

4 Auflagerknagge

Andienung Baustelle

BE-Flache bzw. Ertlichtigung vorh. Wirtschaftswege

Feldwerkstatt

Lagerflachen Mutterbodenmiete

Bauphase 1

1.1 Baufeldfreimachung

1.2 Herstellen Baustelleneinrichtungsflache

1.3 Herstellung Griindungsplanum

1.4 Herstellung Erdrampen vor Beginn der Griindungsarbeiten

1.5 Ertiichtigung des 6stlichen Rad-FuRweges als Baustellenzufahrt

1.6 Griindung / Bohrpfahle etc.

1.7 Errichtung Unterbauten mit Briickenkopf, Pfahlkopfplatten und Stiitzen etc.

1.8 Vervollstdndigung Erdrampen im Bereich der Briickenkopfe inkl. Schotterbett (Baustellenzuwegung)
Fir die Bereiche

a.) westlich der B2 mit Briickenkopf Achse 1 und Stiitzen Achse 2 bis 6.
b.) 6stlich der B2 mit Briickenkopf Achse 9, Stiitzen Achse 8.
Zeitraum ca. 4 Monate

Bauphase 2

2.1 Sperrung Fahrrichtung Sid, Umleitung tGber Parkplatz West
Reduzierung Fahrtrichtung Nord auf rechte Spur, Sperrung Parkplatz Ost
2.2 Baufeldfreimachung inkl. Demontage Riickhaltesysteme/Leitplanken
2.3 Herstellung Griindungsplanum

2.4 Griindung Bohrpfahle etc.

2.5 Errichtung Unterbauten mit Pfahlkopfplatten und Stiitzen etc.

2.6 Ergdanzung/Wiederaufbau Riickhaltesysteme/Leitplanken

Fur den Bereich zwischen den beiden Fahrbahnen der B2 mit Stlitze Achse 7.
Zeitraum ca. 2 Monate

Bauphase 3

3.1 Sperrung Fahrrichtung Siid, Umleitung auf Fahrtrichtung Nord
3.2 Einhub Oberbau Schuss 1 bis 2

3.3 Vorbereitung Schiisse 3a und 3b in Feldwerkstatt Parkplatz West ca. 4 Wochen
3.4 Einhub Oberbau3-6

3.5 SchweiRen und Beschichten ca. 12 Wochen

Zeitraum ca. 3 Monate

Bauphase 4
4.1 Vollsperrung Fahrrichtung Nord, kurzzeitig (Phase 4a), Umleitung (Sternschanzenstr / Jurastr)
4.2 Einhub Oberbau Schuss 7 und 8

4.3 Schweifen und Beschichten Schuss 7 + 8 ca. 4 Woche
Zeitraum ca. 1 Monat

Bauphase 5

5.1 Herstellen Belag

5.2 Herstellen Geldnder Netze, Handlauf, Beleuchtung etc.

kurzzeitige Baustellensicherung / Sperrungen einzelner Fahrspuren fiir finale Arbeiten am Uberbau
5.3 Herstellen der Zuwegung und Rampen Freianlagen

5.4 Sonstiges

Zeitraum ca. 2 Monate
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Sperrung Fahrrichtung Sud
Umleitung Uber Parkplatz
ca. 01/2027 bis 04/2027

~ 2 Monate

Teilsperrung Fahrrichtung Nord

linke Fahrspur
ca. 01/2027 bis 04/2027
~ 2 Monate

Baustelleneinrichtung Bauphase 2 - M 1:200

Bodenkennwerte (gemal} Bodenguteachten)
Bodenart Y Y 0} c’ Es kf
kN/m?3 kN/m? ° kN/m?2 MN/m? m/s
Bunte Breccie
Schluff / Ton,
UM/TM
weichplastisch 19,0 9,0 22,5 3-5 4-6
steifplastisch 20,0 10,0 22,5 5-8 6-10
halbfest 21,0 11,0 22,5 8-15 10-15
fest 21,5 11,5 22,5 15-25 15-40 <1010
TA halbfest 20,0 10,0 20,0 25-30 15-25
fest 21,0 11,0 20,0 30-60 >30
Bunte Breccie
Sand, schluffig bis stark
SU-SU*
locker 19,0 10,0 25,0 0 10-15
mitteldicht 19,5 10,5 27,5 0 15-30 10-7-10-9
dicht 20,0 11,0 30,0 0 30-50
Setzung
wahrscheinliche Setzung Geet (DIN EN 1990)
Osetiw = 0,7 cm je Stutzung in unglnstigster Kombination ("zick-zack-férmig") im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit (GZG)
mogliche Setzung Gset (DIN EN 1990)
Osetim = 1,2 cm je Stiitzung in ungiinstigster Kombination ("zick-zack-férmig") im Grenzzustand der
Tragfahigkeit (GZT)
Baustoffangaben
Bauteil: Beton  EXPOsitionsklassen™) Entwicklung Bau- Beton- Spann-
' Feuchtigkeitsklasse ~ 9¢" Beton- stahl  stahl  stahl
festigkeif***)
Kappen, Gesims C50/60 XC4,XD3,XF2,WF r< 6:3/0,5 B500B
Uberbau  t<40mm | —G3545—| XC4XDLXFR WA = 0305 | S235)2|B5008| K7
$355J2 !
Uberbau  t240mm | —G35M56——XCAXDIXFEMA—|—+<0-3/6:6 86008| > 57
S355ML/NL
tagerseckel 635/45 XG4 XDIHF2ZWA——+<0.3/0-5 B5665
Pfeiler C35/45 XC4,XD2,XF2,WA r< 6:3/0,5 B500B
Kammernande £35/45 XC4 XD XE2 WA =0 3/05 B5008
Widerlager C35/45 XC4,XD1,XF2,WA r< 6:3/0,5 B500B
Fundamente C30/37 XC2, WF X2 A— r< 63/0,5 B500B
Pfahle C30/37 XC2, WF XF2AA- B500B
Sauberkeitsschicht C12/15 X0
nnnnnnnnnnnn I3naa [ cuiae %)
VUIOP(AI 1L} IUIIH lullao L \.1u\.r| ,
P —max—wiz-Wert-6;50rachZR-ING3+
Z-Giten siehe Materialverteilungsplan
Bauwerksdaten
Bauart: Stahlbeton -Spannbeton- Stahl —Verburd—
Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 tastmodet-=hb-+ Tabelle 5.1
Verkehrskategerie®™) DIN EN 1991-2 —Foder2oder3-oder45-
Verkehrsart**) DIN EN 1992-2/NA FuBBgénger- und Radverkehr + Dienstfahrzeug
Klasse Anpralllast Fahrzeugriickhalte- A-oderB-oderCfoderbf")
systeme**) DIN EN 1991-2 siehe separates Dokument / nach Angabe Obermeyer
Miliarastenidasse-STANAG— -66/66—106— keine
Einzelstutzweiten ( £) (m) 17,71/21,01/ 23,36/ 9,36 /9,42 / 32,36 / 29,54 / 25,85
Gesamtlange zw. Endauflagern ( £) (m) 168,61
Lichte Weite zw. Widerlagern (L) (m) 168,61
Kleinste Lichte Hohe (m) 4,20 (Achse 2) 2,00 (vor Widerlagern)
Kreuzungswinkel (gon) 84,40° - 50,28°
Breite zw. Gelandern (m) 4,00
Brickenflache (m?) 790,86
N
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