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1. Projektiibersicht
Geplant ist die Errichtung eines neuen Psychiatriecampus am Standort Goéttingen mit

insgesamt 676 Betten, mehreren Tageskliniken sowie Ersatzneubauten fir einen
Kindergarten und eine Energiezentrale. Der Campus umfasst mehrere bauliche Einheiten,
die Uberwiegend durch Gber- und unterirdische Flursysteme miteinander verbunden sind.
Zu den wesentlichen Bausteinen gehoren ein zentrales Empfangsgebaude, etwa vier
Pflegepavillons mit dem GroBteil der stationaren Betten, ein separates Gebadude fur die
Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein Wirtschaftshof mit Warenannahme/ Entsorgung sowie
mehrere Bestandsgebaude. Hierzu zahlt insbesondere das historische Psychiatriegebaude,
das klnftig unter anderem Tagesklinik- und Arztdienstfunktionen aufnehmen soll.
Erganzend sind weitere Gebadude vorgesehen, die nach derzeitigem Stand nicht an das
unterirdische Verbindungssystem angebunden werden, darunter eine Tagesklinik, ein
Kindergarten sowie einzelne Bestandsgebaude wie beispielsweise eine kleine Schule.

2. Leitbild und Nutzerperspektiven

Die Planung verfolgt das Ziel, einen zeitgemaBen mental health Campus zu entwickeln, der
sowohl aus Sicht der Patienten als auch aus Sicht des Personals hohe funktionale, raumliche
und atmospharische Qualitaten bietet.

Aus Patientenperspektive steht die Gestaltung von Raumen im Vordergrund, die
Wohlbefinden, Orientierung, Sicherheit und Genesung férdern und auf wissenschaftlich
fundierten Gestaltungsprinzipien beruhen. Fir das Personal sollen sichere, funktionale,
anpassungsfahige und gut organisierte Arbeitsumgebungen entstehen, die eine
hochwertige Versorgung unterstitzen und zugleich Raum fiir Weiterentwicklung bieten.
Der Entwurf differenziert zwischen 6ffentlichen, halbéffentlichen und privaten Bereichen fiir
Offentlichkeit, Mitarbeitender, Patienten und Besuchern.

3. Stiddtebaulicher Kontext und Bestandseinbindung

Der neue Campus entwickelt sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden
historischen Psychiatriekrankenhaus und ersetzt langfristig das bestehende Haus 21. An der
Stelle des heutigen Kindergartens ist nach aktuellem Stand die Errichtung der Kinder- und
Jugendpsychiatrie vorgesehen; der Kindergarten soll in ein Bestandsgebaude verlagert
werden.



Das an das historische Krankenhaus angebaute Sozialzentrum in Holzkonstruktion wird
rickgebaut. Die denkmalgeschiitzten historischen Gebaude bleiben teilweise erhalten und
werden kiinftig mit Administrations- und Tagesklinikbereichen belegt. Sanierung und
Umbau dieser Bestandsgebaude sind Teil der GesamtmaBnahme.

4. Gestaltungs- und Funktionsprinzipien

Die stadtebauliche und architektonische Leitidee basiert auf Offenheit, Integration und
Identitat. Der Campus soll zur Entstigmatisierung psychiatrischer Versorgung beitragen,
sich selbstverstandlich in den stadtischen Kontext einfligen und zugleich eine
eigenstandige, wiedererkennbare Identitdat entwickeln. Dabei sind ein menschlicher
MaBstab, eine differenzierte Fassadengestaltung sowie ein enger Bezug zur umgebenden
Landschaft und Natur wesentliche Entwurfsprinzipien.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Funktionalitat, Flexibilitat und Zukunftsfahigkeit. Die
Gebaude sollen anpassungsfahig, erweiterbar und fir kinftige Behandlungskonzepte
geeignet sein. Die Raumstruktur soll stérungsspezifische Anforderungen bertcksichtigen
und zugleich identitatsstiftende Bereiche schaffen. Eine klare funktionale Organisation, gute
Erreichbarkeit und kurze Wege sind zentrale Voraussetzungen fiir einen effizienten
Klinikbetrieb.

Die rdumliche Organisation des Campus soll Ubersichtlichkeit, Orientierung und Sicherheit
im Alltag gewahrleisten. Klare Wegefiihrungen, gut erkennbare Adressen, raumliche
Ordnung und nachvollziehbare Ubergdnge zwischen 6ffentlichen, halbéffentlichen und
geschitzten Bereichen bilden hierfiir die Grundlage.

Gleichzeitig sollen Begegnung, Therapie und soziales Leben gefordert werden. Aufenthalts-
, Gemeinschafts- und Therapiebereiche sind so zu gestalten, dass sie Aktivierung,
Entwicklung, Lernen und soziale Teilhabe unterstutzen.

Ruhe, Riickzug und Naturbezug bilden eine weitere zentrale Qualitdt des Campus. Es sollen
Raume entstehen, die Regeneration und innere Stabilisierung ermdglichen, geschutzte
Ausblicke bieten und den Kontakt zu Natur und AuBenraum starken. Die Freirdume sollen
de-institutionalisierend wirken und sowohl Orientierung als auch Aufenthaltsqualitat
bieten.

Materialitat, Farbe, Licht, Akustik und MaBstablichkeit sollen zu einer warmen, nicht-
institutionellen Atmosphare beitragen. Natirliche Materialien, lebendige Gestaltung,
akustischer Komfort und der Schutz der Privatsphare sind hierfir wesentlich.

Gleichzeitig sind Sicherheit und Schutz integrale Bestandteile des Entwurfs. Die Planung
muss eine Balance zwischen Offenheit und Kontrolle ermdglichen und sowohl Patienten als
auch Mitarbeitende schitzen. Unterschiedliche Schutzbedarfe sind durch differenzierte

2/5



Raumangebote, geeignete Rickzugsbereiche und flexible Sicherheitskonzepte zu
bericksichtigen.

5. Gebaudekonzept und ErschlieBung

Das zentrale Empfangsgebdude Ubernimmt eine vermittelnde Funktion innerhalb des
Campus. Es verbindet die Gartenebene am Tonkuhlenweg mit der etwa fiinf Meter héher
gelegenen Eingangsebene. Nach derzeitigem Stand beinhaltet das Empfangsgebaude
Service- und Therapiebereiche sowie teilweise auch Pflegestationen.

Die Pflegepavillons sind auf drei Ebenen mit dem Empfangsgebaude und untereinander
verbunden. Im Erdgeschoss erfolgt die Anbindung Uber eine offene Pergola, im
Obergeschoss liber verglaste Verbindungsgange, die geschiitzte Ubergénge erméglichen.
Im Untergeschoss werden die Gebaude Uber interne Verbindungsgange fiir Personal,
Logistik und AWT erschlossen.

Die Pflegepavillons nehmen nach aktuellem Planungsstand Normalpflegestationen sowie
Akut- und Subakutstationen auf. Erganzend ist Komfortpflege in einem Staffelgeschoss
vorgesehen. Die Pavillons umschlieBen begriinte Innenhofe, die als geschiitzte Aufenthalts-
und Orientierungsraume dienen.

Aufgrund des abfallenden Gelandes erhalten die westlich gelegenen Pavillons teilweise
ebenerdige Anschlisse an AulBenbereiche. In diesen Bereichen sind nach derzeitigem Stand
ebenfalls Pflegestationen vorgesehen, wahrend riickwartige Bereiche Technik- und
Logistikfunktionen aufnehmen. Technikraume befinden sich grundsatzlich in den
Untergeschossen.

6. Kinder- und Jugendpsychiatrie

Das Gebaude der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ausschlieBlich iber den unterirdischen
Verbindungsgang an das interne System angebunden. Die oberirdische ErschlieBung
erfolgt ebenerdig Uber den Park. Dadurch erhélt die Einrichtung eine eigenstandige, gut
auffindbare Adresse im Freiraum und bleibt zugleich funktional mit dem Gesamtcampus
verknupft.

7. Bestand, Riickbau und Bauabfolge
Auf dem Baugrundstiick befinden sich derzeit Einrichtungen der Waren- und

Energieversorgung sowie weitere Bestandsgebaude, darunter das Pflegegebdude Haus 21.
Diese Bestandsstrukturen werden sukzessive riickgebaut, sobald ihre Funktionen durch
Neubauten ersetzt sind.
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Dies betrifft insbesondere den Wirtschaftshof mit Warenannahme und Entsorgung, die
bestehende Logistikzentrale sowie die Speisenversorgung. Haus 21 mit rund 150
Patientenplatzen stellt eine besondere Randbedingung dar, da das Gebaude erst nach
Fertigstellung entsprechender Ersatzkapazitaten zuriickgebaut werden kann.

Die Realisierung des Campus erfolgt in mindestens zwei Bauabschnitten, da zentrale
Bestandsfunktionen wahrend der Bauzeit aufrechterhalten werden missen.

8. Logistik- und Versorgungskonzept

Die Versorgung des Campus erfolgt Giber ein Automatisches Warentransportsystem, das als
zentraler Bestandteil der internen Logistik vorgesehen ist. Bereits heute sind einzelne
Bestandsgebaude Uber unterirdische Flursysteme miteinander verbunden. Das neue AWT-
System soll diese Strukturen aufnehmen, erweitern und zu einem leistungsfahigen
campusweiten Versorgungssystem ausbauen.

Uber das System werden samtliche klinikrelevanten Guter transportiert, darunter Speisen,
Wasche, Medikamente, Verbrauchsguter sowie Wertstoffe und Abfalle.

9. Logistikflichen und technische Infrastruktur

In den Gebauden sind umfangreiche Logistik- und Technikbereiche vorgesehen. Hierzu
zahlen Logistikflachen und Lagerraume, Bereiche fiir die Speisenversorgung, Flachen fir
Wertstofftrennung und Abfallentsorgung, Einrichtungen des Reinigungsdienstes sowie der
Transportdienst mit AWT-Station und Containerbahnhof.

Zur Ablésung bestehender Logistik- und Versorgungsgebaude im westlichen Bereich sind
eine neue Energiezentrale sowie Logistikflachen im Bereich des Empfangsgebaudes
vorgesehen. Ein hoher Stellenwert kommt dabei dem Recycling und der
Materialriickgewinnung aus Bestandsgebauden und Bestandsmdblierung zu.

10. Integration der Bestandsgebaude in das AWT-System

Die Integration der Bestandsgebaude in das neue AWT-System ist ein zentraler Bestandteil
der Planung. Haus 21 muss wahrend der Bauphase an das neue unterirdische Flursystem
angebunden werden. Eine tempordare AWT-Versorgung wird geprift, insbesondere im
Hinblick auf unterschiedliche FuBbodenhdhen. Auch die historischen Gebaude Haus 1 bis
5 sollen an das AWT-System angebunden werden. Aufgrund vorhandener
Hoéhenunterschiede sind hierfir bauliche Losungen wie Rampen oder gegebenenfalls
zusatzliche Fordersysteme erforderlich.
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11. Bauabschnitte und sukzessive Umsetzung

Das AWT-System wird schrittweise parallel zur baulichen Entwicklung erweitert. Nach
derzeitigem Stand ist vorgesehen, bereits im ersten Bauabschnitt wesentliche
Logistikflachen umzusetzen, sodass grundlegende AWT-Funktionen friihzeitig verfligbar
sind. In weiteren Bauphasen erfolgt die Erganzung und Anpassung der AWT-Strukturen
entsprechend der fortschreitenden Entwicklung des Campus.

12. Flachenkennzahlen

GemaB aktuellem Raumprogramm betragt die Nutzfliche rund 37.616 m? Die
Uberschlagige Bruttogeschossflache einschlieBlich ErsatzmaBnahmen liegt bei etwa 71.000

m?2.
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