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Projektnummer: 21060 Malteser Heidelberg - Neubau Rettungswache

Vorgang Start Ende Dauer Unternehmer

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22
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KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42
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Stuttgart

Tel. +49 711 64869-200

Fax +49 711 64869-299
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Do, 09.04.26 Fr, 27.08.27 362atAusführung Einbauteile

Do, 09.04.26 Fr, 30.04.27 277at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, DariRohbau 277at

Do, 09.04.26 Fr, 05.06.26 42at Joos Umwelttechnik GmbH-Sponer, Patrick +Erdarbeiten Erdarbeiten

Do, 09.04.26 Fr, 24.04.26 12atErdaushub der Baugrube
Joos Umwelttechnik GmbH-Sponer, Patrick

+49 721 86007 611
Erdaushub der Baugrube

Fr, 17.04.26 Do, 07.05.26 15at Dr. Claus Kolckmann-Kolckmann, Claus +49 Beprobung + Analyse Beprobung + Analyse

Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26 5atErdaushub abfahren
Joos Umwelttechnik GmbH-Sponer, Patrick

+49 721 86007 611
Erdaushub abfahren

Mo, 27.04.26 Fr, 22.05.26 20at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, DariEntwässerung + Dämmung + Unterbau innen Entwässerung + Dämmung + Unterbau innen

Mo, 25.05.26 Fr, 05.06.26 10at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, DariKoaleszenzabscheider Koaleszenzabscheider

Mo, 27.04.26 Di, 09.06.26 32atFundamente + Bodenplatte
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Fundamente + Bodenplatte

Mo, 27.04.26 Fr, 22.05.26 20atFundamente + Bodenplatte 1; Achse A - E
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Fundamente + Bodenplatte 1; Achse A - E

Di, 12.05.26 Di, 09.06.26 21atFundamente + Bodenplatte 2; Achse E - J
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Fundamente + Bodenplatte 2; Achse E - J

Mi, 20.05.26 Fr, 14.08.26 63atErdgeschoss + Zwischengeschoss
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Erdgeschoss + Zwischengeschoss

Mi, 20.05.26 Mo, 29.06.26 29atEG Wände Teil 1; Achse A - E
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
EG Wände Teil 1; Achse A - E

Fr, 05.06.26 Mo, 13.07.26 27atEG Wände Teil 2; Achse E - J
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
EG Wände Teil 2; Achse E - J

Do, 25.06.26 Fr, 31.07.26 27atEG Decke Teil 1; Achse A - E
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
EG Decke Teil 1; Achse A - E

Do, 09.07.26 Fr, 14.08.26 27atEG Decke Teil 2; Achse E - J
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
EG Decke Teil 2; Achse E - J

Mo, 03.08.26 Mo, 21.09.26 36atObergeschoss
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Obergeschoss

Mo, 03.08.26 Fr, 21.08.26 15atOG Wände Teil 1; Achse A - E
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
OG Wände Teil 1; Achse A - E

Mo, 17.08.26 Fr, 04.09.26 15atOG Wände Teil 2; Achse E - J
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
OG Wände Teil 2; Achse E - J

Mi, 19.08.26 Mo, 07.09.26 14atOG Decke Teil 1; Achse A - E
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
OG Decke Teil 1; Achse A - E

Mi, 02.09.26 Mo, 21.09.26 14atOG Decke Teil 2; Achse E - J
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
OG Decke Teil 2; Achse E - J

Di, 08.09.26 Mo, 28.09.26 15atAttika Teil 1 + 2
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Attika Teil 1 + 2

Di, 08.09.26 Mo, 14.09.26 5atAttika Teil 1
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Attika Teil 1

Di, 22.09.26 Mo, 28.09.26 5atAttika Teil 2
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Attika Teil 2

Di, 22.09.26 Fr, 30.04.27 159atBodenplatte Fahrzeughalle
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Bodenplatte Fahrzeughalle

Di, 22.09.26 Do, 29.10.26 28atAusschalfrist für EG + OG Decke Teil 1 + 2
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Ausschalfrist für EG + OG Decke Teil 1 + 2

Fr, 30.10.26 Do, 19.11.26 15atBoPla Fahrzeughalle
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
BoPla Fahrzeughalle

Mo, 19.04.27 Fr, 30.04.27 10atRohbau  BoPla Fahrzeughalle Beschichtung
Altenbach Bauunternehmung-Maslanka,

Dariusz +49 6221 774138
Rohbau  BoPla Fahrzeughalle Beschichtung

Fr, 22.05.26 Fr, 11.12.26 146at OTIS GmbH-Pröhmer, Pascal +49 711 5754Aufzug Einbauteile Aufzug

Di, 29.09.26 Mo, 25.01.27 85at Altenbach Bauunternehmung-Maslanka, DariGerüst Aufbau Abbau

Mo, 05.10.26 Mo, 02.11.26 21at W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen- +49 Dachdichtung Dachdichtung

Mo, 05.10.26 Mo, 02.11.26 21at Fenster Beck e.K.-Dirian, Christoph +49 782KU-Fenster / Sonnenschutz KU-Fenster / Sonnenschutz

Mo, 19.10.26 Fr, 30.10.26 10at ARTEM GmbH-Grözinger, Sebastian +49 76Metallfenster / Sonnenschutz Metallfenster / Sonnenschutz

Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27 10at W. Müller GmbH&Co.KG Bedachungen- +49 Flaschner Flaschner

Mo, 26.10.26 Fr, 12.02.27 80atSchlosser 80at

Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26 5at Konsolen Fluchttreppe  / franz. Brüstungen Konsolen Fluchttreppe  / franz. Brüstungen

Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27 5at Montage franz. Balkone Montage franz. Balkone

Mo, 25.01.27 Fr, 29.01.27 5at Montage Fluchttreppe Montage Fluchttreppe

Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27 10atMontage Carports Montage Carports

Mo, 02.11.26 Fr, 13.11.26 10atSektionaltore Sektionaltore

Mo, 30.11.26 Fr, 25.12.26 20atPV-Anlage Stadtwerke / Malteser PV-Anlage

Mo, 16.11.26 Fr, 25.12.26 30atWDVS WDVS

Mo, 16.11.26 Fr, 27.11.26 10atWDVS Dämmung WDVS Dämmung

Mo, 30.11.26 Fr, 11.12.26 10atWDVS Armierung WDVS Armierung

Mo, 14.12.26 Fr, 25.12.26 10atWDVS Außenputz WDVS Außenputz

Mo, 02.11.26 Fr, 07.05.27 135atMobile Trennwand Dorma Mobile Trennwand

Mo, 02.11.26 Di, 03.11.26 2atTrennwand Einbau Schott Trennwand Einbau Schott

Mo, 03.05.27 Fr, 07.05.27 5atTrennwand Montage Elemente Trennwand Montage Elemente

Mo, 02.11.26 Fr, 16.04.27 120atTrockenbau Trockenbau

Mo, 02.11.26 Fr, 20.11.26 15atTrockenbau einseitig beplankt Trockenbau einseitig beplankt

Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27 15atTrockenbau beidseitig beplankt Trockenbau beidseitig beplankt

Mo, 05.04.27 Fr, 16.04.27 10atTrockenbau Abhangdecken Trockenbau Abhangdecken

Mo, 19.04.27 Fr, 23.04.27 5atRutschkasten Rutschkasten

Mo, 01.02.27 Fr, 26.02.27 20atEstrich Dämmung/Tackerplatte Estrich

Mo, 15.03.27 Fr, 16.04.27 25atMaler Maler

Mo, 01.03.27 Fr, 09.04.27 30atFliesenarbeiten Fliesenarbeiten

Fr, 19.03.27 Fr, 09.04.27 16atFliesen Allgemein Fliesen Allgemein

Mo, 01.03.27 Fr, 12.03.27 10atFliesen Treppenraum Fliesen Treppenraum

Mo, 03.05.27 Fr, 14.05.27 10atInnentüren Innentüren

Mo, 19.04.27 Fr, 30.04.27 10atBodenbeläge Bodenbeläge

Mo, 12.04.27 Fr, 16.04.27 5atWC-Trennwände WC-Trennwände

Mo, 23.11.26 Fr, 04.06.27 140atTGA 140at

Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26 20at Gramlich Sanitär GmbH-Gramlich +49 6287 HLS - Rohinstallation HLS - Rohinstallation

Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26 20at Hermann Steidl e.K.-Rubio, Francisco +49 6Elektro - Rohinstallation Elektro - Rohinstallation

Mo, 08.02.27 Fr, 19.02.27 10atFußbodenheizung TGA H Fußbodenheizung TGA H

Di, 04.05.27 Fr, 04.06.27 24at Gramlich Sanitär GmbH-Gramlich +49 6287 HLS - Fertiginstallation HLS - Fertiginstallation

Di, 04.05.27 Fr, 04.06.27 24at Hermann Steidl e.K.-Rubio, Francisco +49 6Elektro - Fertiginstallation Elektro - Fertiginstallation

Mo, 15.02.27 Fr, 28.05.27 75atAußenanlagen Außenanlagen

Mo, 07.06.27 Fr, 11.06.27 5attechnische Inbetriebnahmen technische Inbetriebnahmen

Mo, 21.06.27 Fr, 25.06.27 5atVorbegehung Vorbegehung

Mo, 28.06.27 Fr, 06.08.27 30atMangelbeseitigung Mangelbeseitigung

Di, 20.07.27 Fr, 27.08.27 29atFlucht- Rettungswegplanung / Feuerlöscher Malteser Flucht- Rettungswegplanung / Feuerlöscher

Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27 5atWerbeanlagen Werbeanlagen

Mo, 15.02.27 Fr, 13.08.27 130atBaureinigung 130at

Mo, 15.02.27 Fr, 19.02.27 5atGrobreinigung Grobreinigung

Mo, 01.03.27 Fr, 18.06.27 80atZwischenreinigung Zwischenreinigung

Mo, 09.08.27 Fr, 13.08.27 5atEndreinigung Endreinigung

Mo, 16.08.27 Fr, 20.08.27 5atAbnahmen (Baurecht + VOB) Abnahmen (Baurecht + VOB)

Mo, 23.08.27 Mo, 23.08.27 1atMögliche Übergabe zur Nutzerausstattung Mögliche Übergabe zur Nutzerausstattung

Di, 31.08.27 Fr, 01.10.27 24atNutzerausstattung (Küche, lose Möblierung, etc) Malteser Nutzerausstattu...


