Anlage Ausfilihrungstermine

TriBuhne Norderstedt

Gewerk: SchlosserBA3 +5

Start Bauleistung: 3. Quartal 2026

Ende Bauleistung: Anfang 1. Quartal 2027

Der Leistungsabruf erfolgt geman 8§85 Abs. 2 VOB/ B.

11.06.26



