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Anlage Ausführungstermine 
 
 
 
 

TriBühne Norderstedt 
 

Gewerk:  Schlosser BA 3 + 5 
 
 
 
 

Start Bauleistung: 3. Quartal 2026 
 

Ende Bauleistung: Anfang 1. Quartal 2027 
 

Der Leistungsabruf erfolgt gemäß §5 Abs. 2 VOB/ B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


