
Projekt "Grundinstandsetzung - Mastentausch 2027" 
Übersicht der 6 anstehenden Vergabeverfahren

OV261012RX02 01.02.2027 30.09.2027 03.12.2026

OV261019RX01 01.03.2027 31.07.2027 voraussichtlich Dezember 2026

OV261019RX02 01.03.2027 37.07.2027 voraussichtlich Januar 2027

OV261102RX01 TL 1: 150 AM 7,5/2,24m 01.03.2027 30.08.2027 voraussichtlich Januar 2027

OV261207RX01 01.05.2027 30.09.2027 voraussichtlich Februar 2027

OV261207RX02 01.05.2027 30.09.2027 voraussichtlich Februar 2027

Vergabeverfahren
geplanter

Ausführungszeitraum

Submission

geplant

Austausch von GM 3,15 gegen 3,15m, 4m und 5m mit Ergänzungen

237 Stück GM 3,15

TL 2: 200 AM 9,5/2,8m

TL 1: 200 AM 9,5/2,8m 

Erneuerung 400 Stück AM 9,5/2,8m 1:1  (2 Teillose)

Austausch von 290 Stück AM 6,0/1,8m 1:1 (2 Teillose)

TL 1: 145 Stück AM 6m/1,8m mit Ergänzung

Austausch 150 Stück AM 7,5/2,24m 1:1

TL 2: 145 Stück AM 6m/1,8m mit Ergänzung

HHVA, Stand Oktober 2024


