KWG - KAISER-WILHELM-GEDACHTNIS-KIRCHE

Auszug Bauzeitenplan
VE C-300-01 Gerlistarbeiten

01.07.2026
Ausflihrungsfristen
siehe auch FBV 214.H F - Besondere Vertragsbedingungen
1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf
Vertragsfristen
Dauer Beginn Ende

Bezeichnung

in Kalenderwochen

Kalenderwochen
nach Beauftragung

Kalenderwochen
nach Beauftragung

Erstellen der Werk- und

. 4 2 6
Montageplane
2. Ausfiihrung | Montagearbeiten
Vertragsfristen
Dauer Beginn Ende

Bezeichnung

in Kalenderwochen

Kalenderwochen
nach Aufforderung!)

Kalenderwochen
nach Aufforderung®

Leistungszeitraum

53

55

Y nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 19.10.2026 zugehen.
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