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0. Auf einen Blick / Projekt-Steckbrief

Projektbezeichnung:

Kurzfassung

Lage:

Auftraggeber:

Gebéaudetyp:

V3.3-20221001

BattL3 - Kooperationsgebaude fur industri-
elle, batterieaffine Forschungspartner

BattL3 (z.B. fur Termineinladungen, Betreff-
zeilen)

Mendelstral3e / HeisenbergstralRe
48149 Munster

Technologieférderung Munster GmbH
Mendelstr. 11
48149 Munster

Instituts- und Laborgebéaude

ssmann
gruppe
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Abkurzungsverzeichnis
AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

OBP Objektplaner

FP Fachplaner

OHB Organisationshandbuch

PST Projektsteuerung
Zur Verkirzung werden in diesem Organisationshandbuch die Begriffe
Auftraggeber, Auftragnehmer, Beteiligter usw. verwendet. Es sind hier-

mit die Vertrags- und sonstigen Beteiligten ohne Differenzierung der
Geschlechtszugehdrigkeit gemeint.
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1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
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Kommunikation u. Organisation

Projektkommunikation

Fur die Dauer des Projektes wird durch den Auftraggeber kein Projekt-
kommunikationssystem zur Verfigung gestellt.

Die Kommunikation mit Auftraggeber und Projektbeteiligten erfolgt
ausschlieBllich per E-Mail. Hierbei sind die in der Projektbeteiligtenliste
hinterlegten E-Mail Adressen zu verwenden. Flr Auftraggeber, Projekt-
steuerung, Objektplanung, Tragwerksplanung und Obijektiiberwa-
chung ist ein Gruppenpostfach eingerichtet. Um Informationsverlust im
Krankheits- und Abwesenheitsfall einzelner Projektbeteiligter zu ver-
meiden, ist die Gruppen E-Mail Adresse zu verwenden.

Projektbeteiligten

Alle wesentlichen Projektbeteiligten sind der Projektbeteiligtenliste zu
entnehmen (Anlage 1).

Dokumentenbezeichnung

Spezifische Dokumentenbezeichnungen sind Abschnitt 2 zu entneh-
men. Bei allen weiteren Dokumenten ist lediglich darauf zu achten, dass
aus der Dokumentenbezeichnung der Inhalt des Dokumentes ersicht-
lich wird (z.B. keine willkirrliche Dokumentenbezeichnungen von Ko-
pier- und Scangeraten ibernehmen).

Planschlissel

Planunterlagen (Werk- und Montageplanung) sind gem. Planschlissel
zu benennen (Anlage 2).

Daten- und Informationssicherheit

Die Projektbeteiligten verpflichten sich zu einem vertraulichen Umgang
der verteilten Daten und Informationen.

Vertrauliche Informationen sind alle Informationen der Projektbeteilig-
ten die als vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umstanden heraus
als vertraulich anzusehen sind.

= Der empfangende Projektbeteiligte ist ohne vorherige Zustim-
mung des offenbarenden Projektbeteiligten in Schriftform oder
per E-Mail nicht berechtigt, die empfangenen vertraulichen In-
formationen ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben. Die
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interne Weitergabe der vertraulichen Informationen ist nur inso-
weit gestattet, als dies fur den Vertragszweck erforderlich (need-
to-know) und sichergestellt ist, dass nur die Mitarbeiter die ver-
traulichen Informationen erhalten, denen im Rahmen der recht-
lichen Mdoglichkeiten vergleichbare Verpflichtungen auferlegt
werden oder wurden.

= Die Projektbeteiligten verpflichten sich, empfangene vertrauli-
che Informationen ohne ausdrtickliche schriftliche Zustimmung
des offenbarenden Projektbeteiligten nicht zu verwerten, insbe-
sondere keine Schutzrechtsanmeldungen vorzunehmen. Eigen-
tums-, Nutzungs- und Benutzungsrechte an vertraulichen Infor-
mationen, dem damit verbundenen Know-how oder ggfs. darauf
angemeldeten oder erteilten Schutzrechten werden aufgrund
dieser Vereinbarung nicht erteilt. Die Uberlassung der vertrauli-
chen Informationen begriindet fiir den empfangenden Projekt-
beteiligten keine Vorbenutzungsrechte.

= Der empfangende Projektbeteiligte ist ohne ausdriickliche
schriftliche Zustimmung des offenbarenden Projektbeteiligten
nicht berechtigt, die empfangenen vertrauliche Informationen
ganz oder teilweise zu kopieren, es sei denn, dass dies flr den
Vertragszweck erforderlich ist.

= Der offenbarende Projektbeteiligte Ubernimmt keine Gewahr ftr
die Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Rechten Dritter, Voll-
standigkeit und/oder Verwendbarkeit der von ihm tberlassenen
vertraulichen Informationen. Eine Haftung wird insoweit auler
im Falle von Vorsatz ausgeschlossen.

* Nebenabreden, Anderungen und Erganzungen bedirfen der
Schriftform.

Baubesprechungen

Die Obijektiiberwachung fuhrt wochentlich vor Ort eine Baubespre-
chung durch, um den Stand der Arbeiten und die fiir den weiteren Fort-
gang der Leistungen erforderlichen MalRnhahmen zu besprechen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen voll unterrichteten, verant-
wortlichen und deutschsprachigen Vertreter zu entsenden, der berech-
tigt ist, verbindliche Erklarungen abzugeben und entgegenzunehmen.
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Vertragsmanagement

Ausfuhrungsplanung

Die zur Bauausfuihrung baufreien Ausfiihrungsplanunterlagen werden
ausschlieBllich digital durch den Auftraggeber bzw. die zustandige Ob-
jektplanung/Fachplanung/Objekttiberwachung dem AN zur Verfligung
gestellt.

FUr die Bauausftihrung bzw. als Grundlage fiir die Werk- und Monta-
geplanung dirfen ausschlieflich Plane mit dem Status ,,zur Ausfiihrung
freigegeben” verwendet werden.

Werk- und Montageplanung

Sofern eine Werk- und Montageplanung vertraglich zu erstellen ist, ist
diese bei der zustandigen Objektplanung/Fachplanung/Objektiiberwa-
chung zur Prufung einzureichen. Das Ergebnis der Prifung wird durch
die zustandige Objektplanung/Fachplanung/Objektiberwachung mit-
geteilt. Der Objektplanung/Fachplanung ist zur Prifung der Werk- und
Montageplanung ein Zeitraum von zwei Wochen (sofern keine abwei-
chenden Regelungen in den jeweiligen Besonderen Vertragsbedingun-
gen getroffen worden sind) einzurichten und entsprechend bei der Ar-
beitsplanung zu bertcksichtigen.

Burgschaften

Burgschaften sind — soweit erforderlich- im Original in Papierformat
an folgende Adresse zu versenden:

Technologieférderung Munster GmbH
Mendelstr. 11
48149 Munster

Im Anschreiben sind folgende Informationen aufzunehmen:
= Angabe der Projektbezeichnung
= Angabe der Auftrags-Nr.

Zudem sind Burgschaften als digitale Kopie an folgenden Verteilerkreis
zu richten:

Empfénger:
= Auftraggeber
Zur Kenntnis CC:
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» Projektsteuerung

* Objektiberwachung

Freistellungsbescheinigungen

Freistellungsbescheinigung sind als digitale Kopie an folgenden Vertei-
lerkreis zu richten:

Empfanger:

» Buchhaltung des Auftraggebers
(buchhaltung@technologiefoerderung-muenster.de)

Zur Kenntnis CC:

» Projektsteuerung
* Objektiberwachung
Abgelaufene Freistellungsbescheinigungen sind unaufgefordert zu ak-

tualisieren.

Rechnungswesen

Rechnungen (einschlieBlich aller notwendiger Anlagen) sind im digita-
len Format an folgenden Verteilerkreis zu richten:

Empfanger:
= Objektliberwachung

» Buchhaltung des Auftraggebers
(buchhaltung@technologiefoerderung-muenster.de)

Zur Kenntnis CC:

» Projektsteuerung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wéhlen:

Bezeichnung: VE Abschlagsrechnung Nr. XXX
VE Schlussrechnung
Vergabeeinheit (VE): Anlage 3

Samtliche Rechnungen, Abschlagsrechnungen, Schlussrechnungen tra-
gen als Adressaten die Postanschrift der Technologieférderung Mins-
ter GmbH.

Dartber hinaus sind die folgenden Vorgaben des Auftraggebers zu be-
achten:
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» Eine Zustellung in Papierformat ist nicht zuldssig und nicht er-
wuinscht.

= Angabe der Projektbezeichnung
= Angabe der Auftrags-Nr.

»  Fortlaufende Nummerierung der Rechnung, beginnend mit Nr. 001
und kumulativ aufzustellen

= Die derzeit glltige Mehrwertsteuer ist in jeder Rechnung auszuwei-
sen

2.6. Behinderungsanzeigen u. Bedenkenanmeldungen

Sowohl Behinderungsanzeigen als auch Bedenkenanmeldungen sind
getrennt voneinander je Auftragnehmer fortlaufend, beginnend mit Nr.
001, zu nummerieren und tragen als Adressaten die Postanschrift der
Technologieférderung Minster GmbH.

Sie sind an folgenden Verteilerkreis zu richten:

Empfanger:
= Auftraggeber
» Projektsteuerung

= Objektliberwachung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wahlen:

Bezeichnung: VE Behinderungsanzeige Nr. XXX /
VE Bedenkenanmeldung Nr. XXX
Vergabeeinheit (VE): Anlage 3

2.7. Nachtragsmanagement

Nachtragsangebote sind fortlaufend, beginnend mit Nr. 001, zu num-
merieren und tragen als Adressaten die Postanschrift der Technologie-
forderung Minster GmbH.

Sie sind an folgenden Verteilerkreis zu richten:
Empfanger:
= Auftraggeber

» Projektsteuerung

V3.3-20221001
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* Objektiberwachung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wéhlen:

Bezeichnung: VE Nachtragsangebot Nr. XXX
Vergabeeinheit (VE): Anlage 3

Schreiben von Nachunternehmern

Sind mit Anschreiben des offiziellen Vertragspartners weiterzuleiten.
Ggf. weitere Verteilungen der Dokumente (z.B. zur Kenntnisnahme)
sind vom Versender eigenverantwortlich durchzuftihren.

Bemusterungen
+++ Abgleich mit Besonderen Vertragsbedingungen +++

Baustellentagebuch / Bautagesberichte

Bautagesberichte sind entsprechend den Besonderen Vertragsbedin-
gungen an folgenden Verteilerkreis zu richten:

Empfanger:
* Objektiberwachung

Folgende Dokumentenbezeichnung ist zu wéhlen:

Bezeichnung: Bautagesberichte 202X.KWXY
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BattL3 - Kooperationsgebaude fur industrielle, batterieaffine Forschungspartner

ssmann

. . ] gruppe
Projektbeteiligtenliste
Vergabeeinheit Unternehmen Nachname Vorname Mobil Telefon E-Mail Adresse PLZ ort
214-00 Herrichten der Bickers-
N I . Hundehege Garten- und Landschaftsbau Y Karl-Heinz 0151-41900343 02556-345 karl.heinz@hundehege.de Naendorf 108 48629 |Metelen
Gelandeoberflache Hundehege
710-02 Auftraggeber Technologieférderung Muinster GmbH Grubert Ulrich 015785583846 0251-9800-1108 |grubert@technologiefoerderung-muenster.de Mendelstr. 11 48149 |Munster
Ruff Volker 0157-37553979 0251-9800-111 |ruff@technologiefoerderung-muenster.de Mendelstr. 11 48149 |Munster
Schenke Andreas 0157-85583847 schenke@technologiefoerderung-muenster.de Mendelstr. 11 48149 |Munster
713-00 Projektsteuerung assmann minster GmbH Redelstein Bernhard 0151-15382980 redelstein@assmanngruppe.com Mendelstr. 11 48149 |Munster
Zimmermann Thomas 0178-7549997 zimmermann@assmanngruppe.com Mendelstr. 11 48149 |Munster
721-10 Baugrunduntersuchungen GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH Kumpmann Mechthild 02533-93433-34 |kumpmann@geologik.de Feldstiege 98 48161 |Munster
Wilbers Artur 0172-5224341 02533-93433-10 |wilbers@geologik.de Feldstiege 98 48161 |Munster
721-20 Okologie 6Kon GmbH Baumer Steffen 0170-1459691 0251-13302824 |baeumer@oekon.de Liboristr. 13 48155 |Munster
731-00 Objektplanung Gebéaude und BOLLES+WILSON GmbH + Co.KG ) . . ) .
N R B Bolles-Wilson Julia B. info@bolles-wilson.com Hafenweg 16 48155 |Munster
Innenraume Architekturburo
Lammers Christoph 0162-4410671 0251-48272-27 |lammers@bolles-wilson.com Hafenweg 16 48155 |Munster
Wilson Peter L. info@bolles-wilson.com Hafenweg 16 48155 |Munster
Martin-Luther-Kin
Schutt Ingenieurbau GmbH & Co.KG Althoff Andreas +49 151 4231 1511|0251-322656-21 |bl3@sib-ms.de Weglze u g 48155 |Muinster
735-00 AuRenanlagenplanung pbh Planungsbiiro Hahm GmbH Flaskamp Michael 0251-962899-16 |m.flaskamp@pbh.org Am Tie 1 49086 |Osnabriick
Menkhaus Yannik 0541-1819-222 |y.menkhaus@pbh.org Am Tie 1 49086 |Osnabriick
Uphoff Berthold 0541-1819-248 |B.Uphoff@pbh.org Am Tie 1 49086 |Osnabriick
741-00 Tragwerksplanung Kempen Krause Ingenieure GmbH Zekorn Thomas 0151-61721534 0241-88990-152 |Thomas.Zekorn@kempenkrause.de Ritterstr. 20 52072 |Aachen
742-00 Technische Ausriistung Ingenieurbiiro Schroder & Partner Fechtenkotter Jens 0171-5064171 0521-93212-66 |j.fechtenkoetter@ib-schroeder.de
. . . . . . Lengericher Landstr. .
IngenieurKontor Vollmer + Nerlich GbR Nerlich Stefan 0160-7239038 0541-770758-12 |snerlich@ingenieurkontor-os.de 118 49078 |Osnabriick
Lengericher Landstr.
Wietmaier Julia jwietmaier@ingenieurkontor-os.de nt I 49078 |Osnabriick
. . . . Lise-Meitner-Str. 1-
743-00 Bauphysik Hansen + Partner Ingenieure GmbH Dresen Marc 0176-44554070 0202-62933317 |dresen@hansen-ingenieure.de 9 42119 |Wuppertal
i Drees & Hoersch GbR i .
745-00 Ingenieurvermessung . . Becker Carsten 0251-1333321 |becker@drees-hoersch.de Hohenzollernring 4748145 |Munster
Vermessungsingenieure
747-00 Brandschutz Hagebolling Architekten und Ingenieure Hagebolling Dirk 01715486582 040-67582440  |hifbc@t-online.de Rekener Str. 33 48653 |Coesfeld
762-01 Bauordnungsrechtliche . . i .
. Stadt Munster Beste Lena-Rosa 0251-492-8038 |Kampfmittelueberpruefung@stadt-muenster.de York-Ring 25 48159 |Munster
Genehmigungsverfahren
Bokamp- . "
Mechthild 0251-492-6337 |Boekamp@stadt-muenster.de Albersloher Weg 33 (48155 |Munster
Gerdemann
Druckdatum: 13.11.2025, 17:27 Uhr Seite 1von 1



Kooperationsgebaude flr industrielle, batterieaffine Forschungspartner

BattL3

Planschlissel und Dateibezeichnung Plane

Stand: 21.02.2024

Hinweise:
VE = Vergabeeinheit

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 Block 7 Block 8 Block 9
(3 Zeichen) (1 Zeichen) (2 Zeichen) (2 Zeichen) (2 Zeichen) (3 Zeich.) (2 Zeichen) (max. 30 Zeichen) (3 Zeichen)
ey < e e ey ey ey
2 2 L L 2 2 2 -
= : = Gebaudeteil £| Plandarstellung/ | & = = = : ke :
Planersteller (VE) & Leistungsphase & . o 2 s 2 Geschoss / Ebene | 2f Ifd. Nr. | £ Index £ Freitext S| Dateityp
3 3| (projektspezifisch) | & Planart ) 3 3 3 I
c c c c c c c
> > =) =) > > >
i . Machbarkeitsstudie / . . . Kein Index .
706 Objektplanung Gebaude 0 -- |keine Zuordnung AN Ansicht -- 'keine Zuordnung 000 Planinhalt pdf
Gutachten (Erstausgabe)
Grundlagenermittiung .
) . . . (z.B. "Grundriss
708 TA 1 |(inkl. Bestandsplane, A- Gebéudeteil A AP | Abbruchplan DA | Dachaufsicht 001 01 1. Index Erd hoss") dwg
rdgeschoss
Begehungsplane) ¢
. . Baustelleneinrich- Erdgeschoss / keine Unterstriche .
709 TA, HLSKG 2 Vorplanung B- Gebéaudeteil B BE 00 002 02 2. Index i ifc
tungsplan Ebene 00 innerhalb des
. . 1. Obergeschoss / Freitextes
710 TA, ELT 3 Entwurfsplanung C- Gebaudeteil C BG Baugrubenplan 01 003 03 3. Index etc.
Ebene 01 verwenden!
L i Genehmigungs- . . 2. Obergeschoss /
711 TA, Sanitartechnik 4 01 Gebéaudeteil 01 BP |Bewehrungsplan 02 004 04 4. Index
planung Ebene 02
. i . . . 3. Obergeschoss /
712 TA, Heizungstechnik 5 |Ausfuhrungsplanung 02 |Gebéaudeteil 02 BS Brandschutz 03 Ebene 03 005 05 5. Index
. . Vorbereitung der . . . Bodentibersicht/ 4. Obergeschoss /
713 TA, Luftungstechnik 6 03 Gebéaudeteil 03 BU . 04 006 06 6. Index
Vergabe Bodenspiegel Ebene 04
Mitwirkung bei der . i 5. Obergeschoss /
714 TA, Starkstrom 7 TG |Tiefgarage BZ |Blitzschutzsysteme 05 007 07 7. Index
Vergabe Ebene 05
Objektuberwachung
] . 6. Obergeschoss /
715 TA, Schwachstrom 8 (inkl. Werk- und etc. DE Detail 06 008 08 8. Index
Ebene 06
Montage)
Objektbetreuung und Deckenubersicht/ 7. Obergeschoss /
716 | TA, Aufzugsanlagen 9 ] DS . 07 009 09 9. Index
Dokumentation Deckenspiegel Ebene 07
. . 8. Obergeschoss /
717 TA, Kéltetechnik EP Entwurfsplan 08 010 10 10. Index
Ebene 08
. . 9. Obergeschoss /
718 TA, Kuchenplanung FS Fassadenschnitt 09 etc. etc.
Ebene 09
. 10. Obergeschoss /
719 TA, Laborplanung GL 'Grundleitungsplan 10
Ebene 10
TA, Biihnentechnische . 1. Untergeschoss /
GR |Grundriss -1
Anlagen Ebene -1
. 2. Untergeschoss /
721 TA, Lagertechnik KP 'Konzeptplan -2
Ebene -2
. 3. Untergeschoss /
722 TA, Werkstatttechnik LA Lageplan -3
Ebene -3
. 4. Untergeschoss /
723 TA, Feuerléschanlagen LE Leerrohrplanung -4
Ebene -2
TA, Badetechnische 5. Untergeschoss /
LP Lastplan -5
Anlagen Ebene -1
725 TA, Sonstige MO Modelle etc.
726 TA, Gebaudeautomation PP |Positionsplan
727 Fachberatung IT PV | Photovoltaik
728 Qualitatssicherung QP 'Qualitatenplan
Artenschutzrechtliche D Schlitz- und
Gutachten Durchbruchsplan
730 Fassadenplanung SL Stahlliste
731 Tragwerksplanung SN Schnitt
732 AuRenanlagenplanung SP |Schalplan
733 |Freianlagenplanung SR |Strangschema
734 Verkehrsanlagenplanung ST |Stromlaufplan
735 |Ingenieurbauwerke SY |Systemschema
736 | Vermessungsleistungen TR Trassenplan
747 Bestandsaufnahme UP | Ubersichtsplan
Baustatische Prifung
B . VE Verbauplan
(Prufstatiker)
VI Visualisierung
WU Wandiibersicht
" Planinhalt als
Planschlissel Klartext
komplette Dateibezeichnung
Beispiel: Grundrissplan Erdgeschoss Objektplanung
706 | _[4 e | _[er 00 | | 100 _Jo1 |_| crundrisseG |. pdf
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Kooperationsgebaude fur industrielle, batterieaffine Forschungspartner

BattL3

Planschlissel und Dateibezeichnung Plane

Stand: 21.02.2024

Hinweise:
VE = Vergabeeinheit
Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 Block 7 Block 8 Block 9
(3 Zeichen) (1 Zeichen) (2 Zeichen) (2 Zeichen) (2 Zeichen) (3 Zeich.) (2 Zeichen) (max. 30 Zeichen) (3 Zeichen)
< < = = < < <
8 8 ) ) 8 8 8
= = Gebaudeteil =|  Plandarstellung/ |5 = = = kv
Planersteller (VE @ Leistungsphase @ . . & 2 Geschoss / Ebene | 2| Ifd. Nr. | £ Index 2 Freitext S| Datei
V) g LR 8| (projektspezifisch) |& Planart 3 g 2 2 & P
o oy c c [ o [
> > =) =) > > >
Beispiel: Grundrissplan Erdgeschoss Objektplanung
706 | _[4 |_[-- | _[er _ 00 | | 100 _Jo1 |_| GrundrisseG |. pdf
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Planschlissel und Dateibezeichnung Plane
der assmann gruppe - 706 Objektplanung Gebaude

Beispiele Planarten und Struktur in Archicad
Stand: 01.08.2021

(Details zu akustische Vorsatzschalen, besondere Wandverkleidungen, etc. in einzelnen
Raumen/ Teilbereichen unter "Details")

Plandarstellung/ Planart Beispiel Ifd.Nr.
AN Ansicht Gebaudeansichten bis M 1:50 300-399
AP Abbruchplan Grundriss, Schnitt, Lageplan (auch Plane mit mehreren Darstellungsarten) in erf. Mal3stab 000-099
BE  Baustelleneinrichtungsplan 400-499
Ubersichtsplan (Grundriss) und/ oder Schnitt mit Detailangaben zur Baugrube (Abmessungen/
BG | Baugrubenplan . N . 400-499
Hohen Planum, Béschungswinkeln, etc.)
Bodenspiegel/ Ubersichtsplan (Grundriss) Boden M 1:100 - 1.:50
. Bodeniibersicht/ . P g. ) plan ( ). . . .
BU Bodenspiegel (Details zu einzelnen Raumen unter "Details", z.B. Fliesenspiegel mit Wand- und 500-599
pieg Bodendarstellung)
DE Detall Details M 1.1 bis 1:25 600-799
DS Deckenlibersicht/ Deckenspiegel/ Ubersichtsplan Decken M 1:100 - 1:50 500-599
Deckenspiegel (Details zu einzelnen Raumen, Deckenabkofferungen, etc. unter "Details")
FS  Fassadenschnitt Fassadenschnitte M 1:20/ 1.25 250-299
i Gebaudegrundrisse, Dachaufsicht, Griindung bis M 1:50
GR  |Grundriss ) ) . ) ) 100-199
(auch verkleinerte Grundrisse/ Grundriss-Ubersichten in LPH5)
Konzeptplane, wie z.B.:
- stadtebauliche Konzepte; 000-099/
KP  Konzeptplan - Konzepte fur Varianten (Geb&udevarianten, Fassadenvarianten, etc.); 400-499
- Collagen zu Farb- und Materialkonzepten (auRen/ innen/ fur einzelne Raume, etc.);
- Zusammenstellungen fur Prasentationen (z.B. flr Gestaltungsbeirat, etc.)
LA Lageplan Lagepléane/ AuBenanlagenpléne bis M 1:100 000-099
MO |Modelle (BIM-) Modelle als Ifc-Dateien 900-949
QP Qualitatenplan Qualitaten Boden, Qualitaten Decken, Qualitaten Wande M 1:200 - 1:100 500-599
SN |Schnitt Gebéaudeschnitte bis M 1:50 200-249
zB.
- Plane mit (farbiger) Darstellung spezieller Planungsthemen zur Abstimmung
. . i (Brandschutz, Schallschutz-Anforderungen, Tlren, etc.);
UP  Ubersichtsplan ) . 400-499
- Plane mit mehreren Darstellungsarten;
- Drainageplan
- Sonstiges
\ Visualisierung Perspektiven, Renderings, etc. 950-999
Ubersichten (Grundrisse) zu Wanden/ Wandaufbauten M1:100 - M1:50,
. . i z.B. wo ist/sind Gipsputz/ Zementputz, Fliesen in Teilbereichen, farbige Astriche, etc.
WU ‘Wandubersicht 500-599

Struktur in Archicad fur Ausschnitt-Mappe und Layoutbuch

Die Nummerierung (ID) der Untergruppen (Ordner) bezieht sich auf die Ifd.Nr. des Planschlissels
(z.B. Untergruppe 01 = Plane mit Ifd.Nr. 100-199, etc.)

V1.0-20210826

ID  Untergruppe (Ordner) Planliste; Schnittstelle Sharepoint
00 Lageplane, Stadtebau-/ Gebaudekonzepte, wird in Standard-Planliste angezeigt;
Abbruch Sharepoint; Planunterlagen
i wird in Standard-Planliste angezeigt;
01 |Grundrisse )
Sharepoint; Planunterlagen
i i wird in Standard-Planliste angezeigt;
02 |Schnitte, Fassadenschnitte i
Sharepoint; Planunterlagen
i wird in Standard-Planliste angezeigt;
03 |Ansichten i
Sharepoint: Planunterlagen
. i i wird in Standard-Planliste angezeigt;
04  Ubersichten, Konzepte, Varianten i
Sharepoint: Planunterlagen
. wird in Standard-Planliste angezeigt;
05 Qualitaten, Ausbau Ubersichten (BO/DE/WA) i gezelg
Sharepoint: Planunterlagen
i wird in Standard-Planliste angezeigt;
06 | Details i
Sharepoint: Planunterlagen
i i wird in Standard-Planliste angezeigt;
07 Details (optional) i
Sharepoint: Planunterlagen
i i . wird in Standard-Planliste angezeigt;
08 Sonstiges/ projektspezifisch i
Sharepoint: Planunterlagen
i i wird in Standard-Planliste angezeigt;
09 Modelle (nur Ausschnittsmappe), Perspektiven i
Sharepoint: Planunterlagen
10 Skizzen, Arbeitsstande wird nicht in Standard-Planliste angezeigt;
(ohne Plannr.) Sharepoint: D okumente
i wird nicht in Standard-Planliste angezeigt;
11 Planlisten )
Sharepoint: Dokumente
i wird nicht in Standard-Planliste angezeigt;
12 Listen, Auswertungen .
Sharepoint: Dokumente
Layouts, Legenden
13 y g )

(nur Ausschnittmappe)
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Kooperative Forschungsinfrastruktur fur die Batteriezellindustrie
Vergabeeinheiten Bauausfiihrung

VE-NTF. Vergabeeinheit
214-00 Herrichten der Gelandeoberflache
301-06 Gerustarbeiten
311-00 Erdarbeiten
320-01 Rohbauarbeiten
320-06 Stahlbauarbeiten
334-01 Metallbau- und Verglasungsarbeiten
341-00 Dachabdichtungsarbeiten
348-00 Vorgehéangte hinterliftete Fassaden
361-00 Trockenbauarbeiten
364-00 Estricharbeiten
369-00 Metallbauarbeiten
370-00 Maler- und Lackierarbeiten
371-00 Bodenbelagarbeiten
371-01 Fliesenarbeiten
372-01 Innentiren Holz
397-00 Gebaudereinigung
399-00 SchlieRanlage
410-00 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420-00 Warmeversorgungsanlagen
430-00 Raumlufttechnische Anlagen
434-00 Kélteanlagen
440-00 Elektrische Anlagen
446-00 Blitzschutztechnik
456-01 Brandmeldeanlage
461-00 Aufzugsanlagen
480-00 Gebaude- und Anlagenautomation
495-01 Dammung an technischen Anlagen
501-01 Freianlagen
501-02 Verkehrsanlagen
502-00 Tiefbauarbeiten
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